



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-276/2019-10

Датум: 12-12-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци **радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда бр. 21, деоница: Ваљево – Косјерић, мост преко реке Кладорубе – Партизански мост на km 169+650, број 454-929 од 27. јула 2018. године, закључен са извођачем «ИНГРАП-ОМНИ» д.о.о. Београд, улица Држићева бр. 15, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 15. децембра 2019. године.**

Образложење

Добављач је дана 11. октобра 2019. године доставио захтев бр. 1437 (наш бр. 953-25397) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IB реда бр. 21, деоница: Ваљево – Косјерић, мост преко реке Кладорубе – Партизански мост на km 169+650, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – у току извођења радова дошло је до измене пројектне документације, као и појаве вишкова радова и радова који нису били предвиђени предмером и предрачуном.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Љиљана Митровић, дипл.грађ.инж. је дала сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»

в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.

