



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

VII
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 'ПУТЕВИ СРБИЈЕ'
Број 953 - MS14 / 23-7
Датум 25-05-2023
Београд, Булевар краља Александра 282

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име:	ЈП „Путеви Србије“
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде

Београд

Мај 2023. године

САДРЖАЈ

Страна

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

УВОД	1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	21
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	28
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ	41
4. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	52
5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	154
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	164
7. ЗАДУЖЕНОСТ	175
8. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	176
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 60 ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.....	225
10. ЦЕНЕ	226
11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	229
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	231
13. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	245
14. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	249

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	Управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-701
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж., Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.88/17, 144/20) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године.

Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године, 156/20 од 24. децембра 2020. године, 15/21 од 19. фебруара 2021. године и 15/23 од 24. фебруара 2023. године).

УВОД

Према Закону о путевима, **путеви** као добра у општој употреби **државна** су својина.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије". Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности у Србији.

Друмски саобраћај представља основни вид превоза код нас – путевима се превезе 80% до 90% целокупног транспорта робе и путника.

Путним правцима преко наше земље омогућено је успостављање најкраћих и најефикаснијих веза Западне и Централне са Јужном и Југоисточном Европом. Такав положај пружа нашој земљи изузетне погодности кроз фактор најкраћих растојања, што је компаративна предност у односу на суседне земље.

Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања „садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију“.

(извод из члана 60. Закона о јавним предузећима)

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2023. годину урађен је у складу са:

- Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19)
- Законом о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/18 и 95/18-др.закон)
- Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн, 156/20–усклађени дин.изн., 15/21–доп. усклађених дин.изн. и 15/23 – усклађени дин.изн.)
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, коју је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 20. октобра 2022. године (05 Број: 110-7812/2022-1), „Сл.гласник РС“ бр.115/22 и
- Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 - 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које чине саставни део Уредбе
- Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, које на основу члана 35. Закона о буџетском систему доноси Министар финансија (објављено на интернет страници Министарства финансија, 1. јула 2022.)
- Ревидираном фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, коју је усвојила Влада, 17. новембра 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.128/22)
- Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл.гласник РС“ бр.138/22)
- Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Путеви Србије“ за период 2017 – 2027. године (14.12.2017.)

- Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 132/22)
 - Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.102/16)
 - Генералним мастер планом развоја транспорта у Републици Србији од 2009. до 2027. године
 - Колективним уговором за ЈП „Путеви Србије“ бр. 953-85 од 04.01.2021. године. и Анексом Колективног уговора бр. 953-4749 од 28.02.2023.године
- ЈП „Путеви Србије“ у свом раду полази од поставки дефинисаних:
- Политиком транспорта у Европи до 2050. године
 - Европском стратегијом за мобилност са ниским нивоима емисије
 - Европским зеленим договором
 - Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. године
 - Стратегијом одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године („Сл.гласник РС“ бр.47/19)

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2023. годину базира се на смерницама из важећег Плана развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији за период од 2015. до 2020. године, Просторним планом Републике Србије 2010-2020, као и Закључцима Владе Републике Србије којима се поједини пројекти изградње и реконструкције јавне линијске инфраструктуре препознају као пројекти од посебног значаја за Републику Србију.

У планирању се такође фокусирамо на оквир који је дат у нацрту Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године. Очекује се да га ускоро Влада усвоји и упуту у даљу процедуру у Скупштину Србије.

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Програма пословања

- Закон о јавним предузећима (члан 59.) ("Сл.гласник РС", бр.15/16 и 88/19)
- Закон о путевима (члан 12.) ("Сл.гласник РС", бр.41/18 и 95/18-др.закон)
- Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 54.)

Надзорни одбор доноси годишњи Програм пословања.

Програм се доставља надлежном министарству (Министарство привреде).

Влада Србије даје сагласност на Програм пословања, након добијених позитивних мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство.

Решење о давању сагласности на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“.

ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

Дати су у Закону о путевима и Статуту ЈП "Путеви Србије".

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња саобраћајница.

ЈП може да обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр. 119/13).

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр. 93/15).

На основу Закона о путевима, путеви су државна својина. На основу Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15) утврђен је списак државних путева Републике Србије. Државни путеви са овог списка улазе у састав Референтног система мреже државних путева.


На основу Референтног система ЈП „Путеви Србије“ (верзија ЈУН 2022. године) укупна дужина мреже државних путева Републике Србије износи 16.862 км, и то: државни путеви IA реда (ауто-путеви) 973 км, државни путеви IB реда 4.508 км, државни путеви IIА реда 7.908 км и државни путеви IIБ реда 3.473 км.

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Путеви који од 1. априла 2016. године нису у надлежности ЈП „Путеви Србије“ (Самостални члан Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних путева – „Сл.гласник РС“ бр.93/15):

- 46. Веза са државним путем 149 - врхАвале – веза са државним путем 149
- 49. Веза са државним путем 149 - излетиште Трешња
- 64. Велики Црљени – Вреоци - Крушевица.


ПАНЕВРОПСКИ КОРИДОРИ




ОСНОВНА МРЕЖА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ




1





Карта Обилазница Београда



Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви IB реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд - Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица - Сомбор - Одаци - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош - Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда - Зрењанин - Чента - Београд
5.	14	Панчево - Ковин - Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) - Српски Милетић
9.	18	Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)
10.	19	веза са државним путем 12 - Нештин - Ердвик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3 - Сремска Митровица - Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница
13.	22	Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Чајетина - Нова Варош - Пријепоље - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Баточина - Крагујевац - Краљево
16.	25	Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Крагујевац
17.	26	Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Ђелије - Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац
19.	28	Мали Зворник - Љубовија - Рогачица-Костојевићи - Ужице - Сушица - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабуга) - Пријепоље - Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
21.	30	Ивањица - Ушће

22.	31	Рашка - Лепосавић - Косовска Митровица - Вучитрн - Приштина - Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Генерал Јанковић)
23.	32	Рибариће - Зубин Поток - Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1 - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мерошина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин - Бољевац - Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште - Бор - Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане) - Блаце - Белољин
30.	39	Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац (веза са државним путем А1) - Гњилане - Урошевац - Штимље
33.	42	веза са државним путем 258 - Прешево - Гњилане - Приштина
34.	45	Долац - Таковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)
35.	46	Равни Гај - Кнић - Мрчајевци
36.	47	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија)

Државни путеви IIА реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) - Бачки Виногради
3.	102	Кањижа - Сента - Ада - Бечеј - Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала) - Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово - Мокрин - Кикинда - Војвода Степа - Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбца)
7.	106	Кљајићево - Бачки Соколац
8.	107	Сомбор - Апатин - Богојево
9.	108	Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола - Бечеј
11.	110	Кула - Озаци
12.	111	Озаци - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Деспотово - Сириг - Темерин - Жабаљ
14.	113	Фекетић - Врбас - Змајево - Руменка
15.	114	Бачко Градиште - Чуруг - Жабаљ - Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран - Надаљ - Чуруг
17.	116	Нови Бечеј - Меленци
18.	117	Нови Бечеј - Башаид - Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште - Торак - Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нешпин) - Беочин - Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик
24.	123	Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица - Дреновац - Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен
28.	127	Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци
29.	128	Голубинци - Пећинци
30.	129	Каћ - Шајкаш - Тигел - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
31.	130	Ечка - Ковачица - Јабучка - Панчево
32.	131	Чента - Опово - Јабучка

33.	132	Пландиште - Алибунар
34.	133	Уљма - Стража
35.	134	Ковин - Врачев Гај - Бела Црква
36.	135	Бадовинци - Прњавор
37.	136	Мајур - Богатић - Петловача
38.	137	Шабац - Волујац - Завлака - Крупањ - Грачаница
39.	138	Липнички Шор - Текериш
40.	139	Крст - Коренита - Крупањ
41.	140	Звезд - Владимирци - Лојанице
42.	141	Дебrc - Бањани - Уб - Новаци - Коцељева - Шабачка Каменица - Градојевић - Осечина - Гуњапи - Пецка - Љубовија
43.	142	Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић - Пецка
45.	144	Обреновац - Стублине - Уб - Словац
46.	145	Стублине - Бргуле - Липњак - Јабучје - Лајковац
47.	146	Уб - Липњак
48.	147	Липовачка шума - Барајево - Дучина - Младеновац - Смедеревска Паланка - Велика Плана - Жабари - Петровац на Млави - Кучево
49.	148	Барич - Мислођин - Степојевац - Велики Црљени - Јунковац - Сибница - Дучина
50.	149	Бели Поток - Раља - Ђуринци - Влашко Поље
51.	150	Ђуринци - Сопот - Аранђеловац - Белановица - Љиг - Мионица - Дивци
52.	151	веза са државним путем 25 - Марковац - Аранђеловац
53.	152	Топола - Доња Шаторња - Рудник - Бућин Гроб
54.	153	Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане - Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево - Младеновац
57.	156	Раља - Смедеревска Паланка - Наталинци
58.	157	Рача - Церовац
59.	158	Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Туприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисура - Лесковац
60.	159	Пожаревац - Костолац
61.	160	Пожаревац - Жабари - Свилајнац - Деспотовац - Двориште - Ресавица - Сење - Туприја
62.	161	Братинац - Салаковац - Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица - Брестовац
63.	162	Велико Градиште - Макце - Божевац - Рановац - Петровац на Млави - Тановац - Дубница - Свилајнац
64.	163	Голубац - Зеленик - Љешница
65.	164	Доњи Милановац - Мајданпек - Дебели Луг - Јасиково - Жагубица
66.	165	Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар - Звездан
67.	166	Бор - Заграђе
68.	167	Кладово - Корбово - Милутиновац



69.	168	веза са државним путем 35 - Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)
70.	169	веза са државним путем 33 - Вељково - Шипиково - Зајечар - Леновац - Буџе
71.	170	Ваљево - Поћута - Дебело Брдо - Рогачица - Бајина Башта - Калуђерске Баре - Кремна
72.	171	Дуб - Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта - Перућац
74.	173	Кремна - Биоска - Дупци
75.	174	Ужице - Каран - Косјерић - Сеча Река - Варда - Јакаљ - Костојевићи
76.	175	Жупањац - Боговађа - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
77.	176	Ваљево - Брежђе
78.	177	веза са државним путем 21 - Честобродица - Гојна Гора - Прањани - Бершићи - Таково - Горњи Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац
79.	178	Дивчибаре - Тометино Поље - Саставци
80.	179	Прањани - Трбушани - Љубић - Чачак - Дракчићи - Краљево
81.	180	Чачак - Гуча - Ивањица
82.	181	Кратовска Стена - Лучани - Гуча - Каона - Дракчићи
83.	183	Крагујевац - Горња Сабанта - Рековац - Белушић - Јасика - веза са државним путем 23
84.	184	Горња Сабанта - Јагодина - веза са државним путем А1
85.	185	Јагодина - Глоговац - Медвеђа
86.	186	Ћуприја - Вирине - Деспотовац - Двориште - Водна - Крепољин
87.	187	Витановац - Угљарево - Велика Дренова - Јасика - Варварин - Мијатовац
88.	188	Рековац - Превешт - Грабовац - Трстеник
89.	189	веза са државним путем 158 - Бресје - Лоћика - Белушић - Опарић - Велика Дренова - Стопања
90.	190	Доњи Крчин - Варварин - Ћићевац
91.	191	Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
92.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
93.	193	државна граница са Босном и Херцеговином - Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
94.	194	Прилике - Катићи - Јасеново - Кокин Брод - Рутопи - Прибојска Бања - Прибој - Саставци
95.	195	Бела Земља - Љубиш - Јасеново
96.	196	Лис - Ариље - Висока - Љубиш
97.	197	Каона - Ивањица - Бук - Преко Брдо - Дуга Пољана - Расно - Карајукића Бунари - Угао - државна граница са Црном Гором
98.	198	Рашка - Кути - Одвраћеница - Преко Брдо
99.	199	Нови Пазар - Дежева - Одвраћеница
100.	200	Пријеполје - Манастир Милешева - Аљиновићи
101.	201	Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са Црном Гором
102.	202	Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
103.	203	Дољевиће - Пазариште - Тутин - Брегови
104.	204	Пазариште - Манастир Сопоћани - Баћица - Расно

105.	205	Тутин - Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
106.	206	Нови Пазар - Брђани - Бањска - Балабан
107.	207	Биљановац - Јошаничка Бања - Грчак - Александровац - Крушевац (Кошеви)
108.	208	Врњци - Врњачка Бања - Гоч - Станишинци - Грчак - Брус - Разбојна
109.	209	Краљево (Ратина) - Брезна - Гоч
110.	210	Јошаничка Бања - Копаоник - Рудница
111.	211	Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копаоник
112.	212	Брзеће - Блажево - Мерћез - Куршумлија
113.	213	Блажево - Лепосавић
114.	214	Блаце - Куршумлија - Куршумлијска Бања - Подујево
115.	215	Крушевац - Ђунис - Делиград
116.	216	веза са државним путем 215 - Каоник - Рибаре - Вукања - Прокупље - Житораја - Дољевац - веза са државним путем А1
117.	217	Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац
118.	218	Бољевац - Ртањ - Сокобања - Врело - Горња Топоница
119.	219	Бољевац - Бучје - Књажевац
120.	220	Минићево - Ново Корито - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)
121.	221	Књажевац - Кална - Темска - Пирот - Височка Ржана - Мојинци - Димитровград
122.	222	Врело - Попшица - Сврљиг - Периш - Јаловик - Кална - Јањски мост - Црни Врх - Јабучко равниште
123.	223	Периш - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трнски Одоровци - Суково - веза са државним путем 43
124.	224	Нишка Бања - Гацин Хан - Боџинце
125.	225	Гацин Хан - Брестовац - Бојник - Лебане
126.	226	Прокупље - Бојник - Лесковац
127.	227	Лесковац - Стројковце - Мирошевце - Влаче - Врање - Доњи Стајевац
128.	228	Рударе - Пролом - Гајтан - Негосавље
129.	229	Бојник - Магаш - Добра Вода - Богужевац - веза са државним путем 228
130.	230	Туларе - Велика Браина - Орлане - Батлава - Лужане
131.	231	Свође - Црна Трава - Власина Округлица - Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
132.	232	Предејане - Црна Трава
133.	233	Давидовац - Света Петка - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)
134.	234	Света Петка - Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград
135.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)
136.	236	Косовска Митровица - Горња Клина - Ђураковац - Витомирица - Пећ
137.	237	Зубин Поток - Падалиште
138.	238	Косовска Митровица - Вучитрн - Обилић - Орловић
139.	239	Лебане - Обилић - Велика Слатина - Липљан - Јањево
140.	240	Горња Клина - Србица - Глоговац - Коморане - Црнољево

141.	241	Ђурковце - Кошаре
142.	242	Вучитрн - Пољанце - Србица - Клина
143.	243	Јошаница - Кијево - Малишево - Дуље
144.	244	Исток - Ђураковац - Клина - Долац
145.	245	Витомирица - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
146.	246	Пећ - Дечани - Ђаковица
147.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
148.	248	Лапушник - Ораховац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)
149.	249	Ораховац - Сува Река - Брезовица
150.	250	Хромовик - Зрзе - Ландовица - Призрен - Брезовица - Штрпце - Догановић - веза са државним путем 31
151.	251	Бистражин - Ландовица
152.	252	Жур - Драгаш
153.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
154.	254	Клокот - Витина - Грлица
155.	255	Лабљане - Ново Брдо - Косовска Каменица - Доње Кормињане
156.	256	Ново Брдо - Ђњилане
157.	257	веза са државним путем 26 - Радаљ - Шарена Буква - Столице
158.	258	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом
159.	259	Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

Државни путеви IIБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица - Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Војвода Зимонић - Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово - Рабе
4.	303	Стари Жедник - Чантавир - Торњош
5.	304	Кљајићево - Светозар Милетић - Риђица
6.	305	Врбас - Куцура - Савино Село
7.	306	Гајдобра - Челарево
8.	307	Башаид - Нова Црња
9.	308	Торак - Крајишник - Сутјеска - Неузина
10.	309	Крајишник - Јаша Томић

11.	310	Самош - Добрица - Селеуш - Алибунар - Банатски Карловац – Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина - Селеуш
13.	312	Врачев Гај - Банатска Паланка - Дунав
14.	313	Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујевци - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица - Јарак
18.	317	Пећинци - Суботиште - Купиново
19.	318	Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница - Угриновци - Сурчин (веза са државним путем А1)
21.	320	Богатић - Глоговац - Црна Бара
22.	321	Глоговац - Бадовинци
23.	322	Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор - Чокешина - Липове Воде - Волујац - Синошевић – Накучани - Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26) - Накучани - Градојевић
26.	325	Прово - Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци - Крнуле - Драгиње
28.	327	Дружетић (веза са државним путем 21) - Јошева - Ваљевска Каменица
29.	328	веза са државним путем 21 - Гола Глава - Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27 - Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
33.	332	веза са државним путем 27 - Жеравија - Тршић

34.	333	Коренита - Манастир Троноша
35.	334	Мојковић - Бела Црква
36.	335	Крупањ - Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	Крушка (веза са државним путем 137) - Шљивова
38.	337	Осечина - Пецка
39.	338	Ваљево - Лелић - Варда
40.	339	Јакаљ - Јелова Гора - Ужице
41.	340	Велико Поље - Грабовац - Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
42.	341	Уб - Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб - Попучке
44.	343	Умка - Велика Моштаница - Мељак
45.	344	Дражевац - Мељак - Барајево - Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излетиште Трешња
50.	349	Дучина - Стојник - Раља
51.	350	Раља - Мали Пожаревац - Умчари
52.	351	Брестовик - Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153 - Колари - Селевац - Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац - Велика Крсна - Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка - Крњево
56.	355	Гојна Гора - Пријевор - Љубић
57.	356	Брежђе - Брезна - Срезојевци - Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22 - Кадина Лука - Славковица - Рајац – Бершићи
59.	358	Кадина Лука - Срасла Буква
60.	359	Бершићи - Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22 - Дићи - Бољковци - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац - Боговађа - Љиг - Угриновци - Љутовница
63.	362	Маљевић - Латковић - веза са државним путем 22

64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевица
65.	364	Лазаревац - Брајковац - Белановица - Рудник
66.	365	Сибница - Венчане - Даросава - Белановица
67.	366	Аранђеловац - Букуља
68.	367	Аранђеловац - Доња Шаторња - Страгари - Влакча
69.	368	Аранђеловац - Бања - Топола
70.	369	веза са државним путем 25 - Борци - Рача
71.	370	веза са државним путем 147 - Бошњане - Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица
73.	372	Рам - Кличевац - Братинац
74.	373	Рам - Тополовник
75.	374	Браничево - Миљевић - Зеленик
76.	375	Берање - Средњево - Миљевић
77.	376	Малешево - Ракова Бара - Турија
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осипаоница
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Велико Село - Орљево – Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац - Орљево - веза са државним путем 161
81.	380	Баре - Топоница - Кнић
82.	381	веза са државним путем 183 - Течић - Вукмановац - Лоћика
83.	382	Доњи Крчин - Опарић - Превешт - Манастир Каленић
84.	383	Свидајнац - Бресје - Дубока - Глоговац - Крушар - Ћуприја
85.	384	Деспотовац - Манастир Манасија
86.	385	Водна - Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160 - Манастир Раваница
88.	387	Давидовац - Поповац
89.	388	веза са државним путем 36 - Грза - Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража - Брезовица - Борско Језеро
91.	391	Брестовачка Бања - Злот - Бољевац
92.	392	Злот - Злотска пећина
93.	393	Јасиково - Влаоле - Кривељ - веза са државним путем 166
94.	394	Брестовац - Метовница - Гамзиградска Бања - Гамзиград - веза са

		државним путем 36
95.	395	Зајечар - Лубница - Бољевац
96.	396	Поречки мост - Брза Паланка
97.	397	Слатина - Штубик
98.	398	Лука - Салаш - Брусник - Речка - Неготин
99.	399	Плавна - Поповица - Сиколe - Салаш
100.	400	Неготин - Радужевац - Прахово - Самариновац - веза са државним путем 168
101.	402	веза са државним путем 170 - Рача - Манастир Рача
102.	403	Калуђерске Баре - Митровац - Заовине
103.	404	веза са државним путем 23 - Семегђево (железничка станица)
104.	405	Рзав - Рибница
105.	406	веза са државним путем 195 - Сирогојно - веза са државним путем 195
106.	407	Мијоска - Думљани - Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
107.	408	веза са државним путем 23 - Марковица - Лучани
108.	409	веза са државним путем 197 - Куманица - Глеђица
109.	410	Краљево - Матарушка Бања - веза са државним путем 22
110.	411	Угљарево - Врњци - Ново Село - Гоч
111.	412	Брвеник - Градац - Рудно
112.	413	веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопужња – административна линија АП Косово и Метохија
113.	414	Мерћез - Луковска Бања - Жута Прла - Лепосавић
114.	415	Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокупље
115.	416	Рибаре - Рибарска Бања
116.	417	Мерошина - Облачина - веза са државним путем 216
117.	418	Прокупље - Стара Божурња - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)
118.	419	Житораја - Злата
119.	420	Нови Брачин - Јошаница - Жучковац - веза са државним путем 217
120.	421	веза са државним путем 36 - Мирово - Ртањ
121.	422	веза са државним путем 219 - Мањинац - Дебелица - веза са државним путем 35

122.	423	веза са државним путем 219 - Штипина - Дебелица - Боровац - Вратарница
123.	424	веза са државним путем 158 - Катун - Врело
124.	425	Књажевац - Бели Поток - веза са државним путем 222
125.	426	веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац - Малча
126.	427	Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река
127.	428	Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39
128.	429	Димитровград - Доња Невља - Врагча - Петачинци - Трнски Одоровци
129.	430	Бојник - Мијајлица - Царичин Град - Слипане
130.	431	Мијајлица - Радан
131.	432	Царичин Град - Кривача - Лебане
132.	433	веза са државним путем 39 - Сијаринска Бања
133.	434	Лебане - Вељеглава - веза са државним путем 435
134.	435	Власе - Трстена - Шипашница - Доморовце - веза са државним путем 41
135.	436	Стројковце - Вучје - Владичин Хан
136.	437	Лесковац - Горње Драговље
137.	438	Власотинце - Грделица - веза са државним путем А1
138.	439	Састав Река - Кална - Стрезимировци
139.	440	Житорађе - Дикава - Мачкатица
140.	441	Владичин Хан - Лепеница - Грамађе - Сурдулица
141.	442	веза са државним путем 258 - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234
142.	444	Рибарци - Горње Тламино - Караманица - државна граница са БЈР Македонијом
143.	445	Бујановац - Велики Трновац - Брезница
144.	446	Дрен - Бело Брдо
145.	447	Косовска Митровица - Стари Трг - Крпимеј
146.	448	Батлава - Подујево - Крпимеј - Палатна - административна линија АП Косово и Метохија
147.	449	Ново Село Мађунско - Доња Лапаштица - Подујево

148.	450	Бело Поље - Исток - Бања
149.	451	Раушић - Глођане - Зајмово
150.	452	Дечани - Глођане - веза са државним путем 451
151.	453	Дечани - Јуник - Поношевац
152.	454	Раставица - Јуник
153.	455	Ораховац - Велика Круша
154.	456	Пиране - Студенчане
155.	457	Зјум - Ђонај
156.	458	Плава - Запљужје
157.	459	Драгаш - Рестелица - државна граница са Албанијом
158.	460	Драгаш - Брод
159.	461	Магура - Седларе
160.	462	Урошевац - Неродимље - Језерце
161.	463	Брезовица - Шара
162.	464	Лугација - Гадимље - Брасаље
163.	465	Витина - Летница
164.	466	Доњи Ливоч - Жегра - административна линија АП Косово и Метохија
165.	467	Косовска Каменица - Стрезовце
166.	468	Косовска Каменица - Туђевце
167.	469	Доња Шипашница - Огоште
168.	470	Одановце - Горње Карачево
169.	471	Мало Црниће- Божевац
170.	472	Гоч - Рудњак - веза са државним путем 22
171.	473	Лепеница - Урманица - Градња - Влазе (веза са државним путем 227)

Јун 2022. године извршено је ажурирање референтног система комплетне мреже којом управља ЈППС, подаци су доступни на линку
<http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/referentni-sistem>

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Мисија ЈП „Путеви Србије“ је да обезбеди корисницима државних путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да води рачуна о заштити животне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

ВИЗИЈА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Визија ЈП „Путеви Србије“ је да буде угледно и успешно предузеће за управљање и развој државних путева у складу са очекивањима свих заинтересованих страна.

ЦИЉЕВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Да би се остварила визија и мисија дефинише се 11 општих циљева предузећа. Општи циљеви су базирани на основној делатности рада предузећа, као и примени процесног приступа и интегрисаних менаџмент система, уз поштовање свих законских обавеза.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЦИЉЕВА
Развој и одржавање путева, путне мреже и инфраструктурних објеката	<ul style="list-style-type: none">- улагања у изградњу и рехабилитацију, реконструкцију путне мреже, као и у израду студија и пројеката- планирање, пројектовање јавног пута, обављање стручних послова на пројектовању, израда пројектно-планске и техничке документације- развој и проширење система наплате путарине- развој и унапређење ИТС-а кроз даљу имплементацију различитих подсистема- развој начина прикупљања података о стању на путној мрежи и инфраструктурним објектима- одржавање у циљу спречавања пропадања путева, очување вредности мреже путева и њено побољшање- обезбеђење проходности саобраћаја у различитим условима
Управљање и надзор саобраћајем	<ul style="list-style-type: none">- вођење евиденције о јавним путевима, објектима, саобраћајним параметрима и безбедности саобраћаја- успостављање функције регионалних и националног центра за управљање саобраћајем- организовање бројања саобраћаја и праћење параметара саобраћајног тока кроз анализе и у реалном времену- унапређење опреме за прикупљање података и пружање информација корисницима у реалном времену- унапређење путно метеоролошког информационог система у функцији обавештавања корисника пута и подршке зимском одржавању путева- одржавање ИТС опреме и сигурносне опреме за управљање тунелима на јавном путу- унапређење комуникационе инфраструктуре за ефикасан пренос података у саобраћају- управљање системима наплате путарине

**Побољшање саобраћајних
веза**

- квалитетно и ефикасно равномерно повезивање привредних подручја, као и покрајина и региона унутар Републике Србије, посебно стављајући акценат на побољшање транспортних веза и отклањање уских грла на мрежи, између мање развијених и развијенијих привредних подручја
- ефикасније повезивање Републике Србије са окружењем, пре свега са суседним земљама, повећањем протока и отклањањем уских грла у пограничним зонама
- саобраћајна и економска валоризација географског, међународног и саобраћајног положаја Републике Србије у окружењу
- активно учешће у интегративним процесима региона Западног Балкана, Југоисточне Европе и Дунавске регије
- укључивање у систем брзих саобраћајница европског значаја, намењених првенствено транзитном и туристичком саобраћају, пре свега на Коридору 10

Финансијски циљеви

- повећање сопствених прихода изградњом и укључивањем сви новоизграђених деоница аутопута у систем наплате путарине и коришћењем путног земљишта
- смањење степена задужености
- сарадња са међународним финансијским институцијама
- рационализација трошења на свим нивоима, реализација финансијског плана из средстава кредита и зајмова кроз управљање процесима јавних набавки

Безбедност саобраћаја

- унапређење безбедности саобраћаја
- провера захтева и побољшање безбедности саобраћаја на путевима у свим фазама пројектовања
- побољшање безбедности, санација и отклањање опасних места ради смањења утицаја пута на настајање саобраћајних незгода
- подизање свести о безбедности саобраћаја

**Заштита животне средине
и енергетска ефикасност**

- планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења ускладе са прописима о заштити животне средине
- елиминисање или смањење штетних утицаја путева и саобраћаја на животну средину
- подизање еколошке свести на нивоу планирања, пројектовања, као и током извођења радова на изградњи и одржавању државне путне мреже
- смањење потрошње енергије, побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије
- подизање свести о рационалном коришћењу енергије

Институционално јачање

- интензивна сарадња и уређење односа са надлежним субјектима, државним и међународним институцијама чија се овлашћења односе на путеве, као и чланство у европским и светским асоцијацијама
- усклађивање пословних процеса са законском регулативом и техничким стандардима
- хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарством

	<ul style="list-style-type: none">- развој, ефикасна примена и стално побољшање система менаџмента: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 39001:2012 и ISO 50001:2018- анализа и праћење система пословања кроз оперативне циљеве предузећа као кључних индикатора перформанси- препознавање, праћење и анализа ризика на пословним процесима- представљање делатности, струке и пословања- стална посвећеност пословној изврсности
Управљање ресурсима	<ul style="list-style-type: none">- праћење потрошње, односно експлоатације свих ресурса предузећа- континуитет и поузданост специјализованих система, ИТС опреме и друге опреме на путној инфраструктури- формирање јединствене платформе за управљање саобраћајем и јединствене платформе за размену саобраћајних података- коришћење и унапређење геопросторних база података, као и управљање свим базама података- управљање информационо-комуникационим технологијама- развој информационо-пословног система- управљање имовином
Управљање људским ресурсима	<ul style="list-style-type: none">- стратешко планирање људских ресурса- развој компетенција и унапређење перформанси запослених кроз обуке и усавшавања- успостављање процеса учења кроз организовање интерних и екстерних обука и вештина савременог пословања- мотивација и охрабривање запослених- информисање запослених путем интерне web платформе- побољшање услова за безбедан и здрав рад запослених- укључивање и брига о запосленима
Управљање процесима и интерна комуникација	<ul style="list-style-type: none">- дефинисање и развој пословних процеса и њиховог међусобног деловања применом менаџмент система- праћење и анализа процеса, оптимизација и унапређење перформанси пословних процеса- интеграција процеса и њихова дигитализација- унапређење дигиталне интерне комуникације и протока документације- ИТ безбедност и заштита свих система, мрежа и података- интерне контроле, аудити, надзори пословања и испитивање квалитета радова- управљање неусаглашеностима на процесима
Комуникација са корисницима и заинтересованим странама	<ul style="list-style-type: none">- представљање и информисање јавности о активностима и актуелностима из делокруга рада предузећа- унапређење информисања, развој различитих платформи и канала информисања- јачање комуникације и управљање процесима захтева корисника и заинтересованих страна- управљање захтевима корисника и рекламацијама корисника ЕНП

ВРЕДНОСТИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Повезивање

Унапређење повезаности територија и подручја у земљи и региону, као и успостављање веза и јачање сарадње са заинтересованим странама предузећа представља кључну вредност ЈП „Путеви Србије“.

Развој

Посвећеност сталном развоју путева и објеката, као и техничко-технолошких система за управљање саобраћајем у циљу очувања вредности и побољшања путне инфраструктуре.

Одговорност

Висок ниво одговорности и професионалног приступа према захтевима пословања, укључујући државне институције као осниваче, инвеститоре и партнере, тако и ширу друштвену заједницу.

Безбедност

Континуирано подизање нивоа безбедности подразумева, не само повећање безбедности учесника у саобраћају који представља један од кључних циљева предузећа, већ и побољшање услова за безбедан и здрав рад запослених као и безбедности целокупног пословања предузећа.

Компетентност

Стручност запослених при обављању послова, стални развој компетенција, перформанси и унапређење знања запослених из експертских области значајних за делатност предузећа и додатних вештина које захтева савремено пословање.

Прилагођавање променама

Способност брзог реаговања на промене настале интерним и екстерним утицајима, обезбеђује континуитет пословања применом агилног приступа управљања, оснаживањем комуникације, јачањем тимског духа, решавањем конфликта и развоја флексибилности.

Пословна изврсност

Пословање предузећа кроз процесно оријентисан систем и системски приступ ствара основ за јачање лидерства, постизање пословне изврсности и јачање пословне културе уз сталан развој и повезаност, јачање одговорности, повећање безбедности, развој компетентности запослених, већи степен припадности и прилагођености променама окружења.

СТРАТЕГИЈА за реализацију циљева

Постављени циљеви ће се остваривати кроз:

- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним финансијским средствима
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама)
- Примену оштрих санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза:
 - примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете, листа неподобних понуђача за одређени временски период
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима:
 - унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу и др.

- осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и опреме пута
- примена нових - рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова

- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају:

- посебан облик сарадње са институцијама чија се законска овлашћења односе на путеве (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП, Агенција за безбедност саобраћаја), као и са јавним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе у путном коридору или се укрштају са њим

- Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину:

- добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује емисија штетних гасова
- планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења ускладе са прописима о заштити животне средине
- лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу са околином
- очување културних и природних обележја која су од посебне вредности
- примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
- постављање и одржавање система одводњавања пута
- оштра казнена политика за остављање отпада у путном појасу

Побољшање безбедности саобраћаја на државним путевима:

- примена званичне методологије за дефинисање и санацију високоризичних деоница пута и њихова поправка
- провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у свим фазама пројектовања путева
- увођење управљања опасним местима на путевима кроз праћење саобраћајних незгода на путевима са идентификацијом, анализом и отклањањем опасних места
- увођење базе података о саобраћајним незгодама у оквиру ЈП са улазним статистичким информацијама из полицијских извештаја

- Побољшање заштите корисника путева (приступни путеви, објекти, рекламни панои итд.) у путном појасу у складу са Законом о јавним путевима

- Унапређење принципа јавности у раду

- Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата


- Перманентна обука и усавршавање кадрова за квалитет и специјалистичке области

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Рационално трошење финансијских средстава на свим нивоима пословања	Степен реализације планираних улагања у односу на програм пословања (у мил.РСД)	не рачуна се у односу на базну годину, него као проценат реализација/план за сваку годину појединачно		100%	100%	100%	Сектор за економско финансијске и комерцијалне послове	Редовно праћење позиција улагања. Праћење усклађености улагања са средствима. Ако је потребно, кроз ребаланс Програма пословања извршити прераспodelу са позиција које бележе подбачај у реализацији, у корист позиција које су планиране у мањем износу од потребног.
Повећање сопствених прихода	% наплате ненаплаћених потраживања	не рачуна се у односу на базну годину, него као проценат реализација/план за сваку годину појединачно		> 50%	> 50%	> 50%		Закључивање уговора са средствима обезбеђења и редовно праћење наплате потраживања
Повећање прихода од наплате путарине	Остварени приход у милионима РСД	2022	34,329.00	40,086.80	44,095.48	48,505.03	Сектор за наплату путарине	Отварање нових наплатних станица на новим-будућим деоницама ауто-путева, увођење система наплате путарине на путевима нижег реда, увођење система за мерење осовинског оптерећења возила у покрету, повећање броја корисника ЕНП
	Наплата путем уређаја за ЕНП у милионима РСД		20,482.32	22,530.55	24,783.61	27,783.61		Интезивирање активности на промовисању предности електронске наплате путарине и привлачење нових корисника аутопутева, увођење нових попушта за кориснике ЕНП, отварање нових наплатних станица
	Број нових наплата путем уређаја за ЕНП		29,328,640	32,261,504	35,487,654	39,036,419		На самим наплатним станицама омогућити коришћење ЕНП на најбржим тракама, а на наплатним станицама које имају само комбиновану наплату, доградити по траку за чисту ЕНП, отварање нових наплатних станица. Наставак спровођења редовних промотивних активности, рад на рекламним кампањама. Промовисање производа и услуга кроз унапређење мобилне апликације и преко друштвених мрежа. Директна комуникација са корисницима путем друштвених мрежа, вршења анкета, учешћа на сајмовима и другим манифестацијама. Наставити са ширењем продајне дистрибутивне мреже, како би омогућили будућим корисницима ЕНП бољу доступност за куповину уређаја.
	Остварени приход од продаје уређаја за ЕНП		186.50	192	195	200		Наставак спровођења редовних промотивних активности, рад на рекламним кампањама. Промовисање производа и услуга кроз унапређење мобилне апликације и преко друштвених мрежа. Директна комуникација са корисницима путем друштвених мрежа, вршења анкета, учешћа на сајмовима и другим манифестацијама. Наставити са ширењем продајне дистрибутивне мреже, како би омогућили будућим корисницима ЕНП бољу доступност за куповину уређаја.
Ефикасност процеса наплате путарине	Просечна старост возила у годинама	2022	5.58	5.36	4.91	5.91	Укупан број возила којима располаже ЈП "Путеви Србије" је 250. Од тог броја је 86 возила у власништву ЈП "Путеви Србије", док су преостала возила узета на оперативни лизинг. Анализа просечне старости возила је урађена тако што су узете у обзир активности обнављања уговора за набавку службених возила преко оперативног лизинга (уговори ће се обновити у 2023. и 2024. години), што подразумева подмлађивање возног парка. Новим уговорима се набављају нова возила. Током 2025. године у овом тренутку није планирано закључивање нових уговора. Отпис и продаја возила није планирана у задатом периоду.	
Повећање броја корисника аутопутева	Број нових корисника годишње	2022	6,089,801	6,000,000	7,500,000	8,000,000		

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља				
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година						
Побољшање употребне вредности пута	Процент реализације одржавања путева са коловозом у односу на планове, приоритете и потребе одржавања	2022	100%	>60%	>60%	>60%	Сектор за одржавање државних путева I и II реда	Годишњи план одржавања; Реализација пројекта рехабилитације; Надзор и извештавање				
	Процент реализације санација клизишта и потпорних зидова у односу на планове, приоритете и потребе одржавања	2022	100%	>60%	>60%	>60%		Годишњи план одржавања; Реализација пројекта санације клизишта; Надзор и извештавање				
	Процент реализације санација и рехабилитација путних објеката у односу на планове, приоритете и потребе одржавања	2022	100%	>60%	>60%	>60%		Годишњи план одржавања; Реализација пројекта санације и рехабилитације путних објеката; Надзор и извештавање				
Проходност саобраћаја у зимским условима	Непостојање прекида саобраћаја на путевима првог реда	2022	0	0	0	0	Редовно праћење и правремено реаговање у складу са временским условима					
Повећање безбедности саобраћаја	Процент реализације санације опасних места у односу на планове, приоритете и потребе одржавања	2022	100%	>60%	>60%	>60%	Годишњи план одржавања; Реализација пројекта санације опасних места					
Реализација финансијског плана из програма радова	Остварење годишњег финансијског плана	не рачуна се у односу на базну годину, него као проценат реализација/план за сваку годину појединачно	91%	>80%	>80%	>80%	Сектор за инвестиције	Праћење динамике радова, Контрола спровођења финансијске динамике реализације уговорених радова				
Реализација финансијског плана кредита и зајмова	Повлачење кредита и зајмова у односу на уговорену динамику		94%	>80%	>80%	>80%		Праћење динамике радова, Контрола спровођења финансијске динамике реализације уговорених радова				
Реализација уговора о извођењу радова на изградњи / реконструкцији или рехабилитацији пута / објекта	Спровођење уговореног динамичког плана извођења радова		91%	>80%	>80%	>80%		Закључени уговори, Контрола спровођења уговорних обавеза са планираном физичком реализацијом уговорених радова				
Развој путне мреже	Изградња и реконструкција постојећих путева и објеката		2022	72%	>65%	>65%		>65%	Усвајање стратегије развоја путне мреже, вишегодишњи и годишњи планови, Програм пословања			
Утицај пута и путне опреме на настајање саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода	2022	СН ПОГ	СН УК	СН ПОГ	СН УК	СН ПОГ	СН УК	Сектор за стратегију, пројектовање и развој	Спровођење пројекта који се односе на савремене алате унапређења безбедности саобраћаја на путевима		
			301	4713	270	4213	245	3805			225	3500
			23%	16,7%	20%	15%	17%	13%			14%	11%
Студијска истраживања у функцији безбедности саобраћаја	Број покренутих студијских истраживања у функцији безбедности саобраћаја	2022	33%	50%	75%	100%	Планирање, израда пројектног задатка, подношење захтева за покретање тендерске процедуре, спровођење тендерске процедуре, праћење реализације пројекта					
Пројекти безбедности саобраћаја у складу са одредбама Закона о путевима	Број покренутих Пројеката безбедности саобраћаја у складу са одредбама Закона о путевима	2022	100%	100%	100%	100%	Планирање, израда пројектног задатка, подношење захтева за покретање тендерске процедуре, спровођење тендерске процедуре, праћење реализације пројекта					
Санација идентификованих локација према пројектима безбедности саобраћаја у складу са одредбама Закона о путевима	Број покренутих санација идентификованих локација према пројектима безбедности саобраћаја у складу са одредбама Закона о путевима	2022	0%	50%	75%	100%	Планирање, израда пројектног задатка, подношење захтева за покретање тендерске процедуре, спровођење тендерске процедуре, праћење реализације пројекта					
Покривеност мреже државних путева, елементима ИТС-а, у функцији подизања нивоа безбедности саобраћаја	степен покривености (%)	2022	37.00%	41.00%	58.00%	69.80%	Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају	Интензивно праћење развоја нових ИТС технологија и у складу са Концептом развоја ИТС-а, имплементација елемената ИТС 1. Реализацијом јавних набавки, 2. Учествовање у домаћим и међународним пројектима.				
Утицај поузданости инсталисане ИТС опреме на тунелским објектима и утицајним зонама тунела као и наоптвореним деоницама државних путева I А реда	степен поузданости (%)	2022	96.36%	96.60%	97%	97.40%		1. Инсталација опреме реномираних произвођача, 2. функционално тестирање свих елемената ИТС-а при пуштању у рад, 3. брзо и ефикасно реаговање запослених у оперативном-управљачким центрима при појави отказа, 4. брзо реаговање организационе јединице за одржавање и Извођача на отклањању отказа				

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** генералног директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: Директор, технички директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

Ред. бр.	О р г а н и з а ц и о н и д е о	По систематизацији (систематизован број извршилаца)	Запослено
	Кабинет Директора В.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник директора Миодраг Поледица, дипл.грађ.инж. Помоћник директора Иван Тејић, дипл.грађ.инж. Технички директор Слободан Басурић, дипл.грађ.инж.	38	19
	Одељење интерне ревизије	3	3
	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	3
	Одељење за односе са јавношћу	9	8
1.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Миодраг Поледица, мастер инж.саобраћаја	69	34
2.	Сектор за инвестиције Извршни директор Александар Костадиновић, дипл.грађ.инж.	64	31
3.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инжењер	131	73
4.	Сектор за управљачко–информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саобраћаја	250	195
5.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.економиста, мр	1.750	1.662
6.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	115	98
7.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зеџ, мастер економиста	86	77
	УКУПНО:	2.518	2.203

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по систематизацији је 2.518 радника.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“:

Решењем Владе Србије 24 бр.119-9643/2020 од 26. новембра 2020. године за **председника Надзорног одбора** Јавног предузећа „Путеви Србије“ именован је Милош Адамовић дипл. економиста.

Решењем Владе Србије 24 бр.119-5283/2021 од 03. јуна 2021. године именовани су за чланове Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“:

- 1) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра трговине, туризма и телекомуникација, независан члан.
- 2) Мр Анита Димоски, дипл.инжењер саобраћаја из Београда, члан.
Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр.56/21.

Решењем Владе 24 број 119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године у Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ именовани су за **чланове**:

- 3) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда
- 4) Велимир Копања, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр.88/17.

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Број запослених по систематизацији:	38
Број запослених по кадровској евиденцији:	19
Број запослених на неодређено време:	18
Број запослених на одређено време:	1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	3
Економски факултет:	1
Грађевински факултет:	4
Саобраћајни факултет:	4
Факултет за правне и политичке науке	1
Висока струковна школа:	2
УКУПНО:	15

2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Туристичка школа:	1
Саобраћајна школа:	1
Грађевинска школа:	1
Економска школа:	1
УКУПНО:	4

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Број запослених по систематизацији:	3
Број запослених по кадровској евиденцији:	3
Број запослених на неодређено време:	3
Број запослених на одређено време:	0

ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	3
УКУПНО:	3

**ОДЕЉЕЊЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВА НАДЗОРА НАПЛАТЕ
ПУТАРИНЕ И АУТОМАТСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА**

Број запослених по систематизацији:	3
Број запослених по кадровској евиденцији:	3
Број запослених на неодређено време:	3
Број запослених на одређено време:	0

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Факултет организационих наука:	2
Технички факултет:	1
УКУПНО:	3

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Број запослених по систематизацији:	9
Број запослених по кадровској евиденцији:	8
Број запослених на неодређено време:	6
Број запослених на одређено време:	2

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Факултет политичких наука:	1
Економски факултет:	3
Филолошки факултет:	2
Факултет за безбедност:	1
Висока струковна школа:	1
УКУПНО:	8

СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Број запослених по систематизацији:	69
Број запослених по кадровској евиденцији:	34
Број запослених на неодређено време:	26
Број запослених на одређено време:	8

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	1
Грађевински факултет:	7
Филолошки факултет:	1
Технолошки факултет:	1

Саобраћајни факултет:	9
Природно математички факултет:	1
Електротехнички факултет:	1
Географски факултет:	9
Шумарски факултет:	1
УКУПНО:	31

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-грађевинског менаџмента:	1
УКУПНО:	1

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Рударско-геолошка школа:	1
Гимназија:	1
УКУПНО:	2

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Број запослених по систематизацији:	64
Број запослених по кадровској евиденцији:	31
Број запослених на неодређено време:	30
Број запослених на одређено време:	1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	2
Грађевински факултет:	24
Факултет организационих наука:	1
Саобраћајни факултет:	1
Правни факултет:	1
УКУПНО:	29

2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Грађевинска школа:	1
Гимназија:	1
УКУПНО:	2

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА

Број запослених по систематизацији:	130
Број запослених по кадровској евиденцији:	77
Број запослених на неодређено време:	66
Број запослених на одређено време:	7

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	2
Економски факултет:	2
Грађевински факултет:	43
Саобраћајни факултет:	5
Електротехнички факултет:	2
Природно математички факултет:	1
Географски факултет:	1
УКУПНО:	56

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-економиста:	1
Висока струковна школа-машински инжењер:	1
1	1
Висока струковна школа-грађевински инжењер:	3
УКУПНО:	4

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	2
Геодетска школа:	2
Грађевинска школа:	7
Архитектонска школа:	1
Економска школа:	1
УКУПНО:	13

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ

Број запослених по систематизацији:	250
Број запослених по кадровској евиденцији:	195
Број запослених на неодређено време:	171
Број запослених на одређено време:	24

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	5
Грађевински факултет:	11
Саобраћајни факултет:	47
Електротехнички факултет:	10
Машински факултет:	6
Географски факултет:	1
Факултет организационих наука:	5
Филолошки факултет:	1
Политичке науке:	5
Природно-математички факултет:	1
УКУПНО:	92

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-инжењер информатике:	7
Висока струковна школа-технолошки инжењер:	3
Висока пословна школа:	2
Висока струковна школа-струковни инжењер индустријског инжењерства:	1
УКУПНО:	13

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	10
Грађевинска школа:	11
Економска школа:	8
Електротехничка школа:	37
Правно-биротехничка школа:	1
Гимназија:	2
Саобраћајна школа:	21
УКУПНО:	90

СЕКТОР ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

Број запослених по систематизацији:	1750
Број запослених по кадровској евиденцији:	1662
Број запослених на неодређено време:	1424
Број запослених на одређено време:	238

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	40
Саобраћајни факултет:	6
Филозофски факултет:	2
Факултет физичке културе:	3
Технички факултет:	4

Факултет за менаџмент некретнина:	3
Факултет организационих наука:	5
Пољопривредни факултет:	6
Учитељски факултет:	1
Политичке науке:	1
Природно математички факултет:	4
Војна академија:	1
Електротехнички факултет:	2
Полицијска академија:	1
Машински факултет:	2
Правни факултет:	10
УКУПНО:	91

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Спортска академија:	5
Виша техничка школа:	10
Виша пословна школа:	17
Виша саобраћајна школа:	9
Висока струковна школа-правник:	12
Висока струковна школа-економиста:	52
Виша школа за образовање васпитача:	6
Виша школа за примењену информатику:	1
Виша пољопривредна:	1
Виша грађевинска:	4
Виша трговачка:	2
Виша електротехничка:	6
Виша туристичка:	2
Виша геодетска:	2
Виша машинска:	4
Виша медицинска:	4
Војна академија:	1
Виша политехничка:	4
Виша угоститељска:	2
Факултет организационих наука:	2
УКУПНО:	146

3. ЗАПОСЛЕНИ СА ВКВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економско угоститељска школа:	4
Грађевинско техничка школа:	1
Саобраћајно машинска и електротехничка школа:	3
Трговачка школа:	3
УКУПНО:	11

4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Средња економска школа:	210
Средња техничка-техничар конфекционар:	5
Гимназија:	216
Електротехничка школа:	172
Саобраћајна школа:	132
Мешовити образовни центар - математичко техничка струка:	1
Средња медицинска школа:	18
Средња техничка школа:	50
Хемијска школа:	42
Средња бродарска школа:	5
Средња машинска школа:	211
Средња грађевинска школа:	52
Средња трговачка школа:	54
Средња пољопривредна школа:	88
Средња графичка школа:	3
Геодетска школа:	5
Правно биротехничка школа:	26
Средња текстилна школа:	11
Дрвно-прерађивачка школа:	4
Шумарска средња школа:	3
Музичка школа:	2
Средња туристичка школа:	11
Фризерска школа:	1
Зуботехничка школа:	5
Кожарска школа:	3
Средња учитељска школа:	4
Школа унутрашњих послова:	2
Средња угоститељска школа:	5
Средња железничка школа:	2
Војна гимназија:	3
Средња геолошка школа:	2
Архитектонска школа:	2
УКУПНО:	1350

5. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Саобраћајна школа:	13
Трговачка школа:	2
Правно биротехничка школа:	2
Машинска школа:	5
Хемијска школа:	1
Пољопривредна школа:	2

Електротехничка школа:	9
Грађевинска школа:	1
Средња столарска школа:	1
УКУПНО:	36

6. ЗАПОСЛЕНИ СА ПК ОБРАЗОВАЊЕМ:

Саобраћајна школа:	4
Машинска школа:	19
УКУПНО:	23

7. ЗАПОСЛЕНИ СА НК ОБРАЗОВАЊЕМ:

Основна школа:	5
УКУПНО:	5

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број запослених по систематизацији:	115
Број запослених по кадровској евиденцији:	98
Број запослених на неодређено време:	95
Број запослених на одређено време:	3

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	33
Економски факултет:	7
Грађевински факултет:	6
Филозофски факултет:	1
Факултет политичких наука:	1
Филолошки факултет:	2
Факултет за безбедност:	1
УКУПНО:	51

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-правник:	4
Висока струковна школа-економиста:	2
Висока струковна школа-грађевински инжењер:	1
Висока струковна школа-виши физио-терапеут:	1
УКУПНО:	8

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	4
Грађевинска школа:	2
Економска школа:	5
Правно-биротехничка школа:	9
Хемијска школа:	3
Текстилна школа:	2
Гимназија:	4
Саобраћајна школа:	2
Трговачка школа:	2
Графичка школа:	1
Техничка школа:	2
Пољопривредна школа:	1
Медицинска школа:	1
УКУПНО:	38

4. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Електротехничка школа:	1
УКУПНО:	1

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број запослених по систематизацији:	86
Број запослених по кадровској евиденцији:	77
Број запослених на неодређено време:	69
Број запослених на одређено време:	8

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	1
Економски факултет:	31
Природно математички факултет:	3
Филозофски факултет:	1
Географски факултет:	1
Висока инжењерска школа струковних студија	1
УКУПНО:	38

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-правник:	1
Висока струковна школа-економиста:	8
Висока струковна школа-инжењер статистике:	1
УКУПНО:	10

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	1
Туристичка школа:	1
Геолошка школа:	1
Економска школа:	14
Правно-биротехничка школа:	2
Хемијска школа:	1
Гимназија:	5
Саобраћајна школа:	1
Средња школа-усмерено образовање:	3
УКУПНО:	29

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2022. години

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године („Службени гласник РС“ бр. 27/22).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 29. јула 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. августа 2022. године („Службени гласник РС“ бр. 95/22).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 28. децембра 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 19. јануара 2023. године („Службени гласник РС“ бр. 3/23).

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Редни број	О П И С	ПЛАН 2022.	Реализација 2022.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29,670.0	27,740.1
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	23,940.0	22,594.1
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	5,730.0	5,146.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	36,012.8	35,792.3
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	34,520.4	34,329.0
4	Накнада за коришћење путева за возила регистрована у иностранству	96.4	88.2
5	Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу	332.0	327.2
6	Накнада за ванредни превоз	251.2	262.0
7	Остала средства	812.8	785.9
	7.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	200.9	188.2
	7.3. Остали приходи	611.9	597.7
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		65,682.8	63,532.4
III	ЗАЈМОВИ	5,600.8	4,673.6
8	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	5,600.8	4,673.6
	За радове из средстава Основног PPCP	5,600.8	4,673.6
	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	5,600.8	4,673.6
УКУПНО :		71,283.6	68,206.0

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Редни број	О П И С		ПЛАН 2022.	Реализација 2022.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ		753.4	700.0
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	7.5	7.5
	Б)	Улагања у текућој години	745.9	692.5
2	О Д Р Ж А В А Њ Е		43,213.2	43,007.1
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,086.9	1,086.9
	Б)	Улагања у текућој години	42,126.3	41,920.2
		2.1. Одржавање државних путева I и II реда	34,828.7	34,070.2
		2.1.1. Редовно одржавање	17,523.7	16,642.1
		2.1.2. Периодично одржавање (Рехабилитација)	12,725.0	12,836.6
		2.1.3. Ургентно одржавање	4,000.0	4,032.2
		2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	580.0	559.3
		2.2. Остале позиције	659.6	776.3
		2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката	6,638.0	7,073.7
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА		1,398.3	1,678.6
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	5.3	5.3
	Б)	Улагања у текућој години	1,393.0	1,673.3
		3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	523.2	1,673.3
		3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	869.8	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА		6,822.0	6,658.7
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	192.0	180.8
	Б)	Улагања у текућој години	6,630.0	6,477.9
		4.1. Улагања из сопствених средстава	900.0	900.0
		4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	5,730.0	5,730.0
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ		584.0	545.6
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	21.2	21.2
	Б)	Улагања у текућој години	562.8	524.4

Редни број	О П И С		ПЛАН 2022.	Реализација 2022.
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а		5,459.6	5,642.8
	6.1.	Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	73.4	73.3
	6.2.	Обавезе по основу ПДВ-а	4,000.0	4,177.9
	6.3.	Обавезе према Поштанској штедионици	1,386.2	1,391.6
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"		5,572.1	5,153.7
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	73.2	72.9
	Б)	Улагања у текућој години	5,498.9	5,080.8
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ		1,880.2	2,035.5
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76.4	76.4
	Б)	Улагања у текућој години	1,803.8	1,959.1
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:			65,682.8	65,422.0
9	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА		5,688.8	4,557.9
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	88.0	88.0
	Б)	Улагања у текућој години	5,600.8	4,469.9
	9.1.	Радови из средстава ЕИБ зајма		
	9.2.	Радови из средстава ЕБРД зајма		
	9.3.	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РПСП	5,600.8	4,469.9
		За радове из средстава Основног РПСП	5,600.8	4,469.9
		За хитне радове из средстава РПСП		
УКУПНО:			71,371.6	69,979.9

3.2. Финансијски показатељи за 2022. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022. године	Реализација на дан 31.12.2022. године
1	2	3	6	7
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	556,065,837	556,343,079
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	180,214	162,742
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	180,000	162,528
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	555,885,623	556,180,337
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	515,739,962	520,488,208
023	2. Постројења и опрема	0011	2,078,735	2,012,109
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36,806,219	31,787,110
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1,260,707	1,892,910
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	16,740	



	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3,630,363	4,056,733
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,076,020	1,281,198
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14,100	3,939
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	73,420	100,522
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	988,500	1,176,737
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10,000	12,493
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,000	12,493
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	741,600	890,866
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	741,600	890,866
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупење сопствене акције и откупење сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,802,609	1,835,386
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	134	36,790
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	559,712,940	560,399,812
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	391,142,494	391,627,981
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,097	109,818,098
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	370,808,759	370,359,470
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	826,394	796,679
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,453	16,071
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,453	16,071
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	90,313,209	89,362,337
350	1. Губитак ранијих година	0413	84,256,574	84,240,504
351	2. Губитак текуће године	0414	6,056,635	5,121,833



	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23,952,098	23,817,651
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	80,940	82,189
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35,000	36,249
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45,940	45,940
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	23,871,158	23,735,462
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	738,540	657,756
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	23,097,118	23,058,479
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	35,500	19,227
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,022,014	1,973,235
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	43,721,840	43,263,130
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	98,874,494	99,717,815
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	93,512,670	93,410,325
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	88,755,524	88,659,867
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,355,414	1,352,003
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	3,401,732	3,398,455
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	105,000	201,903
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,506,838	2,134,133
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,506,838	2,134,133
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,118,486	736,213
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	670,986	627,019
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	447,500	109,194
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,631,500	3,235,241
	Б. Г УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	559,712,940	560,399,812
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01. - 31.12.2022.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	59,079,583	56,217,878
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	166,700	156,782
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	166,700	156,782
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	58,912,883	56,061,096
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	64,012,740	60,546,865
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	153,281	162,378
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	713,150	736,980
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3,471,263	3,092,336
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,716,893	2,418,343
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	438,778	388,549
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	315,592	285,444
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,000,000	14,851,188
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	41,865,446	39,906,418
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		13,655
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,809,600	1,783,910
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,933,157	4,328,987
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	34,011	277,829
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16,587	15,119
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	17,224	262,515
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	200	195
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,135,289	1,111,810
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,117,783	1,081,991
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17,500	29,811
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6	8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,101,278	833,981



683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	19,000	14,777
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11,200	2,015
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	820,000	642,498
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	850,000	780,803
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59,952,594	57,152,982
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	66,009,229	62,441,493
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,056,635	5,288,511
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		134,639
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,056,635	5,153,872
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		32,039
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6,056,635	5,121,833
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01. - 31.12.2022.
1	2	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	65,682,625	66,635,471
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	315,283	323,130
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,500	1,859
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65,364,842	66,310,482
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	51,698,641	52,763,451
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44,429,000	45,327,717
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	24,361	24,361
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,150,625	3,107,237
4. Плаћене камате у земљи	3010	94,655	100,418
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000,000	4,203,718
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13,983,984	13,872,020
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4	4
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	4	4
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13,193,600	12,999,211
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13,193,600	12,999,211
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13,193,596	12,999,207
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,562,977	1,612,625
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,364,910	1,467,082
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	31,175	33,603
7. Финансијски лизинг	3044	166,892	111,940
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,562,977	1,612,625
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65,682,629	66,635,475
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	66,455,218	67,375,287
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	772,589	739,812
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,575,198	2,575,198
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,802,609	1,835,386

4. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Редни број	О П И С	Реализација 2021.	Реализација 2022.	ПЛАН 2023.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	35,271.3	27,740.1	18,800.0
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	29,191.1	22,594.1	11,800.0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	6,080.2	5,146.0	7,000.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	32,530.3	35,792.3	41,151.9
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	31,303.8	34,329.0	40,086.8
4	Накнада за коришћење путева за возила регистрована у иностранству	225.8	88.2	88.1
5	Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу	339.3	327.2	327.1
6	Накнада за ванредни превоз	260.6	262.0	261.9
7	Остала средства	400.8	785.9	388.0
	7.1. Приходи од продаје ТАГ-ова	189.6	188.2	188.0
	7.2. Остали приходи	211.2	597.7	200.0
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		67,801.6	63,532.4	59,951.9
III	ЗАЈМОВИ	3,009.2	4,673.6	10,920.4
8	РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	3,009.2	4,673.6	10,920.4
	За радове из средстава Основног РРСП	3,009.2	4,673.6	10,920.4
	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	3,009.2	4,673.6	9,249.4
	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			1,671.0
УКУПНО :		70,810.8	68,206.0	70,872.3

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Редни број	О П И С		Реализација 2021.	Реализација 2022.	ПЛАН 2023.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ		454.8	700.0	2,385.6
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	28.0	7.5	30.1
	Б)	Улагања у текућој години	426.8	692.5	2,355.5
2	О Д Р Ж А В А Њ Е		47,263.8	43,007.1	30,794.4
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	643.9	1,086.9	1,198.9
	Б)	Улагања у текућој години	46,619.9	41,920.2	29,595.5
		2.1. Одржавање државних путева I и II реда	38,693.3	34,070.2	19,030.3
		2.1.1. Редовно одржавање	20,906.6	16,642.1	13,900.0
		2.1.2. Периодично одржавање (Рехабилитација)	13,711.3	12,836.6	2,725.1
		2.1.3. Ургентно одржавање	3,615.3	4,032.2	1,905.2
		2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	460.1	559.3	500.0
		2.2. Остале позиције	683.8	776.3	616.6
		2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката	7,242.8	7,073.7	
		2.4. Улагања по члану 69 и 70 Закона о путевима (по Закључку Владе РС 05 број:401-2760/2023-1 од 30.03.2023.)			9,948.6
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА		1,167.6	1,678.6	2,569.4
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	252.8	5.3	96.9
	Б)	Улагања у текућој години	914.8	1,673.3	2,472.5
		3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"			616.4
		3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ		1,673.3	1,856.1
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА		8,121.1	6,658.7	7,225.8
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	46.9	180.8	25.8
	Б)	Улагања у текућој години	8,074.2	6,477.9	7,200.0
		4.1. Улагања из сопствених средстава		900.0	200.0
		4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)		5,730.0	7,000.0
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ		294.4	545.6	1,059.9
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	10.6	21.2	35.0
	Б)	Улагања у текућој години	283.8	524.4	1,024.9

Редни број	О П И С	Реализација 2021.	Реализација 2022.	ПЛАН 2023.
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	4,835.3	5,642.8	5,912.4
	6.1. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	67.3	73.3	67.0
	6.2. Обавезе по основу ПДВ-а	3,444.7	4,177.9	4,500.0
	6.3. Обавезе према Поштанској штедионици	1,323.3	1,391.6	1,345.4
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ SRБИЈЕ"	4,737.9	5,153.7	5,911.1
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	65.1	72.9	96.5
	Б) Улагања у текућој години	4,672.8	5,080.8	5,814.6
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,230.3	2,035.5	4,093.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	102.5	76.4	140.6
	Б) Улагања у текућој години	1,127.8	1,959.1	3,952.7
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		68,105.2	65,422.0	59,951.9
9	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	3,138.4	4,557.9	11,430.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	881.8	88.0	510.2
	Б) Улагања у текућој години	2,256.6	4,469.9	10,920.4
	9.1. Радови из средстава ЕИБ зајма			
	9.2. Радови из средстава ЕБРД зајма			
	9.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	2,256.6	4,469.9	10,920.4
	За радове из средстава Основног РРСП	2,253.5	4,469.9	10,920.4
	За хитне радове из средстава РРСП	3.1		
УКУПНО:		71,243.6	69,979.9	71,382.5

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ
КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	3,421.0	924.4	4,345.4
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	2,540.2	912.0	3,452.2
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	880.8	12.4	893.2
	УКУПНО :	3,421.0	924.4	4,345.4

Наведене обавезе налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2023. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића евентуалних обавеза по основу отплате наведених кредита.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА**УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА****I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 18.800,0 милиона динара****1. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“****11.800,0 милиона динара**

Средстава АПРОПРИЈАЦИЈЕ 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **11.800.000.000 динара** за ЈП „Путеви Србије“ користила би се у складу са овим програмом на следећи начин:

I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

(у динарима)

1. Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима)	9.948.652.645,00
2. Учешће Републике Србије у пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1.851.347.355,00
Укупно:	11.800.000.000,00

II НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Опређени износ средстава субвенција користиће се по следећој динамици и то:

(у динарима)

Јануар	330.000.000,00
Фебруар	1.030.000.000,00
Март	1.037.340.000,00
Април	1.300.000.000,00
Мај	1.300.000.000,00
Јуни	1.436.510.000,00
Јули	1.200.000.000,00
Август	1.905.358.010,00
Септембар	1.000.000.000,00
Октобар	1.048.652.645,00
Новембар	100.000.000,00
Децембар	112.139.345,00

Средства предвиђена Закључком Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину (05 Број: 401-2760/2023-1 од 30.03.2023. године) налазе се у оквиру економске калификације Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Средства ове апропријације у износу од 9.948.652.645,00 динара намењена су за рехабилитацију и ургентно одржавање путева по чл. 69. и 70. Закона о путевима и користиће се за финансирање радова по претходном издатом налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за извођење радова на ургентном одржавању и рехабилитацији државних путева; средства у износу од 1.851.347.355,00 динара намењена су за ЈП „Путеви Србије“ за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја.

**2. Приходи из буџета Републике Србије
(Министарство финансија)****7.000,0 милиона динара**

Средства **Министарства финансија** планирана су за експропријацију непокретности на свим деоницама Коридора 10, на деоницама Аутопута Милош Велики (од Сурчина до Пожеге), аутопутевима Сурчин – Нови Београд, Ниш – Мердаре, Шабац – Лозница, Кузмин - Сремска Рача, Горњи Милановац – Петља Таково, Рума – Нови Сад (деоница два Фушкогорског коридора), као и на брзој саобраћајници Иверак – Лајковац. Поред тога, у току су поступци експропријације на деоницама Северна Обилазница око Крагујевца, Сомбор – Кикинда и Тунел испод Кадињаче на деоници Дуб - Дубци. Такође, планиран је и почетак поступка експропријације на следећим деоницама: Крагујевац – Мрчајевци, Јужна обилазница око Ваљева, Обилазница око Пожеге, Обилазница око Ужица, Обилазница око Свилајнца, Пожега – Котроман, Пожега – Бољаре, Параћин – Кладово, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступка парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације државних путева ради санације клизишта на државним путевима.

Са Раздела 16 Министарство финансија, Програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 - Земљиште, кориснику експропријације Јавном предузећу „Путеви Србије“, средства ће се преносити sukcesивно, на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације.

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
41.151,9 милиона динара
3. Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина) 40.086,8 милиона динара

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21 и 15/23), члан 186. тачка 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта.

Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко пет одсека, чији су центри у Београду, Нишу, Новом Саду, Шимановцима и Чачку.

Приход од путарине за 2023. годину планира се у износу од **40.086,78 милиона динара**.

Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима укупне дужине око 830 км, у затвореном систему наплате су деонице: Београд – Прешево - Димитровград, Београд – Шид, Београд - Суботица и Београд - Чачак.

у милионима динара

Месец 2023. год.	Београд- Прешево- Димитровград	Београд- Шид	Београд- Суботица	Београд- Чачак	Укупно
Јануар	1.337,69	296,11	517,34	251,60	2.402,74
Фебруар	1.208,12	268,62	481,72	217,88	2.176,33
Март	1.444,09	314,25	571,66	247,96	2.577,96
Април	1.749,34	386,71	668,41	305,45	3.109,91
Мај	1.895,05	417,78	732,52	345,19	3.390,55
Јун	1.991,93	405,34	731,08	341,64	3.469,99
Јул	2.537,25	457,15	823,78	366,92	4.185,11
Август	3.021,00	550,39	964,07	447,98	4.983,44
Септембар	2.117,92	421,75	770,53	344,67	3.654,87
Октобар	1.845,56	399,10	714,31	328,24	3.287,21
Новембар	1.871,18	401,38	749,62	340,23	3.362,40
Децембар	1.924,68	447,11	767,92	346,58	3.486,28
План прихода за 2023. г.	22.943,80	4.765,70	8.492,96	3.884,32	40.086,78

Приход представља динарски приход, приход од ПОС картица, приход од ЕУР наплата, вредности купљене путарине у припејд и плаћене у постпејд систему електронске наплате путарине, вредност продатих преплатаних карата и наплаћених Градских карата.

Параметри за прорачун су следећи:

- Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласник РС“ број 40/19, 54/19, 77/19, 15/21, 44/22 и 23/23)
- Остварен приход од наплате путарине у 2022. и у јануару и фебруару 2023. години.
- Повећање цена путарине за 14% од 01. априла 2023. године.
- Отварање деонице новог аутопута на Моравском коридору, од петље Појате до петље Макрешане (затворени систем наплате путарине Београд-Прешево-Димитровград), дужине под наплатом од 30,7 километара, од јула 2023. године.
- Отварање деонице новог аутопута од петље Рума до петље Шабац (затворени систем Београд-Шид), дужине под наплатом од 15,8 километара, од децембра 2023. године.

4. Накнада за коришћење путева за возила регистрована у иностранству

88,1 милиона динара

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18, 49/19, 86/19, 156/20, и 15/21 и 15/23), члан 186. тачка 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Плаћа се на граничним прелазима, приликом уласка ино-теретних возила у нашу земљу. Наплату врши Управа царина, а висина таксе утврђена је Законом о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 13.

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ Реализација у 2022. години
- ⇒ Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:
 - теретно возило 0,0027 евра
 - прикључно возило 0,0027 евра
 - аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

5. Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу

327,1 милиона динара

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21 и 15/23), члан 186. тачка 2), 4) и б), и то:

- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних панона, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- б) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ Реализација у 2022. години
- ⇒ Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табеле: 8, 11, 11.1. и 14. (детаљније у поглављу 10. Цене)

6. Накнада за ванредни превоз

261,9 милиона динара

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21 и 15/23), члан 186. тачка 1) накнада за ванредни превоз.

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ Реализација у 2022. години
- ⇒ Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табеле 1. до 7. (детаљније у поглављу 10. Цене)

7. Остала средства
388,0 милиона динара

Обухватају: Приходе од продаје ТАГ-ова и Остале приходе. План по позицијама је: 188,0 и 200,0 милиона динара.

III ЗАЈМОВИ
10.920,4 милиона динара
ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА И ЗАДУЖЕЊА ПО КРЕДИТИМА У 2023. ГОДИНИ
ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА КРЕДИТА У 2023. ГОДИНИ

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	План повлачења у 2023.	
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
ЕИБ бр.82640	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100		
ИБРД бр.8255-УФ	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	56.4	92.5	10,920.4
ЕБРД бр.44750	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100		
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
УКУПНО :			92.5	10,920.4

УЛАГАЊА КОЈА ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2023. ГОДИНИ**ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2022. ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У 2023. ГОДИНИ**

(у милионима динара)

Ред.бр. позиције	Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	Износ
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	30.1
2	ОДРЖАВАЊЕ	1,198.9
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	96.9
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА	25.8
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	35.0
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	96.5
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	140.6
9	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	510.2
	УКУПНО :	2,134.1

1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ
2.385,6 милиона динара

Распоред улагања у 2023. години даје се у наредним табелама.

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ											
1.1	Уговорено до 2023.											
1.1.1	Планско-техничка документација на путевима IА реда											
1.1.1.1	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	ИАУС	454-1386 од 15.12.2017	14,844,000.00		11,875,200.00	0.00	0.00	5,937,600.00	5,937,600.00	У току	
1.1.1.2	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	ЦИП	454-687 од 08.309.2022	19,800,000.00		9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	У току	
1.1.1.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	Институт за путеве	454-623 од 17.08.2022	18,600,000.00		18,600,000.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	У току	
	СВЕГА:			53,244,000.00	0.00	40,375,200.00	0.00	9,300,000.00	15,237,600.00	15,837,600.00		
1.2	Програм радова за 2023.											
1.2.1	Планско-техничка документација на путевима IА реда											
1.2.1.1	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц				2,500,000,000.00	110,000,000.00	0.00	20,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00		
1.2.1.2	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци				20,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
1.2.1.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево -Вршац-граница са Румунијом				216,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		
	СВЕГА:			0.00	2,736,000,000.00	117,000,000.00	0.00	20,000,000.00	40,000,000.00	57,000,000.00		
				53,244,000.00	2,736,000,000.00	157,375,200.00	0.00	29,300,000.00	55,237,600.00	72,837,600.00		

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ										
2.1.1	Уговорено до 2023.										
2.1.1.1	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слеччевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	Институт за путеве	454-905 од 20.07.2018	86,352,000.00		14,003,808.00	0.00	14,003,808.00	0.00	0.00	У току
2.1.1.2	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	Институт за путеве	454-199 од 26.02.2019	126,126,126.00		2,490,990.97	2,490,990.97	0.00	0.00	0.00	У току
2.1.1.3	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Парафин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	Институт за путеве	454-220 од 18.02.2020.	294,000,000.00		50,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	У току
2.1.1.4	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	МХМ Пројект	454-1617 од 01.12.2020	359,280,360.00		126,844,608.40	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	36,844,608.40	У току
2.1.1.5	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	МХМ Пројект	454-275 од 10.03.2021.	46,200,000.00		19,537,056.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	9,537,056.00	У току
2.1.1.6	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	Универзитет у Београду - Грађевински факултет	454-1272 од 24.09.2021.	142,188,000.00		28,437,600.00	0.00	28,437,600.00	0.00	0.00	У току
2.1.1.7	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"	Саобраћајни институт ЦИП	454-1374 од 12.10.2021.	23,880,000.00		21,528,000.00	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	6,528,000.00	У току
2.1.1.8	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37км	Предузеће Хидропројекат-саобраћај	454-1461 од 03.11.2021.	202,188,000.00		100,137,185.00	25,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00	10,137,185.00	У току
2.1.1.9	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л = 13км	ИПС Институт	454-3 од 04.01.2022	32,496,000.00		6,499,200.00	0.00	6,499,200.00	0.00	0.00	У току
2.1.1.10	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	Институт за путеве	454-69 од 10.02.2022	199,200,000.00		80,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	30,000,000.00	У току
	СВЕГА:			1,511,910,486.00	0.00	449,478,448.37	57,490,990.97	123,940,608.00	150,000,000.00	118,046,849.40	
2.1.2	Програм радова за 2023.										
2.1.2.1	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка				1,800,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	60,000,000.00	
2.1.2.2	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар				1,500,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	60,000,000.00	
2.1.2.3	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљево				30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
2.1.2.4	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово				39,600,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
	СВЕГА:			0.00	3,369,600,000.00	196,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	156,000,000.00	

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
1,511,910,486.00	3,369,600,000.00	645,478,448.37	57,490,990.97	123,940,608.00	190,000,000.00	274,046,849.40

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА										
2.2.1	Уговорено до 2023.										
2.2.1.1	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	PANPRO Team	454-1165 од 15.12.2015. Анекс 405-502 од 27.04.2018	25,610,400.00		13,794,480.00	5,517,792.00	5,517,792.00	2,758,896.00	0.00	У току
2.2.1.2	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л = 13,70 км)	PANPRO Team	454-24 од 11.01.2019	14,226,000.00		3,133,200.00	0.00	3,133,200.00	0.00	0.00	У току
2.2.1.3	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	ШИДПРОЈЕКТ доо	454-887 од 24.06.2019.	17,477,040.00		7,060,104.00	2,824,041.60	2,824,041.60	1,412,020.80	0.00	У току
2.2.1.4	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 12 са улицом Солунских бораца У Сомбору	МХМ Пројект	454-1618 од 22.12.2020.	1,790,400.00		1,253,280.00	0.00	0.00	0.00	1,253,280.00	У току
2.2.1.5	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7км)	Геопут	454-688 од 08.09.2022	24,754,056.00		6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	У току
2.2.1.6	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	МХМ Пројект	454-926 од 09.12.2022	19,800,000.00		6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	У току
2.2.1.7	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	ПУТИНВЕСТ д.о.о	454-923 од 08.12.2022	44,916,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	У току
2.2.1.8	Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на државном путу IБ-13 у насељу Ковилово	Yugobiro		996,000.00		996,000.00	0.00	0.00	996,000.00	0.00	У току
		СВЕГА:		149,569,896.00	0.00	48,237,064.00	8,341,833.60	11,475,033.60	16,166,916.80	12,253,280.00	
2.2.2	Програм радова за 2023.										
2.2.2.1	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)				40,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2.2.2.2	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)				4,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2.2.3	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IБ-23) граничном прелазу Гостун				10,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2.2.4	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IБ реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац				180,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
2.2.2.5	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IБ реда Рашка-Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца				10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
2.2.2.6	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара				50,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		СВЕГА:		0.00	294,000,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	21,500,000.00	

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
149,569,896.00	294,000,000.00	79,737,064.00	8,341,833.60	11,475,033.60	26,166,916.80	33,753,280.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА										
2.3.1	Уговорено до 2023.										
2.3.1.1	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	Институт за путеве	454-1086 од 16.07.2019.	3,210,000.00		3,210,000.00	0.00	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	У току
2.3.1.2	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	ШИДПРОЈЕКТ доо	454-293 од 12.03.2021.	318,000.00		318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	У току
2.3.1.3	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	Институт за путеве	454-1535 од 22.11.2021	957,574.80		957,574.80	0.00	0.00	957,574.80	0.00	У току
2.3.1.4	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	ПУТИНВЕСТ	454-689 од 08.09.2022	9,876,000.00		9,876,000.00	0.00	0.00	4,938,000.00	4,938,000.00	У току
2.3.1.5	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	ИПСИ Институт	454-525 од 25.07.2022	34,992,000.00		15,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	У току
2.3.1.6	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0км	ИПСИ Институт	454-710 од 16.09.2022	29,994,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	У току
2.3.1.7	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-197,Каона - Ивањица,деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0км	ГЕОПУТ	454-690 од 08.09.2022	29,812,800.00		10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	У току
		СВЕГА:		109,160,374.80	0.00	49,361,574.80	0.00	0.00	22,500,574.80	26,861,000.00	
2.3.2	Програм радова за 2023.										
2.3.2.1	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км				1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.3.2.2	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIА-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0км				12,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.3.2.3	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида (Л = 7,5км)				15,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		СВЕГА:		0.00	28,000,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
109,160,374.80	28,000,000.00	49,761,574.80	0.00	0.00	22,500,574.80	27,261,000.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
3	МОСТОВИ									
3.1.	Уговорено до 2022.									
3.1.1	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	Институт за путеве	454-544 од 10.05.2019	9,009,008.40		1,801,801.68	1,801,801.68	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	Саобраћајни институт ЦИП	454-163 од 17.03.2022.	53,725,200.00		10,745,040.00	10,745,040.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	МОСТПРОЈЕКТ	454-686 од 08.09.2022.	4,902,000.00		4,902,000.00	4,902,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд-Пожаревац	ШИД ПРОЈЕКТ	454-49 од 21.01.2020.	9,465,600.00		4,732,800.00	4,732,800.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд-Пожаревац	ASMEC CONSULTANTS	454-928 од 09.12.2022.	696,000.00		696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	ДБ Инжењеринг	454-582 од 11.05.2021. Анекс 454-280 од 26.04.2022.	28,610,400.00		20,027,280.00	20,027,280.00	0.00	0.00	0.00
3.1.7	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	ШИД ПРОЈЕКТ	454-459 од 16.04.2021.	23,865,600.00		4,773,120.00	0.00	0.00	0.00	4,773,120.00
3.1.8	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	МОСТПРОЈЕКТ	454-446 од 01.07.2022.	17,400,000.00		3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.9	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровица (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	ЦИП	454-927 од 09.12.2022.	1,560,000.00		1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10	Техничка документација за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Богојево (Апатин) - Српски Милетић	МОСТПРОЈЕКТ	454-523 од 25.07.2022.	4,788,000.00		957,600.00	957,600.00	0.00	0.00	0.00
3.1.11	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Богојево (Апатин) - Српски Милетић	Дел инг д.о.о.	454-44 од 24.01.2023.	477,600.00		480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.12	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда број 137, деоница: Мојковић-Крупань	МОСТПРОЈЕКТ	454-624 од 17.08.2022.	3,480,000.00		3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.13	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда број 137, деоница: Мојковић-Крупань	Филос инжењеринг	454-848 од 14.11.2022.	354,000.00		354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.14	Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	FILOS INŽENJERING	454-522 од 25.07.2022.	5,268,000.00		3,687,600.00	0.00	3,687,600.00	0.00	0.00
		СВЕГА :		163,601,408.40		61,677,241.68	53,216,521.68	3,687,600.00	0.00	4,773,120.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	НАПОМЕНА
3.2	Програм радова за 2023.										
3.2.1	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“				120,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
3.2.2	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“				12,000,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
3.2.3	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји				39,600,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
3.2.4	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји				3,960,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
3.2.5	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш				960,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
3.2.6	Техничка контрола техничке документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна				600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
3.2.7	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр. 39, деонице: Власотинце – Лесковац				72,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
3.2.8	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава)-Стопања (Западна Морава)				76,800,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
3.2.9	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда број 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда број 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289				66,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
3.2.10	Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве са приступним путем (Северни општински пут-веза државних путева IB 23 и IIB 355				66,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
3.2.11	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац				8,640,000.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	2,592,000.00	
3.2.12	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац				864,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
3.2.13	Преглед моста преко реке Велике Мораве у км 6+100, на прузи Марковац-Ресавица од стране овлашћене пројектантске фирме са изразом Елабората о прегледу и предлогом мера санације, пројектном документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ . Записник о извршеном инспекцијом надзору бр. 340-06-379/2020-18 од 27.08.2020.године.				6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	Инфраструктуре железнице спровеле цео поступак јавне набавке на основу уговора број 454-31 од 10.01.2018. Наведена вредност је 50% уговорене вредности
3.2.14	Преглед моста преко реке Мораве у км 82+142 на прузи Мала Крсна - Мајданпек - Бор - Вражогрнац- Распутница2. од стране овлашћене институције са изразом Елабората о прегледу са предлогом мера санације, техничком документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ - .Записник о извршеном инспекцијском надзору бр. 340-06-565/2018-18 од 19.10.2018.године				6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	Инфраструктуре железнице спровеле цео поступак јавне набавке на основу уговора број 454-30 од 10.01.2018. Наведена вредност је 50% уговорене вредности
3.2.15	Израда пројекта ургентних радова за довођење конструкције моста у км 35+369 пруге бр. 205: Банатско Милошево-Сента-Суботица, у пројектовано стање.				574,800.00	574,800.00	0.00	0.00	574,800.00	0.00	Инфраструктуре железнице спровеле цео поступак јавне набавке на основу нашег уговора који ће се
3.2.16	Техничка документација за рушење и изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 183, деоница: Јасика-Крушевац (Јасика)				66,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
3.2.17	Допуна техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис				288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
СВЕГА :					546,286,800.00	61,374,800.00	0.00	888,000.00	18,574,800.00	41,912,000.00	

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
163,601,408.40	546,286,800.00	123,052,041.68	53,216,521.68	4,575,600.00	18,574,800.00	46,685,120.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ПРЕНЕТО ИЗ 2022.										
4.1											
4.1.1	Изградња бицикличке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи				240,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
4.1.2	Изградња бицикличке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње				5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
4.1.3	Изградња бицикличке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање				750,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
				СВЕГА:	0.00	245,750,000.00	21,050,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11,050,000.00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
0.00	245,750,000.00	21,050,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11,050,000.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
5.1	Уговорено до 2023.										
5.1.1	Идејно архитектонско решење реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије"	Абовус студио		985,000.00		985,000.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	У току
	Конверзија планске документације из Просторних планова подручја посебне намене инфраструктурних коридора и интеграција у GIS	ГДИ		7,080,000.00		7,080,000.00	0.00	0.00	7,080,000.00	0.00	У току
				СВЕГА:	0.00	8,065,000.00	0.00	0.00	8,065,000.00	0.00	
5.2	Програм радова за 2023.										
5.2.1	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ					50,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	
5.2.2	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта, са Пројектом за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
5.2.3	Пројекат ентеријера (ПЕ) са реалистичном 3Д визуелизацијом пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
5.2.4	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције				100,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	20,000,000.00	Објављена ЈН
5.2.5	Надоградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом				14,400,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	
5.2.6	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине				250,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
5.2.7	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре				36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	
5.2.8	Израда планске и урбанистичко - техничке документације за државне путеве н атериторији РС				800,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	Оквирни споразум на 4 године
5.2.9	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС				2,000,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	Оквирни споразум на 4 године
5.2.10	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС				400,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Оквирни споразум на 4 године
5.2.11	Комисија за технички преглед објекта				60,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Оквирни споразум на 4 године
				СВЕГА:	0.00	3,662,800,000.00	214,600,000.00	0.00	10,000,000.00	72,200,000.00	132,400,000.00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
8,065,000.00	3,662,800,000.00	222,665,000.00	0.00	10,000,000.00	80,265,000.00	132,400,000.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
6.1	Уговорено до 2023.										
6.1.1	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току										
	Прељина- Пожега	NOVIUS	454-1642 од 22.12.2021.	1,674,000.00		167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	У току
6.1.2	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	NOVIUS	454-820 од 01.11.2022.	1,656,000.00		1,656,000.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00	У току
6.1.3	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	NOVIUS	454-971 од 23.12.2022.	1,553,160.00		1,553,160.00	776,580.00	776,580.00	0.00	0.00	У току
6.1.4	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда					15,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	ЈН у току
6.1.5	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика					8,500,000.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	У поступку ЈН
6.1.6	Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	GDI SOLUTIONS	454-802 од 21.10.2022.	4,476,000.00		4,476,000.00	4,476,000.00	0.00	0.00	0.00	У току
6.1.7	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	С ПРОЈЕКТ	454-635 од 24.08.2022.	24,948,000.00		19,404,000.00	9,702,000.00	9,702,000.00	0.00	0.00	У току
6.1.8	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији					20,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	У поступку ЈН
6.1.9	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	Саобраћајни институт ЦИП	454-617 од 15.08.2022.	3,924,000.00		3,924,000.00	0.00	3,924,000.00	0.00	0.00	У току
6.1.10	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	У поступку ЈН
6.1.11	Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	Институт за путеве	454-618 од 15.08.2022.	1,199,998.80		1,199,998.80	0.00	1,199,998.80	0.00	0.00	У току
6.1.12	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	У поступку ЈН
6.1.13	Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији	АМСС - ЦЕНТАР ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА	454-524 од 25.07.2022.	9,996,000.00		4,998,000.00	0.00	4,998,000.00	0.00	0.00	У току
6.1.14	Обука у зонама радова	NOVIUS	454-801 од 21.10.2022.	1,958,400.00		1,958,400.00	0.00	1,958,400.00	0.00	0.00	У току
	СВЕГА:			51,385,558.80	0.00	83,436,958.80	15,949,980.00	45,736,978.80	21,750,000.00	0.00	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА									
6.2	Програм радова за 2023.									
	Пројекти безбедности саобраћаја у складу са одредбама Закона о путевима									
6.2.1	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
6.2.2	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута				15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
6.2.3	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда				16,500,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
6.2.4	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика				6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
6.2.5	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији				22,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	Санација идентификованих локација према пројектима безбедности саобраћаја у складу са одредбама Закона о путевима									
6.2.6	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији				16,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
6.2.7	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији				15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
6.2.8	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				8,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
6.2.9	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
6.2.10	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току				10,000,000.00	8,000,000.00		4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
6.2.11	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IA реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда				15,000,000.00	15,000,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00	
6.2.12	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IB у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица				15,000,000.00	10,000,000.00		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
6.2.13	Израда техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима				8,000,000.00	5,000,000.00		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
6.2.14	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији				1,500,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00
6.2.15	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				800,000.00	800,000.00				800,000.00
6.2.16	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IA реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда				1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00	
6.2.17	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IB у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица				1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	
6.2.18	Техничка контрола техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији				1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	
6.2.19	Техничка контрола техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима				800,000.00	800,000.00			800,000.00	
	СВЕГА:			0.00	174,800,000.00	127,300,000.00	0.00	16,500,000.00	63,500,000.00	47,300,000.00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
51,385,558.80	174,800,000.00	210,736,958.80	15,949,980.00	62,236,978.80	85,250,000.00	47,300,000.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	НАПОМЕНА
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
7.1	Уговорено до 2022.										
7.1.1	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	Саобраћајни институт ЦИП	454-864 од 11.07.2018.	564,000.00		112,800.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	У току. Обуставиће се ЈН због правно-формалних неусаглашености између инвеститора и финансијера.
7.1.2	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине										
	Студија праћења стања животне средине на државном путу првог А реда број А1, деоница: Царичина Долина – Владичин Хан	Саобраћајни институт ЦИП	454-691 од 08.09.2022.	2,622,000.00	2,640,000.00	2,622,000.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00	622,000.00	У току
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од децембра 2021. године до јуна 2022. године	Заштита на раду Београд	454-925 од 09.12.2022.	528,000.00	660,000.00	528,000.00	328,000.00	200,000.00	0.00	0.00	У току
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од маја 2021. године до октобра 2022. године	Заштита на раду Београд		984,000.00	1,200,000.00	984,000.00	450,000.00	534,000.00	0.00	0.00	Јавна набавка је спроведена Уговор је на потпису
7.1.3	Допуна Студије угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Колубаре	Институт за шумарство		2,820,000.00	3,000,000.00	2,820,000.00	920,000.00	1,100,000.00	800,000.00	0.00	Јавна набавка је спроведена
7.1.4	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима										
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	Институт за путеве		5,340,000.00	6,600,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Јавна набавка је спроведена
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане	Институт за путеве		1,260,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	Јавна набавка је спроведена
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	Институт за путеве		2,555,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	Јавна набавка је спроведена
7.1.5	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда А1, пролаз кроз Београд	Саобраћајни институт ЦИП		34,992,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	Јавна набавка је спроведена
		СВЕГА:		51,665,000.00	53,600,000.00	27,566,800.00	2,298,000.00	2,534,000.00	9,000,000.00	13,734,800.00	
7.2	Програм радова за 2023.										
7.2.1	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
7.2.2	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине				10,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7.2.3	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Грабовница - Грделица				3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7.2.4	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А4 сектор 1, деоница Просек - Црвена Река				3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7.2.5	Студија праћења стања животне средине аутопута на државном путу IA реда број А4, сектор 2 и 3, деоница Црвена Река – Пирот,				3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7.2.6	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А4, поддеоница Пирот (исток) - Димитровград				3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7.2.7	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А4, сектор 5, северна обилазница Димитровграда				3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7.2.8	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда				135,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
7.2.10	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима				40,000,000.00	15,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
7.2.11	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима				4,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
7.2.12	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј				534,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	
7.2.13	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане				126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	
7.2.14	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац				255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	
7.2.15	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда А1, пролаз кроз Београд				3,499,200.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
7.2.16	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната				4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
7.2.17	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке				4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
7.2.18	Техничко упутство за засаде дуж државних путева				1,500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
7.2.19	Техничка документација мера заштите путне мреже од утицаја средине по хитним налозима				6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7.2.20	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом				960,000.00	960,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	
7.2.21	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001				1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		СВЕГА:		0.00	227,434,200.00	69,535,000.00	0.00	5,320,000.00	25,320,000.00	38,895,000.00	
					УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
					51,665,000.00	281,034,200.00	97,101,800.00	2,298,000.00	7,854,000.00	34,320,000.00	52,629,800.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ									
8.1	Уговорено до 2023.									
8.1.1	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	GREEN ENERGY 360	454-394 од 10.06.2022	7,343,914.50	7,343,914.50	2,203,174.30	2,203,174.30	0.00	0.00	0.00
8.1.2	Проширење увођења телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица				120,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	30,000,000.00
8.1.3	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза				49,200,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	20,000,000.00
	СВЕГА:			7,343,914.50		82,203,174.30	2,203,174.30	0.00	30,000,000.00	50,000,000.00
8.2	Програм радова за 2023.									
8.2.1	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза				120,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8.2.2	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - III фаза				180,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8.2.3	Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - II фаза				12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00
8.2.4	Набавка електричне енергије				1,318,341,136.80	549,308,808.00	0.00	183,102,936.00	183,102,936.00	183,102,936.00
8.2.5	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈППС				300,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	СВЕГА:			0.00		596,308,808.00	0.00	186,102,936.00	194,102,936.00	216,102,936.00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
		678,511,982.30	2,203,174.30	186,102,936.00	224,102,936.00	266,102,936.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
9	СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ									
9.1	Пренето из 2022.									
9.1.1	Саобраћајно-економске основе за избор приоритета изградње и реконструкције мреже државних путева у Републици Србији за период 2023.-2035.				54,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
9.1.2	Смернице за израду планске и техничке документације за бицикличку инфраструктуру у Републици Србији				7,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	СВЕГА:			0.00	61,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
9.2	Програм радова за 2023.									
9.2.1	Пројекат управљања саобраћајем у зони граничних прелаза са Мађарском у зависности од временских губитака на граничним прелазима				156,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
9.2.2	Израда предлога регулативе за бицикличку инфраструктуру				19,200,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
9.2.3	Израда планске и техничке документације за бицикличку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији				48,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
9.2.4	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким упутствима за пројектовање				14,400,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
9.2.5	Студија о имплементацији зелене инфраструктуре и решења заснована на природи уз државне путеве				6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
9.2.6	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета				16,800,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
9.2.7	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју постоји архивска документација и употребна дозвола				12,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	СВЕГА:			0.00	272,400,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	34,000,000.00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
	333,400,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	46,000,000.00

Позиција у програму	ПОЗИЦИЈА	ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
1	Аутопутеви	157,375,200.00	0.00	29,300,000.00	55,237,600.00	72,837,600.00
2.1	Државни путеви IБ реда - Брзе саобраћајнице	645,478,448.37	57,490,990.97	123,940,608.00	190,000,000.00	274,046,849.40
2.2	Државни путеви IБ реда	79,737,064.00	8,341,833.60	11,475,033.60	26,166,916.80	33,753,280.00
2.3	Државни путеви II реда	49,761,574.80	0.00	0.00	22,500,574.80	27,261,000.00
3	Мостови	123,052,041.68	53,216,521.68	4,575,600.00	18,574,800.00	46,685,120.00
4	ИПА пројекти	21,050,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11,050,000.00
5	Остали трошкови	222,665,000.00	0.00	10,000,000.00	80,265,000.00	132,400,000.00
6	Безбедност саобраћаја	210,736,958.80	15,949,980.00	62,236,978.80	85,250,000.00	47,300,000.00
7	Животна средина	97,101,800.00	2,298,000.00	7,854,000.00	34,320,000.00	52,629,800.00
8	Енергетски менаџмент	678,511,982.30	2,203,174.30	186,102,936.00	224,102,936.00	266,102,936.00
9	Стратешко планирање	70,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	46,000,000.00
	УКУПНО :	2,355,470,069.95	139,500,500.55	435,485,156.40	770,417,827.60	1,010,066,585.40

2. ОДРЖАВАЊЕ**30.794,4 милиона динара**

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетна активност ЈП "Путеви Србије". Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

2.1. Одржавање државних путева I и II реда

Према члану 67. Закона о путевима, одржавање обухвата: редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање.

2.1.1. Редовно одржавање

Према члану 68. Закона о путевима, радови на редовном одржавању су нарочито:

- преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
- местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута
- местимична површинска обрада коловозног застора
- одржавање и уређење банкина и берми
- одржавање косина насипа, усека и засека
- чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута
- замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду
- поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме
- редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме
- замена допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине
- чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине
- уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа)
- примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта.

2.1.2. Рехабилитација јавног пута

Према члану 69. Закона о путевима, радови на рехабилитацији нарочито обухватају:

- обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито наношење новог асвалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза
- постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима
- обраду површине коловозног застора или заптивање
- замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима

- постављање система, опреме и уређаја из члана 14. овог закона за чије постављање није потребно прибавити грађевинску дозволу
- обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и вијадуката
- замену или поправку постојећих дренажних система и хидроизолације у тунелима и поправке тунелске облоге
- поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова
- замену дренажних и система за одводњавање јавног пута и пуног објекта

2.1.3. Ургентно одржавање

Према члану 70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета

Служба надзора има обавезу да прати квантитет и квалитет радова на редовном, периодичном и ургентном одржавању.

2.2. Остале позиције

У оквиру ове позиције садржани су:

- трошкови одржавања путних прелаза
- трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е – путевима
- разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технички прегледи(приједи), таксе....)
- утрошак електричне енергије и одржавање електричног система
- трошкови услуга АМСС.

		Програм пословања на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2023. годину	Програм пословања за 2023. год. (у динарима са ПДВ-ом)	
2		О Д Р Ж А В А Њ Е (А + Б)	30,794,439,212.67	
А) Неплаћене обавезе из 2022. год.			1,198,939,212.67	
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)			29,595,500,000.00	
Д Р Ж А В Н И П У Т Е В И I И II Р Е Д А	2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4)	19,030,267,529.13	
	2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5) (државни путеви I и II реда, објекти и електроинсталације) - члан 68 ЗОП	13,900,000,000.00	
	члан 68	2.1.1.1	Редовно одржавање државних путева I и II реда (летње, зимско и набавка материјала)	13,000,000,000.00
		2.1.1.1.A	Зимска служба (са материјалом)	5,500,000,000.00
		2.1.1.1.B	Редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора и налоге по члану 68 ЗОП)	7,500,000,000.00
		2.1.1.1.B.1	Редовно (летње) одржавање (са материјалом) - без налога по члану 68	6,000,000,000.00
		2.1.1.1.B.2	Налози по члану 68 - (сви налози који иду кроз ситуацију редовног одржавања)	1,500,000,000.00
		2.1.1.2	Налози по члану 68 (налози кроз посебне ситуације)	150,000,000.00
		2.1.1.3	Унапређење безбедности на државним путевима I и II реда (Радови техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа и радови на унапређењу безбедности на опасним местима на државним путевима) (налози по члану 68 кроз посебне ситуације)	50,000,000.00
		2.1.1.4	Редовно одржавање објеката (мостова и тунела на путевима)	350,000,000.00
		2.1.1.5	Редовно одржавање електроинсталација	350,000,000.00
		2.1.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА (државни путеви, објекти на државним путевима) - члан 69 ЗОП	2,725,111,389.65
	члан 69	2.1.2.1	УГОВОРИ (јавне набавке) - стечене обавезе	425,111,389.65
		2.1.2.1.1	рехабилитација државних путева (коловозна конструкција, саоб. сигнализација и опрема пута,.....)	16,210,000.00
		2.1.2.1.2	санација клизишта и потпорних зидова	0.00
		2.1.2.1.3	постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	0.00
		2.1.2.1.4	рехабилитација (санација) мостова и тунела	408,901,389.65
		2.1.2.1.5	санација црних тачака (опасна места)	0.00
		2.1.2.1.6	формирање објеката за одржавање путева	0.00
		2.1.2.2	НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69	2,300,000,000.00
		2.1.2.2.1	рехабилитација државних путева	2,000,000,000.00
		2.1.2.2.2	санација клизишта	0.00
	2.1.2.2.3	санација мостова	300,000,000.00	
2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (државних путева и објеката на држ. путевима) - члан 70 ЗОП (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ	1,905,156,139.48		
члан 70	2.1.3.1	санација државних путева	1,385,156,139.48	
	2.1.3.2	санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење) на државним путевима	200,000,000.00	
	2.1.3.3	санација мостова и тунела на државним путевима	320,000,000.00	
2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	500,000,000.00		
2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	616,579,825.87		
2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	200,000,000.00		
2.2.2	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	70,000,000.00		
2.2.3	разне услуге (услуге хидрометеоролошког завода, услуге Републичког геодетског завода, пројектантски надзор, технички прегледи (приједи), таксе МГСИ, ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу,.....)	60,848,610.35		
2.2.4	заштита и контрола осовинског оптерећења и мерење и контрола укупне масе возила за потребе издавања дозвола за ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ	140,000,000.00		
2.2.5	утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	145,731,215.52		
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И ОБЈЕКТИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА (ургентно одржавање локалне путне мреже и објеката на лок. путној мрежи)	0.00	
	члан 70	2.3.1	Локални путеви	0.00
		2.3.2	Клизишта на локалним путевима	0.00
		2.3.3	Објекти (мостови) на локалним путевима	0.00
ДРЖАВНИ И ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И ОБЈЕКТИ	2.4	Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-2760/2023-1 од 30.03.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ	9,948,652,645.00	

Програм пословања на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2023. годину		Програм пословања за 2023. год. (у динарима са ПДВ-ом)	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2023. год.				
			I (јануар, фебруар, март) (у динарима са ПДВ-ом)	II (април, мај, јун) (у динарима са ПДВ-ом)	III (јул, август, септембар) (у динарима са ПДВ-ом)	IV (октобар, новембар, децембар) (у динарима са ПДВ-ом)	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е (А + Б)	30,794,439,212.67	8,319,796,631.33	8,474,301,345.19	8,612,222,298.16	5,388,118,937.98	
А) Неплаћене обавезе из 2022. год.		1,198,939,212.67	406,065,415.81	792,873,796.86	0.00	0.00	
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		29,595,500,000.00	7,913,731,215.52	7,681,427,548.33	8,612,222,298.16	5,388,118,937.98	
Д Р Ж А В Н И П У Т Е В И I И Р Е Д А	2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I и II РЕДА (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4)	19,030,267,529.13	7,693,000,000.00	4,219,210,000.00	5,159,156,139.48	1,958,901,389.65
	2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5) (државни путеви I и II реда, објекти и електроинсталације) - члан 68 ЗОП	13,900,000,000.00	7,407,000,000.00	2,650,000,000.00	2,735,000,000.00	1,108,000,000.00
	члан 68	2.1.1.1 Редовно одржавање државних путева I и II реда (летње, зимско и набавка материјала)	13,000,000,000.00	7,270,000,000.00	2,380,000,000.00	2,400,000,000.00	950,000,000.00
		2.1.1.1.A Зимска служба (са материјалом)	5,500,000,000.00	4,800,000,000.00	0.00	0.00	700,000,000.00
		2.1.1.1.B Редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора и налоге по члану 68 ЗОП)	7,500,000,000.00	2,470,000,000.00	2,380,000,000.00	2,400,000,000.00	250,000,000.00
		2.1.1.1.B.1 Редовно (летње) одржавање (са материјалом) - без налога по члану 68	6,000,000,000.00	1,800,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	200,000,000.00
		2.1.1.1.B.2 Налози по члану 68 - (сви налози који иду кроз ситуацију редовног одржавања)	1,500,000,000.00	670,000,000.00	380,000,000.00	400,000,000.00	50,000,000.00
		2.1.1.2 Налози по члану 68 (налози кроз посебне ситуације)	150,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00
		2.1.1.3 Унапређење безбедности на државним путевима I и II реда (Радови техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа и радови на унапређењу безбедности на опасним местима на државним путевима) (налози по члану 68 кроз посебне ситуације)	50,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
		2.1.1.4 Редовно одржавање објеката (мостова и тунела на путевима)	350,000,000.00	20,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00	55,000,000.00
		2.1.1.5 Редовно одржавање електроинсталација	350,000,000.00	57,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00	73,000,000.00
		2.1.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА (државни путеви, објекти на државним путевима) - члан 69 ЗОП	2,725,111,389.65	56,000,000.00	862,210,000.00	1,244,000,000.00
	члан 69	2.1.2.1 УГОВОРИ (јавне набавке) - стечене обавезе	425,111,389.65	11,000,000.00	111,210,000.00	234,000,000.00	68,901,389.65
		2.1.2.1.1 - рехабилитација државних путева (коловозна конструкција, саоб. сигнализација и опрема пута,.....)	16,210,000.00	8,000,000.00	4,210,000.00	4,000,000.00	0.00
		2.1.2.1.2 - санација клизишта и потпорних зидова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.4 - рехабилитација (санација) мостова и тунела	408,901,389.65	3,000,000.00	107,000,000.00	230,000,000.00	68,901,389.65
		2.1.2.1.5 - санација црних тачака (опасна места)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.6 - формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69	2,300,000,000.00	45,000,000.00	751,000,000.00	1,010,000,000.00	494,000,000.00
		2.1.2.2.1 - санација путева	2,000,000,000.00	36,000,000.00	650,000,000.00	900,000,000.00	414,000,000.00
		2.1.2.2.2 - санација клизишта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.2.3 - санација мостова	300,000,000.00	9,000,000.00	101,000,000.00	110,000,000.00	80,000,000.00	
2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (државних путева и објеката на држ. путевима) - члан 70 ЗОП (радови услед елементарних непогода као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ	1,905,156,139.48	88,000,000.00	587,000,000.00	1,060,156,139.48	170,000,000.00	
члан 70	2.1.3.1 - санација државних путева	1,385,156,139.48	20,000,000.00	425,000,000.00	840,156,139.48	100,000,000.00	
	2.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење) на државним путевима	200,000,000.00	48,000,000.00	62,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00	
	2.1.3.3 - санација мостова и тунела на државним путевима	320,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	
2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	500,000,000.00	142,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	118,000,000.00	
2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	616,579,825.87	220,731,215.52	146,000,000.00	136,848,610.35	113,000,000.00	
2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	200,000,000.00	0.00	80,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00	
2.2.2	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	70,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	
2.2.3	разне услуге (услуге хидрометеоролошког завода, услуге Републичког геодетског завода, пројектантски надзор, технички прегледи (пријемни), таксе МГСИ, ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу,.....)	60,848,610.35	20,000,000.00	15,000,000.00	14,848,610.35	11,000,000.00	
2.2.4	заштита и контрола осовинског оптерећења и мерење и контрола укупне масе возила за потребе издавања дозвола за ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ	140,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
2.2.5	утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	145,731,215.52	145,731,215.52	0.00	0.00	0.00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И ОБЈЕКТИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА (ургентно одржавање локалне путне мреже и објеката на лок. путној мрежи)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	члан 70	2.3.1 Локални путеви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2 Клизишта на локалним путевима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.3 Објекти (мостови) на локалним путевима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Д Р Ж А В Н И И ЛОКАЛНИ ОБЈЕКТИ	2.4	Средства резервисана закључком Владе 05 број: 401-2760/2023-1 од 30.03.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ	9,948,652,645.00	0.00	3,316,217,548.33	3,316,217,548.33	3,316,217,548.33

ПРИЛОГ 2.1.1

Програм пословања на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда, објеката и електроинсталација на територији Републике Србије за 2023. годину

(са ПДВ-ом)

2.1.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА		13,000,000,000.00
2.1.1.1.A	ЗИМСКА СЛУЖБА (са набавком соли и ризле)	5,500,000,000.00
2.1.1.1.A1	ефективни рад	1,500,000,000.00
2.1.1.1.A2	дежурство	3,000,000,000.00
2.1.1.1.A3	набавка материјала (со и ризла)	800,000,000.00
2.1.1.1.A4	остали радови	200,000,000.00
2.1.1.1.B	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са набавком боје, ограде и вертикалне саобраћајне сигнализације)	7,500,000,000.00
2.1.1.1.B1	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радњи) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редован преглед путева и обилазак)	10,000,000.00
2.1.1.1.B2	ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА (кошење траве, кресање деневелисане банке, чишћење наноса и осулина.....)	1,410,000,000.00
2.1.1.1.B2.1	кошење траве	900,000,000.00
2.1.1.1.B2.2	сечење густог шибља	50,000,000.00
2.1.1.1.B2.3	ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресање грана дрвореда	80,000,000.00
2.1.1.1.B2.4	осулине	100,000,000.00
2.1.1.1.B2.5	банка	100,000,000.00
2.1.1.1.B2.6	стабилизација и осигурање нестабилних косина	100,000,000.00
2.1.1.1.B2.7	остали радови	80,000,000.00
2.1.1.1.B3	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (чишћење јаркова, ригола, канала,...)	720,000,000.00
2.1.1.1.B3.1	канал	450,000,000.00
2.1.1.1.B3.2	риголе	90,000,000.00
2.1.1.1.B3.3	пропусти	140,000,000.00
2.1.1.1.B3.4	остали радови	40,000,000.00
2.1.1.1.B4	ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА (крпљење ударних рупа, колотрага, пресвлачење мањих деоница асфалтом,.....)	4,500,000,000.00
2.1.1.1.B4.1	крпљење ударних рупа и колотрага	1,000,000,000.00
2.1.1.1.B4.2	машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница	3,000,000,000.00
2.1.1.1.B4.3	заливање пукотина	200,000,000.00
2.1.1.1.B4.4	остали радови	300,000,000.00
2.1.1.1.B5	ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА	10,000,000.00
2.1.1.1.B6	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (обележавање хоризонталне линије, вертикална сигнализација, опрема....)	750,000,000.00
2.1.1.1.B6.1	хоризонтална сигнализација	350,000,000.00
2.1.1.1.B6.1a	рад	150,000,000.00
2.1.1.1.B6.1б	материјал	200,000,000.00
2.1.1.1.B6.2	вертикална сигнализација	200,000,000.00
2.1.1.1.B6.2a	рад	80,000,000.00
2.1.1.1.B6.2б	материјал	120,000,000.00
2.1.1.1.B6.3	саобраћајна опрема	200,000,000.00
2.1.1.1.B6.3a	рад	80,000,000.00
2.1.1.1.B6.3б	материјал	120,000,000.00
2.1.1.1.B7	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ,.....	100,000,000.00

2.1.1.2 Налози по члану 68 (налози кроз посебне ситуације)		150,000,000.00
2.1.1.3 Унапређење безбедности на државним путевима I и II реда (Радови техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа и радови на унапређењу безбедности на опасним местима на државним путевима) (налози по члану 68 кроз посебне ситуације)		50,000,000.00
2.1.1.4 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА		350,000,000.00
2.1.1.4.1	мостови и пропусни	300,000,000.00
2.1.1.4.2	тунели	50,000,000.00
2.1.1.5 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА		350,000,000.00
2.1.1.5.1	СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	200,000,000.00
2.1.1.5.2	СВЕТИЉКЕ	80,000,000.00
2.1.1.5.3	КАБЛОВИ	17,000,000.00
2.1.1.5.4	ТРАФОСТАНИЦЕ	17,000,000.00
2.1.1.5.5	РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	17,000,000.00
2.1.1.5.6	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, израда елабората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт,....)	19,000,000.00
2.1.1 УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):		13,900,000,000.00

ПРИЛОГ 2.1.2.1.1
ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА
I И II РЕДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа/ дужина деонице	Програм пословања за 2023. (са ПДВ-ом) (дин)
ПУТЕВИ				
IA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):			0.00	0.00
2	IA			
3	IA			
УКУПНО IA ред:			0.00	0.00
IB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IB13	IB13, Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од км 4+915,11 до км 8+600,84, са две кружне раскрснице и изградњом моста преко канала Бегеј, Л=3,68 (У 2019. Л=1,6км, у 2020. Л=0,7км, у 2021. Л=0,7км). За 2022. Л=680м	0.000	200,000.00
2	IB22	IB22, обилазница око Новог Пазара, Л=2,3км (будућа траса држ. пута IB29)	0.000	14,900,000.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред:			0.000	15,100,000.00
3	IB			
4	IB			
УКУПНО IB ред:			0.00	15,100,000.00
IIA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIA197 и IIA198	Рехабилитација државног пута IIA197, деоница Голијска река - Преко брдо од км 0+000 до км 3+544,47 и државног пута IIA198 деоница Преко брдо-Одвраћеница од км 0+160,636 до км 11+937,895. Укупно Л=3,54+11,78=15,32км. Урађено је у 2019. Л=7км, у 2020. Л=7км, у 2021. Л=500м. За 2022. Л=820м	0.00	110,000.00
2	IIA158	Реконструкција и проширење Булевар Николе Пашића у Лесковцу на траси државног пута IIA158, Л=1км. Урађено у 2021. Л=600м. За 2022. Л=400м	0.00	1,000,000.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред:			0.00	1,110,000.00
3	IIA			
4	IIA			
УКУПНО IIA ред:			0.00	1,110,000.00
IIB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред:			0.00	0.00
2	IIB			
3	IIB			
УКУПНО IIB ред:			0.00	0.00
УКУПНО путеви I и II реда:			0.000	16,210,000.00

ПЛАН РАДОВА ЗА 2023.
(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
ПЛАН РАДОВА ЗА 2023.
(ПЛАНИРАНЕ НОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023.)

ПРИЛОГ 2.1.2.1.2

ПРОГРАМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА
I и II реда ЗА 2023. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице	Програм пословања за 2023. (са ПДВ-ом) (дин)
К Л И З И Ш Т А				
на путевима IA и IB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			
2	IB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA и IB реда (дин):				0.00
3	IA			
4	IB			
УКУПНО за клизишта на IA и IB реда (дин):				0.00
на путевима IIA и IIB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIA			
2	IIA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):				0.00
3	IIA			
4	IIB			
УКУПНО за клизишта на путевима IIA и IIB реда (дин):				0.00
УКУПНО за сва клизишта на путевима I и II реда (дин):				0.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2023.


(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023.)

ПРИЛОГ 2.1.2.1.3

ПРОГРАМ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У
ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа/ дужина деонице	Програм пословања за 2023. (са ПДВ-ом) (дин)
ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА				
IA ред (аутопутеви)				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				0.00
2	IA			
3	IA			
УКУПНО IA ред (дин):				0.00
IB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				0.00
2	IB			
3	IB			
УКУПНО IB ред (дин):				0.00
IIA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				0.00
2	IIA			
3	IIA			
УКУПНО IIA ред (дин):				0.00
IIB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред (дин):				0.00
2	IIB			
3	IIB			
УКУПНО IIB ред (дин):				0.00
УКУПНО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ (дин):				0.00

ПЛАН РАДОВА ЗА 2023.
(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023.)

ПРИЛОГ 2.1.2.1.4
ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ (САНАЦИЈИ) ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2023. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа/ дужина деонице	Програм пословања за 2023. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ				
IA ред (аутопутеви)				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			
2	IA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				0.00
3	IA			
4	IA			
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на аутопутевима (IA) реда (дин):				0.00
IB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IB22	IB22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, вијадукт преко клисуре код места "Орље", Л=110,8м, на км 276+070 - реконструкција	км 276+070	66,581,151.90
2	IB22	IB22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, мост преко реке Ибар у месту Шпиљани, Л=146,9м, на км 296+850 - реконструкција	км 296+850	80,526,181.65
3	IB28	IB28, деоница Сушица - Кремна Мост преко реке Сушице ИД 14721 - "СУШИЦА 3", на км 121+540 - реконструкција	км 121+540	18,890,754.00
4	IB23	IB23, деоница Нова Варош-Пријепоље, мост преко реке Бистрице. "Бистрица 7" на км 299+707	км 299+707	18,500,931.01
5	IB22	IB22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, мост преко потока код скретања за "Палјево" на км 278+366	км 278+366	12,969,344.96
6	IB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				197,468,363.52
7	IB			
8	IB			
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IB реда (дин):				197,468,363.52
IIA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIA179	IIA179, деоница Драчкићи-Краљево, мост преко Мусине реке на км 53+317- реконструкција	км 53+317	26,984,440.00
2	IIA158	IIA158, деоница Алексинац - Катун Изградња моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на км 151+826	км 151+826	36,899,522.30
3	IIA107	IIA107, деоница Сомбор-Богојево, мост преко Великог бачког канала, ИД15050 на км 0+680	км 0+680	109,769,429.50
4	IIA100	IIA100, мост преко Роковог потока код Новог Сада на км 127+844	км 127+844	23,008,078.78
5	IIA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				196,661,470.58
6	IIA			
7	IIA			
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIA реда (дин):				196,661,470.58
IIB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIB438	IIB438, Мост на Козарачкој реци у Грделици и приступна саобраћајница- реконструкција		14,771,555.55
2	IIB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB реду (дин):				14,771,555.55
3	IIB			
4	IIB			
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIB реда (дин):				14,771,555.55
УКУПНО за све објекте (дин):				408,901,389.65

■	ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
■	ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023.)

ПРИЛОГ 2.1.2.1.5

ПРОГРАМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦРНИХ ТАЧАКА (опасних места)
(ради повећања безбедности одвијања саобраћаја) НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2023. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа/ дужина деонице	Програм пословања за 2023. (са ПДВ-ом) (дин)
"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места				
на путевима IA и IB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима IA и IB реда (дин):				0.00
2	IB			
3	IB			
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				0.00
на путевима IIA и IIB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):				0.00
2	IIA			
3	IIB			
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				0.00
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				0.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
2022. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023.)

ПРИЛОГ 2.1.2.1.6

ПРОГРАМ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2023. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа/ дужина деонице	Програм пословања за 2023. (са ПДВ-ом) (дин)
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА				
на путевима I и II реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			
2	I и II			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима I и II реда (дин):				0.00
3	IA			
4	I и II			
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				0.00
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				0.00

	ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
	ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023.)

ПРИЛОГ 2.4

ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА
I И II РЕДА ЗА 2023. ГОДИНУ

(из Средства резервисаних закључком Владе 05 број: 401-2760/2023-1 од
30.03.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа/ дужина деонице	Програм пословања за 2023. (са ПДВ-ом) (дин)
ПУТЕВИ				
IБ ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1				
2				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IБ ред:			0.000	0.00
3	IБ38	Изградња источне обилазнице око Крушевца, од моста преко реке Расине до петље Крушевац Исток, од км б+493 до км 8+417, укупне дужине Л=1,924 км	1.924	565,000,000.00
4	IБ			
УКУПНО IБ ред:			1.92	565,000,000.00
УКУПНО путеви I и II реда:			1.924	565,000,000.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2023.
(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)



ПЛАН РАДОВА ЗА 2023.
(ПЛАНИРАНЕ НОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023.)

ПРИЛОГ 2.4
**ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ (САНАЦИЈИ) ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2023. ГОДИНУ**

 (из Средства резервисаних закључком Владе 05 број: 401-2760/2023-1 од 30.03.2023. за
члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационара/ дужина деонице	Програм пословања за 2023. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ				
IA ред (аутопутеви)				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			
2	IA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				0.00
3	IA1	IA1, Бубањ Поток - Баточина, рехабилитација мостова у труплу аутопута преко реке Јасенице - лева и десна трака, на км 290+227	км 290+227	52,560,000.00
4	IA			
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на аутопутевима (IA) реда (дин):				52,560,000.00
IB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IB			
2	IB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				0.00
3	IB14	IB14, деоница Смедерево -Ковин, рехабилитација моста преко Дунава - Ковински мост		300,000,000.00
4	IB22	IB22, деоница Ћелије - Љиг, реконструкција моста преко реке Качер, на км 67+362	км 67+362	40,000,000.00
5	IB27	IB27, деоница Марковац - Свилајнац Друмско-железнички мост преко Велике Мораве на км 3+679	км 3+679	36,000,000.00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IB реда (дин):				376,000,000.00
IIA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIA			
2	IIA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				0.00
3	IIA147	IIA147, изградња моста преко реке Млаве у Петровцу на Млави		44,900,000.00
4	IIA150	IIA150, деоница Аранђеловац-Белановица, реконструкција моста преко Гарашког језера, на км 7+899	км 7+899	50,000,000.00
5	IIA183	IIA183, деоница Крагујевац - Крушевац, изградња моста преко реке Дуленке, на км 10+686	км 10+686	50,000,000.00
6	IIA105	IIA105, деоница Сента-Чока, Друмско-железнички мост преко реке Тисе у Сенти на км 72+685	км 72+685	36,000,000.00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIA реда (дин):				180,900,000.00
IIB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIB			
2	IIB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB реду (дин):				0.00
3	IIB388	IIB388, изградња моста преко реке Црнице у селу Сисевац, на км 5+510	км 5+510	19,280,000.00
4	IIB377	IIB377, деоница Осипаоница - Пожаревац Друмско железнички мост преко Велике Мораве, на км 8+259	км 8+259	36,000,000.00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIB реда (дин):				55,280,000.00
УКУПНО за све објекте (дин):				664,740,000.00




ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023.)

ПРИЛОГ 2.4

ПРОГРАМ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2023. ГОДИНУ
(из Средства резервисаних закључком Владе 05 број: 401-2760/2023-1 од
30.03.2023. за члан 69 и 70 Закона о путевима, а по одобрењу МГСИ)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа/ дужина деонице	Програм пословања за 2023. (са ПДВ-ом) (дин)
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА				
на путевима I и II реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			
2	I и II			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима I и II реда (дин):				0.00
3	IA1	Изградња управног објекта "Орловача" за одржавање државног пута IA1		50,000,000.00
4	IA			
5	I и II			
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				50,000,000.00
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				50,000,000.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2023. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023.)

3. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Распоред улагања у 2023. години:

РБ поз.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2023
3.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,569.4
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	96.9
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	2,472.5
3.1.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	616.4
3.2.	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИБРД, ЕИБ И СБ	1,856.1
9.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО -ЗАЈМОВА	11,430.6
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	510.2
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	10,920.4
9.3.	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ИФИС	10,920.4

Детаљан распоред улагања у 2023. години даје се у наредним табелама.

		ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ										
РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Процењен буџет ЈН за 2023 без ПДВ-а мил дин	Финансијски План за 2023 мил дин	Пренета плаћања из 2022 у 2023 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА У 2023 без ПДВ-а	ПДВ за 2023	ПЛАН ЗА 2023 УКУПНО са ПДВ-ом	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023	Q4/2023	
								план	план	план	план	
3.1	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
A	РАДОВИ											
A.10ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, <u>Лот 3 & Лот 5</u> : Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	ЈППС - радови	750.0	75.0		75.0					75.0	
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - радови	250.0	25.0		25.0					25.0	
A.21	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	ЈППС - радови		71.4		71.4	0.0	71.40	41.4	30.0		
A.22	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	ЈППС - радови		260.4	78.5	258.0	2.4	260.40	129.0	129.0		
Укупно РАДОВИ (А):			1,000.00	431.8	78.5	429.4	2.4	431.80	170.4	159.0	100.0	0.0
Б	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА											
Б.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката											
Б.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС											
Б.1.1.3а	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	ЈППС - услуге	20.0	6.0		5.0	1.0	6.00			5.00	
Б.1.1.10а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Лот 5</u> : Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	ЈППС - услуге	30.0	36.0		30.0	6.0	36.00			30.00	
Б.1.1.10б	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Лот 5</u> : Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	ЈППС - услуге	18.0	2.2		1.8	0.4	2.16			1.80	
Б.1.1.10ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, <u>Лот 3 & Лот 5</u> : Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	ЈППС - услуге	35.0	6.0		5.0	1.0	6.00			5.00	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ												
РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		Процењен буџет ЈН за 2023 без ПДВ- а	Финансијски План за 2023	Пренета плаћања из 2022 у 2023 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА у 2023 без ПДВ-а	ПДВ за 2023	ПЛАН ЗА 2023 УКУПНО са ПДВ-ом	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023	Q4/2023
			мил дин	мил дин				план	план	план	план	
1	2	3			4	5=8+9+10+11	6	7=4+5+6	8	9	10	11
Б.1.1.10д	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5 , радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	ЈППС - услуге	30.0	36.0		30.0	6.0	36.00			30.00	
Б.1.1.11 а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1 : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - услуге	18.0	2.4		2.0	0.4	2.40			2.0	
Б.1.1.16	Обављање послова кординатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	ЈППС - услуге	30.0	12.0		10.0	2.0	12.00			10.00	
Б.1.1.18	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационажи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	ЈППС - услуге	10.0	12.0		10.0	2.0	12.00			10.00	
Укупно услуге Б.1.2:			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно УСЛУГЕ (Б):			191.0	112.6	0.0	93.8	18.8	112.56	0.00	0.00	93.80	0.00
Г.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге		24.0		20.0	4.0	24.00	5.0	5.0	5.0	5.0
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	ЈППС - услуге		18.0	1.4	15.0	3.0	18.00	2.5	5.0	5.0	2.5
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈППС - услуге		12.0		10.0	2.0	12.00	1.5	3.0	3.5	2.0
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге		12.0		10.0	2.0	12.00	1.5	3.0	3.5	2.0
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге		6.0	0.7	5.0	1.0	6.00	1.0	1.0	2.0	1.0
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):			0.0	72.0	2.1	60.0	12.0	72.00	11.50	17.00	19.00	12.50
УКУПНО (А):			1,000.0	431.8	78.5	429.4	2.4	431.80	170.40	159.00	100.00	0.00
УКУПНО (Б + Г):			191.0	184.6	2.1	153.8	30.8	184.56	11.50	17.00	112.80	12.50
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (3.1):			1,191.0	616.4	80.6	583.2	33.2	616.36	181.90	176.00	212.80	12.50

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ										
		Процењен буџет ЈН за 2023 без ПДВ-а млн дин	Финансијски План за 2023 млн дин	Пренета плаћања из 2022 у 2023 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА У 2023 без ПДВ-а	ПДВ за 2023	ПЛАН ЗА 2023 УКУПНО са ПДВ-ом	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023	Q4/2023	
								план	план	план	план	
3.2	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИБРД, ЕИБ И СБ											
В	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)											
В.1	Радови (промењиво учешће у финансирању)											
V.1.8	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км					27.0	27.0	27.00				
B.1.8.1	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Ретендерисање	1,465.0	403.0		403.0	403.00		293.00	44.00	66.00		
V.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км			0.0	12.1	0.0	0.00					
V.1.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км			85.4		85.4	85.37		11.38	34.15	39.84	
V.1.17	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	1,770.0	0.0		0.0	0.00						
V.1.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мeroшина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км			86.9		86.9	86.85	15.00	30.00	41.85		
V.1.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км			182.5		182.5	182.46		46.78	70.18	65.50	
V.1.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км			0.0		0.0	0.00					
V.1.22	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км			170.6		170.6	170.58		22.75	68.23	79.60	
V.1.23	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км			113.7		113.7	113.70			52.50	61.20	
V.1.24	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км			40.0		40.0	40.00	40.00				
V.1.25	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км			0.0		0.0	0.00					

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ									
			Процењен буџет ЈН за 2023 без ПДВ-а мил дин	Финансијски План за 2023 мил дин	Пренета плаћања из 2022 у 2023 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА У 2023 без ПДВ-а	ПДВ за 2023	ПЛАН ЗА 2023 УКУПНО са ПДВ-ом	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023	Q4/2023
									план	план	план	план
V.1.26	Појачано одржавање државног пута IIIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		72.5		72.5				30.00	42.45	
V.1.27	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	2,471.0	0.0		0.0						0.00
V.1.28	Појачано одржавање државног пута IB 34, деоница: Братинац (Набрђе) – Браничево (Трибодје), од км 13+273 до км 44+276, Л=31,003 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	2,185.0	0.0		0.0						0.00
V.1.29	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	2,780.0	0.0		0.0						0.00
V.1.30	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	2,690.0	0.0		0.0						0.00
V.1.31	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) – Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	1,717.0	0.0		0.0						0.00
V.1.32	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће – Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	2,265.0	0.0		0.0						0.00
V.1.33	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља- Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33.136 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	2,336.0	0.0		0.0						0.00
V.1.34	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, L = 6.022 км (лева коловозна трака)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	450.0	0.0		0.0						0.00
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			20,129.00	1,181.4	12.1	1,181.4	0.0	1,181.41	82.00	433.91	353.36	312.14
V.1.2	Услуге на пројекту (промењиво учешће у финансирању)											
V.1.2.1	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24.818 км (лева коловозна трака)			178.0	0.0	178.0		178.00		126.00	52.00	
V.1.2.2	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)			468.0		468.0		468.00		468.00		
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1.2:			0.00	646.0	0.0	646.0	0.0	646.00	0.00	594.00	52.00	0.00
V.2	Услуге на пројекту (промењиво учешће у финансирању)											
V.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР		412.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	за РС, СБ и ЕИБ радове	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0		0.0		0.00				
	за ЕБРД радове											
	за ЕИБ радове		412.0	0.0		0.0		0.00				

			ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ									
РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		Процењен буџет ЈН за 2023 без ПДВ-а	Финансијски План за 2023	Пренета плаћања из 2022 у 2023 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА У 2023 без ПДВ-а	ПДВ за 2023	ПЛАН ЗА 2023 УКУПНО са ПДВ-ом	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023	Q4/2023
			мил дин	мил дин				план	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11	6	7=4+5+6	8	9	10	11
V.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		11.1		9.2	1.8	11.06	9.22			
V.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>друге године</u> Пројекта	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		1.3		1.1	0.2	1.34	1.12			
V.2.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0		0.0		0.00				
V.2.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0		0.0		0.00				
V.2.50	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0		0.0		0.00				
V.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		16.3	4.2	13.6	2.7	16.32	5.00	8.60		
V.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0		0.0		0.00				
V.2.56	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0		0.0		0.00				
V.2.57	Консултант за Уговор о нивоу услуге	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0		0.0		0.00				
V.2.58	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	Субвенција учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0.0		0.0		0.00				
РРСРП Услуге			412.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
РРСРП Пројектовање			0.0	28.7	4.2	23.9	4.8	28.72	15.34	8.60	0.00	0.00
Укупно УСЛУГЕ В.2:			412.0	28.7	4.2	23.9	4.8	28.72	15.34	8.60	0.00	0.00
УКУПНО Средства ЈППС за РРСРП (В):			20,541.0	1,856.1	16.3	1,851.3	4.8	1,856.13	97.34	1,036.51	405.36	312.14
УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У КРЕДИТИМА/ЗАЈМОВИМА (З.2):			20,541.0	1,856.1	16.3	1,851.3	4.8	1,856.13	97.34	1,036.51	405.36	312.14
УЛАГАЊА (З.1 + З.2):			21,732.0	2,472.5	96.9	2,434.5	37.9	2,472.49	279.24	1,212.51	618.16	324.64

			ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ										
РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		Процењен буџет ЈН за 2023 без ПДВ-а	Финансијски План за 2023	Пренета плаћања из 2022 у 2023 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА У 2023 без ПДВ-а	ПДВ за 2023	ПЛАН ЗА 2023 УКУПНО са ПДВ-ом	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023	Q4/2023	
			мил дин	мил дин					план	план	план	план	
10.3	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - СБ, ЕИБ И ЕБРД												
10.3.2	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП												
10.3.2.1	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања												
A.	РАДОВИ												
A.8	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00					
A.8.1	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Ретендерисање	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,465.0	622.5		622.5	0.0	622.50			249.00	373.50	
A.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		25.0	40.8	25.0	0.0	25.00	25.00				
A.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		521.7		521.7	0.0	521.72	37.95	64.50	193.51	225.76	
A.17	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,770.0	100.0		100.0	0.0	100.00				100.00	
A.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		534.0	53.6	534.0	0.0	534.00	85.00	270.00	179.00		
A.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		982.0	55.9	982.0	0.0	981.97	47.98	165.12	397.69	371.18	
A.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		150.0	105.9	150.0	0.0	150.00	150.00				
A.23	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1,041.7		1,041.7	0.0	1,041.67	75.10	128.87	386.63	451.07	
A.24	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		819.0		819.0	0.0	819.00	58.20	116.50	297.50	346.80	
A.25	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		307.0		307.0	0.0	307.00	120.00	187.00			

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ									
			Процењен буџет ЈН за 2023 без ПДВ-а	Финансијски План за 2023	Пренета плаћања из 2022 у 2023 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА У 2023 без ПДВ-а	ПДВ за 2023	ПЛАН ЗА 2023 УКУПНО са ПДВ-ом	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023	Q4/2023
									мил дин	мил дин	мил дин	мил дин
A.26	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		530.0	79.4	530.0	0.0	530.00	30.00	150.00	350.00	
A.27	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		548.6		548.6	0.0	548.55	138.00	170.00	240.55	
A.28	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,471.0	370.7		370.7	0.0	370.65				370.65
A.29	Појачано одржавање државног пута IB 34, деоница: Братинац (Набрђе) – Браничево (Трибоде), од км 13+273 до км 44+276, Л=31,003 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,185.0	327.8		327.8	0.0	327.75				327.75
A.30	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,780.0	417.0		417.0	0.0	417.00				417.00
A.32	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,690.0	403.5		403.5	0.0	403.50				403.50
A.33	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) – Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,717.0	257.6		257.6	0.0	257.55				257.55
A.34	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће – Рашка (Косовска Миторвица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,265.0	339.8		339.8	0.0	339.75				339.75
A.35	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља- Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,336.0	467.2		467.2	0.0	467.20			350.40	116.80
A.36	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), km 457+272 - km 451+250, L = 6.022 km (лева коловозна трака)	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	450.0	67.5		67.5	0.0	67.50				67.50
УКУПНО РАДОВИ (А):			20,129.0	8,832.3	335.6	8,832.3	0.0	8,832.31	767.23	1,251.99	2,644.28	4,168.81
Б.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ											
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСР	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	412.0	292.0	47.1	292.0	0.0	292.00	100.00	130.00	62.00	0.00
	за РС, СБ и ЕИБ радове	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		200.0	47.1	200.0	0.0	200.00	100.00	100.00		
	за ЕБРД радове	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		30.0		30.0	0.0	30.00		30.00		
	за ЕИБ радове	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	412.0	62.0		62.0	0.0	62.00			62.00	
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00				

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ										
			Процењен буџет ЈН за 2023 без ПДВ-а	Финансијски План за 2023	Пренета плаћања из 2022 у 2023 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА У 2023 без ПДВ-а	ПДВ за 2023	ПЛАН ЗА 2023 УКУПНО са ПДВ-ом	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023	Q4/2023	
			мил дин	мил дин				план	план	план	план		
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		43.6	20.0	43.6	0.0	43.60	43.60				
Б.50	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00					
Б.51	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте године</u> Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00					
Б.55	Набавка за потребе ПИТ-а	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00					
Б.56	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00					
Б.57	Консултант за Уговор о нивоу услуге	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00					
Б.58	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00					
	РРСП Услуге		412.0	292.0	47.1	292.0	0.0	292.00	100.00	130.00	62.00	0.00	
	РРСП Пројектовање		0.0	125.1	20.0	125.1	0.0	125.10	63.60	53.00	8.50	0.00	
	Укупно УСЛУГЕ (Б):		412.0	417.1	67.1	417.1	0.0	417.10	163.60	183.00	70.50	0.00	
В.	ОБУКА (финансирање 100% СБ)												
В.1	Обука/тренинг	СБ 56,4 мил. ЕУР	0.0		0.00	0.0	0.0	0.00					
	Укупно ОБУКА (В):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ (А+Б+В):		20,541.0	9,249.4	402.7	9,249.4	0.0	9,249.41	930.83	1,434.99	2,714.78	4,168.81	
10.3.2.2	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање												
А.	РАДОВИ												
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		121.0	107.5	121.0	0.0	121.00	121.00				
А.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00					
А.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00					

			ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ									
РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		Процењен буџет ЈН за 2023 без ПДВ-а	Финансијски План за 2023	Пренета плаћања из 2022 у 2023 са ПДВ-ом	УЛАГАЊА У 2023 без ПДВ-а	ПДВ за 2023	ПЛАН ЗА 2023 УКУПНО са ПДВ-ом	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2023	Q4/2023
			мил дин	мил дин					план	план	план	план
Обједињена А.5 и А.6	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума – петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00				
А.7	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља- Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0.0		0.0	0.0	0.00				
А.8	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	ЕБРД 100 мил. ЕУР		712.0		712.0	0.0	712.00	333.00	379.00		
А.9	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	ЕБРД 100 мил. ЕУР		838.0		838.0	0.0	838.00	623.00	215.00		
УКУПНО РАДОВИ (А):			0.0	1,671.0	107.5	1,671.0	0.0	1,671.00	1,077.00	594.00	0.00	0.00
УКУПНО РРСП ЕБРД :			0.0	1,671.0	107.5	1,671.0	0.0	1,671.00	1,077.00	594.00	0.00	0.00
УКУПНО РРСП (10.4.2):			20,541.0	10,920.4	510.2	10,920.4	0.0	10,920.41	2,007.83	2,028.99	2,714.78	4,168.81
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ :			20,541.0	9,249.4	402.7	9,249.4	0.0	9,249.41	930.83	1,434.99	2,714.78	4,168.81
УКУПНО РРСП ЕБРД :			0.0	1,671.0	107.5	1,671.0	0.0	1,671.00	1,077.00	594.00	0.00	0.00
РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВАУ ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.3) :			20,541.0	10,920.4	510.2	10,920.4	0.0	10,920.41	2,007.83	2,028.99	2,714.78	4,168.81

4. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА
7.225,8 милиона динара

У току 2023. године планиран је завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10, на деоницама Аутопута Милош Велики (од Сурчина до Пожеге), аутопутевима Сурчин – Нови Београд, Ниш – Мердаре, Шабац – Лозница, Кузмин - Сремска Рача, Горњи Милановац – Петља Таково, Рума – Нови Сад (деоница два Фушкогорског коридора), као и на брзој саобраћајници Иверак – Лајковац. Поред тога, у току су поступци експропријације на деоницама Северна Обилазница око Крагујевца, Сомбор – Кикинда и Тунел испод Кадињаче на деоници Дуб - Дубци. Такође, планиран је и почетак поступака експропријације на следећим деоницама: Крагујевац – Мрчајевци, Јужна обилазница око Ваљева, Обилазница око Пожеге, Обилазница око Ужица, Обилазница око Свилајнца, Пожега – Котроман, Пожега – Бољаре, Параћин – Кладово, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступака парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације државних путева и ради санације клизишта на државним путевима.

Распоред улагања **7.100.000.000,00** динара у 2023. години је следећи:

(у динарима)

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Е – 75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	65.000.000,00
2.	Е – 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	20.000.000,00
3.	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	35.000.000,00
4.	Е – 80, Ниш - Мердаре	1.400.000.000,00
5.	Е – 763 (Милош Велики), Сурчин – Пожега	1.300.000.000,00
6.	Сремска Рача – Кузмин	50.000.000,00
7.	Коридор 10 – Баточина – Крагујевац	20.000.000,00
8.	Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор – деоница два)	50.000.000,00
9.	Сурчин – Нови Београд	500.000.000,00
10.	Шабац - Лозница	1.300.000.000,00
11.	Ваљево – Лајковац	800.000.000,00
12.	Горњи Милановац – аутопут Милош Велики	265.000.000,00
13.	Северна обилазница око Крагујевца	500.000.000,00
14.	Сомбор - Кикинда	600.000.000,00
15.	Крагујевац – Мрчајевци	5.000.000,00
16.	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб – Дубци	50.000.000,00
17.	Обилазница око Пожеге	5.000.000,00

Ред. бр.	Опис	Износ
18.	Обилазница око Ужица	5.000.000,00
19.	Јужна обилазница око Ваљева	5.000.000,00
20.	Неготин (Самариновац – Прахово)	5.000.000,00
21.	Обилазница око Свилајнца	5.000.000,00
22.	Пожега – Бољаре	5.000.000,00
23.	Пожега – Котроман	5.000.000,00
24.	Параћин – Зајечар – Неготин – Кладово	5.000.000,00
25.	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100.000.000,00
Укупно:		7.100.000.000,00

Поред наведеног износа од **7.100.000.000,00** динара за исплату накнада за експроприсане непокретности, планиран је и износ од **100.000.000,00** динара за трошкове који претходе експропријацији (Републички геодетски завод, јавне набавке израде геодетских елабората за експропријацију), као и за трошкове вештачења на експроприсаним непокретностима.

Средства за реализацију експропријације на горе наведеним деоницама, у укупном износу од **7.200.000.000,00** динара обезбеђена су на следећи начин:

Средства других наручилаца (Министарство финансија Републике Србије) – 7.000.000.000,00 динара.

ЈП Путеви Србије – 200.000.000,00 динара (Рехабилитација државних путева, Санација клизишта на државним путевима, исплата накнада по члану 119 Закона о путевима и трошкови који претходе експропријацији).

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година	01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 30.06.2023.	01.01.- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.
		План	План	План	План	План
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
2	Е – 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
3	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
4	Е – 80, Ниш - Мердаре	1,400,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
5	Е – 763, (Милош Велики), Сурчин - Пожега	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
6	Сремска Рача - Кузмин	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
7	Коридор 10 – Баточина -Крагујевац	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
8	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
9	Сурчин - Нови Београд	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
10	Шабац - Лозница	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
11	Ваљево - Лајковац	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
12	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	265,000	66,250	132,500	198,750	265,000
13	Сомбор - Кикинда	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
14	Крагујевац - Мрчајевци	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
15	Северна обилазница око Крагујевца	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
16	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дубци	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
17	Обилазница око Пожеге	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
18	Обилазница око Ужица	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
19	Јужна обилазница око Ваљева	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
20	Неготин (Самариновац - Прахово)	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
21	Обилазница око Свилајнца	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
22	Пожега - Бољаре	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
23	Пожега - Котроман	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
24	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
25	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	7,200,000	1,800,000	3,600,000	5,400,000	7,200,000

5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ**1.059,9 милиона динара**

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у Јавном предузећу „Путеви Србије“, у складу са Законом о путевима, обавља делатност вођења евиденција о државним путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким подацима везаним за путеве. Обавља и делатност управљања саобраћајем и снимања саобраћајног оптерећења-бројање возила на мрежи државних путева.

Поред тога, Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају обавља и следеће послове:

- води базе података од значаја за мрежу државних путева,
- врши мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу мреже државних путева опремљених елементима ИТС-а,
- врши надзор и управљање на инсталираним системима и опремом у тунелима,
- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже државних путева опремљених метео-станицама (ПМИС) као и подршку увођењу концепта одржавања путева по учинку (Performance Maintenance Based Contract),
- води послове снимања саобраћаја и бројања возила на државним путевима и прикупљања података везаних за саобраћај,
- води ИТ послове предузећа,
- води послове аутоматске обраде података (АОП-а), везане за наплату путарине,
- свакодневно информисање јавност о стању на државним путевима дистрибуцијом информација, усменом и електронском комуникацијом са корисницима пута,
- врши унос и ажурирање информација на насловној страни интернет презентације предузећа, значајних за јавност - о стању и проходности државних путева, као и администрирање званичних налога предузећа на три друштвене мреже,
- управља, унапређује и обезбеђује примену система квалитета у реализацији значајних инфраструктурних пројеката,
- развој, ефикасна примена и стално побољшање интегрисаних система менаџмента према захтевима ИСО стандарда
- дефинисање и оптимизација пословних процеса, као и њихова међусобна повезаност
- анализа и унапређење перформанси пословних процеса целог предузећа, системска интеграција и подршка при њиховој дигиталној имплементацији
- организација интерних и екстерних обука за све запослене у предузећу у циљу подизања свести по захтевима стандарда ИМС-а, као и развој вештина савременог пословања, успостављања процеса учења и организационе културе
- подршка и унапређење интерне електронске комуникације путем интранет web портала, као водеће информативно-едукативне платформе у циљу информисања и развијања осећаја припадности предузећу
- представљање делатности, струке и достигнућа путем објављивања садржаја на пословној мрежи предузећа
- врши извештавања надлежних сектора и надлежних служби.

Циљеви предузећа у области управљачко-информационих система у саобраћају су:

- Ефикасно управљање и благовремено ажурирање база података - чиме се обезбеђује адекватно обављање делатности управљања државним путевима,
- Обезбеђење функционалности и поузданости рада елемената ИТС-а - чиме се омогућава адекватно управљање саобраћајем и инсталисаном опремом на деловима путне мреже,
- Обезбеђење функционалности и поузданости путно метеоролошких информационих система (ПМИС) - чиме се омогућава подршка раду надлежних сектора и служби,

- Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са наплате путарине - чиме се омогућава ефикасна обрада података и достава извештаја надлежним секторима и службама,
- Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ - чиме се омогућава неопходна ИТ подршка пословним процесима у предузећу,
- Обезбеђивање тачних и ажурних информација које се дистрибуирају у јавност,
- Анализа и унапређење пословних процеса у циљу ефикасног управљања пословањем, а и истовремене основе за имплементацију информационих пословних система.

Сектор ће уз пуну ангажованост, стручност и уз примену највиших стандарда у области менаџмента система квалитета и управљања, бити посвећен и ангажован у остваривању планираних резултата и циљева.

У складу са одређеним средствима за пословну 2023. годину, Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају спровешће планиране активности у остваривању следећих резултата и циљева сектора:

- одржавање у функционалном стању постојећих елемената информационих система у саобраћају,
- припрема инфраструктуре, интеграција и надоградња елемената информационих система у јединствен функционални систем,
- обука и едукација инжењерског и техничког састава Сектора за нове послове и прилагођавање организационе структуре новим захтевима,
- испуњење преузетих обавеза насталих преласком организационих јединица у Сектор и формирањем нових организационих јединица,
- активности на заједничким пројектима са надлежним државним субјектима, и
- активности на пословима техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у складу са Споразумима, Протоколима, Уговорима, Упутствима и Процедурама ЈППС-а.

Сектор за УИСС ће у 2023. години спровести планиране активности на развоју ИТС система на мрежи државних путева у складу са усвојеним и одобреним документом под називом „Концепт развоја ИТС система на мрежи државних путева Републике Србије“, који је сачињен у складу са смерницама стратешког документа: „Стратегија планирања, развоја и примене интелигентних транспортних система (ИТС) на путевима Републике Србије у функцији безбедности саобраћаја“, као и на документу „Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017 – 2027“ ЈП „Путеви Србије“, односно документу „Реформа путног сектора“ - „Deloitte“. Концепт развоја ИТС-а на мрежи државних путева Републике Србије је формиран у складу са важећим законима („Закону о путевима (Сл. Гласник РС, бр. 41/2018 и бр. 95/2018 - др. закон)“, „Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС, бр. 24/2018)“, подзаконским актима, директивом ЕУ, као и стандардима из предметних области.

Поред тога, Сектор ће у 2023. години посебну пажњу посветити имплементацији Информационог система регионалног управљачког центра Ниш, што је у потпуности у складу са усвојеним документом „Концепт развоја ИТС-а на мрежи државних путева РС“, где је предвиђено успостављање регионалног центра Ниш (југ-исток), који је надлежан за надзор и управљање саобраћајем, односно преко кога ће се вршити примена оперативно-управљачких планова на следећим деоницама државних путева IA реда: ДП А1 Јагодина - Прешево; ДП петља Трупале - Градина граница са Републиком Бугарском и ДП А4 Ниш југ - Мердаре (током реализације пројекта) и ДПА5 „Моравски коридор“ (привремени до изградње Регионалног Центра Чачак). Предмет овог пројекта је: Опремање информационом системом регионалног центра Ниш, Пројектовање и имплементација ИТС система на државном путу А4, Пројектовање и извођење путне телекомуникациона канализације полагање оптичког кабла и повезивање на оптичку инфраструктуру елемената на основној траси аутопут, на државном путу А4. Опремање регионалног центра Ниш је од стратешке важности за управљање саобраћајем на државним путевима IA реда који се налазе у утицајној зони овог

центра, а на којима се бележе високи интензитети и висок проценат транзитног саобраћаја. У току 2023. године планирана је реализација опремања ДП А1 интелигентним транспортним системима кроз пројекат „Western Balkans - P162043 - Western Balkans Trade and Transport Facilitation - SER-WBTTF-QCBS-CS-20-12“, тако да ће бити обезбеђени предуслови успостављање пуне функционалности имплементираних система.

Развој ИТС-а доприноси реализацији „Плана развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији реализацији „Стратегије развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији“ и то кроз испуњавање општих циљева (стратегијских и структурних) подизањем квалитета услуга транспортног система, повећавањем ефикасности друмског саобраћаја и транспортног система, безбедности и заштите животне средине и применом циљно оријентисаног планирања и управљања саобраћајним токовима.

Имајући у виду да одржавање ИТС система, опреме и инсталација у тунелима, као стратешки важним објектима на мрежи државних путева Републике Србије, представља једну од изузетно важних и приоритетних обавеза ЈП „Путеви Србије“, која мора перманентно и редовно да се спроводи ради безбедности саобраћаја у тунелским објектима, а посредно и због безбедности свих учесника у саобраћају, Сектор за УИСС ће у току 2023. године такође велику пажњу посветити одржавању ИТС опреме, система и инсталација за управљање тунелима. Предметне активности подразумевају одржавање тунелских комплекса на Коридору 10 (ДП А4), Коридору 11 (ДП А2) и на Обилазници око Београда (ДП А1), при чему су, у односу на претходну пословну годину, планирана средства додатно увећана због следећих објективних разлога: изласка свих тунелских комплекса који су предмет одржавања из гарантног рока што индукује обавезу ЈППС да врши комплетно одржавање ИТС опреме, реално увећаних трошкова одржавања опреме и система на тунелским комплексима и повећаног броја отказа у претходном периоду, а што ће према процени на бази досадашњег искуства и извршеној анализи и истраживању кретања цена на тржишту бити тренд и у току 2023. године, па и у наредном периоду, затим услед повећања цена на тржишту резервних делова и репроматеријала, као и услед повећања цене услуга одржавања појединих подизвођача у претходном периоду, повећане просечне старости инсталиране тунелске ИТС опреме, појаве повећаног броја отказа опреме у претходном периоду који нису хитног карактера, а које треба у наредном периоду отклонити/санирати, очекиваног обима интервентног одржавања у склопу ванредног одржавања, хитних интервенција, изненадних/непредвиђених трошкова индукованих отказима система/делова система и опреме који захтевају хитну санацију ради враћања функционалности тунелске ИТС опреме на захтевани ниво, штета од стране трећих лица, крађа, вандализама и слично.

Планирана средства за одржавање ИТС опреме, система и инсталација за управљање тунелима су неопходна у сврху перманентног одржавања (редовно и ванредно одржавање) тунелских комплекса, што додатно обухвата и услугу оперативно – техничке подршке на локацији Пружаоца услуга, предвиђене трошкове процењене на основу извештаја о отказима, као и непредвиђене трошкове за интервенције које јесу или нису хитног карактера, а све у циљу да би се одржала исправност и функционалност тунелске ИТС опреме, система и инсталација на потребном/захтеваном нивоу.

Тренутно стање и статус шесест тунелских објеката на ДП IA реда, у којима су инсталирани системи ИТС-а, и који се налазе у експлоатације, је следећи: ниједан објекат нема употребну дозволу, сви објекти се налазе у прелазном периоду до добијања употребне дозволе и примопредаје крајњем кориснику на управљање и одржавање. Тренутно Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају, као крајњи корисник (у складу са донетим актима: Споразумима, Протоколима, Уговорима, Упутствима и Процедурама и другим интерним актима), врши послове техничке подршке инвеститору на незавршеним објектима, у прелазном периоду, до добијања употребне дозволе и окончања процеса примопредаје. Техничка подршка инвеститору представља: праћење рада инсталираних система, евиденције отказа и ванредних догађаја, сервисни прегледи, редовно одржавање и ванредно одржавање опреме у отказу (које није покривено гаранцијом и гарантним периодом). У тунелима и

утицајним зонама тунела на државним путевима IА реда током 2022. године забележено је укупно 2.868 ванредних догађаја (од чега 141 саобраћајна незгода и 12 пожара). Током 2022.године, праћењем рада тунелске опреме и система, установљено је 880 отказа на различитој опреми, у складу са тим реализовано је одржавање у износу од 148,05 милиона динара током 2022. године (што представља повећање за 59,5% у односу на утрошак средстава за одржавање у 2021. години који је износио 92,8 милиона динара). Програмом пословања за 2023. годину предвиђено је 300,00 милиона динара за послове одржавања (сервисних прегледа, редовног одржавања и ванредног одржавања). Након примопредаје и преузимања предметних тунелских објеката и опреме у надлежност Сектора, биће неопходна значајно већа средства за довођење исталисаних система у пуну функционалност, укупан износ потребних средстава биће опредељен предмером у складу са констатованим стањем по записнику о примопредају.

Имајући у виду тренутно стање и статус инсталиране опреме у тунелским објектима на ДПА реда, Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају планира да у наредном периоду спроведе активности: провере безбедности саобраћаја у тунелима, провере функционалних испитивања поузданости рада инсталисаних система и провере статуса и стања система везаних за заштиту од пожара. Извештаје са предметних провера и предлогом мера, биће достављене свим надлежним субјектима на поступање. Извештаји и мере треба да буду саставни део будућег записника о примопредаји објеката и основ за обрачун потребних средстава за довођење предметних тунелских система у пуно функционално стање. Вредност обрачунатих и потребних средстава биће саставни део годишњег програма пословања ЈППС-а.

Распоред улагања у управљачко информационе системиме у саобраћају, према опредељењим средствима у Програму за 2023. годину:

(у милионима динара)

Ред.бр.	О П И С	План 2023.
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,059.95
А)	Пренете обавезе из 2022. године	35.03
Б)	Улагања у 2023. години	1,024.92
	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	1,024.92
Ц)	Улагања по уговорима из 2022. године	0.00

Преглед улагања у 2023. години:
(у милионима динара)

Ред.бр.	Опис	2023.
		ПЛАН 2023
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,059.95
А)	Пренете обавезе из 2022. године	35.03
Б)	Улагања у 2023. години	1,024.92
5.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	1,024.92
	1. РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИТС - а	233.90
	2. СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	409.26
	3. ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ	164.64
	4. БАЗЕ ПОДАТАКА - ФУНКЦИОНАЛНОСТ, АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА	73.53
	5. НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	16.43
	6. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	5.00
	7. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	5.19
	8. ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА	5.40
	9. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕГРИСАНЕ МЕНАџМЕНТ СИСТЕМЕ И СИСТЕМЕ ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ	15.09
	10. НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	66.48
	11. КОНТРОЛА И ОЦЕНА СТАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	30.00
Ц)	Улагања по уговорима из 2022. године	0.00

Распоред улагања у 2023. години је следећи:

Поз. у ПП	О П И С	ПЛАН 2023
1	2	
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,059.95
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2022. ГОДИНЕ	35.03
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2023. ГОДИНИ	1,024.92
5.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	1,024.92
1.	РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИТС - а	233.90
	1.1.	98.54
	Грађевинска, енергетска и комуникациона инфраструктура	98.54
1.1.	1. Изградња комуникационе инфраструктуре на ДП А2 - фаза 2	21.60
	2. Изградња комуникационе инфраструктуре на ДП А4	0.12
	3. Унапређење постојеће комуникационе инфраструктуре на ДП А1	5.00
	4. Изградња енергетске инфраструктуре за потребе функционисања ИТС	35.00
	5. Пројекат топологије комуникационе мреже (оптичке и бежичне)	2.82
	6. Изградња комуникационе инфраструктуре на ДП А2	34.00
	1.2.	12.00
1.2.	Трошкови функционисања интелигентних транспортних система	12.00
	1. Функционисање ИСП провајдера - VPN	12.00
	1.3.	82.08
	Опрема система видео надзора и система управљања саобраћајем	82.08
1.3.	1. Систем за управљање саобраћајем на деоницама путева I Б реда - фаза 2	3.00
	2. Унапређење система за препознавање и детекцију возила	12.00
	3. Имплементација система за надзор и управљање саобраћајем на ДПА2	30.00
	4. Систем за управљање саобраћајем на деоницама ДП IБ	12.00
	5. Техничка подршка за унапређење система за надзор и управљање саобраћајем	1.08
	6. Систем за складиштење података са система за опсервацију саобраћаја	18.00
	7. Унапређење опреме за управљање саобраћајем	6.00
	1.4.	18.72
1.4.	Унапређење ИТСа и примена нових техничких решења	18.72
	1. Пилот пројекат сигурна паркиралишта на државни путевима I А реда	15.00
	2. Имплементација система видео надзора на путно метеоролошким станицама	0.12
	3. Израда идејног решења за успостављање националне приступне тачке	3.60
	1.5.	6.94
	Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	6.94
1.5.	1. Израда методологије управљања ванредним превозом на државним путевима - Фаза I	1.32
	2. Специјалистичка обука из области телекомуникација	0.72
	3. Консултантске услуге из области ИТС-а	1.10
	4. Ревизија и рецензија техничке документације из области ИТС -а	0.12
	5. Израда транспортног модела на пилот територији	3.56
	6. Израда методологије управљања ванредним превозом на државним путевима - Фаза II	0.12
	1.6.	15.62
	ПМСт у функцији одржавања путева	15.62
1.6.	1. Одржавање апликације за обраду и презентацију података са ПМИС	3.60
	2. Имплементација модула за обраду и презентацију метеоролошких података заснованих на рути	8.40
	3. Унапређење система за прикупљање метеоролошких података	0.12
	4. Радови на уградњи путно метеоролошких станица на државним путевима РС-фаза 2	1.10
	5. Резервни делови за ПМСт	2.40

2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	409.26
	2.1.	409.14
	Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	409.14
2.1.	1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја	36.00
	2. Одржавање ИТС опреме	43.20
	3. Елементи опреме и система за надзорни центар	1.20
	4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима	300.00
	5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система	28.74
	2.2.	0.12
2.2.	1. Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја	0.12
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ	164.64
	3.1.	48.00
3.1.	Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и мрежа	48.00
	1. Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета	48.00
	3.2.	115.68
	Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП "Путеви Србије"	115.68
3.2.	1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме	27.84
	2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	3.20
	3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек антивирус програм)	34.64
	4. Набавка тонера, кертриџа, мастила и осталог потрошног материјала за функционисање комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"	50.00
	3.3.	0.96
3.3.	Трошкови периодичне превентивне контроле безбедности и заштите ИТС-а у функцији одржавања	0.96
	1. Стручно-експертско-консултантске услуге за преглед и контролу безбедности и заштите ИТС-а у функцији одржавања	0.96
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција	73.53
	4.1.	3.47
4.1.	Базе података о путевима	3.47
	1. Додатна опрема за снимање путева	1.80
	2. Основна мрежа БПП на државним путевима	1.67
	4.2.	23.34
	База података о саобраћају (БПС)	23.34
4.2.	1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2021 и 2022 годину и израда публикације 2021. и 2022. годину	10.03
	2. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2023. годину	0.12
	3. Прикупљање података о саобраћајним токовима на мрежи државних путева	10.12
	4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података	1.08
	5. Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја	0.12
	6. Методолошке поставке развоја модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на државним путевима Републике Србије	0.12
	7. Одржавање система бројања саобраћаја	0.43
	8. Мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM)	1.32
	4.3.	2.04
4.3.	База података о саобраћајној сигнализацији и опреми и база података о пружним прелазима	2.04
	1. База података о саобраћајној сигнализацији и опреми пружним прелазима (обезбеђење апликативног софтвера за ССИО и пружне прелазе - надоградња пилот пројекта и обезбеђење нових функционалности, интеграција са другим базама података, ажурирање база података, одржавање и лиценце)	1.92
	2. База података о саобраћајним незгодама на државним путевима (Развој модула за приказ, ажурирање и интеграцију података о саобраћајним незгодама са другим базама података и успостављање сервиса за размену података)	0.12

	4.4.	4.4.	13.69
	4.4.	База података о путним објектима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БПК, БПК)	13.69
		1. База података о мостовима	3.97
		2. База података о тунелима	9.60
		3. База података о потпорним конструкцијама	0.12
		4.5.	30.99
	4.5.	ГИС функционалности, консултантске услуге - пословна подршка, специјалистичке обуке, хардвер и софтвер	30.99
		1. Одржавање ГИС Портала и апликације мобилног мапирања	5.13
		2. ИТ инфраструктура одељења база података (сервери, сториџ системи ГИС радне станице) - проширење, upgrade, подршка у раду	0.12
		3. Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета (десктоп и серверски ниво)	8.80
		4. Специјалистичке ГИС/ИТ обуке за потребе одељења БП	3.58
		5. Хардверска опрема, софтверске лиценце, услуге cloud computing сервиса за потребе одељења базе података	4.76
		6. Консултантске ИТ услуге серверског окружења и база података (серверски оперативни системи, виртуелизација, мрежа, геопросторне и релационе базе података)	3.20
		7. Развој ГИС апликација и дигитализација радних процеса	5.40
	5.	НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	16.43
		5.1.	8.04
	5.1.	Надзорни контролни центар	8.04
		1. Физичко обезбеђење објекта Газела	5.04
		2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат "Газела"	3.00
		5.2.	8.39
	5.2.	Локални - оперативни центар	8.39
		1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни надзорни центар	8.39
	6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	5.00
		6.1.	1.00
	6.1.	Израда техничко-пројектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, проширења и опремања СС у УИС АОП-а	1.00
		1. Израда техничко-пројектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, проширења и опремања СС у УИС АОП-а	1.00
		6.2.	3.00
	6.2.	Одржавање потребног софтвера и хардвер у АОП-у	3.00
		1. Одржавање потребног софтвера и хардвер у АОП-у	3.00
		6.3.	1.00
	6.3.	Уређење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а	1.00
		1. Уређење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а	1.00
	7.	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	5.19
		1. Одржавање web система за контролу и управљање слања e-mail-ова	0.72
		2. Обука запослених – јавни наступ и презентовање	0.40
		3. Обука запослених – усмене комуникације	0.40
		4. Израда базе података за евиденцију запослених	0.10
		5. Дигитална фотографија, напредне технике и израда базе	0.30
		6. Израда материјала за друштвене мреже	0.40
		7. Опрема за одељење	0.80
		8. Обука и смернице за управљање друштвеним мрежама	0.40
		9. Бесплатан број телефона за кориснике	1.67
	8.	ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА	5.40
		1. Трошкови ангажовања акредитоване лабораторије за коловозе – испитивање асфалтних мешавина	1.80
		2. Набавка и сервисирање лабораторијске опреме за испитивање компоненти за справљање асфалтних мешавина и испитивање асфалтних мешавина у сарадњи са Грађевинским факултетом	1.00
		3. Организација за потребе едукација студената грађевинског факултета и усавршавања надзорних инжењера Пuteва Србије	0.80
		4. Провере квалитета изведених радова у гарантном року и после поистека гарантног рока	0.60
		5. Спровођење међулабораторијских испитивања ради утврђивања поузданости метода испитивања и провере резултата испитивања	0.80
		6. Спровођење и организација упоредних испитивања површинских карактеристика коловоза на деловима државне путне мреже и провера тачности резултата опреме осталих Извођача.	0.40

9.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕГРИСАНЕ МЕНАѢМЕНТ СИСТЕМЕ И СИСТЕМЕ ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА	15.09
	9.1.	5.04
9.1.	Интегрисани менаѢмент системи	5.04
	1. Провере менаѢмент система	1.62
	2. Развој и унапређење менаѢмент система	3.42
	9.2.	5.45
9.2.	Унапређење пословних процеса	5.45
	1. Развој и унапређење пословних процеса и запослених у предузећу	5.45
	9.3.	4.60
9.3.	Системи за подршку пословању предузећа	4.60
	1. Дигитални системи за подршку пословању предузећа	4.60
10.	НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	66.48
	10.1.	6.30
	Трошкови путних објеката	6.30
10.1.	1. Обезбеђење комуналних услуга за функционисање ОУЦ/ТОЦ	2.50
	2. Набавка услуга за одржавање хигијене оперативно-управљачких центара	3.80
	10.2.	38.30
	Опрема система за надзор и управљање саобраћајем	38.30
10.2.	1. Набавка рачунарске опреме за унапређење система видео надзора на РЦ/ОУЦ/ТОЦ	5.00
	2. Унапређење информационог система у центрима за надзор и управљање саобраћајем	4.20
	3. Обнова лиценце за систем видео надзора	1.10
	4. Техничка подршка за праћење рада ЦСНУ	4.00
	5. Успостављање функције регионално управљачког центра Ниш	24.00
	10.3.	17.00
10.3.	Праћење безбедности саобраћаја на тунелима	17.00
	1. Пројекат мапирања ризика за безбедност саобраћаја у тунелима	5.00
	2. Провера безбедности у тунелима на ДП	12.00
	10.4.	4.88
	Унапређење ИТСа и примена нових техничких решења	4.88
10.4.	1. Израда пројекта електромашинског опремања тунела на државним путевима	2.40
	2. Стручне и консултантске услуге за потребе унапређења инсталираних ИТС на тунелским објектима	0.12
	3. Стручне и консултантске услуге за потребе развоја и имплементације електроенергетских система на тунелским објектима	1.10
	4. Консултантске услуге у области људских ресурса	0.60
	5. Основна обука	0.66
11.	СИСТЕМИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ ПУТНОМ ИМОВИНОМ	30.00
	11.1.	30.00
	Систем за управљање имовином и оцена стања државних путева	30.00
	1. Израда и одржавање Система за управљање путним инвентаром – RAMS (Road Asset Management System)	0.12
	2. Мерења показатеља функционалних и структурних карактеристика коловозних конструкција на државним путевима	29.88
Ц)	УЛАГАЊА ПО УГОВОРИМА ИЗ 2022. ГОДИНЕ	0.00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Планирана улагања у 2023. години, Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају већа су за **453,4** милиона (77,64 %) у односу на планирана улагања по Ребалансу за 2022. годину. Сектор УИСС у 2023. години има значајан обим послова везаних за преузимање, интеграцију, управљање и одржавање нових техничко-технолошких система инсталираних у зони и у тунелским комплексима на Коридорима Србије (а након окончања предметних инвестиција, добијања употребне дозволе и преузимања на управљање од стране ЈППС); имплементацију информационог система регионалног управљачког центра Ниш; послове техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у складу са Споразумима, Протоколима, Уговорима, Упутствима и Процедурама ЈППС-а; послове на реализацији Концепта развоја ИТС система на мрежи државних путева Републике Србије; модернизација и проширење путно метеоролошког информационог система за потребе одржавања у складу са РВМС/SLA уговорним односима и моделима пословања; модернизација и проширење система аутоматске обраде података (АОП), повезивање АОП-а са јединственом централизованом платформом за наплату путарине, стварање централизованог информационог система; модернизација, проширење и ажурирање база података значајних за мрежу државних путева у складу са Уредбом о категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева и реализацијом пројекта снимања ДП; успостављање и развој база података и апликативних софтвера о путу и саобраћајно техничким подацима о путу; модернизација ИТ система неопходна за потребе функционисања предузећа; развој ИМС и система за пословну подршку, развој софтверских алата за подршку пословним процесима предузећа; развој система информисања корисника државних путева; послове БЗР и ЗОП-а; и други послови у надлежности Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају.

Значајан обим послова Сектора у 2023. години односи се на послове техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима (везаним за ИТС и тунелске системе на новоизграђеним аутопутским деоницама) у прелазном периоду до добијања употребне дозволе и до окончања поступка примопредаје. Ови послови, због важности и сложености, уређују се актима у прелазном периоду који дефинишу односе између инвеститора и будућих корисника управљача инсталираних система (Споразуми, Протоколи, Упутства). Захтевају доношење адекватних процедура и упутства за рад, планова поступања за сваки од објеката у случају ванредних догађаја и доношење низ других предвиђених документа везаних за предметне послове. Ови послови захтевају интензивну сарадњу и уређење односа са низ надлежних субјеката и државних институција: МУП (Управа саобраћајне полиције, Сектор за ванредне ситуације, ватрогасно спасилачке службе), службе хитне помоћи, локална самоуправа и њихове службе и др. Праћењем рада инсталираних система ИТС из ОУЦ-а (оперативно управљачких центара) и ТОЦ-а (тунелско оперативних центара) и праћењем стања у саобраћају на деоницама аутопутева где су инсталирани системи ИТС-а у зони 16 тунелских објеката бележе се догађаји који угрожавају ниво безбедности учесника у саобраћају и доприносе високом ризику могућих последица (најчешћи ванредни догађаји у великим тунелским објектима на аутопутевима били су: престанак мрежног напајања и откази, временске неприлике, заустављено возило, пешаци и бициклисти у тунелским објектима, саобраћајне незгоде, вожња у супротном смеру, пожар у објекту, радови у објекту и др.). На потребу за постојањем посада у ОУЦ и ТОЦ у прелазном периоду, указује и податак да је око 60% ванредних догађаја регистровано преко видео надзора од стране чланова посаде, самим тим то чини њихов рад веома захтевним, сложеним и одговорним у погледу адекватности реаговања и могућности спречавања последица. Посаде обављају послове у режиму 7/24 целе године. Предметна анализа ванредних догађаја и начина регистровања истих, указује на могућност и потребу да се инсталацијом одређених система (системи за препознавање ванредних догађаја и инцидентата) улогу посаде и оператера у одређеном и већем броју случајева регистровања истих, замени адекватан и поуздан технички систем. Сложена проблематика је и везана за послове техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у области одржавања предметних система у прелазном периоду (како у гарантном тако и у вангарантном року), сервисни прегледи и поступања у складу са

Споразумима (Протоколима и Упутствима) и у складу са налозима надлежних субјеката (представника инвеститора, представника управљача путева и именоване Комисије за праћење рада инсталираних система у прелазном периоду).

Образложење позиција у Програму пословања за које се односе на рад новооснованог **Одељења за развој у имплементацију ИТС** су следећа:

1.1.1. Изградња комуникационе инфраструктуре на државном путу ДП А2 - фаза 2

На овој позицији планирана су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2023, чији је предмет полагање магистралног оптичког кабла у постојећу кабловску канализацију (изграђену приликом изградње аутопута), на државном путу ДП А2, деоница Уб - Обреновац у дужини од 19km. Потребно је: санирати оштећење на постојећој кабловској канализацији, проверити њену проходност и положити оптички кабл. Изградњом овог магистралног оптичког кабла биће комплетирана оптичка веза на ДП А2, деоница Сурчин југ - Прељина, чиме се ствара предуслов за имплементацију и ИТС елемената, који обезбеђује функцију надзора и управљања саобраћајем на комплетној деоници.

1.1.2. Изградња комуникационе инфраструктуре на државном путу ДП А4

На овој позицији планирана су средства за реализацију јавне набавке чији је предмет изградња телекомуникационе кабловске канализације и полагање магистралног оптичког кабла на аутопуту ДП А4, деоница петља Малча – Регионални центар Ниш, у дужини од 20km, као и изградња оптичких привода на саобраћајним петљама у дужини око 6km. Изградњом овог магистралног оптичког кабла биће комплетирана оптичка веза на ДП А4, на деоници Регионални центар Ниш – гранични прелаз Градина, чиме се ствара предуслов за прикупљање података са свих 5 тунелских објеката изграђених на ДП А4 као и са свих инсталираних ИТС елемената и интеграција у регионални центар (РЦ) Ниш.

1.1.3. Унапређење постојеће комуникационе инфраструктуре на државним путевима

На овој позицији планирана су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2023 чији се предмет састоји из следећег:

- унапређење и отклањање свих неусаглашености на магистралном оптичком каблу и приводама на ДП А1 – Обилазница Београд, настали током вишегодишње експлоатације (мерења на постојећем магистралном оптичком каблу и одређивање слабљења на мереним деоницама по влакну, отклањање слабљења, набавка и монтажа ТК поклопаца која су отуђена, набавка LoRaWAN сензора за мониторинг и заштиту ТК окана, набавка ТК чепова и заптивање полиетиленских цеви тради заштите од глиодара, набавка и постављање оптичког кабла 48 оптичких влакана ради проширења капацитета)
- изградња оптичког привода за камеру система видео надзора на петљи Батајница
- постављање ВМС-а (знака са променљивим садржајем) на саобраћајној петљи Прељина и интеграција у тунелски оперативни центар Шарани на постојећи саобраћајни портал на саобраћајној петљи Прељина. Позиција обухвата прилагођавање носача постојећег портала за монтажу ВМС-а, монтажу ВМСа и изградњу оптичког привода и напајања за ВМС

1.1.4. Изградња енергетске инфраструктуре за потребе функционисања ИТС

На овој позицији планирана су средства за реализацију јавне набавке чији је предмет изградња енергетских привода за потребе напајања изграђених путнометеоролошких станица (ПМИС-а) и инсталираних камера на саобраћајним петљама. Планирано је постављање енергетског кабла 1kV, на 44 локације за напајање ПМИС-а и на 30 локација за напајање камера.

1.1.5. Пројекат топологије комуникационе мреже (оптичке и бежичне) милиона

Средства су планирана за реализацију активног Уговора „Пројекат топологије комуникационе мреже (оптичке и бежичне)“. По активном Уговору потребно је израдити, на нивоу идејног пројекта, техничку документацију развоја недостајуће телекомуникационе транспортне мреже ЈП ПUTEВИ Србије у коме ће се представити постојеће стање телекомуникационе инфраструктуре и предложити јединствен концепт развоја.

1.1.6. Изградња комуникационе инфраструктуре на ДП А2

На овој позицији планирана су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је предмет полагање магистралног оптичког кабла у постојећу кабловску канализацију (изграђену приликом изградње аутопута), на државном путу ДП А2, деоница Лајковац-Уб, у дужини од 18km и изградња оптичких привода и напајања за планиране елементе ИТСа на петљама Лајковац и Уб и одморишту Руклада у дужини од 7km.

1.2.1. Функционисање ИСП провајдера – VPN

Позиција се планира за реализацију активног Уговора и реализацију ЈН по ПЈН 2022. која је у фази потписивања Уговора.

1.3.1. Систем за управљање саобраћајем на деоницама путева I Б реда - фаза 2

У циљу унапређења безбедности саобраћаја на критичним тачкама путне мреже на деоницама I Б реда поставља се изменљива саобраћајна сигнализација са додатним сензорима који мере карактеристичне параметре и на основу интегрисаног алгоритма исписује се препоручена брзина кретања саобраћајног тока. Пројекат је дефинисан на основу Методологије за избор локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину на државним путевима Републике Србије који је у изради од стране надлежне организационе јединице ЈППС која се бави унапређењем безбедности саобраћаја.

1.3.2. Унапређење система за препознавање и детекцију возила

Постављање камера и интеграција система за аквизицију података ће се вршити на постојећим порталима на аутопутевима и деоницама ДПА1 петља Орловача, ДПА2 мост преко реке Саве-петља Обреновац и ДПА4 у утицајним зонама тунела Банцарево и Сопот, док ће опрема за интеграцију система извршити на постојећим системима у локалним Тунелско оперативним центрима. На порталима ће се поставити по 2 камере за опсервацију саобраћаја у возној и претицајној траци.

Локације:

- Портал у зони петља Орловача у правцу опадања стационаже-2 камере
- Портали у зони моста преко реке Саве и Колубаре у правцу раста и опадања стационаже-4 камере
- Портал у зони тунела Сопот у правцу раста стационаже-2 камере
- Портал у зони тунела Банцарево у правцу опадања стационаже-2 камере

Систем за аквизицију података прикупљених са видео камера посебне намене се имплементира за потребе локалних управљачких центара ради праћења структуре саобраћајних токова у утицајној зони тунела. Систем омогућава препознавање регистарских ознака учесника у саобраћају као и систем има могућност мерења брзине возила (опционо), тип возила и боју возила. Такође систем има могућност препознавања возила из саобраћајног тока која превозе опасне материје.

1.3.3. Имплементација система за надзор и управљање саобраћајем на ДПА2

Предметна позиција је предвиђена за спровођење јавне набавке која се односи се на набавку и имплементацију знакова са изменљивим садржајем порука, система видео надзора, система за опсервацију саобраћаја на денивелисаним раскрсницама на државном путу А2. Спровођењем предметне јавне набавке обезбедили би се услови за боље информисање корисника пута којима би се у зони денивелисаних раскрсница „петља Уб“ и „петља Лајковац“ пружале информације о стању у саобраћају и условима на путу, а самим тим би се ускладио ниво опремљености као на остатку трасе.

1.3.4. Систем за управљање саобраћајем на деоницама ДП IБ

На овој позицији су планирана средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022. чији је предмет постављање **ВМС – знакова са изменљивим садржајем**, са додатним сензорима који мере карактеристичне параметре и на основу интегрисаног алгорита исписује се препоручена брзина кретања саобраћајног тока, а у циљу унапређења безбедности саобраћаја на критичним тачкама путне мреже на деоницама IБ реда.

1.3.5. Техничка подршка за унапређење система за надзор и управљање саобраћајем

У циљу обезбеђења услова за подизање нивоа поузданости и неометано функционисање интелигентних транспортних система на државним путевима и система општег видео надзора планирана је набавка којом би се постојећи систем довео у стање вишег степена функционалности. Набавка подразумева монтажу камера на аутопутским петљама које услед техничких ограничења нису извршена у претходним уговорима и подешавања комуникационих линија на локацијама које нису имале стабилну везу.

1.3.6. Систем за складиштење података са система за опсервацију саобраћаја

Систем се користи за архивирање видео садржаја са великог броја камера и односи се на постојећи и планирани систем видео надзора на државним путевима IA (ДПА 1,2,3,4) реда који су развијени кроз пројекат унапређење општег видео надзора на саобраћајним петљама и одмориштима државних путева IA реда (ауто путеви) из 2019. године, пројекта из 2021. године и изградње путних објеката тунела на аутопутевима кроз стратешке пројекте развоја путне инфраструктуре у Републици Србији (апроксимативно 550 камера видео надзора опште и посебне намене). Камере су високе резолуције услед чега се користи специјализована опрема за ту намену, хард дискови су оптимизовани за рад са видео материјалом 24/7. У надзорном центру Газела не постоји систем за архивирање видео записа са великог броја камера.

Уз набавку одговарајућег HW отварају се могућности реализације идеје о повезивању са државним DATA CENTAR-ом у складу са легислативом. Могућност повезивања са HW ресурсу базираном на ГИС платформи и приказ видео записа у реалном времену са великог броја камера.

Анализу постојећих/расположивих HW ресурса у Сектору за УИСС уз сарадњу са систем администраторима и запослених у Одељењу за ИТС.

1.3.7. Унапређење опреме за управљање саобраћајем

Позиција се планира за реализацију активног Уговора чији је циљ интеграција знакова са изменљивим садржајем порука са више локација на централизовану платформу.

1.4.1. Пилот пројекат сигурна паркиралишта на државни путевима I A реда

Планирана је реализација пилот пројекта и успоставе система за праћење стања стационарног саобраћаја на одмориштима/паркиралиштима на државним путевима I A реда. Пројекат је планиран у складу са Директивом Европске Уније односно документа "Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks" final report, Directorate-General for Mobility and Transport, European Commission. Такође у претходном периоду је управљачу пута предложено од стране МУП-а, Дирекција полиције, да се у циљу спречавања кривичних дела насталих у транзитном саобраћају на мрежи путева, обезбеди систем надзора и мониторинга критичних тачака.

1.4.2. Имплементација система видео надзора на путно метеоролошким станицама

За потребе визуелизације спољне средине и временских услова на микролокацијама где су постављене путно-метеоролошке станице, планира се постављање видео камера система видео надзора. У циљу правовремене и поуздане информисаности на околност утицаја временских услова за одвијање динамичког саобраћаја на деоницама државних путева где постоји ПМИС потребно је поставити једну камеру по једној ПМСТ. Видео запис са камера ће се приказивати на видео серверу на централној локацији који треба набавити овом јавном набавком. Циљ имплементације система је подизање квалитета услуга зимске службе, а последично и унапређења безбедности саобраћаја.

1.4.3. Израда идејног решења за успостављање националне приступне тачке

Национална приступна тачка је дигитални интерфејс који успоставља државу као јединствену тачку за приступ, размену и података у вези са саобраћајем и саобраћајном инфраструктуром, а у циљу пружања интероперабилних услуга генеришу у циљу унапређења путовања.

Директива 2010/40/ЕУ Европског Парламента и Савета од 7. јула 2010. године о оквиру за увођење интелигентних транспортних система у друмском транспорту и за повезивање с осталим видовима транспорта предвиђа успостављање Националне приступне тачке за размену података са земљама чланицама Европске уније и свим заинтересованим страна у области саобраћаја и транспорта. Уредбама којима се ближе дефинишу захтеви Директиве, ближе су уређена правила размене података и структура статичких и динамичких података који треба да буду доступни путем Националне приступне тачке. Националне стратегије развоја саобраћаја Републике Србије 2023–2030 као један од задатака у области ИТС-а дефинише и успостављање националне приступне тачке.

Идејно решење треба да прикаже планирану концепцију за успостављање националне приступне тачке са освртом на захтеве Директиве 2010/40/ЕУ, приказ позитивне праксе при имплементацији овог захтева у земљама Европске уније, јасну структуру будуће базе података, логичку и физичку архитектуру система који ће прижити услуге размене података у вези са саобраћајем и саобраћајном инфраструктуром.

1.5.1. Израда методологије управљања ванредним превозом на државним путевима - Фаза II

Предметном позицијом планирана су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2023. чији је предмет израда стратешког документа којим би се обрадиле методолошке основе организације, управљања и праћења ванредног превоза на државним путевима РС. Услуга Израда методологије управљања ванредним превозом на државним путевима реализује се у две при чему I фаза - Анализа могућности управљања ванредним превозом на државним путевима извршиће предвиђена ЈН која је спроведена по ПЈН 2022, а реализацијом јавне набавке по ПЈН 2023. предвиђена је реализација II фазе - Дефинисање процеса управљања ванредним превозом на државним путевима која садржи следеће активности:

- Дефинисање критеријума за контролу обављања ванредног превоза,
- Дефинисање процеса управљања ванредним превозом на државним путевима - израда методологије
- Дефинисање поступка вршења контроле ванредног превоза на државним путевима са аспекта примене ИТС-а (начин детекције, начин управљања),
- Дефинисање модела и минималног садржаја извештаја о извршеној контроли ванредног превоза,
- Дефинисање одговорности учесника процеса и комуникација у току вршења контроле ванредног превоза на државним путевима.

1.5.2. Специјалистичка обука из области телекомуникација

Радни процеси у Одељењу за развој и имплементацију ИТС-а заснивају се на развоју, изградњи и управљању телекомуникационе инфраструктуре и уређаја. Како би се овим ресурсима управљало ефикасно и оптимално препозната је потреба за спровођењем специјалистичка обука из области телекомуникација. За управљање телекомуникационом инфраструктуром и опремом, успостављање комуникације између различитих ИТС елемената и за обезбеђење сигурности целокупног система неопходно је спровести специјалистичке обуке које ће обухватити руковање телекомуникационим системима, програмирање рутера и свичева и конфигурисање активне опреме. Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке чији је предмет спровођење неопходног сета обука за неопходан број полазника.

1.5.3. Консултанске услуге из области ИТС-а

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по НЗЈ 2023, чији је предмет ангажовање експерата из области ИТС-а у циљу подршке развоју ИТС-а на државним путевима РС. Предметном јавном набавком планирана је израда документа којим се ближе дефинишу услови за пројектовање и начин примене у експлоатацији Елемената ИТС-а. Документ ће бити израђен у форми техничких препорука, уважавајући важећу законску регулативу, стандарде и позитивну праксу из области регулисања и управљања саобраћајем.

1.5.4. Ревизија и рецензија техничке документације из области ИТС -а

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по НЗЈ 2023, чији је предмет ангажовање експерата из области ИТС-а у циљу ревизије, рецензије и унапређења постојеће документације којима су дефинисане стратешке основе за имплементацију ИТС-а на државним путевима Републике Србије. Циљ анализе је детектовање неусаглашености у документацији која ближе уређује област динамичког управљања саобраћајем.

1.5.5. Израда транспортног модела на пилот територији

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је предмет израда транспортног модела за територију у утицајној зони регионалног центра Ниш, којим ће се утврдити одређене законитости транспортних захтева и понуде са једне стране, социо-економски и просторни параметри са друге стране, анализа постојећег стања транспортног система, процена и прогноза функционисања транспортног система или његових делова у будућности и вредновање постојећих и планираних сценарија транспортног система.

1.5.6. Израда методологије управљања ванредним превозом на државним путевима - Фаза I

Предметном позицијом планирана су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је предмет израда стратешког документа којим би се обрадиле методолошке основе организације, управљања и праћења ванредног превоза на државним путевима РС. Услуга Израда методологије управљања ванредним превозом на државним путевима би могла да се реализује у две фазе при чему у I фаза - Анализа могућности управљања ванредним превозом на државним путевима извршиће се следеће активности:

Приказ актуелних прописа за обављање ванредног превоза у друмском саобраћају:

- Приказ дефиниција и описа појмова из области обављања ванредног превоза у друмском саобраћају
- Приказ одабраних светских искустава из области управљања ванредним превозом на државним путевима - примери добре праксе
- Дефинисање минималног сета података потребног за управљање ванредним превозом на државним путевима (Анализа могућности управљања ванредним превозом на државним путевима).

1.6.1. Одржавање апликације за обраду и презентацију података са ПМИС

Позиција се односи на реализацију јавне набавке чији је предмет одржавање и подршка током експлоатације апликације за обраду и презентацију података са ПМИС. Подршка и одржавање апликације треба да обухвата: перманентно праћење, надгледање и извештавање о раду апликације, исправке свих уочених грешака и недостатака и унапређења у раду апликација. Предметном позицијом планирана су средства за реализацију уговора по јавној набавци из ПЈН 2022 за коју се чека потписивање уговора и за покретање јавне набавке по ПЈН 2023.

1.6.2. Имплементација модула за обраду и презентацију метеоролошких података заснованих на руту

Позиција се односи на реализацију јавне набавке по ПЈН 2022. за коју се очекује потписивање Уговора и за реализацију јавне набавке по плану ПЈН 2023, а подразумева унапређење постојеће апликације „VedraRoads“ за обраду и презентацију података ПМИС која је заснована је на презентацији података тачкастим мерењима и временској прогнози заснованој на тачки. У склопу плана пословања 2021., ЈП „Путеви Србије“ су спровели поступак јавне набавке којом је планирана набавка система за мобилно прикупљање метеоролошких података. Током зимске сезоне 2021/2022. спроводена су пилот снимања дуж трасе државних путева, а предметном јавном набавком предвиђена је интеграција прикупљених података у апликацију за обраду и презентацију података са ПМИС-а (MDSS). Укрштањем података са путних метеоролошких станица и са система за мобилно прикупљање метеоролошких података, обезбедиће се визуелизација временских услова на растеру од 50 метара дуж трасе, што ће омогућити квалитетнију информацију за представнике зимске службе и на местима који због својих специфичности представљају критичне локације у зимским условима, а где не постоје услови за имплементацију путних метеоролошких станица.

Јавном набавком по ПЈН 2022. за коју је потписан Уговор планирано је унапређење постојеће апликације на начин да се интегрише модул којим ће се необрађени подаци са мобилних путних сензора MARWIS – Lufft интегрисати у базу на серверу који је у власништву ПUTEVA Србије. У апликацијама „VEDRA Roads“ ће се сви подаци са мобилних путних сензора у „скоро реалном времену“, а приказ тренутних мерења ће бити приказан на интегрисаној карти у ПМИС.

Планом пословања предвиђена су средства за другу фазу имплементације модула за обраду и презентацију метеоролошких података којим ће се подаци са мобилних путних сензора MARWIS – Lufft укрстити са прогнозом Републичког Хирдометеоролошког Завода и презентовати на интегрисаној карти у ПМИС.

1.6.3. Унапређење система за прикупљање метеоролошких података

Овом позицијом предвиђена су средства за јавну набавку по ПЈН 2023 која предвиђа набавку и инсталацију интелигентног путног сензора за прикупљање података о стању пута, а који се базирају на технологији која не захтева прикључење на стабилне изворе напајања.

Интелигентни путни сензор који би поред температуре пратио стање коловоза, клизавост, појаву воде на коловозу, количину соли и температуру смрзавања. Подаци ће омогућити бољу процену услова на путу која би корисницима, у овом случају зимској служби, помогла у доношењу одлука у вези са избором активности одржавања. Поред наведеног, може се пратити ниво услуге коју извођачи у зимском одржавању постижу.

1.6.4. Радови на уградњи путно метеоролошких станица на државним путевима РС-фаза 2

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију наруџбенице већ реализоване јавне набавке чији предмет је набавка резервних делова за неометано функционисање путног метеоролошког информационог система. Предметном јавном набавком предвиђена је набавка следећих резервних делова: преднапонске заштите, ISOCON конвертери, модеми-рутери (RUTT955), централна јединица (LCOM-Lufft), комбиновани сензор (WS600), сензор за мерење видљивости (VS2k) и акумулатори.

1.6.5. Резервни делови за ПМС

Позиција се односи на реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, а чији је предмет набавка резервних делова за неометано функционисање путног метеоролошког информационог система. Набавком ових добара омогућило би се да запослени ЈП „Путеви Србије“ који се баве праћењем рада ПМИС и који су прошли обуку за руковање имплементираним системом, изврше ситне корекције без ангажовања треће стране. Предметном јавном набавком предвиђена је набавка следећих резервних делова: преднапонске заштите, конвертери, модеми-рутери, централна јединица, комбиновани сензор, сензор за мерење видљивости и акумулатори.. Узимајући у обзир да ће током 2022 путно метеоролошки информациони систем обухватати преко 90 путно метеоролошких станица, а услед тренутне ситуације продужени су рокови испоруке за сву опрему из ове области, предметом набавком би се подигао степен поузданости рада ПМИС-а.

Планирана улагања у **одржавање система за опсервацију саобраћаја и одржавање ИТС опреме** у 2023. години већа су за око 149,83 милиона динара (57,75%) у односу на средства планирана Ребалансом Програма пословања за 2022. годину. Планирани послови у 2023. години односе се на одржавање предметних тунелских система и ИТС опреме (одржавање постојећих система, одржавање у прелазном периоду у складу са Споразумима и одржавање нових система чији се завршетак и преузимање у надлежност очекује у 2023. години. У оквиру ове позиције налазе се улагања и у одржавање система АБС-а (аутоматских бројача саобраћаја) и ПМИС-а (путно метеоролошких информационог система и метеоролошких станица ЈППС - а) као и система видео надзора, изменљиве сигнализације и комуникационе инфраструктуре.

Применом методологије за постављање АБС која је развијена од стране Саобраћајног факултета у Београду дефинише се распоред аутоматских бројача саобраћаја – АБС на макро нивоу на путној инфраструктури у надлежности ЈППС.

У другој половини 2022. године реализована је јавна набавка „Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС“ и примена уговора од октобра 2022. године, а која се односи на одржавање свих бројачких локација опремљених са АБС односно расположиве бројачке инфраструктуре која је власништво ЈП „Путеви Србије“ и испоруку података са АБС увласништву ЈП „Путеви Србије“.

Развој ПМИС –а се реализује уз подршку надлежних министарства и међународних кредита, применом одговарајуће методологије инсталирана је опрема и путно метеоролошки информациони систем - ПМИС који је тренутно експлоатацији.

Одржавање ИТС опреме и инсталација тунела на тунелским комплексима од посебног су значаја на путној инфраструктури. Обзиром да се значајни тунелски комплекси са инсталираном опремом за управљање тунелима налазе у прелазном статусу у смислу техничког пријема и примопредаје, на основу споразума и упутстава врши се техничка подршка праћења, управљања и сервисно одржавање сложених тунелских система. Основно периодично сервисно одржавање инсталиране тунелске опреме као и отклањање запажених недостатака, отказа односно квара примењује се на расположиве инсталиране системе тунела а пре свега на кључне елементе ИТС-а тунела као што су системи противпожарне заштите– ПП централе, главног и резервног напајања, видео надзора и изменљиве сигнализације, детекције ваздуха и други системи.

Образложење позиција у Програму пословања за које се односе на рад Одељења одржавања УИС/Одсека одржавања ИТС система су следећа:

2.1.1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја

У оквиру ове позиције обављају се следећи послови:

Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја - АБС-а, су послови редовног и ванредног одржавања аутоматских бројача саобраћаја АБС и њихове инфраструктуре у власништву ЈП „Путеви Србије“. Укупно инсталираних и активних АБС на целокупној државној мрежи путева је 406 аутоматских бројача саобраћаја. Обавеза управљача јавних путева у складу са Законом о путевима је да обавља послове континуираног бројања саобраћаја и публикавања података на годишњем нивоу, у складу са тим неопходно је обављање послова одржавања предметних система у исправном и функционалном стању.

У 2023. години постоји објективна потреба за значајним увећањем потребних средстава неопходних за одржавање система за опсервацију саобраћаја, посебно за ванредно одржавање због повећане старости опреме, инфраструктуре, појаве крађа и вандализама.

На преко 35 АБС локација је потребно урезивање нових индуктивних петљи које из објективних разлога (недостатка средстава и извођења радова на рехабилитацији коловоза) нисмо били у могућности да реализујемо у 2022. години. У потребна средства за ове активности у обзир се морају узети и трошкови за друге врсте ванредног одржавања.

Опрема са АБС набављена, инсталирана и повезана у систем током 2022. године на 10 бројачких локација преузета је и вршиће се одржавања у наредном периоду. Очекује се преузимање бројача саобраћаја на редовно одржавање који се набављају преко сектора за инвестиције, налазе се на обилазници око Београда и Коридорима 10 и 11. Такође, потребно је планирати и додатна средства за враћање АБС локација у функцију на којима су причињене штете (крађе, вандализми и саобраћајни удеси).

Предмет одржавања, сталне контроле и надзора је и новоинсталирана опрема у другој половини 2022 године - *Опрема за чување и заштиту података са инсталираних система за опсервацију саобраћаја са терена* - ради се о обављеној замени потпуно дотрајале постојеће ИТ опреме која је замењена новом генерацијом ИТ опреме са примењеном виртуелизацијом на радним станицама предметних уређаја за рад, заштиту и чување свих база података везаних за опсервацију саобраћаја и система за опсервацију саобраћаја у надлежности Сектора за УИСС – ЈП „Путеви Србије“.

2.1.2. Одржавање ИТС опреме

У оквиру ове позиције предвиђена је набавка „*Одржавање ИТС опреме и инфраструктуре*“, која обухвата Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС-а, Одржавање и санацију видео надзора у надлежности Сектора за УИС, Одржавање и санацију знакова са изменљивом сигнализацијом у надлежности Сектора за УИС и Одржавање постојећег путно-метеоролошког информационог система (ПМИС).

2.1.3. Елементи опреме и система за надзорни центар

У оквиру ове позиције предвиђена је набавка елемената опреме и система за надзорни центар Газела. Предметном јавном набавком предвиђена је набавка резервних делова за рачунарске и серверске уређаје, чију замену по отказу делова исте, врше стручне службе наручиоца. Тако се врше значајне уштеде у времену и средствима јер се не ангажује извршилац кроз услугу одржавања по уговору са спољном фирмом.

2.1.4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима

У оквиру ове позиције предвиђена је набавка за одржавање ИТС опреме и система за управљање тунелима које обухвата одржавање тунелских комплекса на Коридору 10 (ДП А4), Коридору 11 (ДП А2) и на Обилазници око Београда (ДП А1) чији број се повећао. Планирана средства за одржавање ИТС опреме, система и инсталација за управљање тунелима су неопходна како би се одржала исправност и функционалност тунелске ИТС опреме, система и инсталација на потребном/захтеваном нивоу, имајући у виду да одржавање ИТС система, опреме и инсталација у тунелима, као стратешки важним објектима на мрежи државних

путева Републике Србије, представља једну од изузетно важних и приоритетних обавеза ЈП „Путеви Србије“, која мора перманентно и редовно да се спроводи ради безбедности саобраћаја у тунелским објектима, а посредно и због безбедности свих учесника у саобраћају.

Средства која су планирана за одржавање ИТС опреме и система за управљање тунелима у 2023. години, неопходна су у сврху перманентног одржавања (редовно и ванредно одржавање) тунелских комплекса, што додатно обухвата и услугу оперативно – техничке подршке на локацији Пружаоца услуга, предвиђене трошкове процењене на основу извештаја о отказима, као и непредвиђене трошкове за интервенције које јесу или нису хитног карактера.

У односу на претходну пословну годину, планирана средства на овој позицији су Програмом пословања за 2023. годину додатно увећана због следећих објективних разлога: реално увећаних трошкова одржавања опреме и система на тунелским комплексима и повећаног броја отказа у претходном периоду, а што ће према процени на бази досадашњег искуства и извршеној анализи и истраживању кретања цена на тржишту бити тренд и у току 2023. године, па и у наредном периоду, повећања цена на тржишту резервних делова и репроматеријала, као и до повећања цене услуга одржавања појединих подизвођача у претходном периоду, повећане просечне старости инсталиране тунелске ИТС опреме, појаве повећаног броја отказа опреме у претходном периоду који нису хитног карактера, а које треба у наредном периоду отклонити/санирати, очекиваног обима интервентног одржавања у склопу ванредног одржавања, хитних интервенција, изненадних/непредвиђених трошкова индукованих отказима система/делова система и опреме који захтевају хитну санацију ради враћања функционалности тунелске ИТС опреме на захтевани ниво, штета од стране трећих лица, крађа, вандализама и слично.

2.1.5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система

У оквиру ове набавке предвиђени су следећи послови:

1. *Индустријска комуникациона опрема за тунелске центре* - Потребно је извршити набавку индустријских комуникационих уређаја (switch-ева) за замену на позицијама у тунелима, на којима је опрема пред истек ресурса или је изашла из гаранције.
2. *Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја* - Потребно је извршити набавку резервних делова и опреме на позицијама потенцијалних отказа делова система (резерни елементи опреме и уређаји, конектори и модули за уређаје, напонске јединице резервног напајања, каблови, меморијске и комуникационе јединице, потрошни материјал итд.). Уколико је предметна опрема на стању, у случају отказа дежурни инжењер/техничар може интервенисати у најкраћем року и отклонити недостатак.
3. *Виртуелизација система за управљање тунелским центром - ТОЦ Шарани* - Наслеђена опрема на тунелском центру је имплементирана на ризично постављеној инфраструктури којој истичу ресурси одржавања хардвера. Не постоји висока доступност сервиса пошто су хостови у самосталној конфигурацији односно немају репликацију која би у случају отказа покренула постојећи сервис на другој физичкој машини. Такође не постоји бекап виртуелних машина. Под термином сервис подразумева се SCADA, ПП централа и остали системи за управљање тунелским комплексом. Потребна је имплементација система виртуелизације и пребацивање постојећих сервиса на нови сигурнији систем.

2.2.2. Набавка и обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја

По основу покрадене и уништене опреме као последица вандализама и крађа за систем за систем за опсервацију саобраћаја неопходна је набавка и реинсталација нове опреме за систем за опсервацију саобраћаја. Предвиђена су средства за покретање јавне набавке за набавку наведене опреме.

Образложење одређених и нових позиција у Програму пословања за које се односе на рад Одељења одржавања УИС/Одсека одржавања ИТ система су следећа:

Планирана улагања у *ИТ систем, опрему, инфраструктуру и софтвере* у 2023. години већа су за око 86,71 милиона динара у односу на планирана средства у 2022. години. Планирани послови у 2023. години односе се на: модернизацију и унапређење ИТ система, усклађивање са законским обавезама, усклађивање са потребама предузећа и захтевима надлежних државних служби; обједињавање трошкова ИТ система за потребе функционисања комплетног пословног система предузећа.

Обзиром на Реформу путног сектора, а у складу са препорукама и упутима кроз пројекат анализе ИТ система и актуелних потреба у смислу адекватне безбедности и заштите ИТ окружења у складу са законом о информационој безбедности, планирана је и фазно се спроводи примена нових, унапређење и одржавање постојећих ИТК ресурса: хардверско-софтверских решења, интеграција расположивог ИТ система и комуникационе мреже као и активне мере безбедности, заштите и контроле приступа.

Такође обзиром на разуђеност и дислоцираност елемената ИТ система у ЈП „Путеви Србије“ и потребе његове адекватне интеграције и унапређења, комуникационог повезивања, одговарајуће заштите и надзора безбедности перманентно се спроводе активности интеграције и централизације ИТ система и комуникационе мреже (централизације комуникационог повезивања, контроле и управљивости), увођење и примена сталног стручног outsourcing надзора ИТ безбедности као и планирања и обезбеђење одговарајућих елемената firewall филтера.

3.1.1. Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета

У оквиру ове позиције реализују се следећи послови:

1. *Набавка услуга у области развоја, унапређења и заштите ИТ система*, што подразумева следеће:

Набавка услуга контроле и надзора безбедности ИТ система, опреме и комуникација - Набавка је неопходна са аспекта контроле и надзора безбедности ИТ система, опреме и комуникација у ЈППС, као и са аспекта обавезности које захтевају одредбе Закона о информационој безбедности и одговарајућих подзаконских аката;

Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа - Подразумева стандардни лиценци пакет за заштиту е-мејла. Набавка је неопходна и потребна и због Закона о информационој безбедности и одговарајуће Уредбе о заштити података/информација;

Имплементација система за мониторинг рачунарских и комуникационих система - Постојећи систем комуникационе мреже за потребе тунелских комплекса и централизације свих мрежа ЈППС је комплексан. Потребно је пратити постојеће инсталиране уређаје, режим саобраћаја, појаву отказа, инцидената (злонамерног саобраћаја) као и квалитет вршења услуге Пружаоца услуга. Поред тога потребно је вршити надзор функционалности/безбедност система виртуелизације (сервери) на тунелским комплексима и Надзорним центрима односно потребно је обезбеђење услуга у области заштите и безбедности централних система за управљање тунелским комплексима.

2. *Набавка добара у области развоја, унапређења и заштите ИТ система*, што подразумева следеће:

Набавка FIREWALL уређаја, (и *Набавка додатних модула за комуникационе уређаје* за одржавање ИТС система). Предметна јавна набавка FIREWALL уређаја представља потребу ЈППС-а и испуњење обавеза предвиђених у складу са Законом о информационој безбедности, Уредбом о мерама заштите ИТК система од посебног значаја и Препорукама представника надлежног органа при Министарству за трговину, туризам и телекомуникације, везано за ниво ИТК безбедности у ЈППС које је по закону категорисано као предузеће од посебног значаја. Јавна набавка се односи на набавку-испоруку хардвера/софтвера, инсталацију и повезивање, одржавање и контролу рада FIREWALL уређаја. Системи ће бити везани за све кључне локације предузећа: пет у Београду и по једна у Новом Саду и Нишу, шест ОУЦ/ТОЦ објеката, АБС, ПМИС, ГИС, Системи видео надзора и ВМС.

3.2.1. Набавке рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме

Позиција подразумева следеће:

1. *Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме* – што обухвата набавку рачунара (ДТ и ЛТ), штампача и остале хардверске опреме за целокупно предузеће. Опрема се набавља у складу са захтевима надлежних Сектора.
2. *Набавка медијума за пренос података по хитним захтевима* – Предметном јавном набавком предвиђена је набавка уређаја за складиштење података корисника / службеника ЈППС. Предвиђена је проценом потреба, односно испуњавањем захтева корисника (свих Сектора ЈППС ка Сектору УИСС). Набавка се односи на добра: екстерни хард дискови, меморије, читачи.
3. *Стручно усавршавање запослених из области одржавања УИС* – Набавка подразумева стручно усавршавање запослених из области одржавања УИС. Обука се односи на одржавање и конфигурисање мрежних уређаја, система за виртуализацију и друге ИТ опреме. Стручно усавршавање је предвиђено за запослене који су свакодневно ангажовани на тим пословима како у Сектору за УИСС тако и за свакодневну подршку другим Секторима који имају одређене системе у оквир својих надлежности (Наплата путарине).

3.2.2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме

Разлози и оправданост ове набавке је потреба за адекватним обезбеђењем рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме за потребе ЈППС по захтевима корисника.

3.2.3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Symantec антивирус програм)

1. *Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци* - На овој позицији предвиђена су средства за одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци за Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Symantec антивирус програм, Одржавање софтвера за финансијско пословање Мега Хермес, Годишњи закуп Cloud mail – а и набавку лиценци за WMWARE.

Набавка лиценци за антивирус SYMANTEC – Набавка се односи на постојеће инсталиране/имплементирани сервисе за заштиту и безбедност ИТ система (антивирусна заштита за радне станице, сервере, итд) за које се обнавља годишња лиценца.

Одржавање и унапређење софтверског програма за финансијско пословање МЕГА-ХЕРМЕС – Набавка се односи на закључење уговора за одржавање постојећег финансијског софтвера.

Годишњи закуп Cloud mail i Web сервера – Одржавање постојећег система за функционисање маил сервиса (mailbox простор за клијентске налоге, администрација система, филтрирање маилова, маил групе, итд.).

Одржавање програма за плате – Потребно је спровести предметну јавну набавку ради закључења уговора за одржавање постојећег програма за исплату зарада.

Набавка програма за комерцијално пословање – На основу захтева Сектора за ЕФКП отребно је спровести предметну јавну набавку ради закључења уговора за обезбеђење одговарајућег програма за финансијско управљање трошковима.

Набавка лиценци за BACKUP података - Потребно је спровести предметну јавну набавку ради закључења уговора за одржавање постојећег система за прављење резервних копија са виртуелизованих система на којима се налазе системи за финансијско пословање, плате, пословни софтвери, итд.

Набавка лиценци за VMWARE – Потребно је обезбедити адекватну стручну подршку за постојећи систем на коме се налазе поменути кључни делови пословних система ЈП

„Путеви Србије“. На тај начин обезбеђује адекватна подршка у случају манипулације/надogradње/модификације система (миграција виртуелних машина, додела ресурса, праћење нотификација, итд.).

Набавка лиценци за чување података за опсервацију саобраћаја- Набавка се односи на обезбеђење одговарајућих лиценци за чување података система за опсервацију саобраћаја (инсталиране/имплементирани).

2. *Стручно-консултантске услуге за одржавање ИТК ресурса* – што подразумева:

Стручно-консултантске услуге за одржавање ИТ мрежа – Потребно је закључити уговор ради остварења стручне подршке добављача са највишим степеном индустријске сертификације за рад на мрежној-комуникационој опреми CISCO ради успоставе техничких решења у складу са потребама уподобљавања система (захтевних подешавања система, анализа ризика, подешавање комуникационе опреме, итд.).

Стручно-консултантске услуге за одржавање СЕРВЕРСКОГ софтвера - Потребно је закључити уговор ради остварења стручне подршке добављача са највишим степеном сертификације из области одржавања серверских система MICROSOFT SERVER и LINUX.

Стручно-експертске услуге за ИТ безбедност и заштиту - Потребно је закључити уговор ради остварења стручне подршке добављача са највишим степеном безбедносне сертификације ради пружања услуга у случају безбедносних инцидената у рачунарској мрежи и на серверској опреми.

Стручно-експертске услуге за DISASTER-RECOVERY - Потребно је закључити уговор ради остварења стручне подршке добављача у случају потребе за опоравком података са радних станица, серверских система, система виртуелизације, мобилних уређаја, меморијских медијума, и друге опреме корисника за које су потребне специјалне лабораторијске операције, а које не спадају у домен постојеће стручне службе – администратора.

3.2.4. Набавке тонера, кертрица, мастила и осталог потрошног материјала за функционисање комплетног пословног система ЈП „Путеви Србије“

Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему-штампаче – Набавка се односи на набавку тонера, мастила и осталог потрошног материјала за штампаче, неопходног у свим пословним процесима предузећа. Анализом потрошње у претходној години највећи потрошач предметних добара је у наплати путарине (више од 70%), остале Организационе јединице у предузећу троше до 30% од укупно реализоване набавке предметних добара.

i. Стручно-експертско-консултантске услуге за преглед и контролу безбедности и заштите ИТС-а у функцији одржавања

У оквиру ове позиције планирана је јавна набавка која се односи на превентивно – специјалистичке провере и контролу безбедности у тунелима од стране стручне институције -*Периодично превентивна контрола заштите и безбедности система са аутоматским управљањем ИТС-а тунела у функцији одржавања*, које су неопходне ради ангажовања научно-стручних институција и експерата у циљу превентивног деловања и повећања безбедности ИКТ система и система са аутоматским управљањем, а посебно система за детекцију и дојаву пожара, као и подизања нивоа заштите и безбедности приступа ИКТ ресурсима на тунелским комплексима, имајући у виду све израженије безбедносне, тзв. „сајбер“ ризике у овој области.

Планирана улагања у *развој, интеграцију, ажурирање и функционалност база података од значаја за мрежу државних путева* у 2023. години су већа за око 21,97 (42,61%) милиона динара у односу на планирана средства Ребаласом Програма пословања за 2022. годину.

Овим средствима ће се обезбедити: усклађивање постојећих база података са Уредбом о категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева; реализација пројекта снимања целокупне путне мреже и ажурирање постојећих БП; посебни

захтеви за развојем, интеграцијом, ажурирањем и унапређењем функционалности база података са аспекта подршке пословним процесима предузећа и са аспекта захтева надлежних државних субјеката и институција; развој геопросторне база података, као и развој и модернизација БП у складу са препорукама пројекта Реформе путног сектора РС. У оквиру централног ГИС система интегрисано је више апликација за различите корисничке потребе у оквиру ЈП „Путеви Србије“, а у овој години ће се развити и нова апликативна решења за подршку пословних процеса, и обезбедити поузданост платформе за интеграцију и управљање веб ГИС апликацијама. И у овој години ће се редовно вршити одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета како би се на адекватан начин омогућило коришћење најсавременијих софтверских ГИС решења као и припадајућа техничка подршка у раду софтвера. Улагања у 2022. години биће везана и за уградњу нових аутоматских бројача саобраћаја и даље побољшање покривености путне мреже (аутопутских деоница), континуалним бројањем саобраћаја. С обзиром да је у току 2020.године извршена набавка система мерења оптерећења у покрету на мосту (B-WIM) Опрема, услуге мерења, софтвер и обука (RRSP/G2-BWIM/2020-03) као и да је извршено мерење на 17 локација при чему је формирана база нултог стања оптерећења путне мреже планирана улагања за 2022.годину у послове мерења и прикупљања података о осовинском оптерећењу биће усмерена на обезбеђење свеобухватније слике стања осовинског оптерећења на државној мрежи стварања могућности бољег планирања финансијских средстава улагања у путну инфраструктуру као и активности везане за одржавање и заштиту пута.

У току 2021. године формиране су геопросторне базе података о пружним прелазима и саобраћајној сигнализацији и опреми као и апликативни софтвер за управљање геопросторном базом података, додатно ће се унапредити функционалности база и апликативног софтвера, а према потребама и захтевима корисника. Такође, прикупљаће се подаци који недостају у базама, а неопходни су за адекватно управљање саобраћајем и безбедношћу на мрежи државних путева.

4.1.1 Додатна опрема за снимање путне мреже

Планирана средства на овој позицији предвиђена су за плаћање реализованог уговора који се односи на набавку новог возила за прикупљање података о површинским карактеристикама путева у оквиру путне мреже. Због старости старог возила набављено је ново возило и комплетна опрема за снимање путне мреже се уграђује у њега. Циљ овог пројектног задатка је наставак рада снимања путне мреже државних путева РС са постојећом опремом - DYNATEST.

Средства су планирана и за пребацивање постојеће опреме за снимање путне мреже са старог на ново возило. Јавна набавка за предметну услугу је у току.

4.1.2 Основна мрежа БПП на државним путевима

Средства планирана на овој позицији планирана су за наставак претходно реализованих активности у 2019., 2020. и 2021. години. Неопходна су ради обезбеђења геореференцираних података са државних путева и у функцији ажурирања базе података о путевима. Током снимања примарних саобраћајних чворова и деоница нису снимљени додатни чворови и деонице. Они су важни за дефинисање кракова у зони денивелисане раскрснице, у зони раскрснице у нивоу, где се воде посебне саобраћајне траке за маневрисање возила у зони раздвајања коловозних трака по смеровима када треба извршити раздвајање по смеровима. Позиција је планирана за реализацију активног уговора.

4.2.1. Аутоматске обраде података са бројача за 2021. и 2022. годину и израда публикације за 2021. и 2022. годину

Обављање и публикавање резултата бројања саобраћаја се спроводи у складу са Законом о путевима. Анализа и утврђивање саобраћајних токова за коју је основ бројање саобраћаја, од виталног је значаја за друштвени и привредни развој државе. Подаци добијени бројањем саобраћаја представљају не само статистички одраз већ су најзначајнији улазни података свих активности које се реализују кроз планирање, пројектовање, експлоатацију, одржавање и

управљање развојем путне мреже. На основу прикупљених изворних података са аутоматских бројача саобраћаја и станица наплате путарине потребно је обрадити и систематизовати податке ради презентовања података о бројању саобраћаја. Методолошке основе обраде података о саобраћајним токовима и садржај података које је потребно презентовати су дефинисане у Новој методологији бројања саобраћаја на државним путевима Републике Србије која је израђена од стране Саобраћајног факултета у Београду. Поред обављања бројања саобраћаја на државним путевима и презентовање резултата израдом Публикација о бројању саобраћаја неопходно је ажурно одговорити на захтеве многобројних корисника. Интерни корисници су надлежни сектори ЈППС, екстерни корисници су надлежна министарства и друге државне институције, факултети, институти и предузећа. Планирана средства у оквиру наведене позиције намењена су за реализацију следећих јавних набавки: аутоматске обраде података са бројача за 2021. годину (реализација Уговора је у току); аутоматске обраде података са бројача за 2022. годину; израде публикације о бројању саобраћаја 2021. годину; израде публикације о бројању саобраћаја за 2022. годину.

4.2.2. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2023. годину

Средства предвиђена овом позицијом су минимална средства неопходна за покретање јавне набавке, као би се са процесом отпочело благовремено и тиме обрађени подаци били доступни корисницима средином 2024. године.

4.2.3. Прикупљање података о саобраћајним токовима на мрежи државних путева

Планирана средства у оквиру наведене позиције намењена су за реализацију следећих јавних набавки: Прикупљање података системом повременог аутоматског бројања саобраћаја за 2023. годину. Тренутна и циљна покривеност и расподела позиције бројача на државној мрежи путева утврђене су Новом методологијом бројања саобраћаја израђеном од стране Саобраћајног факултета Универзитета у Београду. Како постојећи проценат покривености не задовољава циљну покривеност бројача методолошки је предвиђено повремено аутоматско бројање саобраћаја у трајању од 7 дана на локацијама на којима још увек нису инсталирани бројачи саобраћаја.

Преузимање података са уређаја за прикупљање података о саобраћајним токовима за 6 месеци са 141 аутоматског бројача саобраћаја који нису у власништву ЈП Пuteва Србије. Тренутна и циљна покривеност и расподела позиције бројача на државној мрежи путева утврђене су Новом методологијом бројања саобраћаја израђеном од стране Саобраћајног факултета Универзитета у Београду. Како постојећи проценат покривености не задовољава циљну покривеност бројача методолошки а ради постепеног остваривања циљне покривености а самим тим и повећања процента тачности података о величини саобраћајног тока потребно је вршити преузимање података са што већег броја локација, на којима се налази део инфраструктуре за прикупљање података о саобраћају, а на којима се не врши континуално бројање саобраћаја и повремено аутоматско бројање саобраћаја, а нису ни покривене станицама наплате путарине.

Овом позицијом су намењена и минимална средства неопходна за покретање јавне набавке прикупљање података системом повременог аутоматског бројања саобраћаја за 2024. годину.

4.2.4. Израде апликације за праћење рада бројача и обраду података

У складу са Законом о путевима спроводе се активности прикупљања података о протоку саобраћаја, обрада и публиковање резултата о променама саобраћајних токова током године на мрежи државних путева применом Методологије бројања саобраћаја коју је израдио Саобраћајни факултет Универзитет у Београду. Израдом предметне апликације неће бити трошкова за обраду података о бројању саобраћаја која је на годишњем нивоу износила 3,5 милиона динара. Планирана средства у оквиру наведене позиције намењена су за покретање и реализацију јавне набавке Консултантске услуге за израду апликације аутоматске обраде података као и за покретање јавне набавке Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података.

4.2.5. Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја

Предвиђена средства су намењена за покретање јавне набавке - Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја која предвиђа уградњу 10 нових аутоматских бројача саобраћаја у складу са методологијом и потребама за даље побољшање покривености путне мреже.

4.2.6. Методолошке поставке развоја модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на државним путевима РС

Генералне анализе достигнутих саобраћајних токова на нивоу целе мреже, пре свега о обиму и временским неравномерностима, представљају основу за дефинисање стратешких одређења при разматрању проблема новоградње, реконструкције и рехабилитације путне мреже. Анализа трендова неопходна је за прецизније прогнозе саобраћајних токова у будућности, односно прецизнију израду стратешких пројеката путне инфраструктуре. Планирана средства у оквиру наведене позиције намењена су за покретање јавне набавке Методолошке поставке развоја модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на државним путевима Републике Србије чијом реализацијом би се дефинисали и описали различити методолошки приступи за израду модела којом би се радила пројекција односно прогноза будућних саобраћајних токова

4.2.7. Одржавање система бројања саобраћаја

Позиција се односи на одржавање програма Win QLTC и QLTC net, базе података о бројању саобраћаја и свих сервиса којима је омогућена комуникација између физичких уређаја и сервера.

4.2.8. Мерења осовинског оптерећења у покрету (B-WIM)

Основни циљ управљања државним путевима је спречавање пропадања путева, очување вредности мреже путева и њено побољшање, одржавање путева, улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду студија и пројеката. Теретна возила која су у преоптерећењу могу изазвати велика оштећења коловозне конструкције, на путевима и мостовима, и убрзати њено пропадање односно смањити животни циклус пута. Подаци о осовинском оптерећењу теретних возила се прикупљају и као улазни податак при пројектовању и одржавању коловозних конструкција, за стандардизацију пројектовања мостова, праћење саобраћаја и прикупљања статистике о теретном саобраћају на путевима. Планирана средства у оквиру наведене позиције намењена су за покретање јавне набавке Мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM) имајући у виду да је у оквиру Уговора „Набавка система мерења оптерећења у покрету на мосту (B-WIM) Опрема, услуге мерења, софтвер, и обука“ (ИД Уговора: RRSP/G2-BWIM/2020-03) извршена набавка SIWIM система (хардвер уз одговарајући софтвер) којим би се вршило мерење и прикупљање података кроз наведену јавну набавку. Набавка се спроводи у циљу обезбеђења и анализе података о постојећем осовинском оптерећењу теретних возила на путној мрежи Републике Србије.

Овом позицијом су предвиђена средства за покретање ЈН Набавка 2 система за мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM) са инсталацијом на локацијама; Покретање ЈН Мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM); Плаћање продужења лиценци за 2023. годину; Покретање ЈН лиценци за 2024. Годину; Покретање ЈН Обуке за коришћење SiWIM система; Покретање ЈН Одржавање система које није предвиђено гаранцијом.

4.3.1. Базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима

У циљу испуњења законом прописане обавезе за вођење евиденције о путу и саобраћајно-техничким подацима (члан 15. Закона о путевима, Сл. Гласник РС број 41/2018 и 95/2018 – други закон) израђене су методологије за формирање геопросторних база података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима на државним путевима. За потребе тестирања примене методологије израђен је апликативни софтвер за рад са подацима на пилот територији (формирани су базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми на 100 км државних путева и пружним прелазима за 40 пружних прелаза). Коришћењем апликативног софтвера врши се перманентно ажурирање база података свим доступним

подацима, обиласком терена, прикупљањем података из других пројеката, итд. За даљи рад препозната је потреба за новим функционалностима и надоградњу постојећег апликативног софтвера, ажурирање података и интеграција са другим базама и планирана је набавка услуге: „*Ажурирање база података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима*“. Предвиђено је да овом набавком буде настављен поступак прикупљања података (ПП и ССиО у зони ПП) на 1/5 од укупног броја пружних прелаза на којима није вршено ЛИДАР снимање (30 ПП). Атрибути који се прикупљају дефинисани су успостављеном структуром база података о ПП и ССиО и омогућавају кориснику преглед и различите анализе неопходне за успостављање безбедног одвијања саобраћаја на државним путевима. Препозната је потреба унапређења постојећег апликативног софтвера у смислу додавања нових функционалности, промене садржаја постојећих и додавање нових извештаја које корисници могу генерисати у зависности од потреба посла, па је предвиђена ЈН – „*Унапређење апликативног софтвера за рад са подацима о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима*“.

За несметано функционисање постојећег апликативног софтвера (одржавање, подршка у раду, могућност надоградње новим верзијама софтвера, евентуалне модификације софтвера за унапређење перформанси, унос података) предвиђена је јавна набавка - „*Одржавање апликативног софтвера за рад са подацима из геопросторних база података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима за 2023. годину*“ (за период од годину дана од истека предходног уговора о одржавању).

За потребу интеграције података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима са осталим подацима предвиђена је јавна набавка – „*Интеграција база података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима са другим базама података*“.

4.3.2. База података о саобраћајним незгодама на државним путевима

База података о саобраћајним незгодама на државним путевима део је централне геопросторне базе података која се води у ЈП "Путеви Србије" на основу података које доставља МУП – Управа саобраћајне полиције. Унос података у геопросторно окружење захтева претходне припреме и врши се на основу достављених просторних података (координата) позиција на којима су се догодиле саобраћајне незгоде. Пратећи развој савремених технологија препозната је могућност преузимања података успостављањем одређених WEB сервиса из Јединствене базе података о основним обележјима безбедности саобраћаја, који се воде у Агенцији за безбедност саобраћаја, на основу законом прописане обавезе. На овај начин биле би избегнуте активности припреме података имајући у виду да су подаци у предметној бази већ у геопросторном окружењу. Такође, била би омогућена нерעדундантност и коришћење података из јединственог извора. Предвиђена јавна набавка – „*Развој модула за приказ, ажурирање и интеграцију података о саобраћајним незгодама са другим базама података и успостављање сервиса за размену података*“ омогућиће ефикаснији рад и интеграцију података.

4.4.1. База података о мостовима

У оквиру ове позиције планирана су средства за реализацију активног уговора „Унос нових и ажурираних инвентарских података у нову Базу података о мостовима, за мостове на путевима IБ реда“. Ово су веома важни подаци па је неопходно да се сви нови прикупљени подаци путем интелигентног уноса у записнике унесу у базу података како за постојеће мостове тако и за нове ID бројеве. Број мостова за унос је 971. Ово је битно јер нова база има посебан рејтинг са аспекта безбедности па ће после уноса нових података сви мостови у бази на путевима IБ реда имати ажуран рејтинг безбедности саобраћаја.

„Унос нових и ажурираних инвентарских података у нову Базу података о мостовима, за мостове на путевима II реда“. Ово су веома важни подаци па је неопходно да се сви нови прикупљени подаци путем интелигентног уноса у записнике унесу у базу података како за постојеће мостове тако и за нове ID бројеве. Очекивани број мостова је око 1.530. Ово је битно јер нова база има посебан рејтинг са аспекта безбедности па ће после уноса нових података сви мостови у бази на путевима II реда имати ажуран рејтинг безбедности саобраћаја.

„Одржавање софтвера за управљање базом података о мостовима“ - За несметан рад Базе података о мостовима и несметано обављање посла везано за манипулацију свим расположивим подацима о мостовима односно за правилан рад и унапређења апликација за управљање базом података о мостовима које раде са предметним подацима, а обзиром на комплексност целог система, потребна је стална техничка подршка. Планирана средства предвиђена су за плаћање по активном уговору као и за реализацију јавне набавке по ПН за 2023.год. која представља наставак ових активности.

4.4.2. Базе података о тунелима

У оквиру ове позиције планирана су средства за јавну набавку чија реализација у току „Израда нове методологије за преглед и вредновање стања тунела и израда нових апликација за управљање Базом података о тунелима“ . Током времена су се показали извесни недостаци и нелогичности у резултатима вредновања стања тунела на основу података унетих путем записника. Јавила се потреба да се недостаци отклоне да се не би добијали погрешни извештаји из базе. Као што је већ 2019. године урађено за Базу података о мостовима тако је сада неопходно осавременити и Базу података о тунелима. У том циљу је потребно прво унапредити постојећу методологију која је још из 1999. године тако да буде у складу са данашњом праксом у свету и новим доступним сазнањима. У оквиру овог посла је потребно израдити и нове апликације за управљање базом које ће омогућити приступ свим овлашћеним корисницима преко водећих интернет прегледача са различитих платформи. У оквиру верификације нове базе биће урађен и систематски преглед 3 карактеристична тунела.

4.4.3. Базе података о потпорним конструкцијама

У оквиру ове позиције предвиђено је „Пописивање потпорних конструкција и унос у базу података“ - Нова База података о потпорним конструкцијама оформљена је 2020. године. Да би база постала оперативна први корак је пописивање и унос основних података о свим потпорним конструкцијама на државним путевима. Унос ових података у бази обавиће се путем записника односно попуњавањем инвентарских листова. У другој фази ће специјализовани тимови извршити систематски преглед потпорних конструкција и попунити записнике о стању ових конструкција. Обавезу праћења стања ових конструкција и у складу са тиме и формирање базе података налаже „Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева“ који дефинише ове активности. Планирана средства предвиђена су за реализацију јавне набавке по ПН за 2023.год. која представља наставак започетих активности.

4.5.1. Одржавања ГИС платформе и припадајућих апликација

Управљач јавног пута дужан је да води евиденцију о јавним путевима и саобраћајно-техничким подацима о путу у складу са законски прописаном обавезом (Члан 15 Закона о путевима). У циљу испуњења ове обавезе израђено је више веб ГИС апликативних софтверских решења у оквиру централне ГИС платформе ЈП „Путеви Србије“. Централни приступ свим подацима о државним путевима развијен је у оквиру апликације „ГИС Портал ЈППС“, уз пратећу мобилну апликацију која служи за прикупљање, приказ и управљање подацима из централне геопросторне базе података о елементима пута и стању на путној мрежи. На централној ГИС платформи ЈППС развијена су и следећа специјализована решења: систем апликација „Стање на државним путевима“, „Модул за динамичко извештавање о радовима“ и систем апликација „ГИС ИТС“ (ПМИС, камере и Корисници пута). Потребно је вршити перманентно одржавање целокупне ГИС платформе и пратећих апликативних сегмената који су развијени на њој у циљу очувања сигурности система за дистрибуцију и прикупљање података и омогућавања даљег развоја пословних процеса. Позиција подразумева улагање по активном уговору као и покретање нове набавке за следећу итерацију одржавања и унапређења ГИС платформе.

4.5.2. ИТ инфраструктура одељења базе података (сервери, сторици системи, ГИС радне станице) – проширење, upgrade, подршка у раду

Средства опредељена за ову позицију планирана су за покретање јавне набавке за набавку ГИС радних станица чија спецификација одговара потреба захтевних софтверских алата који се користе у обављању свакодневних радних активности у оквиру одељења базе података. У складу са системским захтевима нових верзија софтверских алата који се користе неопходне су напредније перформансе рачунарске опреме како би се ови процеси неометано одвијали.

4.5.3 Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета (десктоп и серверски ниво)

ЈП „Путеви Србије“ користе ГИС софтверска решења серверског и десктоп нивоа компаније ESRI у свакодневним радним активностима за потребе администрирања и ажурирања геопросторних база података о мрежи државних путева и свим припадајућим елементима пута. Коришћењем ESRI софтверског алата пружа се подршка многим радним процесима у предузећу и одговара на захтеве корисника. Планирана средства предвиђена су за покретање и реализацију јавне набавке по ПЈН 2023. Позиција такође обухвата трошкове набавке додатног софтверског пакета серверског ГИС окружења који служи за мониторинг и оптимизацију постојеће ГИС инфраструктуре у предузећу која се заснива на технологији компаније ESRI. Главни циљ имплементације оваквог софтвера је максимално искоришћење ГИС ресурса помоћу метричког система који се односи на статус, доступност, искоришћење ресурса, као и системске перформансе.

Конфигурисани аларми и анализе пружају администраторима система праћење и обавештења о стању система у реалном времену, што доприноси ефикасном начину управљања истим, као и благовремено реаговање у случају потребе када је у питању серверска ИСТ инфраструктура.

4.5.4. Специјалистичке ГИС/ИТ обуке за потребе одељења БП

Како би се хардверским и софтверским ресурсима управљало ефикасно и оптимално препозната је потреба за спровођењем стручних специјалистичких обука из домена администрирања серверских оперативних система, виртуализационих платформи и серверске ГИС платформе. Обзиром да се софтверски и хардверски капацитети повећавају неопходно је обезбедити стабилност и правилно управљање инфраструктуром за потребе пружања подршке различитим радним процесима унутар предузећа. Планирана средства предвиђена су за набавку „Обука администрације и коришћења геопросторне базе ArcGIS сервера - фаза II“ у оквиру које је укључена обука миграције на ArcGIS PRO за 8 полазника, као и за покретање јавних набавки која се односе на унапређење радних процеса унутар одељења.

4.5.5. Хардверске опреме, софтверске лиценце, услуге Cloud Computing сервиса за потребе Одељења базе података БП

У оквиру ове позиције предвиђена су средства за реализацију 6 јавних набавки:

- *Обнова лиценци система база података* - Овом позицијом су предвиђена средства за реализацију обнове лиценци комерцијалног система база података Microsoft SQL Server са двогодишњом подршком. Овакав систем база податка има велику улогу унутар одељења база податка и користи се превасходно за потребе система бројања саобраћаја. Обновом лиценце Одељење обезбеђује активну техничку подршку у раду од стране инжењера компаније Microsoft као и доступност свих најновијих верзија софтвера без додатних финансијских средстава. Средства су планирана на основу упита локалним представницима и дистрибутерима компаније Microsoft и доступним подацима са Интернета.
- *Одржавање софтверске апликације „Global Mapper“* који се користи у свакодневним радним активностима у оквиру Одељења базе података, а служи за рад и конверзију различитих формата геопросторних података. С обзиром на то да се просторни подаци прикупљају и достављају у различитим форматима, „Global

Mapper“ омогућава ефикасно прилагођавање изворних формата и екстензија у формате који су потребни корисницима за даљу употребу.

- *Софтвер, хардвер, хардверска и остала опрема за потребе одељења база података* која подразумева набавку додатне опреме која ће служити за одржавање мултимедијалних радних састанака и презентација на локацији Надзорни центар Газела.
- Обезбеђење апликативног софтвера за потребе прегледа техничке и пројектне документације где је планирана набавка лиценци за више корисника, обзиром на повећање обима пројектне документације која се у ЈППС доставља у САД формату. Ове лиценце су неопходне како би могла да се изврши квалитативна контрола пројектне документације, како би могле да се праве нове подлоге у САД формату, као и да би се подаци из пројектата импортовали у специјализоване геопросторне базе података.
- *Услуге Cloud Computing сервиса* – препознатата је потреба у циљу побољшања заштите и безбедности података генерисаних у оквиру радних процеса Сектора као и подизања њихове сигурности на виши ниво.
- *Продужење RTK сервиса* чијом применом се омогућава прикупљање података велике прецизности путем ГПС уређаја.

4.5.6. Консултантске ИТ услуге серверског окружења и база података (серверски оперативни системи, виртуелизација, мрежа, геопросторне и релационе базе података)

Овом позицијом је предвиђена адекватна подршка од стране сертификованих Софтвер инжењера/архитекте и ГИС специјалиста/консултанта како би се остварила сигурност и функционалност целокупног продукционог система ОБП-а и омогућило посредовање и комуникација са напредном техничком подршком вендора уколико то ситуација захтева. Такође, услед убрзаног развоја геопросторних и алфанумеричких база података, неопходно је одредити најоптималније решење за спровођење комплексног задатка интеграције система који су развијени на различитим платформама. Ова активност препозната је као кључна и у оквиру реформе путног сектора, а поред интегрисања постојећих база података, дефинисаће се јасни захтеви за будуће пројекте како би се одржао интегритет целокупног система. Средства су планирана и за одржавање софтвера за управљање базом података о мостовима.

4.5.7 Развој ГИС апликација и дигитализација радних процеса

У оквиру ове позиције планирана су средства за:

- *„Успостављање ЛРС система за потребе управљања државном путном мрежом – фаза 1“* – у питању је реализација активног уговора за потребе успостављања система који ће омогућити перманентно праћење промена референтног система државних путева.
- *„Израда апликације за подношење захтева и издавање електронских дозвола за ванредни превоз“* – у питању је реализација јавне набавке у циљу дигитализације радног процеса унутар предузећа како би се на најбољи могући начин одговорило на захтеве крајњих корисника који подносе захтеве за издавање дозвола.

Планирана улагања за **одржавање објеката и опреме Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају** у 2023. години су већа за 8,93 милиона динара у односу на 2022. годину. Планирани послови у 2023. години односе се на трошкове за објекте у надлежности СУИСС.

Образложење позиција у Програму пословања које се односе на рад Одељења одржавања УИС на пословима одржавања објеката и опреме сектора је следеће:

5.1.1. Физичко обезбеђење објекта Газела

Планирана позиција подразумева текуће физичко-техничко обезбеђење пословног објекта „Газела“ по актуелном уговору.

5.1.2. Услуга одржавања хигијене надзорно-контролног центра објекат "Газела"

Планирана средства предвиђена су за набавку која се односи на текуће одржавање хигијене надзорно-контролног центра-објекат Газела.

5.2.1. Локални – оперативни центар

1. *Набавка контејнера за магацински простор* - Позиција подразумева набавку контејнера који ће се користити као магацински простор у непосредној близини ПО „Газела“ за потребе смештаја новонабављене ИТС опреме, опреме привремено демонтиране са тунелских и осталих путних локација и резервних делова.
2. *Услуга одржавања опреме и објекта - оперативни надзорни центар* – Ова позиција подразумева следеће јавне набавке: *Услуга одржавања надзорно-оперативног центра СУИСС* – односи се на услуге неопходне за репарацију надзорно-контролног објекта „Газела“ који је у употреби од 2013. године, санацију подне и кровне конструкције, зидова, електро и хидроинсталација, као и набавку *Услуга репарације два ДЕА демонтирана са тунела Липак и Железник* – која се односи на потребу да се два коришћена ДЕА са тунела Липак и Железник, демонтирана приликом пуштања у саобраћај нових (левих) цеви поменутих тунела крајем априла 2021. године, репарирају и на тај начин припреме за даљу експлоатацију на другим локацијама где за то постоји потреба.

Планирана улагања у **модернизацију и проширење система за аутоматску обраду података (АОП) везаних за наплату путарине**, у 2023. години су предвиђена у укупном износу од **5,00** милиона динара. Планирана средства предвиђена су за потребе надоградње и одржавања ИТ опреме, НВ и SW УИС у АОП-у, као и проширење опреме УИС у Одељењу АОП-а и адекватна интеграција са централизованом платформом у наплати путарине.

6.1.1. Израда техничко пројектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, проширења и опремања СС у УИС АОП-а

Неопходна је реконструкција, проширење и опремање Сервер сале (СС) у Одељењу АОП-а, безбедносном, комуникационом и функционално-техничком физичком ИТ инфраструктуром, која ће обезбедити већи капацитет, ефикасан и поуздан рад ИТ опреме, као и безбедност опреме и података. У складу са унапређењем ИТ инфраструктуре СС неопходна је замена застареле комуникационе мреже у Одељењу АОП-а, са новом комуникационом мрежом минималне брзине од 10 Gb (данашњи стандард), што ће омогућити несметан, брз и безбедан проток великог броја података и информација, њихово складиштење и чување за потребе клијената за ЕНП-наплату, односно ВЕБ-портал. Такође, потребно је непоуздану и стару електро-инфраструктуру, заменити новом. За наведене радове потребно је обезбедити потребну пројектну документацију, која ће бити у складу са захтевима набавке и актуелним ИТ стандардима. Потребно је обезбедити компатибилност са Централном информационом платформом у наплати путарине. Стара неадекватна СС добиће нову намену за архивирање велике количине документације (регистратори; кутије са магнетним картицама и сл.). Процењене вредности су утврђене на основу анализа цена на тржишту, као и увидом и контактима (посетама) других Јавних предузећа (ЕПС, Банке, Сектора за наплату путарине), које су своје СС и ДЦ уредиле по највишим стандардима.

6.2.1. Одржавање потребног софтвера и хардвер у АОП-у

Неопходно је обнављати и одржавати адекватну ИТ-опрему (рачунаре, штампаче, хардверске компоненте и др.), која ће ефикасно обезбедити потребне стандарде у раду Одељења. Такође, обезбедити потребне оригиналне лиценце помоћних софтверских алата за несметан и сигуран рад у АОП-у.

6.3.1. Уређење, адаптације и обезбеђење радног простора АОП-а

Потребно је радне просторије АОП-а (после 35 година) довести у здраво животно и радно окружење (замена спољне и унутрашње столарије, замена подова, кречење зидова). Обезбедити потребан простор за одлагање велике количине документације. Ономогућити неовлашћен приступ просторијама, скупој опреми и важним службеним подацима и документима. Инсталирати аутоматско закључавање и евидентирање доласка, изласка и одласка са посла, што ће омогућити радну целину Одељења. Процењене вредности су утврђене на основу анализа цена на тржишту, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

Планирана улагања у **Информативни центар** за 2023. годину износе 5,19 што представља увећање од 1,24 милиона динара у односу на планирана средства Ребалансом Програма пословања за 2022. годину. Образложење позиција у Програму пословања које се односе на рад Информативног центра су следећа:

7.1. Одржавање веб система за контролу и управљање слања e-mailova

Предвиђена средства овом позицијом односе се на одржавање већ инсталираног система за масовно слање мејлова који је знатно убрзао и олакшао запосленима процес дистрибуције информација, јер се информација шаље одједном на велики број e-mailova. Један део износа позиције (0,36) односи се на плаћање постојећег уговора који истиче 2023. године, а остатак износа позиције (0,36) на планирање и реализацију исте услуге кроз нов уговор.

7.2. Обука запослених – јавни наступ и презентовање

Средства предвиђена овом позицијом односе се на обуку која подразумева оспособљавање запослених за јавна иступања и презентације. Обуком би биле обухваћене теме које би биле и редовно корисне запосленима – дикција; врсте говора; дужи говори; пословна комуникација; технике аргументације и остало.

7.3. Обука запослених – усмене комуникације

Предвиђена средства овом позицијом односе се на обуку запослених за спровођење усмених комуникација које представљају један од свакодневних процеса рада одељења. Обуком би биле обрађене теме: пословни бонтон; прилагођавање разговора; брзо проналажење одговора на захтеве саговорника; дистрибуција тачног, јасног и брзог одговора; отклањање поштапалица у говору и остало.

7.4. Израда базе података за евиденцију запослених

Средства предвиђена овом позицијом односе се на израду базе – евиденцију радних сати, као и распореда рада, која би омогућила израду извештаја у погледу евиденције сменског рада на годишњем нивоу, у одговарајућем програму. Квалитетна база података олакшала би рад запосленима и знатно убрзала израду.

7.5. Дигитална фотографија, напредне технике и израда базе

Предвиђена средства овом позицијом односе се на обуку за усвајање напредних техника, након што су запослени већ усвојили основне технике фотографисања. Овом обуком била би креирана и база фотографија које би се уносиле на званичне налоге предузећа на друштвеним мрежама Фејсбук, Твитер и Инстаграм, којима администрира одељење.

7.6. Израда материјала за друштвене мреже

Средства предвиђена овом позицијом планирана су због остварења циља веће интеракције са корисницима на друштвеним мрежама, као и унапређења званичних профила предузећа, којима администрира одељење. Материјал који би био израђен кроз ову позицију односи се на израду више категорија визуала који се уносе на налоге на друштвеним мрежама. Новим материјалом повећава се видљивост информација из ЈПИС.

7.6. Опрема за одељење

Предвиђена средства овом позицијом се односе на набавку добара неопходних одељењу за унапређење постојећих процеса рада и увођење нових. Позиција је неопходна због подизања нивоа услуга са циљем отварања нових канала информисања из одељења, као и потребе да информација дође до већег броја корисника.

7.7. Обука и смернице за управљање друштвеним мрежама

Средства предвиђена овом позицијом односе се на обуку којом би биле обрађене следеће теме: управљање налозима; анализа квалитета и дизајн профила; кључна подешавања безбедности и остало. Други део обуке се односи на консалтинг, израду анализа и предлога за унапређење, као и промоцију информација. Због унапређења безбедности и вођења налога ЈППС, неопходно је да се ова набавка реализује у 2023. години.

7.8. Бесплатан број телефона за кориснике

Предвиђена средства овом позицијом односе се на бесплатан број телефона за кориснике, који је битан канал информисања из одељења, један од примарних извора информација за кориснике пута. Део позиције (0,17) односи се на средства за плаћање месечних рачуна по постојећем двогодишњем уговору који истиче 2023. године. Други део позиције (1,5) јесу средства за планирање исте услуге кроз нов уговор који је неопходно реализовати због испуњења циља континуитета пружања ове услуге.

Планирана улагања у 2023. години која се односе на рад **Одељења квалитета** износе 5,40 милиона динара. Образложење позиција у Програму пословања које се односи на рад Одељења квалитета је следеће:

8.1. Трошкови ангажовања акредитоване лабораторије за коловозе – испитивање асфалтних мешавина

Асфалтни коловози су тренутно преовлађујући у изградњи друмских саобраћајница. У складу са тим, асфалтни слојеви коловозних конструкција, као најскупљи и најосетљивији део друмских саобраћајница, захтевају изузетну пажњу у свим фазама пројектовања, изградње, одржавања, санације и рехабилитације. На основу тога, планирана је предметна јавна набавка која се односи на услуге акредитованих лабораторија у циљу спровођења експертских испитивања компонената за справљање асфалтних мешавина и квалитета уграђивања асфалта, нарочито на капиталним инфраструктурним пројектима, чија се реализација у Републици Србији вишеструко повећала и има тренд даљег повећања.

У смислу реализације циљева који се односе на лабораторијска и теренска испитивања асфалта, планирана средства за те намене и ова позиција су везани углавном за Грађевински Факултет Универзитета у Београду у оквиру важећег Споразума о пословно-техничкој сарадњи, с обзиром на то да је донирана лабораторијска опрема из Европске Уније ЈП „Путеви Србије“ и предата Лабораторији за коловозне конструкције. У општем смислу, испитивања могу да обухватају стандардна испитивања асфалтних мешавина (испитивање по методи Marshall-a, одређивање садржаја битумена, одређивање садржаја шупљина, одређивање стабилности и течења мешавина, одређивање гранулометријског састава мешавина, као и одређивање запреминске масе и привидне запреминске масе асфалтних мешавина), затим симулационе тестове (нпр. одређивање отпорности на колотраге опитним точком), испитивање фундаменталних механичких карактеристика асфалтних мешавина (отпорност на трајну деформацију, отпорност на замор, одређивање динамичког модула, одређивање модула крутости, итд.).

Ова позиција, поред планираних годишњих провера, активира се и на захтев Сектора за инвестиције ЈППС, Сектора за заштиту и одржавање државних путева именованих надзорних органа и осталих учесника ангажованих на реализацији капиталних инфраструктурних пројеката. У случају када није могуће трошкове допунских испитивања исказати кроз трошкове пројеката, ЈП „Путеви Србије“ сноси само трошкове потрошних материјала, трошкове одласка на терен и узорковања материјала, сервисирање и баждарење опреме, по већ утврђеном ценовнику.

Досадашње искуство је показало да је постојање једне овакве експертске контроле од стране акредитованих лабораторија у великој мери побољшало квалитет и озбиљност контроле квалитета свих текућих и контролних лабораторија, извођача и надзора. С тим у вези, у протеклих 15 година показало се од изузетног значаја ангажовање акредитоване лабораторије јер се у свим спорним случајевима питања квалитета асфалтних слојева показало да су експертске лабораторије за коловозне конструкције Грађевинског факултета биле неоспорне у споровима са извођачима радова.

8.2. Набавка и сервисирање лабораторијске опреме за испитивање компоненти за справљање асфалтних мешавина и испитивање асфалтних мешавина у сарадњи са Грађевинским факултетом

Средства планирана по овој позицији односе се на реализацију Уговора о пословно – техничкој сарадњи са Грађевинским факултетом, Универзитета у Београду 454-692, који је закључен 22.07.2010. године. Ова услуга се спроводи сваке године и везана је за Грађевински факултет Универзитета у Београду у оквиру горе наведеног Уговора о пословно-техничкој сарадњи. Пошто поједини инструменти и опрема веома брзо застарјевају у технолошком смислу, нужно је пратити нова достигнућа из ове области и обнављати предметну опрему, што је од изузетног значаја, а нарочито због значаја за едукацију студената Грађевинског факултета и запослених и ангажованих надзорних инжењера у оквиру ЈП „Путеви Србије“.

У складу са горе наведеним, ради се о перманентној потреби за обнављањем и унапређењем испитне опреме како би се методе испитивања реализовале и спроводиле на што квалитетнији начин, с обзиром на то да исправност и поузданост испитне опреме директно утиче на валидност и поузданост добијених резултата мерења/испитивања. Неки од најпознатијих уређаја/система/опреме који се користе у ове сврхе су: „Marshall-ов набијач“ – уређај за збијање цилиндричних узорака асфалтних мешавина по методи Marshall-a, „Marshall-ова преса“ – уређај за испитивање стабилности и течења цилиндричних узорака асфалтних мешавина по методи Marshall-a, „Аутоматски екстрактор“ – уређај за аутоматску екстракцију везива и просејавање минералног материјала, „Gyratory Compactor“ – уређај за збијање цилиндричних узорака асфалтних мешавина, UTM 25 – универзални уређај за испитивање цилиндричних узорака асфалтних мешавина (модула крутости, отпорности на трајну деформацију), „Wheel Tracking Device“ – уређај за испитивање отпорности асфалтних мешавина на трајну деформацију – тзв. колотраге и слично.

Као што је и наглашено, због убрзаног унапређења технологије уопште, набавка и обнављање инструмената и лабораторијске опреме која временом застарјева или се амортизује неопходна је за рад лабораторије ради добијања тачних, валидних и поузданих резултата испитивања/мерења са високом употребном вредношћу, као и квалитетну и поуздану обраду и анализу добијених података.

8.3. Организација за потребе едукација студената грађевинског факултета и усавршавања надзорних инжењера Пuteва Србије

Организација за потребе едукација студената Грађевинског факултета и усавршавања надзорних инжењера ЈП „Путева Србије“ се показала као корисна јер смо у фази измене и прилагођавања стандарда, стандардима Европске Уније, те је благовремено упознавање надзорних инжењера и пројектаната веома битно. Лабораторијска опрема која је предата Лабораторији за коловозне конструкције је такође и наставно- научна база, програма основних и специјалистичких и докторских студија на Грађевинском факултету.

8.4. Провере квалитета изведених радова у гарантном року и после истека гарантног рока

Провера квалитета изведених радова у гарантном року се спроводи у случају да се после укључења изграђених или рехабилитованих деоница државних путева у саобраћај укажу недостаци, испитивање је документована основа за подношење захтева извођачу да приступи отклањања недостатака у свом трошку у гарантном року. У случају да се укажу оштећења или недостаци после истека гарантног рока Одељење квалитета самоиницијативно или на захтев Сектора за инвестиције, Сектора за заштиту и одржавање или по информацијама саобраћајне полиције и корисника путева, врши преглед анализу узорковање и лабораторијско испитивање узорака са места оштећења или недостатка.

8.5. Спровођење међулабораторијских испитивања ради утврђивања поузданости метода испитивања и провере резултата испитивања

Спровођење међулабораторијских испитивања се редовно практикују у координацији са другим акредитованим лабораторијама тако да се врши упоредно испитивање узорака са исте локације и у оквиру тог испитивања се утврђују евентуалне систематске грешке у резултатима испитивања. На основу тих резултата се врши баждарење или се замењује опрема за коју се покаже да је непоуздана.

8.6. Спровођење и организација упоредних испитивања површинских карактеристика коловоза на деловима државне путне мреже и провера тачности резултата опреме осталих Извођача

Кроз анализу узрока појаве брзих промена површинских слојева коловозних конструкција, међу које може да се уброје екстремно високе температуре, неодговарајуће пројектована асфалтна мешавина тако у случају вишка битумена долази до испливавања битумена на површину коловоза и смањења трења између пнеуматика и асфалтног застора. У тим случајевима се пре свега проверава равност коловоза помоћу опреме за проверу равности нарочито колотрага, помоћу опреме на специјалном возилу ЈП „Путева Србије“. То је разлог да се ангажују други институти или организације које располажу сличном опремом да врше паралелно снимање попречних профила коловоза и на тај начин се проверавају и резултати и опрема.

Планирана улагања за **Одељење за интегрисане менаџмент системе и система за подршку пословања предузећа** у 2023. години износе 15,09 милиона динара. Послови сектора везано за одељења односе се на унапређење пословних процеса у складу са применом ИМС-а. Одељење за ИМС и СПП обавља послове на успостављању, имплементацији, развоју и унапређењу менаџмент система ИСО 9001, ИСО 45001, ИСО 39001, ИСО 50001, ИСО 27001, ИСО 14001. Одељење пружа подршку у дигитализацији пословних процеса, приликом имплементације и примене пословних софтвера у циљу ефикасног управљања пословањем. Води Интранет портал, који је главна платформа за дигиталну интерну и електронску комуникацију за пружање информација значајних за запослене. Организује интерне и екстерне обуке за све запослене у предузећу у циљу унапређења пословних процеса, развоја компетенција и пословних вештина савременог пословања уз успостављање процеса учења и организационе културе. Интеграцијом унапређених менаџмент система са претходно успостављеним, обезбедиће се ефикаснији и ефективнији начин управљања пословним процесима и међусекторска координација у циљу имплементације информационих пословних система.

Образложење позиција у Програму пословања које се односе на рад **Одељења за интегрисане менаџмент системе и системе пословне подршке** је следеће:

9.1.1. Провера менаџмент система

Провера система менаџмента представља сертификациону проверу нових имплементираних система, односно ресертификациону проверу успостављених система преко треће стране коју спроводи сертификационо тело, регистровано код надлежне акредитационе куће. Ова позиција обухвата набавке које се односе на ресертификацију односно одржавање већ успостављених интегрисаних менаџмент система (ИСО 9001 и ИСО 45001) и сертификацију нових системе менаџмента (ИСО 50001, ИСО 14001, ИСО 27001). Сертификовани систем по ИСО 9001 је успешно сертификован од 2012. године, ИСО 45001 од 2015. године. У току 2022. године спроведена је ресертификациона провера за ова два система и покренута је набавка за сертификацију ИСО 50001, која ће се реализовати у 2023. години.

9.1.2. Развој и унапређење менаџмент система

Развој и унапређење менаџмент система обухвата успостављање и имплементацију нових система менаџмента кроз пословне процесе предузећа и њихову интеграцију са другим менаџмент системима према захтевима сваког стандарда, као и континуално побољшање перформанси пословних процеса предметним аспектом сваког појединачног система односно

стандарда. Неопходна средства за њихов континуалан развој и унапређење се односе на следеће набавке:

- консултантске услуге за имплементацију нових система менаџмента (ИСО 27001, ИСО 14001) у циљу анализе, разумевање и примене захтева стандарда у процесима предузећа,
- обуке запослених из области менаџмент система које доприносе функционисању и развоју ових система као и бољем разумевању специфичних захтева стандарда,
- публикавање документације предузећа међу којима су стратешка обележја (мисија, визија, политике и сертификати ИСО стандарда) из делокруга рада пословања,
- Средство за рад ИМС-а се односи на интерактивну презентациону таблу на локацији ПО „Газела“ за потребе одржавања састанака, презентација, интерних обука како на самој локацији, тако и удаљено (online). Интерактивна табла би била доступна свим организационим јединицама на локацији.

9.2.1. Развој и унапређење пословних процеса и запослених у предузећу

Унапређење пословних процеса се односи на коришћење пословних вештина, поставки и новина уз потребу обучавања запослених за њихову примену у пословним процесима које доприносе побољшању ефикасности њиховог деловања. Ова позиција обухвата набавке које се односе на развој и унапређење пословних процеса и запослених у предузећу:

- Обуку запослених за пословну комуникацију, обуку запослених за примену савремених вештина у управљању процесима, као и обука запослених за пословни енглески језик за побољшање комуникационих вештина у пословним ситуацијама као и обука запослених за аналитичко табеларну обраду пословних података при обављању послова и радних задатака,
- Консултантске услуге за област организационе реформе и управљање променама у пословним процесима ЈППС у циљу праћења организационог развоја и промена пословних процеса,

9.3.1. Дигитални системи за подршку пословању предузећа

Системи за подршку пословању предузећа подразумевају подршку у имплементацији и примени пословног софтвера, као и редовно годишње одржавање софтвера за кадрове и интранет портала предузећа. У оквиру ове позиције обухваћене су следеће набавке:

- Одржавање Интранет портала, платформе за пружање информација значајних за запослене као носиоца интерне и електронске комуникације, за који је потребно обезбедити несметано функционисање, као и надоградњу функционалности
- Одржавање софтверског програма за кадрове у циљу континуалног коришћења апликације,
- Софтвер за електронско управљање ИСО документације у циљу обезбеђења подршке у управљању документацијом интегрисаним менаџмент системима захтеваном ИСО стандардима,
- Лиценце за софтвере неопходне за обраду фотографија, графика, видео снимака и сл., у циљу побољшања визуелног садржаја за дигиталну комуникацију у надлежности Одељења за ИМС и СППП,
- Платформа за тестирање и дељење материјала представља софтверско решење за подршку реализације интерних обука запослених, уз ефикасан начин планирања и праћења њиховог похађања, као и пратећег материјала и документације.

Образложење позиција у Програму пословања за које се односе на рад новооснованог **Одељења за надзор и управљање саобраћајем** су следећа:

10.1.1. Обезбеђење комуналних услуга за функционисање тунелских управљачких центара на ДП А2.

На овој позицији планирана су средства за реализацију јавне набавке планиране по ПЈН 2023, чији је предмет снабдевање тунелско оперативних центара (ТОЦ) техничком водом и одвожење са третирањем фекалног отпада. Тунелски оперативни центри су у највећем броју случајева дислоцирани од комуналне инфраструктуре, па је снабдевање водом и складиштење фекалног отпада реализовано подземним резервоарима. Пуњење резервоара техничком водом се врши екстерно цистернама, као и одвожење фекалног отпада. Услугу је потребно обезбедити на ТОЦ Шарани и ТОЦ Бранчић на ДП А2.

За пословни објекта Газела где је складиштење фекалног отпада реализовано подземним резервоарима потребно је обезбедити услугу одвожења фекалног отпада. Процењена вредност је утврђена на основу достављених понуда по претходним набавкама и Уговорима.

10.1.2. Набавка услуга за одржавање хигијене оперативно-управљачких центара

На овој позицији планирана су средства за:

- 1) Реализацију 3 активна уговора
 - 454-844 „Одржавање хигијене пословног простора ОУЦ на ДПА4, ТОЦ Димитровград и ТОЦ Банцарево“ закључен 12.10.2022.
 - 454-145 „Одржавање хигијене на ДП А1 ТОЦ "Манајле" закључен 12.10.2022.
 - 454-846 „Одржавање хигијене пословног простора оперативно управљачких центара на ДП А2 ТОЦ "Шарани" и ТОЦ "Бранчић" закључен 12.10.2022.
- 2) Реализацију јавне набавке по ПЈН 2023, чији је предмет обезбеђење услуге одржавања хигијене у пословним објектима ЈП „Путеви Србије“, односно тунелско оперативним центрима у којима запослени раде у режиму 24/7. Набавка се спроводи кроз 3 партије. Услугу је потребно обезбедити за тунелско оперативни центар (ТОЦ) Манајле на ДП А1, ТОЦ Шарани и ТОЦ Бранчић на ДП А2, ТОЦ Банцарево и ТОЦ Димитровград на ДП А4. Услуга подразумева повремено долазак ангажованог лица за одржавање хигијене, и чишћење радних и помоћних просторија у пословним објектима квадратуре 80 до 120 метара квадратних (одржава се оператерска соба, сервер соба, ходници, санитарне просторије, чајне кухиње и помоћне просторије). Процењена вредност набавке је утврђена на основу достављених понуда по претходним набавкама и Уговорима.

10.2.1. Набавка рачунарске опреме за унапређење система видео надзора на РЦ/ОУЦ/ТОЦ

У току пројекта реконструкције Регионалног центра Ниш набављена је опрема за систем видео надзора која делимично испуњава захтеве за успостављањем потпуне функционалности система за надзор и управљање. С тим у вези позиција се односи на набавку додатне серверске опреме и проширење постојећег видео зида у Регионалном центру Ниш.

10.2.2. Унапређење информационог система у центрима за надзор и управљање саобраћајем

Унапређење информационог система у центрима за надзор и управљање подразумева извођење радова на прилагођавању ИТ система на објектима који су последица интеграције више различитих система за надзор и управљање кроз више фазне пројекта изградње путних објеката.

10.2.3. Обнова лиценце за систем видео надзора

У претходним годинама од стране ЈП Путеви Србије је извршена, између осталог, и примопредаја опреме за систем видео надзора на тунелским оперативним центрима и оперативно управљачким центрима. Обзиром да је свим центрима истекао период за редовно ажурирање система овом позицијом се планира набавка лиценци како би систем видео надзора имао основу за редовно одржавање и даљу интеграцију на више хијерахијске нивое.

10.2.4. Техничка подршка за праћење рада ЦСНУ

Централни системи за надзор и управљање тунелима у Оперативно управљачким центрима ОУЦ Београд, ОУЦ Грделичка клисура, ОУЦ Таково, ТОЦ Бранчић, ОУЦ Димитровград и ТОЦ Банцарево су изашли из гарантног периода или ће током пословне 2023. године изаћи из гарантног периода. У том смислу неопходно је обезбедити одржавање лиценци за софтвер за надзор и управљање саобраћајем, као и адекватну техничку подршку за поуздан и стабилан рад система за управљање саобраћајем у тунелима у реалном времену. Овом набавком је предвиђено одржавање лиценци за софтвер за надзор и управљање саобраћајем, унапређење верзија софтвера, интервенције на централном систему по захтеву Наручиоца (отклањање неусаглашености), дораде и миграције система.

10.2.5. Успостављање функције регионално управљачког центра Ниш

Над новоизграђеним деоницама аутопута ДПА1 и ДПА4 потребно је формирати центар за надзор и управљање саобраћајем којем ће се вршити прикупљање, пренос и приказивање података са следећих траса-деоница државних путева првог А1 реда:

- ДП А1 чвор 149 петља Ниш југ - чвор 162 Прешево граница са БЈРМ Републиком Северном Македонијом
- ДП А1_А4 чвор 149 петља Ниш југ - чвор 401 петља Ниш Север-чвор 409 Градина граница са Републиком Бугарском
- ДП А1_А4 чвор 149 петља Ниш југ - чвор 151 Дољевац - чвор 3536 Мердаре (током реализације пројекта)

У оквиру пројеката, на деоницама државних путева А4 од Ниша до Димитровграда и А1 Ниша до Прешева (међународни пут Е 80 и Е 75), делимично су примењени елементи ITS.

На појединим деоницама изграђени су тунели па је према Европској директиви 54/ 2004 обавеза инвеститора била да исте опреми обавезним управљачким системима и и сигурносним системима за дојаву пожара. Тако су у поступцима набавке за изградњу тунела, формирани Тунелски оперативни центри:

1. ТОЦ тунела Банцарево,
2. ОУЦ Димитровград, који обухвата тунеле: Прогон, Пржојна падина, Сарлах и Сопот
3. ОУЦ Грделичка клисура, са ТОЦ Манајле који обухвата тунела Предејане и Манајле.

У циљу постизања жељеног нивоа услуге на саобраћајној мрежи, побољшања општих перформанси саобраћајног система у свим стањима, као и подизања нивоа безбедности саобраћаја, користе се управљачки системи за надзор, контролу и управљање саобраћајним токовима. Операционализација наведених стратешких захтева представља имплементацију Интелигентних Транспортних Система (ITS).

10.3.1. Пројекат мапирања ризика за безбедност саобраћаја у тунелима

Управљач јавног пута, односно управник тунела, дужан је да у складу са чланом 98, ст.1 Закона о путевима путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон), обезбеди израду независних пројеката мапирања ризика којима се утврђују сви фактори који утичу на безбедност саобраћаја у тунелу.

10.3.2. Провера безбедности у тунелима на ДП

Управљач јавног пута дужан је да у складу са чланом 89, ст. 2 Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон) обезбеди Проверу безбедности саобраћаја, и то:

1. Периодичне провере државних путева I реда најмање једном у периоду од 5 година;
2. Циљане провере за деонице јавних путева највећег ризика, према мапи ризика путева и улица.

Предмет ове техничке документације је спровођење Провера безбедности саобраћаја у тунелима на државним путевима IA реда у надлежности ЈП „Путеви Србије“, у сврху повећања нивоа безбедности саобраћаја на мрежи државних путева у Републици Србији, а у складу са усвојеном методологијом провера безбедности у друмским тунелима реализованој кроз Фазу 1 овог пројекта.

10.4.1. Израда пројекта електромашинског опремања тунела на државним путевима Ib реда

Овом јавном набавком планирана је израда Анализе ризика, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за електро машинско опремање и успоставу система надзора и управљања саобраћајем на тунелима на државним путевима Ib реда. Опремање тунела је потребно реализовати на основу изрека „Правилника о минималним безбедносним захтевима које тунел на јавном путу мора да испуњава са гледишта безбедности саобраћаја“ („Службени гласник РС“ број 51 од 19.07.2019.). Истим правилником је чланом 5. прописана обавеза израде анализе ризика за тунеле.

10.4.2. Стручне и консултантске услуге за потребе унапређења инсталисаних ИТС на тунелским објектима

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке чији је предмет ангажовање експерата из области управљања и регулисања саобраћаја у циљу усаглашавања регулатива из области ИТС-а и хармонизације са домаћим и међународним прописима и приступање међународним организацијама у циљу размене информација.

10.4.3. Стручне и консултантске услуге за потребе развоја и имплементације електроенергетских система на тунелским објектима

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке чији је предмет ангажовање експерата из области електроенергетских система (основно мрежно напајање, резервно напајање, високо напонске и нисконапонске електроенергетске инсталације), а у циљу подршке развоју и имплементацији система за напајање тунелских објеката. Предметном јавном набавком планирана је израда документа којим се ближе дефинишу технички услови за пројектовање система напајања на тунелским објектима, анализа постојећих техничких решења система напајања на тунелима и предлог техничког решења за нове тунелске објекте и концепт управљања електроенергетским објектима. Документ ће бити израђен у форми елабората и техничких препорука, уважавајући важећу законску регулативу, стандарде и позитивну праксу из области електроенергетских система.

10.4.4. Консултантске услуге у области људских ресурса

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију активне наруџбенице чији је предмет набавка услуге из области управљања људским ресурсима – услугу тестирања новозапослених оператера и генерисања Извештаја о кандидатима за запослење у оперативно управљачке центре, методолошки провереним и међународно признатим алатом који омогућује да се кроз једноставну, прецизну и научну методологију изврши процена личности, тј. профил понашања запослених, увид у доминантан профил понашања кандидата и области за професионални развој.

10.4.5. Основна обука

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке чији је предмет обука новозапослених оператера у оперативно-управљачком центру ОУЦ Таково, која обухвата инсталисане системе за надзор и централно управљање опремом у тунелима, а односи се на области: елементи рачунарства, елементи рачунарских мрежа, елементи аутоматике.

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају обавља и велики обим послова техничке подршке и корисничког надзора на реализацији пројекта изградње ауто-путских деоница на Коридорима Србије на којима се имплементира ИТС опрема (ИТС опрема на отвореним деоницама и ИТС опрема и системи у тунелским објектима и тунелско оперативним центрима). Такође велики обим послова Сектора за УИСС односи се на техничку подршку- надзор и праћење рада инсталисаних система у пробном и гарантном периоду (у складу са донетим актима и Споразумима), а до добијања употребне дозволе и

окончане примопредаје предметних објеката и система у надлежност ЈППС-а. Ови послови представљају искључиво послове техничке подршке инвеститору за отклањање неусаглашености и довођење предметних система у редован режим рада. Сектор за УИСС у прелазном периоду не врши послове управљања саобраћајем и управљања инсталисаним системима и управљања тунелским системима, већ обавља послове техничке подршке инвеститору до окончања поступка примопредаје. Обзиром да постоје објекти на којима није окончан технички преглед или је истекао пробни период рада, и налазе се у статусу експлоатације и одвијања саобраћаја, са израженим проблемима са аспекта: функционалности, поузданости и безбедности као и са аспекта против пожарне заштите на тунелским објектима, Сектор указује надлежним субјектима на уочене проблеме и неусаглашености који могу произвести велике последице у складу са тим тражи хитно и ефикасно решавање наведених проблема.

5.1.11 Системи за евиденцију и управљање путном имовином

Набавком „Израда и одржавање Система за управљање путним инвентаром – RAMS (Road Asset Management System)“ подразумева се, поред израде самог система, унификација, унапређење и интеграција постојећих база података у власништву ЈП „Путева Србије“ са могућношћу одређивања приоритета током процеса планирања и оперативног управљања над радовима на одржавању.

Набавка „Мерења показатеља функционалних и структурних карактеристика коловозних конструкција“ подразумева прикупљање података са обрадом и верификацијом података за потребе ажурирања података о стању коловозних конструкција у Базу Података о Путевима ЈП „Путева Србије“. Мерења су потребна ради провере и оцене стања државне путне мреже и захтевана су Правилником о редовном одржавању јавних путева, а чији резултати су улазни подаци за RAMS (управљање путном имовином) који је основни показатељ за израду дугорочних планова и услов у SLA Уговору (Service-Level Agreement) и документу о Реформи путног сектора.

На колегијуму ЈП „Путеви Србије“ одржаног 17.02.2023. године одлучено је да се средства предвиђају у оквиру Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају имајући у виду да се у оквиру истог врши евиденција о мрежи путева и саобраћајно техничким подацима о путу, док ће реализацију услуга водити Технички директор ЈП „Путеви Србије“. Набавке се спроводе у циљу испуњења законом предвиђених одредби и у складу са Реформом путног сектора.

План за 2023. годину по кварталима

(у милионима динара)

Ред.бр.	Опис	2023.	I	II	III	IV
		ПП	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,059.95	240.01	256.23	256.23	307.48
А)	Пренете обавезе из 2022. године	35.03	35.03			
Б)	Улагања у 2023. години	1,024.92	204.98	256.23	256.23	307.48
5.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	1,024.92	204.98	256.23	256.23	307.48
1.	РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИТС - а	233.90	46.78	58.48	58.48	70.17
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	409.26	81.85	102.32	102.32	122.78
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ	164.64	32.93	41.16	41.16	49.39
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА - ФУНКЦИОНАЛНОСТ, АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА	73.53	14.71	18.38	18.38	22.06
5.	НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	16.43	3.29	4.11	4.11	4.93
6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	5.00	1.00	1.25	1.25	1.50
7.	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	5.19	1.04	1.30	1.30	1.56
8.	ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА	5.40	1.08	1.35	1.35	1.62
9.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМС И СИСТЕМЕ ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА	15.09	3.02	3.77	3.77	4.53
10.	НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	66.48	13.30	16.62	16.62	19.94
11.	КОНТРОЛА И ОЦЕНА СТАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	30.00	6.00	7.50	7.50	9.00
Ц)	Улагања по уговорима из 2022. године	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

5.912,4 милиона динара

У 2023. години планира се отплата кредита према Панонској банци – Банка Intesa по рефинансираним кредитима у износу од **67,0 милиона динара**.

У 2023. години планирано плаћање обавеза по основу ПДВ-а износи **4.500,0 милиона динара**.

У 2023. години планира се отплата главнице и камате по основу два кредита код Поштанске штедионице у укупном износу од **1.345,4 милиона динара**.

7. ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
5.911,1 милиона динара

Упоредни приказ реализације у 2021. години, реализације у 2022. години и плана за 2023. годину по кварталима даје се у наредној табели:

7. ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

Поз. у ПП	Опис	Реализација 2021.	Реализација 2022.	ПЛАН 2023.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	4,737.9	5,153.7	5,911.1	1,676.54	1,408.88	1,422.36	1,403.34
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	65.1	72.9	96.5	96.04	0.47		
Б)	Улагања у текућој години	4,672.8	5,080.8	5,814.6	1,580.50	1,408.41	1,422.36	1,403.34
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	4,672.8	5,080.8	5,814.6	1,580.50	1,408.41	1,422.36	1,403.34
7.1.1.	Трошкови зарада и накнада	2,737.1	3,109.7	3,504.5	877.18	885.30	863.01	879.03
	7.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада	2,509.4	2,806.9	3,164.0	795.42	803.39	781.07	784.14
	7.1.1.2. Трошкови накнада по уговору о делу и осталим уговорима	6.9	7.5	6.9	1.72	1.72	1.73	1.73
	7.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору	6.1	6.5	7.5	1.88	1.88	1.88	1.88
	7.1.1.4. Трошкови накнада Комисији за ревизију		1.5	2.1	0.52	0.52	0.52	0.52
	7.1.1.5. Остала лична примања запослених (брuto: отпремнине и јубиларне награде)	21.0	49.7	30.6	7.08	7.23	7.26	9.00
	7.1.1.6. Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	16.7	16.7	33.3	5.50	5.50	5.50	16.80
	7.1.1.7. Накнаде трошкова запосленим	175.7	219.1	256.9	64.26	64.26	64.25	64.16
	- за превоз на посао и са посла	155.4	188.8	216.0	54.00	54.00	54.00	54.00
	- на службеном путу	20.3	30.3	40.9	10.26	10.26	10.25	10.16
	7.1.1.8. Стипендије	1.3	1.8	3.2	0.80	0.80	0.80	0.80
7.1.2.	Трошкови материјала	136.7	168.7	199.3	51.07	49.09	49.01	50.13
	7.1.2.1. Трошак административног материјала	52.9	62.1	102.4	26.85	24.87	24.78	25.90
	- канцеларијски материјал и признанице	27.8	32.5	48.0	12.00	12.00	12.00	12.00
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	20.8	23.9	26.0	6.50	6.50	6.50	6.50
	- ауто гуме и амбалажа	1.7	2.2	4.3	1.10	1.10	1.00	1.10
	- заштитна средства - COVID 19			1.2	0.24	0.30	0.30	0.36
	- набавка средстава за личну заштиту на раду у складу са Актом о процени ризика		3.0	18.0	3.60	4.50	4.50	5.40
	- набавка рефлектујућих прслука за запослене			1.2	0.24	0.30	0.30	0.36
	- остали трошкови материјала (архивске кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	2.7	0.5	3.7	3.17	0.17	0.18	0.18
	7.1.2.2. Трошак електричне енергије	3.0	3.3	3.9	0.97	0.97	0.98	0.98
	7.1.2.3. Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама	80.8	103.3	93.0	23.25	23.25	23.25	23.25

Поз. у ПП	Опис	Реализација 2021.	Реализација 2022.	ПЛАН 2023.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
7.1.3	Трошкови производних услуга	790.7	990.0	887.6	196.29	215.90	256.38	219.03
	7.1.3.1. Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	109.7	124.0	117.1	29.27	29.27	29.28	29.28
	7.1.3.2. Трошкови одржавања опреме	35.0	51.1	84.5	35.92	15.86	16.09	16.63
	- одржавање и прање возног парка	18.4	18.3	19.6	4.90	4.90	4.90	4.90
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	2.9	7.1	6.9	1.72	1.72	1.73	1.73
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа	5.3	5.0	6.7	1.70	1.70	1.70	1.60
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	1.7	1.7	23.6	21.40	0.70	0.80	0.70
	- периодични преглед и контрола громобранских инсталација и инсталација ниског напона у објектима ЈППС		8.5	3.5	0.70	0.87	0.88	1.05
	- редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара	2.0	5.3	13.5	2.70	3.37	3.38	4.05
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рачунске машине и сл.)	4.8	5.2	10.7	2.80	2.60	2.70	2.60
	7.1.3.3. Трошкови коришћења пословног простора	78.6	84.3	98.4	24.60	24.60	24.60	24.60
	7.1.3.4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	8.4	10.0	8.2	2.05	2.05	2.05	2.05
	7.1.3.5. Трошкови осталих услуга	559.1	720.6	579.4	104.45	144.12	184.36	146.47
	- комуналних услуга	15.0	15.5	14.1	3.52	3.52	3.53	3.53
	- трошкови услуга у промету (провизија)	544.1	705.1	565.3	100.93	140.60	180.83	142.94
7.1.4.	Нематеријални трошкови	220.0	360.5	517.7	102.45	129.22	140.35	145.68
	7.1.4.1. Трошкови непроизводних услуга	65.8	157.0	265.5	39.46	66.23	77.24	82.57
	- трошкови адвокатских услуга	11.6	13.5	15.1	3.77	3.77	3.78	3.78
	- трошкови вештачења	9.4	6.7	6.4	1.60	1.60	1.60	1.60
	- израда процене вредности основних средстава	0.3	22.9					
	- трошкови ревизије финансијских извештаја	1.9	2.2	3.9		3.90		
	- консултантске услуге	2.2	0.1	4.4	1.10	1.10	1.10	1.10
	- здравствене услуге	28.9	67.5	110.2	5.10	24.77	39.65	40.68
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	2.5	5.8	5.0	1.25	1.25	1.25	1.25
	- едукација учесника у саобраћају за повећање безбедности саобраћаја		20.6	20.0	5.00	5.00	5.00	5.00
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	1.1	1.2	1.2	0.30	0.30	0.30	0.30
	- физичко техничко обезбеђење архиве у Железнику	3.6	5.0	4.5	1.12	1.12	1.13	1.13
	- физичко обезбеђење службеног паркинга у Булевару и пословног објекта на Обилазници	4.0	4.4	7.6	1.90	1.90	1.90	1.90
	- противпожарна стража на ИТС објекту		2.3	47.0	9.40	11.75	11.75	14.10
	- редовно испитивање гасних инсталација у ЈП "Путеви Србије"	0.2	0.2	0.8	0.16	0.20	0.20	0.24
	- Софтвер из области БЗР и ЗОП			4.5	0.90	1.12	1.13	1.35
	- демонтажа, транспорт, пројекат, сервис и монтажа покретних и фиксних поличних регала из постојеће архиве у Железницу у нову архиву у Батајници			1.1	1.10			
	- остали трошкови непроизводних услуга (постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама ЈППС, израда елабората из области заштите од пожара у тунелским комплексима, израда планова заштите од пожара, израда системских докумената захтеваних прописима у области БЗР и у области ЗОП, процена ризика од катастрофа, план заштите и спасавања, план смањења ризика од катастрофа)		4.6	33.8	6.76	8.45	8.45	10.14

Поз. у ПП	Опис	Реализација 2021.	Реализација 2022.	ПЛАН 2023.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	7.1.4.2. Трошкови репрезентације	2.2	1.8	2.0	0.50	0.50	0.50	0.50
	7.1.4.3. Трошкови премија осигурања возила и запослених	8.2	20.8	50.0	12.45	12.45	12.55	12.55
	7.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	3.2	3.0	4.0	1.00	1.00	1.00	1.00
	7.1.4.5. Трошкови платног промета	75.0	105.5	112.8	28.20	28.20	28.20	28.20
	7.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	7.0	7.0	10.1	2.52	2.52	2.53	2.53
	7.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	0.8	0.6	2.8	0.70	0.70	0.70	0.70
	7.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	57.9	64.8	70.5	17.62	17.62	17.63	17.63
	- републичка административна такса	19.6	27.4	29.1	7.27	7.27	7.28	7.28
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	15.6	18.6	18.8	4.70	4.70	4.70	4.70
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	4.7	2.1	3.4	0.85	0.85	0.85	0.85
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга, услуге агенције за превоз, услуге копирања и коричења...)	18.0	16.7	19.2	4.80	4.80	4.80	4.80
7.1.5.	Набавка опреме	5.0	8.8	23.6	8.46	7.32	4.83	2.99
	7.1.5.1. Опрема	5.0	8.8	23.6	8.46	7.32	4.83	2.99
	- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	0.6	3.0	8.0	2.00	2.00	2.00	2.00
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	1.8	1.9	4.0		2.00	2.00	
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара, основних средстава безбедности и здравља на раду, ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте ЈППС, набавка основних средстава за рад Одељења за БЗРиЗОП)	2.4	0.2	3.3	0.66	0.82	0.83	0.99
	- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице, и набавка полица за смештај документације)	0.2	3.7	8.3	5.80	2.50		
7.1.6.	Финансијски расходи	91.0	17.6	16.8	4.20	4.20	4.20	4.20
7.1.7.	Остали расходи	692.3	425.5	665.1	340.85	117.38	104.58	102.28
	7.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	19.1	21.5	62.6	48.25	4.78	4.78	4.78
	7.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	217.4	101.0	62.4	15.60	15.60	15.60	15.60
	7.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене		1.9	2.2			2.20	
	7.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	28.4	164.9	400.0	250.00	50.00	50.00	50.00
	7.1.7.5. Остали расходи	427.4	136.2	137.9	27.00	47.00	32.00	31.90
	- трошкови спорова	427.2	136.1	131.1	25.30	45.30	30.30	30.20
	- остали непоменути расходи	0.2	0.1	6.8	1.70	1.70	1.70	1.70

Здравствене услуге	110,2 милиона динара
Израда, измена и допуна акта о процени ризика на радном месту и у радној околини	2.4
Периодична испитивања услова радне околине	11.2
Прописани лекарски прегледи	7.0
Добровољно здравствено осигурање за запослене	45.0
Опоравак и здравствена рехабилитација и лечење запослених	44.6
Укупно:	110.2

Правни основ:

- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
- Акт о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“
- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
- Колективни уговор ЈП „Путеви Србије“

Трошкови репрезентације **2,0 милиона динара**

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, тендерска конторла, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених изузети су из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9).

Трошкови коришћења пословног простора **98,4 милиона динара**

Ова позиција обухвата коришћење пословног простора у улицама: Булевар краља Александра (Србијапут), Влајковићевој (ГП Мостоградња), као и закуп у Устаничкој (згради Беомедицине), Вранићу (ТМ Инжењеринг), закуп централног магацина у Волгиној (Институт Михајло Пупин), Железник (Бора Кечић специјални транспорти), Лештане (EWE), Коњевићи (Ауто Чачак) и Батајница за смештај архиве (Кнез петрол).

Накнаде трошкова запосленим на службеном путу **40,9 милиона динара**

Ова позиција обухвата: Дневнице на службеном путу (38,7 милиона динара) и Накнаде трошкова на службеном путу (2,2 милиона динара).

Трошкови накнада по уговору о делу и осталим уговорима **6,9 милиона динара**

Накнаде по основу уговора о делу планиране су у износу од 6,9 милиона динара, за ангажовање лица специјализовано-софистицираног образовања за обављање послова који се не налазе у делокругу рада послодавца, судских арбитража за уговоре за радове на одржавању државног пута IV 10, као и веће ангажовање преко омладинске задруге за потребе техничке архиве.

Трошкови материјала **199,3 милиона динара**

Ова позиција обухвата: трошак административног материјала, трошак електричне енергије и трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама. Највећи део ових трошкова везан је за функционисање система наплате путарине.

Трошкови непроизводних услуга**265,5 милиона динара**

Највећи део трошкова непроизводних услуга односи се на:

- здравствене услуге (110,2 милиона динара)
- противпожарна стража на ИТС објекту (47,0 милиона динара)
(у циљу одржања постигнутог нивоа безбедности саобраћаја на државном путу А1 Обилазница око Београда, тунели Липак, Железник и Стражевица, обезбеђење ефикасне акције пружаоца услуге у случају појаве инцидента у тунелима (пожар, саобраћајна незгода)

8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ П УТАРИНЕ**4.093,3 милиона динара**

План за 2023. годину и план по кварталима даје се у наредној табели:

Апропријација - Опис		Предлог Програма пословања за 2023. годину	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	4.093.29	992.29	554.60	1.293.65	1.252.75
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	140.60	140.60			
Б)	Улагања у текућој години	3.952.69	851.69	554.60	1.293.65	1.252.75
8.1.	Трошкови материјала	96.05	31.85	21.70	21.25	21.25
8.1.1.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИСКОГ)	7.65	3.45	1.70	1.25	1.25
	Приручне прве помоћи – допуна ормарића за наплатне станице	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75
	Набавке минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе Сектора за наплату путарине	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
	Заштитна амбалажа за уређаје за ЕНП	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
8.1.2.	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Резервни делови и потрошни материјал за текуће одржавање опреме и објеката, ситан инвентар за браварско-домарско одржавање и алат за техничку службу	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Хитне занатске интервенције на наплатним станицама	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
8.1.3.	УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	62.40	17.40	15.00	15.00	15.00
	Папирне магнетне картице	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Материјал и опрема за колор штампаче за бесплатне и преplatне картице	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
8.1.4.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	Радне униформе	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
8.2.	Трошкови производних услуга	690.60	172.65	172.65	172.65	172.65
8.2.1.	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	690.60	172.65	172.65	172.65	172.65
	Редовно одржавање система за наплату путарине	612.00	153.00	153.00	153.00	153.00
	Одржавање система видео надзора	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	0.60	0.15	0.15	0.15	0.15
	Одржавање лиценци, хардверске опреме, мрежне инфраструктуре и амбијенталних услова ДАТА центра	58.80	14.70	14.70	14.70	14.70

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

8.3.	Нематеријални трошкови	108.80	29.55	24.25	32.95	22.05
8.3.1.	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	108.80	29.55	24.25	32.95	22.05
	Кондиционо гађање	0.60	0.15	0.15	0.15	0.15
	Закупи антенских стубова за радио репетиторе службе обезбеђења: Црни Врх-Јагодина, Фрушка Гора, Јастребац, Авала, Црни Врх-Пирот, Бесна Кобила, Рудник, Овчар и Голија	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00
	Учешће и излагање на сајмовима у земљи	5.40	1.30	1.40	1.30	1.40
	Вишефазно хидродинамичко прање и чишћење платоа-острва, заштитне ограде, коловоза и кабина на наплатним станицама	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Услуга успостављања система заштите података и доступности сервиса кроз секундарну локацију	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
	Брендирање новог продајног места за ЕНП у Београду	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	Израда студије изводљивости јавно-приватног партнерства о уређењу одморишта на државним путевима	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
	Услуга прихватања платних картица за реализацију електронске наплате путарине путем web сервиса	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00
8.4.	Набавка опреме	151.74	41.49	41.75	36.75	31.75
8.4.1.	ОПРЕМА	151.74	41.49	41.75	36.75	31.75
	Столице за инкасанте	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	Грејна тела	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
	Касе за кључеве, оружје и новац и сигурносни ормани за наплатне станице	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
	Бројачице и детектори за новац	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања касе, врата и прозора	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
	Набавка службених возила путем оперативног лизинга	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Набавка теретних возила путем оперативног лизинга, за техничку службу и магационере	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75
	Набавка "паметних" сефова за депоновање новца	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
8.5.	МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	533.70	171.55	59.05	151.55	151.55
8.5.1.	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	79.20	19.80	19.80	19.80	19.80
	Телекомуникационе услуге L3VPN са одржавањем инфраструктуре	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	Надзор службених возила путем ГПС-а	7.20	1.80	1.80	1.80	1.80
8.5.2.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	447.50	150.00	37.50	130.00	130.00
	Набавка ТАГ уређаја за даљу продају и ОПС уређаја	385.00	150.00	35.00	100.00	100.00
	Израда пројектно-техничке документације и инсталација опреме за успостављање система наплате путарине за тешка теретна возила (IV категорија) по моделу слободног протока, путем бесконтактне технологије	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	Техничка контрола пројектно-техничке документације и надзор над радовима на инсталацији опреме за успостављање система наплате путарине за тешка теретна возила (IV категорија) по моделу слободног протока, путем бесконтактне технологије	12.50	0.00	2.50	5.00	5.00
8.5.3.	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75
	Закуп пословног простора за регионални центар Чачак	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75

8.6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ НА АУТОПУТЕВИМА ПОД НАПЛАТОМ	1,634.80	296.60	26.20	668.50	643.50
8.6.1.	СПЕЦИФИЧНИ ПРОЈЕКТИ	1,634.80	296.60	26.20	668.50	643.50
	Набавка, уградња и пуштање у рад брзих електропуњача на аутопутевима Републике Србије	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Стручни надзор над радовима на уградњи брзих електропуњача на аутопутевима Републике Србије	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	Израда пројектно-техничке документације и инсталација опреме за успостављање система за мерење осовинског оптерећења возила у покрету	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	Систем за управљање документима са електронском писарницом	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	Стручни надзор над имплементацијом система за управљање документима са електронском писарницом	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
	Систем за контролу коришћења аутопута под наплатом на деоницама: Београд-Суботица, Београд-Шид, Београд-Чачак, Ниш-Прешево и Ниш-Димитровград	200.00	150.00	0.00	25.00	25.00
	Пројектовање, изградња недостајуће инфраструктуре и инсталација система за наплату путарине на делу деонице Моравски коридор и то наплатне станице: "Ћићевац", "Крушевац исток", "Крушевац запад", "Адрани", "Прељина (Коњевићи)", "Катрга", "Лучани", "Прилипац" и привремена чеона наплатна станица "Крушевац", као и на аутопуту Рума-Шабац и то: привремена наплатна станица "Рума", наплатна станица "Хртковци" и чеоне наплатне станице "Рума" и "Шабац"	1,140.00	0.00	0.00	570.00	570.00
	Техничка контрола пројектно-техничке документације и надзор над изградњом недостајуће инсталације и над радовима на инсталацији система за наплату путарине на делу деонице Моравски коридор и то наплатне станице: "Ћићевац", "Крушевац исток", "Крушевац запад", "Адрани", "Прељина (Коњевићи)", "Катрга", "Лучани", "Прилипац" и привремена чеона наплатна станица "Крушевац", као и на аутопуту Рума-Шабац и то: привремена наплатна станица "Рума", наплатна станица "Хртковци" и чеоне наплатне станице "Рума" и "Шабац"	37.00	0.00	0.00	18.50	18.50
	Систем за финансијско-материјално пословање (ERP), са напредном аналитичком платформом (DWH)	50.00	0.00	25.00	25.00	0.00
	Израда идејног решења просторног уређења одморишта на аутопутевима Републике Србије и изградње пратећих објеката	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
8.7.	ИВГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	737.00	108.00	209.00	210.00	210.00
8.7.1.	ИВГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	737.00	108.00	209.00	210.00	210.00
	Израда пројектно-техничке документације, извођење радова на проширењу наплатних станица и инсталација опреме за наплату путарине на наплатним станицама: Стара Пазова, Змајево, Врбас, Фекетић, Бачка Топола, Жедник, Адашевци, Моровић, Мали Пожаревац, Умчари, Водањ, Колари, Смедерево, Пожаревац, Велика Плана, Марковац, Лапово, Јагодина, Ћуприја, Параћин, Ражањ, Алексиначки Рудници, Алексинац, Прешево, Димитровград и Обреновац	700.00	100.00	200.00	200.00	200.00
	Техничка контрола пројектно-техничке документације, надзор над радовима на проширењу наплатних станица и над инсталацијом опреме система за наплату путарине на наплатним станицама: Стара Пазова, Змајево, Врбас, Фекетић, Бачка Топола, Жедник, Адашевци, Моровић, Мали Пожаревац, Умчари, Водањ, Колари, Смедерево, Пожаревац, Велика Плана, Марковац, Лапово, Јагодина, Ћуприја, Параћин, Ражањ, Алексиначки Рудници, Алексинац, Прешево, Димитровград и Обреновац	37.00	8.00	9.00	10.00	10.00

Разлози за обнављање возног парка ЈП „Путеви Србије“

Оптимално одржавање мреже државних путева

Једна од основних делатности ЈП „Путеви Србије“ јесте одржавање и заштита постојеће мреже државних путева I и II реда у укупној дужини од 16.862 километра, са објектима, на територији Републике Србије.

Послови надзора на одржавању путева, заштите и контроле путева и путног земљишта, праћења санација клизишта подразумевају свакодневно ангажовање службених возила на терену.

Функционисање рада наплатних станица

Послови обављања наплате путарине захтевају ангажовање возила за спровођење следећих активности:

- техничко одржавање наплатних станица, објеката, опреме и инсталација контрола рада запослених
- контрола понашања учесника у саобраћају
- превоз запослених
- превоз добара из магацина
- снабдевање наплатних станица неопходним средствима и добрима.

Високи трошкови одржавања возила

Најам возила путем оперативног лизинга подразумева да све трошкове одржавања (редовни и ванредни), набавка гума, насталих штета, каско и обавезно осигурање, регистрације, сви ризици и др. падају на терет лизинг куће за време трајања најма возила. Плаћање се врши на месечном нивоу као лизинг накнада. Класична набавка (куповина) возила подразумева огромна почетна новчана средства за куповину возила. Сви трошкови одржавања, набавке гума, каско и обавезног осигурања, регистрације, штета, осигурања, падају на терет купца. Уколико се изврши поређење класичне набавке и набавке путем најма возила, дугорочно гледано, с обзиром на значајну километражу коју прелазе возила ЈП „Путеви Србије“ и трошкове одржавања насталих услед амортизације, предност је на страни најма возила.

Безбедност запослених

Набавком возила преко оперативног лизинга, омогућава се најам нових возила која су безбедна за коришћење. Након истека уговора, који се закључује на 3 године, јавном набавком предвиђен је нови уговор са лизинг кућом која даје најповољнију понуду. Имајући у виду да већина запослених у ЈП „Путеви Србије“ има потребу да обавља активности на терену, односно на деоницама јавних путева I и II реда, аспект безбедности возила на друму је такође био један од важних фактора приликом одлучивања.

Из наведених разлога ЈП „Путеви Србије“ набавља возила путем оперативног лизинга, односно користи возила у периоду за који је закључен уговор, а након истека уговореног периода возила враћа добављачу. ЈП „Путеви Србије“ није власник возила него само корисник у уговореном периоду.

Предузеће располаже са 148 возила набављених преко оперативног лизинга. Возила су набављена закључивањем два уговора о набавци службених возила путем оперативног лизинга, и то:

- Први уговор је закључен 12.03.2019. на период од три године. Овим уговором набављено је 72 возила (70 возила основним уговором, а касније анексима уговора још два возила). Како је уговор истекао у марту 2022. године, и наведена возила су требала бити враћена, закључен је још један анекс уговора чиме је продужен рок важења уговора до марта 2023. године,

- Други уговор је закључен 31.05.2021. године на период од три године. Овим уговором набављено је 76 возила (70 возила основним уговором, а касније анексима уговора још 6 возила). Уговор је и даље активан и истиче у мају 2024. године.

Средства предвиђена Предлогом Програма пословања за 2023. годину на позицији набавка службених возила путем оперативног лизинга (планирана средства 120 милиона динара) одређена су за обавезе по основу већ закључених уговора, а како један од уговора истиче у марту 2023. године, покренут је поступак набавке службених возила путем оперативног лизинга ради закључења новог уговора. Како је дошло до повећања цена на светском тржишту, за планирани износ могуће је набавити 50 службених возила путем оперативног лизинга. Након истека уговора, ЈП „Путеви Србије“ је у обавези да врати добављачу 72 возила, након тога закључивањем новог уговора извршиће се закуп нових 50 возила. Тиме ће се бројчано стање службених возила набављених путем оперативног лизинга у „ЈП Путеви Србије“ смањити са 148 на 126.

**9. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА****11.430,6 милиона динара**

Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања (ино-банке) дата је у табелама које су саставни део образложења улагања у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (позиција 9).

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	359,288,176	370,557,673	391,627,981	391,051,517
	Реализација	361,420,682	397,819,296		
	% одступања реализације од плана	+1%	7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+3%	-2%	0%
Укупна имовина	План	522,066,749	531,502,467	556,343,079	566,645,337
	Реализација	524,805,633	556,987,490		
	% одступања реализације од плана	+1%	5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	+1%	-0%	0%
Пословни приходи	План	52,880,200	61,482,950	56,217,878	53,293,463
	Реализација	52,112,404	61,497,791		
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+56%	18%	-9%	0%
Пословни расходи	План	49,982,948	58,289,137	60,546,865	52,547,679
	Реализација	44,752,621	64,199,739	-	-
	% одступања реализације од плана	-10%	10%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-8%	+30%	-6%	0%
Пословни резултат	План	2,897,252	3,193,813	-4,328,987	745,784
	Реализација	7,359,783	-2,701,948	-	-
	% одступања реализације од плана	+154%	-185%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-148%	-57%	60%	0%
Нето резултат	План	38,797	1,379,548	-5,121,833	-1,620,090
	Реализација	5,147,969	-4,992,801		
	% одступања реализације од плана	+13169%	-462%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-131%	-73%	+3%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	2,118	2,159	2,203	2,213
	Реализација	2,090	2,133	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+3%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	59,244	62,595	66,387	74,635
	Реализација	58,517	62,074	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	7%	7%	0%
Инвестиције	План	12,019,500	12,269,200	14,648,232	25,664,600
	Реализација	13,391,094	12,368,480	-	-
	% одступања реализације од плана	+11%	1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+11%	-8%	18%	0%

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

у 000 динара

	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
ЕБИТДА (у 000 динара)	17,865,030	11,059,335	10,811,346	14,299,667
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток (у 000 динара)	11,802,417	14,158,642	13,872,020	21,477,538
Дуг / капитал	46.2	41.2	32.0	31.8
Ликвидност	2.6	3.5	4.1	3.4
% зарада у пословним приходима	4.9	4.4	5.4	5.9

у 000 динара

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	4,664,199	3,437,733	2,009,759	635,363
Кредитно задужење са гаранцијом државе	33,661,533	30,049,594	26,456,934	23,211,308
Укупно кредитно задужење	38,325,732	33,487,327	28,466,693	23,846,671

у 000 динара

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	26,900,000	29,300,000	22,594,059	11,800,000
	Пренето	26,891,548	29,191,105	-	-
	Реализовано	26,883,377	29,191,093	-	-
Остали приходи из буџета	План	1,740,000	6,700,000	5,145,989	7,000,000
	Пренето	1,739,970	6,080,158	-	-
	Реализовано	1,739,970	6,080,158	-	-
Укупно приходи из буџета	План	28,640,000	36,000,000	27,740,048	18,800,000
	Пренето	28,631,518	35,271,263	-	-
	Реализовано	28,623,347	35,271,251	-	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето д

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активи

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткороч

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	559,041,038	565,793,501	577,007,502	566,645,337
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	162,741	212,741	212,741	212,741
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	162,527	212,527	212,527	212,527
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214	214	214
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	558,878,297	565,580,760	576,794,761	566,432,596
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	520,416,257	520,416,257	520,416,257	509,616,257
023	2. Постројења и опрема	0011	2,013,570	2,013,570	2,013,570	1,813,570
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	35,667,470	41,965,933	53,139,734	53,836,128
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	781,000	1,185,000	1,225,200	1,166,641
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	22,321	22,321	22,321	22,321
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3,224,710	4,172,534	3,434,551	3,487,134
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	790,200	863,300	746,500	1,038,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,000	9,500	10,100	8,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	80,000	175,000	165,000	70,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	703,200	678,800	571,400	960,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				



20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	14,100	16,500	12,600	14,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14,100	16,500	12,600	14,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАПА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	720,000	800,000	780,500	600,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	720,000	800,000	780,500	600,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,700,276	2,492,600	1,894,817	1,835,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	134	134	134	134
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	562,288,069	569,988,356	580,464,374	570,154,792
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	393,617,147	398,261,653	404,299,908	391,051,517
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	109,818,097	109,818,097	109,818,097	109,818,097
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	370,359,470	370,359,470	370,359,470	370,359,470
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	796,679	796,679	796,679	796,679
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	961,610	5,606,116	11,644,371	16,070
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16,070	16,070	16,070	16,070
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	945,540	5,590,046	11,628,301	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	88,318,709	88,318,709	88,318,709	89,938,799
350	1. Губитак ранијих година	0413	88,318,709	88,318,709	88,318,709	88,318,709
351	2. Губитак текуће године	0414				1,620,090

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26,519,579	26,124,450	24,146,052	20,771,012
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75,940	74,940	70,940	80,940
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30,000	29,000	25,000	35,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45,940	45,940	45,940	45,940
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26,443,639	26,049,510	24,075,112	20,690,072
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,684,072	1,328,040	1,002,009	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	24,759,567	24,721,470	23,073,103	20,690,072
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,022,014	2,022,014	2,022,014	2,022,014
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	45,368,130	48,433,630	51,553,770	54,781,415
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	94,761,199	95,146,609	98,442,630	101,528,834
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	90,840,883	90,881,309	93,069,592	96,774,663
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	90,840,883	90,881,309	93,069,592	93,618,064
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				635,363
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				2,521,236
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	95,000	155,000	198,000	206,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,549,267	1,250,000	2,219,857	1,602,920
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,549,267	1,250,000	2,219,857	1,602,920
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	237,200	335,181	285,181	715,986
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37,200	35,181	35,181	600,986
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	200,000	300,000	250,000	115,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,038,849	2,525,119	2,670,000	2,229,265
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	562,288,069	569,988,356	580,464,374	570,154,792
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10,371,429	24,741,929	41,558,763	53,293,463
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	30,000	75,000	120,000	166,700
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	30,000	75,000	120,000	166,700
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10,341,429	24,666,929	41,438,763	53,126,763
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	9,172,609	18,789,440	28,789,495	52,547,680
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	29,997	74,992	119,987	166,682
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	180,000	450,000	650,000	820,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	878,526	1,765,174	2,629,434	3,509,500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	690,767	1,388,458	2,066,761	2,747,731
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	104,651	210,351	313,115	416,281
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83,108	166,365	249,558	345,488
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				14,900,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,933,886	15,649,274	24,240,074	31,301,498
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	150,200	850,000	1,150,000	1,850,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,198,820	5,952,490	12,769,267	745,783
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,655	9,740	12,540	15,530
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,500	9,400	12,100	15,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	220	250	280
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	55	120	190	250
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	182,168	202,755	713,242	1,778,803
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	177,468	193,605	699,842	1,019,757
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4,500	8,800	13,000	758,546
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	350	400	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	176,513	193,015	700,702	1,763,273



683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,000	6,000	10,000	15,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1,000	1,500	2,200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	82,000	132,000	226,000	302,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	162,267	306,429	674,764	917,400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10,463,084	24,889,669	41,807,303	53,625,993
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	9,517,544	19,299,624	30,179,001	55,246,083
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	945,540	5,590,046	11,628,301	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1,620,090
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	945,540	5,590,046	11,628,301	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1,620,090
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	945,540	5,590,046	11,628,301	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1,620,090
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11,273,000	28,299,666	47,136,236	60,769,600
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	53,000	254,000	655,000	879,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,220,000	28,045,666	46,481,236	59,890,600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7,806,679	17,462,844	27,120,798	39,292,062
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,714,068	13,817,860	22,002,438	31,234,175
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	878,526	1,765,174	2,629,434	3,509,500
4. Плаћене камате у земљи	3010	14,085	29,810	38,926	48,387
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	200,000	1,850,000	2,450,000	4,500,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,466,321	10,836,822	20,015,438	21,477,538
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,275,400	9,497,595	18,947,963	20,113,898
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,275,400	9,497,595	18,947,963	20,113,898
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,275,400	9,497,595	18,947,963	20,113,898
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	326,031	682,013	1,008,044	1,364,026
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	326,031	682,013	1,008,044	1,364,026
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	326,031	682,013	1,008,044	1,364,026
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11,273,000	28,299,666	47,136,236	60,769,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11,408,110	27,642,452	47,076,805	60,769,986
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		657,214	59,431	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	135,110			386
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,835,386	1,835,386	1,835,386	1,835,386
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,700,276	2,492,600	1,894,817	1,835,000

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23,940,000,000	22,594,059,018	22,591,520,813	2,538,205	12,135
Остали приходи из буџета*	5,730,000,000	5,145,989,076	5,145,989,076	0	0
УКУПНО	29,670,000,000	27,740,048,094	27,737,509,889		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2,397,340,000	6,433,850,000	10,539,208,010	11,800,000,000
Остали приходи из буџета*	1,750,000,000	3,500,000,000	5,250,000,000	7,000,000,000
УКУПНО	4,147,340,000	9,933,850,000	15,789,208,010	18,800,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б Р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,958,880,035	1,744,660,165	498,043,357	1,001,078,251	1,490,134,938	1,981,114,091
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,716,893,252	2,418,343,336	690,767,486	1,388,458,046	2,066,761,357	2,747,731,056
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,155,671,512	2,806,892,434	795,418,760	1,598,809,440	2,379,875,702	3,164,012,311
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,352	2,213	2,213	2,213	2,213	2,213
4.1.	- на неодређено време	2,117	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992
4.2.	- на одређено време	235	221	221	221	221	221
5	Накнаде по уговору о делу	4,000,000	3,394,843	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,886,796	1,530,372	519,936	1,039,872	1,559,808	2,079,744
16	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима надзорног одбора	6,581,904	6,532,523	1,879,599	3,759,198	5,638,797	7,518,396
18	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5
19	Превоз запослених на посао и са посла	190,000,000	188,751,175	54,000,000	108,000,000	162,000,000	216,000,000
20	Дневнице на службеном путу	27,000,000	30,177,144	9,700,000	19,400,000	29,100,000	38,700,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,600,000	1,856,177	558,000	1,116,000	1,674,000	2,230,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	18,098,836	17,013,263	2,575,000	4,700,000	9,250,000	14,000,000
23	Број прималаца	42	43	5	9	17	26
24	Јубиларне награде	33,452,843	32,385,985	4,500,000	9,600,000	12,310,000	16,560,000
25	Број прималаца	145	154	19	46	66	78
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	19,000,000	7,726,337	5,600,000	11,200,000	16,700,000	22,300,000
28	Стипендије	2,000,000	1,753,594	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	5,000,000	3,156,495	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет Директора	38	19	19	18	1
2	Одељење интерне ревизије	3	3	3	3	
3	Одељење унутрашње контрола послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	3	3	3	
4	Одељење за односе са јавношћу	9	8	8	6	2
5	Сектор за стратегију, пројектовање и развој	69	34	34	26	8
6	Сектор за инвестиције	64	31	31	30	1
7	Сектор за одржавање државних путева I II	131	73	73	66	7
8	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају	250	195	195	171	24
9	Сектор за наплату путарине	1,750	1,662	1,662	1,424	238
10	Сектор за правне, кадровске и опште послове	115	98	98	95	3
11	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове	86	77	77	69	8
УКУПНО:		2,518	2,203	2,203	1,911	292



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	388	405		
2	ВС	172	178		
3	ВКВ	10	10		
4	ССС	1,567	1,554		
5	КВ	37	37		
6	ПК	23	23		
7	НК	6	6		
УКУПНО		2,203	2,213		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	499	511
2	30 до 40	614	606
3	40 до 50	572	578
4	50 до 60	449	449
5	Преко 60	69	69
УКУПНО		2,203	2,213
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	1,359	1,365		
2	Женски	844	848		
УКУПНО		2,203	2,213		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	733	737
2	5 до 10	363	365
3	10 до 15	321	324
4	15 до 20	271	272
5	20 до 25	179	179
6	25 до 30	194	194
7	30 до 35	131	131
8	Преко 35	11	11
УКУПНО		2,203	2,213

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	2,203		Стање на дан 30.06.2023. године	2,213
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1	<i>пензија</i>	5	1	<i>пензија</i>	8
2	<i>на лични захтев</i>		2	<i>на лични захтев</i>	
3	<i>смрт</i>		3	<i>смрт</i>	
4	<i>отказ због поведе радне обавезе</i>		4	<i>отказ због поведе радне обавезе</i>	
5	<i>истек уговора</i>		5	<i>истек уговора</i>	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1	<i>замена</i>	5	1	<i>замена</i>	8
2	<i>сагласност Комисије</i>	10	2	<i>сагласност Комисије</i>	
3	<i>по судској пресуди</i>		3	<i>по судској пресуди</i>	
4	<i>продужење радног века</i>		4	<i>продужење радног века</i>	
	Стање на дан 31.03.2023. године	2,213		Стање на дан 30.09.2023. године	2,213
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	2,213		Стање на дан 30.09.2023. године	2,213
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	<i>пензија</i>	4	1	<i>пензија</i>	9
2	<i>на лични захтев</i>		2	<i>на лични захтев</i>	
3	<i>смрт</i>		3	<i>смрт</i>	
4	<i>отказ због поведе радне обавезе</i>		4	<i>отказ због поведе радне обавезе</i>	
5	<i>истек уговора</i>		5	<i>истек уговора</i>	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	<i>замена</i>	4	1	<i>замена</i>	9
2	<i>сагласност Комисије</i>		2	<i>сагласност Комисије</i>	
3	<i>по судској пресуди</i>		3	<i>по судској пресуди</i>	
4	<i>продужење радног века</i>		4	<i>продужење радног века</i>	
	Стање на дан 30.06.2023. године	2,213		Стање на дан 31.12.2023. године	2,213

ПЛАНИРАНА МАСА УКУПНИХ БРУТО ЗАРАДА У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу донетих закључака Владе Републике Србије, усвојеног Закона о буџету за 2023. годину („Сл.гласник РС“ бр.138/22), Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, коју је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 14. октобра 2021. године (05 Број: 110-9418/2021) - „Сл.гласник РС“ бр.97/21, Смерница за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, које чине саставни део Уредбе, као и наставка свеобухватних планираних развојних мера на очувању и јачању макроекономске стабилности које су одређене Законом о буџету за 2023. годину и осталих законски предвиђених мера, извршена је пројекција средстава укупних бруто зарада запослених, укључујући обавезне доприносе послодавца у ЈП "Путеви Србије", у износу од 3.164.012.311,00 динара (бруто 2).

Средства за зараде запослених планирана су искључиво у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА МАСУ ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину установљена је маса средстава зарада у укупном износу од **2.747.731.056.00 динара (бруто 1)**, односно **бруто 2** у износу од **3.164.012.311,00 динара**, за **2213** запослених, у оквиру којих су и средства за зараде планираних новозапослених у ЈП „Путеви Србије“.

Пројекција планиране масе зарада за 2023. годину извршена је у складу са:

- Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл.гласник РС“ бр.138/22) и Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09 ... 149/20 и 118/21)
- Планираним бројем новозапослених радника у 2023. години (17 радника)

Пројекција масе зарада у складу је са Законом о измени и допуни закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Законом о измени и допуни закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“ 144/22 и 6/2023).

Законом о буџету РС за 2023. годину предвиђена је могућност повећања зарада у јавном сектору за 12,5%. Законом о изменама и допуни Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.118/21) предвиђено повећање од 12,5 % вршиће се почев од плате за јануар 2023. године.

Планирано ново запошљавање: Планиран број новозапослених радника (17) у складу је са Законом о буџетском систему, члан 27к, поглавље Ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Детаљан приказ по секторима (број радника) дат је у наредној табели.

Спецификација новозапослених за 2023 годину.

Сектор	Број радника	
<i>Кабинет директора</i>	1	
Одсек за управљање имовином (РАМС)	1	
Одељење интерне ревизије	0	
Одељење за односе са јавношћу	0	
Сектор за стратегију, пројектовање и развој	0	
Сектор за инвестиције	2	
Сектор за одржавање државних путева I и II реда	0	
Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају	9	
Сектор за наплату путарине	2	
Сектор за економско финансијске и комерцијалне послове	2	
Сектор за правне, кадровске и опште послове	0	
Укупан број новозапослених	17	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ потреба за НОВОЗАПОСЛЕНИМ радницима по секторима:

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА - планира се запошљавање једног радника са ВСС због повећања обима посла.

Одељење за управљање имовином (РАМС)

Планира се запошљавање једног радника са ВСС за потребе спровођења СЈА уговора, захтева Светске банке и ИБРД банке.

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планира се запошљавање 2 радника са ВСС, због повећаног обима посла.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ

Планира се запошљавање 9 радника и то: три радника са ВСС, један радник са ВС и пет радника са ССС.

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Планира се запошљавање 2 радника и то: са ССС 1 радник и 1 радника са ВСС, због повећаног обима посла.

СЕКТОР ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ - планира се запошљавање једног радника са ВСС и једног радника са ССС због повећаног обима посла.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,138	202,159,509	94,555	2,119	198,852,490	93,843	9	505,969	56,219	10	2,801,050	280,105
II	2,141	197,353,875	92,178	2,114	193,293,273	91,435	17	1,277,828	75,166	10	2,782,774	278,277
III	2,148	195,873,353	91,189	2,111	191,292,491	90,617	27	1,822,932	67,516	10	2,757,930	275,793
IV	2,176	206,892,474	95,079	2,105	199,679,593	94,860	61	4,423,815	72,522	10	2,789,066	278,907
V	2,176	206,515,426	94,906	2,100	198,398,924	94,476	67	5,619,075	83,867	9	2,497,427	277,492
VI	2,203	199,398,195	90,512	2,095	190,740,446	91,046	99	6,158,195	62,204	9	2,499,554	277,728
VII	2,205	200,404,319	90,886	2,089	189,138,067	90,540	107	8,755,253	81,825	9	2,510,999	279,000
VIII	2,227	202,911,070	91,114	2,084	191,007,660	91,654	134	9,641,160	71,949	9	2,262,250	251,361
IX	2,226	201,347,056	90,452	2,080	187,284,423	90,041	137	11,531,311	84,170	9	2,531,322	281,258
X	2,215	199,807,145	90,206	2,064	185,348,776	89,801	142	11,931,813	84,027	9	2,526,556	280,728
XI	2,213	203,627,941	92,014	2,057	188,662,945	91,718	147	12,430,677	84,562	9	2,534,319	281,591
XII	2,213	202,052,971	91,303	2,054	187,326,931	91,201	149	11,898,476	79,856	10	2,827,564	282,756
УКУПНО	26,281	2,418,343,334	1,104,394	25,072	2,301,026,019	1,101,232	1,096	85,996,504	903,883	113	31,320,811	3,324,996
ПРОСЕК	2,190	201,528,611	92,033	2,089	191,752,168	91,769	91	7,166,375	75,324	9	2,610,068	277,083

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,208	234,874,620	106,374	2,195	231,533,700	105,482	3	189,739	63,246	10	3,151,181	315,118
II	2,207	228,866,452	103,700	2,194	225,482,150	102,772	3	253,685	84,562	10	3,130,616	313,062
III	2,213	227,026,414	102,588	2,193	223,164,188	101,762	10	759,555	75,956	10	3,102,671	310,267
IV	2,207	236,069,272	106,964	2,186	232,034,109	106,146	11	897,460	81,587	10	3,137,704	313,770
V	2,213	236,280,350	106,769	2,186	231,554,609	105,926	17	1,603,956	94,350	10	3,121,785	312,179
VI	2,213	225,340,938	101,826	2,186	221,026,847	101,110	17	1,189,652	69,980	10	3,124,440	312,444
VII	2,213	226,272,058	102,247	2,186	221,568,405	101,358	17	1,564,903	92,053	10	3,138,750	313,875
VIII	2,213	226,839,692	102,503	2,186	222,635,856	101,846	17	1,376,025	80,943	10	2,827,811	282,781
IX	2,213	225,191,561	101,759	2,186	220,417,657	100,831	17	1,609,751	94,691	10	3,164,153	316,415
X	2,213	224,579,113	101,482	2,186	219,813,906	100,555	17	1,607,016	94,530	10	3,158,190	315,819
XI	2,213	229,080,355	103,516	2,186	224,295,208	102,605	17	1,617,248	95,132	10	3,167,899	316,790
XII	2,213	227,310,231	102,716	2,186	222,601,980	101,831	17	1,527,246	89,838	10	3,181,005	318,101
УКУПНО	26,539	2,747,731,056	1,242,443	26,256	2,696,128,614	1,232,225	163	14,196,237	1,016,868	120	37,406,205	3,740,621
ПРОСЕК	2,212	228,977,588	103,537	2,188	224,677,385	102,685	14	1,183,020	84,739	10	3,117,184	311,718

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,208	270,458,125	122,490	2,195	266,611,055	121,463	3	218,485	72,828	10	3,628,585	362,859
II	2,207	263,539,719	119,411	2,194	259,642,696	118,342	3	292,119	97,373	10	3,604,905	360,490
III	2,213	261,420,916	118,130	2,193	256,973,562	117,179	10	874,628	87,463	10	3,572,726	357,273
IV	2,207	271,833,767	123,169	2,186	267,187,276	122,227	11	1,033,425	93,948	10	3,613,066	361,307
V	2,213	272,076,823	122,945	2,186	266,635,132	121,974	17	1,846,956	108,644	10	3,594,735	359,474
VI	2,213	259,480,090	117,253	2,186	254,512,414	116,428	17	1,369,884	80,581	10	3,597,793	359,779
VII	2,213	260,552,274	117,737	2,186	255,136,018	116,714	17	1,801,986	105,999	10	3,614,271	361,427
VIII	2,213	261,205,906	118,032	2,186	256,365,189	117,276	17	1,584,492	93,205	10	3,256,225	325,622
IX	2,213	259,308,082	117,175	2,186	253,810,932	116,107	17	1,853,629	109,037	10	3,643,522	364,352
X	2,213	258,602,848	116,856	2,186	253,115,713	115,789	17	1,850,479	108,852	10	3,636,656	363,666
XI	2,213	263,786,028	119,198	2,186	258,275,932	118,150	17	1,862,261	109,545	10	3,647,835	364,784
XII	2,213	261,747,731	118,277	2,186	256,326,180	117,258	17	1,758,624	103,448	10	3,662,927	366,293
УКУПНО	26,539	3,164,012,311	1,430,673	26,256	3,104,592,099	1,418,908	163	16,346,966	1,170,924	120	43,073,245	4,307,325
ПРОСЕК	2,212	263,667,693	119,223	2,188	258,716,008	118,242	14	1,362,247	97,577	10	3,589,437	358,944

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66,790	48,750	75,139	54,844
	Највиша зарада	211,409	150,128	237,835	168,894
Пословодство	Најнижа зарада	265,389	187,968	298,563	211,464
	Највиша зарада	313,165	221,459	353,645	245,734

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Накнаде за Надзорни одбор планиране су у износу од **7.518.396,00 динара (брutto)**, односно месечно 626.533,00 динара и приказане су у **Прилогу 12 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине** у нето и бруто износу.

Позиција у Трошковима Предузећа је 7.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору (7,5 милиона динара).

Код планирања примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виши од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

Висина накнада председника и чланова Надзорног одбора у складу је са финансијским стањем и пословним резултатима Јавног предузећа.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
II	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
III	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
IV	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
V	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
VI	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
VII	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
VIII	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
IX	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
X	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
XI	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
XII	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4
УКУПНО	4,069,603	939,139	782,616	48	4,678,812	1,079,724	899,772	48
ПРОСЕК	339,134	78,262	65,218	4	389,901	89,977	74,981	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
II	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
III	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
IV	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
V	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
VI	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
VII	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
VIII	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
IX	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
X	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
XI	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
XII	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4
УКУПНО	5,072,052	1,467,408	1,268,013	48	7,518,396	1,687,068	1,457,832	48
ПРОСЕК	422,671	122,284	105,668	4	626,533	140,589	121,486	4

КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ:

Накнаде за Комисију за ревизију планиране су у износу од **2.079.744,00 динара (брото)**, односно месечно 173.312,00 динара и приказане су у **Прилогу 13 Накнаде Комисије за ревизију** у нето и бруто износу (Позиција у Трошковима Предузећа је 7.1.1.4.).

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ су планиране у износу од **16.560.000,00 динара**, у складу са чланом 59. Колективног уговора. У 2023. години право на јубиларну награду по основу непрекидног рада у Предузећу стиче 78 радника.

ОТПРЕМНИНЕ су планиране у износу од **14.000.000,00 динара**, у складу са чланом 57. Колективног уговора. Број запослених који у току 2023. године испуњавају услов за старосну пензију, односно отпремнину, је 26 радника.

Позиција у **Трошковима Предузећа** за јубиларне награде и отпремнине је **7.1.1.5. Остала лична примања запослених** (збирно 30,6 милиона динара) и приказане су у **Прилогу 7. Трошкови запослених**.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу од **38.700.000,00 динара**, због месечног раста просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији, што је основ за утврђивање износа дневница, као и због планираног броја новозапослених у 2023. години. Осим тога планира се изградња нових деоница аутопутева што доводи до веће потребе за службеним путовањима запослених везаних за експропријацију земљишта и надзора извршених грађевинских радова.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
II	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
III	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
IV	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
V	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
VI	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
VII	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
VIII	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
IX	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
X	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
XI	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
XII	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2
УКУПНО	1,200,000	480,000	360,000	24	1,200,000	480,000	360,000	24
ПРОСЕК	100,000	40,000	30,000	2	100,000	40,000	30,000	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
II	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
III	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
IV	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
V	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
VI	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
VII	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
VIII	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
IX	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
X	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
XI	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
XII	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2
УКУПНО	1,985,832	860,832	562,500	24	2,079,744	954,744	562,500	24
ПРОСЕК	165,486	71,736	46,875	2	173,312	79,562	46,875	2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
													Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор																
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	Не	1,025,210.60	112,928,485.41	2005.	18	2	01.05.2007.		6.75%	2	59,939,445.66	7,060,949.76	512,605.34	59,939,455.01
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈППС	ЕУР	Не	12,000,000.00	1,407,868,800.00	2019.	4	1	2021		3.50%	12	1,062,900,000.00	29,958,341.97	3,000,000.00	354,300,000.00
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈППС	ЕУР	Не	3,914,893.52	459,304,703.51	2019.	4.5	0.5	2021		3.50%	12	241,225,537.64	11,328,802.73	1,872,340.28	221,123,387.07
Страни кредитор																
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	Да	466,666.75	54,750,463.11	2001.	15	5	05.07.2007.		5.07%	6	55,113,343.18	2,095,684.50		
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	Да	17,246,666.57	2,023,420,313.99	2002.	15	5	15.02.2009.		4.74%	2	747,966,667.45	81,589,507.82	10,913,333.23	1,288,864,654.46
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	Да	75,771,111.08	8,889,648,602.57	2004.	18	7	15.02.2009.		3.33%	2	793,632,000.00	386,399,135.94	69,051,111.08	8,154,936,218.55
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	Да	7,457,912.89	874,980,239.25	2007.	12	5	17.01.2012.		1.39%	2	880,779,512.31	12,388,124.30		
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	Да	17,766,666.67	2,084,427,973.72	2007.	15	5	16.08.2015.		4.02%	2	259,820,000.00	102,108,040.03	15,566,666.67	1,838,423,333.73
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	Да	18,800,000.00	2,205,661,120.00	2007.	15	5	15.02.2015.		3.10%	2	259,820,000.00	84,763,165.43	16,600,000.00	1,960,460,000.00
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	Да	36,222,222.25	4,249,678,047.70	2010.	17	7	18.02.2019.		3.54%	2	164,027,776.73	117,632,717.27	34,833,333.37	4,113,816,671.00
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	Да	51,775,000.00	6,074,367,260.00	2007.	18	5	16.08.2017.		1.38%	2	259,820,000.00	137,451,261.33	49,575,000.00	5,854,807,500.00
Укупно кредитно задужење		ЕУР		241,421,139.73	28,437,036,009.26								4,785,044,282.96	972,775,731.09	201,411,784.63	23,846,671,219.81
		УСД		1,025,210.60											512,605.34	
од чега за ликвидност		ЕУР		15,914,893.52												
од чега за ликвидност		РСД														
од чега за капиталне пројекте		УСД		1,025,210.60												
од чега за капиталне пројекте		ЕУР		225,506,246.21												

8. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2023. годину	План за први квартал 2023. године	План за други квартал 2023. године	План за трећи квартал 2023. године	План за четврти квартал 2023. године
	Добра	1,081,508,808.00	194,080,000.00	234,622,936.00	327,902,936.00	324,902,936.00
1	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза 1.8.2.1.	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈЛПС - III фаза 1.8.2.2.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3	Компензација реактивне енергије на објектима ЈЛПС - II фаза 1.8.2.3.	12,000,000.00	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00
4	Набавка електричне енергије 1.8.2.4.	549,308,808.00	0.00	183,102,936.00	183,102,936.00	183,102,936.00
5	Пројектовање, испорука, уградња и пуштање у рад брзих пуњача за пуњење електро аутомобила на аутопутевима Републике Србије 8.6.1.1.	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6	Израда пројектно-техничке документације и инсталација опреме за успостављање система за мерење осовинског оптерећења возила у покрету 8.6.1.3.	60,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
7	Систем за финансијско-материјално пословање (ERP), са напредном аналитичком платформом (DWH) 8.6.1.9.	50,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
8	Систем за контролу коришћења аутопута под наплатом на деоницама Ниш-Прешево и Ниш-Димитровград 8.6.1.6.	50,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
9	Набавка ЕНП уређаја за даљу продају 8.5.2.1.	235,200,000.00	94,080,000.00	23,520,000.00	58,800,000.00	58,800,000.00
	Услуге	994,439,800.00	27,085,600.00	73,682,400.00	458,904,400.00	434,767,400.00
1	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци 1.1.2.1.2.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац-граница са Румунијом 1.1.2.1.3.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
3	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IIА-168 и државни пут IIБ-400) у државни пут IIБ реда, од државног пута IIБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово 1.2.1.2.4.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IIБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (L = 13,00 km) 1.2.2.2.1.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута IIБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (L = 13,00 km) 1.2.2.2.2.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ



6	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут IB-23) граничном прелазу Гостун 1.2.2.2.3.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
7	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута IB реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац 1.2.2.2.4.	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
8	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута IB реда Рашка-Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца 1.2.2.2.5.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
9	Планско-техничка документација за изградњу севернозападне обилазнице Новог Пазара 1.2.2.2.6.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
10	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIA-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, L = 5,0 km 1.2.3.2.2.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида (L = 7,5km) 1.2.3.2.3.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
12	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конрукција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, «ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ» 1.3.2.1.	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
13	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конрукција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, «ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ» 1.3.2.2.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
14	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји 1.3.2.3.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
15	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји 1.3.2.4.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
16	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр. 39, деонице: Власотинце – Лесковац 1.3.2.7.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
17	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда број 189, деоница Селиште (Западна Морави)-Стопања (Западна Морави) 1.3.2.8.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
18	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда број 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда број 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289 1.3.2.9.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
19	Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве са приступним путем (Северни општински пут - веза државних путева IB 23 и IB 355) 1.3.2.10.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
20	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац 1.3.2.11.	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	2,592,000.00



21	Преглед моста преко реке Велике Мораве у км 6+100, на прузи Марковац-Ресавица од стране овлашћене пројектантске фирме са израдом Елабората о прегледу и предлогом мера санације, пројектном документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ . Записник о извршеном инспекцијом надзору бр. 340-06-379/2020-18 од 27.08.2020.године 1.3.2.13.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
22	Преглед моста преко реке Мораве у км 82+142 на прузи Мала Крсна - Мајданпек - Бор - Вражогрнац-Распутница2. од стране овлашћене институције са израдом Елабората о прегледу са предлогом мера санације, техничком документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ - .Записник о извршеном инспекцијском надзору бр. 340-06-565/2018-18 од 19.10.2018.године 1.3.2.14.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
23	Техничка документација за рушење и изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIА реда број 183, деоница: Јасика - Крушевац (Јасика) 1.3.2.16.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
24	Надоградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом 1.5.2.5.	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
25	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине 1.5.2.6.	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
26	Израда планске и урбанистичко - техничке документације за државне путеве на територији РС 1.5.2.8.	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
27	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС 1.5.2.9.	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
28	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС 1.5.2.10.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
29	Комисија за технички преглед објекта 1.5.2.11.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
30	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији 1.6.2.1.	5,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
31	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута 1.6.2.2.	15,000,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
32	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда 1.6.2.3.	10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
33	Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика 1.6.2.4.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
34	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији 1.6.2.5.	12,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
35	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији 1.6.2.6.	8,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
36	Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији 1.6.2.7.	10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

37	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији 1.6.2.8.	5,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
38	Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији 1.6.2.9.	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
39	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току 1.6.2.10.	8,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
40	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда 1.6.2.11.	15,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
41	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IБ у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица 1.6.2.12.	10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
42	Израда техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима 1.6.2.13.	5,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
43	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији 1.6.2.14.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
44	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда 1.6.2.16.	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
45	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IБ у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица 1.6.2.17.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
46	Техничка контрола техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији 1.6.2.18.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
47	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине 1.7.2.2.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
48	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Грабовница - Грделица 1.7.2.3.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
49	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А4 сектор 1, деоница Просек - Црвена Река 1.7.2.4.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
50	Студија праћења стања животне средине аутопута на државном путу IА реда број А4, сектор 2 и 3, деоница Црвена Река – Пирот 1.7.2.5.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00



51	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А4, поддеоница Пирот (исток) - Димитровград 1.7.2.6.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
52	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А4, сектор 5, северна обилазница Димитровграда 1.7.2.7.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
53	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда 1.7.2.8.	40,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
54	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима 1.7.2.10.	15,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
55	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима 1.7.2.11.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
56	Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IА реда А1, пролаз кроз Београд 1.7.2.15.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
57	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната 1.7.2.16.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
58	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке 1.7.2.17.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
59	Техничко упутство за засаде дуж државних путева 1.7.2.18.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
60	Техничка документација мера заштите путне мреже од утицаја средине по хитним налозима 1.7.2.19.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
61	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001 1.7.2.21.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
62	Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израде методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈППС 1.8.2.5.	10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
63	Пројекат управљања саобраћајем у зони граничних прелаза са Мађарском у зависности од временских губитака на граничним прелизима 1.9.2.1.	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
64	Израда предлога регулативе за бицикличку инфраструктуру 1.9.2.2.	4,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
65	Израда планске и техничке документације за бицикличку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији 1.9.2.3.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
66	Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким упутствима за пројектовање 1.9.2.4.	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
67	Студија о имплементацији зелене инфраструктуре и решења заснована на природи уз државне путеве 1.9.2.5.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
68	Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета 1.9.2.6.	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00



69	Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола 1.9.2.7.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
70	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц 1.1.2.1.1.	110,000,000.00	0.00	20,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00
71	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, km 129+673 - km 132+369, L = 2,70 km 1.2.3.2.1.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
72	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш 1.3.2.5.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
73	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна 1.3.2.6.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
74	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац 1.3.2.12.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
75	Израда пројекта ургентних радова за довођење конструкције моста у км 35+369 пруге бр. 205: Банатско Милошево-Сента-Суботица, у пројектовано стање 1.3.2.15.	574,800.00	0.00	0.00	574,800.00	0.00
76	Допуна техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница: Лучани - Лис 1.3.2.17.	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
77	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње 1.4.1.2.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
78	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање 1.4.1.3.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
79	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта, са Пројектом за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације 1.5.2.2.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
80	Пројекат ентеријера (ПЕ) са реалистичном 3Д визуелизацијом пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља 1.5.2.3.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
81	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији 1.6.2.15.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
82	Техничка контрола техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима 1.6.2.19.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00



83	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани 1.7.2.1.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
84	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј 1.7.2.12.	534,000.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00
85	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане 1.7.2.13.	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
86	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац 1.7.2.14.	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
87	Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом 1.7.2.20.	960,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
88	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза 3.1.Б.1.1.3а.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
89	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 3 & LOT 5: Израда елабората за озаконење новог и старог моста Бешка 3.1.Б.1.1.10а.	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
90	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд-Нови Сад LOT 3 & LOT 5: Израда пројектно техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир 3.1.Б.1.1.10б.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
91	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 3 & LOT 5: Надзор за радове у реци – Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) 3.1.Б.1.1.10ц.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
92	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 3 & LOT 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци – уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци 3.1.Б.1.1.10д.	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
93	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 1.1: Пројектовање и изградња аутопута km 108+000 - km 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на km 117+897,13) 3.1.Б.1.1.11а.	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
94	Обављање послова координатора за извођење радова и пројектовање и израда плана превентивних мера 3.1.Б.1.1.16.	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00

95	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклических токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационожи км 67+422 државног пута ІБ реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) 3.1.Б.1.1.18.	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
96	Технички преглед изведених радова на изградњи аутопута Београд-Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин и мост преко реке Саве 3.1.Г.2.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
97	Технички преглед изведених радова на изградњи обилазнице Београда, сектор 6 3.1.Г.2.	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	1,584,000.00	816,000.00
98	Технички преглед изведених радова на рехабилитацији узводне конструкције коста бр. 8 преко Саве код Остружнице, обилазница Београда, сектор 3 3.1.Г.2.	1,080,000.00	0.00	0.00	896,400.00	183,600.00
99	Технички преглед објекта - Појачано одржавање државног пута ІА 186, деоница Туприја (Деспотовца) - Деспотовца, од км 0+000.00 до км 21+440.00, Дужина=21,44км 3.1.Г.2.	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
100	Технички преглед објекта - Појачано одржавање државног пута ІА 160, деоница Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Дужина=14,803км 3.1.Г.2.	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
101	Техничка преглед објекта Појачано одржавање државног пута ІБ 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, L=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136,59, L=24,256 км 3.1.Г.2.	840,000.00	0.00	420,000.00	277,200.00	142,800.00
102	Технички преглед објекта - Појачано одржавање државног пута ІА 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, L=24,818 км (лева коловозна трака) 3.1.Г.2.	840,000.00	0.00	420,000.00	277,200.00	142,800.00
103	Технички преглед објекта - Појачано одржавање државног пута ІБ реда бр. 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање) од км 187+335 до км 200+254, L=12,919км 3.1.Г.2.	840,000.00	142,800.00	277,200.00	277,200.00	142,800.00
104	Технички преглед објекта - Појачано одржавање државног пута ІБ 21, деоница Ивањица - Сјеница , од км 288+208,650 до км 309+123,689, L=20,915 км 3.1.Г.2.	960,000.00	0.00	0.00	796,800.00	163,200.00
105	Технички преглед објекта - Појачано одржавање државног пута ІБ 39, деоница Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, L=19,534 км 3.1.Г.2.	960,000.00	0.00	480,000.00	316,800.00	163,200.00
106	Технички преглед објекта - Појачано одржавање државног пута ІБ 22, Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, L=17,890 3.1.Г.2.	960,000.00	0.00	0.00	796,800.00	163,200.00
107	Технички преглед објекта - Појачано одржавање државног пута ІА 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,71, L=23,711 км (лева коловозна трака) 3.1.Г.2.	840,000.00	142,800.00	277,200.00	277,200.00	142,800.00
108	Консултанска услуга надзора укључујући и праћење утицаја на животну средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСГ за додатне ЕИБ радове 3.10.3.2.1.Б.1.	62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	0.00
109	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу Крагујевац – Мрчајевци 4.1.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00



110	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Параћина до Кладова 4.1.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
111	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Пожеге до Бољара 4.1.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
112	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Пожеге до Котромана 4.1.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
113	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу Сомбор - Наково 4.1.	24,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
114	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државним путевима првог Б реда 4.1.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
115	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државним путевима другог А реда 4.1.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
116	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државним путевима другог Б реда 4.1.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
117	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 4.1.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
118	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 од Просека до Димитровграда 4.1.	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
119	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-70 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
120	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75 од Лесковца до Прешева 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
121	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75 на обилазници око Београда 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
122	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – аутопуту Е-80 од Ниша до Мердара 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
123	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту од Кузмина до Сремске Раче 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
124	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Баточине до Крагујевца 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
125	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Новог Сада до Руме 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
126	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Шапца до Лознице 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
127	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Лајковца до Ваљева 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
128	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на обилазници око Горњег Милановца 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
129	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на обилазници око Пожеге 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
130	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на обилазници око Ужица 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00

131	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на обилазници око Ваљева 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
132	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на обилазници око Свилајнца 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
133	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Самариновца до Прахова 4.1.	1,188,000.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00
134	Телекомуникационе услуге L3VPN са одржавањем инфраструктуре 8.5.1.1.	72,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
135	Надзор службених возила путем GPS-а 8.5.1.2.	7,200,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
136	Стручни надзор над радовима на уградњи брзих електропуњача на аутопутевима Републике Србије 8.6.1.2.	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
137	Услуга прихватања платних картица за реализацију електронске наплате путарине путем web сервиса 8.3.1.9.	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
138	Техничка контрола пројектно-техничке документације и надзор над радовима на инсталацији опреме за успостављање система наплате путарине за тешка теретна возила (IV категорија) по моделу слободног протока, путем бесконтактне технологије 8.5.2.3.	12,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
139	Техничка контрола пројектно-техничке документације и надзор над изградњом недостајуће инсталације и над радовима на инсталацији система за наплату путарине на делу деонице Моравски коридор и то наплатне станице: "Ђићевац", "Крушевац исток", "Крушевац запад", "Адрани", "Прељина (Коњевићи)", "Катрга", "Лучани", "Прилипац" и привремена чеона наплатна станица "Крушевац", као и на аутопуту Рума-Шабац и то: привремена наплатна станица "Рума", наплатна станица "Хртковци" и чеоне наплатне станице "Рума" и "Шабац" 8.6.1.8.	37,000,000.00	0.00	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00
140	Израда студије изводљивости јавно-приватног партнерства о уређењу одморишта на државним путевима 8.3.1.8.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
141	Израда идејног решења просторног уређења одморишта на аутопутевима Републике Србије и изградње пратећих објеката 8.6.1.10.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
Радови		4,291,650,000.00	0.00	0.00	1,340,400,000.00	2,951,250,000.00
1	Радови на изградњи бициклистичке стазе дуж државног пута IБ реда број 12 на деоници Нова Црња-Српска Црња (државна граница) у дужини 11,7km 1.4.2.1. ИПА пројекат	20,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре 1.5.2.7.	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00



3	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 3 & LOT 5: Радови у реци - Израда пројекта и уклањање радних острва, вађење талпи и заштити речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019 3.1.А.10ц.	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00
4	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 1.1: Пројектовање и изградња аутопута km 108+000 - km 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на km 117+897,13) 3.1.А.11ц.	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од km 209+141,00 до km 248+079,38, L=24,944 km 3.3.2.В.1.8.1. и 3.10.3.2.1.А.8.1.	622,500,000.00	0.00	0.00	249,000,000.00	373,500,000.00
6	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), IB 14 од km 37+148,19 до km 50+889,88, IB 33 од km 0+634,90 до km 20+029,75, L=33,136km 3.3.2.В.1.33. и 3.10.3.2.1.А.35.	467,200,000.00	0.00	0.00	350,400,000.00	116,800,000.00
7	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од km 19+893 до km 55+404, L=35,057 km 3.3.2.В.1.27. и 3.10.3.2.1.А.28.	370,650,000.00	0.00	0.00	0.00	370,650,000.00
8	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од km 24+251 до km 63+696, L=39,445 km 3.3.2.В.1.29. и 3.10.3.2.1.А.30.	417,000,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000,000.00
9	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од km 250+024,00 до km 288+180,15, L=38,156 km 3.3.2.В.1.30. и 3.10.3.2.1.А.32.	403,500,000.00	0.00	0.00	0.00	403,500,000.00
10	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од km 257+708 до km 282+068, L=24,360 km 3.3.2.В.1.31. и 3.10.3.2.1.А.33.	257,550,000.00	0.00	0.00	0.00	257,550,000.00
11	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Миторвица), од km 203+694 до km 235+821, L=32,127 km 3.3.2.В.1.32. и 3.10.3.2.1.А.34.	339,750,000.00	0.00	0.00	0.00	339,750,000.00
12	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), од km 457+272 до km 451+250, L=6,022 km 3.3.2.В.1.34. и 3.10.3.2.1.А.36.	67,500,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500,000.00
13	Израда пројектно-техничке документације и инсталација опреме за успостављање система наплате путарине за тешка теретна возила (IV категија) по моделу слободног протока, путем бесконтактне технологије 8.5.2.2.	50,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
14	Пројектовање, изградња недостајуће инфраструктуре и инсталација система за наплату путарине на делу деонице Моравски коридор и то наплатне станице: "Ѓићевац", "Крушевац исток", "Крушевац запад", "Адрани", "Грељина (Коњевихи)", "Катрга", "Лучани", "Грилипац" и привремена чеона наплатна станица "Крушевац", као и на аутопуту Рума- Шабац и то: привремена наплатна станица "Рума", наплатна станица "Хртковци" и чеоне наплатне станице "Рума" и "Шабац" 8.6.1.7.	1,140,000,000.00	0.00	0.00	570,000,000.00	570,000,000.00



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2023. годину	План за први квартал 2023. године	План за други квартал 2023. године	План за трећи квартал 2023. године	План за четврти квартал 2023. године
	Добра	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Услуге	500,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
1	Надзор на одржавању државних путева I и II реда 2.1.4.	450,000,000.00	126,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
2	Надзор на одржавању објеката на државним путевима I и II реда 2.1.4.	50,000,000.00	14,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
	Радови	14,979,740,000.00	7,347,000,000.00	3,031,544,733.00	3,096,544,733.00	1,504,650,534.00
1	Редовно одржавање државних путева I и II реда 2.1.1.1.	13,000,000,000.00	7,270,000,000.00	2,380,000,000.00	2,400,000,000.00	950,000,000.00
2	Редовно одржавање објеката на државним путевима I и II реда 2.1.1.4.	350,000,000.00	20,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00	55,000,000.00
3	Редовно одржавање електроинсталација 2.1.1.5.	350,000,000.00	57,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00	73,000,000.00
4	Рехабилитација мостова у труплу аутопута преко реке Јасенице - лева и десна трака на државном путу IA реда број 1 на km 290+227 2.4.	52,560,000.00	0.00	17,520,000.00	17,520,000.00	17,520,000.00
5	Рехабилитација моста преко Дунава - Ковински мост на државном путу IB реда број 14, деоница Смедерево -Ковин 2.4.	300,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
6	Реконструкција моста преко реке Качер на државном путу IB реда број 22, деоница: Ћелије - Љиг на km 67+362 2.4.	40,000,000.00	0.00	13,333,333.00	13,333,333.00	13,333,334.00
7	Друмско - железнички мост преко Велике Мораве на државном путу IB реда број 27, деоница: Марковац - Свилајнац на km 3+679 2.4.	36,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
8	Изградња моста преко реке Млаве у Петровцу на Млави на државном путу IA реда број 147 2.4.	44,900,000.00	0.00	14,966,600.00	14,966,600.00	14,966,800.00
9	Реконструкција моста преко Гарашког језера km 7+899 на државном путу IA реда број 150, деоница: Аранђеловац-Белановица 2.4.	50,000,000.00	0.00	16,666,600.00	16,666,600.00	16,666,800.00
10	Изградња моста преко реке Дуленке km 10+686 на државном путу IA реда број 183, деоница: Крагујевац - Крушев ац 2.4.	50,000,000.00	0.00	16,666,600.00	16,666,600.00	16,666,800.00
11	Друмско - железнички мост преко реке Тисе у Сенти на km 72+685 на државном путу IA реда број 105, деоница: Сента - Чока 2.4.	36,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
12	Изградња моста преко реке Црнице у селу Сисевац km 5+510 на државном путу IB реда број 388 2.4.	19,280,000.00	0.00	6,425,000.00	6,425,000.00	6,430,000.00
13	Друмско - железнички мост преко Велике Мораве на km 8+259 на државном путу IB реда број 377, деоница: Осипаоница - Пожаревац 2.4.	36,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
14	Изградња источне обилазнице око Крушевца на државном путу IB реда број 38 од моста преко реке Расине до петље Крушевац Исток од km 6+493 до km 8+417, укупне дужине L=1,924km 2.4.	565,000,000.00	0.00	188,300,000.00	188,300,000.00	188,400,000.00
15	Изградња управног објекта "ОРЛОВАЧА" за одржавање државног пута IA реда број 1 2.4.	50,000,000.00	0.00	16,666,600.00	16,666,600.00	16,666,800.00

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2023. годину	План за први квартал 2023. године	План за други квартал 2023. године	План за трећи квартал 2023. године	План за четврти квартал 2023. године
	Добра	300,806,000.00	34,515,800.00	70,653,800.00	91,077,000.00	104,559,400.00
1	Набавка архивских кутија за смештај архивираних документације ЈП «Путеви Србије» 7.1.2.1.7.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Изградња комуникационе инфраструктуре на ДП А4 - фаза 1 5.1.1.1.1.2.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
3	Унапређење постојеће комуникационе инфраструктуре на ДП А1 5.1.1.1.1.3.	5,000,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00
4	Изградња енергетске инфраструктуре за потребе функционисања ИТС 5.1.1.1.1.4.	35,000,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00
5	Систем за управљање саобраћајем на деоницама ДП првог Б - фаза 2 5.1.1.1.3.1.	3,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
6	Унапређење система за препознавање и детекцију возила 5.1.1.1.3.2.	12,000,000.00	2,400,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,600,000.00
7	Имплементација система за надзор и управљање саобраћајем на ДП А2 5.1.1.1.3.3.	30,000,000.00	0.00	13,500,000.00	7,500,000.00	9,000,000.00
8	Пилот пројекат Сигурна паркиралишта на државни путевима првог А реда 5.1.1.1.4.1.	15,000,000.00	0.00	6,750,000.00	3,750,000.00	4,500,000.00
9	Имплементација система видео надзора на путно метеоролошким станицама 5.1.1.1.4.2.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
10	Унапређење система за прикупљање метеоролошких података 5.1.1.1.6.3.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
11	Имплементација модула за обраду и презентацију метеоролошких података заснованих на рути 5.1.1.1.6.2.	8,400,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
12	Елементи опреме и система за надзорни центар 5.1.2.2.1.3.	1,200,000.00	0.00	0.00	840,000.00	360,000.00
13	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система 5.1.2.2.1.5.	13,800,000.00	2,760,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	4,140,000.00
14	Виртуелизација система за управљање тунелским центром - ТОЦ Шарани 5.1.2.2.1.5.	14,940,000.00	2,988,000.00	3,735,000.00	3,735,000.00	4,482,000.00
15	Набавка додатних модула за комуникационе уређаје за одржавање ИТС система 5.1.3.3.1.1.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
16	Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме 5.1.3.3.2.1.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
17	Набавка програма за комерцијално пословање 5.1.3.3.2.3.	9,600,000.00	1,920,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,880,000.00
18	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему-штампаче 5.1.3.3.2.4.	9,600,000.00	0.00	4,320,000.00	2,400,000.00	2,880,000.00
19	Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја 5.1.4.4.2.5.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
20	Набавка система за мерење осовинског оптерећења у покрету (В-ВМ) 5.1.4.4.2.8.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	ГИС радне станице за потребе ОБП-а 5.1.4.4.5.2.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
22	Одржавање потребног софтвера и хардвера у АОП-у 5.1.6.6.2.1.	3,000,000.00	600,000.00	750,000.00	750,000.00	900,000.00
23	Изградња система за управљање саобраћајем на државном путу А4 5.1.10.10.2.5.	11,880,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00



24	Набавка и имплементација централног система за надзор и управљање саобраћајем - РЦ Ниш 5.1.10.10.2.5.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
25	Набавка рачунарске опреме за унапређење система видео надзора у регионалним (РЦ), оперативном управљачким центрима (ОУЦ) и тунелско оперативним центрима (ТОЦ) 5.1.10.10.2.1.	5,000,000.00	0.00	2,250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00
26	Унапређење информационог система у центрима за надзор и управљање саобраћајем 5.1.10.10.2.2.	4,200,000.00	0.00	1,890,000.00	1,050,000.00	1,260,000.00
27	Набавка средстава за личну заштиту на раду у складу са Актом о процени ризика ЈПГС 7.1.2.1.5.	18,000,000.00	3,600,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	5,400,000.00
28	Набавка медијума за пренос података по хитним захтевима 5.1.3.3.2.1.	600,000.00	0.00	270,000.00	150,000.00	180,000.00
29	Набавка контејнера за магацински простор 5.1.5.5.2.1.	30,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9,000.00
30	Средства у визуелне комуникације 5.1.9.9.1.2.	1,020,000.00	0.00	0.00	714,000.00	306,000.00
31	Графички алати и софтвери за потребе креирања визуелног идентитета 5.1.9.9.3.1.	600,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00
32	Опрема за одељење 5.1.7.7.	800,000.00	0.00	0.00	560,000.00	240,000.00
33	Набавка опреме за унапређење радних процеса одељења база података 5.1.4.4.5.5.	720,000.00	0.00	324,000.00	180,000.00	216,000.00
34	Обезбеђење апликативног софтвера за потребе прегледа техничке и пројектне документације 5.1.4.4.5.5.	864,000.00	0.00	388,800.00	216,000.00	259,200.00
35	Основна средства заштите од пожара 7.1.5.1.3.	1,188,000.00	237,600.00	297,000.00	297,000.00	356,400.00
36	Набавка ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте у ЈП „Путеви Србије“ 7.1.5.1.3.	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
37	Набавка основних средстава за рад одељења 7.1.5.1.3.	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00
38	Заштитна средства - COVID 19 7.1.2.1.4.	1,188,000.00	237,600.00	297,000.00	297,000.00	356,400.00
39	Набавка рефлектујућих прслука за запослене 7.1.2.1.6.	1,188,000.00	237,600.00	297,000.00	297,000.00	356,400.00
40	Израда интерног гласила – Билтена 7.1.3.4.	330,000.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
41	Израда штампаног материјала - календара ЈП «Путеви Србије» за 2024.г. 7.1.3.4.	420,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
42	Новогодишњи пакетићи за децу 7.1.1.6.	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
43	Канцеларијски материјал, признанице и штампани обрасци 7.1.2.1.1.	48,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
44	Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе Сектора за наплату путарине 8.1.1.3.	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
45	Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа 7.1.5.1.1.	8,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
46	Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица 7.1.5.1.2.	4,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
47	Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице 7.1.5.1.4.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
48	Столице за инкасанте 8.4.1.1.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
49	Резервни делови и потрошни материјал за текуће одржавање опреме и објеката 8.1.2.1.	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
50	Ситан инвентар за браварско-домарско одржавање 8.1.2.1.	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
51	Алат за техничку службу 8.1.2.1.	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
52	Еспресо кафе за аутомате у кафе кухињама 7.1.4.2.	540,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
53	Приручне прве помоћи - допуна ормарића за наплатне станице 8.1.1.1.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	Услуге	1,033,841,760.00	185,650,500.00	254,609,620.00	281,994,300.00	311,587,340.00



1	Обезбеђење архиве ЈП «Путеви Србије» 7.1.4.1.10.	4,520,160.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,130,000.00	1,150,160.00
2	Дезинфекција ваздуха у архивском депоу и стерилизација архивског материјала 7.1.3.2.4.	20,626,000.00	20,626,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Услуге омладинске задруге 7.1.1.2.	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
4	Услуге агенције за превозење 7.1.4.8.4.	480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5	Брза пошта у земљи и иностранству 7.1.3.1.	850,000.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00
6	Едукација на пољу архивског пословања 7.1.4.1.7.	384,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
7	Израда идејног решења за успостављање националне приступне тачке 5.1.1.1.4.3.	3,600,000.00	0.00	1,620,000.00	900,000.00	1,080,000.00
8	Израда методологије управљања ванредним превозом на државним путевима - фаза 2 5.1.1.1.5.6.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
9	Одржавање апликације за обраду и презентацију података са ПМИС-а 5.1.1.1.6.1.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
10	Одржавање ПТС опреме за опсервацију саобраћаја - ABS 5.1.2.2.1.1.	36,000,000.00	0.00	16,200,000.00	9,000,000.00	10,800,000.00
11	Одржавање ПТС опреме и инфраструктуре 5.1.2.2.1.2.	43,200,000.00	8,640,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	12,960,000.00
12	Одржавање ПТС опреме и система за управљање тунелима 5.1.2.2.1.4.	204,000,000.00	40,800,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	61,200,000.00
13	Набавка услуга у области развоја, унапређења и заштите ИТ система 5.1.3.3.1.1.	12,000,000.00	2,400,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,600,000.00
14	Набавка услуга из области заштите и безбедности централних система за управљање тунелским комплексима 5.1.3.3.1.1.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
15	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме 5.1.3.3.2.2.	1,200,000.00	0.00	0.00	840,000.00	360,000.00
16	Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци 5.1.3.3.2.3.	6,900,000.00	1,380,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	2,070,000.00
17	Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере - Microsoft лиценце 5.1.3.3.2.3.	12,240,000.00	2,448,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	3,672,000.00
18	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање Mega Hermes 5.1.3.3.2.3.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
19	Стручно-консултанске услуге за одржавање ИТ ресурса 5.1.3.3.2.3.	1,800,000.00	360,000.00	450,000.00	450,000.00	540,000.00
20	Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2022. годину 5.1.4.4.2.1.	4,800,000.00	960,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,440,000.00
21	Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2023. годину 5.1.4.4.2.2.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
22	Преузимање података са уређаја за прикупљање података о саобраћајним токовима 5.1.4.4.2.3.	10,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00
23	Прикупљање података системом повременог аутоматског бројања саобраћаја за 2024. годину 5.1.4.4.2.3.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24	Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података 5.1.4.4.2.4.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

25	Методолошке поставке развоја модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на државним путевима Републике Србије 5.1.4.4.2.6.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
26	Мерење осовинског оптерећења у покрету В-WIM 5.1.4.4.2.8.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
27	Ажурирање база података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима 5.1.4.4.3.1.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
28	Унапређење апликативног софтвера за рад са подацима о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима 5.1.4.4.3.1.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
29	Одржавање апликативног софтвера за рад са подацима из геопросторних база података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима 5.1.4.4.3.1.	720,000.00	0.00	324,000.00	180,000.00	216,000.00
30	Интеграција база података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима са другим базама података 5.1.4.4.3.1.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
31	Развој модула за приказ, ажурирање и интеграцију података о саобраћајним незгодама са другим базама података и успостављање сервиса за размену података 5.1.4.4.3.2.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
32	Унос нових и ажурираних инвентарских података у Базу података о мостовима, за мостове на путевима II реда 5.1.4.4.4.1.	2,400,000.00	0.00	1,080,000.00	600,000.00	720,000.00
33	Пописивање потпорних конструкција и унос у базу података 5.1.4.4.4.3.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
34	Одржавање ГИС апликација на платформама SmartPortal и FieldTools и надоградња нових функционалности 5.1.4.4.5.1.	1,056,000.00	0.00	475,200.00	264,000.00	316,800.00
35	Набавка нових верзија и одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета 5.1.4.4.5.3.	8,562,600.00	0.00	3,853,170.00	2,140,650.00	2,568,780.00
36	Обезбеђење доступности ГИС инфраструктуре и база података путем cloud сервиса 5.1.4.4.5.5.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
37	Обнова лиценци система база података 5.1.4.4.5.5.	2,400,000.00	0.00	1,080,000.00	600,000.00	720,000.00
38	Одржавање апликативног софтвера за рад са подацима из геопросторне базе података о путевима 5.1.4.4.5.6.	2,000,000.00	0.00	900,000.00	500,000.00	600,000.00
39	Израда апликације за подношење захтева и издавање електронских дозвола за вандредни превоз 5.1.4.4.5.7.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
40	Услуга одржавања хигијене надзорно-контролног центра-објекат ГАЗЕЛА 5.1.5.5.1.2.	3,000,000.00	600,000.00	750,000.00	750,000.00	900,000.00
41	Услуга одржавања опреме и објекта - оперативни надзорни центар 5.1.5.5.2.1.	7,200,000.00	0.00	3,240,000.00	1,800,000.00	2,160,000.00
42	Бесплатан број телефона за кориснике 5.1.7.9.	375,000.00	75,000.00	93,750.00	93,750.00	112,500.00
43	Набавка електронских комуникационих услуга - интернет 7.1.3.1.	600,000.00	0.00	270,000.00	150,000.00	180,000.00
44	Набавка услуга - пренос података у систему за опсервацију саобраћаја 7.1.3.1.	720,000.00	144,000.00	180,000.00	180,000.00	216,000.00
45	Постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама 7.1.4.1.16.	2,880,000.00	576,000.00	720,000.00	720,000.00	864,000.00

46	Процена ризика од катастрофа, план заштите и спасавања, план смањења ризика од катастрофа 7.1.4.1.16.	8,000,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,400,000.00
47	Прописани лекарски прегледи 7.1.4.1.6.	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
48	Периодични преглед и контрола громобранских инсталација, испитивање елект роинсталација ниског напона у објектима 7.1.3.2.5.	3,000,000.00	0.00	1,350,000.00	750,000.00	900,000.00
49	Израда планова заштите од пожара 7.1.4.1.16.	18,000,000.00	0.00	8,100,000.00	4,500,000.00	5,400,000.00
50	Редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара 7.1.3.2.6.	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
51	Колективно осигурање запослених 7.1.4.3.	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
52	Добровољно здравствено осигурање 7.1.4.1.6.	45,000,000.00	9,000,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	13,500,000.00
53	Софтвер из области БЗР и ЗОП 7.1.4.1.14.	4,500,000.00	900,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,350,000.00
54	Противпожарна стража на ИТС објекту 7.1.4.1.12.	26,700,000.00	0.00	0.00	18,690,000.00	8,010,000.00
55	Ангажовање акредитованих лабораторија за коловозе и асфалтне мешавине 5.1.8.1.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	540,000.00
56	Спровођење међулабораторијских испитивања ради утврђивања поузданости метода испитивања и провере резултата испитивања 5.1.8.5.	800,000.00	0.00	0.00	560,000.00	240,000.00
57	Набавка услуга за одржавање хигијене оперативно-управљачких центара 5.1.10.10.2.5.	12,000,000.00	0.00	5,400,000.00	3,000,000.00	3,600,000.00
58	Набавка услуга за одржавање хигијене оперативно-управљачких центара 5.1.10.10.1.2.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
59	Техничка подршка за праћење рада CSNU 5.1.10.10.2.4.	4,000,000.00	0.00	1,800,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00
60	Провера безбедности у тунелима на ТЕНТ мрежи 5.1.10.10.3.2.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
61	Израда пројекта електромашинског опремања тунела на државним путевима 5.1.10.10.4.1.	2,400,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00	720,000.00
62	Пројекат мапирања ризика за безбедност саобраћаја у тунелима 5.1.10.10.3.1.	5,000,000.00	0.00	2,250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00
63	Израда и одржавање Система за управљање путним инвентаром – RAMS (Road Asset Management System) - фаза 1 5.1.11.11.1.1.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
64	Мерења показатеља функционалних и структурних карактеристика коловозних конструкција на државним путевима 5.1.11.11.1.2.	29,880,000.00	0.00	13,446,000.00	7,470,000.00	8,964,000.00
65	Специјалистичка обука из области телекомуникација 5.1.1.1.5.2.	720,000.00	0.00	324,000.00	180,000.00	216,000.00
66	Консултантске услуге у области ИТС-а 5.1.1.1.5.3.	1,080,000.00	216,000.00	270,000.00	270,000.00	324,000.00
67	Ревизија и рецензија техничке документације из области ИТС-а 5.1.1.1.5.4.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
68	Одржавање апликације за обраду и презентацију података са ПМИС-а 5.1.1.1.6.1.	600,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00
69	Стручно усавршавање запослених из области одржавања УИС 5.1.3.3.2.1.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
70	Одржавање програма за плате 5.1.3.3.2.3.	864,000.00	172,800.00	216,000.00	216,000.00	259,200.00
71	Периодично превентивна контрола заштите и безбедности система са аутоматским управљањем ПС-а тунела у функцији одржавања 5.1.3.3.3.1.	960,000.00	0.00	432,000.00	240,000.00	288,000.00

72	Израда публикације о бројању саобраћаја за 2021. годину 5.1.4.4.2.1.	516,000.00	103,200.00	129,000.00	129,000.00	154,800.00
73	Израда публикације о бројању саобраћаја за 2022. годину 5.1.4.4.2.1.	516,000.00	0.00	0.00	361,200.00	154,800.00
74	Консултантске услуге за израду апликације аутоматске обраде података 5.1.4.4.2.4.	960,000.00	192,000.00	240,000.00	240,000.00	288,000.00
75	Одржавање система бројања саобраћаја 5.1.4.4.2.7.	144,000.00	0.00	64,800.00	36,000.00	43,200.00
76	Обнова лиценци система за мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM) за 2024. годину 5.1.4.4.2.8.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
77	Обуке за коришћење SiWIM система 5.1.4.4.2.8.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
78	Одржавање SiWIM система које није предвиђено гаранцијом 5.1.4.4.2.8.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
79	Одржавање софтвера за управљање базом података о мостовима 5.1.4.4.4.1.	144,000.00	0.00	0.00	100,800.00	43,200.00
80	Обука администрације и коришћења геопросторне базе ArcGIS сервера - фаза 2 5.1.4.4.5.4.	1,180,000.00	0.00	531,000.00	295,000.00	354,000.00
81	Специјалистичка обука за потребе миграције радних процеса на ново ГИС радно окружење 5.1.4.4.5.4.	480,000.00	0.00	0.00	336,000.00	144,000.00
82	Специјалистичке ИТ обуке серверског окружења 5.1.4.4.5.4.	600,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00
83	Специјалистичке обуке из домена релационих база података 5.1.4.4.5.4.	600,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00
84	Одржавање апликације Global Mapper 5.1.4.4.5.5.	360,000.00	0.00	162,000.00	90,000.00	108,000.00
85	Продужење коришћења RTK сервиса 5.1.4.4.5.5.	300,000.00	0.00	135,000.00	75,000.00	90,000.00
86	Консултантске услуге унапређења геопросторних и релационих база података 5.1.4.4.5.6.	1,188,000.00	0.00	0.00	831,600.00	356,400.00
87	Услуге ФТО обезбеђења пословног објекта Газела 5.1.5.5.1.1.	5,040,000.00	1,008,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,512,000.00
88	Одржавање web система за контролу и управљање слања e-mail-ова 5.1.7.1.	360,000.00	0.00	162,000.00	90,000.00	108,000.00
89	Обука запослених - јавни наступ и презентовање 5.1.7.2.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
90	Обука запослених - усмене комуникације 5.1.7.3.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
91	Израда базе података за евиденцију запослених 5.1.7.4.	100,000.00	0.00	45,000.00	25,000.00	30,000.00
92	Дигитална фотографија, напредне технике и израда базе 5.1.7.5.	300,000.00	0.00	0.00	210,000.00	90,000.00
93	Израда материјала за друштвене мреже 5.1.7.6.	400,000.00	0.00	180,000.00	100,000.00	120,000.00
94	Обука и смернице за управљање друштвеним мрежама 5.1.7.8.	400,000.00	0.00	0.00	280,000.00	120,000.00
95	Организација за потребе едукација студената грађевинског факултета и усавршавања надзорних инжењера Пuteва Србије 5.1.8.3.	800,000.00	0.00	0.00	560,000.00	240,000.00
96	Провере квалитета изведених радова у гарантном року и после истека гарантног рока 5.1.8.4.	600,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00
97	Спровођење и организација упоредних испитивања површинских карактеристика коловоза на деловима државне путне мреже и провера тачности резултата опреме осталих Извођача 5.1.8.6.	400,000.00	0.00	0.00	280,000.00	120,000.00



98	Сертификација система менаџмента енергијом - ИСО 50 000 5.1.9.9.1.1.	600,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	180,000.00
99	Сертификација система менаџмента - ISO 14 001 5.1.9.9.1.1.	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
100	Сертификација система менаџмента - ISO 27 001 5.1.9.9.1.1.	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
101	Консултантске услуге за имплементацију стандарда ISO 27001 (Фаза 1) 5.1.9.9.1.2.	600,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00
102	Консултантске услуге за имплементацију стандарда ISO 14001 5.1.9.9.1.2.	600,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00
103	Обука из области интегрисаних менаџмент система 5.1.9.9.1.2.	600,000.00	0.00	270,000.00	150,000.00	180,000.00
104	Обука за коришћење алата за пословну аналитику 5.1.9.9.1.2.	360,000.00	0.00	162,000.00	90,000.00	108,000.00
105	Публиковање документације и стратешких обележја предузећа 5.1.9.9.1.2.	240,000.00	0.00	0.00	168,000.00	72,000.00
106	Обука запослених за пословну комуникацију 5.1.9.9.2.1.	1,180,000.00	0.00	0.00	826,000.00	354,000.00
107	Обука запослених за пословни енглески језик 5.1.9.9.2.1.	1,180,000.00	0.00	0.00	826,000.00	354,000.00
108	Обука запослених за еxcel 5.1.9.9.2.1.	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
109	Консултантске услуге за област организационе реформе и управљање променама у пословним процесима ЈППС 5.1.9.9.2.1.	1,080,000.00	0.00	0.00	756,000.00	324,000.00
110	Одржавање интранет портала 5.1.9.9.3.1.	600,000.00	0.00	0.00	420,000.00	180,000.00
111	Одржавање софтверског програма за кадрове 5.1.9.9.3.1.	960,000.00	0.00	0.00	672,000.00	288,000.00
112	Софтвер за електронско управљање ISO документације 5.1.9.9.3.1.	360,000.00	0.00	0.00	252,000.00	108,000.00
113	Платформа за тестирање и дељење материјала 5.1.9.9.3.1.	1,164,000.00	0.00	0.00	814,800.00	349,200.00
114	Обезбеђење комуналних услуга за функционисање пословног објекта Газела 5.1.10.10.1.1.	600,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	180,000.00
115	Обнова лиценце за систем видео надзора 5.1.10.10.2.3.	1,080,000.00	216,000.00	270,000.00	270,000.00	324,000.00
116	Стручне и консултантске услуге за потребе унапређења инсталисаних ИТС на тунелским објектима 5.1.10.10.4.2.	1,080,000.00	0.00	486,000.00	270,000.00	324,000.00
117	Стручне и консултантске услуге за потребе развоја и имплементације електроенергетских система на тунелским објектима 5.1.10.10.4.3.	1,080,000.00	0.00	486,000.00	270,000.00	324,000.00
118	Консултантске услуге у области људских ресурса 5.1.10.10.4.4.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
119	Одржавање гасних инсталација у ЈП "Путеви Србије" 7.1.4.1.13.	800,000.00	160,000.00	200,000.00	200,000.00	240,000.00
120	Испитивање услова радне околине 7.1.4.1.6.	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00
121	Израда, измена и допуна Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини 7.1.4.1.6.	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00
122	Израда елабората из области заштите од пожара у тунелским комплексима 7.1.4.1.16.	1,188,000.00	0.00	0.00	831,600.00	356,400.00
123	Стручна усавршавања запослених у области БЗР 7.1.4.1.7.	1,188,000.00	0.00	534,600.00	297,000.00	356,400.00
124	Стручна усавршавања запослених у области ЗОП 7.1.4.1.7.	1,188,000.00	0.00	534,600.00	297,000.00	356,400.00
125	Консултантске услуге у области БЗР 7.1.4.1.5.	1,188,000.00	0.00	0.00	831,600.00	356,400.00



126	Консултантске услуге у области ЗОП 7.1.4.1.5.	1,188,000.00	0.00	0.00	831,600.00	356,400.00
127	Израда системских докумената из области БЗР 7.1.4.1.16.	1,188,000.00	0.00	0.00	831,600.00	356,400.00
128	Израда системских докумената из области ЗОП 7.1.4.1.16.	1,188,000.00	0.00	0.00	831,600.00	356,400.00
129	Трошкови ревизије финансијских извештаја 7.1.4.1.4.	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00
130	Консултантске услуге 7.1.4.1.5.	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
131	Отварање и вођење девизног рачуна код пословне банке за наплаћена средства од накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству 7.1.6.	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
132	Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица 7.1.3.5.	180,000,000.00	36,000,000.00	43,200,000.00	55,800,000.00	45,000,000.00
133	Информисање јавности о раду и активностима ЈП «Путеви Србије» 7.1.3.4.	720,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
134	Медијске кампање са циљем подизања безбедности у саобраћају на државним путевима кроз едукацију у возача и свих учесника у саобраћају 7.1.7.5.2.	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
135	Информисање јавности о значајним инфраструктурним пројектима и спровођењу мера за повећање безбедности у саобраћају на државним путевима 7.1.3.4.	780,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
136	Израда документарног материјала са праћењем по фазама изградње инфраструктурних пројеката, модернизације путног сектора, изградње и проширења наплатних станица, са мониторингом, надзором и управљањем саобраћаја на делу мреже путева и тунела опремљених елементима итс-а, као и прикупљање података о саобраћају са метеостаница 7.1.3.4.	1,800,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
137	Куповина времена за ТВ емитовање програмских садржаја са циљем подизања нивоа безбедности у саобраћају на државним путевима 7.1.4.1.8.	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
138	Одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање 7.1.3.4.	540,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
139	Праћење штампаних и електронских медија са медијском анализом 7.1.3.4.	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
140	Организација корпоративних догађаја, промоција, press конференција и сл. 7.1.3.4.	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
141	Изнајмљивање аудио и видео опреме за организацију корпоративних догађаја, промоција, конференција за медије..... 7.1.3.4.	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
142	Обуке и семинари запослених из области Односа са јавношћу 7.1.4.1.7.	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
143	Промовисање и вођење Кампања о повећању безбедности у саобраћају и едукацији свих учесника у саобраћају на друштвеним мрежама 7.1.3.4.	540,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
144	Одржавање телефонских централа, телефонске опреме и мрежних интернет инсталација и опреме 7.1.3.2.7.	3,600,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
145	Набавка службених возила путем оперативног лизинга 8.4.1.7.	72,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
146	Одржавање агрегата и припадајућих инсталација 7.1.3.2.7.	5,000,000.00	1,300,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	1,200,000.00
147	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката 7.1.3.2.4.	3,000,000.00	800,000.00	700,000.00	800,000.00	700,000.00
148	Одржавање лиценци, хардверске опреме, мрежне инфраструктуре и амбијенталних услова DATA центра 8.2.1.5.	58,800,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00

149	Закупи антенских стубова за радио репетиторе службе обезбеђења: Црни Врх-Јагодина, Фрушка Гора, Јастребац, Авала, Црни Врх-Пирот, Бесна Кобила, Рудник, Овчар и Голија 8.3.1.2.	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
150	Емитовање ТВ спота у рекламной кампањи повећања коришћења електронске наплате путарине 8.3.1.3.	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
	Радови	23,600,000.00	0.00	9,720,000.00	5,400,000.00	8,480,000.00
1	Изградња комуникационе инфраструктуре на ДП А2- фаза 2 5.1.1.1.1.1.	21,600,000.00	0.00	9,720,000.00	5,400,000.00	6,480,000.00
2	Изrada техничко-пројектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, проширења и опремања СС АОП-а 5.1.6.6.1.1.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	Уређење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а 5.1.6.6.3.1.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			419,814
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			892,738
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			690,421
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
	Е-763, ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			782,683
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			805,059
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			18,907,198
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415,509
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			1,930,521
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			980,941
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			3,635,744
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					3,274,006
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					35,191,441

СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уговорено до 2016. године					
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
СВЕГА :	1			180,351	205,830
Програм радова за 2016. год.					
Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ИБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	25,211
Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Идејни пројекат реконструкције д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ИБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	55,066
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ИБ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			62,606
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ИБ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
СВЕГА:				50,904	176,386

ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	60,421
ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
СВЕГА:				2,765	62,010
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	90,911
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		4,751
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		1,449
ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерић-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут IB реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		

Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевци, Надвожњак Адашевци, ИД 00004		Није уговорено			
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ћуприја	1	2015.	2015.	624	3,021
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ћуприја	1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовији на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
Главни пројекат реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта реконструкције моста" Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	1,611
ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168

Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ћелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ћелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IIА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IIБ реда број 441, Сурдулица-Грамађа-Лепеница	1	2016.	2016.		765
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
СВЕГА :				449,544	584,682
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
СВЕГА :				13,886	13,886

Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравињици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. ИБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-338, деоница: Варда-Мравињици, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда:					
Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужице – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда:					
Техничка документација за санацију клизишта на државном путу IIА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
СВЕГА :				13,623	22,765
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
Студија оправданости за потеребе рехабилитације и изградње бицикличичке стазе на ИБ-15, Кикинда-Наково					152,055
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
СВЕГА :				2,263	166,950
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева ИБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ИБ реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ИБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ИБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева ИБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
СВЕГА :	1			5,314	6,559
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroPAR/IRAP	1	Одустали од ЈН			
ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	7,668
СВЕГА :				14,076	28,466

Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMap	1	2014.	2014.	29,825	29,825
Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMap	1	2014.	2014.	35	35
Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMap	1	2014.	2014.	865	865
Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMap	1	2014.	2014.	728	728
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMap	1	2014.	2014.	918	918
СВЕГА :				37,681	38,761
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	22,024
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањац, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мионица) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевићи - Чајетина, деоница Кнежевићи - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибица - Берановац, деоница Чаири - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Јештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	12,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ћелије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница) , деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врдник) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657

Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1	2017			54,662
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294
Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	1	2017			77,855
Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20,253
Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,328
Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина					3,491
ИБ 21,Нови сад Рума-Шабац-ИБ 19-Шабац Лозница					65,518
ОСТАЛА УЛАГАЊА					660,290
Обилазница око Крагујевца					32,760
ИБ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					105,849
Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
		СВЕГА :		27,667	1,343,442
		УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:		798,074	2,649,737

ИЗГРАДЊА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,476,939
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962

Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
Обилазница око Зрењанина					534,314
Изградња моста преко Бегеја					721,578
Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					
Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"					
Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75					144,701
Извођење радова и пратеће консултантске услуге					
Државни пут IB реда број 10					203,007
Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					
УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	32,998,086
Коридор 10, Е-75					
Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
Надзор на Завршним радовима					
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад					
Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	1	2015	2016	8,256	161,098
Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")					
УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
Надзор на сектору Б.5.2 (граса)	3	2011	2012	3,400	3,400
Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо					
Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)					
Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	32,113
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова"					
Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	45,272

Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево	3	2013		1,122	1,122
Главни пројекат електро радова					
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,284,922
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	198,692
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
УКУПНО:				632,461	2,235,660
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
УКУПНО:				71,128	105,881
Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
УКУПНО:				517,496	517,496

ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер.у току	101,592	77,747
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопань и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер.у току	102,900	85,819

Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валакоњске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
Лот XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
УКУПНО:				62,965	19
ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
УКУПНО:				3,412,505	3,530,190

ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Граншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
УКУПНО:				3,000,259	2,909,446
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 27 Лозница 5 – Завлака 2, деоница: Крет - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и ИБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	816,052
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	441,022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ИБ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасзара и државног пута Б-26					3,674
УКУПНО:				3,015,181	2,900,353

Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					568,047
за РС, СБ и ЕИБ радове					
за ЕБРД радове					151,400
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					39,356
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					287,660
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					933,273
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					589,500
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					1,017,920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,038,550
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,883,874
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,092,439
ИБ 23-Деоница Паковраће Ужице					1,126,400
ИБ 15,Врбас (Змајево) Србобран (Фекетић)					220,400
ИБ -39,Лесковац Југ					124,900
ИБ 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					490,781
ИА 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					1,147,478
ИБ 27-Свилајнац Марковац					160,553
Појачано одржавање државног пута ИА1 петља Параћин-петља Ражањ (лева коловозна трака)					1,287,018
	УКУПНО:			219,225	14,931,950
Обука/тренинг					2
	УКУПНО:				2

Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове					568,047
за ЕБРД радове					151,400
Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	766,288
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					39,356
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					
Утврђивање стања државне путне мреже					287,660
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					933,273
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					639,218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					589,500
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					1,017,920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					1,038,550
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,883,874
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					1,092,439
ИБ 23-Деоница Паковраће Ужице					1,126,400
ИБ 15,Врбас (Змајево) Србобран (Фекетић)					220,400
ИБ -39,Лесковац Југ					124,900
ИБ 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					490,781
ИА 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					1,147,478
ИБ 27-Свилајнац Марковац					160,553
Појачано одржавање државног пута ИА1 петља Параћин-петља Ражањ (лева коловозна трака)					1,287,018
УКУПНО:				219,225	14,931,950
Обука/тренинг					2
УКУПНО:					2
Санација државног пута ПА реда 139, деоница Корените-Крупань, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
Појачано одржавање државног пута ИБ-20,Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
ОСТАЛА УЛАГАЊА					2,109,500
УКУПНО:				539,669	3,288,981
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	93,734,189

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2023. година	01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 30.06.2023.	01.01.- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.
		План	План	План	План	План
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
2	Е – 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
3	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
4	Е – 80, Ниш - Мердаре	1,400,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
5	Е – 763, (Милош Велики), Сурчин - Пожега	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
6	Сремска Рача - Кузмин	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
7	Коридор 10 – Баточина -Крагујевац	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
8	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
9	Сурчин - Нови Београд	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
10	Шабац - Лозница	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
11	Ваљево - Лајковац	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
12	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	265,000	66,250	132,500	198,750	265,000
13	Сомбор - Кикинда	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
14	Крагујевац - Мрчајевци	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
15	Северна обилазница око Крагујевца	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
16	Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб - Дубци	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
17	Обилазница око Пожеге	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
18	Обилазница око Ужица	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
19	Јужна обилазница око Ваљева	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
20	Неготин (Самариновац - Прахово)	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
21	Обилазница око Свилајнца	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
22	Пожега - Бољаре	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
23	Пожега - Котроман	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
24	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	5,000	1,250	2,500	3,750	5,000
25	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
27	Остала улагања					
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	7,200,000	1,800,000	3,600,000	5,400,000	7,200,000

СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ					
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11,875			5,938	11,875
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	9,900				9,900
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	18,600		9,300	18,600	18,600
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	110,000		20,000	60,000	110,000
	Планско-техничка документација за проширење гр. прелаза Батровци	1,000				1,000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац-граница са Румунијом	6,000				6,000
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	157,375		29,300	84,538	157,375
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ					
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	14,003			14,003	14,003
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	2,491	2,491	2,491	2,491	2,491
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	50,000			25,000	50,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	126,845	30,000	60,000	90,000	126,845
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	19,537		5,000	10,000	19,537
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	28,438		28,438	28,438	28,438
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	21,528		5,000	15,000	21,528
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	100,137	25,000	60,000	90,000	100,137
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л = 13 км	6,499		6,499	6,499	6,499
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	80,000			50,000	80,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка, Л = 90км	85,000			25,000	85,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	75,000			15,000	75,000
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљева	30,000				30,000
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	6,000				6,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	645,478	57,491	181,431	371,431	645,478

2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА					
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	13,795	5,518	11,036	13,795	13,795
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	3,133		3,133	3,133	3,133
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІБ-12 , деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	7,060	2,824	5,648	7,060	7,060
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута ІБ реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,253				1,253
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7км)	6,000			3,000	6,000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	6,000			3,000	6,000
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	10,000			5,000	10,000
	Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на државном путу ІБ-13 у насељу Ковилово	996			996	996
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	5,000				5,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	400				400
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут ІБ-23) граничном прелазу Гостун	100				100
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута ІБ реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац	20,000			10,000	20,000
	Пројектно-техничка документација за реконструкцију и доградњу деонице пута ІБ реда Рашка-Нови Пазар од чвора 2231 до раскрснице са улицом Салихбега Расовца	5,000				5,000
	Планско-техничка документација за изградњу севернозападне обилазнице Новог Пазара	1,000				1,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА - УКУПНО:	79,737	8,342	19,817	45,984	79,737
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІІ РЕДА					
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІІА -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3,210			1,605	3,210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ІІА -100 , деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318				318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута ІІА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	958			958	958
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІІА -100 , деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	9,876			4,938	9,876
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута ІІА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0км	15,000			5,000	15,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута ІІА-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0км	10,000			5,000	10,000
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута ІІА-197,Каона - Ивањица деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0км	10,000			5,000	10,000
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ІІА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	200				200
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута ІІА-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем ІБ-123, Л = 5,0км	100				100
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида (Л = 7,5км)	100				100
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІІ РЕДА - УКУПНО:	49,762			22,501	49,762

3	МОСТОВИ					
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,802	1,802	1,802	1,802	1,802
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	10,745	10,745	10,745	10,745	10,745
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	4,902	4,902	4,902	4,902	4,902
	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	4,733	4,732	4,732	4,732	4,733
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац	696	696	696	696	696
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IV-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	20,027	20,027	20,027	20,027	20,027
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	4,773				4,773
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровиц (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију моста преко реке Саве на државном путу IB број 20, деоница: Сремска Митровиц (Манђелос)-Сремска Митровица (Дреновац)	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница:Богојево (Апатин)-Српски Милетић	958	958	958	958	958
	Техничка контрола Техничке документације за рехабилитацију моста преко канала ДТД на државном путу IB број 17, деоница: Богојево (Апатин)-Српски Милетић	480	480	480	480	480
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда број 137, деоница: Мојковић-Крупањ	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
	Техничка контрола Техничка документација за рехабилитацију моста преко реке Ликодре на државном путу IIА реда број 137, деоница: Мојковић-Крупањ	354	354	354	354	354
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	3,687		3,687	3,687	3,687
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	9,000				9,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	60				60
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	6,000			3,000	6,000
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	60				60
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	100				100
	Техничка контрола техничке документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна	600		600	600	600
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр. 39, деонице: Власотинце – Лесковац	6,000				6,000
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIА реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава)-Стопања (Западна Морава)	6,000				6,000
	Планска и Техничка документација за реконструкцију државног пута IB реда број 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) и изградњу 6 мостова на државном путу IB реда број 21, деоница Каона-Косјерић (Варда) од км 173+231 до км 180+289	6,000				6,000
	Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве са приступним путем (Северни општински пут-веза државних путева IB 23 и IB 355	6,000				6,000
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IA реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац	2,592				2,592



Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Моравице државном путу IА реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници-петља Алексинац	100				100
Преглед моста преко реке Велике Мораве у км 6+100, на прузи Марковац-Ресавица од стране овлашћене пројектантске фирме са израдом Елабората о прегледу и предлогом мера санације, пројектном документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ. Записник о извршеном инспекцијом надзору бр. 340-06-379/2020-18 од 27.08.2020.године.	6,000		6,000		6,000
Преглед моста преко реке Мораве у км 82+142 на прузи Мала Крсна - Мајданпек - Бор - Вражогрнац- Распутница2. од стране овлашћене институције са израдом Елабората о прегледу са предлогом мера санације, техничком документацијом за санацију моста и Решењем о одобрењу за радове на санацији од МГСИ - Записник о извршеном инспекцијском надзору бр. 340-06-565/2018-18 од 19.10.2018.године	6,000		6,000		6,000
Израда пројекта ургентних радова за довођење конструкције моста у км 35+369 пруге бр. 205: Банатско Милошево-Сента-Суботица, у пројектовано стање.	575		575		575
Техничка документација за рушење и изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IА реда број 183, деоница: Јасика-Крушевац (Јасика)	6,000		3,000		6,000
Допуна техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	288		288	288	288
УКУПНО МОСТОВИ:	123,052	53,216	57,791	76,366	123,052
4 ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЉЕ					
Израдња бициклистичке стазе дуж државног пута IБ12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	20,000		10,000		20,000
Израдња бициклистичке стазе дуж државног пута IБ12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње	1,000				1,000
Израдња бициклистичке стазе дуж државног пута IБ12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	50				50
УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	21,050		10,000		21,050
5 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
Идејно архитектонско решење реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путени Србије"	985		985		985
Конверзија планске документације из Просторних планова подручја посебне намене инфраструктурних коридора и интеграција у GIS	7,080		7,080		7,080
Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000		10,000	20,000	50,000
Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путени Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта, са Пројектом за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације	1,200		1,200		1,200
Пројекат ентеријера (ПЕ) са реалистичном 3Д визуелизацијом пословног простора ЈП "Путени Србије", II спрата и поткровља	1,200				1,200
Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	35,000		15,000		35,000
Надоградња и унапређење ГИС система за управљање планском документацијом	7,200				7,200
Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	20,000		10,000		20,000
Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	36,000		36,000		36,000
Израда планске и урбанистичко - техничке документације за државне путеве на територији РС	12,000				12,000
Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	40,000				40,000
Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	10,000				10,000
Комисија за технички преглед објекта	2,000				2,000
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	222,665		10,000	90,265	222,665

6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА					
Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току - Прелјина - Пожега	167	167	167	167	167	167
Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,656	828	1,656	1,656	1,656	1,656
Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	1,553	777	1,553	1,553	1,553	1,553
Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	15,000		7,500	15,000	15,000	15,000
Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	8,500		4,250	8,500	8,500	8,500
Унапређење софтверских апликација које се користе за покретање и реализацију алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476	4,476
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	19,404	9,702	19,404	19,404	19,404	19,404
Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	20,000		10,000	20,000	20,000	20,000
Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	3,924		3,924	3,924	3,924	3,924
Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Капије добродошлице на улазу/излазу из Овчар-бање	400		400	400	400	400
Израда техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	1,200		1,200	1,200	1,200	1,200
Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Овчарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	200		200	200	200	200
Идентификација локација за примену паметних саобраћајних знакова за препоручену брзину кретања у циљу унапређења безбедности саобраћаја и енергетске ефикасности на државним путевима у Републици Србији	4,998		4,998	4,998	4,998	4,998
Обука у зонама радова	1,959		1,959	1,959	1,959	1,959
Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000			2,500	5,000	5,000
Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	15,000			7,500	15,000	15,000
Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	10,000			5,000	10,000	10,000
Циљане Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	6,000			3,000	6,000	6,000
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	12,000			6,000	12,000	12,000
Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији	8,000			4,000	8,000	8,000
Израда техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	10,000			5,000	10,000	10,000
Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	5,000			2,500	5,000	5,000
Израда техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	10,000		5,000	10,000	10,000	10,000
Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	8,000		4,000	6,000	8,000	8,000
Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IA реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	15,000		7,500	15,000	15,000	15,000



	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IБ у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица	10,000			5,000	10,000
	Израда техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима	5,000			2,500	5,000
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији	1,500				1,500
	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	800				800
	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,900			1,900	1,900
	Техничка контрола пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за означавање деоница за контролу саобраћаја од стране МУП-УСП на државним путевима IБ у Републици Србији, у циљу повећања безбедности лица која врше контролу и контролисаних лица	1,800			1,800	1,800
	Техничка контрола техничке документације за повећање безбедности саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,500			1,500	1,500
	Техничка контрола техничке документације за побољшање безбедности пешака на државним путевима	800			800	800
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА:	210,737	15,950	78,187	163,437	210,737
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА					
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113				113
	Студија праћења стања животне средине на државном путу првог А реда број А1, деоница: Царичина Долина – Владичин Хан	2,622	600	1,300	2,000	2,622
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од децембра 2021. године до јуна 2022. године	528	328	528	528	528
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине - Налози пристигли у периоду од маја 2021. године до октобра 2022. године	984	450	984	984	984
	Допуна Студије угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Колубаре	2,820	920	2,020	2,820	2,820
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	3,000			1,500	3,000
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане	1,000			500	1,000
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	1,500			500	1,500
	Техничка документација мера заштите од саобраћајне буке са државног пут IА реда А1, пролаз кроз Београд	15,000			5,000	15,000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60				60
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	1,000				1,000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Грабовница - Грделица	1,000				1,000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А4 сектор 1, деоница Просек - Црвена Река	1,000				1,000
	Студија праћења стања животне средине аутопута на државном путу IА реда број А4, сектор 2 и 3, деоница Црвена Река – Пирот	1,000				1,000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А4, поддеоница Пирот (исток) - Димитровград	1,000				1,000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А4, сектор 5, северна обилазница Димитровграда	1,000				1,000
	Стратешке карте буке на државним путевима I и II реда	40,000			20,000	40,000
	Техничка документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	15,000		5,000	10,000	15,000
	Техничка контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	1,500				1,500
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А4 деоница петља Ниш север – петља Ниш исток, насеље Пантелеј	534				534
	Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IА реда број А2 (Е-763) деоница Љиг – Прељина, пролаз кроз Брђане	126				126



Техничка контрола Техничке документације мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута првог IA реда број A1, Београд-Ниш, са десне стране у смеру ка Нишу дуж потеза улице Нишка у Дражевцу, општина Алексинац	255				255
Техничка контрола Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда A1, пролаз кроз Београд	2,000				2,000
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	500				500
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке	500				500
Техничко упутство за засаде дуж државних путева	100				100
Техничка документација мера заштите путне мреже од утицаја средине по хитним налозима	1,000				1,000
Ажурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	960		320	640	960
Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	1,000				1,000
УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	97,102	2,298	10,152	44,472	97,102
8 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ					
Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	2,203	2,203	2,203	2,203	2,203
Проширење увођења телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	50,000			20,000	50,000
Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - II фаза	30,000			10,000	30,000
Увођење телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица - III фаза	15,000				15,000
Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима ЈППС - III фаза	10,000				10,000
Компензација реактивне енергије на објектима ЈППС - II фаза	12,000		3,000	9,000	12,000
Набавка електричне енергије	549,309		183,103	366,206	549,309
Студија обнављања, доградње и унапређења базе електроенергетске инфраструктуре, израда методологије одржавања, иновирања и унапређења концепта мониторинга, дијагностике и управљања електроенергетском инфраструктуром, са предлогом организационог унапређења унутар ЈППС	10,000			5,000	10,000
УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	678,512	2,203	188,306	412,409	678,512
9 СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ					
Саобраћајно-економске основе за избор приоритета изградње и реконструкције мреже државних путева у Републици Србији за период 2023.-2035.	20,000			10,000	20,000
Смернице за израду планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру у Републици Србији	4,000			2,000	4,000
Пројекат управљања саобраћајем у зони граничних прелаза са Мађарском у зависности од временских губитака на граничним прелизима	20,000			10,000	20,000
Израда предлога регулативе за бициклистичку инфраструктуру	4,000			2,000	4,000
Израда планске и техничке документације за бициклистичку инфраструктуру дуж државних путева у Републици Србији	10,000				10,000
Израда правилника за реконструкцију државних путева са техничким упутствима за пројектовање	4,000				4,000
Студија о имплементацији зелене инфраструктуре и решења заснована на природи уз државне путеве	1,000				1,000
Студија анализе саобраћајних капацитета у зонама граничних прелаза са предлогом мера за повећање капацитета	4,000				4,000
Методологија за процену вредности мреже државних путева првог и другог реда у Републици Србији за коју не постоји архивска документација и употребна дозвола	3,000				3,000
УКУПНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, СТУДИЈЕ И РАЗВОЈ	70,000			24,000	70,000
Остала улагања					
УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ (позиција I. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	2,355,470	139,500	574,984	1,345,403	2,355,470

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"						
A)	РАДОВИ					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019.	75,000			75,000	75,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	25,000			25,000	25,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000					
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица" Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					
	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"					
	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица					
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Гроцка, град Београд					
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31					
	Извођење радова и пратеће консултантске услуге Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75					
	Извођење радова и пратеће консултантске услуге. Обрачун након раскида уговора.					
	Државни пут IА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640					
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	71,400	41,400	71,400	71,400	71,400
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	260,400	130,200	260,400	260,400	260,400
	УКУПНО РАДОВИ (А):	431,800	171,600	331,800	431,800	431,800
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката					
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС					
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	6,000			6,000	6,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	36,000			36,000	36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	2,160			2,160	2,160
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Lot 5: Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	6,000			6,000	6,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	36,000			36,000	36,000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	2,400			2,400	2,400
	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	12,000			12,000	12,000
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационожи км 67+422 државног пута IВ реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	12,000			12,000	12,000
	Укупно услуге Б.1.1.	112,560			112,560	112,560
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕИВ зајмова					
	Укупно услуге Б.1.2.					
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова					
	Укупно услуге Б.1.3.					
	Укупно услуге Б.1.	112,560			112,560	112,560
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја					
	Укупно услуге Б.2.					
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	112,560			112,560	112,560



Г) ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	24,000	6,000	12,000	18,000	24,000
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	18,000	3,000	9,000	15,000	18,000
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	12,000	1,800	5,400	9,600	12,000
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	12,000	1,800	5,400	9,600	12,000
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	6,000	1,200	2,400	4,800	6,000
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	72,000	13,800	34,200	57,000	72,000
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	616,360	185,400	366,000	601,360	616,360
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ						
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)					
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)					
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Ретендерисање	403,000		293,000	337,000	403,000
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	85,370		11,380	45,530	85,370
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	86,850	15,000	45,000	86,850	86,850
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	182,460		46,780	116,960	182,460
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	170,580		22,750	90,980	170,580
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	113,700			52,500	113,700
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21,44 км	72,450		30,000	72,450	72,450
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	1,181,410	82,000	515,910	869,270	1,181,410
В.1.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)					
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	178,000		126,000	178,000	178,000
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	468,000		468,000	468,000	468,000
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.2.):	646,000		594,000	646,000	646,000
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	11,060	11,060	11,060	11,060	11,060
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>друге</u> године Пројекта	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте</u> године Пројекта	16,320	6,000	16,320	16,320	16,320
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта					
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)					
	Консултант за Уговор о нивоу услуге					
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге					
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима					
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	28,720	18,400	28,720	28,720	28,720
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	1,856,130	100,400	1,138,630	1,543,990	1,856,130
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:					
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	2,472,490	285,800	1,504,630	2,145,350	2,472,490

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА						
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД						
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Редовни програм радова из средстава РРСЦ)						
РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - променљив % финансирања						
А)	РАДОВИ					
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Ретендерисање	622,500			249,000	622,500
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км	521,720	37,950	102,450	295,960	521,720
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км					
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803км					
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10км	100,000				100,000
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256км	534,000	85,000	355,000	534,000	534,000
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890км	981,970	47,980	213,100	610,790	981,970
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690км	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	1,041,670	75,100	203,970	590,600	1,041,670
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	819,000	58,200	174,700	472,200	819,000
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	307,000	120,000	307,000	307,000	307,000
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	530,000	30,000	180,000	530,000	530,000
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	548,550	138,000	308,000	548,550	548,550
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Пожаревац (Орљево) - Љешница, од км 19+893 до км 55+404, Л=35,057 км	370,650				370,650
	Појачано одржавање државног пута IB 34, деоница: Братинац (Набрђе) – Браничево (Трибодје), од км 13+273 до км 44+276, Л=31,003 км	327,750				327,750
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	417,000				417,000
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	403,500				403,500
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) – Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	257,550				257,550
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће – Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	339,750				339,750
	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља- Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	467,200			350,400	467,200
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, L = 6.022 км (лева коловозна трака)	67,500				67,500
	УКУПНО РАДОВИ:	8,832,310	767,230	2,019,220	4,663,500	8,832,310

Б) УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ						
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	292,000	100,000	230,000	292,000	292,000	292,000
за РС, СБ и ЕИБ радове	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
за ЕБРД радове	30,000		30,000	30,000		30,000
за ЕИБ радове	62,000			62,000		62,000
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	41,500		33,000	41,500		41,500
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	40,000	20,000	40,000	40,000		40,000
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	43,600	43,600	43,600	43,600		43,600
РРСП Пројектовање	125,100	63,600	116,600	125,100		125,100
УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	417,100	163,600	346,600	417,100		417,100
В) ОБУКА/ТРЕНИНГ						
Обука/тренинг						
УКУПНО ОБУКА:						
УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	9,249,410	930,830	2,365,820	5,080,600		9,249,410
РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање						
А) РАДОВИ						
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	121,000	121,000	121,000	121,000		121,000
Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)						
Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	712,000	333,000	712,000	712,000		712,000
Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	838,000	623,000	838,000	838,000		838,000
УКУПНО РАДОВИ:	1,671,000	1,077,000	1,671,000	1,671,000		1,671,000
УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1,671,000	1,077,000	1,671,000	1,671,000		1,671,000
УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	10,920,410	2,007,830	4,036,820	6,751,600		10,920,410
УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ:	9,249,410	930,830	2,365,820	5,080,600		9,249,410
УКУПНО РРСП ЕБРД:	1,671,000	1,077,000	1,671,000	1,671,000		1,671,000
УКУПНО РРСП :	10,920,410	2,007,830	4,036,820	6,751,600		10,920,410
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 9. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	10,920,410	2,007,830	4,036,820	6,751,600		10,920,410

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	1,851,500			2,200,000	2,200,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,069,838	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	32,316,718	13,350,000	16,800,000	30,150,000	33,600,000
7.	Остало						

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 60. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Сходно члану 60. Закона о јавним предузећима утврђени су следећи критеријуми:

- за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- за одређивање накнада Надзорном одбору.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа, планирано је да се **71,1 милион динара** издвоји за следеће намене:

(у милионима динара)

Опис		Реализација 2022	ПЛАН 2023
1	Средства за хуманитарне активности (летњи камп за децу радника ЈП "Путеви Србије")	1.9	2.2
2	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја, и новогодишњи пакетићи за децу радника	16.7	33.3
3	Трошкови репрезентације	1.1	2.0
4	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката, учешће и излагање на сајмовима у земљи и рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	32.3	33.6
Укупно:		52.0	71.1

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Код планирања примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виши од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

Висина накнада председника и чланова Надзорног одбора у складу је са финансијским стањем и пословним резултатима Јавног предузећа.

Детаљније у поглављу Политика запошљавања

10. ЦЕНЕ

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн, 156/20 – усклађени дин.изн, 15/21 – доп.усклађених дин.изн. и 15/23 – усклађени дин.изн.) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)

Висина Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за један км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 10.

На основу члана 273. Став 7. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у „Сл.гласнику РС“ бр.15/23 од 23.02.2023. године, Влада Републике Србије је објавила Усклађене динарске износе посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара, тако да динарски износи накнаде за путарину из Прилога 10, Табела 10, усклађени годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2021. године од 30. септембра 2022. године, гласе: висина накнаде за путарину по пређеном километру износи, за прву категорију возила 4,7265 динара, за прву А категорију 2,3632 динара, за другу категорију 7,0898 динара, за трећу категорију 14,1795 динара и за четврту категорију 28,3592 динара.

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под наплатом и категорији возила.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 9. марта 2023. године, а сагласност Владе објављена у „Сл. гласнику РС“ бр. 23/23, од 1. априла 2023. године у примени су увећани износи путарине за 14%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 10.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПУТАРИНУ

(у динарима)

Категорија возила	Основица	Висина накнаде „Сл.гласник РС“ бр.156/20	Усклађени износ „Сл.гласник РС“ бр.15/23	Годишњи индекс потрошачких цена
I	km	4,1461	4,7265	114
IA	km	2,0730	2,3632	114
II	km	6,2191	7,0898	114
III	km	12,4382	14,1795	114
IV	km	24,8765	28,3592	114

Претходно повећање путарине извршено је 25. фебруара 2021. године (за 1,8%), сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.15/21, а пре тога, 29. јула 2019. године (за 12%), сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.49/19). Пре јула 2019. путарина је повећана 7. јануара 2017. године (за 10%), и то повећање је уследило после 8 година (претходно повећање путарине извршено је 2009. године).

Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и 6) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних панона, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6.), у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.

Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Накнада за ванредни превоз

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је висина прописана у Прилогу 10, Табела 7.

**Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара
Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству**

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на основицу.

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

У 2022. години није било усклађивања накнада.

11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе као власника, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата јавних предузећа.

У циљу унапређења корпоративног управљања, и повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности предузећа, усвојене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси.

Предузеће има усвојена следећа акта:

- Пословник о раду Надзорног одбора,
- Етички кодекс, који се односи на запослене који обављају послове интерне ревизије,
- Повељу интерне ревизије, којом се одређује улога, овлашћења и одговорности функције интерне ревизије,
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама,
- Правилник о политикама управљања ризицима,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Политика безбедности саобраћаја,
- Политика заштите животне средине,
- Политика управљања квалитетом,
- Политика заштите здравља и безбедности на раду,
- Процедуре система квалитета ISO 9001:2015.
- Процедуре заштите здравља и безбедности на раду „Систем квалитета OHSAS 45001:2018“.

У ЈП „Путеви Србије“ формирана је Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле (број: 953-28206 од 30.12.2022), са задатком да организује и прати систем финансијског управљања и контроле у ЈП „Путеви Србије“, као свеобухватни систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима а који ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви Предузећа остварити кроз:

- пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима
- реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- добро финансијско управљање и
- заштиту средстава и података.

Радна група у оквиру спровођења послова на увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле, има обавезу да спроводи и послове за успостављање процеса за управљање ризицима, као једног од елемента система финансијског управљања и контроле.

Такође, планира се да се у Одељењу интерне ревизије, запосле још два радника, како би интерна ревизија ефикасније обављала послове из своје надлежности, а у складу са стандардима професије и захтевима делатности. Послове интерне ревизије за сада обављају три интерна ревизора и то: Руководилац интерне ревизије и два интерна ревизора.

ЛП „Путеви Србије“ нема кодекс корпоративног управљања, као посебан акт, али применом законских прописа и општих аката предузећа, обезбеђује се поштовање принципа корпоративног управљања.

Сходно члану 19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 89/19) прописано је да су руководиоци корисника јавних средстава обавезни да до 31. марта текуће године извеште министра финансија о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије за претходну годину, на обрасцима које припрема и објављује на својој интернет страници Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ).

У ту сврху Централна јединица за хармонизацију је припремила нове обрасце упитника за извештавање и пуштена је у рад апликација за њихово електронско попуњавање и достављање, које је од 2021. године обавезно и у примени је за цео јавни сектор у Републици Србији, тако да је електронско извештавање у потпуности имплементирано.

Руководилац корисника јавних средстава потписује изјаву о интерним контролама којом потврђује ниво усклађености система финансијског управљања и контроле у односу на међународне стандарде интерне контроле, почев од 01.01.2020. године.

Изјава о интерним контролама је саставни део годишњег извештаја о систему годишњег извештаја и контроле из члана 19. наведеног Правилника.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је неизоставни елемент доброг управљања, и од изузетне је важности за јавно предузеће. Полазећи од дефиниције да је ризик „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева“, предуслов за процену ризика је успостављање јасних, конзистентних циљева. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева, који су садржани у плановима.

Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева могу да буду позитивни и/или негативни.

Руководство треба детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других страна, као и интерне факторе на организационом плану и плану активности. Након што се идентификују ризици, треба анализирати могући утицај (последнице). Анализа ризика подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања ризика и доношења одлуке о томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.

Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима којима је предузеће изложено или би могло бити изложено у свом пословању.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Третман ризика, зависно од ситуације, може да обухвата:

- избегавање ризичних активности
- отклањање узрока ризика
- утицај на промену вероватноће и последица ризика
- дистрибуција ризика са другим странама (уговарачи, финансијске институције, итд.)
- појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести до прилика за побољшања.

Правилник о политикама управљања ризицима

На основу члана 27. став 1. тачка 23) Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима, и члана 31. став 1. тачка 23) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“, Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ је на предлог Комисије за ревизију донео Правилник о политикама управљања ризицима.

Овим Правилником ЈП „Путеви Србије“ даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Организациона структура у управљању ризицима

Правилником о политикама управљања ризицима утврђена је следећа организациона структура са овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима:

Надзорни одбор:

- надзире рад Директора и Извршних директора
- врши унутрашњи надзор над пословањем
- успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима.

Директор Предузећа:

- одговоран је за идентификацију, процену и управљање ризицима, који прете остварењу циљева Предузећа, увођењем одговарајућих контрола у складу са међународним стандардима интерне контроле
- одговоран је за успостављање, одржавање и унапређење система финансијског управљања и контроле.

Помоћник директора:

- коридинира радом извршних директора Јавног предузећа
- кординира непосредну реализацију свих послова као и оперативно руковођење у спровођењу конкретних одлука Колегијума Јавног предузећа

Технички директор:

- организује рад на изради технологија рада и електронског пословања
- прати динамику извођења радова по усвојеним плановима, програмима и налозима

Извршни директори:

- идентификују ризике из надлежности Сектора: вреднују, оцењују, обелодањују и управљају ризиком из своје надлежности
- подстичу превентивне мере против могућих грешака у раду.

Одељење интерне ревизије врши оцењивање система финансијског управљања и контроле у односу на следеће послове:

- идентификовање и процену ризика у Предузећу
- управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа у Предузећу
- процену ризика и управљање ризиком од стране директора Предузећа
- процену адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на идентификовање ризика, да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева Предузећа
- подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Интерна контрола надзора и Руководилац Одељења квалитета

- анализира и оцењује целокупну организацију и све активности послова надзора на изградњи, реконструкцији, рехабилитацији одржавању путева, заштити и контроли путног земљишта, праћењу санације клизишта, одржавању мостова и објеката
- организује рад супернадзора и подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду
- помаже да Предузеће оствари своје циљеве спровођењем систематичног, дисциплинованог приступа, путем вредновања и побољшавања управљања ризицима, надзора, контроле и управљачких процеса у домену надзора на изградњи и одржавању путева.

Руководилац Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду (Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају):

- организује и води поступак израде акта о процени ризика и осталих аката Предузећа у вези са безбедношћу и здрављем на раду
- предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком.

Стручни сарадник за контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки:

- учествује у планирању набавки, планирању поступака и рокова израде, доношења, извршења и контроле извршења плана набавки
- контролише спровођење поступака јавних набавки.

Руководилац Одељења безбедности саобраћаја (Сектор за стратегију, пројектовање и надзор):

- формулише политику и стратегију развоја безбедности саобраћаја на путевима у наредном средњорочном периоду и формулише план акција радне групе у наредном краткорочном периоду
- редовно информиса своје претпостављене о тренутној ситуацији безбедности саобраћаја на путевима, заснованој на развоју индикатора безбедности саобраћаја на путевима, као и о конкретним акцијама које Предузеће треба да предузме у циљу побољшања безбедности саобраћаја.

Руководилац Одељења надзора наплате путарине (Сектор наплате путарине):

- руководи радом Одељења и организује послове надзора, стара се о њиховом квалитетном и благовременом извршавању, обавља најсложеније послове из области надзора наплате путарине.

Руководилац Одељења заједничких послова (Сектор наплате путарине):

- утврђује правила и процедуре у поступању са финансијском документацијом, системом интерних контрола са аспекта законитости и формалне исправности; подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података (Кабинет директора):

- континуирано спроводи проверу процеса рада и пословања Одељења за надзор наплате путарине у оквиру Сектора за наплату путарине и Одељења обраде података у оквиру Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају

- пружа стручну помоћ у покретању иницијатива за отклањање уочених пропуста и неправилности у рад
- припрема препоруке за побољшавање процеса рада на основу налаза из извршених редовних и ванредних контролних прегледа
- предлаже мере у циљу побољшавања ефикасности и ефективности рада, бољем коришћењу средстава рада, већој ангажованости кадрова, бољој организацији и друге послове

Сви организациони делови Предузећа:

- спроводе Правилник о политикама управљања ризицима, придржавајуће се одредби законских прописа, интерних аката и интерних процедура
- информишу извршне директоре о потенцијалним ризицима.

Сви запослени у Предузећу, Директор, Помоћник директора, Технички директор, као и Извршни директори су дужни да буду савесни и одговорни приликом обављања својих пословних задатака, и да на време упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати, и са којима би се Предузеће суочило приликом обављања пословне делатности.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од других сектора
- независност екстерне ревизије од Надзорног одбора и Извршног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа с дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће закључи уговор.

Врсте ризика

Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима

- тржишни ризици
- кредитни ризик
- ризик ликвидности
- оперативни ризици
- ризик угледа.

Тржишни ризици су: ризик промене цене, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране и валутни ризик.

Ризик промене цене је ризик да услед промена цена на тржишту дође до снижења вредности имовине Предузећа.

Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране су ризици губитка који произилазе из неиспуњавања обавеза друге уговорне стране.

Валутни ризик је ризик губитка који произилази из промене курса валута.

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности Предузећа, који може утицати на неиспуњење новчаних обавеза према повериоцу и изазвати негативне ефекте на пословање Предузећа.

Ризик ликвидности: Ликвидност Предузећа је способност Предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује своје дугорочне обавезе – дугорочна стабилност.

Ризик ликвидности плаћања: односи се на погоршање способности Предузећа да уредно измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности имовине: представља ситуацију кад Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања.

Предузеће на дневном нивоу мери ликвидност упоређујући стање својих ликвидних средстава и текућих обавеза.

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штета, повреда на раду, утицаја на животну средину и безбедност информација које могу да настану услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја.

Законски ризик везан је за непоштовање законских норми, избегавање извршења пореских обавеза, склапање незаконитих пословних уговора и ризик измене правног оквира. Ризик измена правног оквира представља за Предузеће велики део ризика, будући да стално долази до промене законских прописа у процесу усклађивања са законодавством ЕУ. Промене законских прописа се могу посебно одразити на Предузеће у смислу интерне организације, финансијских захтева, и врсте радова и услуга и сл.

Ризик угледа је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке, друштвене или еколошке одговорности запослених у Предузећу.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем средстава и улагања:

Како је Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (**путарина**) највећи приход ЈП „Путеви Србије“, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине, Одељења за електронску наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине. Такође, при Кабинету директора функционише Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података

У Одељењу надзора наплате путарине врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима предузећа. Одељење чине четири одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором, Одсек теренске контроле и Одсек за ФТО.

У Одсеку аналитике обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку контроле видео-надзором обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку теренске контроле врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, а у складу са Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта, као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У Одсеку за ФТО организује се рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање одговарајућих мера на затварању истих. Контролише се правилност коришћења сефова, кључева и алармног система.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Као што је путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни улагања, највећа позиција је **Одржавање**.

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за **Ургентно одржавање**. Према члану 70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

Средства су предвиђена за радове условљене елементарним непогодама, као што су: снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу.

ЈП „Путеви Србије“ доноси **План зимског одржавања** државних путева I и II реда у Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.

План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 1. новембра оспособе предвиђен број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

Одржавање путева у зимском периоду, спречавање појаве поледице и уклањање снега, је веома деликатан, скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање огромних ресурса: материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске механизације и смештајних капацитета. Рационално понашање управљача путевима, извођача радова као и државних органа је неопходно.

Издаци могу бити велики и када нема интензивних снежних падавина или поледице, пошто се обезбеђује стално дежурство особља и механизације.

Из тих разлога, Планом зимске службе се одређују приоритети и ниво одржавања по деоницама, којих се сва предузећа и надзорна служба обавезно придржавају, јер не постоје објективни разлози да сви путеви имају подједнак третман.

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматицима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.

Ради повећања безбедности учесника у саобраћају у зимском периоду, надлежно Министарство сваке године доноси решење којим се ограничава брзина кретања возила до 60 км/час на путевима сврстаним у први приоритет, а до 40 км/час на путевима другог и трећег приоритета у условима снежних падавина.

Део припрема за одржавање путева у зимском периоду је благовремена санација свих оштећења коловозног застора и оспособљавање система за одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације. Благовременом санацијом коловозног застора смањује се обим оштећења коловоза у условима наизменичног пада и пораста температуре изнад и испод нултог подеока.

За проходност и безбедно одвијање саобраћаја, подразумева се и благовремена набавка, дистрибуција и лагеровање основних материјала за посипање. Индуријска со за посипање се набавља обједињено и дистрибуира по предузећима у складу са реалним потребама, утврђених на основу претходних искустава. Неопходна је рационализација потрошње соли, значајна за заштиту животне средине.

Према плану зимске службе за 2022/23 расположиво је: 774 путарских возила и камиона, 332 машине, 2.221 радника у једној смени, од тога: 938 радника – путара, 171 техничара, 338 машиниста и 774 возача. Зависно од финансијских средстава и приоритета пута одређен је број машина у пунктовима.

Обезбеђено је укупно са резервама 98.000 тона соли, 1.500 тона хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа и довољне количине камене ризле (агрегата) преко 100.000 тона.

Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА



Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању надзорних услуга на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Систем интерне контроле

У циљу постизања циљева Предузећа, уз минимизирање оперативних проблема, кључан фактор је примена одговарајуће интерне контроле. Интерна контрола је основни део управљања организацијом. Ефикасна интерна контрола такође пружа подршку и у управљању променама, односно решавању новонасталих захтева и приоритета, и омогућава процену ризика са којима се Предузеће суочава и интерно и екстерно. Обухвата планове, методе и процедуре које се користе за испуњавање циљева, а самим тим пружа и подршку управљању.

Интерна контрола помаже у испуњавању следећих циљева Предузећа:

- ефикасност и ефикасност пословања
- поузданост финансијског извештавања, укључујући извештаје о извршењу буџета, финансијске и друге извештаје за интерну и екстерну употребу
- усаглашеност са важећим законима и прописима.

Интерна контрола помаже да се остваре жељени резултати кроз ефективно управљање јавним ресурсима. Адекватно управљање јавним ресурсима подразумева начело законитости и правичности, сходно томе, јавна етика је предуслов, односно темељ поверења јавности, и

представља најважнији елемент управљања. Ресурси у јавном сектору односе се на јавна средства и њихово коришћење у интересу грађана, те је стога неопходна посебна пажња у њиховом управљању. Контролне активности су саставни део планирања, спровођења, анализе и одговорности за управљање јавним ресурсима и остваривање резултата и циљева Предузећа.

Успостављањем система интерних процедура као и система интерне контроле, Предузеће обезбеђује поштовање интерних одлука и процедура на свим нивоима управљања.

Систем интерне контроле се састоји од:

- Организационе структуре која омогућава управљање ризицима и која је дефинисана у актима Предузећа:
 - Раздвајање појединих функција унутар Предузећа, у смислу да поједини запослени не могу обављати све фазе једног пословног процеса
 - Перманентно осигурање електронских података путем back up-а,
 - Заштита приступа подацима на највишој могућој мери
 - Раздвајање података унутар система на два сервера
 - Перманентна контрола сигурности и функционалности података
 - Дефиниција радних места и компетенција и
 - Организација рачуноводства и плаћања.
- Интерне контроле

Предузеће прати и оцењује подобност, свеобухватност и ефикасност усвојених стратегија, политика и поступака управљања ризицима, као и примереност и ефикасност предвиђених мера, у сврху отклањања могућих недостатака у стратегијама, политикама и поступцима управљања ризицима, укључујући и пропусте релевантних лица.

Предузеће, где год је могуће, све ризике елиминише и своди на минимум . Управа Предузећа и систем интерне контроле и Одељење интерне ревизије континуирано омогућавају запосленима лакшу проверу битних процеса у управљању ризицима.

Контролне активности се одвијају на свим нивоима и функцијама Предузећа и обухватају широк низ различитих активности, као што су одобравања, овлашћења, оверавања, усаглашавања, анализе успешности. Интерна контрола служи и као прва линија одбране у чувању средстава, спречавању и брзом откривању грешака и проневера, незаконитог присвајања, коришћења или располагања јавним средствима. Отуда је важан лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства и запослених, који одређују њихове вредносне судове који се преносе на стандарде понашања. Они треба да пруже подршку интерним контролама у сваком тренутку и на сваком нивоу Предузећа. Сви запослени су дужни да поднесу извештај о проблемима у раду, непоштовању кодекса понашања, или кршењу политике.

Важан део интерне контроле је управљање кадровима, односно људским капиталом, и то је од суштинског значаја за остваривање резултата. Успех је могућ само онда када су за послове ангажовани прави кадрови, који поседују вештине и знања неопходне за постизање циљева Предузећа.

Руководство Предузећа је обавезно да обезбеди континуирану обуку запослених, у циљу одржавања стручности запослених; да осмисли оцењивање успешности (рада) и допуни системом награђивања, да размотри на који начин ће задржати стручњаке и да планира евентуалну замену.

Кључне дужности и одговорности треба да буду подељене, односно распоређене различитим лицима, како би се умањило ризик од грешака или проневера.

Само овлашћена лица треба да одобравају и извршавају трансакције и друге важне догађаје. Ово је основни начин који обезбеђује да се обављају само валидне трансакције и догађаји кроз које се пребацују или користе ресурси.

Трансакције треба благовремено евидентирати како би биле релевантне и значајне за руководство у доношењу одлука. Ово се односи на целокупни процес, односно циклус једне трансакције или догађаја, од иницирања и одобравања, до коначног евидентирања.

Од великог значаја су и контроле везане за безбедност приступа, које штите систем и мрежу од неовлашћеног приступа и коришћења.

Од суштинског значаја су информације и комуникације. Информације треба евидентирати и предочити руководству и другима у Предузећу којима су те информације потребне, у форми и у временском року који ће омогућити да се изврше интерне контроле и друге дужности. Да би Предузеће водило и контролисало све послове, мора имати релевантну, поуздану и благовремену комуникацију везану и за интерне и за екстерне догађаје. Информације су неопходне на свим нивоима организације, како би она могла да испуни све своје циљеве.

Руководиоцима су потребни оперативни и финансијски подаци, како би утврдили да ли се испуњавају стратешки планови и планови рада Предузећа и да ли се испуњавају циљеви везани за ефективно и ефикасно коришћење средстава. На пример, оперативни подаци су неопходни за припрему финансијских извештаја, као и за утврђивање да ли Предузеће поштује законе и прописе.

Финансијски подаци се користе и за интерне и за екстерне потребе. Неопходно је припремати финансијске извештаје за периодично екстерно извештавање. Одговарајуће информације треба идентификовати, прикупити и дистрибуирати у форми и у временском року, који ће запосленима омогућити ефикасно обављање дужности.

Избором, константним побољшањем и развојем нових могућности информационог система Предузеће обезбеђује адекватну информациону подршку, с обзиром на сложеност посла које обавља. Осим тога, Предузеће је дужно да обезбеђује ефикасну контролу и заштиту ИТ система, а нарочито хардвера и софтвера од неовлашћеног приступа подацима, обезбеђује адекватну обуку запослених у вези са коришћењем тог система, обезбеђује да свако лице које има приступ апликацији мора да има корисничко име и шифру, као и доступност само функцијама које су неопходне за вршење посла тог лица, као и друге активности неопходне за поузданост и проверу тачности унетих података.

Предузеће примењује и редовно ажурира рачуноводствене процедуре у складу са међународним стандардима финансијског извештавања, као и прописима и законима којима се утврђује рачуноводство, а које омогућавају благовремено достављање финансијских извештаја, као веран приказ финансијске ситуације Предузећа.

Увођењем, применом и побољшањима менаџмент система квалитета, животне средине, здравља и безбедности на раду, као и безбедности информација према међународним стандардима, Предузеће предузима све неопходне мере за превенцију и третман ризика, које се односе на неусаглашености (грешке) у процесима, на услугама, као и утицаје на здравље и безбедност на раду, животну средину и безбедност информација.

Од великог значаја је **интерна и екстерна ревизија**. Недостаци који су утврђени треба да буду предочени лицима одговорнима за ту функцију, као и руководству на бар једном нивоу изнад тих лица. озбиљне проблеме треба путем извештаја предочити највишем руководству.

Независни ревизор врши екстерну ревизију финансијских извештаја Предузећа за сваку календарску годину и поред осталог, контролише и управљање појединих ризика од стране Предузећа, у циљу задржавања способности Предузећа да настави са својим пословањем у будућности.

Руководство мора:

- благовремено оценити налазе ревизије, укључујући и недостатке и препоруке садржане у извештајима ревизора и других лица која су вршила оцену послова Предузећа
- утврдити одговарајуће активности, као одговор на препоруке ревизора
- у утврђеном року спровести све радње кроз које ће се исправити или на други начин решити проблеми предочени руководству.

Процес решавања почиње у оном тренутку када су резултати ревизије достављени руководству, а завршава се тек након што се предузму радње кроз које ће се исправити идентификовани недостаци.

Потребно је да се пореде стварни резултати са планираним или очекиваним, на свим нивоима организације и да се утврде разлике.

Важан чинилац у контроли су и екстерни ревизори, укључујући Државну ревизорску институцију. Према Закону о јавним предузећима (члан 43.) јавна предузећа морају имати ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Истим чланом је предвиђено да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Комисија за ревизију има три члана које именује Надзорни одбор. Комисија за ревизију, између осталог, припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима, испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја, итд.

Укључивањем процене ризика у процедуру управљања циљевима у оквиру годишњег програма пословања, примењује се методологија интегрисаног управљања циљевима и ризицима, чиме се омогућава благовремено предузимање превентивних мера за уклањање узрока ризика или ублажавње њиховог дејства на остваривање циљева Предузећа.

Предузеће настоји да повећањем мера безбедности, као и да избором адекватног пословног простора обезбеди физичку заштиту просторија, опреме и документације.

Правилним избором запослених који имају одговарајуће квалификације, знање и искуство, и правилном организацијом, Предузеће обезбеђује квалитетно обављање послова.

Мере ради спречавања ширења вируса „COVID-19“

ЈП „Путеви Србије“ преко Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду, предузима обимне активности ради спречавања ширења вируса COVID-19.

Мере ради спречавања ширења вируса „COVID-19“ примењују се на свим радним местима у радној околини и односи се на све локације, запослене и радно ангажована лица у ЈП „Путеви Србије“.

Ради потпуног и стручног информисања, Упутство о мерама превенције и све важне информације у вези са COVID-19 постављене су на насловну страну сајта ЈП „Путеви Србије“, као и на огласним таблама у пословним објектима.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Рад у скученом, ограниченом или опасном простору (између два или више фиксираних делова, између покретних делова или возила, рад у затвореном простору који је недовољно осветљен или проветрен)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Отказ техничког средства за рад	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Појава елементарних непогода на територији путева у надлежности ЈППС	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Некомплетна документација за контролу достављених предмета (анализе)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Недовољна сарадња надзорних органа са техничком припремом	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Преиспитивање могућности издавања услова у складу са достављеном документацијом од стране подносиоца захтева (обрађивача плана) која је достављена са делимичним предлогом саобраћајног решења имајући у виду да према важећем Закону о планирању и изградњи плански документ не обавезује прибављање сагласности од имаоца јавних овлашћења.	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		
Нова законска регулатива	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Недостатак финансијских средстава за покретање пројеката из области безбедности друмског саобраћаја и предузимање корективних мера	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
Извођач не испуњава уговорне обавезе	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Нетачности пројектне документације	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Кашњење почетка извођења радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Прекид оптичког кабла, WI-FI мреже нестанак/прекид оптичке везе (WI-FI мреже) са наплатним станицама	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
Покушај пљачке или пљачка новца у благајни или наплатној станици, као и из возила за његов транспорт.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Лоше функционисање или пад ИТ система, мрежне опреме и оперативног система, хардвер и софтвер	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		
Вишегодишња пракса је показала да су основним Програмом пословања неке позиције прецењене, тако да се за Одржавање планирају нереално мала средства, што намеће потребу израде Ребаланса Програма пословања током године.	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

13. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЛП „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.

„Сл.гласник РС“ бр.

- Закон о Влади	55/05..44/14 и 30/18 - др.закон
- Пословник Владе	61/06 ... 8/19 – др.уредба
- Закон о министарствима	128/20 и 116/22
- Закон о јавним предузећима	15/16 и 88/19
- Закон о путевима	41/18 и 95/18 - др.закон
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара	95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21 и 15/23
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14 - др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21
- Законом о јавним набавкама	91/19
- Закон о општем управном поступку	18/16 и 95/18 – аутентично тумачење
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12 , 68/15, 113/17, 91/19 и 44/21 - др.закон, 130/21, 129/21 – др.закон и 138/22
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21
- Закон о јавном информисању и медијима	83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15 - др.закони
- Закон о међународном превозу у друмском саобраћају	101/05, 101/05 - др.закон, 18/10, 68/15 - др.закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др.закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18 - др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др.закон
- Закон о планирању и изградњи	72/09...37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21
- Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију	9/20
- Закон о министарствима	128/20 и 116/22
- Закон о државној управи	79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др.закон
- Закон о Агенцији за борбу против корупције	97/08...112/13, 8/15 - одлука УС и 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22
- Закон о раду	24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење
- Закон о електронском фактурисању	44/21 и 129/21
- Закон о родној равноправности	52/21
- Закон о јавном здрављу	15/16



- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05, 91/15, 113/17-др. закон
- Закон о здравственом осигурању	25/19
- Закон о спречавању злостављања на раду	36/10
- Закон о осигурању	139/14 и 44/21
- Закон о здравственој заштити	25/19
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01...99/14, 21/16 - др.закон
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03...142/14, 73/18, 46/19 - одлука УС, 86/19, 62/21, 125/22 и 138/22
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04...95/18, 4/19 - усклађени дин.изн., 86/19 - усклађени дин.изн., 5/20 - усклађени дин.изн., 153/20, 6/21- усклађени дин.изн., 44/21, 118/21, 10/22 - усклађени дин.изн. и 138/22)
- Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину	138/22
- Закон о буџетском систему	54/09...108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20
- Закон о рачуноводству	73/19 и 44/21- др.закон
- Закон о ревизији	73/19
- Закон о девизном пословању	62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09, 36/11 - др.закон, 88/11 и 89/15 - др.закон
- Закон о платном промету	43/04, 62/06, 111/09 - др.закон, 31/11 и 139/14 - др.закон
- Закон о порезу на добит правног лица	25/01...108/13, 68/14 - др.закон, 142/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 118/21
- Закон о порезима на имовину	26/01...68/14 - др.закон, 95/18, 99/18 - одлука УС, 86/19, 144/20 и 118/21
- Закон о порезу на додату вредност	84/04...142/14, 5/15 - усклађени дин.изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин.изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин.изн., 30/18, 4/19- усклађени дин.изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин.изн., 153/20 и 138/22
- Закон о порезу на доходак грађана	24/01...86/19, 5/20 - усклађени дин.изн., 153/20, 156/20 - усклађени дин.изн., 6/21 - усклађени дин.изн. и 44/21, 118/21, 132/21 - усклађени дин.изн., 10/22 - усклађени дин.изн., 138/22 и 144/22 - усклађени дин.изн.)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07...105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 и 138/22
- Закон о републичким административним таксама	43/03...144/20 и 62/21 - усклађени дин.изн. и 138/22
- Закон о заштити животне средине	135/04...72/09 - др.закон, 43/11 - одлука

- Закон о водама	УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др.закон 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др.закон
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06, 65/08 - др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др.закон
- Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18
- Закон о заштити од пожара	111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др.закон и 111/21- др.закон
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04 и 88/10
- Закон о експропријацији	53/95...20/09, 55/13 - одлука УС, 106/16 - аутентично тумачење
- Закон о државном премеру и катастру	72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др.закон, 27/18 - др.закон, 41/18 - др.закон и 9/20 - др.закон
- Закон о промету непокретности	93/14, 121/14 и 6/15
- Закон о транспорту опасне робе	104/16, 83/18, 95/18 - др.закон и 10/19 - др.закон
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11, 15/16 и 104/16
- Закон о јавној својини	72/11, 88/13, 105/14, 104/16 -др.закон, 108/16, 113/117, 95/18 и 153/20
- Закон о облигационим односима	29/78...18/20
- Закон о судским таксама	28/94...93/14, 106/15 и 95/18
- Закон о парничном поступку	72/11, 49/13 - одлука УС, 74/13 - одлука УС, 55/14, 87/18 и 18/20
- Закон о ванпарничном поступку	46/95...55/14, 6/15, 106/15 -др.закон и 14/22
- Законик о кривичном поступку	72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 - одлука УС и 62/21 - одлука УС
- Закон о прекршајима	65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС и 91/19 - др.закон и 112/22
- Закон о заштити узбуњивача	128/14
- Закон о извршењу и обезбеђењу	106/15, 106/16 - аутентично тумачење , 113/17 - аутентично тумачење и 54/19
- Закон о комуналним делатностима	88/11, 104/16 и 95/18
- Закон о заштити становништва од заразних болести	15/16, 68/20 и 136/20
- Међународни стандарди финансијског извештавања	123/20
- Уредба о категоризацији државних путева	105/13, 119/13 и 93/15
- Уредба о локацијским условим	115/20
- Уредба о еколошкој мрежи	102/10
- Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	11.04.2016.

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	36/16
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетике	89/20
- Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике	89/20
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	89/20
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике	89/20
- Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја	142/20
- Правилник о садржају пореске пријаве за обачун пореза на добит правних лица	30/15, 101/16, 44/18 др.закон, 8/19, 94/19, 159/20 и 97/21
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица	20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 94/19, 159/20 и 97/21
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Србије“	23.11.2020.
- Статут ЈП „Путеви Србије“	04.05.2017.
- Колективни уговор ЈП „Путеви Србије“ и Анекс Колективног уговора	04.01.2021. 28.02.2023.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду	05.04.2019.
- Правилник о политикама управљања ризицима	13.02.2015.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања	10.12.2015.
- Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду	62/10
- Правилник о набавкама	28.04.2021.
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Путеви Србије“	13.02.2015.
- Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад у ЈП "Путеви Србије"	17.04.2019.
- Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта	40/19, 54/19, 77/19, 15/21 и 23/23
- Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“ (организациона култура и правила понашања)	15.03.2018.
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама	22.06.2021.

14. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

I Уводне напомене

Законом о јавним путевима („Службени гласник РС”, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља Јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "Путеви Србије" ("Службени гласник РС", бр.115/05). На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн. и 15/23 – усклађени дин.изн.

На основу Закона о путевима, путеви су државна својина. На основу Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15) утврђен је списак државних путева Републике Србије. Државни путеви са овог списка улазе у састав Референтног система мреже државних путева. На основу Референтног система ЈП „Путеви Србије“ (верзија ЈУН 2022. године) укупна дужина мреже државних путева Републике Србије износи 16.862 км, и то: државни путеви IA реда (ауто-путеви) 973 км, државни путеви IB реда 4.508 км, државни путеви IIA реда 7.908 км и државни путеви IIB реда 3.473 км.

Путна мрежа представља једну од највећих капиталних вредности Србије. Овај податак истовремено говори колика је обавеза државе да очува ову имовину. Путевима се превезе 80%-90% целокупног транспорта робе и путника.

ЈП „Путеви Србије“ у складу са Законом организује послове одржавања, заштите, коришћења и развоја путева. Улагања у путеве имају велики саобраћајни и развојни значај, и директно утичу на безбедност саобраћаја. Поред тога, представљају изузетно подстицајни чинилац у оживљавању укупних привредних токова, пре свега тражње у области индустрије грађевинског материјала и машина, енергетике, аутомобилске индустрије, индустрије метала и неметала, електронике и низа пратећих делатности. Овим улагањима се ангажују значајни капацитети људи и опреме у оперативи нискоградње, због чега улагања у путеве имају поред саобраћајног и развојног, и егзистенцијално-социјални значај.

II Правни основ за доношење Програма пословања за 2023. годину

- Закон о јавним предузећима (члан 59.) - "Сл.гласник РС", бр.15/16 и 88/19
- Закон о путевима (члан 12.) - "Сл.гласник РС", бр.41/18 и 95/18 - др.закон
- Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 54.)

Надзорни одбор доноси годишњи Програм пословања.

Програм се доставља надлежном министарству (Министарство привреде).

Влада Србије даје сагласност на Програм пословања, након добијених позитивних мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство.

Решење о давању сагласности на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III Садржај Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2023. годину планирана су улагања на одржавању, рехабилитацији и реконструкцији постојеће мреже путева, изградњи нових путних праваца, као и остали видови улагања, у циљу очувања и развоја путне мреже, примене нових технологија, побољшања контроле квалитета, безбедности саобраћаја и очување животне средине, као и праћење саобраћаја на целој путној мрежи, одводњавање, бројање саобраћаја итд.

Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи, нарочито:

- 1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
- 2) планиране набавке;
- 3) план инвестиција;
- 4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
- 5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
- 6) план зарада и запошљавања;
- 7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију“.

(извод из члана 60. Закона о јавним предузећима)

Позиције улагања у Програму пословања су планиране по кварталима, због обавезе састављања кварталних извештаја у форми образаца који су прописани од стране Министарства финансија. Ова обавеза дефинисана је Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16 и 131/21).

Квартално планирање олакшава праћење реализације у односу на план.

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2023. годину урађен је у складу са:

- Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19)
- Законом о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/18 и 95/18-др.закон)
- Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн, 156/20 – усклађени дин.изн. и 15/21 – доп. усклађених дин.изн. и 15/23 – усклађени дин.изн.)

- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, коју је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 20. октобра 2022. године (05 Број: 110-7812/2022-1), „Сл.гласник РС“ бр.115/22
- Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 - 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које чине саставни део Уредбе
- Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, које на основу члана 35. Закона о буџетском систему доноси Министар финансија (објављено на интернет страници Министарства финансија, 1. јула 2022.)
- Ревидираном фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, коју је усвојила Влада 17. новембра 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.128/22)
- Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл.гласник РС“ бр.138/22)
- Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Путеви Србије“ за период 2017 – 2027. године (14.12.2017.)
- Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 132/22)
- Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.102/16)
- Генералним мастер планом развоја транспорта у Републици Србији од 2009. до 2027. године
- Колективним уговором за ЈП „Путеви Србије“ бр.953-85 од 4. јануара 2021. године и Анексом Колективног уговора за ЈП „Путеви Србије“ бр.953-4749 од 28.02.2023. године

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2023. годину базира се на смерницама из важећег Плана развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији за период од 2015. до 2020. године, Просторним планом Републике Србије 2010-2020, као и Закључцима Владе Републике Србије којима се поједини пројекти изградње и реконструкције јавне линијске инфраструктуре препознају као пројекти од посебног значаја за Републику Србију.

У планирању се такође фокусирамо на оквир који је дат у нацрту Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године. Очекује се да га ускоро Влада усвоји и упути у даљу процедуру у Скупштину Србије.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину груписан је у следеће целине:

Основни подаци о ЈП "Путеви Србије"

Увод

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду Програма пословања за 2023. годину
4. Пословне активности за 2023. годину
5. Финансијски показатељи са индикаторима за мерење ефикасности пословања у 2023. години
6. Политика зарада и запошљавања
7. Задуженост
8. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене
9. Критеријуми за коришћење средстава према члану 60. Закона о јавним предузећима
10. Цене
11. Корпоративно управљање
12. Управљање ризицима
13. Законодавне активности
14. Образложење

IV Основне величине у Програму пословања за 2023. годину

Према Програму пословања за 2023. годину, **укупна средства** се планирају у износу од **70.872,3 милиона динара**, а **укупна улагања** која ће се финансирати у 2023. години у износу од **71.382,5 милиона динара**.

Разлика укупних улагања и укупних средстава износи 510,2 милиона динара, и односи се на пренете обавезе за радове из средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације и унапређења безбедности саобраћаја).

У наставку се дају **основне позиције средстава и улагања за 2023 . годину**.

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2023.	%
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	18,800.0	27%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	41,151.9	58%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		59,951.9	85%
III	ЗАЈМОВИ	10,920.4	15%
УКУПНО :		70,872.3	100%

Група **I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** планира се у износу од **18.800,0 милиона динара**, и обухвата:

- **Субвенције** за ЈП „Путеви Србије“ у износу од **11.800,0 милиона динара**
- Приходе из буџета Републике Србије (**Министарство финансија**) у износу од **7.000,0 милиона динара** за експропријацију (исплата накнада за експроприсане непокретности).

Субвенције: Средства предвиђена Закључком Владе о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину (05 Број: 401-2760/2023-1 од 30. марта 2023. године) у износу од **11.800,0 милиона динара** обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл.гласник РС“ бр.138/22), раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 - Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Средства апропријације 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 11.800.000.000 динара за ЈП „Путеви Србије“ користе се у складу са овим закључком на следећи начин:

- | | |
|---|---------------|
| | (у динарима) |
| - За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева
(по чл. 69. и 70. Закона о путевима) | 9.948.652.645 |
| - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и
унапређења безбедности саобраћаја | 1.851.347.355 |

Укупно: 11.800.000.000

Средства **Министарства финансија** у износу од **7.000,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа, односно завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности.

Средства су обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл.гласник РС“ бр.138/22), Раздео 16 Министарство финансија, Функција 110, Програмска активност / Пројекат 5001 Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 Земљиште.

Група **II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ** планира се у износу од **41.151,9 милиона динара**.

Највећи извор средстава и највеће учешће у Сопственим приходима има **Путарина** (Посебна накнада за коришћење аутопута), са планираним износом од **40.086,8 милиона динара** (97,4% Сопствених прихода, односно 56,6% укупних средстава). Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима укупне дужине око 830 км; у затвореном систему наплате су деонице: Београд – Прешево – Димитровград, Београд – Шид, Београд – Суботица и Београд – Чачак.

Од јула 2023. планира се отварање деонице новог аутопута на Моравском коридору, од петље Појате до петље Макрешане, дужине под наплатом од 30,7 км. Од децембра 2023. планира се отварање деонице новог аутопута од петље Рума до петље Шабац, дужине под наплатом од 15,8 км.

III ЗАЈМОВИ се планирају у износу од **10.920,4 милиона динара**. Целокупан износ односи се на **РРСП зајам**, од чега: из средстава Светске банке и ЕИБ повлачење 9.249,4 милиона динара, а из средстава ЕБРД повлачење 1.671,0 милиона динара.

РРСП - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја је пројекат подршке међународних финансијских институција (Светске банке, Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој) Влади Републике Србије у имплементацији Националног програма рехабилитације државне мреже путева.

За радове из средстава Основног РРСП (редовни програм) планира се целокупан износ РРСП зајма у 2023. години (10.920,4 милиона динара).

Детаљан приказ путних праваца дат је у Програму пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину, позиција 9. Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова.

У Л А Г А Њ А

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2023.	%
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	2,385.6	3.3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	30.1	
	Б) Улагања у текућој години	2,355.5	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	30,794.4	43.2%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,198.9	
	Б) Улагања у текућој години	29,595.5	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,569.4	3.6%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	96.9	
	Б) Улагања у текућој години	2,472.5	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	7,225.8	10.1%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	25.8	
	Б) Улагања у текућој години	7,200.0	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,059.9	1.5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	35.0	
	Б) Улагања у текућој години	1,024.9	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	5,912.4	8.3%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	5,911.1	8.3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	96.5	
	Б) Улагања у текућој години	5,814.6	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	4,093.3	5.7%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	140.6	
	Б) Улагања у текућој години	3,952.7	
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		59,951.9	84.0%
9	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	11,430.6	16.0%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	510.2	
	Б) Улагања у текућој години	10,920.4	
УКУПНО :		71,382.5	100.0%

Улагања из буџета Републике Србије и Сопствених прихода планирају се у укупном износу од **59.951,9** милиона динара, сходно страни средстава (I Приходи из буџета и II Сопствени приходи).

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова (позиција 9.) планира се у износу од **11.430,6** милиона динара и односи се на радове из средстава РРСП зајма.

Образложење сваке позиције улагања детаљно је дато у Програму пословања.

За **Одржавање** (позиција 2.) планира се **30.794,4 милиона динара**, или **43,2 %** укупних улагања. Највећу ставку код одржавања чини Редовно одржавање, са планираних 13.900,0 милиона динара.

Израда **студија и пројеката** (позиција 1.) је предуслов за радове на изградњи, реконструкцији и рехабилитацији путева. Планирани износ: **2.385,6 милиона динара**, учешће **3,3%**.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из домаћих средстава (позиција 3.) планира се у износу од **2.569,4 милиона динара (3,6% укупних улагања)**, а **из средстава РРСП зајма** (позиција 9.) у износу од **11.430,6 милиона динара (16,0% укупних улагања)**.

За **решавање имовинско-правних односа** (позиција 4.) планира се **7.225,8 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **10,1%**.

У току 2023. године планира се завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10, на деоницама Аутопута Е-763 Милош Велики (од Сурчина до Пожеге), аутопутевима Сурчин – Нови Београд, Ниш – Мердаре, Шабац – Лозница, Кузмин - Сремска Рача, Горњи Милановац – Петља Таково, Рума – Нови Сад (деоница два Фушкогорског коридора), као и на брзој саобраћајници Иверак – Лајковац.

Поред тога, у току су поступци експропријације на деоницама Северна Обилазница око Крагујевца, Сомбор – Кикинда и Тунел испод Кадињаче на деоници Дуб - Дубци.

Такође, планира се и почетак поступака експропријације на следећим деоницама: Крагујевац – Мрчајевци, Јужна обилазница око Ваљева, Обилазница око Пожеге, Обилазница око Ужица, Обилазница око Свилајнца, Пожега – Котроман, Пожега – Бољаре, Параћин – Кладово, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступака парцелације у надлежним катастрима.

Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације државних путева и ради санације клизишта на државним путевима.

(Детаљније код образложења улагања, позиција 4. Решавање имовинско-правних односа)

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а (позиција 6.) планирају се у износу од **5.912,4 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **8,3%**.

Од укупних улагања, на **Систем наплате путарине** (позиција 8.) односи се **5,7%**, планирани износ **4.093,3 милиона динара**. Највећа улагања у 2023. години планирају се за Модернизацију опреме на аутопутевима под наплатом (1.634,8 милиона динара) и Изградњу наплатних станица (737,0 милиона динара).

Управљачко информациони системи у саобраћају (позиција 5.) планирају се у износу од **1.059,9 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **1,5%**. У овој позицији садржана су и улагања у Систем за управљање имовином и оцена стања државних путева, планирани износ 30,0 милиона динара (за потребе реализације Уговора СЈА и реформе путног сектора).

Од укупних улагања, на **Трошкове ЈП "Путеви Србије"** (позиција 7.) односи се **8,3%**, планирани износ **5.911,1 милиона динара**. Највећи део чине Трошкови зарада и накнада, будући да је планирани просечан број запослених за 2023. годину 2.212 радника. Највећи број радника је у Сектору за наплату путарине, око $\frac{3}{4}$ укупног броја радника.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА

(у милионима динара)

УКУПНА СРЕДСТВА :		ПЛАН 2023.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	18,800.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	41,151.9
	СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):	59,951.9
III	ЗАЈМОВИ	10,920.4
	УКУПНО:	70,872.3
УКУПНА УЛАГАЊА:		ПЛАН 2023.
A)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,134.1
B)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	69,248.4
	УКУПНО:	71,382.5
УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,623.9
B)	Улагања у текућој години	58,328.0
	Свега позиције 1. до 8.	59,951.9
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА		
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	510.2
B)	Улагања у текућој години	10,920.4
	Позиција 9.	11,430.6
	Међузбир Средства (без ино-зајмова)	59,951.9
	Међузбир Улагања (без улагања из ино-зајмова)	59,951.9
	УКУПНА СРЕДСТВА:	70,872.3
	УКУПНА УЛАГАЊА:	71,382.5
	РАЗЛИКА:	510.2

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2023. годину садржи прилоге који су саставни део Смерница за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године, који је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 20. октобра 2022. године (05 Број: 110-7812/2022-1), „Сл.гласник РС“ бр.115/22.

- 1 Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- 1а Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
- 1б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године
- 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- 3 Пословни ризици и план управљања ризицима
- 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- 5 Биланс стања на дан 31.12.2023. године
- 5а Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године
- 5б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године
- 6 Субвенције и остали приходи из буџета
- 7 Трошкови запослених
- 8 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године
- 9 Структура запослених квалификациона, старосна, по времену у радном односу и по полу
- 10 Динамика запошљавања
- 11 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1 и Бруто 2
- 11а Распон исплаћених и планираних зарада
- 12 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу
- 13 Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- 14 Кредитна задуженост
- 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- 16 План инвестиција
- 17 Средства за посебне намене

Детаљније образложење планираних средстава и улагања, као и њихово рефлектовање на финансијски извештај предузећа (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине) дато је у Програму пословања за 2023. годину.

У наставку се даје табеларни приказ укупно расположивих средстава и улагања која ће се финансирати у 2023. години.

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Редни број	О П И С	ПЛАН 2023.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	18,800.0
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	11,800.0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	7,000.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	41,151.9
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (ПУТАРИНА)	40,086.8
4	Накнада за коришћење путева за возила регистрована у иностранству	88.1
5	Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу	327.1
6	Накнада за ванредни превоз	261.9
7	Остала средства	388.0
	7.1. Приходи од продаје ТАГ-ова	188.0
	7.2. Остали приходи	200.0
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		59,951.9
III	ЗАЈМОВИ	10,920.4
8	РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	10,920.4
	За радове из средстава Основног РРСП	10,920.4
	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	9,249.4
	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,671.0
УКУПНО :		70,872.3

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Редни број	О П И С	ПЛАН 2023.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	2,385.6
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	30.1
Б)	Улагања у текућој години	2,355.5
2	ОДРЖАВАЊЕ	30,794.4
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,198.9
Б)	Улагања у текућој години	29,595.5
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	19,030.3
	2.1.1. Редовно одржавање	13,900.0
	2.1.2. Периодично одржавање (Рехабилитација)	2,725.1
	2.1.3. Ургентно одржавање	1,905.2
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	500.0
	2.2. Остале позиције	616.6
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката	
	2.4. Улагања по члану 69 и 70 Закона о путевима (по Закључку Владе РС 05 Број: 401-2760/2023-1 од 30.03.2023.)	9,948.6

(у милионима динара)

Редни број	О П И С	ПЛАН 2023.
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,569.4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	96.9
	Б) Улагања у текућој години	2,472.5
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	616.4
	3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	1,856.1
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	7,225.8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	25.8
	Б) Улагања у текућој години	7,200.0
	4.1. Улагања из сопствених средстава	200.0
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	7,000.0
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,059.9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	35.0
	Б) Улагања у текућој години	1,024.9
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	5,912.4
	6.1. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	67.0
	6.2. Обавезе по основу ПДВ-а	4,500.0
	6.3. Обавезе према Поштанској штедионици	1,345.4
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	5,911.1
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	96.5
	Б) Улагања у текућој години	5,814.6
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	4,093.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	140.6
	Б) Улагања у текућој години	3,952.7
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		59,951.9
9	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	11,430.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	510.2
	Б) Улагања у текућој години	10,920.4
	9.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	
	9.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	
	9.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	10,920.4
	За радове из средстава Основног РРСП	10,920.4
	За хитне радове из средстава РРСП	
УКУПНО:		71,382.5

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Зоран Дробњаk, дипл.грађ.инж.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Милош Адамовић, дипл.ек.