



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

III  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
I Број 953-22170/14-8  
15-12-2014  
Датум \_\_\_\_\_  
БЕОГРАД, Булевар краља Александра Ср. 220

## ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Београд

Децембар 2014. године

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
ЗА 2014. ГОДИНУ**

У Програму пословања ЈП "Путеви Србије" за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 22. априла 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 26. маја 2014. године („Службени гласник РС“ бр. 56/14), као и у Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 23. јула 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 24. јула 2014. године („Службени гласник РС“ бр. 78/14), као и у Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 15. августа 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 30. августа 2014. године („Службени гласник РС“ бр. 94/14), врше се следеће измене и допуне:

***На стр. 43 -44, у поглављу 4. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину, табела ПРИХОДА мења се и гласи:***

## УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

(у милионима динара)

| Ред. бр.   | О П И С   | РЕАЛИЗАЦИЈА 2012. | РЕАЛИЗАЦИЈА 2013. | ПЛАН 2014.      |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>I</b>   | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b>   | <b>11.277,7</b>   | <b>9.999,5</b>    | <b>9.900,0</b>  |
| 1  | СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"  | 8.300,0           | 5.300,0           | 7.700,0         |
| 2  | Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)   | 1.755,5           | 2.452,7           | 2.200,0         |
| *  | Накнада за одржавање државног пута од акцизе на деривате нафте и течног нафтног гаса  | 469,5             |                   |                 |
| *  | Приходи из буџета РС за измиривање обавеза према путарским предузећима *  |                   | 1.346,8           |                 |
| *  | Средства других наручилаца (Министарство саобраћаја)  | 419,4             |                   |                 |
| *  | Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ)  | 333,3             |                   |                 |
| *  | Приходи из буџета Републике Србије (Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе)  |                   | 900,0             |                 |
| <b>II</b>  | <b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>16.354,6</b>   | <b>16.880,6</b>   | <b>17.359,1</b> |
| 3  | Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)  | 14.761,9          | 15.663,0          | 16.099,1        |
| 4  | Такса на инострана теретна возила   | 670,1             | 522,7             | 550,0           |
| 5  | Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта | 476,8             | 416,4             | 450,0           |
| 6  | Накнада за ванредни превоз  | 79,7              | 76,8              | 80,0            |
| 7  | Остала средства   | 366,1             | 201,7             | 180,0           |
|  | * Накнада за припрему тендерске документације   | 1,0               | 0,4               |                 |
|  | 7.1. Приходи од продаје ТАГ-ова   | 20,0              | 27,3              | 30,0            |
|  | 7.2. Остали приходи   | 345,1             | 174,0             | 150,0           |
| <b>СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :</b> |   | <b>27.632,3</b>   | <b>26.880,1</b>   | <b>27.259,1</b> |

| Ред. бр.        | О П И С   | РЕАЛИЗАЦИЈА 2012. | РЕАЛИЗАЦИЈА 2013. | ПЛАН 2014.      |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>III</b>      | <b>ЗАЈМОВИ</b>  | <b>12.260,0</b>   | <b>3.331,4</b>    | <b>2.891,7</b>  |
| <b>А)</b>       | <b>МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ИБРД)</b>  | <b>1.581,3</b>    | <b>111,8</b>      |                 |
| *               | Међународна банка за обнову и развој (ИБРД) (број кредита IBRD 7463)<br>рехабилитација, одржавање, техничка подршка ЈППС, повећање сигурности на путевима<br>уговорено 50 милиона УСД       | 1.581,3           | 111,8             |                 |
| <b>Б)</b>       | <b>ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)</b>  | <b>6.516,9</b>    | <b>2.503,1</b>    | <b>1.859,4</b>  |
| *               | Преостала средства ЕИБ кредита, повучено у 2013. години   |                   |                   | 1.032,9         |
| *               | ЕИБ 3 - за аутопут Е-75 Београд - Нови Сад (број кредита EIB 22550)<br>уговорено 120 милиона ЕУР  | 2.040,5           | 801,4             |                 |
| *               | ЕИБ - за рехабилитацију путева и санацију 100 мостова на М и Р путевима (број кредита EIB 24037)<br>уговорено 33 милиона ЕУР  | 1.114,3           | 334,8             |                 |
| 8               | ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита EIB 24134)<br>уговорено 60 милиона ЕУР   | 1.600,8           | 798,8             | 826,5           |
| *               | ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита EIB 25748)<br>уговорено 40 милиона ЕУР   | 1.761,3           | 568,1             |                 |
| <b>В)</b>       | <b>ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)</b>   | <b>4.161,8</b>    | <b>716,5</b>      | <b>201,9</b>    |
| *               | ЕБРД 2 - за аутопут Е-75 Београд - Нови Сад (број кредита EBRD 32190)<br>уговорено 72 милиона ЕУР   | 702,3             |                   |                 |
| 9               | ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и<br>и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита EBRD 36651)<br>уговорено 80 милиона ЕУР | 1.446,6           | 716,5             | 201,9           |
| 10              | ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94<br>и петље "Добановци" (број кредита EBRD 36651)<br>уговорено 80 милиона ЕУР                               | 2.012,9           |                   |                 |
| <b>Г)</b>       | <b>РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)</b>  |                   |                   | <b>830,4</b>    |
|                 | <b>За радове из средстава Основног РРСП</b>   |                   |                   |                 |
| *               | СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја  |                   |                   |                 |
| *               | ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја  |                   |                   |                 |
|                 | <b>За хитне радове из средстава РРСП</b>  |                   |                   | <b>830,4</b>    |
| 11              | СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја  |                   |                   | 830,4           |
| 12              | ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја  |                   |                   |                 |
| <b>IV</b>       | <b>ДОНАЦИЈЕ</b>   |                   |                   | <b>133,8</b>    |
| <b>УКУПНО :</b> |   | <b>39.892,3</b>   | <b>30.211,5</b>   | <b>30.284,6</b> |

| Ред. бр. | О П И С  | РЕАЛИЗАЦИЈА 2012. | РЕАЛИЗАЦИЈА 2013. | ПЛАН 2014.     |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>V</b> | <b>ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА</b>  |                   |                   | <b>7.458,5</b> |
|          | <b>РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА, која су добијена прерасподелом улагања, у оквиру одобрених средстава (садржана у групи II Сопствени приходи)</b> |                   |                   | <b>1.324,2</b> |
|          | <b>ДОНАЦИЈЕ</b>  |                   |                   | <b>1.780,8</b> |
|          | Средства предложена ИПА фонду (Сектор за одржавање)  |                   |                   | 1.246,2        |
|          | Средства предложена ИПА фонду / Средства донације Делегације Европске уније из ИПА фондова (Сектор за инвестиције)   |                   |                   | 534,6          |
|          | <b>PPCP ЗАЈАМ (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја)</b>   |                   |                   | <b>1.470,0</b> |
|          | За хитне радове из средстава РРСР (СБ и ЕИБ) 100% финансирање  |                   |                   | 1.008,6        |
|          | За хитне радове из средстава РРСР (ЕБРД) 100% финансирање  |                   |                   | 461,4          |
|          | <b>НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА за санацију државне и локалне путне мреже и објеката оштећених у поплавама</b>   |                   |                   | <b>2.883,5</b> |
|          | <b>Недостајућа средства за санацију ДРЖАВНЕ путне мреже и објеката</b>   |                   |                   | <b>726,1</b>   |
|          | За санацију клизишта   |                   |                   | 406,1          |
|          | За санацију објеката   |                   |                   | 167,8          |
|          | За ургентно одржавање  |                   |                   | 152,2          |
|          | <b>Недостајућа средства за санацију ЛОКАЛНЕ путне мреже као последица поплава</b>  |                   |                   | <b>2.157,4</b> |
|          | За локалне путеве  |                   |                   | 1.080,3        |
|          | За објекте на локалним путевима  |                   |                   | 1.077,1        |

На стр. 45 -46, у поглављу 4. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину табела РАСХОДА мења се и гласи:

## РАСХОДИ

(у милионима динара)

| Ред.<br>бр. | О П И С  | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2012. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2013. | ПЛАН<br>2014.   |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1</b>    | <b>ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)</b>  | <b>1.595,2</b>       | <b>1.625,5</b>       | <b>1.631,4</b>  |
| <b>2</b>    | <b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>  | <b>543,0</b>         | <b>57,1</b>          | <b>372,2</b>    |
|             | А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години                   | 47,5                 | 22,8                 |                 |
|             | Б) Улагања у текућој години  | 495,5                | 34,3                 | 372,2           |
| <b>3</b>    | <b>ОДРЖАВАЊЕ</b>   | <b>18.422,0</b>      | <b>15.735,3</b>      | <b>17.773,8</b> |
|             | А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години                   | 1.670,1              | 2.379,9              | 751,7           |
|             | Б) Улагања у текућој години  | 16.751,9             | 13.355,4             | 17.022,1        |
|             | 3.1. Одржавање државних путева I и II реда   | 15.893,7             | 12.346,4             | 15.565,4        |
|             | 3.1.1. Редовно одржавање   | 11.845,4             | 10.384,8             | 13.033,6        |
|             | 3.1.2. Периодично одржавање  | 3.853,8              | 1.697,9              | 1.944,1         |
|             | 3.1.3. Ургентно одржавање  |                      | 111,7                | 379,7           |
|             | 3.1.4. Надзор и лабораториска контрола квалитета   | 194,5                | 152,0                | 208,0           |
|             | 3.2. Остале позиције   | 546,3                | 409,1                | 358,6           |
|             | * Зимско одржавање општинских путева, који су изузети из мреже државних путева I и II реда | 311,9                | 599,9                |                 |
|             | 3.3. Ургентна санација локалне путне мреже као последица поплава                           | 546,3                | 409,1                | 1.098,1         |
| <b>4</b>    | <b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>   | <b>3.073,4</b>       | <b>1.067,8</b>       | <b>820,3</b>    |
|             | А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години                   | 627,8                | 164,0                | 72,8            |
|             | Б) Улагања у текућој години  | 2.445,6              | 903,8                | 747,5           |
|             | 4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"      | 1.980,0              | 903,8                | 744,4           |
|             | 4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ                              | 46,2                 |                      | 3,1             |
|             | * Пројекти који се финансирају средствима других наручилаца                                | 419,4                |                      |                 |
| <b>5</b>    | <b>РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА</b>   | <b>2.213,7</b>       | <b>2.971,3</b>       | <b>2.220,0</b>  |
|             | А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години                   | 4,1                  | 6,2                  | 425,6           |
|             | Б) Улагања у текућој години  | 2.209,6              | 2.965,1              | 1.794,4         |
|             | 5.1. Улагања из сопствених средстава   |                      |                      | 14,6            |
|             | 5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)                                 |                      |                      | 1.779,8         |
| <b>6</b>    | <b>УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>  | <b>99,2</b>          | <b>94,6</b>          | <b>173,5</b>    |
|             | А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години                   | 6,0                  | 8,6                  | 2,7             |
|             | Б) Улагања у текућој години  | 93,2                 | 86,0                 | 170,8           |

| Ред. бр.   | О П И С   | РЕАЛИЗАЦИЈА 2012. | РЕАЛИЗАЦИЈА 2013. | ПЛАН 2014.      |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>7</b>   | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а</b>  | <b>2.371,1</b>    | <b>2.478,1</b>    | <b>930,7</b>    |
|  | 7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије   | 275,0             | 325,0             | 424,6           |
|  | 7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима                                | 84,1              | 79,6              | 80,8            |
|  | 7.3. Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара) | 2.012,0           | 1.927,8           | 305,3           |
|  | 7.4. Обавезе по основу ПДВ-а и пореза на имовину  |                   | 145,7             | 120,0           |
| <b>8</b>   | <b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>  | <b>2.290,2</b>    | <b>2.231,6</b>    | <b>2.287,5</b>  |
|  | А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години                      | 30,2              | 54,5              | 32,1            |
|  | Б) Улагања у текућој години   | 2.260,0           | 2.177,1           | 2.255,4         |
|  | 8.1. Стручне службе   | 2.260,0           | 2.177,1           | 2.255,4         |
| <b>9</b>   | <b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>  | <b>400,5</b>      | <b>613,8</b>      | <b>742,7</b>    |
|  | А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години                      | 15,2              | 74,7              | 43,1            |
|  | Б) Улагања у текућој години   | 385,3             | 539,1             | 699,6           |
| <b>10</b>  | <b>ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА</b>   |                   | <b>0,7</b>        | <b>7,0</b>      |
| <b>СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :</b> |   | <b>31.008,3</b>   | <b>26.875,8</b>   | <b>26.959,1</b> |
| <b>11</b>  | <b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>                     | <b>12.572,6</b>   | <b>2.770,8</b>    | <b>2.891,7</b>  |
|  | А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години                      | 1.478,6           | 457,3             | 86,1            |
|  | Б) Улагања у текућој години   | 11.094,0          | 2.313,5           | 2.450,9         |
|  | 11.1. Радови из средстава ИБРД зајма  | 1.648,7           |                   |                 |
|  | 11.2. Радови из средстава ЕИБ зајма   | 5.285,8           | 1.752,8           | 1.469,0         |
|  | 11.3. Радови из средстава ЕБРД зајма  | 4.159,5           | 560,7             | 151,5           |
|  | 11.4. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСР                |                   |                   | 830,4           |
|  | За радове из средстава Основног РРСР  |                   |                   |                 |
|  | За хитне радове из средстава РРСР   |                   |                   | 830,4           |
|  | * Непотрошена средства ЕИБ кредита, повучена у 2014. години                                   |                   |                   | 354,7           |
| <b>12</b>  | <b>УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА</b>  |                   |                   | <b>133,8</b>    |
|  | А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години                      |                   |                   |                 |
|  | Б) Улагања у текућој години   |                   |                   | 133,8           |
|  | Радови из средстава Донације Делегације Европске Уније из ИПА фондова                         |                   |                   | 73,5            |
|  | Непотрошена средства ИПА фондова, повучена у 2014. години                                     |                   |                   | 60,3            |
| <b>УКУПНО :</b>  |   | <b>43.580,9</b>   | <b>29.646,6</b>   | <b>29.984,6</b> |

| Ред.<br>бр. | О П И С  | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2012. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2013. | ПЛАН<br>2014.  |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>13</b>   | <b>ПОТРЕБНА УЛАГАЊА НА САНАЦИЈИ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА</b>   |                      |                      | <b>7.458,5</b> |
|             | <b>ИЗ СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОДОБРЕНА ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА, а прерасподељена</b>   |                      |                      | <b>1.324,2</b> |
|             | <b>ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА</b>   |                      |                      | <b>1.780,8</b> |
|             | Средства предложена ИПА фонду (Сектор за одржавање)  |                      |                      | 1.246,2        |
|             | Средства предложена ИПА фонду / Средства донације Делегације Европске уније из ИПА фондова (Сектор за инвестиције) |                      |                      | 534,6          |
|             | <b>ИЗ СРЕДСТАВА РРСП ЗАЈМА</b>   |                      |                      | <b>1.470,0</b> |
|             | За хитне радове из средстава РРСП (СБ и ЕИБ) 100% финансирање  |                      |                      | 1.008,6        |
|             | За хитне радове из средстава РРСП (ЕБРД) 100% финансирање  |                      |                      | 461,4          |
|             | <b>НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА за санацију државне и локалне путне мреже и објеката оштећених у поплавама</b>             |                      |                      | <b>2.883,5</b> |
|             | <b>Недостајућа средства за санацију ДРЖАВНЕ путне мреже и објеката</b>   |                      |                      | <b>726,1</b>   |
|             | За санацију клизишта   |                      |                      | 406,1          |
|             | За санацију објеката   |                      |                      | 167,8          |
|             | За ургентно одржавање  |                      |                      | 152,2          |
|             | <b>Недостајућа средства за ургентну санацију ЛОКАЛНЕ путне мреже као последица поплава</b>                         |                      |                      | <b>2.157,4</b> |
|             | За локалне путеве  |                      |                      | 1.080,3        |
|             | За објекте на локалним путевима  |                      |                      | 1.077,1        |



Стр. 47, мења се и гласи:

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ  
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

| Ред.<br>бр. | Опис   | Главница        | Камата          | Ануитет         |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | (у динарима)    |                 |                 |
| I           | <b>Отплата Ино - кредита</b>   | 3.614,41        | 1.832,03        | 5.446,44        |
|             | Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)  | 1.254,80        | 1.622,58        | 2.877,38        |
|             | Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)                                      | 2.359,61        | 209,45          | 2.569,05        |
| II          | <b>Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 235 милиона ЕУР)</b> | 3.657,05        | 49,77           | 3.706,82        |
|             | Societe Generale Банка   | 1.421,31        | 17,80           | 1.439,11        |
|             | UniCredit Банка  | 1.242,72        | 17,67           | 1.260,40        |
|             | Marfin Банка   | 993,02          | 14,29           | 1.007,31        |
|             | <b>УКУПНО:</b>   | <b>7.271,46</b> | <b>1.881,79</b> | <b>9.153,25</b> |

Наведене обавезе налазе се у члану 3, Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, потребно је планирати средства у буџету Републике Србије за 2014. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића евентуалних обавеза по основу отплате наведених кредита.

Код ОБРАЗЛОЖЕЊА УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ ПРИХОДА, измене су следеће:

**На стр. 48.** мења се износ у оквиру позиције **I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b> | <b>9.900,0 милиона динара</b> |
|---|-------------------------------|

**На стр. 50.** мења се износ у тачки **2. Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)** као и пратећи текст, и гласи

**2. Приходи из буџета Републике Србије  
(Министарство финансија) 2.200,0 милиона динара**

Средства Министарства финансија планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа. Закључком Владе Републике Србије, број 401-1783/2014-1 од 28.2.2014 године, Јавном предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од 1.500.000.000,00 динара.

Закључком Владе Републике Србије број 401-14739/2014-2 од 07.12.2014. године Јавном предузећу Путеви Србије су одобрена додатна средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у износу од 700.000.000,00 динара.

**На стр. 50.** мења се износ у оквиру позиције **II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ** и гласи:

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b> | <b>17.359,1 милиона динара</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|

**На стр. 50-51.** мења се износ у оквиру тачке **3. ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АУТОПУТА (ПУТАРИНА)** као и пратећи текст, и гласи:

**3. Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина) 16.099,1 милиона динара**

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 78/14), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и члан 17, тачка 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта.

Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима и полуаутопутевима укупне дужине око 550 км. У затвореном систему наплате су деонице Београд - Ниш и Београд - Шид, а у отвореном, Ниш - Лесковац, Београд - Нови Сад и Нови Сад - Суботица.

Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко четири одсека, чији су центри у Београду, Нишу, Новом Саду и Шимановцима.

**Приход од путарине за 2014. годину планира се у износу од 16.099,1 милиона динара.**

**Планиран приход по деоницама и месецима за 2014. годину је следећи:**

(у милионима динара)

| 2014. год.    | Београд-<br>Ниш | Београд-<br>Шид | Београд-<br>Нови Сад | Нови<br>Сад-<br>Суботица | Ниш-<br>Лесковац | УКУПНО<br>МЕСЕЧНО |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Јануар        | 544.7           | 167.2           | 138.5                | 107.6                    | 57.9             | <b>1,015.9</b>    |
| Фебруар       | 517.3           | 152.0           | 134.8                | 102.4                    | 53.3             | <b>959.8</b>      |
| Март          | 625.0           | 186.6           | 162.1                | 124.2                    | 65.5             | <b>1,163.4</b>    |
| Април         | 658.4           | 196.0           | 173.7                | 133.1                    | 70.4             | <b>1,231.6</b>    |
| Мај           | 694.6           | 204.7           | 180.9                | 138.5                    | 76.2             | <b>1,294.9</b>    |
| Јун           | 736.5           | 205.0           | 188.8                | 144.5                    | 89.5             | <b>1,364.3</b>    |
| Јул           | 929.1           | 255.0           | 227.9                | 181.0                    | 118.3            | <b>1,711.3</b>    |
| Август        | 1,025.3         | 292.1           | 233.9                | 192.9                    | 134.4            | <b>1,878.6</b>    |
| Септембар     | 787.0           | 238.4           | 200.0                | 148.0                    | 90.4             | <b>1,463.8</b>    |
| Октобар       | 813.7           | 222.2           | 195.2                | 143.5                    | 78.1             | <b>1,452.7</b>    |
| Новембар      | 747.1           | 195.7           | 173.0                | 124.2                    | 68.8             | <b>1,308.8</b>    |
| Децембар      | 712.8           | 185.9           | 167.4                | 121.5                    | 66.4             | <b>1,254.0</b>    |
| <b>укупно</b> | <b>8,791.5</b>  | <b>2,500.8</b>  | <b>2,176.2</b>       | <b>1,661.4</b>           | <b>969.2</b>     | <b>16,099.1</b>   |

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта ("Сл.гласник РС" бр.56/06, 42/07, 126/07, 20/08 и 12/09)
- ⇒ реализација у 2013. години

План путарине по кварталима у 2014. години је следећи:

- Први квартал у износу од 3.139,1 милиона динара
- Други квартал у износу од 3.890,8 милиона динара
- Трећи квартал у износу од 5.053,7 милиона динара
- Четврти квартал у износу од 4.015.5 милиона динара,

што укупно износи 16.099,1 милиона динара.

Корисницима су омогућени следећи **начини плаћања путарине:**

- у готовом новцу
- платним картицама (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, DINACARD и AMERICAN EXPRESS)
- електронским путем – плаћањем без заустављања на појединим деоницама аутопута.

На стр. 52-53. мења се износ у позицији **III ЗАЈМОВИ** као и пратећи текст, и гласи:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>IV ЗАЈМОВИ</b> | <b>2.891,7 милиона динара</b> |
|-------------------|-------------------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (Е И Б)</b> | <b>1.859,4 милиона динара</b> |
|--|-------------------------------|

У оквиру овог износа је **1.032,9 милиона динара** које представља стање на рачуну, а односи се на повучена средства ЕИБ у 2013. години.

**8. Зајам за Обилазницу око Београда, Сектор А** **826,5 милиона динара**

Уговор о зајму у износу од 60 милиона ЕУР потписан је 19.10.2007. године, за изградњу Обилазнице око Београда, Сектор А Батајница - Добановци. План повлачења у 2014. години је 7,0 милиона ЕУР или **826,5 милиона динара**.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (Е Б Р Д)</b> | <b>201,9 милиона динара</b> |
|--|-----------------------------|

**Позиције 9. и 10. Зајам ЕБРД 3 бр.36651 од 80 милиона ЕУР**

Уговор о зајму потписан је 15.11.2007. године, у износу од 80 милиона ЕУР.

**9. Зајам за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац – Раља**

**10. Зајам за пројектовање и изградњу аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље „Добановци“**

План повлачења у 2014. години за ове две позиције је 1,8 милиона ЕУР или **201,9 милиона динара**.

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ И ЕБРД)</b> | <b>830,4 милиона динара</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Road Rehabilitation and Safety Project – RRSP) је пројекат подршке међународних финансијских институција (Светске банке, Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој) Влади Републике Србије у имплементацији Националног програма рехабилитације државне путне мреже.

Пројекат обухвата унапређење стања државне мреже путева кроз рехабилитацију око 1.100 км постојећих путева; подизање нивоа безбедности на путевима кроз примену мера за унапређење безбедности саобраћаја у свим фазама имплементације Пројекта и јачање капацитета и унапређење институционалне координације у области безбедности саобраћаја.

Уговор је закључен дана 27.11.2013. године. Укупно процењена вредност Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја у овој фази процењује се на око 390 милиона ЕУР. Први део Пројекта биће суфинансиран из средстава Владе Републике Србије (116,2 милиона ЕУР), Европске инвестиционе банке (100 милиона ЕУР) и Светске банке (73,8 милиона ЕУР), док ће се други део финансирати из средстава Европске банке за обнову и развој (100 милиона ЕУР).

**11. ИБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја**

**12. ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја**

План повлачења по овим позицијама износи укупно 19 милиона ЕУР из ЕИБ-а и Светске банке, али ће до краја 2014. године из наведених расположивих средстава кредита бити искоришћено 7,0 милиона ЕУР или **830,4 милиона динара**, због чега се на приходној страни исказује износ од 830,4 милиона динара.

**РРСП Зајам (Пројекат рехабилитације путева и унапређење безбедности саобраћаја)** у укупном износу од **830,4 милиона динара**, намењена су за хитне радове на санацији последица поплава, са финансирањем 100% из уговорених зајмова, из зајмова Светске банке и ЕИБ-а, без учешћа Републике Србије

*На стр. 53, иза наслова РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД) додаје се позиција **IV ДОНАЦИЈЕ** као и пратећи текст и гласи:*

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>IV ДОНАЦИЈЕ</b> | <b>133,8 милиона динара</b> |
|--------------------|-----------------------------|

Као помоћ у отклањању последица штете од поплава из маја 2014. године, предвиђена су средства донације ради реализације пројекта обнове и реконструкције државног пута ПА реда број 139 – Деоница: Корените-Крупањ (од km 0+000 до km 11+500) на основу Уговора о донацији број: UNOPS-SFRS-2014-Grant-001, закљученог између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге ( у даљем тексту УНОПС) и Јавног предузећа „Путеви Србије“.

У 2014. години планира се повлачење у износу од 1,1 милиона ЕУР или 133,8 милиона динара из средстава донације за ове намене.

На стр. 56, табела **ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА И ЗАДУЖЕЊА ПО КРЕДИТИМА У 2014. ГОДИНИ** мења се гласи:

**ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА И ЗАДУЖЕЊА ПО КРЕДИТИМА У 2014. ГОДИНИ**

| Банка             | Износ зајма<br>(у мил. ЕУР) | Намена  | План повлачења у 2014. |              |
|-------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------|
|                   |                             |   | (у мил.ЕУР)            | (у мил.дин.) |
| <b>ЕИБ</b>        | <b>60</b>                   | изградња Обилазнице око Београда,<br>Сектор А | <b>7,0</b>             | <b>826,5</b> |
| <b>Свега ЕИБ:</b> |                             |   | <b>7,0</b>             | <b>826,5</b> |

| Банка              | Намена  | План повлачења у 2014. |              |
|--------------------|---|------------------------|--------------|
|                    |   | (у мил.ЕУР)            | (у мил.дин.) |
| <b>ЕБРД 3</b>      | 80<br>реhabилитација аутопута Е-70/Е-75,<br>пролаз кроз Београд и<br>реhabилитација аутопута Е-75,<br>деоница Мали Пожаревац - Раља | <b>1,8</b>             | <b>201,9</b> |
| <b>ЕБРД 3</b>      |   |                        |              |
| <b>Свега ЕБРД:</b> |   | <b>1,8</b>             | <b>201,9</b> |

**ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА КРЕДИТА У 2014. ГОДИНИ**

| Банка                    | Намена  | План повлачења у 2014. |              |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|
|                          |   | (у мил.ЕУР)            | (у мил.дин.) |
| <b>ЕБРД</b>              | Пројекат реhabилитације путева и унапређења<br>безбедности саобраћаја | <b>7,0</b>             | <b>830,4</b> |
| <b>СБ и ЕИБ</b>          |   |                        |              |
| <b>Свега РРСЦ зајам:</b> |   | <b>7,0</b>             | <b>830,4</b> |

Код ОБРАЗЛОЖЕЊА РАСХОДА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2014. години, измене и допуне су следеће:

**На стр. 58-59.** мења се износ у позицији **1. ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА** као и пратећи текст и табеле, и гласи:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>1. ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (Репрограм)</b> | <b>1.631,4 милиона динара</b> |
|--|-------------------------------|

Укупан износ репрограмираних обавеза је 6.234,3 милиона динара (стање на дан 31.12.2009), које се плаћају у у 10 полугодишњих рата почев од 1. јануара 2010. године, без камате, уз индексирање сваке растом цена на мало.

Обавезе које доспевају у 2014. години износе 1.224,6 милиона динара, што увећано за раст цена на мало у 2014. години у износу од 406,8 милиона динара, даје укупан износ од **1.631,4 милиона динара.**

*Детаљније у наредним табелама*

### РЕПРОГРАМ 2014.

(у динарима)

| Р.БРОЈ              | ИЗВОЂАЧ               | Јануар 2014.          | Јун 2014.             | УКУПНО                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                   | ПЗП БЕОГРАД           | 68.379.562,44         | 71.181.842,19         | 139.561.404,63          |
| 2                   | ПЗП ВРАЊЕ             | 49.299.711,25         | 49.299.711,25         | 98.599.422,50           |
| 3                   | ПЗП НИШ               | 55.509.308,62         | 55.509.308,62         | 111.018.617,23          |
| 4                   | БАЧКАПУТ              | 20.881.662,94         | 20.881.662,94         | 41.763.325,87           |
| 5                   | СРЕМПУТ               | 36.743.233,40         | 36.743.233,40         | 73.486.466,80           |
| 6                   | КРУШЕВАЦ ПУТ          | 23.970.530,09         | 29.802.979,63         | 53.773.509,72           |
| 7                   | ПЗП ВАЉЕВО            | 11.624.017,60         | 11.624.017,60         | 23.248.035,20           |
| 8                   | СРБИЈА АУТОПУТ        | 30.374.095,43         | 30.374.095,43         | 60.748.190,85           |
| 9                   | ПЗП КРАГУЈЕВАЦ        | 18.495.456,20         | 28.495.456,15         | 46.990.912,35           |
| 10                  | ВОЈВОДИНАПУТ ЗРЕЊАНИН | 26.736.716,99         | 26.736.716,99         | 53.473.433,97           |
| 11                  | ПУТЕВИ ПОЖЕГА         | 12.216.590,87         | 12.216.591,25         | 24.433.182,11           |
| 12                  | ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ    | 21.836.155,91         | 21.836.155,91         | 43.672.311,82           |
| 13                  | ВОЈВОДИНАПУТ НОВИ САД | 7.152.216,93          | 7.152.216,93          | 14.304.433,86           |
| 14                  | НОВИ ПАЗАР            | 47.893.856,27         | 47.893.856,27         | 95.787.712,53           |
| 15                  | ВОЛПУТ КОМПАНИ        | 26.878.711,39         | 26.878.711,39         | 53.757.422,78           |
| 16                  | ЈКП БЕОГРАДПУТ        | 29.573.796,66         | 29.573.796,66         | 59.147.593,32           |
| 17                  | ПЗП ЗАЛЕЧАР           | 37.303.438,87         | 37.303.438,87         | 74.606.877,74           |
| 18                  | ПУТЕВИ ЧАЧАК          | 18.830.593,49         | 18.830.593,49         | 37.661.186,98           |
| 19                  | ПЗП ПОЖАРЕВАЦ         | 23.596.642,16         | 23.596.642,16         | 47.193.284,31           |
| 20                  | ВОЈВОДИНАПУТ ПАНЧЕВО  | 32.931.100,64         | 32.931.100,64         | 65.862.201,28           |
| 21                  | ЈКП ПУТ НОВИ САД      | 2.754.417,72          | 2.754.417,72          | 5.508.835,44            |
|                     |                       |                       |                       |                         |
| <b>У К У П Н О:</b> |                       | <b>602.981.815,84</b> | <b>621.616.545,46</b> | <b>1.224.598.361,29</b> |

**РЕПРОГРАМ 2014. (са растом цена на мало)**

(у динарима)

| Р.БРОЈ              | ИЗВОЂАЧ               | РЕПРОГРАМ<br>(1)        | ПОЛУГОДИШЊА<br>РАТА<br>(2) | ИНДЕКСАЦИЈА ЈАНУАР<br>(3) | ПОЛУГОДИШЊА<br>РАТА<br>(4) | ИНДЕКСАЦИЈА ЈУН<br>(5) | ИНДЕКСАЦИЈА УКУПНО<br>(6) | УКУПНО<br>(7=1+4)       |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1                   | ПЗП БЕОГРАД           | 139.561.404,63          | 68.379.562,44              | 22.190.263,81             | 71.181.842,19              | 23.585.877,89          | 45.776.141,70             | 185.337.546,33          |
| 2                   | ПЗП БРАЊЕ             | 98.599.422,50           | 49.299.711,25              | 15.677.308,18             | 49.299.711,25              | 16.663.302,40          | 32.340.610,58             | 130.940.033,08          |
| 3                   | ПЗП НИШ               | 111.018.617,23          | 55.509.308,62              | 17.651.960,15             | 55.509.308,62              | 18.762.146,32          | 36.414.106,47             | 147.432.723,70          |
| 4                   | БАЧКАПУТ              | 41.763.325,87           | 20.881.662,94              | 6.640.368,81              | 20.881.662,94              | 7.058.002,07           | 13.698.370,88             | 55.461.696,75           |
| 5                   | СРЕМПУТ               | 73.486.466,80           | 36.743.233,40              | 11.684.348,29             | 36.743.233,40              | 12.419.212,96          | 24.103.561,25             | 97.590.028,05           |
| 6                   | КРУШЕВАЦ ПУТ          | 53.773.509,72           | 23.970.530,09              | 9.473.782,29              | 29.802.979,63              | 10.069.617,66          | 19.543.399,95             | 73.316.909,67           |
| 7                   | ПЗП ВАЉЕВО            | 23.248.035,20           | 11.624.017,60              | 3.696.437,60              | 11.624.017,60              | 3.928.917,95           | 7.625.355,55              | 30.873.390,75           |
| 8                   | СРБИЈА АУТОПУТ        | 60.748.190,85           | 30.374.095,43              | 9.658.962,33              | 30.374.095,43              | 10.266.444,24          | 19.925.406,57             | 80.673.597,42           |
| 9                   | ПЗП КРАГУЛЕВАЦ        | 46.990.912,35           | 18.495.456,20              | 9.061.555,07              | 28.495.456,15              | 9.631.464,20           | 18.693.019,27             | 65.683.931,62           |
| 10                  | ВОЈВОДИНАПУТ ЗРЕЊАНИН | 53.473.433,97           | 26.736.716,99              | 8.502.275,98              | 26.736.716,99              | 9.037.010,32           | 17.539.286,30             | 71.012.720,27           |
| 11                  | ПУТЕВИ ПОЖЕГА         | 24.433.182,11           | 12.216.590,87              | 3.884.875,90              | 12.216.591,25              | 4.129.207,71           | 8.014.083,61              | 32.447.265,72           |
| 12                  | ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ    | 43.672.311,82           | 21.836.155,91              | 6.943.897,58              | 21.836.155,91              | 7.380.620,70           | 14.324.518,28             | 57.996.830,10           |
| 13                  | ВОЈВОДИНАПУТ НОВИ САД | 14.304.433,86           | 7.152.216,93               | 2.274.404,98              | 7.152.216,93               | 2.417.449,32           | 4.691.854,30              | 18.996.288,16           |
| 14                  | НОВИ ПАЗАР            | 95.787.712,53           | 47.893.856,27              | 15.230.246,30             | 47.893.856,27              | 16.188.123,42          | 31.418.369,72             | 127.206.082,25          |
| 15                  | ВОЛПУТ КОМПАНИ        | 53.757.422,78           | 26.878.711,39              | 8.547.430,22              | 26.878.711,39              | 9.085.004,45           | 17.632.434,67             | 71.389.857,45           |
| 16                  | ЈКП БЕОГРАДПУТ        | 59.147.593,32           | 29.573.796,66              | 9.404.467,30              | 29.573.796,66              | 9.995.943,23           | 19.400.410,53             | 78.548.003,85           |
| 17                  | ПЗП ЗАЛЕЧАР           | 74.606.877,74           | 37.303.438,87              | 11.862.493,56             | 37.303.438,87              | 12.608.562,34          | 24.471.055,90             | 99.077.933,64           |
| 18                  | ПУТЕВИ ЧАЧАК          | 37.661.186,98           | 18.830.593,49              | 5.988.128,72              | 18.830.593,49              | 6.364.740,59           | 12.352.869,31             | 50.014.056,29           |
| 19                  | ПЗП ПОЖАРЕВАЦ         | 47.193.284,31           | 23.596.642,16              | 7.503.732,10              | 23.596.642,16              | 7.975.664,93           | 15.479.397,03             | 62.672.681,34           |
| 20                  | ВОЈВОДИНАПУТ ПАНЧЕВО  | 65.862.201,28           | 32.931.100,64              | 10.472.090,00             | 32.931.100,64              | 11.130.712,01          | 21.602.802,01             | 87.465.003,29           |
| 21                  | ЈКП ПУТ НОВИ САД      | 5.508.835,44            | 2.754.417,72               | 875.904,83                | 2.754.417,72               | 930.993,18             | 1.806.898,01              | 7.315.733,45            |
| <b>У К У П Н О:</b> |                       | <b>1.224.598.361,29</b> | <b>602.981.815,84</b>      | <b>197.224.934,00</b>     | <b>621.616.545,46</b>      | <b>209.629.017,89</b>  | <b>406.853.951,89</b>     | <b>1.631.452.313,18</b> |



*На стр. 61-68, мења се износ у позицији 2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ као и пратећи текст и табеле, и гласи:*

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b> | <b>372,2 милиона динара</b> |
|------------------------------|-----------------------------|

Распоред улагања у 2014. години по кварталима:

(у милионима динара)

| Ред. бр. | Опис  | ПЛАН 2014. | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|----------|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 2.       | <b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>   | 372,2      | 9,6       | 17,1       | 14,8        | 330,7      |
| А)       | Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години |            |           |            |             |            |
| Б)       | Улагања у текућој години  | 372,2      | 9,6       | 17,1       | 14,8        | 330,7      |
| 1.       | Државни путеви I А реда - АУТОПУТЕВИ                                  |            |           |            |             |            |
| 2.       | Државни путеви I и II реда  | 90,7       | 5,3       | 7,5        | 8,7         | 69,2       |
| 3.       | Мостови и тунели  | 90,7       | 1,4       | 0,5        |             | 88,8       |
| 4.       | Клизишта  | 12,0       | 2,0       | 1,1        |             | 8,9        |
| 5.       | Студије   |            |           |            |             |            |
| 6.       | Безбедност саобраћаја   | 129,1      |           | 3,0        | 1,3         | 124,8      |
| 7.       | Животна средина   | 49,7       | 0,9       | 5,0        | 4,8         | 39,0       |

Детаљан распоред улагања у 2014. години даје се у наредним табелама.

| 1 Аутопутеви                          |   |  |       |             |          |
|---------------------------------------|---|--|-------|-------------|----------|
|                                       |   | ВРСТА ПТД  | ИЗНОС | СТАТУС      | НАПОМЕНА |
| 1.1                                   | Аутопутеви ван Коридора 10, Уговорено до 2014 |  |       |             |          |
|                                       |   | Е-761, Граница Републике Српске - Пожега - Прељина - Појате    |       |             |          |
| 1.1.1                                 |   | Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина                   | 0,00  | У току      |          |
| 1.1.2                                 |   | Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци                    | 0,00  | У току      |          |
| 1.1.3                                 |   | Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)            | 0,00  | У току      |          |
| СВЕГА :                               |   |  | 0,00  |             |          |
| 1 Државни путеви IА реда - АУТОПУТЕВИ |   |  |       |             |          |
|                                       |   | ВРСТА ПТД  | ИЗНОС | СТАТУС      | НАПОМЕНА |
| 1.2                                   | Програм радова за 2014. год.                  |  |       |             |          |
| 1.2.1                                 | Е-761, Појате - Прељина                       |  |       |             |          |
| 1.2.1.1                               |   | Техничка контрола Главног пројекта, Мрчајевци - Прељина        | 0,00  | неуговорено |          |
| 1.2.1.2                               |   | Техничка контрола Главног пројекта, Адрани - Мрчајевци         | 0,00  | неуговорено |          |
| 1.2.1.3                               |   | Техничка контрола Главног пројекта, Појате - Крушевац (Кошеви) | 0,00  | неуговорено |          |
| СВЕГА :                               |   |  | 0,00  |             |          |

| 2 Државни путеви I и II реда |                           |   |               |          |             |
|------------------------------|---------------------------|---|---------------|----------|-------------|
|                              |                           | ВРСТА ПТД   | ИЗНОС         | СТАТУС   | НАПОМЕНА    |
| 2.1                          | Уговорено до 2014. године |   |               |          |             |
| 2.1.1                        |                           | Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља                                      | 0,00          | У току   | На ревизији |
| 2.1.2                        |                           | Идејни и Главни пројекат Р-236 обилазак манастира Сопотани  | 0,00          | У току   | На ревизији |
| 2.1.3                        |                           | Главни пројекат везе регионалног пута Р-118а Нови Пазар - Тутин са раскрсницом улица 7 јули и ул. Спортска у Тутину | 664.800,00    | ОКОНЧАНО |             |
| 2.1.4                        |                           | Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци   | 9.396.000,00  | У току   |             |
| 2.1.5                        |                           | Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци   | 2.053.800,00  | У току   |             |
| 2.1.6                        |                           | Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава  | 6.540.000,00  | У току   |             |
| 2.1.7                        |                           | Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава  | 1.335.600,00  | У току   |             |
| СВЕГА :                      |                           |   | 19.990.200,00 |          |             |

| 2 Државни путеви I и II реда |                              |  |               |             |  |
|------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|--|
|                              |                              | ВРСТА ПТД  | ИЗНОС         | СТАТУС      | НАПОМЕНА                               |
| 2.2                          | Програм радова за 2014. год. |  |               |             |  |
| 2.2.1                        |                              | Идејни пројекат са Студијом оправданости магистралног пута М-4, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајовац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км | 0,00          | ЈН из 2012. |  |
| 2.2.2                        |                              | Главни пројекат побољшања д.п. II реда бр. 150 (М-4), деоница: Марковац - мост на р. В. Морава, км 729+601 - км 733+621), Л = 4,02 км  | 1.784.000,00  | ОКОНЧАНО    | ЈН из 2013.                            |
| 2.2.3                        |                              | Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. II реда бр. 150 (М-4), деоница: Марковац - мост на р. В. Морава, км 729+601 - км 733+621), Л = 4,02 км                       | 248.400,00    | ОКОНЧАНО    | ИБ бр.27                               |
| 2.2.4                        |                              | Техничка контрола Главног пројекта везе регионалног пута Р-118а Нови Пазар - Тутин са раскрсницом улица 7 јули и ул. Спортска у Тутину   | 285.600,00    | ОКОНЧАНО    | IIА бр.203                             |
| 2.2.5                        |                              | Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лаковца на д.п. II реда бр. 23 (М-4)  | 8.000.000,00  | покретна ЈН | ИБ бр.27                               |
| 2.2.6                        |                              | Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км  | 7.000.000,00  | покретна ЈН | ИБ бр.19                               |
| 2.2.7                        |                              | Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км  | 0,00          | неуговорено | ИБ бр.19                               |
| 2.2.8                        |                              | Идејни пројекат реконструкције д.п. I Б реда бр. 26 (II-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)  | 6.600.000,00  | покретна ЈН | ИБ бр.29                               |
| 2.2.9                        |                              | Идејни пројекат реконструкције д.п. I Б реда бр. 26 (II-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)   | 5.300.000,00  | покретна ЈН | ИБ бр.29                               |
| 2.2.10                       |                              | Главни пројекат побољшања регионалног пута Р-244, деоница: Ресник - Доњи Стријевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км   | 2.000.000,00  | покретна ЈН | Захтев Бабушнице из 2013. - IIА бр.223 |
| 2.2.11                       |                              | Техничка контрола Главног пројекта побољшања регионалног пута Р-244, деоница: Ресник - Доњи Стријевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км                                  | 0,00          | неуговорено | Захтев Бабушнице из 2013. - IIА бр.223 |
| 2.2.12                       |                              | Идејни пројекат са Студијом оправданости измена д.п. I Б реда бр.26 (II-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Бене воде - Голубови пут (Л = 9,22 км)                              | 39.500.000,00 | покретна ЈН | ИБ бр.29                               |
| 2.2.13                       |                              | Измене и допуне Идејног и Главног пројекта за деоницу: Е-70 (Јарак) - Хртковци - река Сава   | 0,00          |             |  |
| СВЕГА :                      |                              |  | 70.728.000,00 |             |  |

| 3 МОСТОВИ И ТУНЕЛИ |  |   |                      |              |  |
|--------------------|--|---|----------------------|--------------|--|
|                    |  | ВРСТА ПТД   | ИЗНОС                | СТАТУС       | НАПОМЕНА   |
| 3.1                |  | Уговорено до 2014. године   |                      |              |  |
| 3.1.1              |  | ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (M-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640   | 1.152.000,00         | ОКОНЧАНО     | IIА бр.100   |
| 3.1.2              |  | Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (M-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109     | 1.176.000,00         | ОКОНЧАНО     | ЈН из 2013. - IБ бр.22   |
| <b>СВЕГА:</b>      |  |   | <b>2.328.000,00</b>  |              |  |
| 3.2                |  | Програм радова за 2014. год.  |                      |              |  |
| 3.2.1              |  | Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)   | 31.000.000,00        | покренута ЈН |  |
| 3.2.2              |  | ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д.п. I Б реда бр. 115 (M-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109 | 149.400,00           | ОКОНЧАНО     | IБ бр.22   |
| 3.2.3              |  | Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима   | 49.500.000,00        | покренута ЈН |  |
| 3.2.4              |  | Главни пројекат рекултивације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. I реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник   | 2.100.000,00         | покренута ЈН | По захтеву Сектора за одржавање државних путева I и II реда - IIА бр.152 |
| 3.2.5              |  | ТК Главног пројекта рекултивације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д.п. I реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник                                     | 0,00                 | неуговорено  | По захтеву Сектора за одржавање државних путева I и II реда - IIА бр.152 |
| 3.2.6              |  | Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда  | 3.000.000,00         | покренута ЈН | По захтеву Сектора за одржавање државних путева I и II реда              |
| 3.2.7              |  | Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. I реда  | 0,00                 | неуговорено  | По захтеву Сектора за одржавање државних путева I и II реда              |
| 3.2.8              |  | Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда   | 2.650.000,00         | покренута ЈН | По захтеву Сектора за одржавање државних путева I и II реда              |
| 3.2.9              |  | Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д.п. II реда   | 0,00                 | неуговорено  | По захтеву Сектора за одржавање државних путева I и II реда              |
| <b>СВЕГА:</b>      |  |   | <b>88.399.400,00</b> |              |  |

| 4 КЛИЗИШТА    |  |   |                      |              |   |
|---------------|--|---|----------------------|--------------|---|
|               |  | ВРСТА ПТД   | ИЗНОС                | СТАТУС       | НАПОМЕНА  |
| 4.1           |  | Уговорено до 2014. године   |                      |              |   |
| 4.1.1         |  | Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900  | 636.000,00           | ОКОНЧАНО     |   |
| 4.1.2         |  | Техничка Контрола 13 клизишта   | 317.184,00           | ОКОНЧАНО     |   |
| 4.1.3         |  | Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-281)  | 1.065.000,00         | ОКОНЧАНО     |   |
| <b>СВЕГА:</b> |  |   | <b>2.018.184,00</b>  |              |   |
| 4.2           |  | Програм радова за 2014. год.  |                      |              |   |
| 4.2.1         |  | Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д.п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације  | 1.423.800,00         | ОКОНЧАНО     | ЈН из 2013. - IIА бр.152  |
| 4.2.2         |  | ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д.п. II реда бр. 149 (P-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације  | 336.000,00           | ОКОНЧАНО     | IIА бр.152  |
| 4.2.3         |  | Главни пројекат санације потпорних зидова на д.п. I Б реда бр. 13, деоница: Слатина - Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л = 170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л = 76 м); деоница: Ваљево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л = 25 м) и км 19+488 - км 19+512 десно (Л = 44 м)     | 3.500.000,00         | покренута ЈН | Захтев Сектора за одрж. д.п. I и II реда (записник инспектора) - IБ бр.21 |
| 4.2.4         |  | ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д.п. I Б реда бр. 13, деоница: Слатина - Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л = 170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л = 76 м); деоница: Ваљево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л = 25 м) и км 19+488 - км 19+512 десно (Л = 44 м) | 0,00                 | неуговорено  | Захтев Сектора за одрж. д.п. I и II реда (записник инспектора) - IБ бр.21 |
| 4.2.5         |  | Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д.п. I реда   | 2.500.000,00         | покренута ЈН |   |
| 4.2.6         |  | Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д.п. I реда  | 0,00                 | неуговорено  |   |
| 4.2.7         |  | Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д.п. II реда  | 2.250.000,00         | покренута ЈН |   |
| 4.2.8         |  | Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д.п. II реда   | 0,00                 | неуговорено  |   |
| <b>СВЕГА:</b> |  |   | <b>10.009.800,00</b> |              | <b>0,00</b>   |

| 5 СТУДИЈЕ     |  |  |             |             |            |
|---------------|--|--|-------------|-------------|------------|
|               |  | ВРСТА ПТД  | ИЗНОС       | СТАТУС      | НАПОМЕНА   |
| 5.1           |  | Програм радова за 2014. год.   |             |             |            |
| 5.1.1         |  | Приручник за с-в анализу трошкова и користи за Србију (измене и допуне)  | 0,00        | неуговорено |            |
| 5.1.2         |  | Студија о дефинисању критеријума за одабир приоритетних пројеката на државним путевима финансираних применом модела јавног-приватног партнерства | 0,00        | неуговорено |            |
| 5.1.3         |  | Студија безбедности саобраћаја на државним путевима  | 0,00        | У току      | ЈН из 2013 |
| 5.1.4         |  | Пројекат изградње пословне зграде ЈП ПUTEВИ Србије са техничком контролом  | 0,00        | неуговорено |            |
| <b>СВЕГА:</b> |  |  | <b>0,00</b> |             |            |

| 6 БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА |   | ВРСТА ПТД  | ИЗНОС                 | СТАТУС       | НАПОМЕНА                          |
|-------------------------|---|--|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 6.1                     |   | Програм радова за 2014. год.   |                       |              |                                   |
| 6.1.1                   |   | Обавезе по члану 156. Закона о безбедности саобраћаја на путевима  |                       |              |                                   |
| 6.1.1.1                 | Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима                          |  | 12.000.000,00         | покрeнута ЈН | ЈН из 2013.                       |
| 6.1.1.2                 | Пројекат идентификације критичних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину                                  |  | 4.000.000,00          | покрeнута ЈН | ЈН из 2013.                       |
| 6.1.1.3                 | Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току  |  | 1.610.000,00          | покрeнута ЈН |                                   |
| 6.1.1.4                 | Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroPARIRAP                               |  | 0,00                  | ОДУСТАТО     | ЈН из 2013.                       |
| 6.1.2                   |   | Израда пројектне документације   |                       |              |                                   |
| 6.1.2.1                 | Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)                  |  | 602.880,00            | У току       | ЈН из 2013. - IБ 15 и IА 102      |
| 6.1.2.2                 | TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)              |  | 140.000,00            | покрeнута ЈН | IБ 15 и IА 102                    |
| 6.1.2.3                 | Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)                            |  | 602.880,00            | У току       | ЈН из 2013. - IА 207 и IА 211     |
| 6.1.2.4                 | TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)                        |  | 140.000,00            | покрeнута ЈН | IА 207 и IА 211                   |
| 6.1.2.5                 | Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији                   |  | 698.880,00            | У току       | ЈН из 2013. - IБ 28 и локални пут |
| 6.1.2.6                 | TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији               |  | 140.000,00            | покрeнута ЈН | IБ 28 и локални пут               |
| 6.1.2.7                 | Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле     |  | 545.280,00            | У току       | ЈН из 2013. - IБ 33 и IА 165      |
| 6.1.2.8                 | TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (P-106) код Милошеве Куле |  | 140.000,00            | покрeнута ЈН | IБ 33 и IА 165                    |
| 6.1.2.9                 | Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник                      |  | 602.880,00            | У току       | ЈН из 2013. - IБ 23 и IБ 405      |
| 6.1.2.10                | TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник                  |  | 140.000,00            | покрeнута ЈН | IБ 23 и IБ 405                    |
| 6.1.2.11                | Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци               |  | 545.280,00            | У току       | ЈН из 2013. - IБ 12 и обилазница  |
| 6.1.2.12                | TK Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци           |  | 140.000,00            | покрeнута ЈН | IБ 12 и обилазница                |
| 6.1.2.13                | Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)                |  | 650.880,00            | У току       | ЈН из 2013. - IБ 23 и IА 191      |
| 6.1.2.14                | TK Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)            |  | 140.000,00            | покрeнута ЈН | IБ 23 и IА 191                    |
| 6.1.3                   |   | Програм опасних места  |                       |              |                                   |
| 6.1.3.1                 |   | Програм опасних места на државним путевима је програм истраживањег рада на идентификацији опасних места, који је резултирао одговарајућом публикацијом. Истраживања су спроведена 2008. године и установљено је да постоји 282 опасна места на државним путевима. Методологија свих истраживања се заснивала на анкетирању представника надлежних институција: ЈП "Путеви Србије", Министарство саобраћаја, Министарство унутрашњих послова и надзорни органи на одржавању државних путева, без статистичких посатака о саобраћајним незгодама на њима. До сада је санирано преко 100 опасних места из спроведених истраживања и то из неколико сегмената Безбедносних места и то: кружне и друге раскрснице, опасне кривине, зоне око основних школа и зоне око објеката и мостова. Програмом радова за 2014. годину се наставља даља имплементација Програма опасних места на државним путевима. |                       |              |                                   |
| 6.1.3.2                 | Главни пројекти побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима  |  | 25.000.000,00         | покрeнута ЈН |                                   |
| 6.1.3.3                 | Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места - раскрсница, на државним путевима                      |  | 2.500.000,00          | покрeнута ЈН |                                   |
| 6.1.3.4                 | Главни пројекти побољшања опасних деоница на државним путевима  |  | 25.000.000,00         | покрeнута ЈН |                                   |
| 6.1.3.5                 | Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних деоница на државним путевима                                  |  | 2.500.000,00          | покрeнута ЈН |                                   |
| 6.1.3.6                 | Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима из Програма опасних места   |  | 5.000.000,00          | покрeнута ЈН |                                   |
| 6.1.4                   |   | Провера безбедности саобраћаја   |                       |              |                                   |
| 6.1.4.1                 |   | Провера безбедности саобраћаја на државном путу (енг. Road Safety Inspection – RSI) је формална и независна оцена безбедности постојећег државног пута од стране независног стручног тима. Пројекат провере безбедности саобраћаја на државном путу је обавеза коју управљач јавног пута мора да обезбеди, сходно ставу 4. члана 156 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије”, број 41/09, број 53/10 и број 101/11).  |                       |              |                                   |
| 6.1.4.1                 | Пројекти провере безбедности саобраћаја на државним путевима  |  | 30.000.000,00         | покрeнута ЈН |                                   |
| 6.1.5                   |   | Управљање саобраћајем  |                       |              |                                   |
| 6.1.5.1                 | Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш                                       |  | 15.000.000,00         | покрeнута ЈН |                                   |
| 6.1.5.2                 | Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш                    |  | 1.200.000,00          | покрeнута ЈН |                                   |
| <b>СВЕГА:</b>           |   |  | <b>129.038.960,00</b> |              |                                   |

| 7 ЖИВОТНА СРЕДИНА |   |                     |          |          |
|-------------------|---|---------------------|----------|----------|
|                   | ВРСТА ПТД   | ИЗНОС               | СТАТУС   | НАПОМЕНА |
| 7.1               | Уговорено до 2014. године   |                     |          |          |
| 7.1.1             | Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток              | 3.510.000,00        | У току   |          |
| 7.1.2             | Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда | 2.890.000,00        | ОКОНЧАНО |          |
| 7.1.3             | Главни пројекат заштите од буке, деоница петља Траншлед-Врчин   | 2.244.000,00        | ОКОНЧАНО |          |
| 7.1.4             | Упутство за праћење стања животне средине у путном појасу на мрежи државних путева Републике Србије       | 1.140.000,00        | ОКОНЧАНО |          |
| <b>СВЕГА :</b>    |   | <b>9.774.000,00</b> |          |          |

| 7 ЖИВОТНА СРЕДИНА |  |                      |              |             |
|-------------------|--|----------------------|--------------|-------------|
|                   | ВРСТА ПТД  | ИЗНОС                | СТАТУС       | НАПОМЕНА    |
| 7.2               | Програм радова за 2014. год.   |                      |              |             |
| 7.2.1             | Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза)   |                      |              | ЈН из 2013. |
|                   | Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница: Добановци - аеродром Никола Тесла                               | 880.000,00           | ОКОНЧАНО     |             |
|                   | Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница: Колари - Раља   | 576.000,00           | ОКОНЧАНО     |             |
|                   | Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница: Врчин - Мали Пожаревац  | 990.000,00           | ОКОНЧАНО     |             |
|                   | Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница: Мали Пожаревац - Колари   | 822.000,00           | ОКОНЧАНО     |             |
| 7.2.2             | Техничка контрола Главног пројекта заштите од буке, деоница петља Траншлед-Врчин   | 279.600,00           | ОКОНЧАНО     |             |
| 7.2.3             | Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин (L=9,3km)                                    | 1.600.000,00         | покренута ЈН |             |
| 7.2.4             | Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Мариовац (L=12,0km)                               | 1.500.000,00         | покренута ЈН |             |
| 7.2.5             | Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)   | 900.000,00           | покренута ЈН |             |
| 7.2.6             | Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском |                      |              |             |
|                   | Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAmар   | 918.000,00           | ОКОНЧАНО     |             |
|                   | Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAmар      | 29.825.000,00        | У току       |             |
|                   | Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAmар                       | 35.000,00            | У току       |             |
|                   | Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAmар   | 665.000,00           | У току       |             |
|                   | Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAmар                        | 728.000,00           | У току       |             |
| <b>СВЕГА :</b>    |  | <b>39.918.600,00</b> |              |             |

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| ПОЗИЦИЈА                   | ИЗНОС                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Аутопутеви                 | 0,00                  |
| Државни путеви I и II реда | 90.718.200,00         |
| МОСТОВИ И ТУНЕЛИ           | 90.727.400,00         |
| КЛИЗИШТА                   | 12.027.984,00         |
| СТУДИЈЕ                    | 0,00                  |
| БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА      | 129.038.960,00        |
| ЖИВОТНА СРЕДИНА            | 49.692.600,00         |
| ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ            |                       |
| РАЧУНИ                     |                       |
| <b>УКУПНО :</b>            | <b>372.205.144,00</b> |

На стр. 69-78. мења се износ у позицији **3. ОДРЖАВАЊЕ** као и пратећи текст и табеле, и гласи:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>3. ОДРЖАВАЊЕ</b> | <b>17.773,8 милиона динара</b> |
|---------------------|--------------------------------|

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетна активност ЈП "Путеви Србије".

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

Распоред улагања у 2014. години:

(у милионима динара)

| Ред. бр.    | О П И С   | План 2014.      |
|-------------|---|-----------------|
| <b>3.</b>   | <b>ОДРЖАВАЊЕ</b>  | <b>17.773,8</b> |
| А)          | Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој          | 751,7           |
| В)          | Улагања у текућој години  | 17.022,1        |
| <b>3.1.</b> | <b>Одржавање државних путева I и II реда</b>                            | <b>15.565,4</b> |
|             | 3.1.1. Редовно одржавање  | 13.033,6        |
|             | 3.1.1.1. Редовно одржавање путева I и II реда                           | 12.511,0        |
|             | 3.1.1.2. Редовно одржавање мостова и тунела на путевима                 | 378,0           |
|             | 3.1.1.3. Редовно одржавање електроинсталација                           | 144,6           |
|             | 3.1.2. Периодично одржавање   | 1.944,1         |
|             | 3.1.2.1. Периодично одржавање путева I и II реда и објеката             | 1.451,2         |
|             | 3.1.2.2. Периодично одржавање мостова и тунела на путевима              | 492,9           |
|             | 3.1.3. Ургентно одржавање   | 379,7           |
|             | 3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета                       | 208,0           |
|             | <b>3.2. Остале позиције одржавања</b>                                   | <b>358,6</b>    |
|             | <b>3.3. Ургентна санација локалне путне мреже као последица поплава</b> | <b>1.098,1</b>  |
|             | 3.3.1. Локални путеви   | 801,9           |
|             | 3.3.2. Објекти на локалним путевима                                     | 296,2           |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>3.1. Одржавање државних путева I и II реда</b> | <b>15.565,4 милиона динара</b> |
|---|--------------------------------|

Према члану 57. Закона о јавним путевима, одржавање обухвата: редовно, периодично и ургентно одржавање.

**3.1.1. Редовно одржавање 13.033,6 милиона динара**

Према члану 58. Закона о јавним путевима, радови на редовном одржавању су нарочито:

- преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута
- уређење банкина
- уређење и очување косина насипа, усека и засека
- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута
- поправка путних објеката
- постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
- прање и одржавање саобраћајне сигнализације
- постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, као и њихово чишћење
- кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу
- чишћење снега и леда са пута.

**3.1.2. Периодично одржавање 1.944,1 милиона динара**

Према члану 59. Закона о јавним путевима, радови на периодичном одржавању обухватају:

- ојачање коловозне конструкције
- рехабилитацију појединих путних праваца
- појачано одржавање мреже државних путева I и II реда.

**3.1.3. Ургентно одржавање 379,7 милиона динара**

Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

**3.1.4. Надзор и лабораторијска**

**контрола квалитета**

**208,0 милиона динара**

Служба надзора има обавезу да прати квантитет и квалитет радова на редовном, периодичном и ургентном одржавању.

**3.2. Остале позиције****358,6 милиона динара**

(у милионима динара)

|   | План<br>2014. |
|---|---------------|
| - трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е путевима  | 45,0          |
| - разне услуге (Хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи, таксе...) | 131,0         |
| - мере на државним путевима I и II реда у зонама школа, ради повећања заштите школске деце у саобраћају   | 1,9           |
| - утрошак електричне енергије и одржавање електричног система   | 151,0         |
| - трошкови услуга АМСС  | 29,7          |
| <b>Укупно:</b>  | <b>358,6</b>  |

Упоредни приказ Реализације за 2013. годину и плана за 2014. годину:

(у милионима динара)

| Ред. бр.    | О П И С  | Реализација<br>2013. | План 2014.      |
|-------------|--|----------------------|-----------------|
| <b>3.</b>   | <b>ОДРЖАВАЊЕ</b>   | <b>15.735,3</b>      | <b>17.773,8</b> |
| <b>А)</b>   | <b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој</b>                          | <b>2.379,9</b>       | <b>751,7</b>    |
| <b>В)</b>   | <b>Улагања у текућој години</b>  | <b>13.355,4</b>      | <b>17.022,1</b> |
| <b>3.1.</b> | <b>Одржавање државних путева I и II реда</b>   | <b>12.346,4</b>      | <b>15.565,4</b> |
|             | 3.1.1. Редовно одржавање   | 10.384,8             | 13.033,6        |
|             | 3.1.1.1. Редовно одржавање путева I и II реда  | 9.937,9              | 12.511,0        |
|             | 3.1.1.2. Редовно одржавање мостова и тунела на путевима  | 333,8                | 378,0           |
|             | 3.1.1.3. Редовно одржавање електроинсталација  | 113,1                | 144,6           |
|             | 3.1.2. Периодично одржавање  | 1.697,9              | 1.944,1         |
|             | 3.1.2.1. Периодично одржавање путева I и II реда и објеката                                    | 1.393,5              | 1.451,2         |
|             | 3.1.2.2. Периодично одржавање мостова и тунела на путевима                                     | 304,4                | 492,9           |
|             | 3.1.3. Ургентно одржавање  | 111,7                | 379,7           |
|             | 3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета  | 152,0                | 208,0           |
| <b>3.2.</b> | <b>Остале позиције одржавања</b>   | <b>409,1</b>         | <b>358,6</b>    |
| <b>3.3.</b> | <b>Ургентна санација локалне путне мреже као последица поплава</b>                             |                      | <b>1.098,1</b>  |
|             | 3.3.1. Локални путеви  |                      | 801,9           |
|             | 3.3.2. Објекти на локалним путевима  |                      | 296,2           |
| *           | <b>Зимско одржавање општинских путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда</b> | <b>599,9</b>         |                 |

**3.3. Ургентна санација локалне путне мреже као последица поплава****1.098,1 милиона динара**

Ургентна санација локалне путне мреже као последица поплава у износу од 1.098,1 милиона динара односи се на локалене путеве у износу од 801,9 милиона динара и на објекте на локалним путевима у износу од 296,2 милиона динара.



|   |  | Укупно државни путеви I и II реда и локални путеви у Р.Србији |
|---|--|---|
|   |  | (у динарима)  |
| <b>3</b>                                  | <b>О Д Р Ж А В А Њ Е</b>   | <b>17.773.800.000,00</b>                                      |
| <b>А) Неплаћене обавезе из 2013. год.</b> |  | <b>751.700.000,00</b>   |
| <b>Б) Улагања у текућој години</b>        |  | <b>17.022.100.000,00</b>                                      |
| <b>3.1</b>                                | <b>ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА</b>   | <b>15.565.410.316,41</b>                                      |
| 3.1.1                                     | <b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ</b>   | <b>13.033.641.693,76</b>                                      |
|   | 3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2014. год. (летње, зимско и набавка материјала)  | 12.511.041.693,76   |
|   | 3.1.1.1.А зимска служба (са материјалом)   | 1.800.000.000,00  |
|   | 3.1.1.1.Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора)  | 10.711.041.693,76   |
|   | 3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима   | 378.000.000,00  |
|   | 3.1.1.3 редовно одржавање електроинсталација   | 144.600.000,00  |
| 3.1.2                                     | <b>ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ</b>  | <b>1.944.118.594,91</b>                                       |
|   | 3.1.2.1 периодично одржавање државних путева I и II реда и објеката  | 1.451.191.515,87  |
|   | 3.1.2.1.1 санација коловозне конструкције  | 1.244.481.515,87  |
|   | 3.1.2.1.2 санација клизишта и потпорних зидова   | 34.710.000,00   |
|   | 3.1.2.1.3 постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима  | 172.000.000,00  |
|   | 3.1.2.1.4 санација коловозне конструкције на путевима на територији српских енклава на КиМ   | 0,00  |
|   | 3.1.2.2 периодично одржавање мостова и тунела на путевима  | 492.927.079,04  |
|   | 3.1.2.2.1 санација и рехабилитација мостова и тунела   | 492.927.079,04  |
| 3.1.3                                     | <b>УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката)</b><br>(радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу)<br><b>ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ</b><br>(Радови по члану 60 Закона о јавним путевима) | <b>379.650.027,74</b>   |
|   | 3.1.3.1 санација коловозне конструкције  | 42.509.882,92   |
|   | 3.1.3.2 санација клизишта и потпорних зидова   | 109.527.891,22  |
|   | 3.1.3.3 санација мостова и тунела  | 227.612.253,60  |
| 3.1.4                                     | <b>НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА</b>  | <b>208.000.000,00</b>   |
| <b>3.2</b>                                | <b>ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА</b>   | <b>358.544.287,25</b>   |
| 3.2.1                                     | трошкови одржавања путних прелаза  | 0,00  |
| 3.2.2                                     | трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима   | 45.000.000,00   |
| 3.2.3                                     | мониторинг клизишта  | 0,00  |
| 3.2.4                                     | разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (приједи), таксе, ...)  | 131.000.000,00  |
| 3.2.5                                     | мере на државним путевима I и II реда у зонама школа, ради повећања заштите школске деце у саобраћају  | 1.844.287,25  |
| 3.2.6                                     | утошак електричне енергије и одржавање електричног система   | 151.000.000,00  |
| 3.2.7                                     | изградња пословних објеката и путних база  | 0,00  |
| 3.2.8                                     | трошкови услуга АМСС   | 29.700.000,00   |
| <b>3.3</b>                                | <b>УРГЕНТНА САНАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА</b>   | <b>1.098.145.396,34</b>                                       |
| 3.3.1                                     | <b>ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ</b>  | <b>801.941.809,34</b>   |
| 3.3.2                                     | <b>ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА</b>  | <b>296.203.587,00</b>   |

|   |  | ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2014. ГОДИНУ |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|
|   |  | ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА<br>ЗА 2014. год.              | I<br>(јануар, фебруар, март)                    | II<br>(април, мај, јун)                         | III<br>(јул, август, септембар)                 | IV<br>(октобар, новембар, децембар)             |
|   |  | Укупно државни путеви<br>I и II реда у Р.Србији | Укупно државни путеви<br>I и II реда у Р.Србији | Укупно државни путеви<br>I и II реда у Р.Србији | Укупно државни путеви<br>I и II реда у Р.Србији | Укупно државни путеви<br>I и II реда у Р.Србији |
|   |  | (у динарима)                                    | (у динарима)                                    | (у динарима)                                    | (у динарима)                                    | (у динарима)                                    |
| <b>3</b>                                  | <b>ОДРЖАВАЊЕ</b>   | <b>17.773.800.000,00</b>                        | <b>3.207.819.006,41</b>                         | <b>3.674.027.079,04</b>                         | <b>4.634.884.147,78</b>                         | <b>6.257.069.766,77</b>                         |
| <b>А) Неплаћене обавезе из 2013. год.</b> |  | <b>751.700.000,00</b>                           | <b>751.700.000,00</b>                           |   |   |   |
| <b>Б) Улагања у текућој години</b>        |  | <b>17.022.100.000,00</b>                        | <b>2.456.119.006,41</b>                         | <b>3.674.027.079,04</b>                         | <b>4.634.884.147,78</b>                         | <b>6.257.069.766,77</b>                         |
| <b>3.1</b>                                | <b>ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА</b>   | <b>15.565.410.316,41</b>                        | <b>2.383.019.006,41</b>                         | <b>3.565.427.079,04</b>                         | <b>4.526.284.147,78</b>                         | <b>5.090.680.083,18</b>                         |
| 3.1.1                                     | <b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ</b>   | <b>13.033.641.693,76</b>                        | <b>2.343.019.006,41</b>                         | <b>3.447.500.000,00</b>                         | <b>4.332.500.000,00</b>                         | <b>2.910.622.687,35</b>                         |
|   | 3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2014. год. (летње, зимско и набавка материјала)  | 12.511.041.693,76                               | 2.213.019.006,41                                | 3.307.500.000,00                                | 4.192.500.000,00                                | 2.798.022.687,35                                |
|   | 3.1.1.1А зимска служба (са материјалом)  | 1.800.000.000,00                                | 1.713.019.006,41                                | 0,00  | 0,00  | 86.980.993,59                                   |
|   | 3.1.1.1Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора)   | 10.711.041.693,76                               | 500.000.000,00                                  | 3.307.500.000,00                                | 4.192.500.000,00                                | 2.711.041.693,76                                |
|   | 3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима   | 378.000.000,00                                  | 100.000.000,00                                  | 100.000.000,00                                  | 100.000.000,00                                  | 78.000.000,00                                   |
|   | 3.1.1.3 редовно одржавање електроинсталација   | 144.600.000,00                                  | 30.000.000,00                                   | 40.000.000,00                                   | 40.000.000,00                                   | 34.600.000,00                                   |
| 3.1.2                                     | <b>ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ</b>  | <b>1.944.118.594,91</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>17.927.079,04</b>                            | <b>90.000.000,00</b>                            | <b>1.836.191.515,87</b>                         |
|   | 3.1.2.1 периодично одржавање државних путева I и II реда и објеката  | 1.451.191.515,87                                | 0,00  | 0,00  | 90.000.000,00                                   | 1.361.191.515,87                                |
|   | 3.1.2.1.1 санација коловозне конструкције  | 1.244.481.515,87                                | 0,00  | 0,00  | 90.000.000,00                                   | 1.154.481.515,87                                |
|   | 3.1.2.1.2 санација клизишта и потпорних зидова   | 34.710.000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34.710.000,00                                   |
|   | 3.1.2.1.3 постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима  | 172.000.000,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 172.000.000,00                                  |
|   | 3.1.2.1.4 санација коловозне конструкције на путевима на територији српских енклава на КиМ   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 3.1.2.2 периодично одржавање мостова и тунела на путевима  | 492.927.079,04                                  | 0,00  | 17.927.079,04                                   | 0,00  | 475.000.000,00                                  |
|   | 3.1.2.2.1 санација и рехабилитација мостова и тунела   | 492.927.079,04                                  | 0,00  | 17.927.079,04                                   | 0,00  | 475.000.000,00                                  |
| 3.1.3                                     | <b>УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ</b><br>(радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу)<br><b>ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ</b><br>(Радови по члану 80 Закона о јавним путевима) | <b>379.650.027,74</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>50.000.000,00</b>                            | <b>43.784.147,78</b>                            | <b>285.865.879,96</b>                           |
|   | 3.1.3.1 санација коловозне конструкције  | 42.509.882,92                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42.509.882,92                                   |
|   | 3.1.3.2 санација клизишта и потпорних зидова   | 109.527.891,22                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 109.527.891,22                                  |
|   | 3.1.3.3 санација мостова и тунела  | 227.612.253,60                                  | 0,00  | 50.000.000,00                                   | 43.784.147,78                                   | 133.828.105,82                                  |
| 3.1.4                                     | <b>НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА</b>  | <b>208.000.000,00</b>                           | <b>40.000.000,00</b>                            | <b>50.000.000,00</b>                            | <b>60.000.000,00</b>                            | <b>58.000.000,00</b>                            |
| <b>3.2</b>                                | <b>ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА</b>   | <b>358.544.287,25</b>                           | <b>73.100.000,00</b>                            | <b>108.600.000,00</b>                           | <b>108.600.000,00</b>                           | <b>68.244.287,25</b>                            |
| 3.2.1                                     | трошкови одржавања путних прелаза  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3.2.2                                     | трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима   | 45.000.000,00                                   | 10.000.000,00                                   | 10.500.000,00                                   | 10.500.000,00                                   | 14.000.000,00                                   |
| 3.2.3                                     | мониторинг клизишта  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3.2.4                                     | разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич прегледи (пријем), таксе, .....)  | 131.000.000,00                                  | 20.000.000,00                                   | 40.000.000,00                                   | 40.000.000,00                                   | 31.000.000,00                                   |
| 3.2.5                                     | мере на државним путевима I и II реда у зонама школа, ради повећања заштите школске деце у саобраћају  | 1.844.287,25                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1.844.287,25                                    |
| 3.2.6                                     | утошак електричне енергије и одржавање електричног система   | 151.000.000,00                                  | 35.000.000,00                                   | 50.000.000,00                                   | 50.000.000,00                                   | 16.000.000,00                                   |
| 3.2.7                                     | изградња пословних објеката и путних база  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3.2.8                                     | трошкови услуга АМСС   | 29.700.000,00                                   | 8.100.000,00                                    | 8.100.000,00                                    | 8.100.000,00                                    | 5.400.000,00                                    |
| <b>3.3</b>                                | <b>УРГЕНТНА САНАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА</b>   | <b>1.098.145.396,34</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>1.098.145.396,34</b>                         |
| 3.3.1                                     | <b>ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ</b>  | <b>801.941.809,34</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>801.941.809,34</b>                           |
| 3.3.2                                     | <b>ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА</b>  | <b>296.203.587,00</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>296.203.587,00</b>                           |

**ПРИЛОГ 3.1.1**
**Програм радова на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2014. годину**

|                   |  |                          |
|-------------------|--|--------------------------|
| <b>3.1.1.1</b>    | <b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА</b>  | <b>12.511.041.693,76</b> |
| <b>3.1.1.1.A</b>  | <b>ЗИМСКА СЛУЖБА</b><br>(са набавком соли и ризле)   | <b>1.800.000.000,00</b>  |
| 3.1.1.1.A1        | ефективни рад  | 900.000.000,00           |
| 3.1.1.1.A2        | дежурство  | 500.000.000,00           |
| 3.1.1.1.A3        | набавка материјала (со и ризла)  | 300.000.000,00           |
| 3.1.1.1.A4        | остали радови  | 100.000.000,00           |
| <b>3.1.1.1.B</b>  | <b>ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ</b><br>(са набавком боје оградe и вертикалне саобраћајне сигнали)   | <b>10.711.041.693,76</b> |
| 3.1.1.1.B1        | ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радњи) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редован преглед путева и обилазак)   | 10.000.000,00            |
| <b>3.1.1.1.B2</b> | <b>ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА</b><br>(кошење траве, кресање денivelисане банке, чишћење наноса и осулина,...)  | <b>1.251.118.771,77</b>  |
| 3.1.1.1.B2.1      | кошење траве   | 400.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B2.2      | сечење густог шибља  | 80.000.000,00            |
| 3.1.1.1.B2.3      | ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресање грана дрвореда  | 20.000.000,00            |
| 3.1.1.1.B2.4      | осулине  | 200.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B2.5      | банка  | 210.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B2.6      | стабилизација и осигурање нестабилних косина   | 82.000.000,00            |
| 3.1.1.1.B2.7      | остали радови  | 259.118.771,77           |
| <b>3.1.1.1.B3</b> | <b>ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ</b><br>(чишћење јаркова, ригола, канала,...)   | <b>1.450.000.000,00</b>  |
| 3.1.1.1.B3.1      | канал  | 700.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B3.2      | риголе   | 300.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B3.3      | пропусти   | 200.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B3.4      | остали радови  | 250.000.000,00           |
| <b>3.1.1.1.B4</b> | <b>ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОПОВОЗА</b><br>(крпљење ударних рупа, колотрага, пресвлачење мањих деоница асфалтом,...)   | <b>6.559.922.921,99</b>  |
| 3.1.1.1.B4.1      | крпљење ударних рупа и колотрага   | 2.000.000.000,00         |
| 3.1.1.1.B4.2      | машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница   | 3.583.758.423,65         |
| 3.1.1.1.B4.3      | заливање пукотина  | 250.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B4.4      | поправка коловоза на наплатним рампама   | 70.000.000,00            |
| 3.1.1.1.B4.5      | остали радови  | 656.164.498,34           |
| <b>3.1.1.1.B5</b> | <b>ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ КОПОВОЗА</b>   | <b>40.000.000,00</b>     |
| <b>3.1.1.1.B6</b> | <b>ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ</b><br>(обележавање хоризонталне линије, вертикална сигнализација,...)   | <b>1.000.000.000,00</b>  |
| 3.1.1.1.B6.1      | хоризонтална сигнализација   | 600.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B6.1a     | рад  | 200.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B6.1b     | материјал  | 400.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B6.2      | вертикална сигнализација   | 200.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B6.2a     | рад  | 90.000.000,00            |
| 3.1.1.1.B6.2b     | материјал  | 110.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B6.3      | саобраћајна опрема   | 200.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B6.3a     | рад  | 90.000.000,00            |
| 3.1.1.1.B6.3b     | материјал  | 110.000.000,00           |
| 3.1.1.1.B7        | ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ,.....   | 400.000.000,00           |
| <b>3.1.1.2</b>    | <b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА</b>   | <b>378.000.000,00</b>    |
| 3.1.1.2.1         | мостови и пропусти   | 368.000.000,00           |
| 3.1.1.2.2         | тунели   | 10.000.000,00            |
| <b>3.1.1.3</b>    | <b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА</b>  | <b>144.600.000,00</b>    |
| 3.1.1.3.1         | СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА   | 54.600.000,00            |
| 3.1.1.3.2         | СВЕТИЉКЕ   | 38.000.000,00            |
| 3.1.1.3.3         | КАБЛОВИ  | 17.000.000,00            |
| 3.1.1.3.4         | ТРАФОСТАНИЦЕ   | 15.000.000,00            |
| 3.1.1.3.5         | РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА   | 10.000.000,00            |
| 3.1.1.3.6         | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, израда елабората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт,...) | 10.000.000,00            |
| <b>3.1.1</b>      | <b>УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):</b>   | <b>13.033.641.693,76</b> |

**ПРИЛОГ 3.1.2.1.1**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА **2014.** годину  
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ- (члан 59 Закона о јавним путевима)

| Број                        | Категорија пута | Путни правац (деоница)   | стационажа /дужина деонице | Укупна средства у 2014. (дин) | ПОКРЕНУТА ЈАВНА НАБАВКА у 2014. | Изведени радови у 2014. | Остало за реализацију у 2015. |
|-----------------------------|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>ПУТЕВИ</b>               |                 |  |                            |                               |                                 |                         |                               |
| <b>IA ред (аутопутеви)</b>  |                 |  |                            |                               |                                 |                         |                               |
|                             |                 |  |                            | 0,00                          |                                 | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>УКУПНО IA ред (дин):</b> |                 |  |                            | <b>0,00</b>                   |                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>IB ред</b>               |                 |  |                            |                               |                                 |                         |                               |
| 1                           | IB36            | Улаз у Зајечар, Л=3км  |                            | 99.900.000,00                 | уговор                          | 76.611.043,93           | 23.288.956,07                 |
| 2                           | IB26            | Београд-Обреновац, раскрсница I В 21 са путем Р-201 за Мислођин, на км 27+581,00 (побољшање опасног места и израда стајалишта код скретања Ковачина) |                            | 26.700.000,00                 | да                              | 0,00                    | 26.700.000,00                 |
| 3                           | IB13            | Кикинда-Башаид, од км 94+500,00 до км 99+731,60  |                            | 95.000.000,00                 | да                              | 0,00                    | 95.000.000,00                 |
| 4                           | IB38            | Крушевац-Разбојна (Бруски пут) у Крушевцу на км 72+934,97 до км 74+638,55, Л=1,703км   |                            | 193.900.218,28                | уговор                          | 0,00                    | 193.900.218,28                |
| 5                           | IB38            | укрштај IB38 (улица Кнеза Милоша) и улице Бруски пут у Крушевцу на км 72+766,00  |                            | 25.200.000,00                 | да                              | 0,00                    | 25.200.000,00                 |
| 6                           | IB23            | деоница Врњци-Ново Село, Врњци - кружни ток  |                            | 35.600.000,00                 | да                              | 0,00                    | 35.600.000,00                 |
| 7                           | IB15 и IIА.102  | раскрсница на км 498 + 021,00, општина Бечеј   |                            | 34.927.110,73                 | да                              | 0,00                    | 34.927.110,73                 |
| 8                           | IB12            | приступни пут на државни пут IB12 - саобраћајница Нова број 3 у привредној зони "Мали Бајмок"  |                            | 21.000.000,00                 |                                 | 0,00                    | 21.000.000,00                 |
| <b>УКУПНО IB ред (дин):</b> |                 |  |                            | <b>532.227.329,01</b>         |                                 | <b>76.611.043,93</b>    | <b>455.616.285,08</b>         |

| IIA ред                                 |                   |  |  |                         |                   |                       |                         |
|---|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 9                                       | IIA184            | Јагодина-Рековац, пут ка фабрици каблова, Л=2,5км                                  |  | 75.000.000,00           | да                | 0,00                  | 75.000.000,00           |
| 10                                      | IIA212            | Лелосавић-Боранце-Брус, Л=5км  |  | 8.836.310,57            | уговор            | 8.836.310,57          | 0,00                    |
| 11                                      | IIA162            | Пожаревац-Петровац на Млави раскрсница-кружни ток                                  |  | 26.700.000,00           | да                | 0,00                  | 26.700.000,00           |
| 12                                      | IIA179            | Кружни ток у Чачку стари пут Чачак-Краљево   |  | 40.050.000,00           | да                | 0,00                  | 40.050.000,00           |
| 13                                      | IIA155,<br>IIA153 | Побољшање опасног места Петријевска раскрсница                                     |  | 34.800.000,00           | да                | 0,00                  | 34.800.000,00           |
| 14                                      | IIA198            | Рашка-Одвраћеница, (од км 8+276,12 до км 11+255,43),Л=2,979                        |  | 89.988.455,67           | уговор            | 0,00                  | 89.988.455,67           |
| 15                                      | IIA198            | Голијска река-Преко брдо-Одвраћеница, Л=11,78км (од км 0+160,636 до км 11+937,895) |  | 360.000.000,00          | да                | 0,00                  | 360.000.000,00          |
| 16                                      | IIA224            | Личје-Равна Дубрава, Л=3,2км (да се асфалтира)                                     |  | 44.492.627,76           | налог по члану 59 | 44.492.627,76         | 0,00                    |
| <b>УКУПНО IIA ред (дин):</b>            |                   |  |  | <b>679.867.394,00</b>   |                   | <b>53.328.938,33</b>  | <b>626.538.455,67</b>   |
| IIB ред                                 |                   |  |  |                         |                   |                       |                         |
| 17                                      | IIB340            | Коцељева-Уб-Стублине, деоница Новаци-Памбуковица, општина Уб, Л=1,470км            |  | 32.386.792,86           | уговор            | 14.360.224,01         | 18.026.568,85           |
| <b>УКУПНО IIB ред (дин):</b>            |                   |  |  | <b>32.386.792,86</b>    |                   | <b>14.360.224,01</b>  | <b>18.026.568,85</b>    |
| <b>УКУПНО путеви I и II реда (дин):</b> |                   |  |  | <b>1.244.481.515,87</b> |                   | <b>144.300.206,27</b> | <b>1.100.181.309,60</b> |

ПРИЛОГ 3.1.2.1.2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ **КЛИЗИШТА** НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА **2014.**  
ГОДИНУ  
(члан 59 Закона о јавним путевима)

| Број   | Категорија пута | Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА                | стационажа /дужина деонице | Укупна средства у 2014. (дин) | ПОКРЕНУТА ЈАВНА НАБАВКА у 2014. | Изведени радови у 2014. | Остало за реализацију |
|--|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>КЛИЗИШТА</b>  |                 |  |                            |                               |                                 |                         |                       |
| <b>на путевима IIА и IIБ реда</b>                          |                 |  |                            |                               |                                 |                         |                       |
| 1  | IIА180          | Гуча-Чачак са санацијом клизишта на локацији Јездина | 3+500                      | 34.710.000,00                 | да                              | 0,00                    | 34.710.000,00         |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIА и IIБ реда (дин):</b> |                 |  |                            | <b>34.710.000,00</b>          |                                 | <b>0,00</b>             | <b>34.710.000,00</b>  |
| <b>УКУПНО за сва клизишта (дин):</b>                       |                 |  |                            | <b>34.710.000,00</b>          |                                 | <b>0,00</b>             | <b>34.710.000,00</b>  |



ПРИЛОГ 3.1.2.1.3

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2014. годину  
(члан 59 Закона о јавним путевима)

| ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА |                 |   |                            |                               |                                 |                         |                       |
|--|-----------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Број   | Категорија пута | Путни правац (деоница)                                | стационажа /дужина деонице | Укупна средства у 2014. (дин) | ПОКРЕНУТА ЈАВНА НАБАВКА у 2014. | Изведени радови у 2014. | Остало за реализацију |
| 1  | IB34            | Осветљење тунела на Ђердапској магистрали             |                            | 103.600.000,00                | да                              | 0,00                    | 103.600.000,00        |
| 2  | IA3             | Ј.О. Аеродром - Добановци                             |                            | 21.500.000,00                 | да                              | 0,00                    | 21.500.000,00         |
| 3  | IB23 / IB24     | Камиџорска раскрсница                                 |                            | 8.900.000,00                  | да                              | 0,00                    | 8.900.000,00          |
| 4  | IB40            | Ј.О. Владичин Хан - Сурдулица (завршетак инсталације) |                            | 23.000.000,00                 | да                              | 0,00                    | 23.000.000,00         |
| 5  | IB23            | Осветљење кружног тока Врњачка Бања                   |                            | 5.000.000,00                  | да                              | 0,00                    | 5.000.000,00          |
| 6  | IB38            | Расвета источна обилазница око Крушевца               |                            | 10.000.000,00                 | да                              | 0,00                    | 10.000.000,00         |
| УКУПНО (дин):  |                 |   |                            | 172.000.000,00                |                                 | 0,00                    | 172.000.000,00        |

**ПРИЛОГ 3.1.2.2.1**
**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА  
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2014. ГОДИНУ (члан 59 Закона о јавним путевима)**

| Број  | Категорија пута | Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА                                     | стационарна /дужина деонице | Укупна планирана средства у 2014. (дин) | ПОКРЕНУТА ЈАВНА НАБАВКА у 2014. | Изведени радови у 2014. | Остало за реализацију |
|---|-----------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>МОСТОВИ И ТУНЕЛИ</b>                                   |                 |  |                             |   |                                 |                         |                       |
| <b>на путевима IA реда (аутопутеви)</b>                   |                 |  |                             |   |                                 |                         |                       |
| 1   | IA1             | Мост преко реке Раче   | 683+815                     | 30.000.000,00                           | ДА                              | 0,00                    | 30.000.000,00         |
| 2   | IA1             | Мост преко пруге код Великог Орашја на км 668+327, десна трака                 |                             | 30.000.000,00                           | ДА                              | 0,00                    | 30.000.000,00         |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):</b> |                 |  |                             | <b>60.000.000,00</b>                    |                                 | <b>0,00</b>             | <b>60.000.000,00</b>  |
| <b>на путевима IB реда</b>                                |                 |  |                             |   |                                 |                         |                       |
| 3   | IB12            | Нови Сад - Зрењанин, (деоница Нови Сад - Каћ), Продужени надвожњак, (ИД 03010) |                             | 85.000.000,00                           | ДА                              | 0,00                    | 85.000.000,00         |
| 4   | IB23            | Нова Варош - Пријеполје<br>Мост преко реке Бистрице. Бистрица 7                |                             | 30.000.000,00                           | ДА                              | 0,00                    | 30.000.000,00         |
| 5   | IB23            | Нова Варош - Пријеполје<br>Мост преко реке Бистрице. Бистрица 4                |                             | 30.616.329,95                           | уговор                          | 0,00                    | 30.616.329,95         |
| 6   | IB23            | Нова Варош - Пријеполје<br>Мост преко реке Бистрице. Бистрица 8                |                             | 25.000.000,00                           | ДА                              | 0,00                    | 25.000.000,00         |
| 7   | IB23            | Коњивићи -Бељина<br>Мост преко Западне Мораве                                  |                             | 60.000.000,00                           | ДА                              | 0,00                    | 60.000.000,00         |
| 8   | IB23            | Ужице - Златибор<br>Ложионички мост у Ужицу                                    |                             | 70.000.000,00                           | ДА                              | 0,00                    | 70.000.000,00         |



|  |              |  |        |                       |        |                      |                       |
|--|--------------|--|--------|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 9  | IB23<br>IB21 | Надвожњак преко пруге и пута М-21.1<br>деоница: Пожега - Ужице   |        | 40.000.000,00         | ДА     | 0,00                 | 40.000.000,00         |
| 10   | IB22         | Мост преко постојећег пута за Мељак (ИД 01048)<br>деоница: Велика Моштаница-Вранић                             |        | 19.000.000,00         | ДА     | 0,00                 | 19.000.000,00         |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):</b>  |              |  |        | <b>359.616.329,95</b> |        | <b>0,00</b>          | <b>359.616.329,95</b> |
| <b>на путевима IIA реда</b>                          |              |  |        |                       |        |                      |                       |
| 11   | IIA182       | Санација моста преко акумулације "Гружа" (ИД 01739)<br>деоница: Кнић - Мрчајевци                               |        | 17.412.848,71         | уговор | 17.412.848,71        | 0,00                  |
| 12   | IIA207       | Мост преко реке Пепељуше,<br>деоница: Крушевац - Александровац   |        | 9.000.000,00          | уговор | 0,00                 | 9.000.000,00          |
| 13   | IIA217       | Државни пут II реда број 133 (стара ознака Р-121), деоница<br>Сокобања - Књажевац, мост преко Читлучког потока | 69+985 | 17.000.000,00         | ДА     | 0,00                 | 17.000.000,00         |
| 14   | IIA150       | Мост преко реке Сопоћнице у Сопоту (ИД 12499)<br>деоница: Ђуринци-Сопот-Аранђеловац                            |        | 29.000.000,00         | уговор | 0,00                 | 29.000.000,00         |
| 15   | IIA225       | Брестовац-Гацин Хан, мост преко Јужне Мораве   |        | 549.541,02            | НАЛОГ  | 549.541,02           | 0,00                  |
| 16   | IIA158       | Орљане - Дољевац, мост преко Топлице   |        | 348.359,36            | НАЛОГ  | 348.359,36           | 0,00                  |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):</b> |              |  |        | <b>73.310.749,09</b>  |        | <b>18.310.749,09</b> | <b>55.000.000,00</b>  |
| <b>на путевима IIB реда</b>                          |              |  |        |                       |        |                      |                       |
|  |              |  |        |                       |        | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):</b> |              |  |        | <b>0,00</b>           |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>УКУПНО за све објекте (дин):</b>                  |              |  |        | <b>492.927.079,04</b> |        | <b>18.310.749,09</b> | <b>474.616.329,95</b> |

ПРИЛОГ 3.1.3.1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2014. годину

- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-

(члан 60 Закона о јавним путевима)

| Број                                    | Категорија пута | Путни правац (деоница)   | стационажа /дужина деонице (км) | Укупна средства у 2014. (дин) | ПОКРЕНУТА ЈАВНА НАБАВКА у 2014. | Изведени радови у 2014. | Остало за реализацију у 2015. |
|---|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>ПУТЕВИ</b>                           |                 |  |                                 |                               |                                 |                         |                               |
| <b>IA ред (аутопутеви)</b>              |                 |  |                                 |                               |                                 |                         |                               |
|   |                 |  |                                 | 0,00                          |                                 | 0,00                    | 0,00                          |
| УКУПНО IA ред (дин):                    |                 |  |                                 | <b>0,00</b>                   |                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>IB ред</b>                           |                 |  |                                 |                               |                                 |                         |                               |
| 1                                       | IB34            | Одеођење површинских вода са коловоза у насељу Велико Градиште од км 120+000 до км 120+901 | 0,901                           | 4.236.095,26                  | налог                           | 0,00                    | 4.236.095,26                  |
| 2                                       | IB23            | деоница пута кроз Ћићевац (од км 726+256 до км 726+674) Л=418м                             | 0,418                           | 7.206.087,10                  | налог                           | 7.206.087,10            | 0,00                          |
| УКУПНО IB ред (дин):                    |                 |  |                                 | <b>11.442.182,36</b>          |                                 | <b>7.206.087,10</b>     | <b>4.236.095,26</b>           |
| <b>IIA ред</b>                          |                 |  |                                 |                               |                                 |                         |                               |
| 3                                       | IIA190          | деоница пута од км 0+000 до км 0+305, Л=305м, општина Ћићевац                              | 0,305                           | 5.660.641,63                  | налог                           | 0,00                    | 5.660.641,63                  |
| УКУПНО IIA ред (дин):                   |                 |  |                                 | <b>5.660.641,63</b>           |                                 | <b>0,00</b>             | <b>5.660.641,63</b>           |
| <b>IIB ред</b>                          |                 |  |                                 |                               |                                 |                         |                               |
| 4                                       | IIB357          | Санација оштећеног коловоза на деоници Кадина Лука-Славковица на км 2+400, ИД 0096         |                                 | 17.465.416,47                 | налог                           | 0,00                    | 17.465.416,47                 |
| 5                                       | IIB357          | Санација оштећеног коловоза на деоници Кадина Лука-Славковица на км 3+500, ИД 0098         |                                 | 3.941.753,55                  | налог                           | 0,00                    | 3.941.753,55                  |
| 6                                       | IIB357          | Санација оштећеног коловоза на деоници Кадина Лука-Славковица на км 3+230, ИД 0097         |                                 | 3.999.888,91                  | налог                           | 0,00                    | 3.999.888,91                  |
| УКУПНО IIB ред (дин):                   |                 |  |                                 | <b>25.407.058,93</b>          |                                 | <b>0,00</b>             | <b>25.407.058,93</b>          |
| <b>УКУПНО путеви I и II реда (дин):</b> |                 |  |                                 | <b>42.509.882,92</b>          |                                 | <b>7.206.087,10</b>     | <b>35.303.795,82</b>          |

**ПРИЛОГ 3.1.3.2**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ **КЛИЗИШТА** НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА **2014.** ГОДИНУ (члан 60 Закона о јавним путевима)

| Број   | Категорија пута | Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА                                  | стационажа /дужина деонице | Пројектна документација (да/не) | Укупна планирана средства у 2014. (дин) | ПОКРЕНУТА ЈАВНА НАБАВКА у 2014. | Изведени радови у 2014. | Остало за реализацију у 2015. |
|--|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>КЛИЗИШТА</b>  |                 |  |                            |                                 |   |                                 |                         |                               |
| <b>на путевима IA и IB реда</b>                            |                 |  |                            |                                 |   |                                 |                         |                               |
| 1  | IB29            | Санација клизишта Нови Пазар-Сјеница на км 361+150 у насељу Лазине     |                            | да                              | 12.341.720,17                           | налог                           |                         | 12.341.720,17                 |
| 2  | IB23            | Санација клизишта Пејчина кривина од км 595+500 до км 595+600), Л=100м |                            | да                              | 25.716.450,47                           | налог                           | 25.716.450,47           | 0,00                          |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IA и IB реда (дин):</b>   |                 |  |                            |                                 | <b>38.058.170,64</b>                    |                                 | <b>25.716.450,47</b>    | <b>12.341.720,17</b>          |
| <b>на путевима IIA и IIB реда</b>                          |                 |  |                            |                                 |   |                                 |                         |                               |
| 3  | IIA137          | Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 6+900        |                            | да                              | 40.942.460,87                           | налог                           | 0,00                    | 40.942.460,87                 |
| 4  | IIA137          | Санација клизишта Крупањ - Мачков камен - Грачаница на км 4+400        |                            | да                              | 6.103.562,84                            | налог                           | 0,00                    | 6.103.562,84                  |
| 5  | IIA137          | Санација клизишта Шабац - Текериш - Завлака на км 10+225               |                            | да                              | 12.482.891,73                           | налог                           | 4.381.354,44            | 8.101.537,29                  |
| 6  | IIA152          | Санација клизишта на км 21+280, код места Гуришевци                    |                            | да                              | 2.102.371,67                            | налог                           | 0,00                    | 2.102.371,67                  |
| 7  | IIB364          | Санација клизишта Брајковац-Белановица ИД 0129 на км 50+700            |                            | да                              | 5.964.860,05                            | налог                           | 0,00                    | 5.964.860,05                  |
| 8  | IIB360          | Санација клизишта Дићи-Бојковци код места Дићи                         |                            | да                              | 3.873.573,42                            | налог                           | 0,00                    | 3.873.573,42                  |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):</b> |                 |  |                            |                                 | <b>71.469.720,58</b>                    |                                 | <b>4.381.354,44</b>     | <b>67.088.366,14</b>          |
| <b>УКУПНО за сва клизишта (дин):</b>                       |                 |  |                            |                                 | <b>109.527.891,22</b>                   |                                 | <b>30.097.804,91</b>    | <b>79.430.086,31</b>          |

**ПРИЛОГ 3.1.3.3**  
**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА**  
**НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2014. ГОДИНУ (члан 60 Закона о јавним путевима)**

| Број  | Категорија пута | Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА                           | стационажа /дужина деонице | Пројектна документација (да/не) | Укупна планирана средства у 2014. (дин) | ПОКРЕНУТА ЈАВНА НАБАВКА у 2014. | Изведени радови у 2014. | Остало за реализацију у 2015. |
|---|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>МОСТОВИ И ТУНЕЛИ</b>                                   |                 |  |                            |                                 |   |                                 |                         |                               |
| <b>на путевима IA реда (аутопутеви)</b>                   |                 |  |                            |                                 |   |                                 |                         |                               |
| 1   | IA1             | Београд - Ниш, мост "Периловац"                                      |                            |                                 | 45.566.183,72                           | налог                           | 45.566.183,72           | 0,00                          |
| 2   | IA1             | Београд - Ниш, мост "Белица"   |                            |                                 | 55.020.189,64                           | налог                           | 45.177.289,16           | 9.842.900,48                  |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):</b> |                 |  |                            |                                 | <b>100.586.373,36</b>                   |                                 | <b>90.743.472,88</b>    | <b>9.842.900,48</b>           |
| <b>на путевима IB реда</b>                                |                 |  |                            |                                 |   |                                 |                         |                               |
| 3   | IB21            | Шабац - Ужичка Пожега, Мост преко реке Тамнаве, Изградња новог моста | 1+399                      | да                              | 76.673.816,64                           | уговор                          | 18.869.343,72           | 57.804.472,92                 |
|   |                 |  |                            |                                 |   |                                 | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):</b>       |                 |  |                            |                                 | <b>76.673.816,64</b>                    |                                 | <b>18.869.343,72</b>    | <b>57.804.472,92</b>          |
| <b>на путевима IIA реда</b>                               |                 |  |                            |                                 |   |                                 |                         |                               |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):</b>      |                 |  |                            |                                 | <b>0,00</b>                             |                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>на путевима IIB реда</b>                               |                 |  |                            |                                 |   |                                 |                         |                               |
| 4   | IIB367          | Шаторња - Страгари, Мост преко реке Јасенице, Изградња новог моста   | 2+147                      | да                              | 50.262.431,70                           | уговор                          | 0,00                    | 50.262.431,70                 |
| 5   | IIB375          | Средњево - Миљевић, мост преко реке Пек                              |                            |                                 | 89.631,90                               | налог                           | 89.631,90               | 0,00                          |
| <b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):</b>      |                 |  |                            |                                 | <b>50.352.063,60</b>                    |                                 | <b>89.631,90</b>        | <b>50.262.431,70</b>          |
| <b>УКУПНО за све објекте (дин):</b>                       |                 |  |                            |                                 | <b>227.612.253,60</b>                   |                                 | <b>109.702.448,50</b>   | <b>117.909.805,10</b>         |

**ПРИЛОГ 3.3.1**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ЗА 2014. годину  
(САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА) (члан 60 Закона о јавним путевима)**

| Број   | Категорија пута | Путни правац (деоница)   | стационажа /дужина деонице (км) | Укупна планирана средства у 2014. (дин) | ПОКРЕНУТА ЈАВНА НАБАВКА у 2014. | Изведени радови у 2014. | Остало за реализацију у 2015. |
|--|-----------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>ЛОКАЛНИ П У Т Е В И</b><br>(санација локалних путева као последица поплава) |                 |  |                                 |   |                                 |                         |                               |
| 1  | лок.пут         | Горња Трешњица - Пошивена Ћуприја, Л= 3,046км, општина Љубовија  |                                 | 29.421.152,86                           | налог                           | 28.445.747,73           | 975.405,13                    |
| 2  | лок.пут         | Пут за Велики Мајдан, Л=2,367км, општина Љубовија  |                                 | 45.075.751,62                           | налог                           | 43.946.393,04           | 1.129.358,58                  |
| 3  | лок.пут         | Санација улице Андрије Хабуша од км 0+000 до км 0+285 и од км 0+467 до км 0+740 у Крупњу                   |                                 | 6.218.451,80                            | налог                           | 6.218.451,80            | 0,00                          |
| 4  | лок.пут         | Шарбане-Стубленица (Церкин), Л=2.500м, у општини Уб  |                                 | 16.308.184,97                           | налог                           | 16.032.558,46           | 275.626,51                    |
| 5  | лок.пут         | Велика Река-Планина, Л=5.800м, у општини М.Зворник   |                                 | 21.197.973,54                           | налог                           | 9.494.859,06            | 11.703.114,48                 |
| 6  | лок.пут         | Амајић-Д.Трешњица-Планина, Л=6.545м, у општини М.Зворник   |                                 | 5.265.847,36                            | налог                           |                         | 5.265.847,36                  |
| 7  | лок.пут         | Цулине-Бушница, Л=3.050м, у општини М.Зворник  |                                 | 17.091.591,61                           | налог                           | 2.182.634,56            | 14.908.957,05                 |
| 8  | лок.пут         | Владимирци-Јаловик, у општини Владимирци   |                                 | 4.872.269,20                            | налог                           | 4.624.363,55            | 247.905,65                    |
| 9  | лок.пут         | Крупањ-Троска од км 0+000 до км 3+100, СО Крупањ   |                                 | 19.999.877,14                           | налог                           |                         | 19.999.877,14                 |
| 10   | лок.пут         | Рајиновича-Горње Кошље, од км 0+000 до км 5+950 местимично Л=2,2км у општини Љубовија                      |                                 | 24.914.878,44                           | налог                           |                         | 24.914.878,44                 |
| 11   | лок.пут         | Реконструкција улице Моравске у Свилајнцу  |                                 | 7.905.087,33                            | налог                           | 6.749.580,42            | 1.155.506,91                  |
| 12   | лок.пут         | Реконструкција улице Носилац Албанске споменице у Свилајнцу ширине 6м са пешачком стазом.                  |                                 | 7.152.832,85                            | налог                           | 6.762.667,55            | 390.165,30                    |
| 13   | лок.пут         | Отклањање последице поплава у улици Војна њива и избегличко насеље у В.Градишту, Л=311,73м саобраћајница 1 |                                 | 3.598.808,12                            | налог                           | 3.484.498,31            | 114.309,81                    |
| 14   | лок.пут         | Отклањање последице поплава у улици Војна њива и избегличко насеље у В.Градишту, Л=147,12м саобраћајница 2 |                                 | 1.352.594,60                            | налог                           | 1.273.582,49            | 79.012,11                     |

|    |          |   |               |       |               |               |
|----|----------|---|---------------|-------|---------------|---------------|
| 15 | лок. пут | Отклањање последице поплава у улици М.Симеуновића у В.Градишту, Л=188 од стационаже 0+000 до км 0+188, Б=3,5м.      | 1.437.633,49  | налог |               | 1.437.633,49  |
| 16 | лок. пут | Отклањање последице поплава у улици М.Југовића у В.Градишту, Л=271 од стационаже 0+000 до км 0+271, Б=3,5м.         | 2.129.498,35  | налог |               | 2.129.498,35  |
| 17 | лок. пут | Отклањање последице поплава у улици Бунгаловско насеље у В.Градишту, Л=349 од стационаже 0+000 до км 0+349, Б=3,0м. | 2.217.079,20  | налог |               | 2.217.079,20  |
| 18 | лок. пут | Улица Рада Ђорђевића у Косјерићу  | 11.715.892,57 | налог | 3.029.117,08  | 8.686.775,49  |
| 19 | лок. пут | Улица Николе Тесле у Косјерићу  | 8.798.832,28  | налог | 7.627.853,76  | 1.170.978,52  |
| 20 | лок. пут | Улица Јована Јовановића Змаја у Косјерићу   | 4.757.214,40  | налог |               | 4.757.214,40  |
| 21 | лок. пут | Измештање трасе пута због клизишта на општинском путу у МЗ Д.Ражана, пут за Стајићко гробље у Косјерићу             | 2.019.929,69  | налог | 871.136,35    | 1.148.793,34  |
| 22 | лок. пут | Санација клизишта у Ропићима, деоница Косјерић-Брдо град у Косјерићу  | 404.835,20    | налог | 148.116,42    | 256.718,78    |
| 23 | лок. пут | Санација клизишта на општинском путу Косјерић-Ивановић (код Барањског гробља)                                       | 553.137,59    | налог | 470.610,21    | 82.527,38     |
| 24 | лок. пут | Санација клизишта на општинском путу Косјерић-Дрмановина, Л=20м   | 734.907,47    | налог | 387.061,63    | 347.845,84    |
| 25 | лок. пут | Санација клизишта на општинском путу Косјерић-Дрмановина, Л=10м   | 246.487,99    | налог | 131.432,87    | 115.055,12    |
| 26 | лок. пут | Реконструкција доградња тупа локалног пута (Бели Поток) Мршељи-Каменица, Л=1.946,84м                                | 16.743.022,79 | налог | 14.025.285,37 | 2.717.737,42  |
| 27 | лок. пут | Крпљење ударних рупа на општинским путевима на територији општине Косјерић  | 1.865.932,78  | налог |               | 1.865.932,78  |
| 28 | лок. пут | Реконструкција-доградња (проширење) тупа локалног пута Каменица-Богданица, Л=3.553,16м                              | 24.627.475,80 | налог | 6.260.477,45  | 18.366.998,35 |
| 29 | лок. пут | Сврачковци-Враћешница (Л=260м+2400м) у општини Г.Милановац  | 14.479.626,83 | налог | 14.478.354,37 | 1.272,46      |
| 30 | лок. пут | Сврачковци-Враћешница (Л=100м) у општини Г.Милановац  | 6.642.029,28  | налог | 6.621.227,93  | 20.801,35     |
| 31 | лок. пут | Санација општинских-локалних путева услед поплава на територији града Чачка   | 38.593.415,20 | налог | 8.938.135,12  | 29.655.280,08 |
| 32 | лок. пут | Страгари-Љубичевац  | 6.711.233,63  | налог | 6.710.802,94  | 430,69        |
| 33 | лок. пут | Санација коловоза Овсиште-Божурња, деоница Овсиште, Л=950м  | 5.930.929,84  | налог | 5.930.929,84  | 0,00          |

|    |          |   |  |               |       |               |               |
|----|----------|---|--|---------------|-------|---------------|---------------|
| 34 | лок. пут | Свилајнац-Папово, Л=5.450м  |  | 38.848.880,32 | налог | 38.844.024,98 | 4.855,34      |
| 35 | лок. пут | Поправци пута до насеља Велики Јасеновац, Л=3.750м  |  | 24.270.633,34 | налог | 21.152.765,85 | 3.117.867,49  |
| 36 | лок. пут | Санацији улица оштећених у поплавам у Текији:<br>Ђердапска улица Л=240м, улица 22 Септембар Л=115,<br>улица 1 Мај Л=180, улица М.Стојковића Л=60м, улица од<br>I Б 34 до ул. 22 Септембра Л=160м, улица Дунавска<br>Л=55м |  | 12.445.997,03 | налог |               | 12.445.997,03 |
| 37 | лок. пут | Санација улице Дејана Цветљанина у Врњачкој Бањи<br>оштећеној у мајским поплавама   |  | 12.877.188,23 | налог | 10.916.127,02 | 1.961.061,21  |
| 38 | лок. пут | Ђунис-Трубарево после поплава (од гробља до<br>Трубарева) у дужини Л=1120м, општина Ћићевац   |  | 9.461.917,10  | налог |               | 9.461.917,10  |
| 39 | лок. пут | Горња Лучина-Мађаре после поплава у дужини<br>Л=1100м, општина Ћићевац  |  | 12.483.912,02 | налог |               | 12.483.912,02 |
| 40 | лок. пут | Радови на изградњи улица у Новом Пазару од 1-6  |  | 32.263.134,25 | налог | 23.737.808,12 | 8.525.326,13  |
| 41 | лок. пут | Радови на изградњи улица у Новом Пазару од 7-16   |  | 67.257.611,99 | налог | 45.268.604,11 | 21.989.007,88 |
| 42 | лок. пут | Изградња ограде око православног гробља у улици<br>Колубарској, Л120м   |  | 864.243,50    | налог | 335.387,65    | 528.855,85    |
| 43 | лок. пут | Насипање локалних путева у општини Тутин  |  | 20.012.247,19 | налог | 5.119.144,56  | 14.893.102,63 |
| 44 | лок. пут | Реконструкција улице Милорада Јовановића (од улице<br>Саве Ковачевића до улице Јабланичке) у Сјеници  |  | 39.133.256,62 | налог | 3.254.548,26  | 35.878.708,36 |
| 45 | лок. пут | Реконструкција улице 12. Српске бригаде у Новом<br>Пазару и радови на уређењу тротоара на градској<br>саобраћајници-део улице Јошанички кеј у Н.Пазару<br>Л=944,70м   |  | 28.531.692,30 | налог | 709.403,46    | 27.822.288,84 |
| 46 | лок. пут | Уређење градске саобраћајнице краци улице Саве<br>Ковачевића у Новом Пазару, Л=700м   |  | 9.054.508,99  | налог | 3.542.788,85  | 5.511.720,14  |
| 47 | лок. пут | Радови на локалним улицама и путевима у општини<br>Гроцка (15 деоница, Л=2.210м.)   |  | 12.347.087,30 | налог | 11.112.378,58 | 1.234.708,72  |
| 48 | лок. пут | Санацији локалног пута Овчињска река-Луке-Гвоздачка<br>школа  |  | 1.513.766,08  | налог |               | 1.513.766,08  |
| 49 | лок. пут | Улица Миленка Тришића-Бимбе у Б. Башти  |  | 2.941.450,50  | налог | 321.673,90    | 2.619.776,60  |
| 50 | лок. пут | Санацији локалног пута ка селу Пепељ, општина<br>Б. Башта   |  | 523.126,62    | налог |               | 523.126,62    |
| 51 | лок. пут | Изградња општинског пута Радијевић-Мишевићи у МЗ<br>Акамчић до спомен обележја Војводи Петру Бојовићу,<br>општина Нова Варош  |  | 18.250.826,52 | налог |               | 18.250.826,52 |



|                                     |          |   |  |                       |       |                       |                       |
|-------------------------------------|----------|---|--|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 52                                  | лок. пут | Рад грађевинске механизације на отклањању последица елементарних непогода на територији Бајине Баште. |  | 3.292.540,76          | налог |                       | 3.292.540,76          |
| 53                                  | лок. пут | Локални пут Криваја, пропуст преко реке Добраве у Шапцу   |  | 3.957.152,79          | налог |                       | 3.957.152,79          |
| 54                                  | лок. пут | Ђокића Воденица, Л=110м, и Веланци школа, Л=450м у Чајетини   |  | 2.754.945,32          | налог | 2.253.301,18          | 501.644,14            |
| 55                                  | лок. пут | Отклањање оштећења од поплава на општинским-некатегорисаним путевима ИД 4463                          |  | 13.003.922,92         | налог | 7.156.906,60          | 5.847.016,32          |
| 56                                  | лок. пут | Замени дотрајалог коловозног застора на путу за "Ранитовиће" МЗ Доња Шаторња-Топола                   |  | 997.209,47            | налог |                       | 997.209,47            |
| 57                                  | лок. пут | Замени дотрајалог коловозног застора на путу за "Миловановиће" МЗ Овсиште-Топола                      |  | 594.737,43            | налог |                       | 594.737,43            |
| 58                                  | лок. пут | Појачано одржавање пута у улици Дунавска у месту Адорјан општина Кањижа                               |  | 3.912.260,78          | налог |                       | 3.912.260,78          |
| 59                                  | лок. пут | Локални пут Прасковче-веза са државним путем IIА 158, Л=2.600м, општина Ражањ                         |  | 18.652.600,56         | налог | 15.029.663,72         | 3.622.936,84          |
| 60                                  | лок. пут | Локални пут Доњи Душник-Миљаковац веза са државним путем IIА 224, Л=1.600м, општина Г.Хан             |  | 11.787.317,03         | налог |                       | 11.787.317,03         |
| 61                                  | лок. пут | Зебице-Добри До, Л=4.400м, општина Куршумлија   |  | 26.923.226,56         | налог |                       | 26.923.226,56         |
| 62                                  | лок. пут | скретање са аутопута IА3 ка ловишту Моровић, Л=1,90км, општина Сремска Митровица                      |  | 12.000.000,00         |       |                       | 12.000.000,00         |
| <b>УКУПНО локални путеви (дин):</b> |          |   |  | <b>801.941.809,34</b> |       | <b>393.600.405,15</b> | <b>408.341.404,19</b> |



### ПРИЛОГ 3.3.2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ОВЈЕКАТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2014. годину  
(САНАЦИЈА ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА) (члан 60 Закона о јавним путевима)

| Број  | Категорија пута                | Путни правац (деоница)/НАЗИВ ОБЈЕКТА   | стационажа /дужина деонице (км) | Укупна планирана средства у 2014. (дин) | ПОКРЕНУТА ЈАВНА НАБАВКА у 2014. | Изведени радови у 2014. | Остало за реализацију у 2015. |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА</b><br>(санација објеката на локалним путевима као последица поплава) |                                |  |                                 |   |                                 |                         |                               |
| 1   | лок.пут у општини Коцељева     | Веза државни пут IIА реда бр.141 и насеље Мала Јелићи.<br>Мост преко реке Тамнаве (број оштећења ID 10004) |                                 | 31.397.612,00                           | не                              | 0,00                    | 31.397.612,00                 |
| 2   | лок.пут у општини Коцељева     | На општинском путу село Дружетић и село Гола Глава<br>Мост преко реке Уб (број оштећења ID 10018)          |                                 | 21.220.875,00                           | не                              | 0,00                    | 21.220.875,00                 |
| 3   | лок.пут у општини Крупањ       | Локални пут L-17, Ликодра – Мојковић – Бела Црква<br>Мост преко реке Ликодре у селу Ликодра                |                                 | 25.185.100,00                           | не                              | 0,00                    | 25.185.100,00                 |
| 4   | лок.пут у општини Крупањ       | Локални пут L-6, Крупањ -Томањ. Мост преко реке<br>Богоштице код Крупања, ( ID оштећења 10516)             |                                 | 24.000.000,00                           | не                              | 0,00                    | 24.000.000,00                 |
| 5   | лок.пут у општини Крупањ       | Наставак улице 26. септембар Мост преко реке Ликодре у<br>Крупању, (ID оштећења 10502)                     |                                 | 26.400.000,00                           | не                              | 0,00                    | 26.400.000,00                 |
| 6   | лок.пут у општини Крупањ       | Локални путу L-6. Мост преко реке Богоштице у Крупању,<br>(ID оштећења 10548)                              |                                 | 24.000.000,00                           | не                              | 0,00                    | 24.000.000,00                 |
| 7   | лок.пут у општини Мали Зворник | Засеок Дедине у Доњој Борини.<br>Мост преко Боринске реке (ID оштећења 10531)                              |                                 | 22.000.000,00                           | не                              | 0,00                    | 22.000.000,00                 |
| 8   | лок.пут у општини Мали Зворник | Велика Река – Саставци у Подгају.<br>Мост преко реке Велике Реке, (ID оштећења 10522)                      |                                 | 40.000.000,00                           | не                              | 0,00                    | 40.000.000,00                 |
| 9   | лок.пут у општини Мали Зворник | Засеок Тришићи, катастарска општина Радаљ,<br>Мост преко реке Радаљ (ID оштећења 10526)                    |                                 | 24.000.000,00                           | не                              | 0,00                    | 24.000.000,00                 |
| 10  | лок.пут у општини Мали Зворник | Мост преко реке Радаљ код Радаљске Бање  |                                 | 18.000.000,00                           | не                              | 0,00                    | 18.000.000,00                 |
| 11  | лок.пут у општини Лозница      | Карлаган-Драгинац-Рибарица,<br>Мост преко реке Јадар   |                                 | 40.000.000,00                           | не                              | 0,00                    | 40.000.000,00                 |
| <b>УКУПНО објекти на локалним путевима (дин):</b>   |                                |  |                                 | <b>296.203.587,00</b>                   |                                 | <b>0,00</b>             | <b>296.203.587,00</b>         |

На стр. 79, мењају се износи и табела у оквиру **ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ** и гласи:

|   |
|---|
| <b>ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b> |
|---|

Распоред улагања у 2014. години:

(у милионима динара)

| РБ         | ОПИС  | ПЛАН 2014.     |
|------------|---|----------------|
| <b>4.</b>  | <b>ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>                                 | <b>820,3</b>   |
| <b>А)</b>  | <b>ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ</b>    | <b>72,8</b>    |
| <b>Б)</b>  | <b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ</b>   | <b>747,5</b>   |
| 4.1.       | ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" | 744,4          |
| 4.3.       | УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ                       | 3,1            |
| *          | ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА                       |                |
| <b>11.</b> | <b>ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО -ЗАЈМОВА</b>                 | <b>2.537,0</b> |
| <b>А)</b>  | <b>ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ</b>    | <b>86,1</b>    |
| <b>Б)</b>  | <b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ</b>   | <b>2.450,8</b> |
| 11.1.      | РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ИБРД (МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА           | 0,0            |
| 11.2.      | РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА                     | 1.469,0        |
| 11.3.      | РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА              | 151,5          |
| 11.4.      | ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ИФИС        | 830,4          |
|            | <b>СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА</b>               | <b>118,6</b>   |



На стр. 80-107, мењају се износи и табеле у оквиру позиције **ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА** и гласи:

| РБ поз. у Програму   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ<br>дин | Процењен буџет за ЈН са ПДВ<br>мил дин | Пренета плаћања из 2013<br>мил дин | ПЛАН УЛАГАЊА У 2014<br>мил дин | ПЛАН ЗА 2014<br>мил дин | Напомена уз План за 2014 (План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014)  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| <b>4,1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b> |  |                       |                           |  |                                    |                                |                         |   |
| <b>А РАДОВИ</b>  |  |                       |                           |  |                                    |                                |                         |   |
| A.1  | Коридор 10, Е-75<br>Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км   | ЈППС - радови         | 1.454.311.005,7           |  |                                    | 17,4                           | 17,4                    | Радови по уговору су завршени. У току је преглед техничке исправности објекта.  |
| A.1а   | Коридор 10, Е-75<br>Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км<br><b>Завршни радови</b>  | ЈППС - радови         |                           | 120,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Набавка покренута у јулу. Спроведен отворени поступак ЈН. Није достављена ни једна понуда. <a href="#">Поступак се поновити у 2014. док се реализација уговора у целисти оценије у 2015.</a> Радови потребни за комплетирање деонице. Планиран рок 5 мсц.                                     |
| A.2  | Коридор 10, Е-75<br>Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза  | ЈППС - радови         | 14.996.254,8              |  |                                    | 14,1                           | 14,1                    | Уговор закључен крајем новембра због касног усвајања Плана ЈН за 2013. Предвиђено је само једно плаћање (по завршетку свих радова). Уговор реализован у 2014.   |
| A.4  | Коридор 10, Е-75<br>Наплатна станица и петља Прешево<br><b>Електро радови</b>  | ЈППС - радови         |                           | 65,00                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | <a href="#">Покретање ЈН у 2014. Реализација уговора у 2015.</a> Главни пројекат електро радова на наплатној станици и петљи Прешево обезбеђен у 2013. Без ових радова није могуће пустити у рад наплату. Рок 4 мсц.  |
| A.6  | Коридор 10, Е-80<br>Завршни радови на петљама Матејевац и Малча<br><b>Електро радови</b>   | ЈППС - радови         |                           |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | <a href="#">Процењена вредност ЈН 70 мил дин. Покретање ЈН одложено за 2015.</a> Основ су обавезе по записнику реп. инспектора и обухватају део радова потребних за употребну дозволу за објекат изведен до 2008. Пројекат обезбеђен 2011. Рок 4 мсц.   |
| A.8  | Мост <b>Газела</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна   | ЈППС - радови         | 5.774.952.227,7           | 12,00                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Ожонана плаћања по уговору у 2013. Износ од 42.1 мил дин. у 2013. је финансијска реализација радова из 2012. Износ од 12 мил са ПДВ је буџет <a href="#">ЈН за 2014. Реализација у 2015.</a>  |
| A.9  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 5:</b> Рехабилитација постојећег моста Бешка   | ЈППС - радови         | 340.233.445,4             |  |                                    | 54,7                           | 54,7                    | Уговор са Мостоградњом. Домаћа средства тек након искоришћења 220,9 мил РСД из зајма. У 2013. години реализовано још 58,8 мил дин од преосталих 99,4 мил дин без ПДВ (119,3 са ПДВ). Евентуална плаћања по основу оригиналног уговора од око +50 мил дин <b>неће бити реализована</b> у 2014. |
| A.10   | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка<br><b>Преостали радови, I приоритет</b> | ЈППС - радови         |                           |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | <a href="#">Две ЈН у 2014. одложене су за 2015. Радови у пети - буџет 240 мил дин, трајање 6 мсц. Реализација у 2015. око 100%. Одводњавање моста и уређење обала - буџет 60 мил дин, трајање 5 мсц. Реализација у 2015. 100%.</a>  |
| A.11а  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000  | ЈППС - радови         | 5.696.772.380,3           |  | 58,9                               | 207,3                          | 266,3                   | Лот 1.1: Плаћа се из домаћих средстава од ПС 71 (сеп 2013). Преостало по уговору са ПДВ 431,7 мил дин. У 2013. реализовано 220,3 мил дин са ПДВ. За 2014. предвиђен остатак до уговорног износа. Радови завршени, у току је израда пројекта изведеног стања                                   |
| A.11б  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000<br><b>Преостали радови, I део (Петља "Север")</b>                    | ЈППС - радови         | 241.115.468,3             |  |                                    | 245,0                          | 245,0                   | ЈН спроведена, уговор пред потписивањем. У 2014. се очекује евентуална исплата аванса. Радови представљају део преосталих неуговорених радова предвиђен пројектом од укупно 810 мил дин (петља Север).  |
| A.11в  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 2.2:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000  | ЈППС - радови         |                           |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | <a href="#">ЈН се одлаже за 2015.</a> Део иницијално планираних средстава је дуг за изведене радове, а део буџет за ЈН за завршетак радова (електро радови и саоб. сигнализација).  |
| A.12   | Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"  | ЈППС - радови         | 2.158.668.120,0           |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Завршено  |
| A.13   | Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)   | ЈППС - радови         |                           |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Трошкови камате на закаснела плаћања. Поступак утврђивања висине износа у току.   |
| <b>Укупно РАДОВИ (А):</b>  |  |                       | <b>15.681.048.902,3</b>   | <b>197,00</b>                          | <b>58,9</b>                        | <b>538,5</b>                   | <b>597,4</b>            | <b>400,405</b>  |

| РБ поз. у Програму  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ<br>дин | Процењен буџет за ЈН са ПДВ<br>мил дин | Пренета плаћања из 2013<br>мил дин | ПЛАН УЛАГАЊА У 2014<br>У 2014<br>мил дин | ПЛАН ЗА 2014<br>мил дин | Напомена уз План за 2014 (План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014)  |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|---|
| <b>Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b> |  |                       |                           |  |                                    |  |                         |   |
| <b>Б.1</b>  | <b>Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката</b>   |                       |                           |  |                                    |  |                         |   |
| <b>Б.1.1</b>  | <b>За пројекте који се финансирају средствима ЈППС</b>   |                       |                           |  |                                    |  |                         |   |
| Б.1.1.2   | Коридор 10, Е-75<br>Легализација деонице Левосоје -<br>Граница Македоније I фаза   | ЈППС -<br>услуге      |                           |  |                                    | 0,0                                      | 0,0                     | ЈН одложена за 2015. годину до<br>окончања радова под 4.1.А.1а.<br>Планирани буџет 5 мил дин  |
| Б.1.1.3   | Коридор 10, Е-75<br>Легализација деонице Левосоје -<br>Граница Македоније II фаза  | ЈППС -<br>услуге      |                           |  |                                    | 0,0                                      | 0,0                     | ЈН одложена за 2015. годину до<br>окончања радова под 4.1.А.1а,<br>електро радова А.4 и осталих радова<br>(средства Наплате путарине).<br>Планирани буџет 5 мил дин   |
| Б.1.1.5   | Коридор 10, Е-75<br>Извођење преосталих радова на<br>деоци Левосоје-Прешево, км<br>955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км<br>Надзор на Завршним радовима  | ЈППС -<br>услуге      |                           | 4,50                                   |                                    | 4,5                                      | 4,5                     | ЈН у 2014. реализација у 2015.<br>Планиран рок за радове је 5 мсц.<br>Период ангажовања 5+1 мес.  |
| Б.1.1.7   | Коридор 10, Е-75<br>Наплатна станица и петља Прешево,<br>Надзор на Електро радовима  | ЈППС -<br>услуге      |                           | 3,60                                   |                                    | 0,0                                      | 0,0                     | ЈН у 2014. реализација у 2015.<br>Планиран рок за радове је 4 мсц.<br>Период ангажовања 4+1 мес.  |
| Б.1.1.9   | Коридор 10, Е-80<br>Завршни радови на петљама<br>Матејевац и Малча<br>Надзор на Електро радовима   | ЈППС -<br>услуге      |                           |  |                                    | 3,6                                      | 3,6                     | ЈН одложена за 2015. Буџет 3,6 мил<br>дин. Планиран рок за радове је 4 мсц.<br>Период ангажовања 4+1 мес.   |
| Б.1.1.10  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22),<br>Београд - Нови Сад<br>Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и<br>изградња новог моста и<br>Рехабилитација постојећег моста<br>Бешка<br>Надзор на Преосталим радовима, I<br>приоритет | ЈППС -<br>услуге      |                           |  |                                    | 0,0                                      | 0,0                     | Две ЈН у 2014. одложене су за 2015.<br>Радови у реци - буџет 8 мил дин,<br>трајање 6+1 мсц, Реализација 100% у<br>2015.<br>Одводњавање моста и уређење обала<br>- буџет 7 мил дин, трајање 5+1 мсц,<br>Реализација 100% у 2015. |
| Б.1.1.11  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22),<br>Београд - Нови Сад<br>Лот 1.1: Пројектовање и изградња<br>аутопута км 108+000 - км 117+000<br>Надзор на Преосталим радовима, I<br>део (Петља "Север")                      | ЈППС -<br>услуге      |                           | 12,00                                  |                                    | 12,0                                     | 12,0                    | ЈН у току. Планиран рок за радове је<br>10 мсц. Период ангажовања 10+1 мес.<br>Евентуална реализација (аванс) у<br>2014. год. 10%   |
| Б.1.1.12  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22),<br>Београд - Нови Сад<br>Лот 2.2: Пројектовање и изградња<br>аутопута км 120+000 - км 178+000<br>Надзор на Преосталим радовима  | ЈППС -<br>услуге      |                           |  |                                    | 0,0                                      | 0,0                     | ЈН се одлаже за 2015. Везано за<br>А.11.в. Планиран рок за радове је 5<br>мсц. Период ангажовања 5 мес. Буџет<br>3,6 мил дин  |
| Укупно услуге Б.1.1:  |  |                       | 0,0                       | 20,10                                  | 0,0                                | 20,1                                     | 20,1                    | 0,000   |
| <b>Б.1.2</b>  | <b>За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова</b>  |                       |                           |  |                                    |  |                         |   |
| Б.1.2.1   | Надзор на рехабилитацији више<br>мостова (рехабилитација) - преостала<br>плаћања   | ЈППС -<br>услуге      | 72.987.989,0              |  |                                    |  |                         | Обавезе завршене  |
| Б.1.2.2   | Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13,<br>14 и 15)   | ЈППС -<br>услуге      | 2.371.200,0               |  |                                    |  |                         | Уговор окончан, испостављена<br>окончана ситуација  |
| Б.1.2.3   | Надзор на сектору Б.5.2 (траса)  | ЈППС -<br>услуге      | 3.400.896,0               |  |                                    |  |                         | Уговор окончан, испостављена<br>окончана ситуација  |
| Б.1.2.4   | Надзор на сектору Б.5.3 (петља<br>Орловача и петља Петлово брдо)   | ЈППС -<br>услуге      | 8.370.000,0               |  |                                    | 3,9                                      | 3,9                     | Уговор закључен у септембру 2013.год<br>Радови започети у марту 2014. године,<br>јер се чекало на дозволу ЕИБ-а за<br>отпочињање радова на петљи<br>Орловача.   |
| Б.1.2.5   | Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња<br>аутопута Е70/Е75 од петље<br>Добановци до моста бр. 8 преко реке<br>Саве (фаза 2 обилазнице Београда)   | ЈППС -<br>услуге      | 16.494.780,0              |  |                                    | 13,5                                     | 13,5                    | Уговор закључен у октобру 2013.<br>Радови започети у 2014. години<br>(уговорени у авг. 2012).   |
| Б.1.2.6   | Надзор над завршетком радова на Лот<br>1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5   | ЈППС -<br>услуге      | 18.154.657,3              |  |                                    |  |                         | Уговор окончан, испостављена<br>окончана ситуација  |
| Укупно услуге Б.1.2:  |  |                       | 121.779.522,3             | 0,00                                   | 0,0                                | 17,4                                     | 17,4                    | 17,425  |

| РБ поз. у<br>Програму | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ   | ОПИС<br>ПОЗИЦИЈЕ<br>УЛАГАЊА          | УГОВОРЕНА<br>ВРЕДНОСТ | Процењен              | Пренета            | ПЛАН              | ПЛАН ЗА | Напомена уз План за 2014<br>(План Укупно за 2014 - Вредност<br>ЈН за 2014)   |  |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|--|
|                       |   |                                      |                       | буџет за ЈН<br>са ПДВ | плаћања<br>из 2013 | УЛАГАЊА<br>У 2014 | 2014    |  |  |
|                       |   |                                      |                       | млн дин               | млн дин            | млн дин           | млн дин |  |  |
| <b>Б.1.3</b>          | <b>За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова</b>  |                                      |                       |                       |                    |                   |         |  |  |
| Б.1.3.2               | Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)   | ЈЛПС -<br>услуге                     | 16.444.800,0          |                       |                    | 25,0              | 25,0    | ЈН у фази доношења одлуке о подели уговора. Осим евентуалног аванса, реализација у 2015.   |  |
| Б.1.3.3               | Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд<br>Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке  | ЈЛПС -<br>услуге                     |                       | 6,00                  |                    | 6,0               | 6,0     | ЈН се покрене у 2014, док је реализација у 2015. Период ангажовања 5 мсц   |  |
| Б.1.3.4               | Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд<br>Надзор на радовима унапређења дивергисане раскрснице - петља Т6   | ЈЛПС -<br>услуге                     |                       |                       |                    | 0,0               | 0,0     | ЈН се одлаже за 2015, јер се и набавка радова одлаже за наредну годину. Период ангажовања 4 мсц  |  |
| Укупно услуге Б.1.3:  |   |                                      | 16.444.800,0          | 6,00                  | 0,0                | 31,0              | 31,0    | 25,000   |  |
| Укупно услуге Б.1:    |   |                                      | 121.779.522,3         | 26,10                 | 0,0                | 68,5              | 68,5    | 42,425   |  |
| <b>Б.2</b>            | <b>Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја</b>   |                                      |                       |                       |                    |                   |         |  |  |
| Б.2.1                 | Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево<br>Главни пројекат електро радова   | ЈЛПС -<br>услуге                     | 1.122.000,0           |                       |                    | 0,0               | 0,0     | Реализовано у 2013.  |  |
| Б.2.2                 | Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда   | ЈЛПС -<br>услуге                     | 29.650.000,0          |                       |                    | 5,0               | 5,0     | Уговор окончан у 2014.   |  |
| Б.2.3                 | Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда  | ЈЛПС -<br>услуге                     | 1.319.786,0           |                       |                    | 0,0               | 0,0     | Завршено   |  |
| Б.2.4                 | Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда   | ЈЛПС -<br>услуге                     | 464.100,0             |                       |                    | 0,0               | 0,0     | Реализовано у 2013.  |  |
| Б.2.5                 | Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км           | ЈЛПС -<br>услуге                     | 313.894.000,0         |                       |                    | 0,0               | 0,0     | Уговор завршен   |  |
| Б.2.6                 | Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км | ЈЛПС -<br>услуге                     | 4.569.600,0           |                       |                    | 0,0               | 0,0     | Уговор завршен   |  |
| Б.2.7                 | Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24.517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице  | ЈЛПС -<br>услуге                     | 206.016.000,0         |                       |                    | 41,8              | 41,8    | Реализација 80%. Уговор НИЈЕ завршен. Локациска прибављена у сеп. 2013. Извештај ДРК добијен у октобру 2014. године. У току је израда главног пројекта и предаја на ТК. Пребачен преостали износ од 41,760 дин са ПДВ из 2013. у 2014. |  |
| Б.2.8                 | Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24.517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице                     | ЈЛПС -<br>услуге                     | 5.454.200,0           |                       |                    | 1,1               | 1,1     | Реализација 3 уговора је 80%. Уговори НИСУ завршени. Везани су за претходну ставку. 20% остаје за 2014.  |  |
| Б.2.9                 | Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км   | ЈЛПС -<br>услуге                     | 29.650.000,0          |                       |                    | 9,0               | 9,0     | Реализација 70%. Уговор НИЈЕ завршен. Пребачено у 2014.  |  |
| Б.2.10                | Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км   | ЈЛПС -<br>услуге                     | 1.297.100,0           |                       |                    | 0,3               | 0,3     | Реализација је 80%. Уговор НИЈЕ завршени. Везани су за претходну ставку. 20% остаје за 2014  |  |
| Б.2.11                | Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда   | ЈЛПС -<br>услуге                     |                       |                       |                    | 0,0               | 0,0     | До сада је плаћена ДРК за Сектор 4 (II фаза). Трошкови ДРК за Секторе 1, 2 и 3 (II фаза) су фактурисани у 2014 и приказани у оквиру тачке Г.   |  |
| Б.2.12                | Финансирање надзора, измене пројектне документације и технички прегледи за мост преко реке Саве у Сремској Рачи   | ЈЛПС-<br>Подршка<br>Сремској<br>Рачи | 2.006.000,0           |                       |                    | 0,0               | 0,0     | -  |  |
| Б.2.13                | Допуна главног пројекта рехабилитације пута М-5, деоница: Параћин-Стража (објекти), са техничком контролом  | ЈЛПС -<br>услуге                     | 10.038.398,8          |                       |                    | 0,0               | 0,0     | Завршено. Исплаћене само пренете обавезе из 2012 у 2013.   |  |

| РБ поз. у Програму | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ<br>дин | Процењен буџет за ЈН са ГДВ<br>мил дин | Пренета плаћања из 2013<br>мил дин | ПЛАН УЛАГАЊА у 2014<br>мил дин | ПЛАН ЗА 2014<br>мил дин | Напомена уз План за 2014 (План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014)             |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| Б.2.15             | (РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Кап-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км  | ЈППС - услуге         | 11.616.000,0              |  |                                    | 8,7                            | 8,7                     | ЈН покренута у 2013, Уговор закључен. Реализација уговора у 2014.години.         |
| Б.2.21             | (РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км   | ЈППС - услуге         | 23.280.000,0              |  |                                    | 17,5                           | 17,5                    | ЈН покренута у 2013, Уговор закључен. Реализација уговора у 2014.години.         |
| Б.2.24             | (РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км  | ЈППС - услуге         | 1.679.916,0               |  |                                    | 5,0                            | 5,0                     | Уговор закључен у новембру 2014.   |
| Б.2.29             | (РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км   | ЈППС - услуге         |                           | 2,00                                   |                                    | 2,0                            | 2,0                     | Набавка у току. Очекује се закључење уговора у 2014. Реализација у 2014. око 50% |
| Б.2.30             | Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево  | ЈППС - услуге         | 468.000,0                 |  | 0,5                                | 0,0                            | 0,5                     | Уговор окончан   |
|                    | (РРСП)  |                       | 36.575.916,0              | 2,00                                   | 0,0                                | 33,2                           | 33,2                    | 31,204   |
|                    | (ОСТАЛО)  |                       | 605.949.184,8             | 0,00                                   | 0,5                                | 57,2                           | 57,6                    | 57,622   |
|                    | Укупно услуге Б.2:  |                       | 642.525.100,8             | 2,00                                   | 0,5                                | 90,4                           | 90,8                    | 88,826   |
|                    | Укупно УСЛУГЕ (Б):  |                       | 764.304.623,1             | 28,10                                  | 0,5                                | 158,9                          | 159,4                   | 131,251  |
| <b>В.</b>          | <b>ОБУКА (ТРЕНИНГ)</b>  |                       |                           |  |                                    |                                |                         |  |
|                    | Укупно ОБУКА (В):   |                       | 0,0                       | 0,00                                   | 0,0                                |                                |                         | 0,000  |
| <b>Г.</b>          | <b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>  |                       |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| Г.1                | Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе | ЈППС - услуге         |                           |  | 6,3                                | 10,0                           | 16,3                    | Процена  |
| Г.2                | Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)   | ЈППС - услуге         |                           |  |                                    | 10,0                           | 10,0                    | Процена  |
| Г.4                | Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова  | ЈППС - услуге         | 56.578.887,3              |  |                                    | 15,0                           | 15,0                    | Процена  |
| Г.5                | Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле  | ЈППС - услуге         | 14.549.339,4              |  |                                    | 10,0                           | 10,0                    | Процена  |
| Г.6                | Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса   | ЈППС - услуге         |                           |  |                                    | 2,0                            | 2,0                     | Процена  |
|                    | Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):   |                       | 71.128.226,7              | 0,00                                   | 6,3                                | 47,0                           | 53,3                    | 53,308   |
|                    | УКУПНО (А):   |                       | 15.681.048.902,3          | 197,00                                 | 58,9                               | 538,5                          | 597,4                   | 400,405  |
|                    | УКУПНО (Б + В + Г):   |                       | 835.432.849,8             | 28,10                                  | 6,7                                | 205,9                          | 212,7                   | 184,560  |
|                    | УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (4.1):   |                       | 16.516.481.752,1          | 225,10                                 | 65,7                               | 744,4                          | 810,1                   | 584,965  |

| РБ поз. у Програму                                       | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА      | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ<br>дин | Процењен буџет за ЈН са ПДВ<br>мил дин | Пренета плаћања из 2013<br>мил дин | ПЛАН УЛАГАЊА У 2014<br>мил дин | ПЛАН ЗА 2014<br>мил дин | Напомена уз План за 2014 (План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014)  |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| <b>4.3</b>   | <b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ</b>                 |                            |                           |  |                                    |                                |                         |   |
| <b>A</b>   | <b>УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА - ИДА КРЕДИТ</b> |                            |                           |  |                                    |                                |                         |   |
| <b>A.1</b>   | <b>Учешће ЈППС у ИДА кредиту - Радови рехабилитације</b>                         |                            |                           |  |                                    |                                |                         |   |
| A.1.1  | Побољшање раскрснице М-5 и М-25  | ЈППС - учешће у кредиту СБ | 42.437.268,6              |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Окончан уговор и сва плаћања  |
| Укупно учешће ЈППС у ИДА кредиту (А):                    |  |                            | 42.437.268,6              | 0,00                                   | 0,0                                | 0,0                            | 0,0                     | 0,000   |
| <b>B</b>   | <b>УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА - ИБРД ЗАЈАМ</b> |                            |                           |  |                                    |                                |                         |   |
| <b>B.1</b>   | <b>Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Радови рехабилитације</b>                          |                            |                           |  |                                    |                                |                         |   |
| B.1.1  | М-5, деоница Бољевац - Селиште, л = 18,418km                                     | ЈППС - учешће у кредиту СБ | 668.534.760,0             |  |                                    | 3,1                            | 3,1                     | Задржан износ замењен гаранцијом. Радови по налогу Комисије за ТП (ПС10)  |
| B.1.2  | Санација 5 опасних места на територији северног Баната                           | ЈППС - учешће у кредиту СБ | 24.351.210,7              |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | ПС 02 у 2011. Преостала за исплату 0,6 мил дин у 2013. Како се извођач неоглашава, околна ситуација није урађена у 2013.год, тако да је пребачено за 2014.год             |
| B.1.3  | М-5, деоница Параћин - Стража, л = 23.704km, преостали радови                    | ЈППС - учешће у кредиту СБ | 340.415.557,7             |  | 0,2                                | 0,0                            | 0,2                     | Пренето плаћање ПС 06 од 0,244 мил дин. Задржан износ замењен гаранцијом.   |
| B.1.4  | М-5, деоница Стража - Бољевац, л = 23.098km, преостали радови                    | ЈППС - учешће у кредиту СБ | 347.740.986,3             |  | 6,9                                | 0,0                            | 6,9                     | Пренето плаћање ПС 07 из дец 2013. Задржан износ замењен гаранцијом.  |
| B.1.5  | Р-231, Нова Варош-Аљиновићи, задржан износ                                       | ЈППС - учешће у кредиту СБ | 234.857.332,9             |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Друга половине задржаног износа, исплаћена у 2013. Уговор окончан   |
| B.1.6  | М-4, Каменица - Ваљево, задржан износ  | ЈППС - учешће у кредиту СБ | 371.338.761,6             |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Друга половине задржаног износа, исплаћена у 2013. Уговор окончан   |
| B.1.7  | М-7, Каћ - Жабал, задржан износ  | ЈППС - учешће у кредиту СБ | 160.900.099,4             |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | ПС 07 фактурисана у 2012. Преостала за исплату 2/2 задржаног износа. Како је извођач у стечају, постоји проблем око испостављања окончане ситуације због стечаја извођача |
| Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму РАДОВИ Б.1:              |  |                            | 2.148.138.708,5           | 0,00                                   | 7,2                                | 3,1                            | 10,3                    | 10,260  |
| <b>B.2</b>   | <b>Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Консултантске услуге</b>                           |                            |                           |  |                                    |                                |                         |   |
| B.2.1  | Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру ИБРД зајма - преостала плаћања    | ЈППС - учешће у кредиту СБ | 166.563.373,6             |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Окончан уговор у 2013.  |
| B.2.2  | Финансијска ревизија Пројекта рехабилитације саобраћаја                          | ЈППС - учешће у кредиту СБ |                           |  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Окончан уговор у 2013.  |
| Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ Б.2: |  |                            | 166.563.373,6             | 0,00                                   | 0,0                                | 0,0                            | 0,0                     | 0,000   |
| Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму (Б):                     |  |                            | 2.314.702.082,1           | 0,00                                   | 7,2                                | 3,1                            | 10,3                    | 10,260  |
| УКУПНО (А):  |  |                            | 42.437.268,6              | 0,00                                   | 0,0                                | 0,0                            | 0,0                     | 0,000   |
| УКУПНО (Б):  |  |                            | 2.314.702.082,1           | 0,00                                   | 7,2                                | 3,1                            | 10,3                    | 10,260  |
| УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У ЗАЈМОВИМА (4.3):                    |  |                            | 2.357.139.350,7           | 0,00                                   | 7,2                                | 3,1                            | 10,3                    | 10,260  |

| РБ поз. у Програму                                 | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА                      | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ<br>дин | Процењен буџет за ЈН са ПДВ<br>мил дин | Пренета плаћања из 2013<br>мил дин | ПЛАН УЛАГАЊА У 2014<br>мил дин | ПЛАН ЗА 2014<br>мил дин | Напомена уз План за 2014 (План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014)   |
|--|--|--|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| <b>4.4</b>   | <b>СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА</b>  |  |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| <b>A</b>   | <b>СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА</b>  |  |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| A.2  | Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе)<br>Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујући и надзор на радовима | Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) | 517.496.032,6             | 50,00                                  | 0,0                                | 43,8                           | 43,8                    | У 2014. пренети износи за Александровац и Ражање, дуг Министарства за изведене радове по одобреним али не закљученим Анексима. У 2014. одобрене 2 нове општине (Босилеград и Књажевац). Вредност нових радова 50 мил дин + уговор о управљању од 1,5 мил дин |
| СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (A):                    |  |  | 517.496.032,6             | 50,00                                  | 0,0                                | 43,8                           | 43,8                    | -6,161   |
| УКУПНО СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (4.4):           |  |  | 517.496.032,6             | 50,00                                  | 0,0                                | 43,8                           | 43,8                    | -6,161   |
| оА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):       |  |  | 19.391.117.135,4          | 275,10                                 | 72,8                               | 791,3                          | 864,2                   | 589,064  |
| УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3):        |  |  | 18.873.621.102,8          | 225,10                                 | 72,8                               | 747,5                          | 820,3                   | 595,225  |
| УКУПНО СРЕДСТВА ЈППС (4.1 + 4.2 + 4.3):            |  |  | 18.873.621.102,8          | 225,10                                 | 72,8                               | 747,5                          | 820,3                   | 595,225  |
| УКУПНО Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ): |  |  | 517.496.032,6             | 50,00                                  | 0,0                                | 43,8                           | 43,8                    | -6,161   |

|  |   |                                   |                 |        |      |       |       |   |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|--------|------|-------|-------|---|
| <b>11.2</b>  | <b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА</b>  |                                   |                 |        |      |       |       |   |
| <b>A.</b>  | <b>РАДОВИ</b>   |                                   |                 |        |      |       |       |   |
| <b>A.1</b>   | <b>ИЗГРАДЊА</b>   |                                   |                 |        |      |       |       |   |
| A.1.1  | ЛОТ 1.1:<br>Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000  | ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€ | 5.697.451.014,6 |        |      |       |       | Финансирање из зајма завршено у 2013. Вредност уговора са ПДВ-ом (Анекс 6) 5.697.451.050,60 дин. Зајам затворен   |
| A.1.2  | ЛОТ 2.2:<br>Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000  | ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€ | 1.471.159.336,4 |        |      |       |       | Раскинут уговор са извођачем крајем августа 2013. Зајам затворен.   |
| A.1.3  | ЛОТ А1:<br>Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница                                       | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€  | 3.621.624.954,0 |        | 31,1 | 870,5 | 901,7 | Проблем експропријације и расељавања решен у августу и октобру 2013. Проблем дозволе за рушење постојећег надвожњака није решен у 2014.3. Одлагање завршетка радова до 02/2015.   |
| A.1.4  | Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР-8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€  | 1.385.340.660,0 |        |      | 302,8 | 302,8 | Одлагање завршетка радова до 02/2015. Поред неактивности извођача, проблем са грађ. дозволом. Пројекат припремних радова завршен почетком нов. 2013   |
| Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови |   |                                   |                 |        |      |       |       |   |
| A.1.5  | Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)  | ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€  | 1.192.808.998,0 |        |      | 44,9  | 44,9  | У реализацији је приказан износ повраћаја гарантног депозита по ПС 16, као и вредност радова у 2013. У току је покушај договорног утврђивања вредности затезних камата за закаснела плаћања (део који се не плаћа из средстава зајма), као и утврђивање оправданости одштетног захтева по другим основама (наша процена износа мах 30 мил дин, али се стварни наплативи износ неће знати до окончања ове фазе). Још није познато када ће се неспоран део фактурирати. |
|  | Сектор Б.5.2 (траса)  |                                   | 868.849.428,6   |        |      | 39,9  | 39,9  | Реализација до испуњења Уговора у 2014  |
|  | Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење  |                                   | 566.395.871,0   |        |      | 148,5 | 148,5 | Медијација ЕИБ Жалбеног механизма је у току по захтеву НВО. Сагласност ЕИБ на коришћење кредитних средстава дата је крајем 2013. само за део радова. Реализација одложена за 2014. и 2015. Још увек није познат исход за наставак финансирања   |
| A.1.6  | Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"  | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил. € |                 | 400,00 |      | 0,0   | 0,0   | Планска и пројектна документација са експропријацијом је обавеза Општине. Општина није обезбедила услове за набавку радова у 2014. Процена вредности од 400 мил дин извршена без прој. документације. Реализација у 2015.   |



| РБ поз. у Програму                      | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА                                     | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ      | Процењен буџет за ЈН са ГДВ | Пренета плаћања из 2013 | ПЛАН УЛАГАЊА У 2014 | ПЛАН ЗА 2014   | Напомена уз План за 2014 (План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014)   |
|---|--|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|
|   |  |   | дин                     | мил дин                     | мил дин                 | мил дин             | мил дин        |  |
| A.1.7                                   | Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице  | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 до 25.7.48 од 27.09.2010 40мил.€ |                         | 3.300,00                    |                         | 0,0                 | 0,0            | Изградња друге конструкције-моста преко реке Саве. Процењена вредност ЈН је 3.300 мил дин. Трајање 2 године. Почетак реализације одложен за 2015.  |
| A.1.8                                   | Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"   | ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€                          |                         | 120,00                      |                         | 0,0                 | 0,0            | У току је израда КД. Почетак ЈН у 2014. реализација у 2015.  |
| <b>Укупно ЕИБ изградња (А.1):</b>       |  |   | <b>14.803.630.262,6</b> | <b>3.820,0</b>              | <b>31,1</b>             | <b>1.406,6</b>      | <b>1.437,7</b> |  |
| <b>A.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>               |  |   |                         |                             |                         |                     |                |  |
| A.2.1                                   | ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка  | ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€                         | 2.099.717.081,7         |                             |                         | 0,0                 | 0,0            | Зјам реализован. Раскинут оригинални уговор са Извођачем после објаве стечаја. Преуговорен завршетак хитних радова у октобру (Мостградња). Посебно предвиђене набавке за неизведене радове на Лот 5 и Лот 3 у 2014 и 2015. години из домаћих средстава |
| A.2.2                                   | Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33мил.€                          | 2.493.207.180,2         |                             | 4,6                     | 19,8                | 24,4           | Део за Радове (Лот II и Лот VII), и део за поверај задржаног износа  |
| A.2.5                                   | Lot II:<br>9. Мост преко Западне Мораве ГП<br>10. Мост преко Мусине реке<br>11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП                          | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€                         | 101.592.272,0           |                             |                         | 10,6                | 10,6           | Радови <u>нису</u> завршени на надвожњаку још од 2011. За 2014. планиран завршетак радова Са ПС 6 (2011) задржан износ је 6,5 мил дин  |
| A.2.8                                   | Lot VII:<br>24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€                         | 102.900.268,7           |                             |                         | 3,7                 | 3,7            | Радови <u>нису</u> завршени на надвожњаку. За 2014. планиран завршетак радова у 2014. Са ПС 7 (2011) задржан износ је 6,9 мил дин  |
| A.2.9                                   | Lot IX:<br>5 (31). Мост преко реке Грзе II<br>6 (32). Мост преко реке Грзе III<br>7 (33). Мост преко реке Грзе IV<br>8 (34). Мост преко реке Грзе V        | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€                         | 195.223.876,5           |                             |                         | 0,0                 | 0,0            | Радови завршени. Преостало задржан износ од 6,55 мил дин   |
| A.2.14                                  | Lot XV<br>Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"                     | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€                         | 485.670.760,1           |                             |                         | 0,0                 | 0,0            | Плаћено у 2013 из 2012. по основу Радова: 5,475 мил и по основу повераја 1/2 задржаног износа 22,870 мил дин. Одложено за 2015: 2/2 задржаног износа од 22,870 мил дин. <u>Проблем стечаја извођача</u>  |
| A.2.15                                  | Lot XVI:<br>Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€                         | 134.361.497,0           |                             |                         | 5,5                 | 5,5            | Извршено плаћање по окончаној ситуацији. Мост у Барама није изграђен због проблема око грађ. дозволе   |
| A.2.16                                  | Lot XVII:<br>Рехабилитација пута М-25.1, деоница Беране-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€                         | 187.934.344,3           |                             |                         | 0,0                 | 0,0            | По истеку гарантног периода преостало поверај другог дела задржаног износа од 0,162 мил дин у 2014 (део који није покривен гаранцијом)   |
| A.2.3                                   | Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужце - Пожега  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€                         | 110.517.684,1           |                             | 4,6                     | 0,0                 | 4,6            | Преостало други део задржаног износа од 4,571,685.69 дин   |
| A.2.3                                   | Лотови XX и XXI:<br>Рехабилитација пута М19; Обреновац-Шабаци  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33мил.€                          | 936.231.775,7           |                             |                         | 15,9                | 15,9           | Радови на обе деонице завршени. Комисије за технички преглед објекта издала мишљење у октобру 2014. Израда окончаног обрачуна у току.  |
| A.2.4                                   | Лот XXII<br>Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081 | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33мил.€                          | 242.423.446,2           |                             |                         | 0,0                 | 0,0            | Радови завршени. Технички преглед објекта обављен. Не очекују се примедбе комисије. Остао за исплату део задржаног износа.   |
| <b>Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):</b> |  |   | <b>5.771.579.483,7</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>4,6</b>              | <b>35,7</b>         | <b>40,3</b>    |  |
| <b>УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):</b>           |  |   | <b>20.575.209.746,4</b> | <b>3.820,00</b>             | <b>35,7</b>             | <b>1.442,3</b>      | <b>1.478,0</b> |  |

| РБ пос. у Програму               | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА   | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ<br>дин | Процењен буџет за ЈН са ГДВ<br>млн дин | Пренета плаћања из 2013<br>млн дин | ПЛАН УЛАГАЊА У 2014<br>млн дин | ПЛАН ЗА 2014<br>млн дин | Напомена уз План за 2014 (План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014)  |
|----------------------------------|---|---|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| <b>Б КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ</b>     |   |   |                           |  |                                    |                                |                         |   |
| Б.1                              | Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€                                  | 46.353.000,0              |  |                                    | 26,7                           | 26,7                    | Ангажовање консултаната продужено заједно са радовима до краја 2014. Очекује се ново продужење уговора                                  |
| Б.3                              | Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве   | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€ |                           | 100,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Процењена вредност Надзора на изградњи мост бр.8 преко реке Саве 3% у односу на процењену вредност радова. Период ангажовања 24 месеца. |
| Б.4                              | Надзор на Лот-у Б5.4  | ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40млн.€                                  |                           | 10,00                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | ЈН у 2015. Планиран рок за радове је 6 мес. Период ангажовања 6+1 мес.  |
| УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б) : |   |   | 1.723.313.125,0           | 110,0                                  | 0,0                                | 26,7                           | 26,7                    |   |

|  |                         |                 |             |                |                |  |
|--|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|--|
| ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €: | 7.681.372.911,6         | 3.930,0         | 31,1        | 1.433,3        | 1.464,4        | За Уговоре који се финансирају из оба зајма прво ће се трошити средства ЕИБ 25748, а након тога средства ЕИБ 24134 зајма |
| ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €:  | 3.782.380.086,2         | 0,00            | 4,6         | 35,7           | 40,3           |  |
| ЕИБ кредит број 22.550 од 18.07.2004, 120 мил. €:  | 10.991.640.557,7        | 0,00            | 0,0         | 0,0            | 0,0            |  |
| <b>УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА У 2014:</b>  | <b>22.455.393.555,5</b> | <b>3.930,00</b> | <b>35,7</b> | <b>1.469,0</b> | <b>1.504,7</b> |  |
| <b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.2):</b>                                  | <b>22.455.393.555,5</b> | <b>3.930,00</b> | <b>35,7</b> | <b>1.469,0</b> | <b>1.504,7</b> |  |

**11.3 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА**

| <b>А. РАДОВИ</b>   |   |   |                         |                 |             |              |              |   |
|--|---|---|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---|
| <b>А.1 ИЗГРАДЊА</b>  |   |   |                         |                 |             |              |              |   |
| А.1.1  | ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље 'Добановци'      | ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€ | 3.412.505.525,9         |                 | 50,4        | 0,0          | 50,4         | Анекс 1 закључен у јулу 2013. До искоришћења средстава преостало 5,6 мил дин.   |
| Укупно Изградња (А.1.):  |   |   | 9.056.481.185,9         | 0,00            | 50,4        | 0,0          | 50,4         |   |
| <b>А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>  |   |   |                         |                 |             |              |              |   |
| А.2.1  | ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пропаз кроз Београд  | ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€    | 1.996.063.074,7         | 290,00          |             | 51,5         | 51,5         | Две ЈН планиране за 2014. Покреће се ЈН за зидове од буле у 2014. ЈН за петљу Т6 у 2015. Реализација у 2015. Део обавезе (50млн дин) из постојећег уговора. Реализација касни јер се више месеци чека сагласност Министарства на Пројекта саоб. сигнализације и опреме. |
| А.2.2  | Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз) | ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€    | 681.661.305,0           | 850,00          |             | 100,0        | 100,0        | Уговор закључен у сеп. 2014. У овој години само авансна плаћања. Остатак реализације у 2015.  |
| Укупно Рехабилитација (А.2.):                                    |   |   | 2.677.724.379,7         | 1.140,00        | 0,0         | 151,5        | 151,5        |   |
| <b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.3):</b> |   |   | <b>11.734.205.565,6</b> | <b>1.140,00</b> | <b>50,4</b> | <b>151,5</b> | <b>201,9</b> |   |

**11.4 ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - РРСР (СБ, ЕИБ И ЕБРД)**

| <b>11.4.1 ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСР</b>                                  |   |                                     |                 |          |  |       |       |   |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|----------|--|-------|-------|---|
| <b>11.4.1.1 ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСР (СБ И ЕИБ) 100% финансирање</b>    |   |                                     |                 |          |  |       |       |   |
| <b>А. ХИТНИ РАДОВИ (Појачано одржавање и санација локалних оштећења пута)</b> |   |                                     |                 |          |  |       |       |   |
| А.1   | ИБ 27 (М-4), Лазаревац-Аранђеловац-Топола деоница: (0163) Аранђеловац 4 (Орашац) – (0164) Крпевац, Л=8,7 км   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР | 429.800.425,6   | 353,15   |  | 64,5  | 64,5  | ЕИБ дао сагласност на доделу уговора. Чека се сагласност Светске банке. У 2014. само исплата аванса |
| А.2   | ИБ 27 (М-4), Лазаревац-Аранђеловац-Топола деоница: (0156) Лазаревац 4 – (0160) Аранђеловац 1, Л=17,6км        | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР | 747.088.813,5   | 639,30   |  | 112,1 | 112,1 | Обе банке дале сагласност на доделу уговора. Уговор у припреми. У 2014. само исплата аванса         |
| А.3   | ИБ 27 (М-4) Лозница-Ваљево-Лајковац деоница: (0135) Завлака 2 (Ликодра) – (0139) Ваљеvsка Каменица, Л=24,75км | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР | 1.047.840.010,0 | 1.059,40 |  | 157,2 | 157,2 | Обе банке дале сагласност на доделу уговора. Уговор у припреми. У 2014. само исплата аванса         |

| РБ поз. у Програму  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА               | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ<br>ДИН | Процењен буџет за ЈН са ГДВ<br>МИЛ ДИН | Пренета плаћања из 2013<br>МИЛ ДИН | ПЛАН УЛАГАЊА У 2014<br>МИЛ ДИН | ПЛАН ЗА 2014<br>МИЛ ДИН | Напомена уз План за 2014 (План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014)   |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| A.4   | ИБ 27 (М-4) Лозница-Ваљево-Лајковац деоница: (0184-0187) Лозница 5 - Завлака 2 (Ликодра), Л=20,8км  | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР | 729.524.382,8             | 742,80                                 |                                    | 109,4                          | 109,4                   | ЕИБ дао сагласност на доделу уговора. Чека се сагласност Светске банке. У 2014. само исплата аванса          |
| A.5   | ИБ 26 (М-4) Шабац-Лозница-М. Зворник, деоница: Мали Зворник - Бања Ковиљача, Л=14,15км<br>ИБ 28 (М-19.1) Мали Зворник-Рогачица Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,53 км | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 1.247,60                               |                                    | 187,1                          | 187,1                   | Извештај о оцени понуда у изради. У 2014. само исплата аванса  |
| A.6   | ИБ 28 (М-19.1) Мали Зворник-Рогачица-Ужице деоница: Мали Зворник - Љубовија, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,62 км   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР | 1.333.872.973,8           | 1.365,30                               |                                    | 200,1                          | 200,1                   | Обе банке дале сагласност на доделу уговора. Уговор у припреми. У 2014. само исплата аванса                  |
| УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):  |   |                                     | 4.288.126.605,7           | 5.407,55                               |                                    | 830,4                          | 830,4                   |  |
| <b>Б. УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ</b>  |   |                                     |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| B.1   | Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и екомониторинг  | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 270,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | У току је друга фаза поступка набавке. Уговор у 2014. реализација у 2015.                                    |
| Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):  |   |                                     | 0,0                       | 270,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     |  |
| УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.1 (А+Б):                               |   |                                     | 4.288.126.605,7           | 5.677,55                               |                                    | 830,4                          | 830,4                   |  |
| <b>11.4.1.2 ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП (ЕБРД) 100% финансирање</b>        |   |                                     |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| <b>А. ХИТНИ РАДОВИ (Појачано одржавање и санација локалних оштећења пута)</b> |   |                                     |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| A.1   | IIA 152 (P-126) Топола-Д. Шаторња-Рудник-Бућин гроб, Л=27,28км  | ЕБРД 100 мил. ЕУР                   |                           | 1.169,00                               |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Није још увек окончан договор са банком око реструктурирања компоненте. Реализација у 2015                   |
| A.2   | ИБ 31 (М-22.3) Рашка-Лепосавић-К. Митровица деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариње), Л=11,5км  | ЕБРД 100 мил. ЕУР                   |                           | 566,20                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Није још увек окончан договор са банком око реструктурирања компоненте. Реализација у 2015                   |
| A.3   | ИБ 26 (М-19) Обреновац-Шабац-Лозница деоница: Мишар - Шабац 4 (Јевремовац), Л=9,25км  | ЕБРД 100 мил. ЕУР                   |                           | 365,30                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Није још увек окончан договор са банком око реструктурирања компоненте. Реализација у 2015                   |
| A.4   | IA 5 (М-5) Појате-Крушевац-Краљево-Прегљина деоница: Мрчајевци - Краљево 1, Л=18,8км  | ЕБРД 100 мил. ЕУР                   |                           | 535,80                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Деоница замењена. Није још увек окончан договор са банком око реструктурирања компоненте. Реализација у 2015 |
| УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.2:                                       |   |                                     | 0,0                       | 2.636,30                               |                                    | 0,0                            | 0,0                     |  |
| УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1:  |   |                                     | 4.288.126.605,7           | 8.313,85                               |                                    | 830,4                          | 830,4                   |  |
| <b>11.4.2 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВОГ РРСП</b>                                |   |                                     |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| <b>11.4.2.1 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВОГ РРСП (СБ И ЕИБ) 100% финансирање</b>  |   |                                     |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| <b>А. РАДОВИ</b>  |   |                                     |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| A.1   | Појачано одржавање државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 - (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 1.367,00                               |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Покретање набавке у 2015   |
| A.2   | Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Реконструкција коловоза од км 108+000 - км 117+000, Л=5,5 км   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 320,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Покретање набавке у 2014. Радови у 2015.   |
| A.3   | Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 35,00                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Покретање набавке у 2014. Радови у 2015.   |
| УКУПНО РАДОВИ (А):  |   |                                     | 0,0                       | 1.722,00                               |                                    | 0,0                            | 0,0                     |  |

| РБ поз. у Програму  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА               | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ<br>дин | Процењен буџет за ЈН са ПДВ<br>мил дин | Пренета плаћања из 2013<br>мил дин | ПЛАН УЛАГАЊА У 2014<br>мил дин | ПЛАН ЗА 2014<br>мил дин | Напомена уз План за 2014 (План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014) |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Б. ОБАВЕЗНЕ УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (СБ И ЕИБ) 100% финансирање</b> |  |                                     |                           |  |                                    |                                |                         |  |
| Б.1   | Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП  | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 1.209,00                               |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Покретање набавке одложено за 2015                                   |
|   | за РС, СБ и ЕИБ радове   |                                     |                           | 909,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     |  |
|   | за ЕБРД радове   |                                     |                           | 300,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     |  |
|   | Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 18,00                                  |                                    |                                |                         | Покретање набавке одложено за 2015.                                  |
|   | Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја  | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 12,00                                  |                                    |                                |                         | Покретање набавке одложено за 2015.                                  |
|   | Техничка помоћ у имплементацији РРСП   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 238,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Покретање набавке у 2014. Реализација уговора од 2015.               |
|   | Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 208,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Покретање набавке одложено за 2015                                   |
|   | Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева  | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 6,00                                   |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Покретање набавке одложено за 2015                                   |
|   | Утврђивање стања државне путне мреже   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 191,00                                 |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Покретање набавке одложено за 2015                                   |
|   | Финансијска ревизија пројекта  | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 6,00                                   |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Покретање набавке одложено за 2015                                   |
| Б.9   | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км                                     | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 17,30                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Реализација у 2015   |
| Б.10  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км                              | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 16,50                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Реализација у 2015   |
| Б.11  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,5км                                   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 25,80                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Реализација у 2015   |
| Б.12  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,34км   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 30,50                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Реализација у 2015   |
| Б.13  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л = 23,565 км                               | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 26,75                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Реализација у 2015   |
| Б.14  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевиви - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171км                      | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 18,00                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Реализација у 2015   |
| Б.15  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,3км                             | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 16,10                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Реализација у 2015   |
| Б.16  | (ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 22,70                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Реализација у 2015   |
| Б.17  | (ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222км                        | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |                           | 19,00                                  |                                    | 0,0                            | 0,0                     | Реализација у 2015   |

| РБ поз. у Програму  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА   | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ<br>дин | Процењен                      | Пренета                    | ПЛАН                      | ПЛАН ЗА         | Напомена уз План за 2014<br>(План Укупно за 2014 - Вредност ЈН за 2014)  |
|---|--|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--|
|   |  |   |                           | буџет за ЈН са ГДВ<br>мил дин | плаћања из 2013<br>мил дин | УЛАГАЊА У 2014<br>мил дин | 2014<br>мил дин |  |
| Б.18  | Техничка контроле главних пројеката појачаног одржавања деоница од Б.9 до Б.17 у оквиру РРСП (9 уговора)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР                                   |                           | 19,27                         |                            | 0,0                       | 0,0             | Реализација у 2015   |
| Б.19  | Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница од Б.9 до Б.17 у оквиру РРСП (9 уговора)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР                                   |                           | 4,60                          |                            | 0,0                       | 0,0             | Реализација у 2015   |
| Б.20  | Израда главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева предвиђених за набавку радова у 2015. и извођење радова у 2015/2016. години у оквиру РРСП (11 уговора)  | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР                                   |                           | 179,80                        |                            | 0,0                       | 0,0             | Реализација у 2015   |
| Б.21  | Техничка контроле главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева предвиђених за набавку радова у 2015. и извођење радова у 2015/2016. години у оквиру РРСП (11 уговора)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР                                   |                           | 17,98                         |                            | 0,0                       | 0,0             | Реализација у 2015   |
| Б.22  | Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева предвиђених за набавку радова у 2015. и извођење радова у 2015/2016. години у оквиру РРСП (11 уговора)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР                                   |                           | 4,09                          |                            | 0,0                       | 0,0             | Реализација у 2015   |
|   |  | РРСП Услуге   | 0,0                       | 1.888,00                      |                            | 0,0                       | 0,0             |  |
|   |  | РРСП Пројектовање   | 0,0                       | 418,39                        |                            | 0,0                       | 0,0             |  |
|   |  | Укупно УСЛУГЕ (Б):  | 0,0                       | 2.306,39                      |                            | 0,0                       | 0,0             |  |
| <b>В. ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>                             |  |   |                           |                               |                            |                           |                 |  |
| В.1   | Обука/тренинг  | СБ, 73,8 мил. ЕУР   |                           |                               |                            | 0,0                       | 0,0             | Нема трошкова у 2014   |
|   |  | Укупно ОБУКА (В):   | 0,0                       | 0,00                          |                            | 0,0                       | 0,0             |  |
|   |  | <b>УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4.2.1 (А+Б+В):</b>                           | 0,0                       | <b>4.028,39</b>               |                            | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>      |  |
| 11.4.2.2  | <b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП ЕБРД 100% финансирање</b>   |   |                           |                               |                            |                           |                 |  |
| <b>А. РАДОВИ ЕБРД 100% финансирање</b>                            |  |   |                           |                               |                            |                           |                 |  |
| А.1   | Појачано одржавање државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрњанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км.  | ЕБРД 100 мил. ЕУР   |                           | 721,00                        |                            | 0,0                       | 0,0             | Покретање набавке у 2015   |
|   |  | УКУПНО РАДОВИ (А):  | 0,0                       | 721,00                        |                            | 0,0                       | 0,0             |  |
|   |  | <b>УКУПНО РРСП ЕБРД (11.4.2.2):</b>                                   | 0,0                       | <b>721,00</b>                 |                            | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>      |  |
|   |  | <b>УКУПНО РРСП (11.4.2):</b>  | 0,0                       | <b>4.749,39</b>               |                            | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>      |  |
|   |  | <b>УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4:</b>                                       | 4.288.126.605,7           | <b>9.705,94</b>               |                            | <b>830,4</b>              | <b>830,4</b>    |  |
|   |  | <b>УКУПНО РРСП ЕБРД 11.4:</b>   | 0,0                       | <b>3.357,30</b>               |                            | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>      |  |
|   |  | <b>РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.4):</b>      | 4.288.126.605,7           | <b>13.063,24</b>              |                            | <b>830,4</b>              | <b>830,4</b>    |  |
|   |  | <b>УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО.КРЕДИТА У 2013. (11.1.+11.2.+11.3.+11.4):</b> | 38.477.725.726,7          | <b>18.133,24</b>              | 86,1                       | <b>2.450,8</b>            | <b>2.537,0</b>  |  |
| <b>СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА</b> |  |   |                           |                               |                            |                           |                 |  |
| А   | Санација државног пута IIA реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км  | ИПА фонд  | 489.668.797,0             | 534,60                        |                            | 73,5                      | 73,5            | Поступак набавке спроводи ЈППС под надзором УНОС-а у име Делегације Европске уније. Рок изградње 10 месеци. Уговор закључен у октобру 2014   |
| Б   | Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) И набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1,6 мил евра) | ИПА фонд  |                           | 190,08                        |                            | 0,0                       | 0,0             | (РРСП) Услуга представља интернални део РРСП-а, иако се финансира из средстава донације Делегације Европске уније, чија је реализација индикатор за повлачење дела средстава зајмова Светске банке и ЕИБ-а на пројекту. Процедура набавке, коју спроводи Делегација Европске уније, је у току. Очекивано време закључења уговора је крај 2014. Период реализације 22мсц. |
|   |  | <b>СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА</b>     | 489.668.797,0             | <b>724,68</b>                 |                            | <b>73,5</b>               | <b>73,5</b>     |  |

**На стр. 107-128, мењају се износи и табеле у оквиру позиције **ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА** и гласе:**

**План за 2014. годину по кварталима**

| РБ поз. у Програму        | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА | Q1/2014<br>план | Q2/2014<br>план | Q3/2014<br>план | Q4/2014<br>план | ПЛАН ЗА 2014 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4.1</b>                | <b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>   |                       |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>A</b>                  | <b>РАДОВИ</b>  |                       |                 |                 |                 |                 |              |
| A.1                       | Коридор 10, Е-75<br>Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, л=20км   | ЈППС - радови         |                 | 12,5            |                 | 4,9             | 17,4         |
| A.1a                      | Коридор 10, Е-75<br>Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, л=20км<br><b>Завршни радови</b>  | ЈППС - радови         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.2                       | Коридор 10, Е-75<br>Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза  | ЈППС - радови         | 14,1            |                 |                 |                 | 14,1         |
| A.4                       | Коридор 10, Е-75<br>Наплатна станица и петља Прешево<br><b>Електро радови</b>  | ЈППС - радови         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.6                       | Коридор 10, Е-80<br>Завршни радови на петљама Матејевац и Малча<br><b>Електро радови</b>   | ЈППС - радови         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.8                       | Мост <b>Газела</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну   | ЈППС - радови         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.9                       | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 5:</b> Рехабилитација постојећег моста Бешка   | ЈППС - радови         | 7,1             | 19,3            | 12,3            | 16,0            | 54,7         |
| A.10                      | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка<br><b>Преостали радови, I приоритет</b> | ЈППС - радови         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.11a                     | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000  | ЈППС - радови         | 145,6           | 115,0           |                 | 5,7             | 266,3        |
| A.11b                     | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000<br><b>Преостали радови, I део</b>                                    | ЈППС - радови         |                 |                 |                 | 245,0           | 245,0        |
| A.11в                     | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br><b>Лот 2.2:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000  | ЈППС - радови         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.12                      | Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"  | ЈППС - радови         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.13                      | Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)   | ЈППС - радови         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| <b>Укупно РАДОВИ (А):</b> |  |                       | 166,7           | 146,8           | 12,3            | 271,6           | 597,4        |

| РБ поз. у Програму  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА | Q1/2014<br>план | Q2/2014<br>план | Q3/2014<br>план | Q4/2014<br>план | ПЛАН ЗА 2014 |
|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b> |   |                       |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Б.1</b>  | <b>Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката</b>  |                       |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Б.1.1</b>  | <b>За пројекте који се финансирају средствима ЈППС</b>  |                       |                 |                 |                 |                 |              |
| Б.1.1.2   | Коридор 10, Е-75<br>Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза   | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| Б.1.1.3   | Коридор 10, Е-75<br>Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза  | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| Б.1.1.5   | Коридор 10, Е-75<br>Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км<br>Надзор на Завршним радовима   | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 | 4,5             | 4,5          |
| Б.1.1.7   | Коридор 10, Е-75<br>Наплатна станица и петља Прешево,<br>Надзор на Електро радовима   | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 | 3,6             | 3,6          |
| Б.1.1.9   | Коридор 10, Е-80<br>Завршни радови на петљама Матејевац и Малча<br>Надзор на Електро радовима   | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| Б.1.1.10  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br>Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка<br>Надзор на Преосталим радовима, I приоритет | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| Б.1.1.11  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br>Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000<br>Надзор на Преосталим радовима, I део                                | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 | 12,0            | 12,0         |
| Б.1.1.12  | Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад<br>Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000<br>Надзор на Преосталим радовима                                       | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| Укупно услуге Б.1.1:  |   |                       | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 20,1            | 20,1         |
| <b>Б.1.2</b>  | <b>За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова</b>   |                       |                 |                 |                 |                 |              |
| Б.1.2.1   | Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања  | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| Б.1.2.2   | Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)   | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| Б.1.2.3   | Надзор на сектору Б.5.2 (траса)   | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| Б.1.2.4   | Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)   | ЈППС - услуге         |                 | 2,1             | 0,7             | 1,2             | 3,9          |
| Б.1.2.5   | Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)   | ЈППС - услуге         |                 | 3,7             | 4,5             | 5,3             | 13,5         |
| Б.1.2.6   | Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5   | ЈППС - услуге         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| Укупно услуге Б.1.2:  |   |                       | 0,0             | 5,8             | 5,2             | 6,5             | 17,4         |

| РБ поз. у<br>Програму     | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ   | ОПИС<br>ПОЗИЦИЈЕ<br>УЛАГАЊА | Q1/2014 | Q2/2014 | Q3/2014 | Q4/2014 | ПЛАН ЗА 2014 |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|                           |   |                             | план    | план    | план    | план    |              |
| <b>Б.1.3</b>              | <b>За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова</b>  |                             |         |         |         |         |              |
| Б.1.3.2                   | Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)   | ЈППС - услуге               |         |         |         | 25,0    | 25,0         |
| Б.1.3.3                   | Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд<br>Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке  | ЈППС - услуге               |         |         |         | 6,0     | 6,0          |
| Б.1.3.4                   | Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд<br>Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6  | ЈППС - услуге               |         |         |         |         | 0,0          |
| Укупно услуге Б.1.3:      |   |                             | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 31,0    | 31,0         |
| <b>Укупно услуге Б.1:</b> |   |                             | 0,0     | 5,8     | 5,2     | 57,6    | 68,5         |
| <b>Б.2</b>                | <b>Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја</b>   |                             |         |         |         |         |              |
| Б.2.1                     | Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево<br>Главни пројекат електро радова   | ЈППС - услуге               |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.2.2                     | Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда   | ЈППС - услуге               | 5,0     |         |         |         | 5,0          |
| Б.2.3                     | Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда  | ЈППС - услуге               |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.2.4                     | Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда   | ЈППС - услуге               |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.2.5                     | Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км           | ЈППС - услуге               |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.2.6                     | Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км | ЈППС - услуге               |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.2.7                     | Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице  | ЈППС - услуге               |         |         |         | 41,8    | 41,8         |
| Б.2.8                     | Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице                     | ЈППС - услуге               |         |         |         | 1,1     | 1,1          |
| Б.2.9                     | Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км   | ЈППС - услуге               |         |         |         | 9,0     | 9,0          |
| Б.2.10                    | Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км   | ЈППС - услуге               |         |         |         | 0,3     | 0,3          |
| Б.2.11                    | Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда   | ЈППС - услуге               |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.2.12                    | Финансирање надзора, измене пројектне документације и технички прегледи за мост преко реке Саве у Сремској Рачи   | ЈППС-Подршка Сремској Рачи  |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.2.13                    | Допуна главног пројекта рехабилитације пута М-5, деоница: Параћин-Стража (објекти), са техничком контролом  | ЈППС - услуге               |         |         |         |         | 0,0          |



| РБ поз. у Програму | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА  | Q1/2014<br>план | Q2/2014<br>план | Q3/2014<br>план | Q4/2014<br>план | ПЛАН ЗА 2014 |
|--------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Б.2.15             | (РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км  | ЈППС - услуге  |                 |                 |                 | 8,7             | 8,7          |
| Б.2.21             | (РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км   | ЈППС - услуге  |                 |                 |                 | 17,5            | 17,5         |
| Б.2.24             | (РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км  | ЈППС - услуге  |                 |                 |                 | 5,0             | 5,0          |
| Б.2.29             | (РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км   | ЈППС - услуге  |                 |                 |                 | 2,0             | 2,0          |
| Б.2.30             | Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево  | ЈППС - услуге  | 0,5             |                 |                 |                 | 0,5          |
|                    |   | (РРСП)   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 33,2            | 33,2         |
|                    |   | (ОСТАЛО)   | 5,5             | 0,0             | 0,0             | 52,1            | 57,6         |
|                    |   | <b>Укупно услуге Б.2:</b>  | <b>5,5</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>85,3</b>     | <b>90,8</b>  |
|                    |   | <b>Укупно УСЛУГЕ (Б):</b>  | <b>5,5</b>      | <b>5,8</b>      | <b>5,2</b>      | <b>142,9</b>    | <b>159,3</b> |
| <b>В.</b>          | <b>ОБУКА (ТРЕНИНГ)</b>  |  |                 |                 |                 |                 |              |
| В.1                | Обука (тренинг, радионице) везана за усвајање и увођење у примену нових прописа, процедура и методологија; савремених технологија и материјала; трансфер знања; у области путева, инжењерских објеката и саобраћаја везана за рехабилитацију, реконструкцију, изградњу и управљање путном имовином                            | ЈППС - услуге  |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| В.5                | Учешће на стручним скуповима у земљи и иностранству (конгреси, семинари, симпозијуми) и набавка стручне литературе  | ЈППС - услуге  |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
|                    |   | <b>Укупно ОБУКА (В):</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   |
| <b>Г.</b>          | <b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>  |  |                 |                 |                 |                 |              |
| Г.1                | Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе | ЈППС - услуге  | 6,6             | 3,4             | 1,2             | 5,1             | 16,3         |
| Г.2                | Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)   | ЈППС - услуге  | 0,8             | 0,0             | 0,7             | 8,5             | 10,0         |
| Г.4                | Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова   | ЈППС - услуге  |                 |                 | 3,2             | 11,8            | 15,0         |
| Г.5                | Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле  | ЈППС - услуге  |                 |                 | 0,9             | 9,1             | 10,0         |
| Г.6                | Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса   | ЈППС - услуге  |                 |                 |                 | 2,0             | 2,0          |
|                    |   | <b>Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b>   | <b>7,4</b>      | <b>3,5</b>      | <b>6,0</b>      | <b>36,5</b>     | <b>53,3</b>  |
|                    |   | УКУПНО (А):  | 166,7           | 146,8           | 12,3            | 271,6           | 597,4        |
|                    |   | УКУПНО (Б + В + Г):  | 12,8            | 9,3             | 11,2            | 179,3           | 212,6        |
|                    |   | <b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (4.1):</b> | <b>179,5</b>    | <b>156,0</b>    | <b>23,5</b>     | <b>450,9</b>    | <b>810,0</b> |

| РБ поз. у<br>Програму   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС<br>ПОЗИЦИЈЕ<br>УЛАГАЊА      | Q1/2014 | Q2/2014 | Q3/2014 | Q4/2014 | ПЛАН ЗА 2014 |
|---|--|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|   |  |                                  | план    | план    | план    | план    |              |
| <b>4.3</b>  | <b>УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ</b>                     |                                  |         |         |         |         |              |
| <b>A</b>  | <b>УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ<br/>САОБРАЋАЈА - ИДА КРЕДИТ</b> |                                  |         |         |         |         |              |
| <b>A.1</b>  | <b>Учешће ЈППС у ИДА кредиту - Радови рехабилитације</b>                             |                                  |         |         |         |         |              |
| A.1.1   | Побољшање раскрснице М-5 и М-25  | ЈППС - учешће<br>у кредиту СБ    |         |         |         |         | 0,0          |
| <b>Укупно учешће ЈППС у ИДА кредиту (А):</b>                    |  |                                  |         |         |         |         | 0,0          |
| <b>B</b>  | <b>УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ<br/>САОБРАЋАЈА - ИБРД ЗАЈАМ</b> |                                  |         |         |         |         |              |
| <b>B.1</b>  | <b>Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Радови рехабилитације</b>                              |                                  |         |         |         |         |              |
| B.1.1   | М-5, деоница Бољевац - Селиште, л = 18.418km   | ЈППС - учешће<br>у кредиту СБ    |         | 3,1     |         |         | 3,1          |
| B.1.2   | Санација 5 опасних места на територији северног Баната                               | ЈППС - учешће<br>у кредиту СБ    |         |         |         |         | 0,0          |
| B.1.3   | М-5, деоница Параћин - Стража, л = 23.704km, преостали радови                        | ЈППС - учешће<br>у кредиту СБ    | 0,2     |         |         |         | 0,2          |
| B.1.4   | М-5, деоница Стража - Бољевац, л = 23.098km, преостали радови                        | ЈППС - учешће<br>у кредиту СБ    | 6,9     |         |         |         | 6,9          |
| B.1.5   | Р-231, Нова Варош-Аљиновићи, задржан износ   | ЈППС - учешће<br>у кредиту СБ    |         |         |         |         | 0,0          |
| B.1.6   | М-4, Каменица - Ваљево, задржан износ  | ЈППС - учешће<br>у кредиту СБ    |         |         |         |         | 0,0          |
| B.1.7   | М-7, Каћ - Жабал, задржан износ  | ЈППС - учешће<br>у кредиту СБ    |         |         |         |         | 0,0          |
| <b>Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму РАДОВИ Б.1:</b>              |  |                                  | 7,2     | 3,1     | 0,0     | 0,0     | 10,3         |
| <b>B.2</b>  | <b>Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Консултантске услуге</b>                               |                                  |         |         |         |         |              |
| B.2.1   | Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру ИБРД зајма - преостала плаћања        | ЈППС -<br>учешће у<br>кредиту СБ |         |         |         |         | 0,0          |
| B.2.2   | Финансијска ревизија Пројекта рехабилитације саобраћаја                              | ЈППС -<br>учешће у<br>кредиту СБ |         |         |         |         | 0,0          |
| <b>Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ Б.2:</b> |  |                                  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0          |
| <b>Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму (Б):</b>                     |  |                                  | 7,2     | 3,1     | 0,0     | 0,0     | 10,3         |
| <b>УКУПНО (А):</b>  |  |                                  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0          |
| <b>УКУПНО (Б):</b>  |  |                                  | 7,2     | 3,1     | 0,0     | 0,0     | 10,3         |
| <b>УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У КРЕДИТИМА/ЗАЈМОВИМА (4.3):</b>          |  |                                  | 7,2     | 3,1     | 0,0     | 0,0     | 10,3         |

| РБ поз. у Програму   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА                      | Q1/2014<br>план | Q2/2014<br>план | Q3/2014<br>план | Q4/2014<br>план | ПЛАН ЗА 2014 |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>4.4</b>   | <b>СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА</b>  |  |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>A</b>   | <b>СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА</b>  |  |                 |                 |                 |                 |              |
| A.2  | Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе)<br>Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима | Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) |                 |                 | 4,8             | 39,0            | 43,8         |
| <b>СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (A):</b>                               |  |  | 0,0             | 0,0             | 4,8             | 39,0            | 43,8         |
| <b>УКУПНО СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (4.4):</b>                      |  |  | 0,0             | 0,0             | 4,8             | 39,0            | 43,8         |
| <b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3+ 4.4):</b>              |  |  | 186,7           | 159,1           | 28,3            | 489,9           | 864,1        |
| <b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3):</b>                   |  |  | 186,7           | 159,1           | 23,5            | 450,9           | 820,3        |
| <b>УЛАГАЊА (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):</b>                              |  |  | 186,7           | 159,1           | 28,3            | 489,9           | 864,1        |
| <b>УКУПНО СРЕДСТВА ЈППС (4.1 + 4.2 + 4.3):</b>                       |  |  | 186,7           | 159,1           | 23,5            | 450,9           | 820,3        |
| <b>УКУПНО СРЕДСТВА Кредита Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ):</b>  |  |  | 0,0             | 0,0             | 4,8             | 39,0            | 43,8         |
| <b>11.1</b>  | <b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ИБРД (МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА</b>   |  |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>A.</b>  | <b>РАДОВИ (финансирање 100% ИБРД)</b>  |  |                 |                 |                 |                 |              |
| A.3  | M-5, деоница Бољевац - Селиште, л=18.418км   | ИБРД кредит СБ, 50 мил. УСА\$              |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.6  | M-7, деоница Каћ - Жабал, л=12.420км   | ИБРД кредит СБ, 50 мил. УСА\$              |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.7  | M-5, деоница Параћин - Стража, л=23.704км, преостали радови  | ИБРД кредит СБ, 50 мил. УСА\$              |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| <b>УКУПНО РАДОВИ (A):</b>  |  |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| <b>УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ИБРД ЗАЈМА у 2014:</b>                 |  |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| <b>ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2013. ГОДИНЕ</b>                               |  |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| <b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ИБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.1):</b>     |  |  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| <b>11.2</b>  | <b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА</b>   |  |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>A.</b>  | <b>РАДОВИ</b>  |  |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>A.1</b>   | <b>ИЗГРАДЊА</b>  |  |                 |                 |                 |                 |              |
| A.1.1  | ЛОТ 1.1:<br>Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000   | ЕИБ 22.550 од 18.07.2004, 120мил.€         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.1.2  | ЛОТ 2.2:<br>Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000   | ЕИБ 22.550 од 18.07.2004, 120мил.€         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |
| A.1.3  | ЛОТ А1:<br>Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница  | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил.€          | 70,1            | 248,9           | 216,1           | 366,7           | 901,7        |
| A.1.4  | Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)  | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил.€          |                 | 25,3            | 65,3            | 212,2           | 302,8        |
| Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) р€ |  |  |                 |                 |                 |                 |              |
| Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)                                   |  |  |                 |                 | 44,9            |                 | 44,9         |
| Сектор Б.5.2 (траса)   |  |  |                 | 39,9            |                 |                 | 39,9         |
| Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење |  |  | 71,9            |                 | 26,6            | 50,0            | 148,5        |
| A.1.6  | Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"   | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил. €         |                 |                 |                 |                 | 0,0          |

| РБ нос. у<br>Програму                   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС<br>ПОЗИЦИЈЕ<br>УЛАГАЊА  | Q1/2014      | Q2/2014      | Q3/2014      | Q4/2014      | ПЛАН ЗА 2014  |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|   |  |  | план         | план         | план         | план         |               |
| A.1.7                                   | Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице  | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил.€<br>ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40мил.€ |              |              |              |              | 0,0           |
| A.1.8                                   | Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противлојарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"   | ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40мил.€                                      |              |              |              |              | 0,0           |
| <b>Укупно ЕИБ изградња (А.1):</b>       |  |  | <b>141,9</b> | <b>314,0</b> | <b>352,9</b> | <b>628,9</b> | <b>1437,7</b> |
| <b>A.2</b>                              | <b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>  |  |              |              |              |              |               |
| A.2.1                                   | ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка  | ЕИБ 22.550 од 18.07.2004, 120мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.2                                   | Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33мил.€                                      | 4,6          | 5,5          |              | 14,3         | 24,4          |
| A.2.3                                   | Lot Ia:<br>мост преко Чемернице<br>Мост преко Бање<br>мост преко Островеке<br>мост преко потока  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.4                                   | Lot Ib:<br>4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима<br>5. Мост преко Матавушког потока<br>7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу<br>8. Мост преко потока Градинац   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.5                                   | Lot II:<br>9. Мост преко Западне Мораве ГП<br>10. Мост преко Мусине реке<br>11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              | 10,6         | 10,6          |
| A.2.6                                   | Lot IV:<br>13. Мост преко реке Рибнице   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.7                                   | Lot VI:<br>23. Мост преко Јужне Мораве<br>25. Мост преко потока Поцопањ и пута за шуму<br>26. Мост преко Јовановачке реке  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.8                                   | Lot VII:<br>24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              | 3,7          | 3,7           |
| A.2.9                                   | Lot IX:<br>5 (31). Мост преко реке Грзе II<br>6 (32). Мост преко реке Грзе III<br>7 (33). Мост преко реке Грзе IV<br>8 (34). Мост преко реке Грзе V  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.10                                  | Lot X:<br>9 (35). Мост преко реке Суваје<br>10 (36). Мост преко реке Луковске реке<br>11 (37). Мост преко Миловске реке<br>12 (38). Мост преко реке Арнауте<br>13 (39). Мост преко Валањкошке реке<br>14 (40). Мост преко Савиначке реке<br>15 (41). Мост преко Осничке реке | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.11                                  | Lot XI:<br>16. Мост преко реке Црни Тимок I<br>17. Мост преко реке Црни Тимок II<br>18. Мост преко реке Црни Тимок III   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.12                                  | Lot XII:<br>19. Мост преко реке Црни Тимок IV<br>20. Мост преко реке Црни Тимок V<br>21. Мост преко реке Црни Тимок VI   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.13                                  | Lot XIII:<br>22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.14                                  | Lot XV<br>Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
| A.2.15                                  | Lot XVI:<br>Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              | 5,5          |              |              | 5,5           |
| A.2.16                                  | Lot XVII:<br>Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
|   | Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     |              |              |              |              | 0,0           |
|   | Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€                                     | 4,6          |              |              |              | 4,6           |
| A.2.3                                   | Лотови XX и XXI:<br>Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац  | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33мил.€                                      |              |              |              | 15,9         | 15,9          |
| A.2.4                                   | Lot XXII<br>Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081   | ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33мил.€                                      |              |              |              |              | 0,0           |
| <b>Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):</b> |  |  | <b>4,6</b>   | <b>5,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>30,2</b>  | <b>40,3</b>   |
| <b>УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):</b>           |  |  | <b>146,5</b> | <b>319,5</b> | <b>352,9</b> | <b>659,1</b> | <b>1478,0</b> |

| РБ поз. у<br>Програму | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ОПИС<br>ПОЗИЦИЈЕ<br>УЛАГАЊА | Q1/2014 | Q2/2014 | Q3/2014 | Q4/2014 | ПЛАН ЗА 2014 |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|                       |               |                             | план    | план    | план    | план    |              |

| <b>Б КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ</b>            |   |  |            |            |            |            |             |
|---|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| B.1                                     | Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил.€                                      | 6,3        | 8,1        | 6,9        | 5,4        | 26,7        |
| B.2                                     | Надзор SW/WSP   | ЕИБ 22.550 од 18.07.2004, 120мил.€                                     |            |            |            |            | 0,0         |
| B.3                                     | Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве   | ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил.€<br>ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40мил.€ |            |            |            |            | 0,0         |
| B.4                                     | Надзор на Лот-у Б5.4  | ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40мил.€                                      |            |            |            |            | 0,0         |
| <b>УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б) :</b> |   |  | <b>6,3</b> | <b>8,1</b> | <b>6,9</b> | <b>5,4</b> | <b>26,7</b> |

|   |              |              |              |              |               |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и<br>ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €: | <b>148,3</b> | <b>322,1</b> | <b>359,8</b> | <b>634,3</b> | <b>1464,4</b> |
| ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €:   | 4,6          | 5,5          | 0,0          | 30,2         | 40,3          |
| ЕИБ кредит број 22.550 од 18.07.2004, 120 мил. €:   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА У 2014:</b>   | <b>152,9</b> | <b>327,6</b> | <b>359,8</b> | <b>664,5</b> | <b>1504,7</b> |
| <b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.2):</b>                                     | <b>152,9</b> | <b>327,6</b> | <b>359,8</b> | <b>664,5</b> | <b>1504,7</b> |

| 11.3 | РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА |
|------|--|
|------|--|

| <b>А. РАДОВИ</b>                     |   |  |             |            |             |              |              |
|--------------------------------------|---|--|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>A.1 ИЗГРАДЊА</b>                  |   |  |             |            |             |              |              |
| A.1.1                                | ЛОТ 3: Пројектовање и изградња новог моста Бешка, Е-75, л=2.2 км  | ЕБРД 32.190 од 20.05.2005, 72 мил.€<br>ЕБРД 36.651 од 15.11.2007, 55 мил.€ |             |            |             |              | 0,0          |
| A.1.1                                | ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"      | ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€                                      | 50,4        |            |             |              | 50,4         |
| <b>Укупно Изградња (A.1.):</b>       |   |  | <b>50,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>50,4</b>  |
| <b>A.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>            |   |  |             |            |             |              |              |
| A.2.1                                | ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд  | ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€                             |             |            | 21,5        | 30,0         | 51,5         |
| A.2.2                                | Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз) | ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€                             |             |            |             | 100,0        | 100,0        |
| <b>Укупно Рехабилитација (A.2.):</b> |   |  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>21,5</b> | <b>130,0</b> | <b>151,5</b> |

|  |             |            |             |              |              |
|--|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА У 2014:</b>             | <b>50,4</b> | <b>0,0</b> | <b>21,5</b> | <b>130,0</b> | <b>201,9</b> |
| <b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.3):</b> | <b>50,4</b> | <b>0,0</b> | <b>21,5</b> | <b>130,0</b> | <b>201,9</b> |

| 11.4 | ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - РРСР (СБ, ЕИБ И ЕБРД) |
|------|--|
|------|--|

| <b>11.4.1 ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСР</b>                                  |  |                                     |  |  |  |        |       |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--------|-------|
| <b>11.4.1.1 ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСР (СБ И ЕИБ) 100% финансирање</b>    |  |                                     |  |  |  |        |       |
| <b>А. ХИТНИ РАДОВИ (Појачано одржавање и санација локалних оштећења пута)</b> |  |                                     |  |  |  |        |       |
| A.1   | Б 27 (М-4), Лазаревац-Аранђеловац-Топола деоница: (0163) Аранђеловац 4 (Орашац) – (0164) Кршевац, Л=8,7 км   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |  |  |  | 64,50  | 64,5  |
| A.2   | Б 27 (М-4), Лазаревац-Аранђеловац-Топола деоница: (0156) Лазаревац 4 – (0160) Аранђеловац 1, Л=13,7км        | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |  |  |  | 112,10 | 112,1 |
| A.3   | Б 27 (М-4) Лозница-Ваљево-Лајковац деоница: (0135) Завлака 2 (Ликодра) – (0139) Ваљевска Каменица, Л=24,75км | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |  |  |  | 157,20 | 157,2 |

| РБ поз. у<br>Програму   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ   | ОПИС<br>ПОЗИЦИЈЕ<br>УЛАГАЊА               | Q1/2014    | Q2/2014    | Q3/2014    | Q4/2014      | ПЛАН ЗА 2014 |
|---|---|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|   |   |   | план       | план       | план       | план         |              |
| A.4   | IB 27 (M-4) Лозница-Ваљево-Лајковац<br>деоница: (0184-0187) Лозница 5 - Завлака 2<br>(Ликодра), Л=18,6км  | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |            |            |            | 109,40       | 109,4        |
| A.5   | IB 26 (M-4) Шабац-Лозница-М. Зворник, деоница:<br>Мали Зворник - Бања Ковилча, Л=14,15км<br>IB 28 (M-19.1) Мали Зворник-Рогачица-Ужице,<br>деоница: Мали Зворник - Љубовија, од км 28+160 до<br>км 41+686, Л=13,53 км | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |            |            |            | 187,10       | 187,1        |
| A.6   | IB 28 (M-19.1) Мали Зворник-Рогачица-Ужице<br>деоница: Мали Зворник - Љубовија, од км 4+540 до<br>км 28+160, Л=23,62 км   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |            |            |            | 200,10       | 200,1        |
| <b>УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):</b>   |   |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>830,4</b> | <b>830,4</b> |
| <b>Б. УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ</b>  |   |   |            |            |            |              |              |
| A.1   | IB 27 (M-4), Лазаревац-Аранђеловац-Топола<br>деоница: (0163) Аранђеловац 4 (Орашац) - (0164)<br>Крћевац, Л=8,7 км   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |            |            |            |              | 0,0          |
| <b>Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):</b>                                     |   |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.1 (А+Б):</b>                        |   |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>830,4</b> | <b>830,4</b> |
| <b>11.4.1.2 ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП (ЕБРД) 100% финансирање</b>        |   |   |            |            |            |              |              |
| <b>А. ХИТНИ РАДОВИ (Појачано одржавање и санација локалних оштећења пута)</b> |   |   |            |            |            |              |              |
| A.1   | IIA 152 (P-126) Топола-Д. Шаторња-Рудник-Бућин<br>гроб, Л=27,28км   | ЕБРД 100 мил.<br>ЕУР                      |            |            |            |              | 0,0          |
| A.3   | IB 31 (M-22.3) Рашка-Лепосавић-К. Митровица<br>деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариње),<br>Л=11,5км  | ЕБРД 100 мил.<br>ЕУР                      |            |            |            |              | 0,0          |
| A.4   | IB 26 (M-19) Обреновац-Шабац-Лозница<br>деоница: Мишар - Шабац 4 (Јевремовац), Л=9,25км   | ЕБРД 100 мил.<br>ЕУР                      |            |            |            |              | 0,0          |
| A.5   | IA 5 (M-5) Појате-Крушевац-Краљево-Прељина<br>деоница: Мрчајевци - Краљево 1, Л=18,8км  | ЕБРД 100 мил.<br>ЕУР                      |            |            |            |              | 0,0          |
| <b>УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.2:</b>                                |   |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1:</b>                                       |   |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>830,4</b> | <b>830,4</b> |
| <b>11.4.2 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВОГ РРСП</b>                                |   |   |            |            |            |              |              |
| <b>11.4.2.1 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВОГ РРСП (СБ И ЕИБ) 100% финансирање</b>  |   |   |            |            |            |              |              |
| <b>А. РАДОВИ</b>  |   |   |            |            |            |              |              |
| A.1   | Појачано одржавање државног пута IA 4 (M-5),<br>деоница: (0195) Ужице 3 - (0197) Кратовска Стена,<br>Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |            |            |            |              | 0,0          |
| A.2   | Аутопут Е-75 (M-22), Београд - Нови Сад,<br>Рехабилитација коловоза од км 108+000 - км<br>117+000, Л=5,5 км   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |            |            |            |              | 0,0          |
| A.3   | Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око<br>Новог Пазара и државног пута IB 26 (M-8)  | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |            |            |            |              | 0,0          |
| <b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>   |   |   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

| РБ поз. у<br>Програму   | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС<br>ПОЗИЦИЈЕ<br>УЛАГАЊА               | Q1/2014 | Q2/2014 | Q3/2014 | Q4/2014 | ПЛАН ЗА 2014 |
|---|--|---|---------|---------|---------|---------|--------------|
|   |  |   | план    | план    | план    | план    |              |
| <b>Б. ОБАВЕЗНЕ УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (СБ И ЕИБ) 100% финансирање</b> |  |   |         |         |         |         |              |
| Б.1   | Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП  | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
|   | за РС, СБ и ЕИБ радове   |   |         |         |         |         | 0,0          |
|   | за ЕБРД радове   |   |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.2   | Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.3   | Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја  | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.4   | Техничка помоћ у имплементацији РРСП   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.5   | Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.6   | Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева  | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.7   | Утврђивање стања државне путне мреже   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.8   | Финансијска ревизија пројекта  | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.9   | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км                                     | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.10  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км                              | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.11  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,5км                                   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.12  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,34км   | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.13  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л = 23,565 км                               | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.14  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевиви - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171км                      | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.15  | (СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,3км                             | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.16  | (ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |
| Б.17  | (ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222км                        | СБ 73,8 мил.<br>ЕУР + ЕИБ 100<br>мил. ЕУР |         |         |         |         | 0,0          |

| РБ поз. у Програму  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА               | Q1/2014      | Q2/2014      | Q3/2014      | Q4/2014        | ПЛАН ЗА 2014   |
|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|   |  |                                     | план         | план         | план         | план           |                |
| Б.18  | Техничка контроле главних пројеката појачаног одржавања деоница од Б.9 до Б.17 у оквиру РРСП (9 уговора)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |              |              |              |                | 0,0            |
| Б.19  | Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница од Б.9 до Б.17 у оквиру РРСП (9 уговора)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |              |              |              |                | 0,0            |
| Б.20  | Израда главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева предвиђених за набавку радова у 2015. и извођење радова у 2015/2016. години у оквиру РРСП (11 уговора)  | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |              |              |              |                | 0,0            |
| Б.21  | Техничка контроле главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева предвиђених за набавку радова у 2015. и извођење радова у 2015/2016. години у оквиру РРСП (11 уговора)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |              |              |              |                | 0,0            |
| Б.22  | Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева предвиђених за набавку радова у 2015. и извођење радова у 2015/2016. години у оквиру РРСП (11 уговора)   | СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР |              |              |              |                | 0,0            |
| РРСП Услуге   |  |                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            |
| РРСП Пројектовање   |  |                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            |
| <b>Укупно УСЛУГЕ (Б):</b>   |  |                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>В.</b>   | <b>ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>   |                                     |              |              |              |                |                |
| В.1   | Обука/тренинг  | СБ 73,8 мил. ЕУР                    |              |              |              |                | 0,0            |
| <b>Укупно ОБУКА (В):</b>  |  |                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4.2.1 (А+Б+В):</b>                           |  |                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| 11.4.2.2  | РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП ЕБРД 100% финансирање  |                                     |              |              |              |                |                |
| <b>А.</b>   | <b>РАДОВИ ЕБРД 100% финансирање</b>  |                                     |              |              |              |                |                |
| А.1   | Појачано одржавање државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км.   | ЕБРД 100 мил. ЕУР                   |              |              |              |                | 0,0            |
| УКУПНО РАДОВИ (А):  |  |                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            |
| <b>УКУПНО РРСП ЕБРД (11.4.2.2):</b>                                   |  |                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>УКУПНО РРСП (11.4.2):</b>  |  |                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4:</b>                                       |  |                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>830,4</b>   | <b>830,4</b>   |
| <b>УКУПНО РРСП ЕБРД 11.4:</b>   |  |                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.4):</b>      |  |                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>830,4</b>   | <b>830,4</b>   |
| <b>УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА У 2013. (11.1.+11.2.+11.3.+11.4):</b> |  |                                     | <b>203,3</b> | <b>327,6</b> | <b>381,3</b> | <b>1.624,9</b> | <b>2.537,1</b> |
| <b>СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА</b>     |  |                                     |              |              |              |                |                |
| А   | Санација државног пута IIA реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км  | ИПА фонд                            |              |              |              | 73,5           | 73,5           |
| Б   | Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) И набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1.6 мил евра) | ИПА фонд                            |              |              |              | 0,0            | 0,0            |
| <b>СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА</b>     |  |                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>73,5</b>    | <b>73,5</b>    |



**На стр. 129-135, мења се износ у оквиру позиције 5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА као и пратећи текст и табеле и гласи:**

### 5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

**2.220,0 милиона динара**

У току 2014. године планиран је завршетак експропријације на свим преосталим деоницама Коридора 10 и на деоницама Аутопута Е – 763 ( од Обреновца до Љига ).

Закључком Владе Републике Србије, број 401-1783/2014-1 од 28.2.2014 године, Јавном предузећу Путеви Србије су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од 1.500.000.000,00 динара.

Закључком Владе Републике Србије број 401-14739/2014-2 од 07.12.2014. године Јавном предузећу Путеви Србије су одобрена додатна средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у износу од 700.000.000,00 динара.

Укупан износ одобрених средстава Јавном предузећу Путеви Србије за експропријацију на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у 2014. години износи 2.200.000.000,00 динара.

Распоред улагања **2.200.000.000,00** динара у 2014. години је следећи:

| Ред. бр.       | Опис   | Износ                   |
|----------------|--|-------------------------|
| 1.             | Е – 75, Грабовница - Грделица                                      | 60.000.000,00           |
| 2.             | Е – 75, Грделица – Царичина Долина                                 | 254.000.000,00          |
| 3.             | Е – 75, Царичина Долина – Владичин Хан                             | 141.000.000,00          |
| 4.             | Е – 75, Доњи Нерадовац – Владичин Хан                              | 126.000.000,00          |
| 5.             | Е – 75, Левосоје – Доњи Нерадовац                                  | 69.000.000,00           |
| 6.             | Е – 75, Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор 5) | 114.000.000,00          |
| 7.             | Е – 80, Просек – Црвена Река                                       | 103.000.000,00          |
| 8.             | Е – 80, Црвена Река - Чифлик                                       | 121.000.000,00          |
| 9.             | Е – 80, Чифлик – Станичење – Пирот исток                           | 436.000.000,00          |
| 10.            | Е – 75, У крак и обилазница око Новог Сада                         | 288.000.000,00          |
| 11.            | Е – 763, Лајковац - Љиг  | 48.000.000,00           |
| 12.            | Е – 763, Обреновац - Уб  | 440.000.000,00          |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>2.200.000.000,00</b> |

Поред наведеног износа од 2.200.000.000,00 динара за исплату накнада за експроприсане непокретности, планиран је и износ од 20.000.000,00 динара за трошкове који претходе експропријацији ( Републички геодетски завод, јавне набавке израде геодетских елабората за експропријацију), као и за трошкове вештачења на експроприсаним непокретностима.

Средства за реализацију експропријације на горе наведеним деоницама обезбеђена су на следећи начин:

**Средства других наручилаца (Министарство финансија Републике Србије) –2.200.000.000,00 динара.**

**ЈП Путеви Србије – 20.000.000,00 динара**

### Преглед површина предвиђених за експропријацију:

| Ред. бр. | Опис                           | Површина у ха | Напомена   |
|----------|--------------------------------|---------------|--|
| 1.       | Левосоје – Доњи Нерадовац      | 70            | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се у распону од 400 – 700 динара/м <sup>2</sup>  |
| 2.       | Доњи Нерадовац – Владичин хан  | 200           | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се у распону од 400 – 700 динара/м <sup>2</sup>  |
| 3.       | Грабовница - Грделица          | 50            | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се у распону од 300 – 700 динара/м <sup>2</sup>  |
| 4.       | Грделица –Царичина Долина      | 110           | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се у распону од 300 – 700 динара/м <sup>2</sup>  |
| 5.       | Царичина Долина – Владичин Хан | 90            | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се у распону од 400 – 700 динара/м <sup>2</sup>  |
| 6.       | Обреновац - Уб                 | 210           | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се у распону од 100 – 300 динара /м <sup>2</sup> |
| 7.       | Лајковац - Љиг                 | 170           | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се у распону од 100 – 300 динара/м <sup>2</sup>  |
| 8.       | Црвена Река - Чифлик           | 100           | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се у распону од 220 – 585 динара                 |
| 9.       | Чифлик – Станичење             | 40            | Према процени пореске управе тржишна цена земљишта на овој деоници креће се у распону од 220 – 585 динара                                |

| Ред. бр. | Опис                               | Површина у ха | Напомена   |
|----------|------------------------------------|---------------|--|
| 10.      | Станичење – Пирот исток            | 70            | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се од 220-585 динара   |
| 11.      | Батајница - Добановци              | 20            | Према процени пореске управе тржишна цена земљишта на овој деоници креће се у распону од 1500 – 2000 динара/м <sup>2</sup> за пољопривредно земљиште и 2500 -3000 динара /м <sup>2</sup> за грађевинско земљиште |
| 12.      | Просек – Црвена Река               | 40            | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници креће се у распону од 500- 910 дин/м <sup>2</sup>  |
| 13.      | У крак и обилазница око Новог Сада | 100           | Према процени пореске управе тржишна цена земљишта на деоници У крак креће се у распону од 63 – 65 дин, а на деоници обилазница Новог Сада од 1400 до 3100 динара/м <sup>2</sup>                                 |
| 16.      | Граница Македоније - Левосоје      | 5             | Према процени пореске управе тржишна цена пољопривредног земљишта на овој деоници 1100 дин/м <sup>2</sup>  |

**Преглед пројеката и планских докумената на основу којих се спроводе поступци експропријације на горе наведеним деоницама**

Деонице на којима је Програмом радова предвиђена експропријација, односно на којима су започети поступци експропријације, планиране су на основу постојећих пројеката експропријације, урбанистичких планова, односно проглашеног јавног интереса:

| Ред. бр. | Опис   | Пројекат / Урбанистички план / Јавни интерес   |
|----------|--------|--|
| 1.       | У крак | Идејни пројекат експропријације за изградњу аутопута Е-75 (У-крак) у делу граничног прелаза Келебија и деонице од граничног прелаза Келебија до петље Суботица-југ (варијанта 1)<br>Идејни пројекат експропријације за изградњу аутопута Е-75, петља Суботица-југ, решење троугао<br>Општи интерес за изградњу деонице аутопута Е-75 у делу од граничног прелаза келебија до петље Суботица-југ утврђен је решењем Владе републике Србије 05 број 465-1556/2010, који је објављен у Службеном гласнику РС број 12/2010 |

| Ред. бр. | Опис                         | Пројекат / Урбанистички план / Јавни интерес  |
|----------|------------------------------|---|
| 2.       | Зона Новог Сада              | Урбанистички пројекат за парцелацију и препарцелацију коридора ауто-пута Е-75 на деоници км 108+000 до км 118+000 на административном подручју града Новог Сада<br>Општи интерес за изградњу деонице аутопута Е-75 (зона Нови Сад) од км 108+000 до км 120+000 у две фазе (прва фаза од км 108+000 до км 115+280, друга фаза од км 115+280 до км 120+000) утврђен је решењем Владе републике Србије бр.465 -179/2007,а које је објављено у („Службени гласник РС“, бр. 4/07)  |
| 3.       | Батајница - Добановци        | План детаљне регулације деонице Аутопута Е-75 Батајница - Добановци и деонице Аутопута Е-70 са локацијом наплатне рампе и петље за аеродром „Никола Тесла“ у Земуну и Сурчину<br>Решење Владе Србије 05 бр.465-5057/2009 од 17.08.2009.године („Сл.гласник Р.С.“ број 69/09)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње деонице аутопута Е – 75, Батајница – Добановци и деонице аутопута Е 70 са локацијом наплатне рампе и петље за аеродром „Никола Тесла“ у Земуну и Сурчину |
| 4.       | Обилазница Београда          | Детаљни урбанистички план и Регулациони план деонице аутопута Е-75 и Е-70 Добановци-Бубањ поток<br>Општи интерес за изградњу обилазнице око Београда утврђен је на основу Одлуке о детаљном урбанистичком плану деонице аутопута „Братство – јединство“ од Добановаца до Бубањ Потока („Службени лист града Београда“, бр. 32/87) и регулационим планом деонице аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ Поток, којим је измењен и допуњен ДУП („Службени лист града Београда бр. 13/99)  |
| 5.       | Грабовница - Грделица        | Главни пројекат аутопута на коридору X, деоница 2: Грабовница – Грделица, од км 868+166,10 до км 873+700.00 – књига 2.16. Пројекат експропријације<br>Решење Владе Србије 05 број 465-9357/2010 од 16.12.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број 98/2010) којим је утврђен јавни интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Грабовница - Грделица   |
| 6.       | Горње поље - Царичина долина | Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Горње поље - Царичина долина од км 873+719,94 до км 885+522,78 - Књига 16: Пројекат експропријације<br>Решење Владе Србије 05 бр.465-9770/2010 од 29.12.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број)којим је утврђен јавни интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Горње поље – Царичина Долина   |

| Ред. бр. | Опис                           | Пројекат / Урбанистички план / Јавни интерес   |
|----------|--------------------------------|--|
| 7.       | Царичина долина - Владичин Хан | Идејни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница: Царичина долина - Владичин Хан од км 885+771.58 до км 900+100.00 –Експропријација у зони аутопута<br>Решење Владе Србије 05 бр.465-3656/2008 од 11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Грделица – Левосоје  |
| 8.       | Владичин Хан - Доњи Нерадовац  | Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница БЈРМ, деоница: Владичин Хан – Доњи Нерадовац од км 900+100,90 до км 926+357,02 - Књига 14 Пројекат експропријације<br>Решење Владе Србије 05 бр.465-9774/2010 од 29.12.2010..године („Сл.гласник Р.С.“ број)којим је утврђен јавни интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Владичин Хан – Доњи Нерадовац  |
| 9.       | Доњи Нерадовац – Левосоје      | Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница Македоније, деоница: Доњи Нерадовац – Српска кућа од км 926+400.00 до км 934+354.72 - Књига 10 Пројекат експропријације<br>Главни пројекат аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница Македоније, деоница: Српска кућа – Левосоје од км 934+354.72 до км 942+413.31 –II – Књига 10 Пројекат експропријације<br>Решење Владе Србије 05 бр.465-3656/2008 од 11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Грделица - Левосоје   |
| 10.      | Левосоје - граница Македоније  | Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – Скопље, деоница: Букуревац - граница Македоније од км 965+996.51 до км 976+250.30 -Елаборат експропријације<br>Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – Скопље, деоница: Левосоје – Букуревац од км 955+700.59 до км 965+996.51 - Пројекат експропријације<br>Решење Владе Србије 05 бр.465-7839/2007 од 22.11.2007.године („Сл.гласник Р.С.“ број 107/07) којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Букаревац-граница Р.Македоније<br>Решење Владе Србије 05 бр.465-3350/2008 од 21.08.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 78/08) којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Левосоје-Букаревац |
| 11.      | Просек – Црвена Река           | Главни пројекат експропријације аутопута Е-80, Ниш (Просек) – Димитровград (граница Бугарске), деоница Просек - Црвена река, од км 18+125,17 до км 40+650,00<br>Решење Владе Србије 05 бр.465-3654/2008 од 11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 80, деоница Ниш(Просек)-граница са Р.Бугарском (Димитровград  |

| Ред. бр. | О п и с             | Пројекат / Урбанистички план /<br>Јавни интерес   |
|----------|---------------------|---|
| 12.      | Црвена Река - Пирот | Главни пројекат аутопута на коридору X, деоница Црвена река – Чифлик, од км 40+659 до км 50+945,64<br>Главни пројекат аутопута на коридору X, деоница Чифлик - Станичење од км 52+727,65 до км 64+800,00 – кљига 16<br>Пројекат експропријације<br>Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) – Димитровград (граница Бугарске), деоница 5: Станичење – Пирот (исток) од км 64+800,00 до км 81+450,00<br>Решење Владе Србије 05 бр.465-1547/2010 од 4.3.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број 12/2010)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 80, деоница од Црвене реке со петље Пирот-исток |
| 13.      | Обреновац – Уб      | Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран, сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 3: Обреновац – Уб од км 14+416,19 до км 40+645,28<br>Општи интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош - Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05 бр. 465-179/2007 од 11.1.2007.године и објављен у Службеном гласнику РС број 4/2007   |
| 14.      | Лајковац – Љиг      | Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран, сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 5: Лајковац – Љиг од км 53+139,91 до км 77+118,23<br>Општи интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош - Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05 бр. 465-179/2007 од 11.1.2007.године и објављен у Службеном гласнику РС број 4/2007   |

Површине за експропријацију, као и дужине деоница, преузети су из претходно наведених Пројеката и односе се на земљиште за које треба решити имовинско-правне односе и не односе се на земљиште које је под саобраћајним површинама које су раније биле предмет експропријације.

До наведених износа за сваку појединачну локацију где је експропријација у току дошло се на основу егзактних података о цени 1 m<sup>2</sup> земљишта, при чему се ради о проценама надлежних Управа прихода.

*На стр. 137, мења се табела ПЛАН 2014. година и гласи:*

| РЕД.<br>Бр. | ДЕОНИЦА                            | ПЛАН<br>2014.год        | I-КВАРТАЛ<br>2014.год | II-КВАРТАЛ<br>2014.год | III-КВАРТАЛ<br>2014.год | IV-КВАРТАЛ<br>2014.год |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|             | <b>Е-75</b>                        |                         |                       |                        |                         |                        |
| 1           | ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА              | 60.000.000,00           |                       |                        | 60.000.000,00           |                        |
| 2           | ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА           | 254.000.000,00          | 75.000.000,00         | 59.000.000,00          | 16.000.000,00           | 104.000.000,00         |
| 3           | ЦАРИЧИНА ДОЛИНА-ВЛАДИЧИН ХАН       | 141.000.000,00          | 31.000.000,00         | 8.000.000,00           | 91.000.000,00           | 11.000.000,00          |
| 4           | ДОЊИ НЕРАДОВАЦ-ВЛАДИЧИН ХАН        | 126.000.000,00          | 51.000.000,00         | 16.000.000,00          | 53.000.000,00           | 6.000.000,00           |
| 5           | ЛЕВОСОЈЕ -ДОЊИ НЕРАДОВАЦ           | 69.000.000,00           | 6.000.000,00          | 7.000.000,00           | 47.000.000,00           | 9.000.000,00           |
| 7           | ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА            | 114.000.000,00          | 13.000.000,00         | 10.000.000,00          | 27.000.000,00           | 64.000.000,00          |
| 8           | У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА | 288.000.000,00          |                       | 1.000.000,00           | 9.000.000,00            | 278.000.000,00         |
|             | <b>Е-80</b>                        |                         |                       |                        |                         |                        |
| 9           | ПРОСЕК-ЦРВЕНА РЕКА                 | 103.000.000,00          | 30.000.000,00         | 4.000.000,00           | 66.000.000,00           | 3.000.000,00           |
| 10          | ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК                 | 121.000.000,00          | 18.000.000,00         | 8.000.000,00           | 74.000.000,00           | 21.000.000,00          |
| 11          | ЧИФЛИК-СТАНИЧЕЊЕ-ПИРОТ ИСТОК       | 436.000.000,00          | 146.000.000,00        | 15.000.000,00          | 139.000.000,00          | 136.000.000,00         |
|             | <b>Е-763</b>                       |                         |                       |                        |                         |                        |
| 13          | ЛАЈКОВАЦ-ЉИГ                       | 48.000.000,00           | 11.000.000,00         | 5.000.000,00           | 4.000.000,00            | 28.000.000,00          |
| 14          | ОБРЕНОВАЦ-УБ                       | 440.000.000,00          | 54.000.000,00         | 332.000.000,00         | 14.000.000,00           | 40.000.000,00          |
|             | <b>УКУПНО</b>                      | <b>2.200.000.000,00</b> | <b>435.000.000,00</b> | <b>465.000.000,00</b>  | <b>600.000.000,00</b>   | <b>700.000.000,00</b>  |

*На стр. 138, мења се износ у оквиру позиције 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ и гласи:*

**6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ**

**173,5 милиона динара**

Распоред улагања у 2014. години:

(у милионима динара)

| Ред. Бр.  | Опис   | ПЛАН 2014.   |
|-----------|--|--------------|
| <b>6.</b> | <b>УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>                          | <b>173,5</b> |
| <b>А)</b> | <b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b> | <b>2,7</b>   |
| <b>Б)</b> | <b>Улагања у текућој години</b>  | <b>170,8</b> |

У складу са Законом о јавним путевима, Јавно предузеће "Путеви Србије" обавља делатност вођења евиденција о: државним путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким подацима везаним за путеве. Предузеће обавља делатност управљања саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу. Наведене послове обавља **Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају.**

**Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају:**

- води све базе података од значаја за мрежу државних путева
- врши мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу мреже државних путева опремљених ИТС уређајима
- врши контролу и управљање саобраћајем и опремом у тунелима са ИТС системима
- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже државних путева опремљених метео станицама (ПМИС)
- води све послове око бројања возила на државним путевима и прикупљања података везаних за саобраћај

Поред Законом предвиђене надлежности, **Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају** води и све ИТ послове у предузећу, као и послове (АОП-а) аутоматске обраде података, везане за наплату путарине, а за потребе надлежних сектора и надлежних субјеката.

**Циљеви предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају:**

- **Благовремено ажурирање свих база података-** чиме се обезбеђује да предузеће ефикасно, ефективно и рационално обавља делатност управљања државним путевима.
- **Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТС-а-** чиме се омогућава адекватно и безбедно управљање саобраћајем и опремом.
- **Обезбеђење функционалности и поузданости путно метеоролошких информационих система (ПМИС)-** чиме се омогућава ефикасно и рационално организовање рада зимске службе.
- **Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са наплате путарине-** чиме се омогућава ефикасна обрада података везаних за наплату путарине и достава података надлежним секторима и службама
- **Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ-** чиме се омогућава неопходна логистика свим пословним процесима у предузећу

Планираним средствима за 2014. годину Сектор за управљачко информационе системе неће бити у могућности да реализује све потребне активности везане за остваривање циљева предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају.



У складу са одређеним средствима за пословну 2014. години **Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају** спровешће све потребне активности у остваривању следећих циљева: Одржавање у функционалном стању постојећих елемената информационих система у саобраћају; Припрема инфраструктуре за интеграцију и надоградњу постојећих елемената информационих система у јединствен функционални систем; Прилагођавање организационе структуре, обука и едукација инжењерског и техничарског састава Сектора, за опслуживање нових елемената информационих система у саобраћају;

Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према одређеним средствима у **Програму за 2014. годину**:

(у милионима динара)

| Ред.бр.   | Опис  | ПЛАН 2014.   |
|-----------|---|--------------|
| <b>6.</b> | <b>УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b> | <b>173,5</b> |
| А)        | Неплаћене обавезе из 2013. године                   | 2,7          |
| Б)        | Улагања у 2014. години                              | 170,8        |
|           | ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ                             | 155,3        |
|           | Пренете обавезе по уговорима из 2013. године        | 15,5         |

**Упоредни преглед реализације 2013. година и улагања 2014. година:**

(у милионима динара)

| Ред.бр.     | Опис   | 2013.       | 2014.        |
|-------------|--|-------------|--------------|
|             |  | Реализ.     | ПЛАН         |
| 6.          | УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ               | 94,6        | 173,5        |
| А)          | Неплаћене обавезе из претходне године                      | 8,6         | 2,7          |
| Б)          | Улагања у текућој години                                   | 86,0        | 170,8        |
| <b>6.1.</b> | <b>ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ</b>                             | <b>81,4</b> | <b>155,3</b> |
| 1.          | СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ               | 0,7         | 24,0         |
| 2.          | СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА              | 45,8        | 75,8         |
| 3.          | ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА                              | 18,5        | 33,5         |
| 4.          | БАЗЕ ПОДАКА-ФУНКЦИОНАЛНОСТ, АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА          | 14,6        | 14,0         |
| 5.          | НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ-СУИСС | 1,7         | 5,9          |

|             |           |   |            |             |
|-------------|-----------|---|------------|-------------|
|             | <b>6.</b> | <b>МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ УИС У НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ – АОП</b>     | <b>0,0</b> | <b>2,1</b>  |
| <b>6.2.</b> |           | Пренете обавезе по уговорима из претходне године                  | <b>0,2</b> | <b>15,5</b> |
|             |           | Пренете обавезе по уговорима из претходне године са позиције ПП 8 | <b>4,5</b> |             |

**Детаљан распоред улагања у 2014. години је следећи:**

(у милионима динара)

| Ред.бр.     | Опис  | 2014.<br>ПЛАН |
|-------------|---|---------------|
| <b>6.</b>   | <b>УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>   | <b>173,5</b>  |
| А)          | Неплаћене обавезе из претходне 2013. године   | 2,7           |
| Б)          | Улагања у текућој 2014. години  | 170,8         |
| <b>6.1.</b> | <b>ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ</b>  | <b>155,3</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ -СМУС-</b>  | <b>24,0</b>   |
| <b>1.1.</b> | <b>Комуникациона инфраструктура</b>   | <b>11,9</b>   |
|             | 1. Обезбеђење интернет конекција и VPN-ова за потребе информационо комуникационих система (ИКС)                                 | 2,9           |
|             | 2. Проширење елемената ИКС - спољна опрема и радови на комуникационом повезивању – надзорни центар                              | 1,0           |
|             | 3. Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре (КИ) за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем                | 3,0           |
|             | 4. Изградња кабловске енергетске инфраструктуре (ЕИ) за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем                   | 1,0           |
|             | 5. Трошкови преузимања, осигурања опреме, испитивања и подешавања ИКС система, ПП заштита и обезбеђење тунела                   | 3,0           |
|             | 6. Проширење и интеграција рачунарске мреже ИТС система у центру за мониторинг и управљање саобраћајем-Фаза I                   | 0,5           |
|             | 7. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система - Фаза I  | 0,5           |
| <b>1.2.</b> | <b>Опрема система за мониторинг и управљање саобраћајем</b>   | <b>8,2</b>    |
|             | 1. Набавка опреме за оперативни центар и надзорни центар  | 2,5           |
|             | 2. Спољна ИТС опрема (Реализација пројеката ИТС портала, опрема за мониторинг- Фаза I, опрема за управљање саобраћајем –Фаза I) | 1,8           |
|             | 3. Проширење видео-опреме у тунелима који су у систему управљања-ф I  | 0,5           |
|             | 4. Трошкови потрошног материјала и делова опреме СМУС   | 1,0           |
|             | 5. Консултантске услуге за ИТС системе  | 1,0           |
|             | 6. Трошкови специјализоване обуке УИСС  | 1,4           |
| <b>1.3.</b> | <b>Управљачко функционалне апликације система за мониторинг и управљање саобраћајем</b>   | <b>2,5</b>    |
|             | 1. Интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у систему за мониторинг и управљање саобраћајем        | 1,5           |

|      |  |             |
|------|--|-------------|
|      | 2. Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС система                           | 1,0         |
| 1.4  | <b>Путно метеоролошки информациони систем (ПМИС)</b>   | <b>1,4</b>  |
|      | 1. Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а  | 0,4         |
|      | 2. Модернизација и проширење ПМИС-а-Фаза 1   | 1,0         |
| 2.   | <b>СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА</b>   | <b>75,8</b> |
| 2.1. | <b>Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме</b>  | <b>71,0</b> |
|      | 1. Одржавање, проширење и интеграција система за опсервацију саобраћ.  | 45,4        |
|      | 2. Одржавање ИТС опреме  | 9,6         |
|      | 3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)   | 3,0         |
|      | 4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима  | 12,1        |
|      | 5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система  | 0,9         |
| 2.2. | <b>Набавка-обезбеђење подата. са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја</b>  | <b>4,8</b>  |
| 3.   | <b>ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА</b>   | <b>33,5</b> |
| 3.1. | <b>Развој, унапређење и заштита ИТ система квалитета</b>   | <b>2,8</b>  |
|      | 1. Развој и унапређење ИТ система квалитета (увођење и примена софтверских пакета за пословне процесе-ЕРП, управљање ДСК и сертификација QMS-а)    | 2,5         |
|      | 2. Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа  | 0,3         |
| 3.2. | <b>Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП „Путеви Србије“</b>     | <b>30,7</b> |
|      | 1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме  | 5,7         |
|      | 2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме   | 3,5         |
|      | 3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци ( Прог. за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек антивирус програм) | 7,2         |
|      | 4. Набавка тонера, кетрица и мастила и осталог потрошног материјала за функционисање комплетног пословног система ЈП“Путеви Србије“                | 14,3        |
| 4.   | <b>БАЗЕ ПОДАТАКА-функционално стање, ажурирање и интеграција</b>   | <b>14,0</b> |
| 4.1. | <b>Базе података о путевима (БПП)</b>  | <b>0,75</b> |
|      | 1. Методологија за формирање и праћење основне БПП/методологија управљања КК/врификација-тест деонице  | 0,3         |
|      | 2. Методологија за формирање и праћење БП о пропустима/врификација-тест деоница  | 0,3         |
|      | 3. Основна мрежа БПП на државним путевима-Фаза 1   | 0,15        |
| 4.2. | <b>База података о саобраћају (БПС)</b>  | <b>9,8</b>  |
|      | 1. Аутоматска обраде података са бројача саобраћаја (софтверска, публикације, контрола)  | 4,0         |
|      | 2. Мобилно и повремено и ручно бројање саобраћаја  | 5,5         |
|      | 3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација методологије- прикупљање и ажурирање под., прог.проширење, одржавање, стр.услуге)             | 0,3         |
| 4.3. | <b>База података о мостовима, тунелима и нестабилним</b>   | <b>0,95</b> |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
|             | <b>теренима (БПМ,БПТ, ПНТ)</b>   |             |
|             | 1. Управљање БП о објектима (одржавање и допуна система, стручно кон.услуге, <i>SWOT</i> анализа постојећих инф.сист. развој –интеграција)   | 0,25        |
|             | 2. База података о мостовима (методолошко-програмско унапређење, нови модули- сегменти, тест прегледи, израда правилника, експертске услуге) | 0,3         |
|             | 3. База података о нестабилним теренима (преглед, унос података, техничка контрола, стручне услуге)  | 0,1         |
|             | 4. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу  | 0,1         |
|             | 5. Оснивање сегмента базе података -потпорне и обложне конструкције, верификација и тест деоница   | 0,2         |
| <b>4.4.</b> | <b>База података о саобраћај. сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима (БПСС, БППП, БПОМ)</b>                                      | <b>1,0</b>  |
|             | 1. Унапређење методологије и ажурирање базе података о опасним местима-БПОМ  | 0,3         |
|             | 2. База података –параметри/показатељи безбедности у саобраћају  | 0,2         |
|             | 3. Иновирање методологије и ажурирање базе података о пружним прелазима  | 0,2         |
|             | 4. Унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајнојсигнализацији и опреми  | 0,3         |
| <b>4.5.</b> | <b>Консолидација, довођење у функционално стање и интеграција БП</b>   | <b>1,5</b>  |
|             | 1. Израда солуција –кастомизација функција геопросторне базе   | 0,2         |
|             | 2. Трошкови припреме структуре БП за миграцију у геопросторну базу   | 0,2         |
|             | 3. Трошкови консолидације, обезбеђење функционалности постојећих БП, одржавање, лиценце, обука и експертске услуге)                          | 1,1         |
| <b>5.</b>   | <b>НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС</b>  | <b>5,9</b>  |
| <b>5.1.</b> | <b>Надзорни-контролни центар</b>   | <b>3,3</b>  |
|             | 1. Физичко обезбеђење објекта Газела   | 1,9         |
|             | 2. Услуга одржавања надзорно – контролног центра-објекат „Газела“  | 0,7         |
|             | 3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта „Газела“   | 0,7         |
| <b>5.2.</b> | <b>Локални-оперативни центар</b>   | <b>2,6</b>  |
|             | 1. Одржавање опреме и објекта – локални и оперативни над. центар   | 2,6         |
| <b>6.</b>   | <b>МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ УИС У НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ - АОП</b>  | <b>2,1</b>  |
| <b>6.1.</b> | <b>Одржавање управљачко информационих система у наплати путарине – АОП-а</b>   | <b>0,3</b>  |
| <b>6.2.</b> | <b>Проширење опреме управљачко информационих система у наплати путарине – АОП-а</b>  | <b>0,6</b>  |
| <b>6.3.</b> | <b>Модернизације управљачко информа. система у АОП-у, фаза1</b>  | <b>1,2</b>  |
| <b>6.2.</b> | <b>Пренете обавезе из претходне 2013. године</b>   | <b>15,5</b> |
|             | 1. Проширење елемената ИКС спољна опрема – фаза 1  | 3,9         |
|             | 2. Интеграција ИКС у центру за контролу и управљање саоб. – фаза 3   | 3,5         |

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
|                       | 3. Одржавање постојећег ПМИС-а                            | 2,7          |
|                       | 4. Одржавање и допуна система за управљање БП о објектима | 0,3          |
|                       | 5. Тонери, кетрици и мастила                              | 5,1          |
| <b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b> |   |              |
|                       | НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2013. године                         | 2,7          |
|                       | ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ СЕКТОРА                           | 155,3        |
|                       | ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ 2013. године              | 15,5         |
|                       | <b>УКУПНО</b>   | <b>173,5</b> |

У Плану за 2014. годину предвиђено је за 37% више средстава од средстава предвиђених Планом из претходне године.

**Разлози:**

- Сектор за управљачко информационе систем у саобраћају у 2014. години преузеће нове ИТС системе примењене по први пут на путној мрежи Републике Србије и извршиће интеграцију и повезивање са постојећим ИТС системима у **јединствен систем управљања саобраћајем**:
  - ИТС систем за мониторинг, надзор и управљање саобраћајем –Зона Београд
  - ИТС систем за контролу и управљање саобраћајем и опремом у четири тунела на обилазници око Београда (Нова Стражевица, Стара Стражевица, Липак и Железник)
- У складу са Уредбом Владе Републике Србије и Решењем Министарства саобраћаја везаним за нову категоризацију државних путева, обавеза Јавног предузећа “Путеви Србије“ - Сектора за управљачко информационе системе и Сектора за одржавање државних путева I и II, у 2014.години је **израда новог Референтног система** (што подразумева значајне активности везане за постојеће базе података и снимања на терену).
- У складу са Законом о безбедности саобраћаја, обавеза надлежних институција је формирање државне **Јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја**. Јавно предузеће “Путеви Србије“-Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају, поред МУП-а, Агенција за безбедност саобраћаја и Коридора Србије, је кључан партнер у реализацији овог пројекта. Пројекат координише Министарство саобраћаја и реализација је предвиђена у 2014. години.

**План за 2014. годину по кварталима:**

(у милионима динара)

| Ред.бр. | Опис  | ПЛАН  | I       | II      | III     | IV      |
|---------|---|-------|---------|---------|---------|---------|
|         |   | 2014. | Квартал | Квартал | Квартал | Квартал |
| 6.      | УПРАВЉАЧКО<br>ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ<br>У САОБРАЋАЈУ                  | 173,5 | 30,6    | 26,2    | 22,3    | 94,4    |
| А)      | Неплаћене обавезе из претходне<br>год.                              | 2,7   | 2,7     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Б)      | Улагања у текућој години  | 170,8 | 27,9    | 26,2    | 22,3    | 94,4    |
| 6.1     | ФУНКЦИОНАЛНЕ<br>АКТИВНОСТИ  | 155,3 | 21,2    | 22,8    | 21,8    | 89,5    |
|         | 1. СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И<br>УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ                  | 24,0  | 1,2     | 1,4     | 4,0     | 17,4    |
|         | 2. СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ<br>САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА                 | 75,8  | 11,5    | 10,5    | 12,5    | 41,3    |
|         | 3. ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА<br>КВАЛИТЕТА                                 | 33,5  | 2,4     | 7,3     | 2,5     | 21,3    |
|         | 4. БАЗЕ ПОДАКА-<br>ФУНКЦИОНАЛНОСТ,<br>АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА         | 14,0  | 4,5     | 2,0     | 1,3     | 6,2     |
|         | 5. НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ<br>ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И<br>ОПРЕМЕ-СУИСС | 5,9   | 1,6     | 1,6     | 1,5     | 1,2     |
|         | 6. МОДЕРНИЗАЦИЈА И<br>ОДРЖАВАЊЕ УИС НАПЛАТИ<br>ПУТАРИНЕ – АОП       | 2,1   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 2,1     |
| 6.2     | Пренете обавезе по уговорима из<br>претходне године                 | 15,5  | 6,7     | 3,4     | 0,5     | 4,9     |

На стр. 146-148. мења се износ у оквиру позиције 7. **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-А** као и пратећи текст и табеле и гласе:

## 7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

**930,7 милиона динара**

Ова позиција улагања произлази из недостатка сопствених средстава за потребна улагања, што намеће потребу за задуживањем.

Односи се на обавезе према Фонду за развој Републике Србије, Панонској банци по рефинансираним кредитима, и отплате кредита по основу задужења код пословних банака (Војвођанска банка).

У 2014. години планира се отплата кредита у износу од **930,7 милиона динара.**

(у милионима динара)

| Ред. бр.       | Опис  | Главница     | Камата       | Ануитет      |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 7.1.           | Обавезе према Фонду за развој Републике Србије  | 360,0        | 64,6         | 424,6        |
| 7.2.           | Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара ) | 265,0        | 40,3         | 305,3        |
| 7.3.           | Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима (Лондонски клуб)                | 46,9         | 33,9         | 80,8         |
| <b>УКУПНО:</b> |   | <b>671,9</b> | <b>138,8</b> | <b>810,7</b> |

Позиција 7.4. односи се на Обавезе по основу ПДВ-а и пореза на имовину, у износу од **120,0 милиона динара.**

Распоред улагања у 2014. години по кварталима:

(у милионима динара)

| Ред. бр.       | Опис   | I квартал 2014. |             |              | II квартал 2014. |             |              | III квартал 2014. |             |              | IV квартал 2014. |             |              | ПЛАН 2014.   |              |              |
|----------------|--|-----------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                |  | Главница        | Камата      | Ануитет      | Главница         | Камата      | Ануитет      | Главница          | Камата      | Ануитет      | Главница         | Камата      | Ануитет      | Главница     | Камата       | Ануитет      |
| 7.1.           | Обавезе према Фонду за развој Републике Србије   | 90,0            |             | 90,0         | 90,0             |             | 90,0         | 90,0              | 49,7        | 139,7        | 90,0             | 14,9        | 104,9        | 360,0        | 64,6         | 424,6        |
| 7.2.           | Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима                                |                 |             |              | 21,9             | 16,2        | 38,1         |                   |             |              | 25,0             | 17,7        | 42,7         | 46,9         | 33,9         | 80,8         |
| 7.3.           | Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара) | 66,3            | 13,1        | 79,4         | 66,3             | 11,4        | 77,7         | 66,3              | 8,8         | 75,1         | 66,3             | 6,9         | 73,2         | 265,0        | 40,3         | 305,3        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>156,3</b>    | <b>13,1</b> | <b>169,4</b> | <b>178,2</b>     | <b>27,6</b> | <b>205,8</b> | <b>156,3</b>      | <b>58,5</b> | <b>214,8</b> | <b>181,3</b>     | <b>39,5</b> | <b>220,8</b> | <b>671,9</b> | <b>138,8</b> | <b>810,7</b> |

### ОТПЛАТА КРЕДИТА

Из Закона измена и допуна Закона о буџету РС за 2014. годину (Курс: 1 ЕУР = 119,7 динара, 1 УСД = 92,1 динара)

#### ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ

| Ред. бр. | Опис   | Датум доспећа | у ЕУР        |            |              | у динарима     |               |                |
|----------|--|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|          |  |               | Главница     | Камата     | Ануитет      | Главница       | Камата        | Ануитет        |
| 7.1.     | Обавезе према Фонду за развој Републике Србије |               | 3.071.312,13 | 548.653,96 | 3.619.966,09 | 360.000.000,00 | 64.578.269,33 | 424.578.269,33 |
|          |  | 31.01.2014.   | 259.889,44   |            | 259.889,44   | 30.000.000,00  |               | 30.000.000,00  |
|          |  | 28.02.2014.   | 258.835,79   |            | 258.835,79   | 30.000.000,00  |               | 30.000.000,00  |
|          |  | 31.03.2014.   | 259.157,55   |            | 259.157,55   | 30.000.000,00  |               | 30.000.000,00  |
|          |  | 30.04.2014.   | 259.369,96   |            | 259.369,96   | 30.000.000,00  |               | 30.000.000,00  |
|          |  | 31.05.2014.   | 259.237,50   |            | 259.237,50   | 30.000.000,00  |               | 30.000.000,00  |
|          |  | 30.06.2014.   | 259.639,33   |            | 259.639,33   | 30.000.000,00  |               | 30.000.000,00  |
|          |  | 31.07.2014.   | 256.920,58   | 336.188,55 | 593.109,13   | 30.000.000,00  | 39.255.930,05 | 69.255.930,05  |
|          |  | 31.08.2014.   | 254.595,23   | 45.271,32  | 299.866,55   | 30.000.000,00  | 5.334.505,67  | 35.334.505,67  |
|          |  | 30.09.2014.   | 252.417,10   | 42.606,28  | 295.023,38   | 30.000.000,00  | 5.063.794,70  | 35.063.794,70  |
|          |  | 31.10.2014.   | 251.912,86   | 43.082,73  | 294.995,59   | 30.000.000,00  | 5.130.670,05  | 35.130.670,05  |
|          |  | 30.11.2014.   | 248.710,23   | 40.345,23  | 289.055,46   | 30.000.000,00  | 4.866.534,43  | 34.866.534,43  |
|          |  | 31.12.2014.   | 250.626,57   | 41.159,85  | 291.786,42   | 30.000.000,00  | 4.926.834,43  | 34.926.834,43  |

#### ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПАНОНСКОЈ БАНЦИ

| Ред. бр. | Опис   | Датум доспећа | у УСД      |            |            | у динарима    |               |               |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |               | Главница   | Камата     | Ануитет    | Главница      | Камата        | Ануитет       |
| 7.2.     | Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима (Лондонски клуб) |               | 512.605,26 | 371.935,50 | 884.540,76 | 46.919.682,14 | 33.897.065,26 | 80.816.747,40 |
|          |  | 01.05.2014.   | 256.302,63 | 189.783,32 | 446.085,95 | 21.885.963,51 | 16.205.806,46 | 38.091.769,97 |
|          |  | 01.11.2014.   | 256.302,63 | 182.152,18 | 438.454,81 | 25.033.718,63 | 17.691.258,80 | 42.724.977,43 |

#### ОТПЛАТА КРЕДИТА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА (кредит од 4 милијарди динара)

| Ред. бр. | Опис   | Датум доспећа | у ЕУР    |        |         | у динарима     |               |                |
|----------|--|---------------|----------|--------|---------|----------------|---------------|----------------|
|          |  |               | Главница | Камата | Ануитет | Главница       | Камата        | Ануитет        |
| 7.3.     | Отплата кредита по основу задужевања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара) |               |          |        |         | 264.999.999,96 | 40.289.238,22 | 305.289.238,18 |
| 1.       | Војвођанска Банка  |               |          |        |         | 264.999.999,96 | 40.289.238,22 | 305.289.238,18 |
|          | број кредита: 02/9093  | 01.01.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 4.854.836,81  | 26.938.170,14  |
|          |  | 01.02.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 4.463.863,66  | 26.547.196,99  |
|          |  | 01.03.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 3.805.326,39  | 25.888.659,72  |
|          |  | 01.04.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 4.061.861,11  | 26.145.194,44  |
|          |  | 01.05.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 3.716.809,03  | 25.800.142,36  |
|          |  | 01.06.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 3.641.983,33  | 25.725.316,66  |
|          |  | 01.07.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 3.203.555,56  | 25.286.888,89  |
|          |  | 01.08.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.893.505,56  | 24.976.838,89  |
|          |  | 01.09.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.709.809,03  | 24.793.142,36  |
|          |  | 01.10.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.444.993,06  | 24.528.326,39  |
|          |  | 01.11.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.368.278,01  | 24.451.611,34  |
|          |  | 01.12.2014.   |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.124.416,67  | 24.207.750,00  |



## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| Ред. бр. | Опис   | Месец доспећа | у ЕУР    |        |         | у динарима     |               |                |
|----------|--|---------------|----------|--------|---------|----------------|---------------|----------------|
|          |  |               | Главница | Камата | Ануитет | Главница       | Камата        | Ануитет        |
| 7.3.     | Отплата кредита по основу задужевања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара) |               |          |        |         | 264.999.999,96 | 40.289.238,22 | 305.289.238,18 |
|          |  | I 2014.       |          |        |         | 22.083.333,33  | 4.854.836,81  | 26.938.170,14  |
|          |  | II 2014.      |          |        |         | 22.083.333,33  | 4.463.863,66  | 26.547.196,99  |
|          |  | III 2014.     |          |        |         | 22.083.333,33  | 3.805.326,39  | 25.888.659,72  |
|          |  | IV 2014.      |          |        |         | 22.083.333,33  | 4.061.861,11  | 26.145.194,44  |
|          |  | V 2014.       |          |        |         | 22.083.333,33  | 3.716.809,03  | 25.800.142,36  |
|          |  | VI 2014.      |          |        |         | 22.083.333,33  | 3.641.983,33  | 25.725.316,66  |
|          |  | VII 2014.     |          |        |         | 22.083.333,33  | 3.203.555,56  | 25.286.888,89  |
|          |  | VIII 2014.    |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.893.505,56  | 24.976.838,89  |
|          |  | IX 2014.      |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.709.809,03  | 24.793.142,36  |
|          |  | X 2014.       |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.444.993,06  | 24.528.328,39  |
|          |  | XI 2014.      |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.368.278,01  | 24.451.611,34  |
|          |  | XII 2014.     |          |        |         | 22.083.333,33  | 2.124.416,67  | 24.207.750,00  |

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Из Закона изменама и допунама Закона о буџету РС за 2014. годину (Курс: 1 ЕУР = 119,7 динара, 1 УСД = 92,1 динара)

| Ред. бр.       | Опис   | у ЕУР               |                   |                     | у динарима            |                       |                       |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |  | Главница            | Камата            | Ануитет             | Главница              | Камата                | Ануитет               |
| 7.1.           | Обавезе према Фонду за развој Републике Србије   | 3.071.312,13        | 548.653,96        | 3.619.966,09        | 360.000.000,00        | 64.578.269,33         | 424.578.269,33        |
| 7.3.           | Отплата кредита по основу задужевања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара) |                     |                   |                     | 264.999.999,96        | 40.289.238,22         | 305.289.238,18        |
| <b>УКУПНО:</b> |  | <b>3.071.312,13</b> | <b>548.653,96</b> | <b>3.619.966,09</b> | <b>624.999.999,96</b> | <b>104.867.507,55</b> | <b>729.867.507,51</b> |

Из Закона изменама и допунама Закона о буџету РС за 2014. годину (Курс: 1 ЕУР = 119,7 динара, 1 УСД = 92,1 динара)

| Ред. бр.       | Опис   | у УСД             |                   |                   | у динарима           |                      |                      |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |  | Главница          | Камата            | Ануитет           | Главница             | Камата               | Ануитет              |
| 7.2.           | Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима (Лондонски клуб) | 512.605,26        | 371.935,50        | 884.540,76        | 46.919.682,14        | 33.897.065,26        | 80.816.747,40        |
| <b>УКУПНО:</b> |  | <b>512.605,26</b> | <b>371.935,50</b> | <b>884.540,76</b> | <b>46.919.682,14</b> | <b>33.897.065,26</b> | <b>80.816.747,40</b> |

*На стр. 149-155, мењају се износи и табеле у оквиру позиције 8. ТРОШКОВИ и гласе:*

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>8. ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b> | <b>2.287,5 милиона динара</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|

Распоред улагања у 2014. години:

(у милионима динара)

| Ред. бр. | О П И С   | ПЛАН 2014. |
|----------|---|------------|
| 8.       | ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"   | 2.287,5    |
| А)       | Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години         | 32,1       |
| Б)       | Улагања у текућој години  | 2.255,4    |
| 8.1.     | СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ  | 2.239,6    |
|          | 8.1.1. Трошкови зарада и накнада  | 1.490,6    |
|          | 8.1.2. Трошкови материјала  | 90,4       |
|          | 8.1.3. Трошкови производних услуга  | 218,3      |
|          | 8.1.4. Нематеријални трошкови   | 235,2      |
|          | 8.1.5. Набавка опреме   | 31,2       |
|          | 8.1.6. Финансијски расходи  | 38,9       |
|          | 8.1.7. Остали расходи   | 135,0      |
| 8.2.     | Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата | 15,8       |

Детаљан распоред улагања за 2014. годину даје се у наредним табелама:

## ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

| Позиција<br>у Програму | Опис  | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2012. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2013. | ПЛАН 2014.     |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>8.</b>              | <b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>  | <b>2.290,2</b>       | <b>2.231,6</b>       | <b>2.287,5</b> |
| <b>А)</b>              | <b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b>  | <b>30,2</b>          | <b>54,5</b>          | <b>32,1</b>    |
| <b>Б)</b>              | <b>Улагања у текућој години</b>   | <b>2.260,0</b>       | <b>2.177,1</b>       | <b>2.255,4</b> |
| <b>8.1.</b>            | <b>СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ</b>   | <b>2.260,0</b>       | <b>2.177,1</b>       | <b>2.255,4</b> |
| <b>8.1.1.</b>          | <b>Трошкови зарада и накнада</b>  | <b>1.408,4</b>       | <b>1.490,9</b>       | <b>1.522,1</b> |
| 8.1.1.1.               | Трошкови зарада и накнада зарада  | 1.251,0              | 1.351,0              | 1.349,1        |
| 8.1.1.2.               | Трошкови накнада  | 35,7                 | 28,5                 | 26,5           |
|                        | - по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)   | 35,7                 | 20,0                 | 20,2           |
|                        | - по уговору о привременим и повременим пословима   |                      | 8,5                  | 6,3            |
| 8.1.1.3.               | Трошкови накнада Надзорном одбору   | 8,4                  | 5,0                  | 4,7            |
| 8.1.1.4.               | Остала лична примања запослених (брuto: отпремнице и jubиларне награде)   | 12,2                 | 6,8                  | 22,1           |
| 8.1.1.5.               | Помоћ запосленима и породицама  | 2,4                  | 2,6                  | 3,0            |
| 8.1.1.6.               | Накнаде трошкова запосленим   | 98,1                 | 96,5                 | 100,3          |
|                        | - за превоз на посао и са посла   | 76,3                 | 86,9                 | 89,7           |
|                        | - на службеном путу   | 21,8                 | 9,6                  | 10,6           |
| 8.1.1.7.               | Остали лични расходи (стипендије)   | 0,6                  | 0,5                  | 0,6            |
| *                      | Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата   |                      |                      | 15,8           |
| <b>8.1.2.</b>          | <b>Трошкови материјала</b>  | <b>150,2</b>         | <b>95,5</b>          | <b>90,4</b>    |
| 8.1.2.1.               | Трошак административног материјала  | 83,0                 | 28,7                 | 35,0           |
|                        | - канцеларијски материјал и признанице  | 38,6                 | 16,4                 | 24,5           |
|                        | - тонери и кетрици (пренете обавезе по уговору из 2012. године)   |                      |                      |                |
|                        | - тагови (продаја, дистрибуција, пуњење)  | 12,2                 |                      |                |
|                        | - штампани обрасци и признанице за потребе наплате путарине   | 2,2                  |                      |                |
|                        | - материјал за одржавање хигијене и за чистићење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал  | 26,1                 | 8,4                  | 6,4            |
|                        | - ауто гуме и амбалажа  | 3,7                  | 3,7                  | 3,9            |
|                        | - остали трошкови материјала (транспортне кутије, шакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)   | 0,2                  | 0,2                  | 0,2            |
| 8.1.2.2.               | Трошак електричне енергије  | 2,3                  | 4,3                  | 5,4            |
| 8.1.2.3.               | Трошак нафтних деривата (горива и мазива)   | 64,9                 | 62,5                 | 50,0           |
| <b>8.1.3.</b>          | <b>Трошкови производних услуга</b>  | <b>184,3</b>         | <b>172,8</b>         | <b>218,3</b>   |
| 8.1.3.1.               | Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)  | 22,6                 | 23,1                 | 19,0           |
| 8.1.3.2.               | Трошкови одржавања опреме   | 48,0                 | 33,0                 | 50,0           |
|                        | - одржавање и прање возног парка  | 26,4                 | 23,7                 | 23,1           |
|                        | - одржавање рачунара (пренете обавезе по уговору из 2012. године)   |                      |                      |                |
|                        | - трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме   | 21,6                 | 9,3                  | 15,0           |
|                        | - чисте занатске интервенције у објектима предузећа   |                      |                      | 3,6            |
|                        | - дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката  |                      |                      | 0,8            |
|                        | - остали трошкови одржавања (телефонски централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач.машине и сл.) |                      |                      | 7,5            |
| 8.1.3.3.               | Трошкови коришћења пословног простора   | 51,3                 | 50,8                 | 99,1           |
| 8.1.3.4.               | Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката   | 12,0                 | 6,9                  | 7,1            |
| 8.1.3.5.               | Трошкови осталих услуга   | 50,4                 | 59,0                 | 43,1           |
|                        | - комуналних услуга   | 2,9                  | 3,0                  | 3,1            |
|                        | - трошкови услуга у промету (провизија)   | 47,5                 | 56,0                 | 40,1           |

| Позиција<br>у Програму | Опис  | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2012. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2013. | ПЛАН 2014.   |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>8.1.4.</b>          | <b>Нематеријални трошкови</b>   | <b>178,3</b>         | <b>148,4</b>         | <b>219,5</b> |
| 8.1.4.1.               | Трошкови непроизводних услуга   | 66,9                 | 28,2                 | 101,4        |
|                        | - трошкови адвокатских услуга   | 2,7                  | 2,7                  | 11,4         |
|                        | - трошкови вештачења  |                      | 1,1                  | 0,9          |
|                        | - израда процене вредности основних средстава   | 11,7                 | 2,5                  | 12,0         |
|                        | - трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања  | 2,9                  | 3,7                  | 3,6          |
|                        | - консултантске услуге  | 3,3                  | 0,4                  | 3,5          |
|                        | - здравствене услуге  | 24,6                 | 5,9                  | 24,1         |
|                        | - едукација, саветовања, семинари за запослене  | 6,2                  | 3,8                  | 6,5          |
|                        | - услуге измена постојећих рачунарских софтвера   | 7,5                  |                      |              |
|                        | - услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија  | 8,0                  | 3,4                  | 6,0          |
|                        | - услуге обезбеђења пословних просторија  |                      | 0,6                  | 3,0          |
|                        | - услуге чишћења пословних просторија   |                      | 2,8                  | 3,0          |
|                        | - физичко обезбеђење тунела Стара Стражевци (пренете обавезе по уговору из 2012.)   |                      | 2,6                  | 3,0          |
|                        | - физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног тока   |                      | 2,1                  | 2,5          |
|                        | - испитивање електроинсталација у објектима предузећа   |                      |                      |              |
|                        | - санација електричних инсталација ниског напона и система за сигнализацију пожара  |                      |                      | 16,1         |
|                        | - испитивање отпора уземљења громобранских инсталација у објектима предузећа  |                      |                      | 0,5          |
|                        | - адаптација простора архиве  |                      |                      | 2,5          |
|                        | - остали трошкови непроизводних услуга (апликације корисничког сервиса за учеснике у саобраћају; увођење фиксне телефонје на кс Сириг, Змајево, Врбас, Ипђија и Бешка; превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад - електрогромобранских инсталација; санација потрајалих прозора и отклањање решетака, ради обезбеђења евакуационих пролаза, у приземљу у пословном објекту у ул. Љубе Чуле бр.3; прописани ванредни и два редовна шестомесечна сервиса противпожарних средстава, опреме и уређаја; одржавање и контрола унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈППС - на Пегловом Брду, обилазници на кружном путу; одржавање заштите од механичких оштећења електричних каблова - каналиша, вођица, продужних каблова у канцеларијама ЈППС; услуге копирања) |                      |                      | 8,8          |
| 8.1.4.2.               | Трошкови репрезентације   | 11,8                 | 5,4                  | 8,0          |
|                        | - угоститељске услуге   |                      | 0,1                  | 0,2          |
|                        | - набавка воде и безалкохолних пића за запослене и остале   |                      | 5,3                  | 5,3          |
|                        | - новогодишњи пакетићи за децу радника  |                      |                      | 2,5          |
| 8.1.4.3.               | Трошкови премија осигурања возила и запослених  | 5,4                  | 5,9                  | 7,5          |
| 8.1.4.4.               | Осигурање новца у транспорту  | 1,8                  | 1,9                  | 2,2          |
| 8.1.4.5.               | Трошкови платног промета  | 35,5                 | 41,7                 | 43,0         |
| 8.1.4.6.               | Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)  | 6,8                  | 6,8                  | 7,2          |
| 8.1.4.7.               | Накнада за путеве приликом регистрације возила  | 5,8                  | 4,5                  | 6,1          |
| 8.1.4.8.               | Остали нематеријални трошкови   | 44,3                 | 54,0                 | 44,1         |
|                        | - републичка административна такса  | 22,1                 | 35,2                 | 26,6         |
|                        | - тестирање и предумерација предмагнетисаних картица  | 7,7                  |                      |              |
|                        | - учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом  | 5,5                  | 7,1                  | 6,6          |
|                        | - трошкови претплате на часописе и стручне публикације  | 2,8                  | 2,4                  | 3,4          |
|                        | - остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, државне и ношewe добара, трошкови паркинга...)  | 6,2                  | 11,3                 | 7,5          |

| Позиција<br>у Програму  | Опис  | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2012. | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>2013. | ПЛАН 2014.   |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>8.1.5.</b>   | <b>Набавка опреме</b>   | <b>19,7</b>          | <b>8,8</b>           | <b>31,2</b>  |
|   | 8.1.5.1. Опрема   | 19,7                 | 8,8                  | 31,2         |
|   | - канцеларијска опрема  | 18,9                 | 5,3                  | 11,7         |
|   | - клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица   | 0,8                  | 2,7                  | 2,0          |
|   | - набавка основних средстава за заштиту од пожара   |                      | 0,8                  | 1,5          |
|   | - набавка возила  |                      |                      | 10,0         |
|   | - остала опрема (рачунарска опрема за потребе Одељења за оперативну наплату путарине - Седишта Одсека за наплату путарине, Благајне; канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа; телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице; фотокопир апарати за чеонце наплатне станице и седишта одсека) |                      |                      | 6,0          |
| <b>8.1.6.</b>   | <b>Финансијски расходи</b>  | <b>155,2</b>         | <b>117,5</b>         | <b>38,9</b>  |
| <b>8.1.7.</b>   | <b>Остали расходи</b>   | <b>163,9</b>         | <b>133,4</b>         | <b>135,0</b> |
|   | 8.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје  | 2,4                  | 1,8                  | 2,5          |
|   | 8.1.7.2. Накнада штете трећим лицима  | 56,3                 | 71,2                 | 45,7         |
|   | 8.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене   | 3,2                  | 0,8                  | 1,3          |
|   | 8.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)  | 12,8                 | 23,3                 | 25,7         |
|   | 8.1.7.5. Остали расходи   | 89,2                 | 36,3                 | 59,8         |
|   | - затезне камате  |                      |                      | 22,3         |
|   | - трошкови спорова  |                      | 36,2                 | 23,7         |
|   | - расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа   |                      |                      | 11,5         |
|   | - остали непоменути расходи   |                      | 0,1                  | 2,3          |
| <b>Улазни ПДВ обрачунат на ситуације сектора у периоду од 01.07 - 31.12.2013.</b> |   |                      | <b>9,8</b>           |              |

**ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА**
**ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"**

(у милионима динара)

| Позиција<br>у Програму | Опис   | ПЛАН 2014.                                | I квартал                                     | II квартал                                    | III квартал                                   | IV квартал                                    |
|------------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>8.</b>              | <b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>   | <b>2.287,5</b>                            | <b>575,60</b>                                 | <b>563,29</b>                                 | <b>568,22</b>                                 | <b>580,43</b>                                 |
| А)                     | Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години  | 32,1                                      | 32,10   |   |   |   |
| Б)                     | Улагања у текућој години   | 2.255,4                                   | 543,50  | 563,29  | 568,22  | 580,43  |
| <b>8.1.</b>            | <b>СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ</b>  | <b>2.255,4</b>                            | <b>543,50</b>                                 | <b>563,29</b>                                 | <b>568,22</b>                                 | <b>580,43</b>                                 |
| 8.1.1.                 | Трошкови зарада и накнада  | 1.522,1                                   | 376,47  | 379,36  | 378,39  | 387,90  |
| 8.1.1.1.               | Трошкови зарада и накнада зарада   | 1.349,1                                   | 342,71  | 344,08  | 342,63  | 319,64  |
| 8.1.1.2.               | Трошкови накнада<br>- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)<br>- по уговору о привременим и повременим пословима   | 26,5<br>20,2<br>6,3                       | 6,63<br>5,05<br>1,58                          | 6,63<br>5,05<br>1,58                          | 6,63<br>5,05<br>1,58                          | 6,63<br>5,05<br>1,58                          |
| 8.1.1.3.               | Трошкови накнада Надзорном одбору  | 4,7                                       | 1,17  | 1,17  | 1,17  | 1,17  |
| 8.1.1.4.               | Остала лична примања запослених (брutto: отпремнине и јубиларне награде)   | 22,1                                      | 0,99  | 1,49  | 1,49  | 18,19   |
| 8.1.1.5.               | Помоћ запосленима и породицама   | 3,0                                       | 0,75  | 0,75  | 0,75  | 0,75  |
| 8.1.1.6.               | Накнаде трошкова запослених<br>- за превоз на посао и са посла<br>- на службеном путу  | 100,3<br>89,7<br>10,6                     | 24,07<br>21,42<br>2,65                        | 25,09<br>22,44<br>2,65                        | 25,57<br>22,92<br>2,65                        | 25,57<br>22,92<br>2,65                        |
| 8.1.1.7.               | Остали лични расходи (стипендије)  | 0,6                                       | 0,15  | 0,15  | 0,15  | 0,15  |
| *                      | Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата  | 15,8                                      |   |   |   | 15,80   |
| 8.1.2.                 | Трошкови материјала  | 90,4                                      | 22,60   | 22,60   | 22,60   | 22,60   |
| 8.1.2.1.               | Трошак административног материјала<br>- канцелариски материјал и призношце<br>- тонери и кеприци (пренете обавезе по уговору из 2012. године)<br>- тагови (продаја, дистрибуција, пуњење)<br>- штампани обрасци и призношнице за потребе наплате путарине<br>- материјал за одржавање мигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал<br>- ауто гуме и амбалажа<br>- остали трошкови материјала (транспортне кутије, шакови и кесе, израда печата, материјали за паковање) | 35,0<br>24,5<br>6,4<br>3,9<br>0,2         | 8,75<br>6,13<br>1,60<br>0,98<br>0,05          | 8,75<br>6,13<br>1,60<br>0,98<br>0,05          | 8,75<br>6,13<br>1,60<br>0,98<br>0,05          | 8,75<br>6,13<br>1,60<br>0,98<br>0,05          |
| 8.1.2.2.               | Трошак електричне енергије   | 5,4                                       | 1,35  | 1,35  | 1,35  | 1,35  |
| 8.1.2.3.               | Трошак нафтних деривата (горива и мазива)  | 50,0                                      | 12,50   | 12,50   | 12,50   | 12,50   |
| 8.1.3.                 | Трошкови производних услуга  | 218,3                                     | 43,26   | 43,26   | 65,76   | 66,06   |
| 8.1.3.1.               | Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)   | 19,0                                      | 4,75  | 4,75  | 4,75  | 4,75  |
| 8.1.3.2.               | Трошкови одржавања опреме<br>- одржавање и прање возног парка<br>- одржавање рачунара (пренете обавезе по уговору из 2012. године)<br>- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме<br>- митне занатске интервенције у објектима предузећа<br>- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката<br>- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачке новца, рач.машине и сл.)          | 50,0<br>23,1<br>15,0<br>3,6<br>0,8<br>7,5 | 12,50<br>5,78<br>3,75<br>0,90<br>0,20<br>1,88 | 12,50<br>5,78<br>3,75<br>0,90<br>0,20<br>1,88 | 12,50<br>5,78<br>3,75<br>0,90<br>0,20<br>1,88 | 12,50<br>5,78<br>3,75<br>0,90<br>0,20<br>1,88 |
| 8.1.3.3.               | Трошкови коришћења пословног простора  | 99,1                                      | 13,53   | 13,53   | 36,03   | 36,03   |
| 8.1.3.4.               | Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката  | 7,1                                       | 1,70  | 1,70  | 1,70  | 2,00  |
| 8.1.3.5.               | Трошкови осталих услуга<br>- комуналних услуга<br>- трошкови услуга у промету (провиизија)   | 43,1<br>3,1<br>40,1                       | 10,78<br>0,76<br>10,02                        | 10,78<br>0,76<br>10,02                        | 10,78<br>0,76<br>10,02                        | 10,78<br>0,76<br>10,02                        |

| Позиција<br>у Програму | Опис  | ПЛАН 2014.   | I квартал    | II квартал   | III квартал  | IV квартал   |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>8.1.4.</b>          | <b>Нематеријални трошкови</b>   | <b>219,5</b> | <b>50,22</b> | <b>66,32</b> | <b>50,22</b> | <b>52,72</b> |
| 8.1.4.1.               | Трошкови непроизводних услуга   | 101,4        | 21,32        | 37,42        | 21,32        | 21,32        |
|                        | - трошкови адвокатских услуга   | 11,4         | 2,85         | 2,85         | 2,85         | 2,85         |
|                        | - трошкови вештачења  | 0,9          | 0,23         | 0,23         | 0,23         | 0,23         |
|                        | - израда процене вредности основних средстава   | 12,0         | 3,00         | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
|                        | - трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања  | 3,6          | 0,90         | 0,90         | 0,90         | 0,90         |
|                        | - консултантске услуге  | 3,5          | 0,87         | 0,87         | 0,87         | 0,87         |
|                        | - здравствене услуге  | 24,1         | 6,03         | 6,03         | 6,03         | 6,03         |
|                        | - едукација, саветовања, семинари за запослене  | 6,5          | 1,63         | 1,63         | 1,63         | 1,63         |
|                        | - услуге измена постојећих рачунарских софтвера   |              |              |              |              |              |
|                        | - услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија  | 6,0          | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         |
|                        | - услуге обезбеђења пословних просторија  | 3,0          | 0,75         | 0,75         | 0,75         | 0,75         |
|                        | - услуге чишћења пословних просторија   | 3,0          | 0,75         | 0,75         | 0,75         | 0,75         |
|                        | - физичко обезбеђење тунела Стара Стражевница (пренете обавезе по уговору из 2012.)   | 3,0          | 0,75         | 0,75         | 0,75         | 0,75         |
|                        | - физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног тока   | 2,5          | 0,63         | 0,63         | 0,63         | 0,63         |
|                        | - испитивање електроинсталација у објектима предузећа   |              |              |              |              |              |
|                        | - санација електричних инсталација ниског напона и система за сигнализацију пожара  | 16,1         |              | 16,10        |              |              |
|                        | - испитивање отпора уземљења громобранских инсталација у објектима предузећа  | 0,5          | 0,13         | 0,13         | 0,13         | 0,13         |
|                        | - адаптација простора архиве  | 2,5          | 0,63         | 0,63         | 0,63         | 0,63         |
|                        | - остали трошкови непроизводних услуга (апликације корисничког сервиса за учеснике у саобраћају; увођење фиксне телефоније на ис Сиринг, Змајево, Врбас, Илџија и Бешка, превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад - електрогромобранских инсталација; санација потрајалих прозора и отклањање решетака, ради обезбеђења евакуационих пролаза, у приземљу у пословном објекту у ул.Ђубе Чуле бр.5; прописани ванредни и два редовна шестомесечна сервиса противпожарних средстава, опреме и уређаја; одржавање и контрола унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈППС - на Петловом Брду, обилазници на кружном путу; одржавање заштите од механичких оштећења електричних каблова - каналаца, вођица, продужних каблова у канализацијама ЈППС; услуге копирања) | 8,8          | 2,20         | 2,20         | 2,20         | 2,20         |
| 8.1.4.2.               | Трошкови репрезентације   | 8,0          | 1,38         | 1,38         | 1,38         | 3,88         |
|                        | - угоститељске услуге   | 0,2          | 0,05         | 0,05         | 0,05         | 0,05         |
|                        | - набавка воде и безалкохолних пића за запослене и остале   | 5,3          | 1,33         | 1,33         | 1,33         | 1,33         |
|                        | - новогодишњи пакетићи за децу радника  | 2,5          |              |              |              | 2,50         |
| 8.1.4.3.               | Трошкови премија осигурања возила и запослених  | 7,5          | 1,88         | 1,88         | 1,88         | 1,88         |
| 8.1.4.4.               | Осигурање новца у транспорту  | 2,2          | 0,55         | 0,55         | 0,55         | 0,55         |
| 8.1.4.5.               | Трошкови платног промета  | 43,0         | 10,75        | 10,75        | 10,75        | 10,75        |
| 8.1.4.6.               | Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)  | 7,2          | 1,79         | 1,79         | 1,79         | 1,79         |
| 8.1.4.7.               | Накнада за путеве приликом регистрације возила  | 6,1          | 1,53         | 1,53         | 1,53         | 1,53         |
| 8.1.4.8.               | Остали нематеријални трошкови   | 44,1         | 11,03        | 11,03        | 11,03        | 11,03        |
|                        | - републичка административна такса  | 26,6         | 6,65         | 6,65         | 6,65         | 6,65         |
|                        | - тестирање и предузетничка предузетничких картица  |              |              |              |              |              |
|                        | - учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом  | 6,6          | 1,65         | 1,65         | 1,65         | 1,65         |
|                        | - трошкови претплате на часописе и стручне публикације  | 3,4          | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
|                        | - остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, државе и ношење добара, трошкови паркинга...)   | 7,5          | 1,88         | 1,88         | 1,88         | 1,88         |

| Позиција<br>у Програму | Опис   | ПЛАН 2014.   | I квартал    | II квартал   | III квартал  | IV квартал   |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>8.1.5.</b>          | <b>Набавка опреме</b>  | <b>31,2</b>  | <b>7,80</b>  | <b>7,80</b>  | <b>7,80</b>  | <b>7,80</b>  |
| 8.1.5.1.               | Опрема   | 31,2         | 7,80         | 7,80         | 7,80         | 7,80         |
|                        | - канцеларијска опрема   | 11,7         | 2,93         | 2,93         | 2,93         | 2,93         |
|                        | - клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица  | 2,0          | 0,50         | 0,50         | 0,50         | 0,50         |
|                        | - набавка основних средстава за заштиту од пожара  | 1,5          | 0,38         | 0,38         | 0,38         | 0,38         |
|                        | - набавка возила   | 10,0         | 2,50         | 2,50         | 2,50         | 2,50         |
|                        | - остала опрема (рачунарска опрема за потребе Одељења за оперативну наплату путарине - Седишта Одсека за наплату путарине, Благајне, канцеларијски намештај) за пословне просторије Предузећа; телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице; фотокопир апарати за чеонне наплатне станице и седишта одсека) | 6,0          | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         |
| <b>8.1.6.</b>          | <b>Финансијски расходи</b>   | <b>38,9</b>  | <b>9,73</b>  | <b>9,73</b>  | <b>9,73</b>  | <b>9,73</b>  |
| <b>8.1.7.</b>          | <b>Остали расходи</b>  | <b>135,0</b> | <b>33,43</b> | <b>34,23</b> | <b>33,73</b> | <b>33,63</b> |
| 8.1.7.1.               | Казне за привредне преступе и прекршаје  | 2,5          | 0,63         | 0,63         | 0,63         | 0,63         |
| 8.1.7.2.               | Накнада штете трећим лицима  | 45,7         | 11,43        | 11,43        | 11,43        | 11,43        |
| 8.1.7.3.               | Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене   | 1,3          |              | 0,80         | 0,30         | 0,20         |
| 8.1.7.4.               | Расходи по основу судских спорова (судска извршења)  | 25,7         | 6,43         | 6,43         | 6,43         | 6,43         |
| 8.1.7.5.               | Остали расходи   | 59,8         | 14,95        | 14,95        | 14,95        | 14,95        |
|                        | - затезне камате   | 22,3         | 5,58         | 5,58         | 5,58         | 5,58         |
|                        | - трошкови спорова   | 23,7         | 5,93         | 5,93         | 5,93         | 5,93         |
|                        | - расходи камата по основу дужничко-поверљивачких односа   | 11,5         | 2,88         | 2,88         | 2,88         | 2,88         |
|                        | - остали непоменути расходи  | 2,3          | 0,58         | 0,58         | 0,58         | 0,58         |



На стр. 158-164, мењају се износи и табеле у оквиру позиције 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ и гласе:

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b> | <b>742,7 милиона динара</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|

Распоред улагања у 2014. години:

(у милионима динара)

| Ред. бр.  | Опис   | План 2014.   |
|-----------|--|--------------|
| <b>9.</b> | <b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>   | <b>742,7</b> |
| <b>А)</b> | <b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b> | <b>43,1</b>  |
| <b>Б)</b> | <b>Улагања у текућој години</b>  | <b>699,6</b> |

Детаљан распоред улагања у 2014. Години даје се у наредним табелама:

| Апропријација - Опис   | ПЛАН 2014.   |
|--|--------------|
| <b>9 СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>   | <b>742,7</b> |
| <b>А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b>                                    | <b>43,1</b>  |
| <b>Б) Улагања у текућој години</b>   | <b>699,6</b> |
| <b>9.1. Трошкови материјала</b>  | <b>50,5</b>  |
| <b>9.1.1. ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)</b>  | <b>0,5</b>   |
| Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице  | 0,1          |
| Носачи за ТАГ-ове  | 0,4          |
| <b>9.1.2. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ</b>  | <b>14,6</b>  |
| Резервни делови, ситан инвентар, потрошни брavarско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу | 8,0          |
| Одржавање вертикалне светлосне сигнализације   | 3,0          |
| Ажурирање табли – ценовника на наплатним станицама   | 3,6          |
| Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама  | 3,0          |
| <b>9.1.3. УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ</b>   | <b>32,4</b>  |
| Папирне магнетне картице   | 30,0         |
| Штампани обрасци и признанице  | 2,0          |
| Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице   | 0,4          |
| Рекламни материјал за електронску наплату путарине   | 0,0          |
| <b>9.1.4. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>   | <b>3,0</b>   |
| Радне униформе   | 3,0          |
| ХТЗ опрема за техничку службу  | 0,0          |

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| <b>9.2.</b>   | <b>Трошкови производних услуга</b>  | <b>227,7</b> |
| <b>9.2.1.</b> | <b>ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ</b>  | <b>227,7</b> |
|               | Редовно одржавање система за наплату путарине   | 210,0        |
|               | Одржавање система видео надзора   | 9,0          |
|               | Одржавање опреме за пренос података оптичким каблом   | 1,0          |
|               | Санација оштећења и адаптирање пословних просторија   |              |
|               | Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама   |              |
|               | Одржавање и сервисирање блиндираних каса  | 0,1          |
|               | Одржавање мониторинг центар и алармног система  | 1,0          |
|               | Предумерација нових 35 милиона предмагнетисаних картица   |              |
|               | Тестирање 35 милиона картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију  |              |
|               | Предумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију   | 6,6          |
| <b>9.3.</b>   | <b>Нематеријални трошкови</b>   | <b>2,7</b>   |
| <b>9.3.1.</b> | <b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>  | <b>2,7</b>   |
|               | Кондиционо гађање   | 0,2          |
|               | Пренос података са наплатних станица оптичким каблом Београд-Шид  | 2,5          |
| <b>9.4.</b>   | <b>Набавка опреме</b>   | <b>58,1</b>  |
| <b>9.4.1.</b> | <b>ОПРЕМА</b>   | <b>58,1</b>  |
|               | Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама на деоници Београд-Суботица: НС Ковиљ, НС Марадик, НС Нови Сад-југ, НС Нови Сад-север   | 7,0          |
|               | Возни парк -набавка четири комби возила за превоз радника до наплатних станица: Ниш и Дољевац 1 комби возило, Бубањ Поток, Траншпед и Врчин 1 комби возило, Шид, Рума и Шимановци 1 комби возило, Стара Пазова и Сириг 1 комби возило | 15,0         |
|               | Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова-Сириг   | 3,0          |
|               | Набавка 4 агрегата за нове наплатне станице на деоници Београд-Суботица: наплатна станица Марадик и Ковиљ, Нови Сад југ и Нови Сад север  | 14,0         |
|               | Грејна тела за наплатне станице   |              |
|               | Столице за инкасанте  |              |
|               | Ормарићи за инкасанте   |              |
|               | Канте за смеће на наплатним станицама   |              |
|               | Касе за кључеве и оружје  | 0,2          |
|               | Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица  | 2,0          |
|               | Опрема за мониторинг центар   | 1,0          |
|               | Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења   | 3,0          |
|               | Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења  | 0,7          |
|               | Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-Суботица   | 0,4          |
|               | Фиоке са чврстим дисковима за архивирање видео снимка   |              |
|               | Аларми, "паник" тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора   | 2,0          |
|               | Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице  | 0,4          |
|               | Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина"   | 2,0          |
|               | Вакум цеви за транспорт новца на физички раздвојеним наплатним станицама Нови сад југ   |              |
|               | Осветљење на надстрешницама на новоизграђеним наплатним станицама   | 3,8          |
|               | Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије  | 3,6          |

| 9.5.   | МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ  | 360,6 |
|--------|---|-------|
| 9.5.1. | СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА   | 24,0  |
|        | Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла  | 18,0  |
|        | Опрема за мерење тежине возила у покрету при категоризацији возила на наплати путарине  |       |
|        | Хардверска опрема за сектор   | 2,4   |
|        | Опрема за надзор службених возила путем ГПС-а   | 3,6   |
| 9.5.2. | СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ   | 333,0 |
|        | Завршетак модернизације система за наплату путарине на наплатним станицама (Уговор бр. 454-01-134 од 06.02.2004.г.):  |       |
|        | • Ниш, (10 кабина + 7 комплета опрема + инсталација система)  |       |
|        | • Појате, (3 кабине + 3 комплета опреме + инсталација система)  | 120,0 |
|        | • Врчин, (2 кабине + 4 комплета опреме + инсталација система),  |       |
|        | • Стара Пазова (4 кабине + 7 комплета опреме + инсталација система)   |       |
|        | • Сириг (5 кабина + 6 комплета опреме + инсталација система)  |       |
|        | Успостављање система наплате путарине на новоизграђеним наплатним станицама Инђија, Бешка и Хоргош (Уговор бр. 454-127 од 21.02.2012.г.):   | 16,0  |
|        | Додатни радови на модернизацији наплате путарине (Уговор бр. 454-86 од 07.03.2013.г.):  |       |
|        | -повећање квалитета опреме система за наплату путарине, услед преласка на Инокс технологију, уместо црног лима доле наведени делови су рађени у инокс технологији:  |       |
|        | • ормани дистрибутера у кабинама,   |       |
|        | • стубови камера на наплатним острвима,   |       |
|        | • стубови дисплејева на наплатним острвима;   |       |
|        | -измене услед пројектантских решења у грађевинском пројекту реконструкције наплатних станица (уградња додатних анкера за инсталацију опреме),   |       |
|        | -радови настали услед убрзаног увођења система за ЕНП (поновна инсталација система за наплату путарине у 13 кабина јер је због убрзаног увођења, ЕНП систем уграђен у старе кабине);  | 22,0  |
|        | -радови на изради локалне рачунарске мреже наплатних станица (на одређеним наплатним станицама због конфигурације истих постојала је потреба повезивања оптичким каблом);   |       |
|        | -додатна испорука оптичких стубова-категоризатора возила (од инсталације система за наплату путарине до данас замењено је 56 комплета категоризатора због оштећења од стране возила, и то: 35 предајних и 21 пријемних категоризатора); |       |
|        | -радови на изради пројеката изведеног стања за наплату путарине (због приличних одступања од главног пројекта, пројекти изведеног стања морају бити детаљно урађени односно прилагођени конфигурацији наплатних станица)                |       |
|        | Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова - Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик                                    | 172,0 |
|        | Инсталација променљиве вертикалне сигнализације   | 3,0   |
|        | Увођење отвореног система наплате на новој наплатној станици Прешево (8 канала / 7 кабина)  |       |
| 9.5.3. | ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ  | 3,6   |
|        | Израда надстрешница на наплатној станици Стара Пазова за 2 нова канала  |       |
|        | Радови на изградњи мокрих чворова и бушењу бунара на наплатним станицама Дољевац село, Брестовац и Прешево  |       |
|        | Израда 2 објеката са мокрим чвором и климатизацијом, за пословође и инксанте, и смештај касе и опреме на новоизграђеним наплатним станицама Прешево и Н.Сад југ   |       |
|        | Контејнер са термоизолацијом - монтажно демонтажни објекат на н.с. Нови Сад север)  | 3,6   |
|        | Реконструкција наплатне станице Врчин леве и десне стране (платоа, острва и коловоза на каналима за наплату)  |       |
|        | Израда надстрешница на наплатној станици Прешево (8 канала)   |       |

Распоред улагања за 2014. годину по кварталима:

**План за 2014. годину по кварталима**

у милионима динара

| Апропријација - Опис |  | ПЛАН         | I-III        | IV-VI        | VII-IX       | X-XII        |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9</b>             | <b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>   | <b>742,7</b> | <b>140,4</b> | <b>123,1</b> | <b>107,3</b> | <b>371,9</b> |
| <b>А)</b>            | <b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b>                                       | <b>43,1</b>  | <b>43,1</b>  |              |              |              |
| <b>Б)</b>            | <b>Улагања у текућој години</b>  | <b>699,6</b> | <b>97,3</b>  | <b>123,1</b> | <b>107,3</b> | <b>371,9</b> |
| <b>9.1.</b>          | <b>Трошкови материјала</b>   | <b>50,5</b>  | <b>4,1</b>   | <b>19,2</b>  | <b>6,9</b>   | <b>20,3</b>  |
| <b>9.1.1.</b>        | <b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИСКОГ)</b>  | <b>0,5</b>   |              |              | <b>0,5</b>   |              |
|                      | Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице  | 0,1          |              |              | 0,1          |              |
|                      | Носачи за ТАГ-ове  | 0,4          |              |              | 0,4          |              |
| <b>9.1.2.</b>        | <b>ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ</b>   | <b>14,6</b>  | <b>3,5</b>   | <b>3,8</b>   | <b>5,3</b>   | <b>2,0</b>   |
|                      | Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу | 8,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          |
|                      | Одржавање вертикалне светлосне сигнализације   | 3,0          | 1,5          |              | 1,5          |              |
|                      | Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама  | 3,6          |              | 1,8          | 1,8          |              |
| <b>9.1.3.</b>        | <b>УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ</b>  | <b>32,4</b>  | <b>0,6</b>   | <b>15,4</b>  | <b>1,1</b>   | <b>15,3</b>  |
|                      | Папирне магнетне картице   | 30,0         |              | 14,7         |              | 15,3         |
|                      | Штампани обрасци и признанице  | 2,0          | 0,6          | 0,7          | 0,7          |              |
|                      | Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице   | 0,4          |              |              | 0,4          |              |
| <b>9.1.4.</b>        | <b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>  | <b>3,0</b>   |              |              |              | <b>3,0</b>   |
|                      | ХТЗ опрема за техничку службу  | 3,0          |              |              |              | 3,0          |
| <b>9.2.</b>          | <b>Трошкови производних услуга</b>   | <b>227,7</b> | <b>51,2</b>  | <b>73,9</b>  | <b>48,6</b>  | <b>54,0</b>  |
| <b>9.2.1.</b>        | <b>ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ</b>   | <b>227,7</b> | <b>51,2</b>  | <b>73,9</b>  | <b>48,6</b>  | <b>54,0</b>  |
|                      | Редовно одржавање система за наплату путарине  | 210,0        | 47,6         | 69,3         | 42,7         | 50,4         |
|                      | Одржавање система видео надзора  | 9,0          | 2,0          | 2,0          | 3,0          | 2,0          |
|                      | Одржавање опреме за пренос података оптичким каблом  | 1,0          |              | 0,5          | 0,5          |              |
|                      | Одржавање и сервисирање блиндираних каса   | 0,1          |              |              | 0,1          |              |
|                      | Одржавање мониторинг центар и алармног система   | 1,0          |              | 0,5          | 0,5          |              |
|                      | Предумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију                                  | 6,6          | 1,6          | 1,6          | 1,8          | 1,6          |

|               |  |             |            |            |             |             |
|---------------|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>9.3.</b>   | <b>Нематеријални трошкови</b>  | <b>2,7</b>  | <b>0,7</b> | <b>0,6</b> | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  |
| <b>9.3.1.</b> | <b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | <b>2,7</b>  | <b>0,7</b> | <b>0,6</b> | <b>0,7</b>  | <b>0,7</b>  |
|               | Кондиционо гађање  | 0,2         | 0,1        |            |             | 0,1         |
|               | Пренос података са наплатних станица оптичким каблом Београд-Шид   | 2,5         | 0,6        | 0,6        | 0,7         | 0,6         |
| <b>9.4.</b>   | <b>Набавка опреме</b>  | <b>58,1</b> | <b>2,1</b> | <b>1,2</b> | <b>13,8</b> | <b>41,0</b> |
| <b>9.4.1.</b> | <b>ОПРЕМА</b>  | <b>58,1</b> | <b>2,1</b> | <b>1,2</b> | <b>13,8</b> | <b>41,0</b> |
|               | Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама на деоници Београд-Суботица: НС Ковиљ, НС Марадик, НС Нови Сад-југ, НС Нови Сад-север  | 7,0         |            |            | 3,4         | 3,6         |
|               | Возни парк -набавка пет комби возила за превоз радника до наплатних станица: Ниш и Дољевац 1 комби возило, Бубањ Поток, Траншпед и Врчин 1 комби возило, Шид, Рума и Шимановци 1 комби возило, Стара Пазова и Сириг 1 комби возило | 15,0        |            |            |             | 15,0        |
|               | Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова-Сириг  | 3,0         |            |            | 1,5         | 1,5         |
|               | Набавка 4 агрегата за нове наплатне станице на деоници Београд-Суботица: наплатна станица Марадик и Ковиљ, Нови Сад југ и Нови Сад север   | 14,0        |            |            |             | 14,0        |
|               | Касе за кључеве и оружје   | 0,2         | 0,2        |            |             |             |
|               | Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица   | 2,0         |            | 1,0        |             | 1,0         |
|               | Опрема за мониторинг центар  | 1,0         |            |            | 0,5         | 0,5         |
|               | Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења  | 3,0         |            |            | 1,5         | 1,5         |
|               | Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења   | 0,7         | 0,2        | 0,2        | 0,2         | 0,1         |
|               | Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-Суботица  | 0,4         | 0,4        |            |             |             |
|               | Аларми, "паник" тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора  | 2,0         |            |            | 1,0         | 1,0         |
|               | Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице   | 0,4         | 0,4        |            |             |             |
|               | Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина"  | 2,0         |            |            | 1,0         | 1,0         |
|               | Осветљење на надстрешницама на новоизграђеним наплатним станицама  | 3,8         |            |            | 2,9         | 0,9         |
|               | Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије   | 3,6         | 0,9        |            | 1,8         | 0,9         |

| 9.5.   | МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ   | 360,6        | 39,2        | 28,2        | 37,3        | 255,9        |
|--------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9.5.1. | <b>СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА</b>   | <b>24,00</b> |             |             |             | <b>24,00</b> |
|        | Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла   | 18,0         |             |             |             | 18,0         |
|        | Хардверска опрема за сектор  | 2,4          |             |             |             | 2,4          |
|        | Опрема за надзор службених возила путем ГПС-а  | 3,6          |             |             |             | 3,6          |
| 9.5.2. | <b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>   | <b>333,0</b> | <b>39,2</b> | <b>28,2</b> | <b>37,3</b> | <b>228,3</b> |
|        | Завршетак модернизације система за наплату путарине на наплатним станицама (Уговор бр. 454-01-134 од 06.02.2004.г.):   |              |             |             |             |              |
|        | • Ниш, (10 кабина + 7 комплекта опрема + инсталација система)  |              |             |             |             |              |
|        | • Појате, (3 кабине + 3 комплекта опреме + инсталација система)  | 120,0        | 33,7        | 22,8        | 22,1        | 41,4         |
|        | • Врчин, (2 кабине + 4 комплекта опреме + инсталација система),  |              |             |             |             |              |
|        | • Стара Пазова (4 кабине + 7 комплекта опреме + инсталација система)   |              |             |             |             |              |
|        | • Сириг (5 кабина + 6 комплекта опреме + инсталација система)  |              |             |             |             |              |
|        | Успостављање система наплате путарине на новоизграђеним наплатним станицама Инђија, Бешка и Хоргош (Уговор бр. 454-127 од 21.02.2012.г.):  | 16,0         |             |             | 13,0        | 3,0          |
|        | Додатни радови на модернизацији наплате путарине (Уговор бр. 454-86 од 07.03.2013.г.):   |              |             |             |             |              |
|        | -повећање квалитета опреме система за наплату путарине, услед преласка на Инокс технологију, уместо црног лима доле наведени делови су рађени у инокс технологији:   |              |             |             |             |              |
|        | • ормани дистрибутера у кабинама,  |              |             |             |             |              |
|        | • стубови камера на наплатним острвима,  |              |             |             |             |              |
|        | • стубови дисплејева на наплатним острвима;  |              |             |             |             |              |
|        | -измене услед пројектантских решења у грађевинском пројекту реконструкције наплатних станица (уградња додатних анкера за инсталацију опреме),  |              |             |             |             |              |
|        | -радови настали услед убрзаног увођења система за ЕНП (поновна инсталација система за наплату путарине у 13 кабина јер је због убрзаног увођења, ЕНП систем уграђен у старе кабине);   | 22,0         | 5,5         | 5,4         | 2,2         | 8,9          |
|        | -радови на изради локалне рачунарске мреже наплатних станица (на одређеним наплатним станицама због конфигурације истих постојала је потреба повезивања оптичким каблом);  |              |             |             |             |              |
|        | -додатна испорука оптичких стубова-категоризатора возила (од инсталације система за наплату путарине до данас замењено је 56 комплекта категоризатора због оштећења од стране возила, и то: 35 предајних и 21 пријемних категоризатора); |              |             |             |             |              |
|        | -радови на изради пројеката изведеног стања за наплату путарине (због приличних одступања од главног пројекта, пројекти изведеног стања морају бити детаљно урађени односно прилагођени конфигурацији наплатних станица)                 |              |             |             |             |              |
|        | Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова - Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик                                     | 172,0        |             |             |             | 172,0        |
|        | Инсталација променљиве вертикалне сигнализације  | 3,0          |             |             |             | 3,0          |
| 9.5.3. | <b>ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>  | <b>3,6</b>   |             |             |             | <b>3,6</b>   |
|        | Контејнер са термоизолацијом - монтажно демонтажни објекат на н.с. Нови Сад север)   | 3,6          |             |             |             | 3,6          |

*На стр. 165, мења се износ у оквиру позиције 11.ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО - ЗАЈМОВА и гласи:*

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА<br/>ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b> | <b>2.891,7 милиона динара</b> |
|---|-------------------------------|

Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања (ино-банке) дата је у табелама које су саставни део образложења расхода у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (позиција 4. и 11.).

**У Поглављу 5. БИЛАНСИ ЗА 2014. ГОДИНУ, измене су следеће:**

**На страни 166 и 167, БИЛАНС СТАЊА мења се и гласи:**

**5.1. Биланс стања  
(план 31.12.2014, кварталне пројекције)**

(у милионима динара)

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП | ИЗНОС            |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                  |  |     | План 31.03.2014. | План 30.06.2014. | План 30.09.2014. | План 31.12.2014. |
| 1                                | 2  | 3   | 4                | 5                | 6                | 7                |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |     |                  |                  |                  |                  |
|                                  | <b>A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>                                 | 001 | <b>458.523,9</b> | <b>457.645,3</b> | <b>456.921,5</b> | <b>459.002,2</b> |
| 00                               | I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ   | 002 |                  |                  |                  |                  |
| 012                              | II. GOODWILL   | 003 |                  |                  |                  |                  |
| 01 без 012                       | III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА   | 004 | <b>16,3</b>      | <b>16,3</b>      | <b>16,3</b>      | <b>20,0</b>      |
|                                  | IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И<br>БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)        | 005 | <b>458.507,6</b> | <b>457.629,0</b> | <b>456.905,2</b> | <b>458.982,2</b> |
| 020,022,023,026,027(део),<br>... | 1. Некретнине, постројења и опрема   | 006 | 458.507,6        | 457.629,0        | 456.905,2        | 458.982,2        |
| 024,027(део),028(део)            | 2. Инвестиционе некретнине   | 007 |                  |                  |                  |                  |
| 021,025,027део, 028део           | 3. Биолошка средства   | 008 |                  |                  |                  |                  |
|                                  | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(010+011)                                | 009 |                  |                  |                  |                  |
| 030 до 032, 039(део)             | 1. Учешћа у капиталу   | 010 |                  |                  |                  |                  |
| 033,до038,039(део)-037           | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани                                       | 011 |                  |                  |                  |                  |
|                                  | <b>B. ОБРГНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>   | 012 | <b>1.810,9</b>   | <b>2.747,8</b>   | <b>4.452,7</b>   | <b>2.470,0</b>   |
| 10 до 13, 15                     | I. ЗАЛИХЕ  | 013 | <b>583,1</b>     | <b>582,2</b>     | <b>595,0</b>     | <b>320,0</b>     |
| 14                               | II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И<br>СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 014 |                  |                  |                  |                  |
|                                  | III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА<br>(016+017+018+019+020)              | 015 | <b>1.227,8</b>   | <b>2.165,6</b>   | <b>3.857,7</b>   | <b>2.150,0</b>   |
| 20, 21 i 22 осим 223             | 1. Потраживања   | 016 | 153,2            | 197,6            | 207,3            | 240,0            |
| 223                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                 | 017 |                  |                  |                  |                  |
| 23 минус 237                     | 3. Краткорочни финансијски пласмани  | 018 |                  |                  |                  |                  |
| 24                               | 4. Готовински еквиваленти и готовина   | 019 | 1.015,5          | 1.947,9          | 3.577,4          | 1.752,0          |
| 27 и 28 осим 288                 | 5. ПДВ и АВР   | 020 | 59,1             | 20,1             | 73,0             | 158,0            |
| 288                              | IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА  | 021 |                  |                  |                  |                  |
|                                  | <b>V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>                                       | 022 | <b>460.334,8</b> | <b>460.393,1</b> | <b>461.374,2</b> | <b>461.472,2</b> |
| 29                               | <b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>  | 023 |                  |                  |                  |                  |
|                                  | <b>D. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>  | 024 | <b>460.334,8</b> | <b>460.393,1</b> | <b>461.374,2</b> | <b>461.472,2</b> |
| 88                               | <b>В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 025 | <b>105,5</b>     | <b>106,3</b>     | <b>107,2</b>     | <b>110,0</b>     |



|                                 |  |     |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------|--|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | <b>ПАСИВА</b>  |     |                  |                  |                  |                  |
|                                 | <b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>                                  | 101 | <b>345.566,2</b> | <b>347.098,4</b> | <b>346.087,7</b> | <b>341.908,7</b> |
| 30                              | I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ  | 102 | <b>102.056,1</b> | <b>102.056,1</b> | <b>102.056,1</b> | <b>102.056,1</b> |
| 31                              | II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ   | 103 |                  |                  |                  |                  |
| 32                              | III. РЕЗЕРВЕ   | 104 |                  |                  |                  |                  |
| 330 и 331                       | IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ  | 105 | <b>258.451,3</b> | <b>258.451,3</b> | <b>258.451,3</b> | <b>258.451,3</b> |
| 332                             | V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ЧОВ  | 106 |                  |                  |                  |                  |
| 333                             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ЧОВ   | 107 |                  |                  |                  |                  |
| 34                              | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК   | 108 |                  |                  |                  |                  |
| 35                              | VIII. ГУБИТАК  | 109 | <b>14.941,2</b>  | <b>13.409,0</b>  | <b>14.419,7</b>  | <b>18.598,7</b>  |
| 037 и 237                       | IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ   | 110 |                  |                  |                  |                  |
|                                 | <b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>                                  | 111 | <b>114.768,6</b> | <b>113.294,7</b> | <b>115.286,5</b> | <b>119.563,5</b> |
| 40                              | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 112 | <b>353,3</b>     | <b>352,2</b>     | <b>347,6</b>     | <b>352,0</b>     |
| 41                              | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)  | 113 | <b>55.971,1</b>  | <b>53.063,4</b>  | <b>52.041,9</b>  | <b>50.134,3</b>  |
| 414, 415                        | 1. Дугорочни кредити   | 114 | 55.349,5         | 53.063,4         | 52.041,9         | 50.134,3         |
| 41 без 414 и 415                | 2. Остале дугорочне обавезе  | 115 | 621,6            |                  |                  |                  |
|                                 | <b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>                                | 116 | <b>57.110,0</b>  | <b>58.544,9</b>  | <b>61.562,8</b>  | <b>67.627,2</b>  |
| 42, осим 427                    | 1. Краткорочне финансијске обавезе   | 117 | 38.056,3         | 40.211,8         | 42.808,7         | 48.994,8         |
| 427                             | 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 118 |                  |                  |                  |                  |
| 43 и 44                         | 3. Обавезе из пословања  | 119 | 2.193,9          | 1.796,4          | 2.217,7          | 1.320,7          |
| 45, 46                          | 4. Остале краткорочне обавезе  | 120 | 244,9            |                  |                  | 850,0            |
| 47 и 48, осим 481 и 49 осим 498 | 5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР                                  | 121 | 16.614,9         | 16.536,7         | 16.536,4         | 16.461,7         |
| 481                             | 6. Обавезе по основу пореза на добитак   | 122 |                  |                  |                  |                  |
| 498                             | IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ   | 123 | <b>1.334,2</b>   | <b>1.334,2</b>   | <b>1.334,2</b>   | <b>1.450,0</b>   |
|                                 | <b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>  | 124 | <b>460.334,8</b> | <b>460.393,1</b> | <b>461.374,2</b> | <b>461.472,2</b> |
| 89                              | <b>G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 125 | <b>105,5</b>     | <b>106,3</b>     | <b>107,2</b>     | <b>110,0</b>     |

*На страни 168. БИЛАНС УСПЕХА мења се и гласи:*

## 5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2014, кварталне пројекције)

(у милионима динара)

| Група рачуна,<br>рачуи | ПОЗИЦИЈА  | АОП | План              | План              | План              | План              | План              |
|------------------------|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   |     | 01.01-31.12.2014. | 01.01-31.03.2014. | 01.04-30.06.2014. | 01.07-30.09.2014. | 01.10-31.12.2014. |
| 1                      | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
|                        | <b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                   | 201 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>                                    |     | <b>24.897,5</b>   | <b>4.635,0</b>    | <b>6.760,4</b>    | <b>6.407,5</b>    | <b>7.094,6</b>    |
| 60 и 61                | 1. Приходи од продаје   | 202 | 30,0              | 7,8               | 6,8               | 9,7               | 5,7               |
| 62                     | 2. Приходи од активирања учника и робе  | 203 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 630                    | 3. Повећање вредности залеза учника   | 204 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 631                    | 4. Смањење вредности залеза учника  | 205 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 64 и 65                | Остали пословни приходи   | 206 | 24.867,5          | 4.627,2           | 6.753,6           | 6.397,8           | 7.088,9           |
|                        | <b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>  | 207 | <b>25.878,9</b>   | <b>4.829,5</b>    | <b>5.290,7</b>    | <b>6.710,0</b>    | <b>9.048,7</b>    |
| 50                     | 1. Набавна вредност продате робе  | 208 | 26,2              | 6,0               | 6,3               | 8,8               | 5,1               |
| 51                     | 2. Трошкови материјала  | 209 | 250,0             | 56,5              | 74,7              | 57,7              | 61,1              |
| 52                     | 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи                           | 210 | 1.506,3           | 360,3             | 268,3             | 379,4             | 498,3             |
| 54                     | 4. Трошкови амортизације и резервисања  | 211 | 7.700,0           | 1.925,0           | 1.925,0           | 1.925,0           | 1.925,0           |
| 53 и 55                | 5. Остали пословни расходи  | 212 | 16.396,4          | 2.481,7           | 3.016,4           | 4.339,1           | 6.559,2           |
|                        | <b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>  | 213 |                   |                   | <b>1.469,7</b>    |                   |                   |
|                        | <b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>   | 214 | <b>981,4</b>      | <b>194,5</b>      |                   | <b>302,5</b>      | <b>1.954,1</b>    |
| 66                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>   | 215 | <b>45,0</b>       | <b>2,2</b>        | <b>14,4</b>       | <b>10,0</b>       | <b>18,4</b>       |
| 56                     | <b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>  | 216 | <b>3.545,3</b>    | <b>570,0</b>      | <b>172,1</b>      | <b>1.005,6</b>    | <b>1.797,6</b>    |
| 67, 68                 | <b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | 217 | <b>250,0</b>      | <b>11,9</b>       | <b>16,3</b>       | <b>9,2</b>        | <b>212,6</b>      |
| 57, 58                 | <b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 218 | <b>210,0</b>      | <b>33,7</b>       | <b>29,8</b>       | <b>24,3</b>       | <b>122,2</b>      |
|                        | <b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b> | 219 |                   |                   | <b>1.298,5</b>    |                   |                   |
| 69-59                  | <b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>   | 220 | <b>4.441,7</b>    | <b>784,1</b>      |                   | <b>1.313,2</b>    | <b>3.642,9</b>    |
| 59-69                  | <b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>                                 | 221 |                   |                   | <b>1.298,5</b>    |                   |                   |
|                        | <b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>                                | 222 | <b>4.441,7</b>    | <b>784,1</b>      |                   | <b>1.313,2</b>    | <b>3.642,9</b>    |
|                        | <b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>                                 | 223 |                   |                   | <b>1.298,5</b>    |                   |                   |
|                        | <b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>                                 | 224 | <b>4.441,7</b>    | <b>784,1</b>      |                   | <b>1.313,2</b>    | <b>3.642,9</b>    |
|                        | <b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 721                    | 1. Порески расход периода   | 225 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 722                    | 2. Одложени порески расходи периода   | 226 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 722                    | 3. Одложени порески приходи периода   | 227 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 723                    | <b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>  | 228 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>                                    | 229 |                   |                   | <b>1.298,5</b>    |                   |                   |
|                        | <b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>                                    | 230 | <b>4.441,7</b>    | <b>784,1</b>      |                   | <b>1.313,2</b>    | <b>3.642,9</b>    |
|                        | <b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                             | 231 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>                | 232 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | <b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>  |     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | 1. Основна зарада по акцији   | 233 |                   |                   |                   |                   |                   |
|                        | 2. Умањена (развољена) зарада по акцији   | 234 |                   |                   |                   |                   |                   |

На страни 169. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ мења се и гласи:

### 5.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2014, кварталне пројекције)

| (у милионима динара) |   |               |                           |                           |                           |                           |
|----------------------|---|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| АОП                  | ПОЗИЦИЈА  | План<br>2014. | План<br>01.01-31.03.2014. | План<br>01.04-30.06.2014. | План<br>01.07-30.09.2014. | План<br>01.10-31.12.2014. |
| 1                    | 2   | 3             | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                      | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>   |               |                           |                           |                           |                           |
| 301                  | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  | 27.883,0      | 5.077,9                   | 7.294,6                   | 7.254,2                   | 8.256,3                   |
| 302                  | 1. Продаја и приљепни аванси  | 518,0         | 130,3                     | 111,1                     | 137,6                     | 139,0                     |
| 303                  | 2. Приљепне камате из пословних активности  | 2,1           | 0,6                       | 0,0                       | 0,1                       | 1,4                       |
| 304                  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 27.362,9      | 4.947,0                   | 7.183,5                   | 7.116,5                   | 8.115,9                   |
| 305                  | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ   | 22.381,6      | 4.123,8                   | 4.463,9                   | 5.502,4                   | 8.291,5                   |
| 306                  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 20.115,6      | 3.533,9                   | 4.050,3                   | 4.757,4                   | 7.774,0                   |
| 307                  | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи  | 1.456,6       | 366,9                     | 380,7                     | 384,1                     | 324,9                     |
| 308                  | 3. Плаћене камате   | 677,9         | 222,3                     | 32,8                      | 272,2                     | 150,6                     |
| 309                  | 4. Порез на добитак   |               |                           |                           |                           |                           |
| 310                  | 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода   | 131,5         | 0,7                       | 0,1                       | 88,7                      | 42,0                      |
| 311                  | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  | 5.501,4       | 954,1                     | 2.830,7                   | 1.751,8                   |                           |
| 312                  | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ   |               |                           |                           |                           | 35,2                      |
|                      | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                       |               |                           |                           |                           |                           |
| 313                  | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  | 1.138,5       | 362,0                     | 594,6                     | 181,9                     | 0,0                       |
| 314                  | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  |               |                           |                           |                           |                           |
| 315                  | 2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  |               |                           |                           |                           |                           |
| 316                  | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 1.138,5       | 362,0                     | 594,6                     | 181,9                     | 0,0                       |
| 317                  | 4. Приљепне камате из активности инвестирања  |               |                           |                           |                           |                           |
| 318                  | 5. Приљепне дивиденде   |               |                           |                           |                           |                           |
| 319                  | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА   | 5.362,4       | 1.259,6                   | 1.719,8                   | 793,2                     | 1.589,8                   |
| 320                  | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  |               |                           |                           |                           |                           |
| 321                  | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 5.362,4       | 1.259,6                   | 1.719,8                   | 793,2                     | 1.589,8                   |
| 322                  | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  |               |                           |                           |                           |                           |
| 323                  | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА  |               |                           |                           |                           |                           |
| 324                  | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА   | 4.223,9       | 897,6                     | 1.125,2                   | 611,3                     | 1.589,8                   |
|                      | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                       |               |                           |                           |                           |                           |
| 325                  | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА  | 826,5         | 0,0                       | 0,0                       | 826,5                     | 0,0                       |
| 326                  | 1. Увећање основног капитала  |               |                           |                           |                           |                           |
| 327                  | 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)   | 826,5         | 0,0                       | 0,0                       | 826,5                     | 0,0                       |
| 328                  | 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе   |               |                           |                           |                           |                           |
| 329                  | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА   | 1.825,0       | 514,0                     | 773,1                     | 337,5                     | 200,4                     |
| 330                  | 1. Откуп сопствених акција и удела  |               |                           |                           |                           |                           |
| 331                  | 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)                         | 1.825,0       | 514,0                     | 773,1                     | 337,5                     | 200,4                     |
| 332                  | 3. Финансијски лизинг   |               |                           |                           |                           |                           |
| 333                  | 4. Исплаћене дивиденде  |               |                           |                           |                           |                           |
| 334                  | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА  |               |                           |                           | 489,0                     |                           |
| 335                  | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА   | 998,5         | 514,0                     | 773,1                     |                           | 200,4                     |
| 336                  | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>  | 29.848,0      | 5.439,9                   | 7.889,2                   | 8.262,6                   | 8.256,3                   |
| 337                  | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>   | 29.569,0      | 5.897,4                   | 6.956,8                   | 6.633,1                   | 10.081,7                  |
| 338                  | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>   | 279,0         |                           | 932,4                     | 1.629,5                   |                           |
| 339                  | <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>  |               | 457,5                     |                           |                           | 1.825,4                   |
| 340                  | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА   | 1.473,0       | 1.473,0                   | 1.015,5                   | 1.947,9                   | 3.577,4                   |
| 341                  | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                     |               |                           |                           |                           |                           |
| 342                  | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                     |               |                           |                           |                           |                           |
| 343                  | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА   | 1.752,0       | 1.015,5                   | 1.947,9                   | 3.577,4                   | 1.752,0                   |

*На страни 170, табела СУБВЕНЦИЈЕ мења се и гласи:*

**5.4. Субвенције  
(план 01.01.-31.12.2014, кварталне пројекције)**

у динарима

| Ред. бр. | Позиција  | Реализација 2013. година | План 2014. година | I квартал 2014 (01.01-31.03.2014.) | II квартал 2014 (01.04-30.06.2014.) | III квартал 2014 (01.07-30.09.2014.) | IV квартал 2014 (01.10-31.12.2014.) |
|----------|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | Планирано | 5.300.000.000,00         | 7.700.000.000,00  | 1.450.000.000,00                   | 2.400.000.000,00                    | 1.450.000.000,00                     | 2.400.000.000,00                    |
| 2.       | Уговорено | 5.300.000.000,00         | 7.700.000.000,00  | 1.450.000.000,00                   | 2.400.000.000,00                    | 1.450.000.000,00                     | 2.400.000.000,00                    |
| 3.       | Повучено  | 5.300.000.000,00         |                   |                                    |                                     |                                      |                                     |

*На страни 171, табела ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА мења се и гласи:*

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

(у динарима)

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке      | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-----|--|------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2   | 3  | 4                | 5                          | 6                |
| 31.12.2013.  | 019 | Текући рачун   | Управа за трезор | РСД                        | 1.473.000.000,0  |
| 31.03.2014.  | 019 | Текући рачун   | Управа за трезор | РСД                        | 1.015.464.569,4  |
| 30.06.2014.  | 019 | Текући рачун   | Управа за трезор | РСД                        | 1.947.873.194,4  |
| 30.09.2014.  | 019 | Текући рачун   | Управа за трезор | РСД                        | 3.577.386.154,9  |
| 31.12.2014.  | 019 | Текући рачун   | Управа за трезор | РСД                        | 1.752.000.000,0  |

**На страни 172. табела ИЗВЕШТАЈ О СТАЉУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА мења се и гласи:**

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЉУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

| Ред. бр.   | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  | Беза АОП              | у динарима                  |                             |                             |                             |
|------------|-----|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |     |  |                       | СТАЉЕ НА ДАН<br>31.03.2014. | СТАЉЕ НА ДАН<br>30.06.2014. | СТАЉЕ НА ДАН<br>30.09.2014. | СТАЉЕ НА ДАН<br>31.12.2014. |
| 1          | 2   | 3  | 4                     | 4                           | 4                           | 4                           |                             |
|            |     | <b>АКТИВА</b>  |                       |                             |                             |                             |                             |
| <b>1.</b>  |     | <b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                                    | <b>018</b>            |                             |                             |                             |                             |
| 1.1        |     | Пласмани сектору становништва  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 1.2        |     | Пласмани јавним предузећима  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 1.3        |     | Пласмани привредним друштвима  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 1.4        |     | Пласмани финансијским институцијама  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 1.5        |     | Остали пласмани  |                       |                             |                             |                             |                             |
| <b>2.</b>  |     | <b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                               | <b>011</b>            |                             |                             |                             |                             |
| 2.1        |     | Пласмани сектору становништва  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 2.2        |     | Пласмани јавним предузећима  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 2.3        |     | Пласмани привредним друштвима  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 2.4        |     | Пласмани финансијским институцијама  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 2.5        |     | Остали пласмани  |                       |                             |                             |                             |                             |
| <b>3.</b>  |     | <b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>   | <b>010</b>            |                             |                             |                             |                             |
| 3.1        |     | Власнички удели у јавним предузећима                                       |                       |                             |                             |                             |                             |
| 3.2        |     | Власнички удели у привредним друштвима                                     |                       |                             |                             |                             |                             |
| 3.3        |     | Власнички удели у финансијским институцијама                               |                       |                             |                             |                             |                             |
| 3.4        |     | Остала учешћа у капиталу   |                       |                             |                             |                             |                             |
| <b>4.</b>  |     | <b>ПОТРАЖИВАЊА</b>   | <b>016</b>            |                             |                             |                             |                             |
| 4.1        |     | Потраживања од становништва  |                       | 12.350.000,00               | 15.535.000,00               | 16.274.000,00               | 19.200.000,00               |
| 4.2        |     | Потраживања од јавних предузећа  |                       | 3.618.000,00                | 5.617.000,00                | 7.858.000,00                | 4.800.000,00                |
| 4.3        |     | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији                 |                       |                             |                             |                             |                             |
| 4.4        |     | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању                       |                       |                             |                             |                             |                             |
| 4.5        |     | Остала потраживања   |                       | 137.329.000,00              | 176.518.000,00              | 183.124.000,00              | 216.000.000,00              |
| <b>5.</b>  |     | <b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | <b>017 и 020</b>      |                             |                             |                             |                             |
| 5.1        |     | Потраживања од становништва  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 5.2        |     | Потраживања од јавних предузећа  |                       |                             |                             |                             |                             |
| 5.3        |     | Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији                 |                       |                             |                             |                             |                             |
| 5.4        |     | Потраживања од привредних друштава у реструктурирању                       |                       |                             |                             |                             |                             |
| 5.5        |     | Потраживања за више плаћен порез на добит, ПДВ и остала потраживања        |                       | 59.100.000,00               | 20.100.000,00               | 73.000.000,00               | 158.000.000,00              |
|            |     | <b>ПАСИВА</b>  |                       |                             |                             |                             |                             |
| <b>6.</b>  |     | <b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ОБАВЕЗЕ</b>                                     | <b>117</b>            |                             |                             |                             |                             |
| 6.1        |     | Примљени кредити од привредних друштава                                    |                       |                             |                             |                             |                             |
| 6.2        |     | Примљени кредити од финансијских институција                               |                       |                             |                             |                             | 5.756.800.000,00            |
| 6.3        |     | Остали примљени кредити  |                       | 38.056.300.000,00           | 40.211.800.000,00           | 42.808.700.000,00           | 43.291.100.000,00           |
| <b>7.</b>  |     | <b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ</b>                                | <b>114 и 115</b>      |                             |                             |                             |                             |
| 7.1        |     | Примљени кредити остале дугорочне обавезе према привредним друштвима       |                       |                             |                             |                             |                             |
| 7.2        |     | Примљени кредити остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама |                       | 55.349.500.000,00           | 53.063.300.000,00           | 52.041.900.000,00           | 50.074.400.000,00           |
| 7.3        |     | Остали примљени кредити остале дугорочне обавезе (репрограм)               |                       | 621.600.000,00              |                             |                             |                             |
| <b>8.</b>  |     | <b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>  | <b>102</b>            |                             |                             |                             |                             |
| 8.1        |     | Удели републичких органа и организација                                    |                       |                             |                             |                             |                             |
| 8.2        |     | Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајне                     |                       |                             |                             |                             |                             |
| 8.3        |     | Удели осталих оснивача   |                       |                             |                             |                             |                             |
| <b>9.</b>  |     | <b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>  | <b>119</b>            |                             |                             |                             |                             |
| 9.1        |     | Обавезе према сектору становништва   |                       | 726.854.569,51              | 253.952.744,51              | 23.804.578,98               | 290.000.000,00              |
| 9.2        |     | Обавеза према јавним предузећима   |                       | 40.490.690,27               | 38.111.312,61               | 154.765.869,41              | 46.000.000,00               |
| 9.3        |     | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији                 |                       |                             |                             |                             |                             |
| 9.4        |     | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању                       |                       |                             |                             |                             |                             |
| 9.5        |     | Остале обавезе из пословања  |                       | 1.375.897.708,78            | 1.504.357.669,13            | 1.990.307.907,34            | 984.700.000,00              |
| <b>10.</b> |     | <b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | <b>118, 120 и 121</b> |                             |                             |                             |                             |
| 10.1       |     | Обавезе према сектору становништва   |                       |                             |                             |                             |                             |
| 10.2       |     | Обавеза према јавним предузећима   |                       |                             |                             |                             |                             |
| 10.3       |     | Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији                 |                       |                             |                             |                             |                             |
| 10.4       |     | Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању                       |                       |                             |                             |                             |                             |
| 10.5       |     | Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе (по основу камата)                  |                       | 244.900.000,00              |                             |                             | 850.000.000,00              |

**Напомена:** Тачка 6.3. Остали примљени кредити представљају доспелу обавезу ЈППС према Републици Србији по основу отплате кредита за које је Република Србија дала гаранције.

**На страни 173. табела 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ мења се и гласи:**

тачка 6.1.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених   | План<br>2013. године | Реализација<br>2013. године | План<br>01.01-31.12.2014. | План<br>01.01-31.03.2014. | План<br>01.04-30.06.2014. | План<br>01.07-30.09.2014. | План<br>01.10-31.12.2014. |
|--------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)   | 807.290.344          | 820.151.346                 | 811.506.621               | 203.766.465               | 204.881.933               | 203.717.072               | 199.441.151               |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)    | 1.151.626.739        | 1.145.819.259               | 1.157.641.399             | 290.679.693               | 291.842.986               | 290.609.232               | 284.509.488               |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) | 1.357.767.925        | 1.350.920.908               | 1.364.859.209             | 342.711.358               | 344.082.880               | 342.628.285               | 335.436.686               |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији  | 1.342                | 1.336                       | 1.341                     | 1.341                     | 1.340                     | 1.334                     | 1.306                     |
| 5.     | Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су привили зарду у претходној години)          | 1.342                | 1.336                       | 1.341                     | 1.341                     | 1.340                     | 1.334                     | 1.306                     |
| 6.     | Просечна нето зарада (1/4 број месеци) за план, а (1/5 број месеци) за реализацију      | 50.130               | 51.157                      | 50.429                    | 50.650                    | 50.891                    | 50.904                    | 50.904                    |
| 7.     | Просечна бруто 1 зарада (2/4 број месеци) за план, а (2/5 број месеци) за реализацију   | 71.512               | 71.471                      | 71.939                    | 72.254                    | 72.598                    | 72.616                    | 72.616                    |
| 8.     | Просечна бруто 2 зарада (3/4 број месеци) за план, а (3/5 број месеци) за реализацију   | 84.312               | 84.264                      | 84.816                    | 85.188                    | 85.593                    | 85.614                    | 85.614                    |
| 9.     | Накнаде по уговору о делу   | 8.050.000            | 7.843.928                   | 6.500.000                 | 1.625.000                 | 1.625.000                 | 1.625.000                 | 1.625.000                 |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о делу  | 89                   | 89                          | 89                        | 22                        | 23                        | 22                        | 22                        |
| 11.    | Просечан износ накнаде (9/10)   | 90.225               | 88.134                      | 73.034                    | 73.034                    | 70.652                    | 73.034                    | 73.034                    |
| 12.    | Накнаде по ауторским уговорима  |                      |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 13.    | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима   |                      |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 14.    | Просечан износ накнаде (12/13)  |                      |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 15.    | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                 | 6.387.000            | 6.011.361                   | 6.300.000                 | 1.575.000                 | 1.575.000                 | 1.575.000                 | 1.575.000                 |
| 16.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                  | 141                  | 141                         | 136                       | 34                        | 34                        | 34                        | 34                        |
| 17.    | Просечан износ накнаде (15/16)  | 45.298               | 42.634                      | 46.324                    | 46.324                    | 46.324                    | 46.324                    | 46.324                    |
| 18.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                       | 10.670.000           | 16.360.215                  | 13.700.000                | 3.425.000                 | 3.425.000                 | 3.425.000                 | 3.425.000                 |
| 19.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора  | 76                   | 137                         | 127                       | 31                        | 32                        | 32                        | 32                        |
| 20.    | Просечан износ накнаде (18/19)  | 140.395              | 119.418                     | 107.874                   | 110.484                   | 107.874                   | 107.874                   | 107.874                   |
| 21.    | Накнаде члановима управног одбора   |                      |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 22.    | Број чланова управног одбора  |                      |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 23.    | Накнаде члановима надзорног одбора  | 5.018.289            | 5.341.753                   | 4.686.588                 | 1.171.647                 | 1.171.647                 | 1.171.647                 | 1.171.647                 |
| 24.    | Број чланова надзорног одбора   | 70                   | 70                          | 60                        | 15                        | 15                        | 15                        | 15                        |
| 25.    | Превоз запослених на посао и са посла   | 83.300.000           | 85.677.976                  | 89.700.000                | 21.420.000                | 22.440.000                | 22.920.000                | 22.920.000                |
| 26.    | Дневнице на службеном путу  | 8.000.000            | 9.553.486                   | 8.600.000                 | 2.150.000                 | 2.150.000                 | 2.150.000                 | 2.150.000                 |
| 27.    | Накнаде трошкова на службеном путу  | 2.000.000            | 3.949.040                   | 2.000.000                 | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |
| 28.    | Отпремнина за одлазак у пензију   | 4.130.000            | 4.244.454                   | 5.448.000                 | 990.545                   | 1.485.800                 | 1.485.800                 | 1.485.855                 |
| 29.    | Број прималаца  | 9                    | 9                           | 11                        | 2                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 30.    | Лубларне награде  | 10.369.579           | 6.783.955                   | 16.734.953                |                           |                           |                           | 16.734.953                |
| 31.    | Број прималаца  | 72                   | 61                          | 142                       |                           |                           |                           | 142                       |
| 32.    | Смештај и исхрана на терену   |                      |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
| 33.    | Помоћ радницима и породици радника  | 2.600.000            | 2.585.725                   | 3.000.000                 | 750.000                   | 750.000                   | 750.000                   | 750.000                   |
| 34.    | Стипендије  | 591.312              | 449.836                     | 600.000                   | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
| 35.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                           |                      |                             |                           |                           |                           |                           |                           |

\* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

На страни 175, табела 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2014. ГОДИНУ мења се и гласи:

Тачка 6.2.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова            | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2013. године           | 1238                                | 103                               |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                      |                                     |                                   |
| 2.     | навести основ                             |                                     |                                   |
| 3.     | пенсија                                   | 4                                   |                                   |
| 4.     | отказ због повреде радне обавезе          | 5                                   |                                   |
| 5.     | прелазак са одређеног на неодређено време |                                     | 7                                 |
| 6.     | <b>Пријем</b>                             |                                     |                                   |
| 7.     | навести основ                             |                                     |                                   |
| 8.     | замена запосленог који је на боловању     | 3                                   | 3                                 |
| 9.     | прелазак са одређеног на неодређено време | 7                                   |                                   |
|        | Стање на дан 31.03.2014. године           | 1236                                | 99                                |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                      |                                     |                                   |
| 2.     | навести основ                             |                                     |                                   |
| 3.     | пенсија                                   | 7                                   |                                   |
| 4.     | отказ због повреде радне обавезе          |                                     | 13                                |
| 5.     | прелазак са одређеног на неодређено време | 13                                  |                                   |
| 6.     | <b>Пријем</b>                             |                                     |                                   |
| 7.     | навести основ                             |                                     |                                   |
| 8.     | замена запосленог који је на боловању     |                                     |                                   |
| 9.     | прелазак са одређеног на неодређено време |                                     |                                   |
|        | Стање на дан 30.06.2014. године           | 1242                                | 73                                |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                      |                                     |                                   |
| 2.     | навести основ                             | 4                                   |                                   |
| 3.     | пенсија                                   | 7                                   |                                   |
| 4.     | отказ због повреде радне обавезе          | 3                                   |                                   |
| 5.     | прелазак са одређеног на неодређено време |                                     | 9                                 |
| 6.     | <b>Пријем</b>                             |                                     |                                   |
| 7.     | навести основ                             | 2                                   |                                   |
| 8.     | замена запосленог који је на боловању     |                                     |                                   |
| 9.     | прелазак са одређеног на неодређено време | 9                                   |                                   |
|        | Стање на дан 30.09.2014. године           | 1239                                | 64                                |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>                      |                                     |                                   |
| 2.     | навести основ                             |                                     |                                   |
| 3.     | пенсија                                   |                                     |                                   |
| 4.     | отказ због повреде радне обавезе          |                                     |                                   |
| 5.     | прелазак са одређеног на неодређено време |                                     | 3                                 |
| 6.     | <b>Пријем</b>                             |                                     |                                   |
| 7.     | навести основ                             |                                     |                                   |
| 8.     | замена запосленог који је на боловању     |                                     |                                   |
| 9.     | прелазак са одређеног на неодређено време | 3                                   |                                   |
|        | Стање на дан 31.12.2014. године           | 1242                                | 61                                |



На страни 179. додаје се текст који гласи:

### **ДОДАТНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПОГЛАВЉЕ МАСА ЗАРАДА ДО КРАЈА 2014.ГОДИНЕ**

На основу Закона о измени и допуни Закона о буџетском систему чл.27е став 27 измењен је и део који се односи на табеларни приказ зарада за месец октобар, новембар и децембар 2014.године из Програма за 2014.годину за исплату зарада који је износио **1.374.438.693,00 динара (брutto2)**, те је по претходно поменутој измени Закона сада по Ребалансу плана тај износ од **1.364.859.209,00 динара (брutto2)** што се и исказано у табеларном приказу масе зарада за Ребаланс.

Сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Сл.гл. 116/14 извршена је и корекција и процена планиране масе средстава за исплату зарада за месец новембар и децембар 2014.године.

Имајући у виду чињеницу да се утврђивање основице (вредност бода) за обрачун и исплату зарада запослених у ЈП „Путеви Србије“ базира на планираној бруто месечној маси зарада и месечном броју запослених који учествују у расподели као и учешћу фиксних и варијабилних обрачунских параметара (свих накнада зарада и накнада трошкова који чине зараду као и елемената зараде који се надовезују на основну зараду сходно Закону о раду чл.104,105,106,108,114 и 118) за обрачун зарада, утврђена је процена масе средстава за зараде за месеце новембар и децембар 2014. године што је и приказано у табеларном прегледу.

По тој процени, (која се и претпоставља као основ и за планирање масе зарада и за месечну масу зарада за 2015.годину), износ средстава за зараду са умањењем основице од 0,10 индексних поена у односу на исплаћену масу зарада за октобар 2014. године је 88.131.708,00 динара (брutto1) за новембар и децембар 2014. године очекивани износ разлике за уплату у буџет, исплаћени бруто 2 октобар 111.807.403,00 динара у односу на бруто2 по умањењу 103.907.284,00 динара за новембар и наредни месец 2014.године износи око 7.900.119,00 динара **уз поновну напомену да и на овај износ приликом обрачуна утиче однос варијабилних и фиксних обрачунских параметара за сваки месец понаособ. Према томе, укупно очекивана исплата зарада за период јануар-децембар 2014. године би износила 1.333.404.708,00 динара (брutto2) односно 1.130.962.492,00 динара (брutto1), а очекивани износ за уплату у буџет од 15.800.239,00 динара.**

Што се тиче накнада за чланове НО такође је извршена процена за уплату у буџет сходно поменутом закону и она се очекује у месечном износу од 30.153,00 динара.

На страни 180-182, мењају се табеле у одкивру поглавља 6. Политика зарада и запошљавања и гласе:

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину са проценом за новембар и децембар**

| ИСПЛАТА 2014. | УКУПНО          |               |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|               | број запослених | маса зарада   | просечна зарада | број запослених | маса зарада   | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I             | 1.325           | 95.735.830    | 72.253          | 1316            | 93.692.620    | 71.195          |                 |             |                 | 9               | 2.043.210   | 227.023         |
| II            | 1.327           | 95.869.236    | 72.245          | 1318            | 93.828.420    | 71.190          |                 |             |                 | 9               | 2.040.816   | 226.757         |
| III           | 1.324           | 95.651.008    | 72.244          | 1315            | 93.606.960    | 71.184          |                 |             |                 | 9               | 2.044.048   | 227.116         |
| IV            | 1.328           | 96.422.887    | 72.608          | 1319            | 94.375.639    | 71.551          |                 |             |                 | 9               | 2.047.248   | 227.422         |
| V             | 1.323           | 96.069.623    | 72.615          | 1314            | 94.021.956    | 71.554          |                 |             |                 | 9               | 2.047.667   | 227.519         |
| VI            | 1.315           | 95.478.034    | 72.607          | 1306            | 93.439.559    | 71.546          |                 |             |                 | 9               | 2.038.475   | 226.497         |
| VII           | 1.311           | 95.193.345    | 72.611          | 1302            | 93.157.784    | 71.550          |                 |             |                 | 9               | 2.035.561   | 226.173         |
| VIII          | 1.306           | 94.834.658    | 72.615          | 1297            | 92.799.064    | 71.549          |                 |             |                 | 9               | 2.035.594   | 226.177         |
| IX            | 1.303           | 94.612.052    | 72.611          | 1294            | 92.579.230    | 71.545          |                 |             |                 | 9               | 2.032.822   | 225.869         |
| X             | 1.306           | 94.832.403    | 72.613          | 1297            | 92.795.162    | 71.546          |                 |             |                 | 9               | 2.037.241   | 226.360         |
| XI            | 1.306           | 88.131.708    | 67.482          | 1297            | 86.245.690    | 66.496          |                 |             |                 | 9               | 1.886.019   | 209.558         |
| XII           | 1.306           | 88.131.708    | 67.482          | 1297            | 86.245.690    | 66.496          |                 |             |                 | 9               | 1.886.019   | 209.558         |
| УКУПНО        | 15.780          | 1.130.962.492 | 859.986         | 15.672,00       | 1.106.787.774 | 847.402         |                 |             |                 | 108             | 24.174.720  | 2.686.029       |
| ПРОСЕК        | 1.315           | 94.246.874    | 71.671          | 1.306           | 92.232.315    | 70.622          |                 |             |                 | 9               | 2.014.560   | 223.840         |

\* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

\*\* исплата са проценом до краја године

| процена разлике за уплату у Буџет за XI/2014. годину |             |                                     |             |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Процена бруто 2 без умањења за XI/2014               | 111.807.403 | Процена бруто 2 са умањењем XI/2014 | 103.907.284 |
|  |             |                                     | 7.900.119   |

Исто очекивана уплата и за XII/2014. годину

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

| ПЛАН 2014. | УКУПНО          |               |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |                |             |                 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
|            | број запослених | маса зарада   | просечна зарада | број запослених | маса зарада   | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | ново запослени | маса зарада | просечна зарада |
| I          | 1.341           | 96.893.231    | 72.254          | 1.332           | 94.837.001    | 71.199          |                 |             |                 | 9               |                | 2.056.230   | 228.470         |
| II         | 1.341           | 96.893.231    | 72.254          | 1.332           | 94.837.001    | 71.199          |                 |             |                 | 9               |                | 2.056.230   | 228.470         |
| III        | 1.341           | 96.893.231    | 72.254          | 1.332           | 94.837.001    | 71.199          |                 |             |                 | 9               |                | 2.056.230   | 228.470         |
| IV         | 1.341           | 97.377.697    | 72.616          | 1.332           | 95.311.186    | 71.555          |                 |             |                 | 9               |                | 2.066.511   | 229.612         |
| V          | 1.341           | 97.377.697    | 72.616          | 1.332           | 95.311.186    | 71.555          |                 |             |                 | 9               |                | 2.066.511   | 229.612         |
| VI         | 1.337           | 97.087.592    | 72.616          | 1.328           | 95.021.081    | 71.552          |                 |             |                 | 9               |                | 2.066.511   | 229.612         |
| VII        | 1.336           | 97.014.976    | 72.616          | 1.327           | 94.948.465    | 71.551          |                 |             |                 | 9               |                | 2.066.511   | 229.612         |
| VIII       | 1.335           | 96.942.360    | 72.616          | 1.326           | 94.875.849    | 71.550          |                 |             |                 | 9               |                | 2.066.511   | 229.612         |
| IX         | 1.331           | 96.651.896    | 72.616          | 1.322           | 94.585.385    | 71.547          |                 |             |                 | 9               |                | 2.066.511   | 229.612         |
| X          | 1.306           | 94.836.496    | 72.616          | 1.297           | 92.799.255    | 71.549          |                 |             |                 | 9               |                | 2.037.241   | 226.360         |
| XI         | 1.306           | 94.836.496    | 72.616          | 1.297           | 92.799.255    | 71.549          |                 |             |                 | 9               |                | 2.034.241   | 226.360         |
| XII        | 1.306           | 94.836.496    | 72.616          | 1.297           | 92.799.255    | 71.549          |                 |             |                 | 9               |                | 2.034.241   | 226.360         |
| УКУПНО     | 15.962          | 1.157.641.399 | 870.306         | 15.926          | 1.132.961.920 | 857.555         |                 |             |                 | 108             |                | 24.679.479  | 2.742.164       |
| ПРОСЕК     | 1.330           | 96.470.117    | 72.525          | 1.327           | 94.413.493    | 71.139          |                 |             |                 | 9               |                | 2.056.623   | 228.514         |

\*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. година

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>брuto 1</b>       | <b>брuto 2</b>       |
| <b>1.157.641.399</b> | <b>1.364.859.209</b> |

#### 6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

##### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

| План 2014 | Надзорни одбор са умањењем |                    |                           |                        |                     | Надзорни одбор без умањења |              |                 |                        |                     | УКУПНО           |             |                |                   |
|-----------|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
|           | број чланова               | маса за накнаде НО | просечна накнада члана НО | Накнада председника НО | Накнада заменика НО | УКУПНА маса за НО          | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број НО | УКУПНО маса за НО |
| I         |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| II        |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| III       |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| IV        |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| V         |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| VI        |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| VII       |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| VIII      |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| IX        |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| X         |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| XI        | 5                          | 165.650            | 41.413                    | 62.119                 |                     | 227.769                    | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| XII       | 5                          | 165.650            | 41.413                    | 62.119                 |                     | 227.769                    | 5            | 184.056         | 46.014                 | 69.021              |                  | 253.077     | 5              | 253.077           |
| УКУПНО    |                            | 331.300            |                           | 124.238                |                     | 455.538                    | 60           | 2.208.672       | 552.168                | 828.252             |                  | 3.036.924   | 60             | 3.036.924         |
| ПРОСЕК    |                            | 41.413             |                           | 62.119                 |                     | 91.108                     | 5            | 46.014          | 46.014                 | 69.021              |                  | 50.615      | 5              | 50.615            |

##### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

| План 2014 | Надзорни одбор са умањењем |                    |                           |                        |                     | Надзорни одбор без умањења |              |                 |                        |                     | УКУПНО           |             |                |                   |
|-----------|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
|           | број чланова               | маса за накнаде НО | просечна накнада члана НО | Накнада председника НО | Накнада заменика НО | УКУПНА маса за НО          | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број НО | УКУПНО маса за НО |
| I         |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| II        |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| III       |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| IV        |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| V         |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| VI        |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| VII       |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| VIII      |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| IX        |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| X         |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| XI        | 5                          | 262.108            | 65.527                    | 98.290                 |                     | 360.398                    | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| XII       | 5                          | 262.108            | 65.527                    | 98.290                 |                     | 360.398                    | 5            | 284.037         | 71.009                 | 106.514             |                  | 390.551     | 5              | 390.551           |
| УКУПНО    |                            | 524.216            |                           | 196.580                |                     | 720.796                    | 60           | 3.408.444       | 852.111                | 1.278.167           |                  | 4.686.611   | 60             | 4.686.611         |
| ПРОСЕК    |                            |                    |                           |                        |                     |                            | 5            | 71.009          | 71.009                 | 106.514             |                  | 78.110      | 5              | 78.110            |

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| очекивана разлика за уплату у буџет месечно | 390.551 | 360.398 | 30.153 |
|---|---------|---------|--------|

**На страни 208-210, поглавље 8. ЗАДУЖЕНОСТ мења се и гласи:**

### 8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

| СТАЊЕ НА ДАН   | ОПИС*  | КО.ЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА                                  | ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2014. ГОДИНИ |           |             | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2014. ГОДИНИ |        |        |  |
|--|--|--|--|-----------|-------------|---|--------|--------|--|
|  |  |  | Отплате  | Камате    | Укупно      | Отплате   | Камате | Укупно |  |
| Отплата у 2013. години   | Зјам ЕИБ од 37 мил ЕУР, бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја          | Гаранција Републике Србија   | 278.366,1  | 148.000,9 | 426.367,1   |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 95 мил ЕУР, бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева   | Гаранција Републике Србија   | 714.900,7  | 396.138,7 | 1.111.039,3 |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕБРД од 76 мил ЕУР, бр. 22705 - Дограђања коридора 10             | Гаранција Републике Србија   | 778.536,3  | 44.448,5  | 822.984,8   |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 120 мил ЕУР, бр. 22550 - Пројекат европских путева Б       | Гаранција Републике Србија   | 45.640,5   | 588.757,9 | 634.398,4   |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕБРД од 72 мил ЕУР, бр. 32190 - Е-75 Беграл-Нови Сад и мост Бетва | Гаранција Републике Србија   | 821.855,2  | 94.352,1  | 916.207,3   |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕБРД од 80 мил ЕУР, бр. 36651 - Обилазница око Београда           | Гаранција Републике Србија   | 589.638,2  | 105.180,4 | 694.818,6   |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 33 мил ЕУР, бр. 24036 - Санација моста Газела              | Гаранција Републике Србија   |  | 148.712,5 | 148.712,5   |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 33 мил ЕУР, бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2 | Гаранција Републике Србија   |  | 141.906,1 | 141.906,1   |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 40 мил ЕУР, бр. 24748 - Обилазница око Београда, сектор Б  | Гаранција Републике Србија   |  | 74.138,4  | 74.138,4    |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 60 мил ЕУР, бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А  | Гаранција Републике Србија   |  | 58.224,6  | 58.224,6    |   |        |        |  |
|  | 31.03.2014.  | Зјам ЕИБ од 37 мил ЕУР, бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја        | Гаранција Републике Србија                       | 104.030,1 | 51.797,4    | 155.827,5                                       |        |        |  |
|  |  | Зјам ЕИБ од 95 мил ЕУР, бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева | Гаранција Републике Србија                       | 368.146,5 | 191.753,8   | 559.900,3                                       |        |        |  |
| Зјам ЕБРД од 76 мил ЕУР, бр. 22705 - Дограђања коридора 10             |  | Гаранција Републике Србија   |  |           |             |   |        |        |  |
| Зјам ЕИБ од 120 мил ЕУР, бр. 22550 - Пројекат европских путева Б       |  | Гаранција Републике Србија   | 89.646,9   | 310.910,3 | 400.557,2   |   |        |        |  |
| Зјам ЕБРД од 72 мил ЕУР, бр. 32190 - Е-75 Беграл-Нови Сад и мост Бетва |  | Гаранција Републике Србија   | 420.486,0  | 37.214,7  | 457.700,7   |   |        |        |  |
| Зјам ЕБРД од 80 мил ЕУР, бр. 36651 - Обилазница око Београда           |  | Гаранција Републике Србија   | 347.672,2  | 50.010,5  | 397.682,7   |   |        |        |  |
| Зјам ЕИБ од 33 мил ЕУР, бр. 24036 - Санација моста Газела              |  | Гаранција Републике Србија   |  | 76.591,1  | 76.591,1    |   |        |        |  |
| Зјам ЕИБ од 33 мил ЕУР, бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2 |  | Гаранција Републике Србија   |  | 76.185,4  | 76.185,4    |   |        |        |  |
| Зјам ЕИБ од 40 мил ЕУР, бр. 24748 - Обилазница око Београда, сектор Б  |  | Гаранција Републике Србија   |  | 49.084,9  | 49.084,9    |   |        |        |  |
| Зјам ЕИБ од 60 мил ЕУР, бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А  |  | Гаранција Републике Србија   |  | 42.040,8  | 42.040,8    |   |        |        |  |
| 30.06.2014.  |  | Зјам ЕИБ од 37 мил ЕУР, бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја        | Гаранција Републике Србија                       | 37.356,3  | 17.550,0    | 54.906,3  |        |        |  |
|  |  | Зјам ЕИБ од 95 мил ЕУР, бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева | Гаранција Републике Србија                       |           |             |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕБРД од 76 мил ЕУР, бр. 22705 - Дограђања коридора 10             | Гаранција Републике Србија   | 400.329,6  | 18.686,6  | 419.016,2   |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 120 мил ЕУР, бр. 22550 - Пројекат европских путева Б       | Гаранција Републике Србија   |  |           |             |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕБРД од 72 мил ЕУР, бр. 32190 - Е-75 Беграл-Нови Сад и мост Бетва | Гаранција Републике Србија   |  |           |             |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕБРД од 80 мил ЕУР, бр. 36651 - Обилазница око Београда           | Гаранција Републике Србија   |  |           |             |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 33 мил ЕУР, бр. 24036 - Санација моста Газела              | Гаранција Републике Србија   |  |           |             |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 33 мил ЕУР, бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2 | Гаранција Републике Србија   |  |           |             |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 40 мил ЕУР, бр. 24748 - Обилазница око Београда, сектор Б  | Гаранција Републике Србија   |  |           |             |   |        |        |  |
|  | Зјам ЕИБ од 60 мил ЕУР, бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А  | Гаранција Републике Србија   |  |           |             |   |        |        |  |

|  |  |                            |                    |                    |                    |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| 30.09.2014.  | Зајам ЕИБ од 37 милијарди ЕУР, бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја           | Гаранција Републике Србија | 105.118,3          | 49.383,3           | 154.501,6          |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 95 милијарди ЕУР, бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева    | Гаранција Републике Србија | 372.259,1          | 185.610,0          | 557.869,0          |  |  |  |
|  | Зајам ЕБРД од 76 милијарди ЕУР, бр. 22705 - Допунски коридор 10                | Гаранција Републике Србија |                    |                    |                    |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 120 милијарди ЕУР, бр. 22550 - Пројекат европских путева Б        | Гаранција Републике Србија | 139.629,8          | 312.294,3          | 451.924,1          |  |  |  |
|  | Зајам ЕБРД од 72 милијарди ЕУР, бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка | Гаранција Републике Србија | 423.024,7          | 35.654,9           | 458.679,6          |  |  |  |
|  | Зајам ЕБРД од 80 милијарди ЕУР, бр. 36651 - Обилазница око Београда            | Гаранција Републике Србија | 352.488,0          | 50.066,3           | 402.554,3          |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 33 милијарди ЕУР, бр. 24036 - Санација моста Газела               | Гаранција Републике Србија |                    | 77.578,0           | 77.578,0           |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 33 милијарди ЕУР, бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2  | Гаранција Републике Србија |                    | 77.167,1           | 77.167,1           |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 40 милијарди ЕУР, бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б   | Гаранција Републике Србија |                    | 44.920,6           | 44.920,6           |  |  |  |
| Зајам ЕИБ од 60 милијарди ЕУР, бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А | Гаранција Републике Србија   |                            | 42.582,5           | 42.582,5           |                    |  |  |  |
| 31.12.2014.  | Зајам ЕИБ од 37 милијарди ЕУР, бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја           | Гаранција Републике Србија | 38.612,9           | 17.132,5           | 55.745,4           |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 95 милијарди ЕУР, бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева    | Гаранција Републике Србија |                    |                    |                    |  |  |  |
|  | Зајам ЕБРД од 76 милијарди ЕУР, бр. 22705 - Допунски коридор 10                | Гаранција Републике Србија | 415.606,6          | 17.813,3           | 433.420,0          |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 120 милијарди ЕУР, бр. 22550 - Пројекат европских путева Б        | Гаранција Републике Србија |                    |                    |                    |  |  |  |
|  | Зајам ЕБРД од 72 милијарди ЕУР, бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка | Гаранција Републике Србија |                    |                    |                    |  |  |  |
|  | Зајам ЕБРД од 80 милијарди ЕУР, бр. 36651 - Обилазница око Београда            | Гаранција Републике Србија |                    |                    |                    |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 33 милијарди ЕУР, бр. 24036 - Санација моста Газела               | Гаранција Републике Србија |                    |                    |                    |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 33 милијарди ЕУР, бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2  | Гаранција Републике Србија |                    |                    |                    |  |  |  |
|  | Зајам ЕИБ од 40 милијарди ЕУР, бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б   | Гаранција Републике Србија |                    |                    |                    |  |  |  |
| Зајам ЕИБ од 60 милијарди ЕУР, бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А | Гаранција Републике Србија   |                            |                    |                    |                    |  |  |  |
| <b>Укупно 2013</b>   |  |                            | <b>3.228.937,0</b> | <b>1.799.860,3</b> | <b>5.028.797,2</b> |  |  |  |
| <b>Укупно 2014</b>   |  |                            | <b>3.614.407,1</b> | <b>1.832.028,4</b> | <b>5.446.435,5</b> |  |  |  |

## ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у милионима динара

| МЕСЕЦ  | ОИНС*   | КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА<br>ОБЕЗБЕЂЕЊА | ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2014. ГОДИНИ |                  |                    | РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА<br>У 2014. ГОДИНИ |        |        |
|--|---|------------------------------------|--|------------------|--------------------|---|--------|--------|
|  |   |                                    | Отплате  | Камате           | Укупно             | Отплате   | Камате | Укупно |
| Отплата у 2013. години   | Војвођанска Банка, Финансирање<br>обртних средстава у складу са ПП<br>Број уговора: 02-9093               | Соло менице                        | 265.000,0  | 81.658,7         | 346.658,7          |   |        |        |
|  | Раффенел Банка, Финансирање<br>обртних средстава у складу са ПП<br>Број уговора: 265-0000001357541-<br>26 | Соло менице                        | 1.485.000,0                                      | 96.144,9         | 1.581.144,9        |   |        |        |
|  | Панонска Банка (Banca Intesa) По<br>уговору о репрограмирању дуга<br>број 2510000393                      | Соло менице                        | 44.447,4   | 35.250,4         | 79.697,8           |   |        |        |
|  | Фонд за развој Републике Србије,<br>Играљна аутопута и модерни маг.<br>и рег. путева                      | Соло менице                        | 325.000,0  |                  | 325.000,0          |   |        |        |
|  | Societe Generale Банка, Бр. уговора<br>126/09 - Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                         | Гаранција Републике Србија         | 2.788.264,2                                      | 122.028,4        | 2.910.292,7        |   |        |        |
|  | УниКредит Банка, Бр. кредита<br>0778/09 Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                                 | Гаранција Републике Србија         | 2.077.824,4                                      | 99.064,9         | 2.176.889,3        |   |        |        |
| Магил Банка, Бр. кредита 386/10 -<br>Финансијска консолидација<br>ЈЛПС | Гаранција Републике Србија  | 1.661.592,1                        | 79.597,5   | 1.741.189,6      |                    |   |        |        |
| 31.03.2014.  | Војвођанска Банка, Финансирање<br>обртних средстава у складу са ПП<br>Број уговора: 02-9093               | Соло менице                        | 66.250,0   | 13.124,0         | 79.374,0           |   |        |        |
|  | Панонска Банка (Banca Intesa) По<br>уговору о репрограмирању дуга<br>број 2510000393                      | Соло менице                        |  |                  |                    |   |        |        |
|  | Фонд за развој Републике Србије,<br>Играљна аутопута и модерни маг.<br>и рег. путева                      |                                    | 90.000,0   |                  | 90.000,0           |   |        |        |
|  | Societe Generale Банка, Бр. уговора<br>126/09 - Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                         | Гаранција Републике Србија         | 714.792,1  | 12.754,4         | 727.546,5          |   |        |        |
|  | УниКредит Банка, Бр. кредита<br>0778/09 Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                                 | Гаранција Републике Србија         | 531.189,7  | 11.132,6         | 542.322,3          |   |        |        |
|  | Магил Банка, Бр. кредита 386/10 -<br>Финансијска консолидација<br>ЈЛПС                                    | Гаранција Републике Србија         | 425.276,2  | 9.223,0          | 434.499,2          |   |        |        |
| 30.06.2014.  | Војвођанска Банка, Финансирање<br>обртних средстава у складу са ПП<br>Број уговора: 02-9093               | Соло менице                        | 66.250,0   | 11.420,7         | 77.670,7           |   |        |        |
|  | Панонска Банка (Banca Intesa) По<br>уговору о репрограмирању дуга<br>број 2510000393                      | Соло менице                        | 21.886,0   | 16.205,8         | 38.091,8           |   |        |        |
|  | Фонд за развој Републике Србије,<br>Играљна аутопута и модерни маг.<br>и рег. путева                      | Соло менице                        | 90.000,0   |                  | 90.000,0           |   |        |        |
|  | Societe Generale Банка, Бр. уговора<br>126/09 - Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                         | Гаранција Републике Србија         | 714.963,2  | 5.151,5          | 720.114,7          |   |        |        |
|  | УниКредит Банка, Бр. кредита<br>0778/09 Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                                 | Гаранција Републике Србија         | 530.286,4  | 5.943,0          | 536.229,4          |   |        |        |
|  | Магил Банка, Бр. кредита 386/10 -<br>Финансијска консолидација<br>ЈЛПС                                    | Гаранција Републике Србија         | 425.063,3  | 4.586,0          | 429.649,3          |   |        |        |
| 30.09.2014.  | Војвођанска Банка, Финансирање<br>обртних средстава у складу са ПП<br>Број уговора: 02-9093               | Соло менице                        | 66.250,0   | 8.806,9          | 75.056,9           |   |        |        |
|  | Панонска Банка (Banca Intesa) По<br>уговору о репрограмирању дуга<br>број 2510000393                      | Соло менице                        |  |                  |                    |   |        |        |
|  | Фонд за развој Републике<br>Србије, Играљна аутопута и<br>модерни маг. и рег. путева                      | Соло менице                        | 90.000,0   | 49.654,2         | 139.654,2          |   |        |        |
|  | Societe Generale Банка, Бр. уговора<br>126/09 - Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                         | Гаранција Републике Србија         |  |                  |                    |   |        |        |
|  | УниКредит Банка, Бр. кредита<br>0778/09 Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                                 | Гаранција Републике Србија         | 181.247,7  | 598,0            | 181.845,7          |   |        |        |
|  | Магил Банка, Бр. кредита 386/10 -<br>Финансијска консолидација<br>ЈЛПС                                    | Гаранција Републике Србија         | 142.680,2  | 479,3            | 143.159,5          |   |        |        |
| 31.12.2014.  | Војвођанска Банка, Финансирање<br>обртних средстава у складу са ПП<br>Број уговора: 02-9093               | Соло менице                        | 66.250,0   | 6.937,7          | 73.187,7           |   |        |        |
|  | Панонска Банка (Banca Intesa) По<br>уговору о репрограмирању дуга<br>број 2510000393                      | Соло менице                        | 25.033,7   | 17.691,3         | 42.725,0           |   |        |        |
|  | Фонд за развој Републике<br>Србије, Играљна аутопута и<br>модерни маг. и рег. путева                      | Соло менице                        | 90.000,0   | 14.924,0         | 104.924,0          |   |        |        |
|  | Societe Generale Банка, Бр. уговора<br>126/09 - Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                         | Гаранција Републике Србија         |  |                  |                    |   |        |        |
|  | УниКредит Банка, Бр. кредита<br>0778/09 Финансијска<br>консолидација ЈЛПС                                 | Гаранција Републике Србија         |  |                  |                    |   |        |        |
|  | Магил Банка, Бр. кредита 386/10 -<br>Финансијска консолидација<br>ЈЛПС                                    | Гаранција Републике Србија         |  |                  |                    |   |        |        |
| <b>Укупно 2013</b>   |   |                                    | <b>8.647.128,2</b>                               | <b>513.744,8</b> | <b>9.160.873,0</b> |   |        |        |
| <b>Укупно 2014</b>   |   |                                    | <b>4.337.418,4</b>                               | <b>188.632,4</b> | <b>4.526.050,8</b> |   |        |        |

*На стр. 212-213, мења се табела 9.1. ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ и гласи:*

**9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности**

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

у динарима

| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА                                  | Ребаланс 26.08.2014. године | Ребаланс децембар 2014. године | План за први квартал 2014. године | План за други квартал 2014. године | План за трећи квартал 2014. године | План за четврти квартал 2014. године | План за 2015. године |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|        | Добра                                     |                             |                                |                                   |                                    |                                    |                                      |                      |
| 1.     |   |                             |                                |                                   |                                    |                                    |                                      |                      |
|        | Услуге                                    |                             |                                |                                   |                                    |                                    |                                      |                      |
| 1.     |   |                             |                                |                                   |                                    |                                    |                                      |                      |
|        | <b>Радови</b>                             | <b>365.000.000,00</b>       | <b>175.000.000,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>175.000.000,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 1      | Изградња пословних објеката и путних база | 150.000.000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                 |
| 2      | Систем наплате путарине                   | 215.000.000,00              | 175.000.000,00                 | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 175.000.000,00                       | 0,00                 |



**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ -  
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА  | Ребаланс 26.08.2014. године | Ребаланс децембар 2014. године | План за први квартал 2014. године | План за други квартал 2014. године | План за трећи квартал 2014. године | План за четврти квартал 2014. године | План за 2015. године |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|        | <b>Добра</b>  | <b>153.800.000,00</b>       | <b>94.100.000,00</b>           | <b>6.257.810,00</b>               | <b>6.174.000,00</b>                | <b>19.333.550,00</b>               | <b>62.334.640,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 1.     | Набавка опреме за систем за опсервацију саобраћаја и систем за планирање и управљање у ЈП               | 51.500.000,00               | 13.000.000,00                  | 1.199.690,00                      | 1.181.400,00                       | 2.056.050,00                       | 8.562.860,00                         | 0,00                 |
| 2.     | Набавка рачунара, рачунарске опреме и комуникационе опреме  | 12.300.000,00               | 12.300.000,00                  | 2.058.120,00                      | 2.892.600,00                       | 2.077.500,00                       | 5.271.780,00                         | 0,00                 |
| 3.     | Опрема за контролу видео надзором и повезивање наплатних станица  | 52.900.000,00               | 42.100.000,00                  | 200.000,00                        | 200.000,00                         | 11.000.000,00                      | 30.700.000,00                        | 0,00                 |
| 4.     | Набавка агрегата за наплатне станице  | 14.000.000,00               | 14.000.000,00                  | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 14.000.000,00                        | 0,00                 |
| 5.     | Намештај, грејна тела, касе и бројачице за новац, паник тастери и сигурносни ормани за наплатне станице | 23.100.000,00               | 12.700.000,00                  | 2.800.000,00                      | 1.900.000,00                       | 4.200.000,00                       | 3.800.000,00                         | 0,00                 |
|        | <b>Услуге</b>   | <b>904.051.599,90</b>       | <b>768.332.000,00</b>          | <b>56.298.480,00</b>              | <b>66.362.880,00</b>               | <b>81.139.660,00</b>               | <b>564.823.300,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 1.     | Пројектно-техничка документација, техничке контроле и студије за грађевинске радове                     | 477.445.599,90              | 413.186.000,00                 | 6.829.600,00                      | 4.086.000,00                       | 3.241.200,00                       | 399.029.200,00                       | 0,00                 |
| 2.     | Стручно - технички надзори и вештачења грађевинских радова  | 262.200.000,00              | 276.500.000,00                 | 40.000.000,00                     | 55.800.000,00                      | 65.200.000,00                      | 115.500.000,00                       | 0,00                 |
| 3.     | Услови, сагласности, решења, измене пројектне документације   | 68.260.000,00               | 51.300.000,00                  | 7.400.000,00                      | 3.400.000,00                       | 6.000.000,00                       | 34.500.000,00                        | 0,00                 |
| 4.     | Геодетски елаборати за решавање имовинско - правних односа  | 8.646.000,00                | 8.646.000,00                   | 0,00                              | 1.008.000,00                       | 4.323.000,00                       | 3.315.000,00                         | 0,00                 |
| 5.     | Унапређење информационо - технолошких система   | 47.500.000,00               | 14.500.000,00                  | 719.000,00                        | 1.176.800,00                       | 1.985.700,00                       | 10.618.500,00                        | 0,00                 |
| 6.     | База података   | 40.000.000,00               | 4.200.000,00                   | 1.349.880,00                      | 599.760,00                         | 389.760,00                         | 1.860.600,00                         | 0,00                 |
|        | <b>Радови</b>   | <b>3.580.367.110,73</b>     | <b>4.040.058.306,24</b>        | <b>174.150.000,00</b>             | <b>218.119.579,04</b>              | <b>146.916.647,78</b>              | <b>3.500.872.079,42</b>              | <b>0,00</b>          |
| 1.     | Периодично одржавање државних путева I и II реда  | 1.470.977.110,73            | 1.453.035.803,12               | 0,00                              | 0,00                               | 90.000.000,00                      | 1.363.035.803,12                     | 0,00                 |
| 2.     | Периодично одржавање мостова и тунела на државним путевима I и II реда                                  | 475.000.000,00              | 492.927.079,04                 | 0,00                              | 17.927.079,04                      | 0,00                               | 475.000.000,00                       | 0,00                 |
| 3.     | Ургентно одржавање државних путева I и II реда  | 200.000.000,00              | 379.650.027,74                 | 0,00                              | 50.000.000,00                      | 43.784.147,78                      | 285.865.879,96                       | 0,00                 |
| 4.     | Ургентна санација локалне путне мреже - путеви и клизишта   | 0,00                        | 801.941.809,34                 | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 801.941.809,34                       | 0,00                 |
| 5.     | Ургентна санација локалне путне мреже - објекти   | 0,00                        | 296.203.587,00                 | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 296.203.587,00                       | 0,00                 |
| 6.     | Инвестициони радови на државним путевима I и II реда  | 1.373.790.000,00            | 607.700.000,00                 | 173.900.000,00                    | 149.900.000,00                     | 12.300.000,00                      | 271.600.000,00                       | 0,00                 |
| 7.     | Радови на адаптирању и изградњи пословних просторија на наплатним станицама                             | 46.600.000,00               | 3.600.000,00                   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 3.600.000,00                         | 0,00                 |
| 8.     | Изградња комуникационе мреже за потребе информационо технолошких система                                | 14.000.000,00               | 5.000.000,00                   | 250.000,00                        | 292.500,00                         | 832.500,00                         | 3.625.000,00                         | 0,00                 |

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

| Р. бр. | ПОЗИЦИЈА  | Ребаланс 26.08.2014. године | Ребаланс децембар 2014. године | План за први квартал 2014. године | План за други квартал 2014. године | План за трећи квартал 2014. године | План за четврти квартал 2014. године | План за 2015. године |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|        | <b>Добра</b>  | <b>320.900.000,00</b>       | <b>321.300.000,00</b>          | <b>62.398.880,00</b>              | <b>94.292.400,00</b>               | <b>77.947.500,00</b>               | <b>86.661.220,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 1.     | Тонери, кетрици и мастила   | 14.300.000,00               | 14.300.000,00                  | 1.023.880,00                      | 3.117.400,00                       | 1.072.500,00                       | 9.086.220,00                         | 0,00                 |
| 2.     | Нафтни деривати   | 50.000.000,00               | 50.000.000,00                  | 12.500.000,00                     | 12.500.000,00                      | 12.500.000,00                      | 12.500.000,00                        | 0,00                 |
| 3.     | Средства за заштиту од пожара   | 1.500.000,00                | 1.500.000,00                   | 375.000,00                        | 375.000,00                         | 375.000,00                         | 375.000,00                           | 0,00                 |
| 4.     | Канцеларијски материјал, штампани обрасци и признанице  | 27.500.000,00               | 26.500.000,00                  | 6.725.000,00                      | 6.825.000,00                       | 6.825.000,00                       | 6.125.000,00                         | 0,00                 |
| 5.     | Материјал за одржавање хигијене, чистиће и папирна галантерија                                  | 6.400.000,00                | 6.400.000,00                   | 1.600.000,00                      | 1.600.000,00                       | 1.600.000,00                       | 1.600.000,00                         | 0,00                 |
| 6.     | Набавка воде у ПЕТ амбалажи, минералне воде, сокова, чајева, кафе и др.                         | 5.300.000,00                | 5.300.000,00                   | 1.325.000,00                      | 1.325.000,00                       | 1.325.000,00                       | 1.325.000,00                         | 0,00                 |
| 7.     | Клима уређаји   | 2.000.000,00                | 2.000.000,00                   | 500.000,00                        | 500.000,00                         | 500.000,00                         | 500.000,00                           | 0,00                 |
| 8.     | Резервни делови, инвентар и потрошни материјал за одржавање у пословним просторијама            | 8.000.000,00                | 8.000.000,00                   | 2.000.000,00                      | 2.000.000,00                       | 2.000.000,00                       | 2.000.000,00                         | 0,00                 |
| 9.     | Папирне магнетне картице  | 30.000.000,00               | 30.000.000,00                  | 0,00                              | 14.700.000,00                      | 0,00                               | 15.300.000,00                        | 0,00                 |
| 10.    | Административни материјал   | 5.000.000,00                | 400.000,00                     | 0,00                              | 0,00                               | 400.000,00                         | 0,00                                 | 0,00                 |
| 11.    | Радне униформе  | 18.000.000,00               | 3.000.000,00                   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 3.000.000,00                         | 0,00                 |
| 12.    | Возни парк  | 15.000.000,00               | 15.000.000,00                  | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 15.000.000,00                        | 0,00                 |
| 13.    | Новогодишњи пакетићи за децу радника  | 2.500.000,00                | 2.500.000,00                   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 2.500.000,00                         | 0,00                 |
| 14.    | Електрична енергија   | 135.400.000,00              | 156.400.000,00                 | 36.350.000,00                     | 51.350.000,00                      | 51.350.000,00                      | 17.350.000,00                        | 0,00                 |
|        | <b>Услуге</b>   | <b>520.600.000,00</b>       | <b>497.100.000,00</b>          | <b>106.297.470,00</b>             | <b>143.377.190,00</b>              | <b>102.036.640,00</b>              | <b>145.414.180,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 1.     | Одржавање опреме информационо - технолошких система   | 107.500.000,00              | 74.200.000,00                  | 10.906.250,00                     | 10.537.250,00                      | 11.851.500,00                      | 40.905.000,00                        | 0,00                 |
| 2.     | Лиценце за софтвере и програме  | 8.000.000,00                | 7.200.000,00                   | 515.520,00                        | 1.569.600,00                       | 540.000,00                         | 4.574.880,00                         | 0,00                 |
| 3.     | Обрада и провера података са бројача саобраћаја   | 14.000.000,00               | 9.800.000,00                   | 3.175.200,00                      | 1.399.440,00                       | 909.440,00                         | 4.341.400,00                         | 0,00                 |
| 4.     | Услуге физичког обезбеђења објеката   | 7.400.000,00                | 1.900.000,00                   | 513.000,00                        | 513.000,00                         | 482.600,00                         | 391.400,00                           | 0,00                 |
| 5.     | Услуге у области информисања  | 7.100.000,00                | 7.100.000,00                   | 2.087.500,00                      | 1.537.500,00                       | 1.537.500,00                       | 1.937.500,00                         | 0,00                 |
| 6.     | Услуге у области безбедности на раду  | 20.000.000,00               | 20.000.000,00                  | 5.000.000,00                      | 5.000.000,00                       | 5.000.000,00                       | 5.000.000,00                         | 0,00                 |
| 7.     | Здравствене услуге  | 18.100.000,00               | 18.100.000,00                  | 525.000,00                        | 16.525.000,00                      | 525.000,00                         | 525.000,00                           | 0,00                 |
| 8.     | Услуге омогућавања наплате путарине путем платних картица                                       | 30.000.000,00               | 30.000.000,00                  | 7.500.000,00                      | 7.500.000,00                       | 7.500.000,00                       | 7.500.000,00                         | 0,00                 |
| 9.     | Финансијске услуге  | 19.100.000,00               | 19.100.000,00                  | 4.775.000,00                      | 4.775.000,00                       | 4.775.000,00                       | 4.775.000,00                         | 0,00                 |
| 10.    | Консултанске услуге и обука   | 3.800.000,00                | 2.700.000,00                   | 195.000,00                        | 215.400,00                         | 474.600,00                         | 1.815.000,00                         | 0,00                 |
| 11.    | Осигурања запослених, возила и новца у транспорту   | 9.700.000,00                | 9.700.000,00                   | 2.425.000,00                      | 2.425.000,00                       | 2.425.000,00                       | 2.425.000,00                         | 0,00                 |
| 12.    | Одржавање и прање службених возила  | 23.100.000,00               | 23.100.000,00                  | 5.775.000,00                      | 5.775.000,00                       | 5.775.000,00                       | 5.775.000,00                         | 0,00                 |
| 13.    | Одржавање опреме за наплату путарине на наплатним станицама                                     | 205.600.000,00              | 232.200.000,00                 | 52.375.000,00                     | 75.075.000,00                      | 49.575.000,00                      | 55.175.000,00                        | 0,00                 |
| 14.    | Предумерација и тестирање магнетних картица   | 6.600.000,00                | 6.600.000,00                   | 1.600.000,00                      | 1.600.000,00                       | 1.800.000,00                       | 1.600.000,00                         | 0,00                 |
| 15.    | Одржавање пословних објеката  | 10.000.000,00               | 4.800.000,00                   | 1.280.000,00                      | 1.280.000,00                       | 1.216.000,00                       | 1.024.000,00                         | 0,00                 |
| 16.    | Трошкови телефона и интернета   | 23.600.000,00               | 23.600.000,00                  | 5.900.000,00                      | 5.900.000,00                       | 5.900.000,00                       | 5.900.000,00                         | 0,00                 |
| 17.    | Лабораторијска и контролна испитивања материјала и квалитета радова                             | 7.000.000,00                | 7.000.000,00                   | 1.750.000,00                      | 1.750.000,00                       | 1.750.000,00                       | 1.750.000,00                         | 0,00                 |
|        | <b>Радови</b>   | <b>12.356.122.889,27</b>    | <b>13.209.641.693,76</b>       | <b>2.373.019.006,41</b>           | <b>3.498.000.000,00</b>            | <b>4.383.000.000,00</b>            | <b>2.955.622.687,35</b>              | <b>0,00</b>          |
| 1.     | Редовно одржавање државних путева I и II реда са сигнализацијом и мобилним санитарним уређајима | 12.356.122.889,27           | 13.209.641.693,76              | 2.373.019.006,41                  | 3.498.000.000,00                   | 4.383.000.000,00                   | 2.955.622.687,35                     | 0,00                 |

На стр. 214, мења се табела 9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ и гласи:

Тачка 9.2.


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

( у динарима )

| Р. бр. | Позиција               | Реализација у<br>2013. години | Планирано за<br>2014. годину | План за први<br>квартал 2014. | План за други<br>квартал 2014. | План за трећи<br>квартал 2014. | План за четврти<br>квартал 2014. |
|--------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Спонзорство            |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |
| 2.     | Донације               | 0,00                          | 300.000,00                   |                               |                                | 142.857,14                     | 157.142,86                       |
| 3.     | Хуманитарне активности | 765.000,00                    | 1.000.000,00                 |                               |                                | 1.000.000,00                   |                                  |
| 4.     | Спортске активности    | 635.000,00                    | 0,00                         |                               |                                |                                |                                  |
| 5.     | Репрезентација         | 8.000.000,00                  | 8.000.000,00                 | 1.156.648,90                  | 1.329.444,64                   | 1.194.118,74                   | 4.319.787,72                     |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 6.700.000,00                  | 7.100.000,00                 | 468.900,00                    | 749.520,60                     | 39.272,04                      | 5.842.307,36                     |
| 7.     | Остало                 |                               |                              |                               |                                |                                |                                  |

  
 ВД ДИРЕКТОР  
 ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
 Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.



  
 ПРЕДСЕДНИК  
 НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
 ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  
 проф. др Милан Вујанић