




ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ



**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Београд

Август 2017. године

## ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2017. ГОДИНУ

У Програму пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године („Службени гласник РС“ бр. 102/16), врше се следеће измене и допуне:

У оквиру *ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“* **стр. 48-60.** мењају се и гласе:

### ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** генералног директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

**Пословодство** чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

**Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по систематизацији је 1.723 радника.**

**Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“:**

Председник:

- проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду

Чланови:

- Радиша Драгојевић, дипл. политиколог, председник општине Петровац на Млави;
- Бајрам Омерагић, дипл. политиколог и дипл. правник, посебни саветник министра без портфеља
- Веселин Осмајлић, дипл. економиста
- Велимир Копања, дипл. грађевински инжењер Помоћник Извршног директора за инвестиције Јавног предузећа "Путеви Србије", представник запослених.

**БРОЈ РАДНИКА**

На дан 31.12.2016. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 1.533 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

О р г а н и з а ц и о н и д е о		Систематизација	Запослено
1.	<b>Кабинет директора</b> В.д. Директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник Директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.	8	7
*	Одељење интерне ревизије	3	1
*	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	2
*	Одељење за односе са јавношћу	6	6
2.	<b>Сектор за стратегију, пројектовање и развој</b> Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.	41	22
3.	<b>Сектор за инвестиције</b> Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.	57	32
4.	<b>Сектор за одржавање државних путева I и II реда</b> Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.	131	78
5.	<b>Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају</b> Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.	108	78
6.	<b>Сектор за наплату путарине</b> Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.	1.189	1.159
7.	<b>Сектор за правне, кадровске и опште послове</b> Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	97	80
8.	<b>Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове</b> Извршни директор Бранка Зец, дипл.ек.	80	68
<b>У к у п н о :</b>		<b>1.723</b>	<b>1.533</b>

У Сектору за наплату путарине запослено је 76% укупног броја радника, у Кабинету генералног директора 1% и у осталим секторима 23%.

**СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2016. године**

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- године старости
- радни стаж
- пол.

### Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са скоро 2/3 укупног броја радника (68%), следи ВСС са 19%, ВС са 9%, КВ радници са 2%, ПК радници и ВКВ са 1%, док је учешће НК радника занемариво.

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	286	19%
Виша стручна спрема (ВС)	133	9%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	11	1%
<b>Средња стручна спрема (ССС)</b>	<b>1039</b>	<b>68%</b>
Квалификовани радници (КВ)	36	2%
Полуквалификовани радници (ПК)	25	1%
Неквалификовани радници (НК)	3	0%
<b>Укупно:</b>	<b>1.533</b>	<b>100%</b>

### Године старости

Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (27% укупног броја радника), следе: 30 до 40 година (26%), 40 до 50 година (24%), до 30 година (15%) и преко 60 година (8%).

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	224	15%
30 до 40 година	398	26%
40 до 50 година	364	24%
<b>50 до 60 година</b>	<b>421</b>	<b>27%</b>
Преко 60 година	126	8%
<b>Укупно:</b>	<b>1.533</b>	<b>100%</b>



### Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж до 5 година (22%), од 5 до 10 година (18% укупног броја радника), учешће од 13% има радни стаж од 25 до 30 година и стаж од 10 до 15 година, са 12% учествује стаж од 15 до 20 година са 10% учествује стаж од 20 до 25 година, са 9% стаж до 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 3%.

Године стажа	Број запослених	%
До 5 година	334	22%
5 до 10 година	277	18%
10 до 15 година	192	13%
15 до 20 година	187	12%
20 до 25 година	161	10%
25 до 30 година	201	13%
30 до 35 година	136	9%
Преко 35 година	45	3%
<b>Укупно :</b>	<b>1.533</b>	<b>100%</b>

Сумарно, 47% радника има радни стаж преко 15 година, а 53% радника има радни стаж до 15 година.

### Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (978 или 64%), а 1/3 жене (555 или 36%).

редни број	сектор / организациона јединица	Број упражњених радних места	Број запослених по систематизацији (систематизован број извршилаца)	Број запослених према кадровској евиденцији (31.12.2016.)	Број запослених на неодређено време (31.12.2016.)	Број запослених на одређено време (31.12.2015.)	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Кабинет Директора	1	8	7	7		4						3								7	
*	Одељење Интерне Ревизије	2	3	1	1		1														1	
*	Одељење Унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	1	3	2	2		2														2	
*	Одељење за односе са јавношћу		6	6	5	1	5						1								6	
2	Сектор за стратегију, пројектовање и развој	19	41	22	22		21		1												22	
3	Сектор за инвестиције	25	57	32	31	1	30						2								32	
4	Сектор за одржавање државних путева I и II реда	53	131	78	77	1	55		6				17								78	
5	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају	53	131	78	65	13	30		10		1		37								78	
6	Сектор за наплату путарине	30	1169	1159	881	278	57		94		10		933		36		27			2		1159
7	Сектор за правне, кадровске и опште послове	17	97	80	72	8	40		8				32								80	
8	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове	12	80	68	66	2	33		13				22								68	
	<b>Укупно</b>	<b>213</b>	<b>1746</b>	<b>1533</b>	<b>1229</b>	<b>304</b>	<b>278</b>		<b>132</b>		<b>11</b>		<b>1047</b>		<b>36</b>		<b>27</b>		<b>2</b>		<b>1533</b>	

## КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Број запослених по систематизацији:	8
Број запослених по кадровској евиденцији:	7
Број запослених на неодређено време:	7

### 1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	2
Економски факултет:	1
Грађевински факултет:	1

УКУПНО: 4

### 2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Саобраћајна школа:	2
Туристичка школа:	1

УКУПНО: 3

## СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Број запослених по систематизацији:	41
Број запослених по кадровској евиденцији:	22
Број запослених на неодређено време:	22
Број запослених на одређено време:	0

### 1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	1
Грађевински факултет:	9
Филолошки факултет:	1
Технолошки факултет:	1
Саобраћајни факултет:	3
Природно математички факултет:	1
Електротехнички факултет:	1
Географски факултет:	4

УКУПНО: 21

### 2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-грађевински менаџмента:	1
--	---

УКУПНО: 1

## СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Број запослених по систематизацији:	57
Број запослених по кадровској евиденцији:	32
Број запослених на неодређено време:	31
Број запослених на одређено време:	1

### 1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	2
Грађевински факултет:	23
Факултет политичких наука:	1
Факултет организационих наука:	2
Саобраћајни факултет:	2

УКУПНО: 30

### 2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Грађевинска школа:	1
Гимназија:	1

УКУПНО: 2

## СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА

Број запослених по систематизацији:	131
Број запослених по кадровској евиденцији:	78
Број запослених на неодређено време:	77
Број запослених на одређено време:	1

### 1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	2
Економски факултет:	2
Грађевински факултет:	44
Саобраћајни факултет:	3
Електротехнички факултет:	2
Природно математички факултет:	1
Географски факултет:	1

УКУПНО: 55

### 2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-економиста:	2
Висока струковна школа-машински инжењер:	1
Висока струковна школа-грађевински инжењер:	3

УКУПНО: 6

**3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:**

Машинска школа:	2
Геодетска школа:	2
Грађевинска школа:	11
Архитектонска школа:	1
Економска школа:	1

**УКУПНО: 17****СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

Број запослених по систематизацији:	131
Број запослених по кадровској евиденцији:	78
Број запослених на неодређено време:	65
Број запослених на одређено време:	13

**1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:**

Економски факултет:	5
Грађевински факултет:	4
Саобраћајни факултет:	12
Електротехнички факултет:	1
Машински факултет:	2
Географски факултет:	1
Факултет организационих наука:	5

**УКУПНО: 30****2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:**

Висока струковна школа-инжењер информатике:	4
Висока струковна школа-технолошки инжењер:	1
Висока струковна школа-економиста:	3
Висока струковна школа-инжењер менаџмента:	1
Висока струковна школа-машински инжењер:	1
<b>УКУПНО:</b>	<b>10</b>

**3. ЗАПОСЛЕНИ СА ВКВ ОБРАЗОВАЊЕМ:**

Електротехничка школа:	1
------------------------	---

**УКУПНО: 1**

## 4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	5
Грађевинска школа:	4
Економска школа:	7
Електротехничка школа:	8
Правно-биротехничка школа:	3
Гимназија:	9
Туристичка школа:	1

УКУПНО: 37

**СЕКТОР ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ**

Број запослених по систематизацији:	1189
Број запослених по кадровској евиденцији:	1159
Број запослених на неодређено време:	881
Број запослених на одређено време:	278

## 1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет	22
Саобраћајни факултет	3
Филозофски факултет	1
Факултет физичке културе	2
Технички факултет	1
Факултет за менаџмент некретнина	1
Факултет организационих наука	3
Пољопривредни факултет	4
Учитељски факултет	1
Политичке науке	3
Природно математички факултет	5
Војна академија	2
Електротехнички факултет	3
Полицијска академија	1
Машински факултет	3
Правни факултет	2

УКУПНО: 57

## 2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Спортска академија	1
Виша техничка школа	1
Виша пословна школа	11
Виша саобраћајна школа	4
Висока струковна школа-правник	6
Висока струковна школа-економиста	43
Виша школа за образовање васпитача	4
Виша школа за примењену информатику	1
Виша пољопривредна	1

Виша грађевинска	3
Виша трговачка	2
Виша електротехничка	3
Виша туристичка	1
Виша геодетска	1
Виша машинска	4
Виша медицинска	1
Војна академија	1
Виша политехничка	2
Виша угоститељска	2
Факултет организационих наука	2

УКУПНО: **94**

### 3. ЗАПОСЛЕНИ СА ВКВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економско угоститељска школа	4
Грађевинско техничка школа	1
Саобраћајно машинска и електротехничка школа	3
Трговачка школа	2

УКУПНО: **10**

### 4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Средња економска школа	126
Средња техничка-техничар конфекционар	1
Гимназија	169
Електротехничка школа	125
Саобраћајна школа	77
Мешовити образовни центар - математичко техничка струка	1
Средња медицинска школа	9
Средња техничка школа	24
Хемијска школа	32
Средња бродарска школа	5
Средња машинска школа	161
Средња грађевинска школа	33
Средња трговачка школа	31
Средња пољопривредна школа	58
Средња графичка школа	3
Геодетска школа	6
Правно биротехничка школа	19
Средња текстилна школа	6
Дрвно-прерађивачка школа	4
Шумарска средња школа	3
Музичка школа	2
Средња туристичка школа	9
Фризерска школа	2
Зуботехничка школа	5
Кожарска школа	3
Средња учитељска школа	4
Школа унутрашњих послова	2
Средња угоститељска школа	4
Средња железничка школа	2

Војна гимназија	3
Средња геолошка школа	2
Архитектонска школа	1

УКУПНО: **933**

5. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Саобраћајна школа	14
Трговачка школа	2
Правно биротехничка школа	2
Машинска школа	3
Хемијска школа	1
Пољопривредна школа	2
Електротехничка школа	9
Грађевинска школа	2
Средња столарска школа	1

УКУПНО: **36**

6. ЗАПОСЛЕНИ СА ПК ОБРАЗОВАЊЕМ:

Саобраћајна школа	5
Машинска школа	22

УКУПНО: **27**

7. ЗАПОСЛЕНИ СА НК ОБРАЗОВАЊЕМ:

Основна школа	2
---------------	---

УКУПНО: **2**

**СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

Број запослених по систематизацији:	97
Број запослених по кадровској евиденцији:	80
Број запослених на неодређено време:	72
Број запослених на одређено време:	8

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	27
Економски факултет:	6
Грађевински факултет:	2
Филозофски факултет:	1
Факултет политичких наука:	1
Филолошки факултет:	3

УКУПНО: **40**



## 2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-правник:	5
Висока струковна школа-економиста:	1
Висока струковна школа-грађевински инжењер:	1
Висока струковна школа-виши физио-терапеут:	1

УКУПНО: 8

## 3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	4
Грађевинска школа:	2
Економска школа:	2
Правно-биротехничка школа:	7
Хемијска школа:	3
Текстилна школа:	2
Гимназија:	3
Саобраћајна школа:	2
Трговачка школа:	2
Графичка школа:	1
Техничка школа:	2
Пољопривредна школа:	1
Медицинска школа:	1

УКУПНО: 32

## СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број запослених по систематизацији:	80
Број запослених по кадровској евиденцији:	68
Број запослених на неодређено време:	66
Број запослених на одређено време:	2

## 1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	1
Економски факултет:	27
Природно математички факултет:	3
Филозофски факултет:	1
Географски факултет:	1

УКУПНО: 33

## 2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-правник:	1
Висока струковна школа-економиста:	11
Висока струковна школа-инжењер статистике:	1

УКУПНО: 13

## 3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	2
Туристичка школа:	1
Геолошка школа:	1
Економска школа:	9
Правно-биротехничка школа:	1
Хемијска школа:	1
Гимназија:	4
Саобраћајна школа:	1
Средња школа-усмерено образовање:	2

УКУПНО: 22

## ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Број запослених по систематизацији:	3
Број запослених по кадровској евиденцији:	1
Број запослених на неодређено време:	1

## 1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	1
---------------------	---

## ОДЕЉЕЊЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВА НАДЗОРА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ И АУТОМАТСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА

Број запослених по систематизацији:	3
Број запослених по кадровској евиденцији:	2
Број запослених на неодређено време:	2



1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Факултет организационих наука: 1  
Економски факултет: 1

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ**

Број запослених по систематизацији: 6  
Број запослених по кадровској евиденцији: 6  
Број запослених на неодређено време: 5  
Број запослених на одређено време: 1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет: 1  
Филолошки факултет: 1  
Факултет политичких наука: 3

2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа: 1

*Стр 61, мења се и гласи:*

### **3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

#### **3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину** донео је Надзорни одбор 17.03.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25.03.2016. године („Сл.гласник РС“ бр.32/16).

Према Програму пословања, укупно расположиви приходи и расходи који ће се финансирати у 2016. години планирани су у износу од 40.907,9 милиона динара.

**Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину (ребаланс)**, донео је Надзорни одбор 23.01.2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20.02.2017. године („Сл.гласник РС“ бр.12/17).

Према Програму о изменама и допунама Програма пословања, укупно расположиви приходи и расходи који ће се финансирати у 2016. години планирани су у износу од 37.367,5 милиона динара.

На стр. 62 -65, у оквиру поглавља 3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ, табела УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ ПРИХОДА и табела РАСХОДА мења се и гласи:

### УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2016.	РЕБАЛАНС 2016.	Реализација 2016.
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b>	<b>8.787,0</b>	<b>8.907,0</b>	<b>8.060,6</b>
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	7.473,0	7.593,0	7.070,3
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1.314,0	1.314,0	990,3
<b>II</b>	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>20.250,1</b>	<b>20.765,1</b>	<b>18.101,2</b>
3	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	19.146,9	19.146,9	16.579,2
4	Такса на инострана теретна возила	380,0	380,0	205,3
5	Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	462,7	462,7	404,6
6	Накнада за ванредни превоз	88,0	88,0	115,8
7	Остала средства	172,5	687,5	796,3
	7.1. Накнада за припрему тендерске документације	2,5	2,5	1,0
	7.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	45,0	140,0	137,6
	7.3. Остали приходи	125,0	545,0	657,7
<b>СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :</b>		<b>29.037,1</b>	<b>29.672,1</b>	<b>26.161,8</b>

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2016.	РЕБАЛАНС 2016.	Реализација 2016.
<b>III</b>	<b>ЗАЈМОВИ</b>	<b>11.870,8</b>	<b>7.695,4</b>	<b>5.592,9</b>
<b>Б)</b>	<b>ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)</b>	<b>2.924,3</b>	<b>1.381,4</b>	<b>978,6</b>
*	Преостала средства ЕИБ кредита, повучено у претходној години			
8	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	2.924,3	1.381,4	978,6
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР			
<b>В)</b>	<b>ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)</b>	<b>577,8</b>	<b>337,6</b>	<b>232,1</b>
10	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	577,8	337,6	232,1
11	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР			
<b>Г)</b>	<b>РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)</b>	<b>8.368,7</b>	<b>5.976,4</b>	<b>4.382,2</b>
	<b>За радове из средстава Основног РРСП</b>	<b>1.194,7</b>	<b>102,3</b>	<b>46,6</b>
12	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1.194,7	102,3	46,6
13	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
	<b>За хитне радове из средстава РРСП</b>	<b>7.174,0</b>	<b>5.874,1</b>	<b>4.335,6</b>
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	7.174,0	5.874,1	4.335,6
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
<b>УКУПНО :</b>		<b>40.907,9</b>	<b>37.367,5</b>	<b>31.754,7</b>

## РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	П Л А Н 2016.	РЕБАЛАНС 2016.	Реализација 2016.
<b>2</b>	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>	<b>1.115,2</b>	<b>253,5</b>	<b>119,7</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		4,3	4,3
	Б) Улагања у текућој години	1.115,2	249,2	115,4
<b>3</b>	<b>О Д Р Ж А В А Њ Е</b>	<b>16.520,7</b>	<b>21.098,7</b>	<b>21.055,1</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68,7	572,2	570,2
	Б) Улагања у текућој години	16.452,0	20.526,5	20.484,9
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	15.774,3	18.478,2	18.615,5
	3.1.1. Редовно одржавање	11.173,0	15.385,4	17.416,1
	3.1.2. Периодично одржавање	4.071,3	2.187,8	662,5
	3.1.3. Ургентно одржавање	230,0	605,0	245,4
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	300,0	300,0	291,5
	3.2. Остале позиције	645,0	660,3	600,3
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	32,7	1.388,0	1.269,1
<b>4</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>	<b>4.632,7</b>	<b>2.228,0</b>	<b>2.283,2</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	9,4	76,3	76,3
	Б) Улагања у текућој години	4.623,3	2.151,7	2.206,9
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	4.123,3	2.083,7	2.177,1
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	500,0	68,0	29,8
<b>5</b>	<b>РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА</b>	<b>1.491,3</b>	<b>1.524,8</b>	<b>1.194,5</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	27,3	60,8	41,2
	Б) Улагања у текућој години	1.464,0	1.464,0	1.153,3
	5.1. Улагања из сопствених средстава	150,0	150,0	
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	1.314,0	1.314,0	
<b>6</b>	<b>УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>	<b>393,7</b>	<b>203,8</b>	<b>135,2</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,0	3,8	3,8
	Б) Улагања у текућој години	391,7	200,0	131,4

Ред. бр.	О П И С	П Л А Н 2016.	РЕБАЛАНС 2016.	Реализација 2016.
<b>7</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а</b>	<b>1.117,0</b>	<b>767,1</b>	<b>773,8</b>
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	621,8	623,4	621,8
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	95,2	93,7	93,7
	7.3. Обавезе по основу ПДВ-а	400,0	50,0	58,3
<b>8</b>	<b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>	<b>2.645,0</b>	<b>2.739,2</b>	<b>2.721,3</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68,7	34,7	34,1
	Б) Улагања у текућој години	2.576,3	2.704,5	2.687,2
	7.1. Стручне службе	2.576,3	2.704,5	2.687,2
<b>9</b>	<b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>1.106,6</b>	<b>844,5</b>	<b>767,2</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	55,8	33,7	33,7
	Б) Улагања у текућој години	1.050,8	810,8	733,5
<b>10</b>	<b>ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА</b>	<b>14,9</b>	<b>12,5</b>	<b>1,6</b>
<b>СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :</b>		<b>29.037,1</b>	<b>29.672,1</b>	<b>29.051,6</b>
<b>11</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>	<b>11.870,8</b>	<b>7.695,4</b>	<b>7.459,1</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		347,0	347,0
	Б) Улагања у текућој години	11.870,8	7.348,4	7.112,1
	11.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	2.924,3	1.381,4	1.363,3
	11.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	577,8	271,9	148,0
	11.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РПСР	8.368,7	5.695,1	5.600,8
	За радове из средстава Основног РПСР	1.194,7	102,3	47,3
	За хитне радове из средстава РПСР	7.174,0	5.592,8	5.553,5
<b>УКУПНО :</b>		<b>40.907,9</b>	<b>37.367,5</b>	<b>36.510,7</b>



На стр. 66-69, табела БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године мења се и гласи:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.**

(у 000 динара)

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Стање на дан 31.12.2016. Текућа година
	<b>АКТИВА</b>			
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>524,817,437</b>	<b>537,457,767</b>
<b>1</b>	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>10,675</b>	<b>11,124</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7,102	9,326
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,359	1,584
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>524,806,762</b>	<b>537,446,643</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59,693,712	63,474,078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	427,224,819	431,849,280
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	676,759	540,280
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	36,133,227	40,918,355
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1,078,245	664,650
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким пословима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>3,806,786</b>	<b>2,401,275</b>
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>624,793</b>	<b>569,532</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,424	3,036
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	10,215	36,490
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	611,154	530,006

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>7,108</b>	<b>5,097</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7,108	5,097
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>205,811</b>	<b>236,171</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>2,372,370</b>	<b>1,267,205</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>580,838</b>	<b>268,739</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>15,866</b>	<b>54,531</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>528,624,223</b>	<b>539,859,042</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>107,420</b>	<b>107,420</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>404,150,235</b>	<b>404,998,841</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>102,056,098</b>	<b>102,056,098</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>334,776,737</b>	<b>348,724,840</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	139,302	158,884
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417		<b>1,811</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1,811
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>32,821,902</b>	<b>45,942,792</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	23,224,182	32,821,902
351	2. Губитак текуће године	0423	9,597,720	13,120,890

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>48,352,205</b>	<b>45,076,523</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>867,536</b>	<b>251,542</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	19,551	21,729
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	847,985	229,813
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>47,484,669</b>	<b>44,824,981</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	767,343	420,309
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	46,717,326	44,404,672
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>1,612,769</b>	<b>1,718,270</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>74,509,014</b>	<b>88,065,408</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>54,037,490</b>	<b>59,814,024</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	54,037,490	59,814,024
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>20,168</b>	<b>40,617</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>1,221,141</b>	<b>4,444,469</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,221,141	4,444,469
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>822,594</b>	<b>807,551</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		<b>58,275</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>624</b>	<b>248</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>18,406,997</b>	<b>22,900,224</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>528,624,223</b>	<b>539,859,042</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>107,420</b>	<b>107,420</b>

**На стр. 69-70, табела БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године мења се и гласи:**

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2016.**

(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Текућа година
1	2	3	4	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	23,792,892	23,517,570
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	49,686	115,356
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	49,686	115,356
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	0	5,308
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		5,308
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	23,972	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	23,719,234	23,396,906
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	30,982,166	33,435,457
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	51,033	106,077
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	83,985	100,260
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	244,341	253,222
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,521,079	1,727,562
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,766,166	18,161,195
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,121,158	12,336,034
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	859,159	52,734
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	335,245	698,373
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	7,189,274	9,917,887

66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	32,919	26,706
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	172	161
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	172	161
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	32,617	26,341
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	130	204
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2,350,736	2,810,314
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	228,146	268,313
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	228,146	268,313
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1,735,302	1,712,273
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	387,288	829,728
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	2,317,817	2,783,608
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	56,055	55,391
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45,862	59,023
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	562,595	176,915
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	171,151	261,609
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9,105,454	12,789,821
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	559,849	225,568
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	9,665,303	13,015,389
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		105,501
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	67,583	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065	9,597,720	13,120,890
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

**На стр. 71, табела ИЗВЕШТАЈО ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године мења се и гласи:**

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године**

(у динарима)

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01 - 31.12.2016. Текућа година
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>28,298,026,727</b>	<b>28,555,039,621</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	635,756,383	707,365,913
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16,277,348	3,669,943
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27,645,992,996	27,844,003,765
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>21,967,350,054</b>	<b>22,049,315,244</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20,340,642,548	19,832,325,739
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,512,788,840	1,723,410,262
9	3. Плаћене камате	3008	103,783,258	68,546,793
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10,135,408	425,032,450
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>6,330,676,673</b>	<b>6,505,724,377</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>		
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>6,212,717,966</b>	<b>7,930,560,090</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6,212,717,966	7,930,560,090
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>6,212,717,966</b>	<b>7,930,560,090</b>
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>1,928,054,400</b>	<b>978,575,200</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,928,054,400	978,575,200
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>878,888,724</b>	<b>658,904,316</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	878,888,724	658,904,316
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>1,049,165,676</b>	<b>319,670,884</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>30,226,081,127</b>	<b>29,533,614,821</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>29,058,956,744</b>	<b>30,638,779,650</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>1,167,124,383</b>	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>		<b>1,105,164,829</b>
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>1,205,245,136</b>	<b>2,372,369,519</b>
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>		
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>		
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>2,372,369,519</b>	<b>1,267,204,690</b>



*На стр.72-78, у оквиру поглавља 4.ПОСЛОВНЕ АКТОВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ, табеле УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ ПРИХОДА и табеле РАСХОДА мењају се и гласе:*

### **УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	ПЛАН 2017.
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b>	<b>8.444,1</b>	<b>8.060,6</b>	<b>8.602,4</b>
	1 СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	6.888,5	7.070,3	6.273,0
	2 Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1.555,6	990,3	2.200,0
	3 Непотрошена средства Републике Србије			129,4
<b>II</b>	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>17.899,1</b>	<b>18.101,2</b>	<b>20.636,7</b>
	4 Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	16.539,5	16.579,2	19.500,0
	5 Такса на инострана теретна возила	307,1	205,3	221,7
	6 Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	456,4	404,6	416,5
	7 Накнада за ванредни превоз	96,4	115,8	111,0
	8 Остала средства	499,7	796,3	387,5
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	1,5	1,0	2,5
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	59,6	137,6	140,0
	8.3. Остали приходи	438,6	657,7	245,0
	<b>СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :</b>	<b>26.343,2</b>	<b>26.161,8</b>	<b>29.239,1</b>
<b>III</b>	<b>ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност</b>			<b>4.354,0</b>
	9 ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност			4.354,0

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	ПЛАН 2017.
<b>IV</b>	<b>ЗАЈМОВИ</b>	<b>5.189,4</b>	<b>5.592,9</b>	<b>5.837,8</b>
<b>Б)</b>	<b>ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)</b>	<b>2.441,1</b>	<b>978,6</b>	<b>2.171,7</b>
*	Преостала средства ЕИБ кредита, повучено у претходној години	513,0		
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	1.928,1	978,6	2.171,7
11	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР			
<b>В)</b>	<b>ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)</b>	<b>667,3</b>	<b>232,1</b>	<b>367,0</b>
12	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	667,3	232,1	367,0
13	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР			
<b>Г)</b>	<b>РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)</b>	<b>2.081,0</b>	<b>4.382,2</b>	<b>3.299,1</b>
	<b>За радове из средстава Основног РРСП</b>	<b>1,7</b>	<b>46,6</b>	<b>1.019,4</b>
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,7	46,6	1.019,4
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
	<b>За хитне радове из средстава РРСП</b>	<b>2.079,3</b>	<b>4.335,6</b>	<b>2.279,7</b>
16	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	2.079,3	4.335,6	2.279,7
17	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
*	<b>ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>465,6</b>		
<b>УКУПНО :</b>		<b>31.998,2</b>	<b>31.754,7</b>	<b>39.430,9</b>



## ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ				
		Укупно 2017.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b>	<b>8,602.4</b>	<b>2,322.2</b>	<b>3,268.0</b>	<b>2,742.2</b>	<b>270.0</b>
	1. Субвенције за ЈП "Путеви Србије"	6,273.0	1,442.8	2,518.0	2,312.2	
	2. Приходи из буџета РС (Министарство финансија)	2,200.0	750.0	750.0	430.0	270.0
	3. Непотрошена средства Републике Србије (из 2016. године)	129.4	129.4			
<b>II</b>	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>20,636.7</b>	<b>4,205.9</b>	<b>5,035.2</b>	<b>6,512.5</b>	<b>4,883.1</b>
	4. Посебна накнада за коришћење аутопута (ПУТАРИНА)	19,500.0	3,922.1	4,751.3	6,228.5	4,598.1
	5. Такса на инострана теретна возила	221.7	55.0	55.0	55.0	56.7
	6. Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	416.5	104.1	104.2	104.1	104.1
	7. Накнада за ванредни превоз	111.0	27.7	27.7	27.9	27.7
	8. Остала средства	387.5	97.0	97.0	97.0	96.5
<b>СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):</b>		<b>29,239.1</b>	<b>6,528.1</b>	<b>8,303.2</b>	<b>9,254.7</b>	<b>5,153.1</b>
<b>III</b>	<b>ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за инфраструктуру и енергетску ефикасност</b>	<b>4,354.0</b>				<b>4,354.0</b>
	9. Зајам Светске банке за инфраструктуру и енергетску ефикасност	4,354.0				4,354.0
<b>IV</b>	<b>ЗАЈМОВИ</b>	<b>5,837.8</b>	<b>748.9</b>	<b>2,417.5</b>	<b>1,580.4</b>	<b>1,091.0</b>
<b>Б)</b>	<b>ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)</b>	<b>2,171.7</b>	<b>10.7</b>	<b>748.1</b>	<b>666.2</b>	<b>746.7</b>
	10. ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	2,171.7	10.7	748.1	666.2	746.7
	11. ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР					
<b>В)</b>	<b>ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)</b>	<b>367.0</b>	<b>54.1</b>	<b>234.4</b>	<b>78.5</b>	
	12. ЕБРД З - за рехабилитацију аутопута Е-70 / Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651), уговорено 80 милиона ЕУР	367.0	54.1	234.4	78.5	
	13. ЕБРД З - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651), уговорено 80 милиона ЕУР					
<b>Г)</b>	<b>РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ, ЕБРД)</b>	<b>3,299.1</b>	<b>684.1</b>	<b>1,435.0</b>	<b>835.7</b>	<b>344.3</b>
	<b>За радове из средстава Основног РРСП</b>	<b>1,019.4</b>	<b>36.0</b>	<b>190.9</b>	<b>448.2</b>	<b>344.3</b>
	14. СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	479.7	36.0	95.7	130.7	217.3
	15. ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	539.7		95.2	317.5	127.0
	<b>За хитне радове из средстава РРСП</b>	<b>2,279.7</b>	<b>648.1</b>	<b>1,244.1</b>	<b>387.5</b>	
	16. СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,257.4	445.8	699.1	112.5	
	17. ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,022.3	202.3	545.0	275.0	
<b>УКУПНО (I+II+III):</b>		<b>39,430.9</b>	<b>7,277.0</b>	<b>10,720.7</b>	<b>10,835.1</b>	<b>10,598.1</b>

## РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	ПЛАН 2017.
<b>2</b>	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>	<b>57,8</b>	<b>119,7</b>	<b>689,8</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години		4,3	4,3
	Б) Улагања у текућој години	57,8	115,4	685,5
<b>3</b>	<b>О Д Р Ж А В А Њ Е</b>	<b>19.831,3</b>	<b>21.055,1</b>	<b>16.784,2</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	66,7	570,2	572,2
	Б) Улагања у текућој години	19.764,6	20.484,9	16.212,0
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	18.845,2	18.615,5	15.187,0
	3.1.1. Редовно одржавање	17.151,6	17.416,1	10.610,9
	3.1.2. Периодично одржавање	982,6	662,5	3.316,1
	3.1.3. Ургентно одржавање	424,4	245,4	960,0
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	286,6	291,5	300,0
	3.2. Остале позиције	574,6	600,3	755,0
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	344,8	1.269,1	270,0
<b>4</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>	<b>751,3</b>	<b>2.283,2</b>	<b>7.936,9</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	9,3	76,3	76,3
	Б) Улагања у текућој години	742,0	2.206,9	6.946,3
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	742,0	2.177,1	6.359,9
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ		29,8	586,4
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)			914,3
<b>5</b>	<b>РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА</b>	<b>1.564,5</b>	<b>1.194,5</b>	<b>2.310,8</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	8,1	41,2	60,8
	Б) Улагања у текућој години	1.556,4	1.153,3	2.250,0
	5.1. Улагања из сопствених средстава	1.556,4		50,0
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)			2.200,0
<b>6</b>	<b>УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>	<b>122,7</b>	<b>135,2</b>	<b>559,5</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,0	3,8	3,8
	Б) Улагања у текућој години	120,7	131,4	555,7

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	ПЛАН 2017.
<b>7</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а</b>	<b>972,9</b>	<b>773,8</b>	<b>360,5</b>
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	645,8	621,8	222,2
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	96,3	93,7	88,3
	* Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)	230,8		
	7.3. Обавезе по основу ПДВ-а		58,3	50,0
<b>8</b>	<b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>	<b>2.347,2</b>	<b>2.721,3</b>	<b>2.991,1</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	68,0	34,1	34,7
	Б) Улагања у текућој години	2.279,2	2.687,2	2.956,4
	7.1. Стручне службе	2.279,2	2.687,2	2.956,4
<b>9</b>	<b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>708,5</b>	<b>767,2</b>	<b>1.947,8</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	55,8	33,7	33,7
	Б) Улагања у текућој години	652,7	733,5	1.914,1
<b>10</b>	<b>ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>12,5</b>
	<b>СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :</b>	<b>26.357,5</b>	<b>29.051,6</b>	<b>33.593,1</b>
<b>11</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>	<b>3.139,6</b>	<b>7.459,1</b>	<b>5.837,8</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	166,0	347,0	347,0
	Б) Улагања у текућој години	2.973,6	7.112,1	5.490,8
	11.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	980,5	1.363,3	2.171,7
	11.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	701,6	148,0	367,0
	11.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСР	1.291,5	5.600,8	2.952,1
	За радове из средстава Основног РРСР	1,7	47,3	1.019,4
	За хитне радове из средстава РРСР	1.289,8	5.553,5	1.932,7
<b>12</b>	<b>УЛАГАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА</b>	<b>539,7</b>		
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години			
	Б) Улагања у текућој години	539,7		
	Радови из средстава Донације Делегације Европске Уније из ИПА фондова	539,7		
<b>УКУПНО :</b>		<b>30.036,8</b>	<b>36.510,7</b>	<b>39.430,9</b>

## РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ				
		Укупно 2017.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
<b>2.</b>	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>	<b>689,8</b>	<b>19,3</b>	<b>135,0</b>	<b>199,7</b>	<b>335,8</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4,3	4,3			
Б)	Улагања у текућој години	685,5	15,0	135,0	199,7	335,8
<b>3.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>16.784,2</b>	<b>5.146,7</b>	<b>4.336,2</b>	<b>4.550,1</b>	<b>2.751,2</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	572,2	572,2			
Б)	Улагања у текућој години	16.212,0	4.574,5	4.336,2	4.550,1	2.751,2
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	15.187,0	4.284,0	4.046,7	4.290,6	2.565,7
	3.1.1. Редовно одржавање	10.610,9	4.000,0	2.270,9	2.180,0	2.160,0
	3.1.2. Периодично одржавање	3.316,1	105,0	1.365,8	1.569,6	275,7
	3.1.3. Ургентно одржавање	960,0	109,0	320,0	451,0	80,0
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	300,0	70,0	90,0	90,0	50,0
	3.2. Остале позиције	755,0	173,5	211,5	206,5	163,5
	3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	270,0	117,0	78,0	53,0	22,0
<b>4.</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>	<b>7.936,9</b>	<b>874,4</b>	<b>2.203,7</b>	<b>2.924,5</b>	<b>1.934,3</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76,3	76,3			
Б)	Улагања у текућој години	6.946,3	798,1	2.073,1	2.532,7	1.542,4
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ЈП "Путеви Србије"	6.359,9	774,7	1.938,6	2.214,1	1.432,5
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	586,4	23,4	134,5	318,6	109,9
В)	Трошкови поравнања (арбитраже)	914,3		130,6	391,8	391,9
<b>5.</b>	<b>РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА</b>	<b>2.310,8</b>	<b>823,3</b>	<b>762,5</b>	<b>442,5</b>	<b>282,5</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	60,8	60,8			
Б)	Улагања у текућој години	2.250,0	762,5	762,5	442,5	282,5
	5.1. Улагања из сопствених средстава	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	2.200,0	750,0	750,0	430,0	270,0

<b>6.</b>	<b>УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>	<b>559,5</b>	<b>96,3</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>278,2</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,8	3,8			
Б)	Улагања у текућој години	555,7	92,5	92,5	92,5	278,2
<b>7.</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а</b>	<b>360,5</b>	<b>151,7</b>	<b>115,1</b>		<b>93,7</b>
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	222,2	151,7	70,5		
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	88,3		44,6		43,7
	7.3. Обавезе по основу ПДВ-а	50,0				50,0
<b>8.</b>	<b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>	<b>2.991,1</b>	<b>745,8</b>	<b>718,1</b>	<b>756,8</b>	<b>770,4</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34,7	34,7			
Б)	Улагања у текућој години	2.956,4	711,1	718,1	756,8	770,4
<b>9.</b>	<b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>1.947,8</b>	<b>156,0</b>	<b>319,3</b>	<b>851,3</b>	<b>621,2</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	33,7	33,7			
Б)	Улагања у текућој години	1.914,1	122,3	319,3	851,3	621,2
<b>10.</b>	<b>ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА</b>	<b>12,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>
<b>СВЕГА РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :</b>		<b>33.593,1</b>	<b>8.016,6</b>	<b>8.685,5</b>	<b>9.820,5</b>	<b>7.070,5</b>
<b>11.</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>	<b>5.837,8</b>	<b>748,9</b>	<b>2.417,5</b>	<b>1.580,4</b>	<b>1.091,0</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347,0	347,0			
Б)	Улагања у текућој години	5.490,8	401,9	2.417,5	1.580,4	1.091,0
	11.2 Радови из средстава ЕИБ зајма	2.171,7	10,7	748,1	666,2	746,7
	11.3 Радови из средстава ЕБРД зајма	367,0	54,1	234,4	78,5	
	11.4 Пројекат рехабилитације и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП зајам	2.952,1	337,1	1.435,0	835,7	344,3
	За радове из средстава Основног РРСП	1.019,4	36,0	190,9	448,2	344,3
	За хитне радове из средстава РРСП	1.932,7	301,1	1.244,1	387,5	
<b>УКУПНО :</b>		<b>39.430,9</b>	<b>8.765,5</b>	<b>11.103,0</b>	<b>11.400,9</b>	<b>8.161,5</b>



Код ОБРАЗЛОЖЕЊА УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ ПРИХОДА, измене су следеће:

Стр. 80. мења се износ и оквиру наслова и гласи:

<b>I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b>	<b>8.602,4 милиона динара</b>
---	-------------------------------

На стр. 82. у оквиру групе поднаслова **II НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП“ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**, мења се табела и гласи:

	(у динарима)
јануар	481,200,000
фебруар	480,800,000
март	519,500,000
април	505,800,000
мај	505,800,000
јун	1,100,000,000
јули	1,339,950,000
август	1,339,950,000
септембар	
октобар	
новембар	
децембар	
<b>Укупно:</b>	<b>6,273,000,000</b>

На стр. 82. у оквиру групе прихода **I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**, испод тачке 2. Приходи из буџета Републике Србије додаје се текст који гласи:

### **3. Непотрошена средства Републике Србије**

**129,4 милиона динара**

Непотрошена средства Републике Србије из 2016. године у износу од 129,4 милиона динара.

На стр. 85. испод тачке 7. Остала средства додаје се текст који гласи:

<b>III ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност</b>	<b>4.354,0 милиона динара</b>
--	-------------------------------

Зајам Светске банке за инфраструктуру и енергетску ефикасност у износу од 4.354,0 милиона динара (35 милиона ЕУР). Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл.гласник РС“ бр.99/16) у члану 3. тачка Б. предвиђено је да ће Република Србија у 2017. години одобрити Зајам за инфраструктуру и енергетску ефикасност у износу од 100 милиона ЕУР (12.450 милиона динара).

На стр. 86, у оквиру групе прихода **III ЗАЈМОВИ** мења се износ као и пратећа табела и гласи:

<b>III ЗАЈМОВИ</b>	<b>5.837,8 милиона динара</b>
--------------------	-------------------------------

**ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА И ЗАДУЖЕЊА ПО КРЕДИТИМА У 2017. ГОДИНИ**

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	План повлачења у 2017.	
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
<b>ЕИБ</b> бр.24134	Зајам за обилазницу око Београда, Сектор А (Уговор потписан 19.10.2007. године)	<b>60</b>	17,5	2.171,7
<b>ЕИБ</b> бр.25748	Зајам за обилазницу око Београда, Сектор Б (Уговор потписан 27.09.2010. године)	<b>40</b>		
<b>С в е г а ЕИБ :</b>			<b>17,5</b>	<b>2.171,7</b>

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	План повлачења у 2017.	
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
<b>ЕБРД 3</b> бр.36651	Зајам за рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (Уговор потписан 15.11.2007. године)	<b>80</b>	3,0	367,0
<b>ЕБРД 3</b> бр.36651	Зајам за пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље "Добановци" (Уговор потписан 15.11.2007. године)			
<b>С в е г а ЕБРД:</b>			<b>3,0</b>	<b>367,0</b>

**ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА КРЕДИТА У 2017. ГОДИНИ**

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	План повлачења у 2017.	
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
<b>ЗА РАДОВЕ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП</b>				
<b>ЕИБ</b> бр.82640	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	<b>100</b>	8,2	1.019,4
<b>ИБРД</b> бр.8255-УФ	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	<b>73,8</b>		
<b>ЕБРД</b> бр.44750	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	<b>100</b>		
<b>ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП</b>				
<b>ЕИБ</b> бр.82640	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	<b>100</b>	18,3	2.279,7
<b>ИБРД</b> бр.8255-УФ	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	<b>73,8</b>		
<b>ЕБРД</b> бр.44750	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	<b>100</b>		
<b>С в е г а РРСП зајам:</b>			<b>26,5</b>	<b>3.299,1</b>
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
<b>УКУПНО :</b>			<b>47,0</b>	<b>5.837,8</b>

Код ОБРАЗЛОЖЕЊА РАСХОДА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2017. ГОДИНИ, измене су следеће:

На стр. 88-96. мења се износ у оквиру позиције **2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ** као и пратеће табеле, и гласе:

**2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ**
**689,8 милиона динара**

Распоред улагања у 2017. години:

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Износ
<b>2.</b>	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>	<b>689,8</b>
<b>А)</b>	<b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b>	<b>4,3</b>
<b>Б)</b>	<b>Улагања у текућој години</b>	<b>685,5</b>
1.	Државни путеви I А реда - АУТОПУТЕВИ	282,7
2.	Државни путеви I Б и II реда	43,7
3.	Мостови и тунели	120,2
4.	Клизишта	6,6
5.	ИПА пројекти	89,6
6.	Студије	1,2
7.	Безбедност саобраћаја	102,5
8.	Животна средина	28,8
9.	Енергетски менаџмент	10,2

Детаљан распоред улагања у 2017. години даје се у наредним табелама.



БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	План 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
<b>1</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IA РЕДА - АУТОПУТЕВИ</b>										
1.1	Уговорено до 2017.										
1.1.1	IA-A1 (E-75)										
	<b>Пролазак кроз Београд</b>										
1.1.1.1	Техничка документација побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока" Београд - Ниш	Косовопроект Плус	454-966 19.10.2016.	1.677.600,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	Реализација у току	
1.1.1.2	Пројекат рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	Шидпројект	454-656 од 26.07.2016.	4.132.800,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
1.1.1.3	Техничка контрола Пројекта рушења Чеоне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	Институт за путеве	454-964 од 19.10.2016.	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
1.1.2	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прельина										
1.1.2.1	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прельина	Институт за путеве	454-91 од 17.01.2011.	134.402.000,00	27.336.000,00	0,00	0,00	0,00	27.336.000,00	У току је поступак прибављања Локацијских услова	Већи је износ вредности услуге у односу на уговорену због промене износа ПДВ-а
1.1.2.2	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	Институт за путеве	454-90 од 17.01.2011.	146.084.000,00	29.712.000,00	0,00	0,00	0,00	29.712.000,00		
1.1.2.3	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	ЦИП	454-964 од 13.10.2011.	199.396.400,00	41.885.760,00	0,00	0,00	0,00	41.885.760,00		
1.1.3	E-80, Ниш - Приштина										
1.1.3.1	Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова* (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије - Обилазнице Прокупља - Житорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	Институт за архитектуру и урбанизам Србије	454-619 од 13.07.2016.	16.440.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Реализација у току	
		СВЕГА:		502.708.800,00	102.809.760,00	1.476.000,00	2.400.000,00	0,00	98.933.760,00		
1.2	Програм радова за 2017.										
1.2.1	Пројекти на путевима IA реда										
1.2.1.1	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС				6.000.000,00		3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
1.2.1.2	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС				600.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00		
1.2.2	IA-A1 (E-75)										
	<b>Пролазак кроз Београд</b>										
1.2.2.1	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Потока" Београд - Ниш				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.2.2.2	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (E-75) Ниш - граница Македоније				6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.2.2.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75)				6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.2.2.4	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)				6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.2.3	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран										
1.2.3.1	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)				13.500.000,00	0,00	5.000.000,00	8.500.000,00	0,00		
1.2.3.2	Пројекат за извођење привремене везе аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Обреновац - Уб, на државни пут IB-26, Београд - Обреновац				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.2.3.3	Измена идејног пројекта аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Прельина - Пожега				30.000.000,00	0,00	7.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00		
1.2.3.4	Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Болгаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину				24.000.000,00	0,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00		
1.2.4	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прельина										
1.2.4.1	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута E-761, деоница: Појате - Прельина				15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00		
1.2.4.2	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута E-761, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви)				30.000.000,00	0,00	7.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00		
1.2.4.3	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута E-761, деоница: Адрани - Мрчајевци				22.000.000,00	0,00	6.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00		
1.2.4.4	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута E-761, деоница: Мрчајевци - Прельина				20.000.000,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00		
		СВЕГА:		0,00	179.900.000,00	0,00	54.900.000,00	79.700.000,00	45.300.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	План 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
502.708.800,00	282.709.760,00	1.476.000,00	57.300.000,00	79.700.000,00	144.233.760,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
<b>2</b>	<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ и II РЕДА</b>										
	<b>2.1. Уговорено до 2017.</b>										
2.1.1	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	Институт за путеве	454-518 од 02.06.2015.	429.600,00	85.920,00	0,00	85.920,00	0,00	0,00	Реализација у току	
2.1.2	Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) IБ-19, деоница: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км.	PANPRO Team	454-929 од 21.09.2015.	6.900.000,00	3.588.000,00	2.680.500,00	907.500,00	0,00	0,00	Реализација у току	
2.1.3	Техничка документација побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник – Доњи Стријевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	Хидропројекат - Саобраћај	454-892 од 07.09.2015.	1.476.000,00	295.200,00	295.200,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
2.1.4	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	PANPRO Team	454-1165 од 15.12.2015.	25.610.400,00	25.610.400,00	0,00	8.000.000,00	9.610.400,00	8.000.000,00	Реализација у току	
2.1.5	Техничка контрола Техничка документације побољшања д. п. IА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стријевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	Путинвест	454-692 од 08.08.2016.	190.320,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	ОКОНЧАНО	
2.1.6	Мастер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији	МХМ - Пројект	454-64 од 29.01.2016.	15.589.200,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Реализација у току	
		<b>СВЕГА:</b>		<b>50.195.520,00</b>	<b>32.819.520,00</b>	<b>3.015.700,00</b>	<b>12.193.420,00</b>	<b>9.610.400,00</b>	<b>8.000.000,00</b>		
	<b>2.2 Програм радова за 2017.</b>										
2.2.1	Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута IБ-19: Визић - Ердевик, Л = 7,92 км				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		Након ревизије Идејног пројекта се ЈН
2.2.2	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима				6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
2.2.3	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима				600.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00		
2.2.4	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима				3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		
2.2.5	Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима				300.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00		
		<b>СВЕГА:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
<b>50.195.520,00</b>	<b>43.719.520,00</b>	<b>3.015.700,00</b>	<b>17.843.420,00</b>	<b>12.910.400,00</b>	<b>9.950.000,00</b>

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
<b>3</b>	<b>МОСТОВИ</b>										
<b>3.1.</b>	<b>Уговорено до 2017.</b>										
3.1.1	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)				31.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	19.000.000,00		ЈН у току
3.1.2	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	ДБ Инжењеринг д.о.о.	454-389 од 07.04.2015.	23.758.800,00	19.000.740,00	0,00	9.000.740,00	10.000.000,00	0,00	Реализација у току	
3.1.3	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIA реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	Project biro UTIBER	454-894 од 07.09.2015.	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	окончан	
3.1.4	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	EURO GARDI GROUP	454-272 од 06.04.2016.	1.140.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	окончан	
3.1.5	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	Filos inženjering	454-225 од 31.03.2016.	1.258.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	окончан	
3.1.6	Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIA реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	Project biro Utiber	454-374 од 04.05.2016.	2.321.400,00	1.857.120,00	0,00	1.857.120,00	0,00	0,00	пројекат на ТК	
3.1.7	Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	Мостпројект	454-757	6.840.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	пројекат на ТК	Пром кат пута у IIA реда бр. 129
3.1.8	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	Мостпројект	454-690 од 08.08.2016.	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	окончан	
3.1.9	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	Мостпројект	454-690 од 08.08.2016.	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	окончан	
3.1.10	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	САПУТНИК-М	454-655 од 26.07.2016.	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	уговор раскинут	
3.1.11	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	САПУТНИК-М	454-654 од 26.07.2016.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	уговор раскинут	
3.1.12	Техничка документација за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ћелије - Љиг	ГМП Грамонт - НС	454-689 од 08.08.2016.	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	пројекат на ТК	
3.1.13	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	САПУТНИК-М	454-971 од 19.10.2016.	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	пројекат на ТК	
3.1.14	Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	Институт за путеве	454-962 од 19.10.2016.	576.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	Реализација у току	
3.1.15	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	Институт за путеве	454-963 од 19.10.2016.	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	окончан	
3.1.16	ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	Asmec Consultants	454-1107 од 16.11.2016.	285.600,00	285.600,00	285.600,00	0,00	0,00	0,00	окончан	
3.1.17	ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	Filos inženjering	454-1103 од 16.11.2016.	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	окончан	
3.1.18	ТК Техничке документације за рехабилитацију државном путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ћелије - Љиг	Filos inženjering	454-1103 од 16.11.2016.	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	Реализација у току	
3.1.19	ТК Пројекта за грађевинску дозволу Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIA реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовац, код км 66+627.	Мостпројект	454-1246 ОД 16.12.2016.	360.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Реализација у току	
3.1.20	ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	Грађевински факултет	454-1283 од 27.12.2016	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	Реализација у току	
3.1.21	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	Грађевински факултет	454-1283 од 27.12.2016	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	окончан	
		<b>СВЕГА :</b>		<b>43.512.600,00</b>	<b>60.696.460,00</b>	<b>3.933.600,00</b>	<b>15.762.860,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>		

3.2. Програм радова за 2017.											
3.2.1	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари)-петља Колари	Filos inženjering	454-277 од 27.03.2017.	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	0,00	0,00		
3.2.2	Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	ШИДПРОЈЕКТ	454-275 од 27.03.2017.	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00		
3.2.3	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево(Колари)-петља Колари -				264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00		
3.2.4	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, на км: 1+900, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)				240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		
3.2.5	ТК Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	ДЕЛ ИНГ	454-170 од 24.02.2017.	592.800,00	592.800,00	0,00	592.800,00	0,00	0,00		Пром кат пута у IIА реда бр. 129
3.2.6	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	Asmec Consultants	454-171 од 24.02.2017.	228.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00		
3.2.7	Техничка документација за изградњу новог моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIА реда број 158				3.600.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.600.000,00		
3.2.8	ТК Пројекта за грађевинску дозволу новог моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIА реда број 158				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00		
3.2.9	Техничка документација рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда				33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00		
3.2.10	ТК техничке документације рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда				3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00		
3.2.11	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом				6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
3.2.12	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
3.2.13	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом				6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
3.2.14	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
3.2.15	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом				1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
3.2.16	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом				100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
<b>СВЕГА :</b>					<b>3.790.800,00</b>	<b>59.514.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.800,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>46.670.000,00</b>	<b>0,00</b>

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
47.303.400,00	120.211.260,00	3.933.600,00	20.057.660,00	30.550.000,00	65.670.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
4	<b>КЛИЗИШТА</b>										
4.1.	<b>Програм радова за 2017.</b>										
4.1.1	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда				4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
4.1.2	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда				400.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00		
4.1.3	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда				2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
4.1.4	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда				200.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00		
	<b>СВЕГА:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
0,00	6.600.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
5	<b>ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕГОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ</b>										
5.1	<b>Програм радова за 2017.</b>										
5.1.1	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом				64.190.400,00	1.508.972,00	3.447.124,00	3.700.900,00	55.533.404,00		
5.1.2	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IБ реда број 15 у зони Кикинда и на деоници Кикинда-Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда-Наково				25.383.571,20	965.592,80	1.587.592,80	10.171.192,80	12.659.192,80		
	<b>СВЕГА:</b>			<b>0,00</b>	<b>89.573.971,20</b>	<b>2.474.564,80</b>	<b>5.034.716,80</b>	<b>13.872.092,80</b>	<b>68.192.596,80</b>		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
0,00	89.573.971,20	2.474.564,80	5.034.716,80	13.872.092,80	68.192.596,80

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
6	СТУДИЈЕ										
6.1	Програм радова за 2017.										
6.2.1	Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	Јарослав Черни	454-548 од 28.06.2016.	4.500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	Окончано	
6.2.2	Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	«СЕС СОВИ»	454-900 30.09.2016.	1.620.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	Окончано	
		СВЕГА:		6.120.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
6.120.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
<b>7</b>	<b>БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА</b>										
<b>7.1</b>	<b>Уговорено до 2017.</b>										
7.1.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима				15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
7.1.2	Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	Институт за путеве	454-691 од 08.08.2016.	15.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	У току	Цена јед. лок. 990.000,00
7.1.3	Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима				1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
7.1.4	Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима				1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
	<b>СВЕГА:</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>7.2</b>	<b>Програм радова за 2017.</b>										
7.2.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима				21.000.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00		
7.2.2	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде				6.800.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00		
7.2.3	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде				700.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00		
7.2.4	Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима				10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00		
7.2.5	Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима				1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00		
7.2.6	Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима				1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00		
7.2.7	Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш				16.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00		
7.2.8	Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш				1.600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00		
7.2.9	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“				3.300.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
7.2.10	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“				4.900.000,00	0,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		
7.2.11	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“				3.800.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
7.2.12	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева				4.400.000,00	0,00	2.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00		
	<b>СВЕГА:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>31.150.000,00</b>	<b>25.350.000,00</b>		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
<b>15.000.000,00</b>	<b>102.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>42.150.000,00</b>	<b>30.350.000,00</b>



БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
<b>8</b>	<b>ЖИВОТНА СРЕДИНА</b>										
<b>8.1</b>	<b>Уговорено до 2017.</b>										
8.1.1	Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева				1.100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00		
8.1.2	Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке				1.200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00		Донета Одлука о додели уговора. Очекује се потписивање уговора
8.1.3	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	Институт за шумарство	454-1222 од 12.12.2016	1.080.000,00	1.080.000,00	324.000,00	756.000,00	0,00	0,00		
	<b>СВЕГА:</b>			<b>1.080.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>8.2</b>	<b>Програм радова за 2017.</b>										
8.2.1	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу				1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
8.2.2	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана				2.100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00		
8.2.3	Провера ефикасности конструкције за заштиту од буке у Овчар Бањи, државни пут IБ реда 23, деоница Чачак - Пожега				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		
8.2.4	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4 Прељина - Пријевор, од km 115+700.25 до km 123+344.85				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
8.2.5	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5 Пријевор - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
8.2.6	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6 Лучани – Пожега, од km 139+484.01 до km 146+662.44				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
8.2.7	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса				2.100.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	700.000,00		
8.2.8	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда				3.200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00		
8.2.9	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"				1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00		
8.2.10	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војводинапут-Бачкапут"				1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00		
8.2.11	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра				1.900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00		
8.2.12	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра				1.900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00		
8.2.13	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве				2.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00		
8.2.14	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве				1.900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00		
8.2.15	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије				2.400.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00		
8.2.16	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима				1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00		
8.2.17	Студија изводљивости увођења система менаџмента заштите животне средине				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
	<b>СВЕГА:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
<b>1.080.000,00</b>	<b>28.780.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
<b>9</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ</b>										
<b>9.1</b>	<b>Програм радова за 2017.</b>										
9.1.1	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда				3.400.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00		
9.1.2	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаџментом				1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
9.1.3	Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења				1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
9.1.4	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кост бенефит анализом				1.200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
9.1.5	Набавка термовизијске камере				320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00		
9.1.6	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године				2.900.000,00	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	0,00		
	<b>СВЕГА:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
<b>0,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>

Позиција у програму	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2017.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
<b>1</b>	<b>Аутопутеви</b>	282.709.760,00	1.476.000,00	57.300.000,00	79.700.000,00	144.233.760,00
<b>2</b>	<b>Државни путеви I и II реда</b>	43.719.520,00	3.015.700,00	17.843.420,00	12.910.400,00	9.950.000,00
<b>3</b>	<b>Мостови</b>	120.211.260,00	3.933.600,00	20.057.660,00	30.550.000,00	65.670.000,00
<b>4</b>	<b>Клизишта</b>	6.600.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00
<b>5</b>	<b>ИПА пројекти</b>	89.573.971,20	2.474.564,80	5.034.716,80	13.872.092,80	68.192.596,80
<b>6</b>	<b>Студије</b>	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Безбедност саобраћаја</b>	102.500.000,00	1.000.000,00	29.000.000,00	42.150.000,00	30.350.000,00
<b>8</b>	<b>Животна средина</b>	28.780.000,00	324.000,00	756.000,00	14.500.000,00	13.200.000,00
<b>9</b>	<b>Енергетски менаџмент</b>	10.220.000,00	0,00	3.400.000,00	4.220.000,00	2.600.000,00
	<b>УКУПНО :</b>	<b>685.538.511,20</b>	<b>14.947.864,80</b>	<b>135.041.796,80</b>	<b>199.702.492,80</b>	<b>335.846.356,80</b>

**На стр. 97-109.** мења се износ у оквиру позиције **3. ОДРЖАВАЊЕ** као и пратећи текст и табеле, и гласе:

<b>3. ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>16.784,2 милиона динара</b>
---------------------	--------------------------------

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетна активност ЈП "Путеви Србије".

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

Упоредни приказ процене реализације за 2016. годину и плана за 2017. годину:

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2016.	План 2017.
<b>3.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>21.055,1</b>	<b>16.784,2</b>
<b>A)</b>	<b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој</b>	<b>570,2</b>	<b>572,2</b>
<b>B)</b>	<b>Улагања у текућој години</b>	<b>20.484,9</b>	<b>16.212,0</b>
<b>3.1.</b>	<b>Одржавање државних путева I и II реда</b>	<b>18.615,5</b>	<b>15.187,0</b>
3.1.1.	Редовно одржавање	17.416,1	10.610,9
3.1.2.	Периодично одржавање	662,5	3.316,1
3.1.3.	Ургентно одржавање	245,4	960,0
3.1.4.	Надзор и Лабораторијска контрола квалитета	291,5	300,0
<b>3.2.</b>	<b>Остале позиције одржавања</b>	<b>600,3</b>	<b>755,0</b>
<b>3.3.</b>	<b>Санација локалне путне мреже и објеката као последица поплава</b>	<b>1.269,1</b>	<b>270,0</b>

<b>3.1. Одржавање државних путева I и II реда</b>	<b>15.187,0 милиона динара</b>
---	--------------------------------

Према члану 57. Закона о јавним путевима, одржавање обухвата: редовно, периодично и ургентно одржавање.

<b>3.1.1. Редовно одржавање</b>	<b>10.610,9 милиона динара</b>
---------------------------------	--------------------------------

Према члану 58. Закона о јавним путевима, радови на редовном одржавању су нарочито:

- преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупa пута
- уређење банкина
- уређење и очување косина насипа, усека и засека
- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута
- поправка путних објеката
- постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
- прање и одржавање саобраћајне сигнализације
- постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, као и њихово чишћење
- кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу
- чишћење снега и леда са пута.

**3.1.2. Периодично одржавање 3.316,1 милиона динара**

Према члану 59. Закона о јавним путевима, радови на периодичном одржавању обухватају:

- ојачање коловозне конструкције
- рехабилитацију појединих путних праваца
- појачано одржавање мреже државних путева I и II реда.

**3.1.3. Ургентно одржавање 960,0 милиона динара**

Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

**3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета 300,0 милиона динара**

Служба надзора има обавезу да прати квантитет и квалитет радова на редовном, периодичном и ургентном одржавању.

<b>3.2. <u>Остале позиције</u> <u>755,0 милиона динара</u></b>
--

У оквиру ове позиције садржани су:

- трошкови одржавања путних прелаза
- трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е – путевима
- разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технички прегледи(приједи), таксе....)
- утрошак електричне енергије и одржавање електричног система
- трошкови услуга АММС.

<b>3.3. <u>Санација локалне путне мреже и објеката као последица поплава</u> <u>270,0 милиона динара</u></b>
--

На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији „Сл.гласник РС“ бр.75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. године и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014. године.

Програм пословања на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2017. годину		ПЛАН 2017. год. (у динарима)	
<b>3</b>	<b>О Д Р Ж А В А Њ Е</b>	16.784.200.000,00	
<b>А) Неплаћене обавезе из 2016. године</b>		572.200.000,00	
<b>Б) Улагања у текућој години (3.1 + 3.2 + 3.3)</b>		16.212.000.000,00	
<b>Д Р Ж А В Н И П У Т Е В И I И II Р Е Д А</b>	<b>3.1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА</b>	<b>15.187.000.000,00</b>
	3.1.1	<b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти и електроинсталације)</b>	<b>10.610.860.997,88</b>
		3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2017. год. (летње, зимско и набавка материјала)	10.180.860.997,88
		3.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	4.000.000.000,00
		3.1.1.1. Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	6.180.860.997,88
		3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	250.000.000,00
		3.1.1.3 редовно одржавање електроинсталација	180.000.000,00
	3.1.2	<b>ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)</b>	<b>3.316.139.002,12</b>
		3.1.2.1 - санација коловозне конструкције	887.218.487,98
		3.1.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова	420.464.725,55
		3.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	147.533.464,80
		3.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	1.199.061.775,57
		3.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места)	520.839.448,22
		3.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	141.021.100,00
	3.1.3	<b>УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката)</b> (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) <b>ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ</b> (Радови по члану 60 Закона о јавним путевима)	<b>960.000.000,00</b>
		3.1.3.1 - санација коловозне конструкције	700.000.000,00
		3.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	100.000.000,00
		3.1.3.3 - санација мостова и тунела	160.000.000,00
	3.1.4	<b>НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА</b>	<b>300.000.000,00</b>
<b>3.2</b>	<b>ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА</b>	<b>755.000.000,00</b>	
	3.2.1 трошкови одржавања путних прелаза	220.000.000,00	
	3.2.2 трошкови одводњавања путног земљишта	100.000.000,00	
	3.2.3 трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	45.000.000,00	
	3.2.4 Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	20.000.000,00	
	3.2.5 разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (пријем), таксе, ....)	150.000.000,00	
	3.2.6 утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	200.000.000,00	
	3.2.7 трошкови за завршетак радова уговорених преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, који су због прекорачења уговорених рокова постали обавеза ЈП "Путева Србије"	20.000.000,00	
<b>ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ</b>	<b>3.3</b>	<b>САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА</b>  (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014.)	<b>270.000.000,00</b>
	3.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	250.000.000,00
	3.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	20.000.000,00



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА		ПЛАН 2017. год.	I	II	III	IV
		(у динарима)	(јануар, фебруар, март)	(април, мај, јун)	(јул, август, септембар)	(октобар, новембар, децембар)
<b>3</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>16.784.200.000,00</b>	<b>5.146.700.000,00</b>	<b>4.336.200.446,10</b>	<b>4.550.077.747,33</b>	<b>2.751.221.806,57</b>
А) Неплаћене обавезе из 2016. год.		572.200.000,00	572.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Б) Улагања у текућој години (3.1 + 3.2 + 3.3)		16.212.000.000,00	4.574.500.000,00	4.336.200.446,10	4.550.077.747,33	2.751.221.806,57
<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА</b>	<b>3.1 ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА</b>	<b>15.187.000.000,00</b>	<b>4.284.000.000,00</b>	<b>4.046.700.446,10</b>	<b>4.290.577.747,33</b>	<b>2.565.721.806,57</b>
	<b>3.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>10.610.860.997,88</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>2.270.860.997,88</b>	<b>2.180.000.000,00</b>	<b>2.160.000.000,00</b>
	3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2017. год. (летње, зимско и набавка материјала)	10.180.860.997,88	3.970.000.000,00	2.090.860.997,88	2.000.000.000,00	2.120.000.000,00
	3.1.1.1А зимска служба (са материјалом)	4.000.000.000,00	2.880.000.000,00	0,00	0,00	1.120.000.000,00
	3.1.1.1Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	6.180.860.997,88	1.090.000.000,00	2.090.860.997,88	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	250.000.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00
	3.1.1.3 редовно одржавање електроинсталација	180.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00
	<b>3.1.2 ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)</b>	<b>3.316.139.002,12</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>1.365.839.448,22</b>	<b>1.569.577.747,33</b>	<b>275.721.806,57</b>
	3.1.2.1 - санација коловозне конструкције	887.218.487,98	20.000.000,00	360.000.000,00	429.517.781,41	77.700.706,57
	3.1.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова	420.464.725,55	20.000.000,00	160.000.000,00	190.464.725,55	50.000.000,00
	3.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	147.533.464,80	20.000.000,00	65.000.000,00	50.533.464,80	12.000.000,00
	3.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	1.199.061.775,57	20.000.000,00	500.000.000,00	609.061.775,57	70.000.000,00
	3.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места)	520.839.448,22	10.000.000,00	220.839.448,22	240.000.000,00	50.000.000,00
	3.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	141.021.100,00	15.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	16.021.100,00
	<b>3.1.3 УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ</b> (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) <b>ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ</b> (Радови по члану 80 Закона о јавним путевима)	<b>960.000.000,00</b>	<b>109.000.000,00</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>451.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>
	3.1.3.1 - санација коловозне конструкције	700.000.000,00	90.000.000,00	230.000.000,00	330.000.000,00	50.000.000,00
	3.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	100.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00
	3.1.3.3 - санација мостова и тунела	160.000.000,00	14.000.000,00	50.000.000,00	71.000.000,00	25.000.000,00
	<b>3.1.4 НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
	<b>3.2 ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА</b>	<b>755.000.000,00</b>	<b>173.500.000,00</b>	<b>211.500.000,00</b>	<b>206.500.000,00</b>	<b>163.500.000,00</b>
3.2.1 трошкови одржавања путних прелаза	220.000.000,00	45.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	45.000.000,00	
3.2.2 трошкови одводњавања путног земљишта	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
3.2.3 трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	45.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00	
3.2.4 Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	20.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	
3.2.5 разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич прегледи (приједи), таксе, ....)	150.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	
3.2.6 утврђивање енергије и одржавање електричних система	200.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	55.000.000,00	
3.2.7 трошкови за завршетак радова уговорених преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, који су због прекорачења уговорених рокова постали обавеза ЈП "Путева Србије"	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
<b>ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ</b>	<b>3.3 САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА</b> (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014.)	<b>270.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>
	<b>3.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ</b>	250.000.000,00	115.000.000,00	70.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00
	<b>3.3.2 ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА</b>	20.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00

## ПРИЛОГ 3.1.1

## Програм радова на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2017. годину

<b>3.1.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА</b>		<b>10.180.860.997,88</b>
<b>3.1.1.1.A</b>	<b>ЗИМСКА СЛУЖБА</b> (са набавком соли и ризле)	<b>4.000.000.000,00</b>
3.1.1.1.A1	ефективни рад	2.100.000.000,00
3.1.1.1.A2	дежурство	1.000.000.000,00
3.1.1.1.A3	набавка материјала (со и ризла)	700.000.000,00
3.1.1.1.A4	остали радови	200.000.000,00
<b>3.1.1.1.B</b>	<b>ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ</b> (са набавком боје, ограде и вертикалне саобраћајне сигнализације)	<b>6.180.860.997,88</b>
3.1.1.1.B1	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радњи) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редован преглед путева и обилазак)	20.000.000,00
<b>3.1.1.1.B2</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА</b> (кошење траве, кресање денivelисане банке, чишћење наноса и осулина.....)	<b>580.000.000,00</b>
3.1.1.1.B2.1	кошење траве	300.000.000,00
3.1.1.1.B2.2	сечење густог шибља	30.000.000,00
3.1.1.1.B2.3	ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресање грана дрвореда	20.000.000,00
3.1.1.1.B2.4	осулине	60.000.000,00
3.1.1.1.B2.5	банкина	60.000.000,00
3.1.1.1.B2.6	стабилизација и осигурање нестабилних косина	50.000.000,00
3.1.1.1.B2.7	остали радови	60.000.000,00
<b>3.1.1.1.B3</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЉАВАЊЕ</b> (чишћење јаркова, ригола, канала.....)	<b>300.860.997,88</b>
3.1.1.1.B3.1	канални	130.000.000,00
3.1.1.1.B3.2	риголе	65.860.997,88
3.1.1.1.B3.3	пропусти	55.000.000,00
3.1.1.1.B3.4	остали радови	50.000.000,00
<b>3.1.1.1.B4</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА</b> (крпљење ударних рупа, колотрага, пресвлачење мањих деоница асфалтом.....)	<b>3.530.000.000,00</b>
3.1.1.1.B4.1	крпљење ударних рупа и колотрага	1.400.000.000,00
3.1.1.1.B4.2	машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница	1.900.000.000,00
3.1.1.1.B4.3	заливање пукотина	100.000.000,00
3.1.1.1.B4.4	остали радови	130.000.000,00
<b>3.1.1.1.B5</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>3.1.1.1.B6</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ</b> (обележавање хоризонталне линије, вертикална сигнализација.....)	<b>1.540.000.000,00</b>
3.1.1.1.B6.1	хоризонтална сигнализација	1.100.000.000,00
3.1.1.1.B6.1a	рад	500.000.000,00
3.1.1.1.B6.1b	материјал	600.000.000,00
3.1.1.1.B6.2	вертикална сигнализација	240.000.000,00
3.1.1.1.B6.2a	рад	110.000.000,00
3.1.1.1.B6.2b	материјал	130.000.000,00
3.1.1.1.B6.3	саобраћајна опрема	200.000.000,00
3.1.1.1.B6.3a	рад	90.000.000,00
3.1.1.1.B6.3b	материјал	110.000.000,00
<b>3.1.1.1.B7</b>	<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ.....</b>	<b>200.000.000,00</b>
<b>3.1.1.2 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА</b>		<b>250.000.000,00</b>
3.1.1.2.1	мостови и пропусти	240.000.000,00
3.1.1.2.2	тунели	10.000.000,00
<b>3.1.1.3 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА</b>		<b>180.000.000,00</b>
3.1.1.3.1	СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	60.000.000,00
3.1.1.3.2	СВЕТИЉКЕ	40.000.000,00
3.1.1.3.3	КАБЛОВИ	22.000.000,00
3.1.1.3.4	ТРАФОСТАНИЦЕ	22.000.000,00
3.1.1.3.5	РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	16.000.000,00
3.1.1.3.6	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, израда елабората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт.....)	20.000.000,00
<b>3.1.1 УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):</b>		<b>10.610.860.997,88</b>



**ПРИЛОГ 3.1.2.1**  
ПРОГРАМ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА  
ЗА 2017. годину  
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (члан 59 ЗЈП)-

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна /дужина деонице	Укупна планирана средства у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)
<b>ПУТЕВИ</b>				
<b>IA ред</b>				
1	IA1	Рушење комплекса чеоне наплатне станице Бубањ Поток на км 217+365 државног пута IA1 (аутопут E75)		180.000.000,00
<b>УКУПНО IA ред (дин):</b>				<b>180.000.000,00</b>
<b>IB ред</b>				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
2	IB38	Крушевац-Разбојна, деоница Шумице-Мудраковац, Л=774,2м	0,774	80.000.000,00
3	IB12	Бегеч-Футог, Л=3км	3,00	80.000.000,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):</b>				<b>160.000.000,00</b>
4	IB13	Кикинда-улаз у Башаид ( 85+600 до 88+773)	3,2	72.000.000,00
5	IB22 и IIA203	Обилазница око Новог Пазара, Л=1км	1,00	80.000.000,00
6	IB13	Кружна раскрсница IB13 са обилазницом око Зрењанина км 127+321		55.840.000,00
7	IB13	Кружна раскрсница IB13 са улицама Пере Добриновића и Барањска на км 123+502,42		36.300.000,00
<b>УКУПНО IB ред (дин):</b>				<b>404.140.000,00</b>
<b>IIA ред</b>				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
8	IIA120	Појачано одржавање пута IIA120 (бивши Р103), деоница пролаз кроз Лаћарак од км 35+140 до км 39+962, општина Сремска Митровица		8.534.039,90
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):</b>				<b>8.534.039,90</b>
9	IIA158	Брестовац-улаз у Лесковац од км 203+000 до км 209+552	6,50	128.211.475,63
10	IIA226	Бојник - Лесковац, деоница улица Радета Жупића од км 0+345 до км 1+585	1,20	97.166.305,78
11	IIA179	Градска улица до болнице (Драгише Мишовића)	0,50	50.000.000,00
<b>УКУПНО IIA ред (дин):</b>				<b>283.911.821,31</b>
<b>IIB ред</b>				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
12		Партерно уређење манастирског комплекса "Ђурђеви ступови"		12.500.000,00
13		Ревитализација прикључних путева на државне путеве I и II реда у општини Топола		6.666.666,67
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред (дин):</b>				<b>19.166.666,67</b>
<b>УКУПНО IIB ред (дин):</b>				<b>19.166.666,67</b>
<b>УКУПНО путеви (дин):</b>				<b>887.218.487,98</b>

(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)  
 ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

**ПРИЛОГ 3.1.2.2**  
**ПРОГРАМ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ КЛИЗИШТА**  
**НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2017. ГОДИНУ**  
(члан 59 ЗЈП)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационажа / дужина деонице	Укупна планирана средства у 2017. (износ са ПДВ - ом) (дин)
<b>К Л И З И Ш Т А</b>				
<b>на путевима IA и IB реда</b>				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
1	IB29	Јабучка-гранични прелаз Црна Гора-Пријеполје, у месту Равне	15+300,00	3.000.000,00
2	IB33	Клокочевац-Плавна на км 154+400, клизиште "Плавна"	154+400	6.000.000,00
3	IB33	Клокочевац-Замна, клизиште "Замна"	163+300	18.000.000,00
4	IB33	Доњи Милановац-Текија, клизиште "Голубиње"	122+010	4.000.000,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IA и IB реда (дин):</b>				<b>31.000.000,00</b>
<b>УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IA и IB реда (дин):</b>				<b>31.000.000,00</b>
<b>на путевима IIA и IIB реда</b>				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
5	IIA180	Гуча-Чачак са санацијом клизишта на локацији Јездина на км 3+500	3+500	34.143.054,09
6	IIA183	Јасика - Крчин, деоница Падеж - Срње	62+073,00 до 62+223,00	31.320.000,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):</b>				<b>65.463.054,09</b>
7	IIA203	Пазариште -Тутин - Ковачи	19+082 - 19+142,81	26.732.100,00
8	IIA203	Пазариште -Тутин - Ковачи	19+436	0,00
9	IIA203	Пазариште -Тутин - Ковачи	19+664	0,00
10	IIA142	Водањ-Младеновац на км 14+200	14+200	38.000.000,00
11	IIA335	Додатни радови на санацији клизишта на државном путу IIA335, деоница Чачак-Шиљаковац, Цагање на км 13+200	13+200	4.260.000,00
12	IIA180	Чачак-Ивањица, клизиште "Шулубаре"	37+400 - 37+500	18.026.186,64
13	IIA180	Чачак-Ивањица, клизиште "Лиса"	40+700	22.865.287,70
14	IIA227	Лесковац-Барје, излаз из места Мирошевце	21+600	23.627.156,89
15	IIA162	Петровац на Млави-Горњак, клизиште Бистричка река	61+800	25.657.258,80
16	IIA147	Барајево-Дучина	8+520	34.624.872,22
17	IIA180	Гуча-Ивањица, клизиште "Вучковица 1"	33+900	16.021.294,20
18	IIA180	Гуча-Ивањица, клизиште "Вучковица 2"	34+000	21.493.065,60
19	IIA258	Владичин Хан-Врање	17+917 - 18+187	27.130.773,60
20	IIA150	Пољанице-Бранчићи	70+939 - 71+074	40.363.675,81
21	IIA227	Власе-петља Врање југ	52+600	25.200.000,00
<b>УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IIA и IIB реда (дин):</b>				<b>389.464.725,55</b>
<b>УКУПНО за сва клизишта (дин):</b>				<b>420.464.725,55</b>

УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)  
 ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

**ПРИЛОГ 3.1.2.3**

ПРОГРАМ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА  
МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА **2017.** годину

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице	Укупна планирана средства у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)
<b>ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА</b>				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
1	<b>ІБ34</b>	Осветљење тунела на Ђердапској магистрали		94.133.464,80
2	<b>ІА3</b>	Ј.О. Аеродром - Добановци		21.500.000,00
3	<b>ІБ40</b>	Ј.О. Владичин Хан - Сурдулица (завршетак инсталације)		23.000.000,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ (дин):</b>				<b>138.633.464,80</b>
4	<b>ІБ23 / ІБ24</b>	Камиџорска раскрсница		8.900.000,00
<b>УКУПНО (дин):</b>				<b>147.533.464,80</b>



УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

## ПРИЛОГ 3.1.2.4

ПРОГРАМ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА  
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2017. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационажа /дужина деонице	Пројектна документација (да/не)	Укупна планирана средства у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)
<b>МОСТОВИ И ТУНЕЛИ</b>					
<b>на путевима IA реда (аутопутеви)</b>					
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>					
1	IA1	Трупалске шуме- Ново Село надвожњак преко железничких пруга Београд-Ниш и Трупале-Поповац на км.813+159,15 десне и на км.813+164,90 леве траке аутопута E75, Београд-Ниш, деоница: Ниш (Северни булевар)-Ниш (Трупале)		да	68.622.321,14
2	IA1	Мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IA реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом	км 0+619,40	да	9.840.000,00
3	IA1	Мост преко пута код Параћина	км 740+850	да	21.000.000,00
4	IA1	Раља - Пожаревац - Велика Плана Мост преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	км 664+741	да	22.314.602,40
5	IA1	Јагодина - Ћуприја Мост преко Црних Бара	км 723+600	да	50.000.000,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IA реда (дин):</b>					<b>171.776.923,54</b>
6	IA1	Мост преко Нових Бара	км 713+680	да	75.000.000,00
<b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):</b>					<b>246.776.923,54</b>
<b>на путевима IB реда</b>					

СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
7	IB12	Нови Сад - Зрењанин, (деоница Нови Сад - Каћ), Продужени надвожњак, (ИД 03010)		да	58.380.985,98
8	IB23	Нова Варош - Пријеполје Мост преко реке Бистрице, Бистрица 7		да	28.196.880,00
9	IB23	Ужице - Златибор Ложионички мост у Ужицу		да	50.759.041,54
10	IB23 IB21	Надвожњак преко пруге и пута М-21.1 деоница Пожега - Ужице		да	9.057,20
11	IB22	Мост преко постојећег пута за Мељак (ИД 01048) деоница Велика Моштаница-Вранић		да	12.556.189,80
12	IB35	Кладово - Брза Паланка Мост код Милутиновца ИД 1298, Изградња новог моста	км 21+549	да	64.615.761,95
13	IB29	Аљиновићи-Сјеница Мост преко реке Увац		да	16.077.013,56
14	IB22	Рашка - Нови Пазар Мост преко Јабланичког потока у Батњаку		да	21.528.104,04
15	IB16	Надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола		да	108.000.000,00
16	IB23	Коњевићи - Бељина, обилазница Чачка, Вијадукт Чачак	км 609+800 до км 610+200	да	144.000.000,00
17	IB23	Мост - надвожњак у Краљеву			84.000.000,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IB реда (дин):</b>					<b>588.123.034,07</b>
18	IB-22	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост	км 320+400	да	22.000.000,00
19	IB-22	Ђелије - Љиг Мост преко реке Качер	км 284+170	да	15.000.000,00
20	IB-22	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Гарибовац - Лукића мост	км 317+050	да	35.000.000,00
21	IB-21	Ваљево - Косјерић Мост преко реке Кладорубе - Партизански мост	км 169+650	да	40.000.000,00
22	IB-21	Пожега - Ариље Мост преко реке Ђетиње - Лековића мост	км 2+187	да	50.000.000,00
23	IB18	Стража-Бела Црква, мост број 1 преко Караша, ИД03026	стара стац. км 120+370,00	да	25.000.000,00
24	IB18	Стража-Бела Црква, рамовски пропуст број 2	стара стац. км 120+222,00	да	10.000.000,00
25	IB18	Стража-Бела Црква, плочасти пропуст број 1	стара стац. км 119+873,00	да	10.000.000,00
26	IB23 IB21	Додатни радови-Надвожњак преко пруге и пута М-21.1 деоница Пожега - Ужице (Ариљска петља)			3.036.000,00
<b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПУТЕВИМА IB реда (дин):</b>					<b>798.159.034,07</b>
<b>на путевима IIA реда</b>					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
27	IIA150	Мост преко реке Сопоћнице у Сопоту (ИД 12499) деоница: Ђуринци-Сопот-Аранђеловац		да	10.772.229,96
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIA реда (дин):</b>					<b>10.772.229,96</b>
28	IIA187	Велика Дренова - Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи		у изради	70.000.000,00
29	IIA100	Нови Сад-Суботица, мост Сентандрејски пут Нови Сад- Клисански мост, ИД 03150	стара стациоњка км 3+927,00	у изради	60.000.000,00
<b>УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПУТЕВИМА IIA реда (дин):</b>					<b>140.772.229,96</b>
<b>на путевима IIB реда и Л</b>					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
30	Л	Рехабилитација моста на реци Рашки у Новом Пазару		да	13.353.588,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIB реда и локалним путевима (дин):</b>					<b>13.353.588,00</b>
					0,00
<b>Укупно за објекте на путевима IIB реда и локалне мостове:</b>					<b>13.353.588,00</b>
<b>УКУПНО за све објекте (дин):</b>					<b>1.199.061.775,57</b>

СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016.)  
 ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

## ПРИЛОГ 3.1.2.5

## ПРОГРАМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦРНИХ ТАЧАКА

(ради повећања безбедности одвијања саобраћаја) НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2017. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Укупна планирана средства у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)
<b>"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места</b>				
<b>на путевима IA и IB реда</b>				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
1	<b>IB13 и IB15</b>	Кружна раскрсница у Кикинди		45.000.000,00
2	<b>IB15 и IIA116</b>	Кружна раскрсница у Новом Бечеју		45.000.000,00
3	<b>IB28</b>	Кружни ток у Ужицу, веза са IIA174		39.399.448,22
4	<b>IB23</b>	Кружни ток IB23 и Доситејево улице у Трстенику		20.040.000,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):</b>				<b>149.439.448,22</b>
5	<b>IB21</b>	Кружни ток у Ариљу, веза са IIA196		30.000.000,00
6	<b>IB21</b>	Кружни ток у Сјеници, веза са IIA201		30.000.000,00
7	<b>IB21</b>	Кружни ток на обилазници Ваљева		30.000.000,00
8	<b>IB23</b>	Кружни ток код мале пијаце у Краљеву		28.000.000,00
9	<b>IB34</b>	Поречки мост-Бердап I, раскрсница IB34 и IB396 на км 47+000 (скретање за Мироч и Брзу Паланку)		90.000.000,00
<b>УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):</b>				<b>357.439.448,22</b>
<b>на путевима IIA и IIB реда</b>				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
10	<b>IIA102</b>	Кружна раскрсница у Мољу		30.600.000,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):</b>				<b>30.600.000,00</b>
11	<b>IIA154</b>	Кружни ток у Реснику		40.000.000,00
12	<b>IIA154/IIA149</b>	Кружни ток код хотела "1000 ружа"		70.000.000,00
13	<b>IIA207/IIA211</b>	Кружни ток у Виткову		22.800.000,00
<b>УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):</b>				<b>163.400.000,00</b>
<b>УКУПНО (дин):</b>				<b>520.839.448,22</b>

	ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)
	УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

## ПРИЛОГ 3.1.2.6

ПРОГРАМ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА  
I и II реда  
за 2017. годину

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице	Укупна планирана средства у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)
<b>ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА</b>				
на путевима IA и IB реда				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
1	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Ново Село", Ниш		45.021.100,00
2	IA1	Објект у функцији одржавања путева "Бачка Топола"		30.000.000,00
<b>УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):</b>				<b>75.021.100,00</b>
3	IIA158	Објект у функцији одржавања путева "Ћићевац (Појате)"		36.000.000,00
4	IB23	Објект у функцији одржавања путева "Врњачка Бања - Врњци"		30.000.000,00
<b>УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):</b>				<b>141.021.100,00</b>
на путевима IIA и IIB реда				
<b>УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):</b>				<b>0,00</b>
<b>УКУПНО (дин):</b>				<b>141.021.100,00</b>



ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)





## ПРИЛОГ 3.3.2

ПРОГРАМ РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА НА  
ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2017. годину  
(САНАЦИЈА ОБЈЕКТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА)  
(члан 60 Закона о јавним путевима)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ ОБЈЕКТА		Укупна планирана средства у 2017. (износ са ПДВ -ом) (дин)
<b>ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА</b> (санација објекта на локалним путевима као последица поплава које су се десиле у 2014., 2015. и 2016. години)				
<b>СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
1	лок.пут у општини Коцељева	Веза државни пут IIA реда бр.141 и насеље Мала Јелићи. Мост преко реке Тамнаве (број оштећења ID 10004)	уговор	6.065.789,64
2	лок.пут у општини Чајетина	Мост преко реке Криваје	налог	5.400.000,00

<b>УКУПНО објекти на локалним путевима (дин):</b>	<b>11.465.789,64</b>
---	----------------------

<b>УКУПНО објекти на лок. путевима (дин):</b>	<b>11.465.789,64</b>
<b>резервисана средства (дин):</b>	<b>8.534.210,36</b>
<b>УКУПНО (дин):</b>	<b>20.000.000,00</b>

	(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
	ПЛАН РАДОВА ЗА 2017. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)

**ПРИЛОГ 3.3.3**
**ПРОГРАМ РАДОВА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ  
(САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА КОЈЕ СУ СЕ ДЕСИЛЕ У 2016. ГОДИНИ)  
(члан 60 Закона о јавним путевима)**

Број	Категорија пута / општина	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице (км)	По Програму пословања за 2017. (дин)	налог	Укупна планирана средства у 2017. (износ са ПДВ - ом) (дин)
<b>ЛОКАЛНИ П У Т Е В И</b> (санација локалних путева као последица поплава које су се десиле у 2016.)						
1	лок.пут/ општина Прибој	1. Реконструкција улице Велимира Бандовића, Увац-Прибој-веза са државним путем II А 191, Бистрица-Прибој, стационача 0+000 до км 2+352,28км, у општини Прибој, 2. Наставак улице Велимира Бандовића, Увац-Прибој-веза са државним путем II А 191, Бистрица-Прибој, стационача 2+352,28 до км 2+591,00км, Л=238,72м, у општини Прибој	2,500	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	2.869.468,12
2	лок.пут/ општина Власотинце	Поправка локалног пута ОП-2, Власотинце-Бистрица, деоница Доња Лопушња-Бистрица, Л=3,5км, у општини Власотинце	3,500	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	2.377.213,04
3	лок.пут/ општина Сурдулица	Поправка локалног пута Власина Рид, Л=1,1км, веза са државним путем IIA 231 у општини Сурдулица	1,100	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	1.324.997,99
4	лок.пут/ општина Лучани	Поправка локалног пута у Горачићима - Заселак Кнежевићи, Л=1.420м, б=3,0м	1,420	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	244.665,29
5	лок.пут/ општина Чајетина	Поправка локалног пута у Мачкату, веза са државним путем IБ23, у општини Чајетина		0,00	наставак радова по налогу из 2016.	1.392.046,67
6	лок.пут/ општина Косјерић	Радови у општини Косјерић на: 1. Ул. Алексе Шантића, Л=92м., 2. Ул. Среска Башта, Л=450м., 3. Поток Лимац, Л=460м., 4. Ул. Милана Јовичића, Л=110м., 5. Ул. Софије Благојевић, Л=63м., 6. Улице 23. и 24. нова., 7. Косјерић-Маковиште, Л=600м., 8. Превоз материјала	1,775	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	18.269.793,10
7	лок.пут/ општина Куршумлија	Приступним путевима полицијским станицама дуж административне линије на територији општине Куршумлија: • С.Дабиновац, База Шушњак, Л=5км • Трећа нумера-Крток-Орлиште, Л=6,2км • Орлиште-Орловац-Мала Косаница-Рача, Л=8,2км • Мердаре-Преветица, Мердаре-Боровац, Л=7,7км	27,100	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	2.916.712,89
10	лок.пут/ општина Чајетина	Поправка локалног пута Језерине-Чигота, општина Чајетина	1,500	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	6.746.488,48
11	лок.пут/ општина Бела Паланка	Поправка локалног пута село Топоница - село Космовац	5,000	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	18.626.789,02
12	лок.пут/ општина Куршумлија	Поправка приступног пута веза са IБ35, деоница Барлово-Доње Точане-Горње Точане	3,260	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	543.024,85
16	лок.пут/ општина Рача	Санација општинских путева: ОП-20,са прикључком на ОП-23 (веза са државним путем IБ27 Топола - Рача) ОП-22 у селу Сараново - засеок Милановић		0,00	наставак радова по налогу из 2016.	15.512.288,48
17	лок.пут/ општина Врњачка Бања	Санација коловозне конструкције у улици Велибора Марковића, Л=1700 м	1,700	0,00	наставак радова по налогу из 2016.	13.569.557,05
18	лок.пут/ општина Пећинци	Рехабилитацији асфалтног коловоза на локалном путу у Шимановцима ка фабрици BOSCH у општини Пећинци од км 0+000 до км 1+610, Л=1.610м, б=6,1м, у општини Пећинци.		0,00	налог	10.278.878,79
19	лок.пут/ општина Пећинци	Крпљењу и пресвлачењу коловоза приступног пута државном путу IБ-318, у индустријској зони у Шимановцима, Л=1.610,00м, у општини Пећинци.	1,610	0,00	налог	24.768.446,30
20	лок.пут/ општина Босилеград	1. Поправка општинског пута деоница Мугавџинци-Извор од км 1+770,49 до км 2+921,33, Л=1.150,84км 2. Поправка улице Маршала Тита у Босилеграду, од км 1+192,17 до км 0+680,93, Л=511,24км 3. Уређење игралишта за мале спортове у ОШ Георги Димитров у Босилеграду	1,660	0,00	налог	18.055.370,15



21	лок.пут/ општина УБ	Локални пут у Врелу (Ждраловица), Л=525м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Туларима ка Калиновцу, Л=535м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Кожуару (Лукићи), Л=500м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Бањанима ка Ивковићима, Л=780м (580м+крак 200м), б=3м, у општини УБ.	2,340	0,00	налог	13.265.245,24
22	лок.пут/ општина Топола	Поправка локалних путева у Доњој Трнави, Л=620м, на територији општине Топола.	0,620	0,00	налог	2.430.467,27
23	лок.пут/ општина УБ	Локални пут у Такову-ка Црвеној Јабуци, Л=520м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Лончанику, Л=512м, (крак лево 250м, крак десно 262м) б=3м, у општини УБ. Локални пут у Милорцима, Л=500м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Вукони веза са државним путем IIА- 141, Л=500м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у у Црвеној Јабуци, Л=715м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Калиновцу ка Туларама, Л=390м, б=3,5м, у општини УБ.	3,137	0,00	налог	16.578.425,09
24	лок.пут/ општина УБ	Локални пут у Совљаку од Тадића, Л=515м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Памбуковици (ка манастиру), Л=500м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Трлићу ка Сувој Јарузи, Л=500м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Гвозденовићу, Л=725м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Радуши, Л=500м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Брезовици (Ивановићи), Л=400м, б=3,5м, у општини УБ. Локални пут у Руклади, Л=500м, у општини УБ. Локални пут у Паљувица (ромско насеље), Л=380м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Слатини, Л=430м, б=3м, у општини УБ. Локалном путу у Докмиру-десни крак, Л=300м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Докмиру (за Мојсиловиће), Л=370м, б=3м, у општини УБ. Локални пут у Тврдојевац, Л=685м, б=3м, у општини УБ.	5,800	0,00	налог	31.987.255,63
25	лок.пут/ општина Сремска Митровица	Нивелација терена комплекса манастира Бешеново у општини Сремска Митровица.		0,00	налог	11.574.579,60
26	лок.пут/ општина			0,00		
<b>УКУПНО локални путеви (дин):</b>			<b>64,022</b>	<b>0,00</b>		<b>213.331.713,05</b>
<b>УКУПНО локални путеви (дин):</b>						<b>213.331.713,05</b>
<b>резервисана средства (дин):</b>						<b>36.668.286,95</b>
<b>УКУПНО (дин):</b>						<b>250.000.000,00</b>

На стр. 110, мењају се износи и табела у оквиру **ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ** и гласи:

<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>
---

Распоред улагања у 2017. години:

(у милионима динара)

РБ	ОПИС	ПЛАН 2017
<b>4.</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>	<b>7.936,9</b>
<b>А)</b>	<b>ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ</b>	76,3
<b>Б)</b>	<b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ</b>	<b>6.946,3</b>
4.1.	ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	6.359,9
4.3.	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ	586,4
<b>В)</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОРАВЊАЊА (АРБИТРАЖА)</b>	<b>914,3</b>
<b>11.</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО -ЗАЈМОВА</b>	<b>5.837,8</b>
<b>А)</b>	<b>ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ</b>	347,0
<b>Б)</b>	<b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ</b>	<b>5.490,8</b>
11.2.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА	2.171,7
11.3.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА	367,0
11.4.	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ИФИС	2.952,1

Детаљан распоред улагања у 2017. години даје се у наредним табелама.

**На стр. 111-126, мењају се износи и табела у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ и гласи:**

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ГДВ-ом	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
1	2	3	дин	млн дин	млн дин	8=6+7
<b>4.1</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>					
<b>A</b>	<b>РАДОВИ</b>					
A.1	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	ЈППС - радови	1.454.311.005,7		0,0	Радови по уговору су завршени. Преглед техничке исправности објекта спроведен.
A.1a	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км <b>Завршни радови</b>	ЈППС - радови	100.736.622,1		0,0	Уговор реализован. У току је гарантни период.
A.2	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	ЈППС - радови	14.996.254,8		0,0	Уговор реализован.
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	ЈППС - радови		36,0	36,0	ЈН у току. Реализација у 2017.
A.6	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови	ЈППС - радови			0,0	Обавезе пренете у надлежност другог сектора
A.8	Мост <u>Газела</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	ЈППС - радови	5.774.952.227,7		0,0	Уговор реализован.
A.9	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5:</u> Рехабилитација постојећег моста Бешка	ЈППС - радови	340.233.445,4		0,0	Уговор реализован.
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 &amp; Lot 5:</u> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)</b>	ЈППС - радови		300,0	150,0	Радови представљају део преосталих пројектованих и неизведених радова на пројекту. 1. Радови у реци - вредност 240 мил дин, трајање 6 мсц. 2. Одводњавање моста и уређење обала - вредност 80 мил дин, трајање 5 мсц. Решавање имовинско правних односа у току. ЈН и део реализације у 2017.
A.10b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 &amp; Lot 5:</u> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковил - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта)</b>	ЈППС - радови		36,00	36,0	ЈН одложена за 2017. Вредност обухвата и надзор на извођењу радова. Техничка документација није комплетна. Потребно је проверити са општинском земљишта, да ли је завршена експропријација.
A.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЈППС - радови	5.697.451.014,6		0,0	Лот 1.1. Енергопројект. Од ПС 71 (сеп 2013) плаћања су вршена из домаћих средстава. Радови завршени. Гарантни период истекао
A.11b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, I део (Петља "Север")</b>	ЈППС - радови	241.115.468,3		0,0	Радови завршени у 2016. У току је гарантни период.
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)</b>	ЈППС - радови	282.912.746,4	285,0	210,0	Радови представљају део преосталих неугворених радова предвиђених пројектом Лот 1.1. ЈН у 2016. години, реализација уговора у 2017/2018.
A.11в	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 2.2:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови	ЈППС - радови			0,0	Нема планираних радова на објекту
A.12	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"	ЈППС - радови	2.158.668.120,0		0,0	Завршено
A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - радови			15,0	Трошкови камате на закаснела плаћања. Поступак утврђивања висине није окончан.
A.14	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја	ЈППС - радови			0,0	По налогу ЈН одложена због недостатка средстава.
A.15	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран	ЈППС - радови			0,0	Појединачна набавка укинута и ставка обједињена са А.16 и ставком 9 (систем наплате пугарине)
A.16	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица Југ"	ЈППС - радови			0,0	Појединачна набавка укинута и ставка обједињена са А.15 и ставком 9 (систем наплате пугарине)

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	мил дин		
1	2	3	4			8=6+7	9
A.16a	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица	ЈППС - радови	799.448.378,8	815,0	800,0	Уговор за радове закључен почетком новембра. Уговор за стручни надзор закључен у фебруару 2017.	
A.17	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	ЈППС - радови	2.134.174.378,8		1.550,0	Ставка обухвата радове и надзор. Рок за завршетак радова је мај 2017. Пробни рад 3 месеца	
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови и надзор	4.052.382.559,1		3.000,0	Вредност ЈН обухвата радове и надзор. Радови уговорени у трећем кварталу 2015. ЈН за надзор обухваћена у августу. Почетак радова 21.10.2015. Рок продужен до 31.08.2017.	
A.18a	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови и надзор	335.931.345,1	400,00	342,0	Уговор закључен у 2016. Реализација у 2017	
A.20	Државни пут IБ реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Вачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640	ЈППС - радови		230,00	50,0	Техничка документација је на располагању. Потребна експропријације земљишта, како би се стекли услови за покретање ЈН. Стари мост је оштећен и ослоњен на скеле.	
<b>Укупно РАДОВИ (А):</b>			<b>23.387.313.566,8</b>	<b>2.102,0</b>	<b>6.189,0</b>		

Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА							
Б.1 Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката							
Б.1.1 За пројекте који се финансирају средствима ЈППС							
Б.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	ЈППС - услуге		10,5	10,5	ЈН одложена до окончања радова под 4.1 А.1а.	
Б.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге		5,0	5,0	ЈН одложена до окончања радова под 4.1 А.1а, електро радова А.4 и осталих радова (средства Наплате путарине).	
Б.1.1.5	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	ЈППС - услуге	4.296.000,0		0,0	Услуга окончана	
Б.1.1.7	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге		3,6	3,6	ЈН у 2016. Реализација у 2017	
Б.1.1.9	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге			0,0	Радови пренети у надлежност другог сектора. Не постоји потреба за набавку услуге	
Б.1.1.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рекултивација постојећег моста Бешка <b>Надзор на Преосталим радовима, I приоритет</b>	ЈППС - услуге		15,0	7,5	Набавка радова, а тиме и услуге се одлаже за 2017.	
Б.1.1.11	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")</b>	ЈППС - услуге	8.256.000,0		0,0	Услуга окончана	
Б.1.1.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)</b>	ЈППС - услуге	17.346.000,0		14,2	закључење уговора у 2016. Реализација уговора у 2017/2018.	
Б.1.1.12	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 2.2:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 <b>Надзор на Преосталим радовима</b>	ЈППС - услуге			0,0	Везано за А.11.в. Набавка се укида	
Б.1.1.12a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 2.2:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 <b>Израда пројекта изведеног објекта</b>	ЈППС - услуге		6,5	6,5	Везано за прибављање употребне дозволе за објекат. ЈН и реализација у 2017.	
Б.1.1.14	Државни пут IА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Вачке Тополе на км 70+640 <b>Надзор на радовима</b>	ЈППС - услуге		10,0	3,0	Радови, а тиме и надзор одложени за 2017.	
Укупно услуге Б.1.1:			29.898.000,0	50,6	50,3		
<b>Б.1.2 За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова</b>							

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	мил дин		
1	2	3	4			8=6+7	9
Б.1.2.1	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	ЈППС - услуге	72.987.989,0			0,0	Обавезе завршене
Б.1.2.2	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - услуге	2.371.200,0			0,0	Уговор завршен, испостављена окончана ситуација
Б.1.2.3	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	ЈППС - услуге	3.400.896,0			0,0	Уговор завршен, испостављена окончана ситуација
Б.1.2.4	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо <b>Надзор на радовима</b>	ЈППС - услуге	8.370.000,0	10,0		10,0	Уговори за радове и надзор су били у статусу мировања због ЕИБ жалбеног механизма у 2015. Извиђач покренуо раскид уговора у 2016. Поступак у току
Б.1.2.5	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) <b>Надзор на радовима</b>	ЈППС - услуге	16.494.780,0			0,0	Окончано плаћање по уговору.
Б.1.2.6	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	ЈППС - услуге	18.154.657,3			0,0	Уговор окончан, испостављена окончана ситуација
Укупно услуге Б.1.2:			121.779.522,3	10,0		10,0	
<b>Б.1.3</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова</b>						
Б.1.3.2	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЈППС - услуге	16.444.800,0			0,0	Уговор окончан
Б.1.3.3	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	4.665.600,0			1,5	Реализација уговора у току
Б.1.3.3а	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	2.190.000,0			0,8	Реализација уговора у току
Б.1.3.4	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6	ЈППС - услуге				0,0	ЈН за услугу отказана.
Б.1.3.5	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" <b>Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима</b>	ЈППС - услуге	9.422.400,0	24,0		5,0	Реализација у току
Укупно услуге Б.1.3:			32.722.800,0	24,0		7,3	
Укупно услуге Б.1:			151.677.522,3	84,6		67,6	
<b>Б.2</b>	<b>Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја</b>						
Б.2.1	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	ЈППС - услуге	1.122.000,0			0,0	Реализовано у 2013.
Б.2.2	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	29.650.000,0			0,0	Уговор окончан у 2014.
Б.2.3	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	1.319.786,0			0,0	Завршено
Б.2.4	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	464.100,0			0,0	Реализовано у 2013.
Б.2.5	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге	313.894.000,0			0,0	Уговор завршен
Б.2.6	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге	4.569.600,0			0,0	Уговор завршен
Б.2.7	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге	206.016.000,0			0,0	Уговор завршен
Б.2.8	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге	5.454.200,0			0,0	Услуга завршена за секторе 1,2 и 4. Остаје да се заврши и за сектор 3
Б.2.9	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈППС - услуге	29.650.000,0			0,0	Реализација 70%. Уговор НИЈЕ завршен.





РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом млн дин		
1	2		3	4		8=6+7	9
Б.2.10		Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8км	ЈЛПС - услуге	1.297.100,0		0,0	Реализација је 80%. Уговор НИЈЕ завршен. Безани су за претходну ставку, остаје 20%
Б.2.11		Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда	ЈЛПС - услуге			0,0	До сада је плаћена ДРК за Сектор 4 (II фаза). Трошкови ДРК за Секторе 1, 2 и 3 (II фаза) су фактурисани у 2014 и приказани у оквиру тачке Г.
Б.2.15		(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км	ЈЛПС - услуге	11.616.000,0		1,2	Примењени максимални пенали 1,940 мил дин. Услови за преостало плаћање по уговору нису испуњени у 2016.
Б.2.21		(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена. Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	ЈЛПС - услуге	23.280.000,0		2,3	Примењени максимални пенали 1,940 мил дин. Услови за преостало плаћање по уговору нису испуњени у 2016.
Б.2.24		(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	ЈЛПС - услуге	1.679.916,0		0,8	Последња исплата у 2017
Б.2.29		(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	ЈЛПС - услуге	1.980.000,0		0,0	Уговор реализован у 2015
Б.2.30		Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	ЈЛПС - услуге	468.000,0		0,0	Уговор окончан
Б.2.31		Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин зона моста преко Саве	ЈЛПС - услуге				Није предмет уговарања
Б.2.32		Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"	ЈЛПС - услуге				Није предмет уговарања
Б.2.31		Измене и допуне главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЈЛПС - услуге			0,0	Обавеза проистекла из поступка ЕИБ жалбеног механизма, набавка спроведена из средстава ЕИБ зајма
Б.2.32		Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЈЛПС - услуге			0,0	Обавеза проистекла из поступка ЕИБ жалбеног механизма, набавка спроведена из средстава ЕИБ зајма
		(PPCP)		38.555.916,0	0,0	4,3	
		(ОСТАЛО)		593.904.786,0	0,0	0,0	
		<b>Укупно услуге Б.2:</b>		<b>632.460.702,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	
		<b>Укупно УСЛУГЕ (Б):</b>		<b>784.138.224,3</b>	<b>84,6</b>	<b>71,9</b>	

Г.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
Г.1		Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈЛПС - услуге			35,0	Процена
Г.2		Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)	ЈЛПС - услуге			20,0	Процена
Г.4		Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈЛПС - услуге	56.578.887,3		20,0	Процена
Г.5		Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈЛПС - услуге	14.549.339,4		20,0	Процена
Г.6		Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈЛПС - услуге			4,0	Процена
		<b>Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b>		<b>71.128.226,7</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ГДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	млн дин		
1	2	3	4			8=6+7	9
УКУПНО (А):			23.387.313.566,8	2.102,0	6.189,0		0,0
УКУПНО (Б + В + Г):			855.266.451,0	84,6	170,9		0,0
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (4.1):			24.242.580.017,8	2.186,6	6.359,9		0,0

4.3	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ
-----	---

В ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)							
В.1 Радови (учешће у финансирању 40%)							
В.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационара: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				300,0	Имењен назив набавке у Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км. Закључење уговора у 2017.
В.1.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				200,0	Имењен назив набавке у Рехабилитација државног пута IA реда (Е-75), деоница: Нови Сад - Београд (десна коловозна трака), од км 111+700 до км 117+200, дужина: 5,5 км. Уговор закључен.
В.1.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Радови ће се изводити у склопу радова за Сушица-Дојевиће.
В.1.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање из зајмова.
В.1.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање из зајмова.
В.1.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
В.1.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Покретање набавке у 2017.
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			0,0	0,0	500,0		
В.2 Услуге на пројекту (Учешће у финансирању 40%)							
В.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2
	за РС, СБ и ЕИБ радове					0,0	Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2
	за ЕБРД радове					0,0	Набавке у току

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ГДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
					дин	млн дин		
1	2		3	4		6=6+7	9	
B.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Покретање набавке у 2016, реализација од 2017	
B.2.4	Техничка помоћ у имплементацији РПСР	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка неуспешна, достављена једна понуда, оцењена као неодговарајућа. Потребно поновно покретање набавке у 2017.	
B.2.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Усвајањем правилника о појачаном одржавању, престала је потреба за овом услугом. Укида се	
B.2.6a	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Покретање набавке у 2016, реализација од 2017	
B.2.7	Утврђивање стања државне путне мреже	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току, реализација од 2017	
B.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				1,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				1,6	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				7,9	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				13,2	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				10,3	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току, реализација од 2017	
B.2.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				11,1	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевихи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				8,8	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.16	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				3,9	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				14,6	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.18	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				6,2	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				7,7	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току	
B.2.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017	
B.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белолин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017	
B.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.	

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	мил дин		
1	2	3	4			8=6+7	9
V.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 160, деоница: Свилајнац (Црквенец) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута ИБ 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута ИБ 10, деонице: граница АПВ (Панчево) Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.26	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.27	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева ИБ 14 И ИБ 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.29	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.32	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловец), Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.33	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Сушица - Дојевце, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.34	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.35	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.36	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 39, деоница: Бабушница - Свође, Л=19,519 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.37	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.38	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Туприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.39	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.40	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.41	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 1, деоница: Ражањ 1 - Параџин 1, Л=24,781 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.42	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.43	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.44	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИА 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
			дин	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом млн дин		
1	2	3	4		8=6+7	9
V.2.45	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км,	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2017
V.2.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
V.2.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
V.2.50	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брстовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
V.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
V.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
		РРСР Услуге	0,0	0,0	1,0	
		РРСР Пројектовање	0,0	0,0	85,4	
		<b>Укупно УСЛУГЕ В.2:</b>	0,0	0,0	86,4	
		<b>УКУПНО Средства ЈЛПС за РРСР (В):</b>	0,0	0,0	586,4	
		<b>УКУПНО (В):</b>	0,0	0,0	586,4	
		<b>УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈЛПС У ЗАЈМОВИМА (4.3):</b>	2.357.139.350,7	0,0	586,4	
		<b>УКУПНО СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (4.4):</b>	517.496.032,6	0,0	0,0	
		<b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3+ 4.4):</b>	27.117.215.401,2	2.186,6	6.946,3	
		<b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3):</b>	26.599.719.368,6	2.186,6	6.946,3	
		Остале пренете обавезе				
		<b>УЛАГАЊА (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):</b>	27.117.215.401,2	2.186,6	6.946,3	
		<b>УКУПНО СРЕДСТВА ЈЛПС (4.1 + 4.2 + 4.3):</b>	26.599.719.368,6	2.186,6	6.946,3	
		<b>УКУПНО Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ):</b>	517.496.032,6	0,0	0,0	





РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ		Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
			дин	мил дин	мил дин	8=6+7		
1	2	3	4				9	
11.2	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА							
<b>A. РАДОВИ</b>								
<b>A.1 ИЗГРАДЊА</b>								
A.1.1	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	5.697.451.014,6			0,0	Финансирање из зајма завршено у 2013. Вредност уговора са ПДВ-ом (Анекс 6) 5.697.451.050,60 дин. Зајам затворен	
A.1.2	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	1.471.159.336,4			0,0	Раскинут уговор са извођачем крајем августа 2013. Зајам затворен.	
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	3.621.624.954,0			35,0	Део радова се не изводи због нерешене експропријације. Радови завршени	
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	1.385.340.660,0			45,0	Реализација у току	
Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови								
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)			1.192.808.998,0			0,0	Поступак утврђивања висине потраживања није окончан, тј. није познато када ће неспоран део бити фактурисан.	
Сектор Б.5.2 (траса)			868.849.428,6			0,0	Уговор реализован	
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење			566.395.871,0			60,0	Медијација ЕИБ Жалбеног механизма је у току по захтеву НВО. Сагласност ЕИБ на коришћење кредитних средстава дата је крајем 2013. само за део радова. Реализација одложена за 2017. Вредност преосталих радова увећана за износ одштетних захтева Извођача и додатне радове. Потребне измене и допуне пројекта дате као посебна позиција	
A.1.6	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€				0,0	Финансирање радова из средстава ЕБРД	
A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€	3.570.544.291,9			1.981,7	Уговор закључен у јануару 2016. Реализација у току	
A.1.8	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€				0,0	Набавка укинута због тога што не постоји законски основ за издавање грађ. дозволе за ову врсту објекта (МГСИ).	
Укупно ЕИБ изградња (А.1):			18.374.174.554,5			0,0	2.121,7	
<b>A.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>								
A.2.1	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	2.099.717.081,7			0,0	Зајам реализован. Раскинут оригинални уговор са Извођачем после објаве стечаја. Преговорен завршетак хитних радова у октобру (Мостградња). Посебно предвиђене набавке за неизведене радове на Лот 5 и Лот 3 у 2014 и 2015. години из домаћих средстава	
A.2.2	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33мил.€	2.493.207.180,2			0,0	Уговор завршен	
A.2.5	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	101.592.272,0			0,0	Уговор завршен	
A.2.8	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	102.900.268,7			0,0	Уговор завршен	
A.2.9	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	195.223.876,5			0,0	Уговор завршен	
A.2.14	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	485.670.760,1			0,0	Плаћено у 2013 из 2012. по основу Радова: 5,475 мил и по основу повраћања 1/2 задржаног износа 22,870 мил дин. Одложено за 2015: 2/2 задржаног износа од 22,870 мил дин. <u>Проблем стечаја извођача</u>	
A.2.15	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	134.361.497,0			0,0	Извршено плаћање по окончаној ситуацији. Мост у Барама није изграђен због проблема око грађ. Дозволе. Уговор завршен	



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
					дин	млн дин		
1	2		3	4			8=6+7	9
A.2.16	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	187.934.344,3			0,0	Уговор завршен	
	Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	110.517.684,1			0,0	Уговор завршен	
A.2.3	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	936.231.775,7			0,0	Уговор окончан	
A.2.4	Lot XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дифи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	242.423.446,2			0,0	Уговор окончан	
Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):			5.771.579.483,7		0,0	0,0		
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):			24.145.754.038,3		0,0	2.121,7		
<b>Б КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ</b>								
B.1	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60 мил.€	62.965.200,0			0,0	Услуга завршена	
B.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60 мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40 мил.€				50,0	Реализација у току	
B.4	Надзор на Лот-у Б5.4	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40 мил.€				0,0	Укинута	
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б):			62.965.200,0		0,0	50,0		
ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €:			11.268.529.403,5		0,0	2.171,7	За Уговоре који се финансирају из оба зајма прво ће се трошити средства ЕИБ 25748, а након тога средства ЕИБ 24134 зајма	
ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €:			3.782.380.086,2		0,0	0,0		
УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА			15.050.909.489,7		0,0	2.171,7		
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.2):			15.050.909.489,7		0,0	2.171,7		
<b>11.3 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА</b>								
<b>А. РАДОВИ</b>								
<b>А.1 ИЗГРАДЊА</b>								
A.1.1	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	3.412.505.525,9			0,0	Уговор реализован	
A.1.2	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	188.665.590,6			168,5	Банка одобрила улагање у новембру 2015. Покретање ЈН у децембру. Реализација у 2016/2017. Надзор из домаћих средстава	
Укупно Изградња (А.1.):			3.412.505.525,9		0,0	168,5		
<b>А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>								
A.2.1	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	1.996.063.074,7			0,0	Радови завршени 30.05.2015. Уговор окончан	
A.2.2	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	681.661.305,0			0,0	Радови према основном уговору и према Анексу 1 су завршени. У току је гарантни период	
A.2.3	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	149.827.538,0			99,2	Уговор закључен 12. маја 2015. године. Првобитни уговор раскинут. Нов уговор закључен. Реализација у току	
A.2.4	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншепед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	157.845.724,8		195,3	99,3	Уговор закључен. Реализација у 2016/2017	
A.2.5	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелсане раскрснице (петљаТ6)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€			90,0	0,0	Одустаје се од реализације израде планираног унапређења петље Т6 и исти се пренушта на решавање Граду Београду, који планира да у склопу решавања своје саобраћајне инфраструктуре. У договору са Банком средства се пребацују на друге пројекте.	
Укупно Рехабилитација (А.2.):			2.677.724.379,7		285,3	198,5		
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:			6.090.229.905,6		285,3	367,0		
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.3):			6.090.229.905,6		285,3	367,0		



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	мил дин		
1	2	3	4			8=6+7	9
<b>11.4</b>	<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД</b>						
<b>11.4.1</b>	<b>КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР</b>						
11.4.1.1	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање						
<b>А.</b>	<b>ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>						
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крпевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крпевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	429.800.425,6			0,0	Радови завршени. У току је гарантни период
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	747.088.813,5			47,3	У току је отклањање недостатака на радовима. У току је гарантни период
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевци, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.047.840.010,0			150,0	Реализација у току
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	729.524.382,8			100,0	Реализација у току
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.219.235.001,1			593,0	Реализација у току
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.333.872.973,8			130,0	Реализација у току
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):			<b>5.507.361.606,8</b>		<b>0,0</b>	<b>1.020,3</b>	
<b>Б.</b>	<b>УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ</b>						
B.1	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСР, укључујући и еко-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	465.690.680,1		270,0	64,1	Реализација у току
Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):			<b>465.690.680,1</b>		<b>270,0</b>	<b>64,1</b>	
УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.1 (А+Б):			<b>5.973.052.286,9</b>		<b>270,0</b>	<b>1.084,4</b>	
11.4.1.2	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање						
<b>А.</b>	<b>ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)</b>						
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	1.158.859.708,0			500,0	
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	549.889.766,8			48,3	
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Роганица - Бајина Башта 1 (Перућац), L=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	552.071.746,9			225,0	
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, L=18,791 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	754.359.401,7			75,0	
УКУПНО РРСР ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.2:			<b>3.015.180.623,3</b>		<b>0,0</b>	<b>848,3</b>	
УКУПНО РРСР ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1:			<b>8.988.232.910,2</b>		<b>270,0</b>	<b>1.932,7</b>	
<b>11.4.2</b>	<b>РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР</b>						
11.4.2.1	РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање						
<b>А.</b>	<b>РАДОВИ</b>						
A.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бласотинце - Свође, L=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			779,1	0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање 60% из зармова.
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационарна: од км 0+048 до км 37+076, L=37,028 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	870.508.737,8		1.380,0	50,0	Измeњeн назив набавке у Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Пакорваће (Марковица) - Ужице, од км 10+485 до км 47+586, L=37,101 км. Закључење уговора у 2017. Плаћања из субвенција до вредности радова од 250 мил дин без ПДВ (35% за 2017)
A.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, L=23,565 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			1.124,9	0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање 60% из зармова.



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	млн дин		
1	2	3	4			8=6+7	9
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	168.887.562,4	323,0	0,0	Измењен назив набавке у Рехабилитација државног пута IА реда (Е-75), деоница: Нови Сад - Београд (десна коловозна трака), од км 111+700 до км 117+200, дужина: 5,5 км. Уговор закључен. Плаћања из субвенција	
A.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		36,0	0,0	Радови ће се изводити у склопу радова за Сушица-Дојевиће.	
A.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		735,8	0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање 60% из зајмова.	
A.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.161,5	0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање 60% из зајмова.	
A.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.375,4	0,0	Покретање набавке у 2018. Финансирање 60% из зајмова.	
A.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		813,0	0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање 60% из зајмова.	
A.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		725,2	0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање 60% из зајмова.	
A.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		290,3	0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање 60% из зајмова.	
A.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		439,5	0,0	Покретање набавке у 2017. Финансирање 60% из зајмова.	
A.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		269,7	0,0	Покретање набавке у 2017. Реализација у 2018. Финансирање 60% из зајмова.	
A.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		760,7	0,0	Покретање набавке у 2017. Реализација у 2018. Финансирање 60% из зајмова.	
A.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		296,6	0,0	Покретање набавке у 2017. Реализација у 2018. Финансирање 60% из зајмова.	
A.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,765 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		348,2	0,0	Покретање набавке у 2017. Реализација у 2018. Финансирање 60% из зајмова.	
УКУПНО РАДОВИ (А)			1.039.396.300,2	3.643,1	50,0		
Б.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ						
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.219,7	60,9	Набавке у току. Почетак реализације у 2017	
	за РС, СБ и ЕИБ радове			901,7	45,0	100% из зајмова у 2017	
	за ЕБРД радове			318,0	15,9	100% из зајмова у 2017	
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18.346.565,4	18,0	18,3	Уговор закључен на износ од 142.495,00 евра и 858.724,00 дин. Реализација у току. 100% из зајмова у 2017	
B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		12,0	6,0	Набавка покренута 2016. Реализација уговора у 2017/2018.	
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	219.224.701,8		60,0	Реализација у току. 100% из зајмова у 2017	
B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		210,0	14,4	Набавка неуспешна, достављена једна понуда, оцењена као неодговарајућа. Потребно поновно покретање у 2017	
B.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6,0	0,0	Уважањем Правилника о појачаном одржавању престала потреба за овом услугом	
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		12,0	6,0	Покретање набавке у 2016, реализација у 2017/2018	
B.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		192,0	40,0	Набавка у току. Почетак реализације у 2017. 100% из зајмова у 2017	
B.8	Финансијска ревизија пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5.126.574,68	6,0	1,2	Реализација у току. Вредност уговора ЕУР 41.660,4	
B.9	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16.150.460,46	18,8	1,9	Реализација у току	
B.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16.496.000,00	18,0	9,9	Реализација у току	
B.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	32.918.004,93	28,1	19,8	Реализација у току. Уговорни износ ЕУР 266.950	

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ГДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	млн дин		
1	2	3	4			8=6+7	9
Б.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			33,3	12,9	Набавка у току. Одлука о додели уговора на износ ЕУР 257.000,00.
Б.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	27.589.342,50		29,2	16,7	Реализација у току. Уговорни износ ЕУР 225.000
Б.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18.401.561,18		19,7	11,0	Реализација у току
Б.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16.392.800,00		17,5	4,9	Реализација у току
Б.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	23.420.286,30		24,7	21,9	Реализација у току. Уговорни износ ЕУР 191.000
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	19.529.826,96		20,6	9,4	Реализација у току. Уговорни износ ЕУР 158.900
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	19.882.903,18		19,6	9,7	Реализација у току. Уговорни износ ЕУР 160.985
Б.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5.969.443,74		5,1	6,0	Реализација у току. Уговорни износ ЕУР 48.465
Б.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			36,4	14,1	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.32. Реализација у 2017.
Б.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Меришина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			32,1	12,6	Набавка покренута у 2016. уз обавештење о промени назива набавке.
Б.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљevo (обилазница) - Касна - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			32,3	12,6	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.31. Уговор закључен на износ од 242.154,00 евра. Реализација у току. 60% из зајмова.
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			33,9	13,2	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.25 и Б.26. Реализација у 2017.
Б.24	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			22,8	8,8	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.28. Одлука о додели уговора на износ од 21.492.428,00 дин.
Б.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			7,1	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.23 и Б.26. Реализација у 2017.
Б.26	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			8,4	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.23 и Б.25. Реализација у 2017.
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			38,0	14,8	Набавка покренута у 2016. уз обавештење о промени назива набавке.
Б.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			12,2	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.24. Реализација у 2017.
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			14,8	10,4	Набавка покренута 2016. Одлука о додели уговора на износ од 176.000,00 евра.



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом		ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	млн дин		
1	2	3	4			8=6+7	9
Б.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			3,4	2,4	Набавка покренута 2016. Реализација у 2017. 100% из зајмова
Б.31	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,208 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			6,5	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.22. Реализација у 2017.
Б.32	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			29,4	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.20. Реализација у 2017.
Б.33	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			30,1	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.34, Б.36 и Б.39. Реализација у 2017.
Б.34	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			14,5	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.33, Б.36 и Б.39. Реализација у 2017.
Б.35	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			31,0	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.37, Б.38 и Б.44. Реализација у 2017.
Б.36	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			27,2	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.33, Б.34 и Б.39. Реализација у 2017.
Б.37	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			26,3	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.35, Б.38 и Б.44. Реализација у 2017.
Б.38	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			14,1	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.35, Б.37 и Б.44. Реализација у 2017.
Б.39	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			9,2	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.33, Б.34 и Б.36. Реализација у 2017.
Б.40	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			27,2	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.41, Б.42 и Б.43. Реализација у 2017.
Б.41	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			25,7	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.40, Б.42 и Б.43. Реализација у 2017.
Б.42	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			14,1	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.40, Б.41 и Б.43. Реализација у 2017.
Б.43	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			14,9	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.40, Б.41 и Б.42. Реализација у 2017.
Б.44	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км.	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			19,4	0,0	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.35, Б.37 и Б.38. Реализација у 2017.
Б.45	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			29,0	0,0	Набавка покренута у 2016. Реализација у 2017/2018.
Б.46	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			6,7	0,0	Набавка покренута у 2016. Реализација у 2017/2018.
Б.47	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			87,0		Набавка покренута у 2017. 100% из зајмова.
Б.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			67,8		Набавка покренута у 2017. 100% из зајмова.



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
			дин	млн дин	млн дин	
1	2	3	4		8=6+7	9
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		63,9		Набавка покренута у 2017. 100% из зајмова.
Б.50	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		21,8		Набавка покренута у 2017. 100% из зајмова.
Б.51	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6,2		Набавка покренута у 2017. 100% из зајмова.
	РРСР Услуге		242.697.841,8	1.675,7	206,8	
	РРСР Пројектовање		196.750.629,3	1.048,1	212,9	
	Укупно УСЛУГЕ (Б):		439.448.471,1	2.723,8	419,7	
<b>В.</b>	<b>ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>					
В.1	Обука/тренинг	СБ, 73,8 мил. ЕУР			10,0	Обавеза улагања према Споразуму о зајму са СБ
	Укупно ОБУКА (В):		0,0	0,0	10,0	
	<b>УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ 11.4.2.1 (А+Б+В):</b>		<b>1.478.844.771,2</b>	<b>6.366,9</b>	<b>479,7</b>	
11.4.2.2	РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање					
<b>А.</b>	<b>РАДОВИ</b>					
А.1	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	634.908.957,2	727,4	539,7	Измењен назив у Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км. Реализација уговора у току.
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		790,5	0,0	Покретање набавке у 2017.
А.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		946,2	0,0	Покретање набавке у 2017.
А.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Купа 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		465,7	0,0	Покретање набавке у 2017.
	УКУПНО РАДОВИ (А):		634.908.957,2	2.929,9	539,7	
	УКУПНО РРСР ЕБРД (11.4.2.2):		634.908.957,2	2.929,9	539,7	
	УКУПНО РРСР (11.4.2):		2.113.753.728,4	9.296,9	1.019,4	
	УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ 11.4:		7.451.897.058,1	6.636,9	1.564,1	
	УКУПНО РРСР ЕБРД 11.4:		3.650.089.580,5	2.929,9	1.388,0	
	РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.4):		11.101.986.638,5	9.566,9	2.952,1	
	УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА (11.1.+11.2.+11.3.+11.4):		32.243.126.033,8	9.852,2	5.490,8	



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Процењен буџет за ЈН са ПДВ-ом	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Напомена уз План за 2017
				дин	млн дин	
1	2	3	4		8=6+7	9

СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА						
A	Санација државног пута IIА реда 139, деоница Корениће-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км	ИПА фонд	539.668.797,0		0,0	Поступак набавке спровео ЈППС под надзором УНОС-а у име Делегације Европске уније. Радови завршени, у току је примопредаја радова
B	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1.6 мил евра)	ИПА фонд		192,0	0,0	(РРСП) Услуга представља интегрални део РРСП-а, ико се финансира из средстава донације Делегације Европске уније, чија је реализација индикатор за повлачење дела средстава zajmova Светске банке и ЕИБ-а на пројекту. Процедура набавке, коју спроводи Делегација Европске уније, окончана. Уговор закључен у јулу 2015. Реализација у току
СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА			539.668.797,0	192,0	0,0	



**На стр. 134-150, мењају се износи и табела у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ – План за 2017. годину по кварталима и гласи:**

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
			мил дин	план	план	план	план
1	2	3	7	8	9	10	11
<b>4.1</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>						
<b>A</b>	<b>РАДОВИ</b>						
A.1	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	ЈППС - радови					
A.1a	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км <b>Завршни радови</b>	ЈППС - радови	0,0				
A.2	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	ЈППС - радови					
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	ЈППС - радови	36,0			20,0	16,0
A.6	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови	ЈППС - радови					
A.8	Мост <u>Газела</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	ЈППС - радови					
A.9	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5:</u> Рехабилитација постојећег моста Бешка	ЈППС - радови					
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 &amp; Lot 5:</u> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)</b>	ЈППС - радови	150,0			75,0	75,0
A.20	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта</b>	ЈППС - радови	36,00			18,00	18,00
A.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЈППС - радови					
A.116	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, I део (Петља "Север")</b>	ЈППС - радови					
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)</b>	ЈППС - радови	210,00	0,00	40,00	70,00	100,0
A.11в	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 2.2:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЈППС - радови					
A.12	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"	ЈППС - радови					
A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - радови	15,0		15,0		
A.14	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја	ЈППС - радови					



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
			УКУПНО	план	план	план	план
1	2	3	7	8	9	10	11
A.15	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран	ЈППС - радови					
A.16	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"	ЈППС - радови					
A.16а	<b>Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица</b>		<b>800,00</b>		250,00	250,00	300,00
A.17	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	ЈППС - радови	1.550,00	220,00	600,00	600,00	130,00
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови	3.000,00	550,00	800,00	1.000,00	650,00
A.18а	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови	342,00	0,00	180,00	120,00	42,00
A.20	Државни пут IIA реда број 100 <b>Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640</b>	ЈППС - радови	50,00				50,00
<b>Укупно РАДОВИ (А):</b>			<b>6.189,0</b>	<b>770,0</b>	<b>1.885,0</b>	<b>2.153,0</b>	<b>1.381,0</b>

<b>Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>							
<b>Б.1 Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката</b>							
<b>Б.1.1 За пројекте који се финансирају средствима ЈППС</b>							
Б.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	ЈППС - услуге	10,5			5,5	5,0
Б.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге	5,0				5,0
Б.1.1.5	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км <b>Надзор на Завршним радовима</b>	ЈППС - услуге					
Б.1.1.7	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, <b>Надзор на Електро радовима</b>	ЈППС - услуге	3,6			1,8	1,8
Б.1.1.9	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге					
Б.1.1.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка</b> <b>Надзор на Преосталим радовима, I приоритет</b>	ЈППС - услуге	7,5			3,5	4,0
Б.1.1.11	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")</b>	ЈППС - услуге					
Б.1.1.11а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000</b> <b>Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)</b>	ЈППС - услуге	14,2	1,4	4,8	4,0	4,0

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАЊ ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
			УКУПНО	план	план	план	план
1	2	3	7	8	9	10	11
Б.1.1.12	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима	ЈППС - услуге					
Б.1.1.12а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	ЈППС - услуге	6,5			3,5	3,0
Б.1.1.16	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	ЈППС - услуге	3,0				3,0
Укупно услуге Б.1.1.:			50,30	1,40	4,80	18,30	25,80
<b>Б.1.2 За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова</b>							
Б.1.2.1	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	ЈППС - услуге					
Б.1.2.2	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - услуге					
Б.1.2.3	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	ЈППС - услуге					
Б.1.2.4	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	ЈППС - услуге	10,0		5,0	5,0	
Б.1.2.5	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЈППС - услуге	0,0				
Б.1.2.6	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	ЈППС - услуге					
Укупно услуге Б.1.2.:			10,0	0,0	5,0	5,0	0,0
<b>Б.1.3 За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова</b>							
Б.1.3.2	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЈППС - услуге	0,0				
Б.1.3.3	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	1,5	0,7	0,8		
Б.1.3.3а	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	0,8	0,1	0,7		
Б.1.3.4	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6	ЈППС - услуге					
Б.1.3.5	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	ЈППС - услуге	5,0	0,2	2,5	2,3	
Укупно услуге Б.1.3.:			7,3	1,0	4,0	2,3	0,0
Укупно услуге Б.1.:			67,6	2,4	13,8	25,6	25,8
<b>Б.2 Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја</b>							
Б.2.1	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	ЈППС - услуге					
Б.2.2	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге					
Б.2.3	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге					
Б.2.4	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге					



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
				УКУПНО	план	план	план	план
1	2		3	7	8	9	10	11
				млн дин				
Б.2.5		Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге					
Б.2.6		Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге					
Б.2.7		Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге					
Б.2.8		Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге	0,0				
Б.2.9		Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈППС - услуге	0,0				
Б.2.10		Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8км	ЈППС - услуге	0,0				
Б.2.11		Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	0,0				
Б.2.15		(РРСРП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км	ЈППС - услуге	1,2		1,2		
Б.2.21		(РРСРП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	ЈППС - услуге	2,3		2,3		
Б.2.24		(РРСРП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	ЈППС - услуге	0,8		0,8		
Б.2.29		(РРСРП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	ЈППС - услуге					
Б.2.30		Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	ЈППС - услуге					
Б.2.31		Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве	ЈППС - услуге					
Б.2.32		Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"	ЈППС - услуге					
Б.2.30		Измене и допуне главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЈППС - услуге					
Б.2.31		Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Израдња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЈППС - услуге					
		(РРСРП)		4,3	0,0	4,3	0,0	0,0
		(ОСТАЛО)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Укупно услуге Б.2:</b>		<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Укупно УСЛУГЕ (Б):</b>		<b>71,9</b>	<b>2,4</b>	<b>18,1</b>	<b>25,6</b>	<b>25,8</b>

Г.	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>
----	------------------------

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
				УКУПНО	план	план	план	план
1	2		3	7	8	9	10	11
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе		ЈППС - услуге	35,0	1,9	11,5	11,5	10,1
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)		ЈППС - услуге	20,0		7,5	7,5	5,0
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова		ЈППС - услуге	20,0	0,2	7,5	7,5	4,8
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле		ЈППС - услуге	20,0	0,2	7,5	7,5	4,8
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса		ЈППС - услуге	4,0		1,5	1,5	1,0
<b>Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b>				<b>99,0</b>	<b>2,3</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	<b>25,7</b>
УКУПНО (А):				<b>6.189,0</b>	<b>770,0</b>	<b>1.885,0</b>	<b>2.153,0</b>	<b>1.381,0</b>
УКУПНО (Б + В + Г):				<b>170,9</b>	<b>4,7</b>	<b>53,6</b>	<b>61,1</b>	<b>51,5</b>
<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (4.1):</b>				<b>6.359,9</b>	<b>774,7</b>	<b>1.938,6</b>	<b>2.214,1</b>	<b>1.432,5</b>

**4.3 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ**

В		ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)						
<b>В.1</b>		<b>Радови (учешће у финансирању 40%)</b>						
В.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
В.1.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	300,0			200,0	100,0	
В.1.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
В.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	200,0		100,0	100,0		
В.1.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
В.1.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
В.1.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
В.1.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
В.1.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
В.1.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
В.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017	
			УКУПНО	план	план	план	план	
1	2	3	мил дин	7	8	9	10	11
V.1.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.1.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.1.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.1.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.1.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:</b>			<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>V.2</b>	<b>Услуге на пројекту (Учешће у финансирању 40%)</b>							
V.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове за ЕБРД радове	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
V.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.2.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.2.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.2.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.2.6а	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.2.7	Утврђивање стања државне путне мреже	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0					
V.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	1,0	0,5	0,5			
V.2.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	1,6		0,8	0,8		
V.2.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	7,9	2,8	3,6	1,6		
V.2.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	13,2	1,3	7,9	4,0		
V.2.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	10,3			3,7	6,6	
V.2.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	11,1	6,1	3,9	1,1		
V.2.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	8,8	2,2	4,0	2,7		
V.2.16	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	3,9		3,9			
V.2.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	14,6	5,2	5,2	2,3	1,9	

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
			УКУПНО	план	план	план	план
1	2	3	7	8	9	10	11
V.2.18	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	6,2	4,3	2,0		
V.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	7,7	1,0	2,9	2,5	1,4
V.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.26	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.27	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 И IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.29	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.32	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.33	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.34	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.35	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.36	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.37	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
			УКУПНО	план	план	план	план
1	2	3	7	8	9	10	11
V.2.38	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.39	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.40	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.41	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.42	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.43	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.44	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.45	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км,	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.50	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брстовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
V.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,0				
PPCP Услуге			1,0	0,5	0,5	0,0	0,0
PPCP Пројектовање			85,4	22,9	34,0	18,6	9,9
<b>Укупно УСЛУГЕ В.2:</b>			<b>86,4</b>	<b>23,4</b>	<b>34,5</b>	<b>18,6</b>	<b>9,9</b>
<b>УКУПНО Средства ЈППС за PPCP (В):</b>			<b>586,4</b>	<b>23,4</b>	<b>134,5</b>	<b>318,6</b>	<b>109,9</b>
УКУПНО (В):			586,4	23,4	134,5	318,6	109,9
<b>УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У КРЕДИТИМА/ЗАЈМОВИМА (4.3):</b>			<b>586,4</b>	<b>23,4</b>	<b>134,5</b>	<b>318,6</b>	<b>109,9</b>
<b>УКУПНО СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (4.4):</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3+ 4.4):</b>			<b>6.946,3</b>	<b>798,1</b>	<b>2.073,1</b>	<b>2.532,7</b>	<b>1.542,4</b>
<b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3):</b>			<b>6.946,3</b>	<b>798,1</b>	<b>2.073,1</b>	<b>2.532,7</b>	<b>1.542,4</b>
<b>УЛАГАЊА (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):</b>			<b>6.946,3</b>	<b>798,1</b>	<b>2.073,1</b>	<b>2.532,7</b>	<b>1.542,4</b>
<b>УКУПНО СРЕДСТВА ЈППС (4.1 + 4.2 + 4.3):</b>			<b>6.946,3</b>	<b>798,1</b>	<b>2.073,1</b>	<b>2.532,7</b>	<b>1.542,4</b>





РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
			УКУПНО	план	план	план	план
1	2	3	7	8	9	10	11
<b>УКУПНО СРЕДСТВА Кредита Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ):</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**11,2 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА**

<b>А. РАДОВИ</b>							
<b>А.1 ИЗГРАДЊА</b>							
A.1.1	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004, 120млн.€					
A.1.2	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004, 120млн.€					
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€	35,0		35,0		
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€	45,0		45,0		
<b>Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) рад</b>							
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)			0,0				
A.1.5	Сектор Б.5.2 (траса)	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40млн.€	0,0				
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење			60,0			60,0	
A.1.6	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€	0,0				
A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40млн.€	1.981,7		655,1	593,2	733,4
A.1.8	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40млн.€	0,0				
<b>Укупно ЕИБ изградња (А.1):</b>			<b>2.121,7</b>	<b>0,0</b>	<b>735,1</b>	<b>653,2</b>	<b>733,4</b>
<b>А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>							
A.2.1	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004, 120млн.€					
A.2.2	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33млн.€					
A.2.5	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 млн.€					
A.2.8	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 млн.€					
A.2.9	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 млн.€					
A.2.14	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 млн.€					
A.2.15	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 млн.€					

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017	
			УКУПНО	план	план	план	план	
1	2	3	мил дин	7	8	9	10	11
A.2.16	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€						
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€						
A.2.3	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33мил.€						
A.2.4	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4,485км) и деоница: Дићи- Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33мил.€						
<b>Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):</b>				<b>0,0</b>	<b>735,1</b>	<b>653,2</b>	<b>733,4</b>	

<b>Б КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ</b>							
Б.1	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил.€					
Б.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40мил.€	50,0	10,7	13,0	13,0	13,3
Б.4	Надзор на Лот-у Б5.4	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40мил.€					
<b>УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б) :</b>			<b>50,0</b>	<b>10,7</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,3</b>

ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и  
ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €:

ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €:

**УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА**

**РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.2):**

2.171,7	10,7	748,1	666,2	746,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.171,7</b>	<b>10,7</b>	<b>748,1</b>	<b>666,2</b>	<b>746,7</b>
<b>2.171,7</b>	<b>10,7</b>	<b>748,1</b>	<b>666,2</b>	<b>746,7</b>

11,3	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА
------	--

<b>А. РАДОВИ</b>							
<b>A.1</b>	<b>ИЗГРАДЊА</b>						
A.1.1	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€					
A.1.2	Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	168,5		100,0	68,5	
<b>Укупно Изградња (А.1.):</b>			<b>168,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>68,5</b>	<b>0,0</b>
<b>A.2</b>	<b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>						
A.2.1	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	0,0				
A.2.2	ЛОТ 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	0,0				
A.2.3	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	99,2	30,8	68,4		
A.2.4	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	99,3	23,3	66,0	10,0	

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
				УКУПНО	план	план	план	план
1	2		3	7	8	9	10	11
				мил дин				
A.2.5	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петљаТ6)		ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил €	0,0				
<b>Укупно Рехабилитација (А.2.):</b>				<b>198,5</b>	<b>54,1</b>	<b>134,4</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:</b>				<b>367,0</b>	<b>54,1</b>	<b>234,4</b>	<b>78,5</b>	<b>0,0</b>
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.3.):</b>				<b>367,0</b>	<b>54,1</b>	<b>234,4</b>	<b>78,5</b>	<b>0,0</b>

<b>11,4</b>	<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД</b>
-------------	---

<b>11.4.1</b>	<b>КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР</b>
---------------	---

11.4.1.1	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање
----------	--

A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)
----	--

A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0					
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	47,3	22,3	25,0			
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	150,0		150,0			
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	100,0		100,0			
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	593,0	250,5	300,0	42,5		
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	130,0		90,0	40,0		
<b>УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):</b>			<b>1.020,3</b>	<b>272,8</b>	<b>665,0</b>	<b>82,5</b>	<b>0,0</b>	

B.	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ
----	------------------------

A.1	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радовима у оквиру РРСР, укључујући и еко-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	64,1		34,1	30,0		
<b>Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):</b>			<b>64,1</b>	<b>0,0</b>	<b>34,1</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.1 (А+Б):</b>			<b>1.084,4</b>	<b>272,8</b>	<b>699,1</b>	<b>112,5</b>	<b>0,0</b>	

11.4.1.2	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање
----------	--

A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)
----	--

A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 - Бућин Гроб, деоница: Топола 1 - Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	500,0		300,0	200,0		
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	48,3	28,3	20,0			
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), L=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	225,0		150,0	75,0		

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
				УКУПНО	план	план	план	план
1	2		3	мил дин 7	8	9	10	11
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	75,0		75,0		
<b>УКУПНО РРСР ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.2:</b>				<b>848,3</b>	<b>28,3</b>	<b>545,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>
<b>УКУПНО РРСР ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1:</b>				<b>1.932,7</b>	<b>301,1</b>	<b>1.244,1</b>	<b>387,5</b>	<b>0,0</b>
<b>11.4.2 РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР</b>								
11.4.2.1 РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање								
<b>A. РАДОВИ</b>								
A.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	50,0				50,0
A.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
A.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
<b>УКУПНО РАДОВИ (А):</b>				<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>B. УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ</b>								
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	60,9	0,0	0,0	24,4	36,5
	за РС, СБ и ЕИБ радове			45,0			18,0	27,0
	за ЕБРД радове			15,9			6,4	9,5
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18,3		6,1	6,1	6,1

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО				
				Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017	
1	2		3	мил дин 7	план 8	план 9	план 10	план 11
Б.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6,0				6,0
Б.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСРП		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	60,0		30,0	15,0	15,0
Б.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	14,4				14,4
Б.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.6а	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6,0				6,0
Б.7	Утврђивање стања државне путне мреже		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	40,0				40,0
Б.8	Финансијска ревизија пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,2	0,6	0,6		
Б.9	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,9		1,0	1,0	
Б.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	9,9	3,5	4,5	2,0	
Б.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	19,8	2,0	11,9	5,9	
Б.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38,930 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12,9			4,6	8,3
Б.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16,7	9,2	5,8	1,7	
Б.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	11,0	2,8	5,0	3,3	
Б.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	4,9		4,9		
Б.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	21,9	7,8	7,7	3,5	2,8
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	9,4	6,4	2,9		
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	9,7	1,2	3,6	3,1	1,8
Б.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6,0		3,0	1,8	1,2
Б.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	14,1			10,1	4,0
Б.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12,6			9,0	3,6
Б.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12,6			9,0	3,6

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
			УКУПНО	план	план	план	план
1	2	3	мил дин	8	9	10	11
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	13,2			9,4	3,8
Б.24	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	8,8		6,3	2,5	
Б.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.26	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	14,8			10,6	4,2
Б.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	10,4			5,2	5,2
Б.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,4				2,4
Б.31	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,208 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.32	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.33	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.34	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.35	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.36	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.37	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.38	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.39	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.40	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.41	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО				
				Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017	
1	2		3	мил дин 7	план 8	план 9	план 10	план 11
Б.42	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.43	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.44	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км,		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.45	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.46	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.47	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.50	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
Б.51	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0				
РРСП Услуге				206,8	0,6	36,7	45,5	124,0
РРСП Пројектовање				212,9	32,8	56,5	82,7	40,9
<b>Укупно УСЛУГЕ (Б):</b>				<b>419,7</b>	<b>33,5</b>	<b>93,2</b>	<b>128,2</b>	<b>164,9</b>
<b>В.</b>	<b>ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>							
В.1	Обука/тренинг		СБ 73,8 мил. ЕУР	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Укупно ОБУКА (В):</b>				<b>10,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4.2.1 (А+Б+В):</b>				<b>479,7</b>	<b>36,0</b>	<b>95,7</b>	<b>130,7</b>	<b>217,4</b>
11.4.2.2	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање							
А.	РАДОВИ							
А.1	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	539,7		95,2	317,5	127,0
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,0				
А.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,0				
А.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,0				
УКУПНО РАДОВИ (А):				539,7	0,0	95,2	317,5	127,0
<b>УКУПНО РРСП ЕБРД (11.4.2.2):</b>				<b>539,7</b>	<b>0,0</b>	<b>95,2</b>	<b>317,5</b>	<b>127,0</b>
<b>УКУПНО РРСП (11.4.2):</b>				<b>1.019,4</b>	<b>36,0</b>	<b>190,9</b>	<b>448,2</b>	<b>344,4</b>
<b>УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4:</b>				<b>1.564,1</b>	<b>308,8</b>	<b>794,8</b>	<b>243,2</b>	<b>217,4</b>
<b>УКУПНО РРСП ЕБРД 11.4:</b>				<b>1.388,0</b>	<b>28,3</b>	<b>640,2</b>	<b>592,5</b>	<b>127,0</b>





РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017
			УКУПНО	план	план	план	план
1	2	3	7	8	9	10	11
	<b>РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.4):</b>		<b>2.952,1</b>	<b>337,1</b>	<b>1.435,0</b>	<b>835,7</b>	<b>344,4</b>
	<b>УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА (11.1.+11.2.+11.3.+11.4):</b>		<b>5.490,8</b>	<b>401,9</b>	<b>2.417,5</b>	<b>1.580,4</b>	<b>1.091,1</b>

СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА							
	<b>А</b>	Санација државног пута IIА реда 139, деоница Корените-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км	ИПА фонд		0,0		
	<b>Б</b>	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1.6 мил евра)	ИПА фонд		0,0		
	<b>СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*На стр. 150-160. мења се износ у оквиру позиције 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ као пратеће табеле, и гласе:*

## **6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ**

**559,5 милиона динара**

**Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају** у Јавном предузећу "Путеви Србије", у складу са Законом о јавним путевима, обавља делатност вођења евиденција о државним путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким подацима везаним за путеве. Обавља и делатност: управљања саобраћајем и снимања саобраћајног оптерећења-бројање возила на државном путу.

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају:

- води базе података од значаја за мрежу државних путева
- врши мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу мреже државних путева опремљених елементима ИТС-а
- врши надзор и управљање на инсталисаним системима и опремом у тунелима
- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже државних путева опремљених метео-станицама (ПМИС)
- води послове снимања саобраћаја и бројања возила на државним путевима и прикупљања података везаних за саобраћај
- води ИТ послове предузећа
- води послове аутоматске обраде података (АОП-а), везане за наплату путарине
- врши извештавања надлежних сектора и надлежних служби.

**Циљеви предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају:**

- Ефикасно управљање и благовремено ажурирање база података - чиме се обезбеђује адекватно обављање делатности управљања државним путевима.
- Обезбеђење функционалности и поузданости рада елемената ИТС-а - чиме се омогућава адекватно управљање саобраћајем и инсталисаном опремом на деловима путне мреже.
- Обезбеђење функционалности и поузданости путно метеоролошких информационих система (ПМИС) - чиме се омогућава подршка раду надлежних сектора и служби.
- Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са наплате путарине - чиме се омогућава ефикасна обрада података и достава извештаја надлежним секторима и службама.
- Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ - чиме се омогућава неопходна ИТ подршка пословним процесима у предузећу

Планирана средства Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају за 2017. годину, усклађена са реалним изворима прихода у 2017. години, лимитираће успешно остваривање циљева предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају. Сектор ће уз пуну ангажованост, стручност и уз примену највиших стандарда у области менаџмента система квалитета и управљања, бити посвећен и ангажован у остваривању планираних резултата и циљева.

У складу са одређеним средствима за пословну 2017. годину Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају спровешће све потребне активности у остваривању следећих резултата и циљева сектора: одржавање у функционалном стању постојећих елемената информационих система у саобраћају; припрема инфраструктуре за интеграцију и надоградњу елемената информационих система у јединствен функционални систем; прилагођавање организационе структуре, обука и едукација инжењерског и техничког састава Сектора, за послове управљања новим елементима ИТС-а; испуњење преузетих обавеза на заједничким пројектима са надлежним државним субјектима.

Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према одређеним средствима у **Програму за 2017. годину:**

(у милионима динара)

Ред.бр.	Опис	ПЛАН 2017.
<b>6.</b>	<b>УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>	<b>559,5</b>
<b>А)</b>	<b>Пренете обавезе из 2016. године</b>	<b>3,8</b>
<b>Б)</b>	<b>Улагања у 2017. години</b>	<b>555,7</b>
	<b>ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ</b>	<b>555,7</b>

Распоред улагања у 2017. години је следећи:

(у милионима динара)

Поз. у ПП	О П И С	ПЛАН 2017.
1	2	
<b>6.</b>	<b>УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>	<b>559,5</b>
<b>А)</b>	<b>ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ</b>	<b>3,8</b>
<b>Б)</b>	<b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2017. ГОДИНИ</b>	<b>555,7</b>
<b>6.1.</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ</b>	<b>555,7</b>
<b>1.</b>	<b>СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ-СМУС</b>	<b>158,0</b>
	<b>1.1.</b>	<b>99,1</b>
<b>1.1.</b>	<b>1. Комуникациона и енергетска инфраструктура</b>	<b>14,5</b>

	1. Обезбеђење интернет конекције и ВПН-ова за потребе информационо комуникационих система ИКС	1,0
	2. Елементи ИКС - спољна опрема и радови на комуникационом повезивању - надзорни центар	1,8
	3. Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре КИ за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	10,5
	4. Изградња кабловске енергетске инфраструктуре ЕИ за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	1,2
	<b>2. Трошкови преузимања, функционалног испитивања и отклањања неусаглашености реализ.пројеката из области ИТС</b>	<b>74,8</b>
	1. Трошкови преузимања, испитивања и подешавања ИКС система	10,8
	2. Трошкови осигурања опреме, ПП заштите и обезбеђење тунела	57,5
	3. Трошкови отклањања неусаглашености система	6,5
	<b>3. Трошкови проширења елемената постојећег система и интеграција са новим подсистемима ИТС-а</b>	<b>9,8</b>
	1. Проширење и интеграција ИТ мреже ИТС система у центру за мониторинг и управљање саобраћајем - Фаза 1	2,5
	2. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система - фаза 1	2,5
	3. Трошкови функционалне интеграције и проширење ИТС подсистема	4,8

	<b>1.2.</b>	<b>31,9</b>
	<b>1. Опрема система за мониторинг и управљање саобраћајем</b>	<b>28,3</b>
	1. Набавка опреме за оперативни и надзорни центар	6,0
	2. ИТС опрема (ИТС портал, опрема за мониторинг - Фаза 1, опрема за управљање саобраћајем -Фаза 1)	14,4
	3. Видео-опрема у систему управљања -фаза 1	6,0
	4. Трошкови потрешног материјала и делове опреме СМУС	1,9
	<b>2. Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге</b>	<b>3,6</b>
	1. Стандардизација, директиве, учешће у међународним орган. ИТС-а	0,6
	2. Консултантске услуге за ИТС системе	1,5
	3. Трошкови специјализоване обуке УИСС	1,5
<b>1.3.</b>	<b>1.3.</b>	<b>12,0</b>

	<b>Управљачко функционалне апликације система за мониторинг и управљање саобраћајем</b>	<b>12,0</b>
	1. Интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у систему за мониторинг и управљање саобраћајем	5,0
	2. Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС система	4,0
	3. Трошкови функционисања ИТС-а	3,0
	<b>1.4.</b>	<b>15,0</b>
<b>1.4.</b>	<b>Путно метеоролошки информациони систем (ПМИС)</b>	<b>15,0</b>
	1. Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а	3,0
	2. Модернизација и проширење ПМИС-а	12,0
<b>2.</b>	<b>СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА</b>	<b>125,0</b>
	<b>2.1.</b>	<b>121,5</b>
	<b>Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме</b>	<b>121,5</b>
	1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја	59,5
<b>2.1.</b>	2. Одржавање ИТС опреме	19,0
	3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)	5,0
	4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима	31,0
	5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система	7,0
	<b>2.2.</b>	<b>3,5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја</b>	<b>3,5</b>
<b>3.</b>	<b>ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА И КВАЛИТЕТА ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА, СОФТВЕРИ</b>	<b>75,2</b>
	<b>3.1.</b>	<b>11,0</b>
	<b>Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета</b>	<b>11,0</b>
<b>3.1.</b>	1. Модернизација и унапређење ИТ система и система квалитета (ЕРП-а, аутоматизација ДСК, развој, заштита и безбедност ИТ система и података, контрола приступа, имплементација и сертификација IMS-а)	11,0

	<b>3.2.</b>	<b>64,2</b>
	<b>Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП "Путеви Србије"</b>	<b>64,2</b>
	1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникаци. опреме и др. хардверске опреме	12,0
<b>3.2.</b>	2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	5,5
	3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек антивирус програм)	13,7
	4. Набавка добара потрошног материјала рачунарске опреме - штампача, и осталог потрошног материјала потребног за функционисање ИТ комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"	33,0
<b>4.</b>	<b>БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција</b>	<b>95,0</b>
	<b>4.1.</b>	<b>10,0</b>
	<b>Базе података о путевима (БПП)</b>	<b>10,0</b>
	1. Методологија за формирање и праћење осн БПП/методологија управљања КК/верификација тест деонице, додатна опрема за снимање путева	6,8
<b>4.1.</b>	2. Методологија за формирање и праћење БП о пропустима/вериф.-тест деони.	2,2
	3. Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 1	1,0
	<b>4.2.</b>	<b>41,0</b>
	<b>База података о саобраћају (БПС)</b>	<b>41,0</b>
	1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја и израда публикације	5,8
	2. Повремено бројање саобраћаја	6,0
<b>4.2.</b>	3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација методологије - прикупљање и ажурирање података, прог.проширење, одрж., стр.услуге)	4,0
	4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података	5,2
	5. Набавка-обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја	13,0
	6. Модул базе података о осовинском оптерећењу, снимање-прикупљање пода.	7,0
<b>4.3.</b>	<b>4.3.</b>	<b>18,7</b>

	<b>База података о мостовима, тунелима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БПНТ)</b>	<b>18,7</b>
	1. Управљање БП о објектима (одржавање и допуна система, стручно кон.услуге, развој - интеграција)	3,0
	2. База података о мостовима (методолошко-програмско унапређење, нови модули, тест прегледи, израда правилника, експертске услуге, унос података)	3,0
	3. Преглед мостова који нису унети у базу	3,2
	4. База података о нестабилним теренима (преглед, унос података, техничка контрола, стручне услуге)	3,0
	5. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу	4,0
	5. Оснивање сегмента БП потпорне и обложне конструкције, верификација и тест деоница	2,5
	<b>4.4.</b>	<b>13,1</b>
	<b>База података о саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима</b>	<b>13,1</b>
	1. Унапређење методологије и ажурирање базе података о опасним местима	5,4
4.4.	2. База података - параметри/показатељи безбедности у саобраћају	2,1
	3. Иновирање методологије и ажурирање базе података о пружним прелазима	2,6
	4. Унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми	3,0
	<b>4.5.</b>	<b>12,2</b>
	<b>Консолидација, довођење у функцион.стање и интеграција база подат.</b>	<b>12,2</b>
4.5.	1. Израда солуција-кастомизација функција геопросторне базе	2,3
	2. Трошкови припреме структуре БП за миграцију у геопросторну базу	2,2
	3. Трошкови консолидације, обезбеђење функционалности постојећих БП, одржавање, лиценце, обука и експертске услуге	7,7
5.	<b>НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС</b>	<b>10,0</b>
	<b>5.1.</b>	<b>5,9</b>
5.1.	<b>Надзорни контролни центар</b>	<b>5,9</b>
	1. Физичко обезбеђење објекта Газела	2,7
	2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат "Газела"	2,0



	3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела"	1,2
	<b>5.2.</b>	<b>4,1</b>
<b>5.2.</b>	<b>Локални - оперативни центар</b>	<b>4,1</b>
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар надзорни центар	4,1
<b>6.</b>	<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС</b>	<b>92,5</b>
	<b>6.1.</b>	<b>1,8</b>
	<b>Одржавање софтвера и хардвера управљачко информационих система у АОП-а</b>	1,8
<b>6.1.</b>	1. Одржавање синхронизације тачног времена ДМДМ-АОП	0,3
	2. Одржавање софтвера и хардвера УИС у АОП-у	0,6
	3. Продужење лиценци Oracle SE1	0,9
	<b>6.2.</b>	<b>3,0</b>
<b>6.2.</b>	<b>Проширење опреме управљачко информационих система у наплати путарине - АОП</b>	3,0
	<b>6.3.</b>	<b>87,7</b>
	<b>Модернизација управљачко информационих система у АОП-у - фаза 2</b>	87,7
<b>6.3.</b>	1. Хардвер и повезивањ продајних места ЕНП-а по Србији са Централним УИС наплате путарине АОП-а	40,0
	2. Софтвер (Oracle) за Централни УИС наплате путарине АОП-а	44,7
	3. Аликативни софтвер ИМП-а за Централни УИС АОП-а	3,0

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Планирана улагања у 2017.години, *Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају*, већа су за 42% од планираних улагања у 2016. години. Разлози за то су: преузимање, интеграција, управљање и одржавање нових техничко технолошких система инсталираних у тунелима „Стражевица“, „Липак“, „Железник“ и тунелске комплексе на делу аутопута Љиг-Прељина („Шарани“, „Брђани“, „Савинац“ и „Велики Кик“); модернизација и проширење система аутоматске обраде података (АОП) у наплати путарине; модернизација, проширење и ажурирање база података значајних за мрежу државних путева у складу са Уредбом о категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева; обједињени трошкови ИТ система за потребе функционисања комплетног пословног система предузећа.

Планирана улагања у *Систем за мониторинг и управљање саобраћајем (СМУС)* у 2017. години већа су за 54% у односу на 2016.годину и то у делу који се односи на трошкове преузимања, функционалног испитивања, отклањања неусаглашености реализованих пројеката из области ИТС-а, трошкови проширења елемената ИТС-а и интеграција са новим подсистемима, управљачко функционалне апликације СМУС-а и модернизација и проширење путно метеоролошких информационих система ПМИС-а (усклађивање са пројектима RRSP/IPA).

Планирана улагања у *одржавање система за опсервацију саобраћаја и одржавању ИТС опреме* у 2017.години већа су за 17% у односу на 2016.годину. Повећани трошкови одржавања предметних система последица су преузимања нове опреме и елемената ИТС-а на државној путној мрежи, њиховим повезивањем са постојећом опремом у јединствени систем за надзор, мониторинг и управљање саобраћајем, повећан је обим улагања у одржавање.

Планирана улагања у *ИТ систем и систем квалитета* у 2017. години већа су за 25% у односу на 2016.годину. Разлози за то су: трошкови развоја и унапређења ИТ система и квалитета, усклађивање са захтевима предузећа, захтевима надлежних државних служби и законском регулативом; обједињавање трошкова ИТ система за потребе функционисања комплетног пословног система предузећа.

Планирана улагања у *развој, интеграцију, ажурирање и функционалност база података од значаја за мрежу државних путева* (већа су за 8%). Разлози за то су: усклађивање постојећих база података са новом Уредбом о категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева; посебни захтеви за развојем, интеграцијом, ажурирањем и функционалношћу база података као законска обавеза ЈП „Путеви Србије“ и услов за формирање Јединствене државне базе података за безбедност саобраћаја у сарадњи са МГСИ, МУП-ом и Агенцијом за безбедност саобраћаја; развој базе података о нестабилним теренима, тунелима, саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима; геопросторна база података.

Планирана улагања за *одржавање објеката и опреме Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају* у 2017.години већа су за 1% у односу на 2016.годину. Ова улагања односе се на надзорни контролни центар „Газела“ и локални оперативни центар за управљање тунелима „Петлово Брдо“ и „Шарани“

Планирана улагања у *модернизацију и проширење система за аутоматску обраду података (АОП) везаних за наплату путарине*, улагања у 2017.години већа су за 67,6 мил динара у односу на 2016.годину. Повећање улагања планирано је у складу са: повећањем обима послова наплате путарине, увођењем затвореног система наплате на новим деоницама; повезивањем наплатних станица комуникационом инфратруктуром и омогућавање on-line пренос података до централног сервера; учешће у реализацији пројекта мерење средњих брзина кретања на аутопуту у циљу веће безбедности у саобраћају (надлежни сектори Јавног предузећа „Путеви Србије“ у сарадњи са МУП-ом).

ЈП „Путеви Србије“ - Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају, покренули су захтев за измену и допуну закона (Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Закон о јавним путевима) увођењем у законске оквире нових техничких

средстава и система који се користе у функцији надзора, управљања и мониторинга саобраћаја на државним путевима. Реализацијом великих пројеката на изградњи Коридора Србије, на државној путној мрежи, врши се инсталација нових техничких средстава и система који припадају системима ИТС-а (**И**нтеллигентни **Т**ранспортни **С**истеми).

Елементи ИТС-а који се већ инсталирају на путној мрежи: камере, изменљива сигнализација, системи за снимање и прикупљање података, савремени системи којима су опремљени велики тунели, оперативни и надзорни центри и сл. Обзиром да је за опремање путне мреже елементима ИТС-а потребан и адекватан правни оквир (измена и допуна закона и доношење подзаконских аката - правилника), Јавно предузеће „Путеви Србије“ - Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају су доставили предлоге надлежним министарствима за измене ових закона (Закона о јавним путевима и Закона о безбедности у саобраћају).

Повећањем обима послова у надлежности Сектора за управљачко информационе системе у области ИТС-а, преузимање нових система на отвореним деоницама и тунелских система на новоизграђеним деоницама аутопутева, оснивање и уређење регионалних центара за управљање и надзор над предметним системима и саобраћајем („Таково“, „Ниш“), повећање обима послова АОП-а пуштањем у рад нових наплатних станица, развој и проширење ИТ, као и послови одржавања, захтевају и повећање броја радних места за 15 извршилаца у 2017. години

#### **План за 2017. годину по кварталима:**

(у милионима динара)

Ред.бр	Опис	2017.	I	II	III	IV
		ПЛАН	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
6.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	559,5	93,1	93,1	93,1	280,1
А)	Пренете обавезе из претходне год.	3,8	3,8			
Б)	Улагања у текућој години	555,7	92,5	92,5	92,5	278,2
<b>6.</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ</b>	<b>555,7</b>	92,5	92,5	92,5	278,2
<b>1</b>	<b>СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ</b>	<b>158,0</b>	26,3	26,3	26,3	79,0
<b>2.</b>	<b>СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА</b>	<b>125,0</b>	20,8	20,8	20,8	62,5



<b>3.</b>	<b>ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА</b>	<b>75,2</b>	12,4	12,4	12,4	38,0
<b>4.</b>	<b>БАЗЕ ПОДАКА- ФУНКЦИОНАЛНОСТ, АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА</b>	<b>95,0</b>	15,8	15,8	15,8	47,5
<b>5.</b>	<b>НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ-СУИСС</b>	<b>10,0</b>	1,7	1,7	1,7	5,0
<b>6.</b>	<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ УИС У НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ – АОП</b>	<b>92,5</b>	15,4	15,4	15,4	46,3

**Упоредни преглед реализације 2015 - 2016. година и улагања 2017. година:**

(у милионима динара)

Ред.бр.	Опис	2015. Реализација	2016. Реализација	2017. План
6.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	122,7	203,8	559,5
А)	Пренете обавезе из претходне године	2,0	3,8	3,8
Б)	Улагања у текућој години	120,7	200,0	555,7
<b>6.1.</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ</b>	<b>120,7</b>	<b>200,0</b>	<b>555,7</b>
1.	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	14,9	47,0	158,0
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	50,4	73,5	125,0
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА	28,7	56,5	75,2
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА-ФУНКЦИОНАЛНОСТ, АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА	11,2	13,6	95,0
5.	НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ-СУИСС	3,3	6,7	10,0
6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ УИС У НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ – АОП	12,2	2,7	92,5

*На стр. 163--167. мења се износ у оквиру позиције 8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ као и пратећи текст и табеле, и гласе:*

<b>8. ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>	<b>2.991,1 милиона динара</b>
---------------------------------------	-------------------------------

Распоред улагања у 2017. години:

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.
8.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.991,1
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34,7
Б)	Улагања у текућој години	2.956,4
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2.956,4
	8.1.1. Трошкови зарада и накнада	2.016,0
	8.1.2. Трошкови материјала	93,9
	8.1.3. Трошкови производних услуга	258,8
	8.1.4. Нематеријални трошкови	432,6
	8.1.5. Набавка опреме	13,2
	8.1.6. Финансијски расходи	18,9
	8.1.7. Остали расходи	123,0

Упоредни приказ реализације за 2015. и 2016. годину, и плана за 2017. годину по кварталима даје се у наредној табели:

## ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Позиција у Програму	Опис	Реализација 2015.	Реализација 2016.	ПЛАН 2017.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>8.</b>	<b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>	<b>2.347,2</b>	<b>2.721,3</b>	<b>2.991,1</b>	<b>745,84</b>	<b>718,10</b>	<b>756,84</b>	<b>770,44</b>
<b>А)</b>	<b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b>	<b>68,0</b>	<b>34,1</b>	<b>34,7</b>	<b>34,70</b>			
<b>Б)</b>	<b>Улагања у текућој години</b>	<b>2.279,2</b>	<b>2.687,2</b>	<b>2.956,4</b>	<b>711,14</b>	<b>718,10</b>	<b>756,84</b>	<b>770,44</b>
<b>8.1.</b>	<b>СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ</b>	<b>2.279,2</b>	<b>2.687,2</b>	<b>2.956,4</b>	<b>711,14</b>	<b>718,10</b>	<b>756,84</b>	<b>770,44</b>
8.1.1.	Трошкови зарада и накнада	1.525,1	1.731,8	2.016,0	476,86	482,92	521,20	534,99
8.1.1.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	1.275,2	1.449,6	1.691,4	398,96	405,56	436,95	449,89
8.1.1.2.	Трошкови накнада	29,8	21,7	5,0	1,25	1,25	1,25	1,25
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)	21,4	14,2	5,0	1,25	1,25	1,25	1,25
	- по уговору о привременим и повременим пословима	8,4	7,5					
8.1.1.3.	Трошкови накнада Надзорном одбору	4,9	4,8	4,7	1,18	1,18	1,18	1,18
8.1.1.4.	Остала лична примања запослених (брutto: отпремнине и јубиларне награде)	15,9	20,8	28,3	6,62	5,59	10,07	5,98
8.1.1.5.	Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	5,5	9,5	7,5	0,88	0,88	0,88	4,88
8.1.1.6.	Накнаде трошкова запосленим	94,1	109,5	150,5	37,62	37,62	37,63	37,63
	- за превоз на посао и са посла	81,3	93,4	128,5	32,12	32,12	32,13	32,13
	- на службеном путу	12,8	16,1	22,0	5,50	5,50	5,50	5,50
*	Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	99,7	115,9	128,6	30,35	30,84	33,24	34,18
8.1.2.	Трошкови материјала	93,3	103,0	93,9	24,80	21,70	22,20	25,20
8.1.2.1.	Трошак административног материјала	32,2	49,2	41,6	10,60	10,00	9,50	11,50
	- канцеларијски материјал и признанице	22,7	36,0	30,0	7,50	7,50	7,50	7,50
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	7,4	10,2	8,0	2,00	2,00	2,00	2,00
	- ауто гуме и амбалажа	2,0	2,9	3,5	1,00	0,50		2,00
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	0,1	0,1	0,1	0,10			
8.1.2.2.	Трошак електричне енергије	9,6	2,9	2,8	0,70	0,70	0,70	0,70
8.1.2.3.	Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама	51,5	50,9	49,5	13,50	11,00	12,00	13,00
8.1.3.	Трошкови производних услуга	225,8	283,2	258,8	64,61	64,61	64,54	65,04
8.1.3.1.	Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	27,5	34,4	33,1	8,27	8,27	8,28	8,28
8.1.3.2.	Трошкови одржавања опреме	26,3	40,5	54,7	13,6	13,6	13,5	14,0
	- одржавање и прање возног парка	23,5	22,9	27,5	7,00	6,50	7,00	7,00
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	2,8	6,8	1,8	0,45	0,45	0,45	0,45
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа		5,1	6,1	1,50	1,50	1,50	1,60
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката		0,5	1,0		0,50		0,50
	- превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад (електро-громобранских инсталација)			5,0	1,25	1,25	1,25	1,25
	- прописани ванредни и два редовна шестомесечна сервиса противпожарних средстава и уређаја		2,2	3,5	0,90	0,90	0,90	0,80
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач.машине и сл.)		3,0	9,8	2,50	2,50	2,40	2,40
8.1.3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	67,0	59,6	54,7	13,67	13,67	13,68	13,68
8.1.3.4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	3,0	19,3	4,0	1,00	1,00	1,00	1,00
8.1.3.5.	Трошкови осталих услуга	102,0	129,4	112,3	28,07	28,07	28,08	28,08
	- комуналних услуга	4,3	5,9	5,5	1,37	1,37	1,38	1,38
	- трошкови услуга у промету (провизија)	97,7	123,5	106,8	26,70	26,70	26,70	26,70



<b>8.1.4.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>275,5</b>	<b>386,2</b>	<b>432,6</b>	<b>108,15</b>	<b>108,15</b>	<b>108,17</b>	<b>108,28</b>
8.1.4.1.	Трошкови непроизводних услуга	119,1	267,1	309,4	77,30	77,30	77,32	77,53
	- трошкови адвокатских услуга	64,7	208,6	209,3	52,32	52,32	52,33	52,33
	- трошкови вештачења	2,9	4,3					
	- израда процене вредности основних средстава	13,7	0,1	12,0	3,00	3,00	3,00	3,00
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	1,3	0,9	3,6	0,90	0,90	0,90	0,90
	- консултантске услуге	0,8	3,5	4,1	1,00	1,00	1,00	1,10
	- здравствене услуге	7,1	21,6	36,8	9,20	9,20	9,20	9,20
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	3,1	3,7	4,9	1,20	1,20	1,20	1,30
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	0,8	0,7	0,7	0,16	0,16	0,16	0,17
	- услуге обезбеђења пословних просторија	0,7	0,8	0,8	0,15	0,15	0,15	0,15
	- услуге чишћења пословних просторија	0,1	0,1	0,05	0,01	0,01	0,01	0,02
	- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица + ППО тунела Нова Стражевица + тунела Липак и Железник	22,1	21,1	17,2	4,30	4,30	4,30	4,30
	- физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног пута	2,6	2,2	2,1	0,52	0,52	0,53	0,53
	- физичко обезбеђење службеног паркинга и пословног објекта на Обилазници			3,6	0,90	0,90	0,90	0,90
	- одржавање, контрола унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈППС - објекат на Петловом брду, обилазница Београда на кружном путу			1,0	0,25	0,25	0,25	0,25
	- адаптација и проширење простора архиве		0,4	10,0	2,50	2,50	2,50	2,50
	- остали трошкови непроизводних услуга (апликације корисничког сервиса за учеснике у саобраћају; увођење фиксне телефоније на новоизграђеним наплатним станицама; одржавање заштите од механичких оштећења електричних каблова: каналица, вођица, про)			4,2	1,05	1,05	1,05	1,05
8.1.4.2.	Трошкови репрезентације	1,7	1,4	2,0	0,50	0,50	0,50	0,50
8.1.4.3.	Трошкови премија осигурања возила и запослених	5,2	10,2	12,8	3,20	3,20	3,20	3,20
8.1.4.4.	Осигурање новца у транспорту	0,5	0,4	2,0	0,50	0,50	0,50	0,50
8.1.4.5.	Трошкови платног промета	40,2	39,4	40,2	10,05	10,05	10,05	10,05
8.1.4.6.	Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	8,4	7,1	7,8	1,95	1,95	1,95	1,95
8.1.4.7.	Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	1,8	1,7	1,6	0,40	0,40	0,40	0,40
8.1.4.8.	Остали нематеријални трошкови	98,6	58,9	56,9	14,25	14,25	14,25	14,15
	- републичка административна такса	69,1	37,0	36,0	9,00	9,00	9,00	9,00
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	6,8	9,0	9,0	2,25	2,25	2,25	2,25
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	4,2	2,7	2,0	0,50	0,50	0,50	0,50
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	18,5	10,2	9,9	2,50	2,50	2,50	2,40
<b>8.1.5.</b>	<b>Набавка опреме</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>13,2</b>	<b>1,50</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>	<b>1,70</b>
8.1.5.1.	Опрема	1,0	7,0	13,2	1,50	5,50	4,50	1,70
	- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	0,2	5,0	4,1	1,00	1,00	1,00	1,10
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	0,8	1,3	6,0		3,00	3,00	
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара, као и ознака обавештења, упозорења и забрана и обележавајућих прслука		0,1	2,1	0,50	0,50	0,50	0,60
	- набавка возила							
	- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице)		0,6	1,0		1,00		
<b>8.1.6.</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>23,8</b>	<b>26,5</b>	<b>18,9</b>	<b>4,72</b>	<b>4,72</b>	<b>4,73</b>	<b>4,73</b>
<b>8.1.7.</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>134,7</b>	<b>149,5</b>	<b>123,0</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>31,50</b>	<b>30,50</b>
8.1.7.1.	Казне за привредне преступе и прекршаје	3,3	3,8	3,6	0,90	0,90	0,90	0,90
8.1.7.2.	Накнада штете трећим лицима	54,6	74,9	61,0	15,25	15,25	15,25	15,25
8.1.7.3.	Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1,0		1,0			1,00	
8.1.7.4.	Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	3,4	1,6	3,2	0,80	0,80	0,80	0,80
8.1.7.5.	Остали расходи	72,4	69,2	54,2	13,55	13,55	13,55	13,55
	- затезне камате							
	- трошкови спорова	44,1	68,7	51,2	12,80	12,80	12,80	12,80
	- расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа							
	- остали непоменути расходи	28,3	0,5	3,0	0,75	0,75	0,75	0,75

**Здравствене услуге****36,8 милиона динара**

Планирани износ на позицији Здравствене услуге обухвата следеће:

- Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“ (делимичне измене и/или допуне): 1,8 милиона динара
- Периодично испитивање услова радне околине, прописани лекарски прегледи запослених и оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности и оцене службе медицине рада: 5,5 милиона динара
- Систематски прегледи запослених са свим индикованим прегледима на годишњем нивоу свих запослених у ЈП „Путеви Србије“: 18,0 милиона динара
- Санитарни (шестомесечни) прегледи спремачица, услужних радника са објекта ЈП „Путеви Србије“ ради рационализације извршења и избегавања доласка истих из Ниша, Новог Сада, Шида, Косовске Митровице итд. (исти се може обавити у подручним филијалама Завода за јавно здравље) 0,5 милиона динара
- Опоравак и здравствена рехабилитација запослених, на основу Правилника о раду ЈП „Путеви Србије“ (члан 38.); 11,0 милиона динара

Правни основ:

- Закон о безбедности и здрављу на раду (чл. 13, 15, 37. и 54.)
- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл.гласник РС“ бр.72/06) (чл. 15)
- Акт о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“ (I бр. 953-11147 од 28.11.2008.)
- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл.гласник РС“ бр.94/06 и 108/06)
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“, члан 38. (број 953-6622 од 17.04.2015.)

**Трошкови репрезентације****2,0 милиона динара**

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених изузети су из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9).

**Трошкови коришћења пословног простора****54,7 милиона динара**

Обухвата коришћење пословних просторија у улицама Булевар краља Александра, Влајковићевој, Љубе Чупе, као и закуп у Устаничкој (згради Беомедицине), на обилазници, закуп склоништа на Новом Београду које служи за архивирање пословне документације, и закуп магацина за складиштење ТАГ-ова и ситног инвентара.

**Дневнице на службеном путу****22,0 милиона динара**

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 22,0 милиона динара (19,0 и 3,0).

**Хуманитарне активности****1,0 милиона динара**

Средства у износу од 1,0 милиона динара планирана су за Дечији камп за децу радника ЈППС, у организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“.

**Накнаде по основу уговора о делу****5,0 милиона динара**

Накнаде по основу уговора о делу планиране су у износу од 5,0 милиона динара, за ангажовање лица специјализовано-софистицираног образовања за обављање послова који се не налазе у делокругу рада послодавца (смањено на 5), као што су послови који се обављају у вези инсталисане ИТС опреме у тунелима „Стражевица“, „Липак“ и „Железник“ и послова за рад на експропријацији у општинама Владичин Хан и Бела Паланка.

**Трошкови материјала****93,9 милиона динара**

Ова позиција обухвата: трошак административног материјала, трошак електричне енергије и трашак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама. Највећи део ових трошкова везан је за функционисање система наплате путарине. Обзиром да је током 2015. године, отворена нова деоница и успостављен мониторинг центар и кол центар, и значајно повећан обим послова везаних за електронску наплату путарине у 2017. години, планирани су већи трошкови на позицији: Канцеларијски материјал и признанице (30,0 милиона динара).

**Трошкови непроизводних услуга****309,4 милиона динара**

Највећи део трошкова непроизводних услуга односи се на:

- здравствене услуге (36,8 милиона динара, од чега су систематски прегледи запослених у износу од 18,0 милиона динара),
- трошкове адвокатских услуга (209,3 милиона динара, велики судски спорови, арбитража са Алпином),
- физичко и противпожарно обезбеђење тунела стара Стражевица, ППО тунела Нова Стражевица, обезбеђење тунела Липак и Железник (17,2 милиона динара).

На стр. 168-174. мења се износ у оквиру позиције 9. НАПЛАТА ПУТАРИНЕ као и пратећи текст и табеле, и гласе:

<b>9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>		<b>1.947,8 милиона динара</b>
(у милионима динара)		
<b>Апропријација - Опис</b>		<b>ПЛАН за 2017. годину</b>
<b>9</b>	<b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>1.947,8</b>
<b>А)</b>	<b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b>	<b>33,7</b>
<b>Б)</b>	<b>Улагања у текућој години</b>	<b>1.914,1</b>
<b>9.1.</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>91,9</b>
<b>9.1.1.</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)</b>	<b>3,4</b>
	Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице	0,4
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	3,0
<b>9.1.2.</b>	<b>ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ</b>	<b>12,0</b>
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	6,0
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	2,8
	Ажурирање табли – ценовника на наплатним станицама	-
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	3,2
<b>9.1.3.</b>	<b>УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>49,0</b>
	Папирне магнетне картице	45,0
	Штампани обрасци и признанице	3,0
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	1,0
<b>9.1.4.</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>27,5</b>
	Радне униформе	25,0
	ХТЗ опрема	2,0
	Опасачи и фотроле, средства за одржавање оружја	0,5
<b>9.2.</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>243,7</b>
<b>9.2.1.</b>	<b>ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ</b>	<b>243,7</b>
	Редовно одржавање система за наплату путарине	225,0
	Одржавање система видео надзора	9,0
	Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	3,0
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	0,5
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	0,5
	Одржавање система веза - радио станица	0,5
	Предумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије	5,2
<b>9.3.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>23,3</b>
<b>9.3.1.</b>	<b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>23,3</b>
	Кондиционо гађање	0,4

	Обука и лицензирање запослених у Одсеку за ФТО	0,5
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх	0,4
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	0,5
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Јастребац и Бесна Кобила (нс Прешево)	1,0
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Рудник (нс таково и нс Прељина)	0,5
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	20,0
<b>9.4.</b>	<b>Набавка опреме</b>	<b>133,2</b>
<b>9.4.1.</b>	<b>ОПРЕМА</b>	<b>133,2</b>
	Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама (Уговор бр. 454-415 од 17.5.2016.г)	-
	Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама Мали Пожаревац, Смедерево, Пожаревац, Појате, Ниш и Стара Пазова	20,0
	Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботица	6,0
	Набавка агрегата за нове наплатне станице: Ниш - север, Ниш - исток, Ниш - Малча, Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток, Димитровград, Ниш -југ, Прокупље-Мерошина, Врање, Бујановац 1, Бујановац 2, Прешево, Прељина, Таково, подземни резервоара запремине 15.000 литара и један мобилни агрегата	30,0
	Путничка возила до 1.600 м3, 20 ком (за службе ЈП „Путеви Србије“)	25,0
	Блиндирана возила за превоз новца, 5 ком	20,0
	Комби возила за превоз запослених, 4 ком, ( једно комби возило са више од 8 седишта, 3 комби возила до 8 седишта)	15,0
	Набавка доставних теретних возила (pick up) за техничку службу	-
	Столице за инкасанте	2,0
	Ормарићи за инкасанте	2,0
	Уљани радијатори	-
	Касе за кључеве и оружје	0,4
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица	2,0
	Опрема мониторинг центра	1,0
	Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења	2,0
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-Суботица	0,6
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора	0,6
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице	0,6
	Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина"	2,0
	Гумени подови у кабинама	2,0
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	2,0

<b>9.5.</b>	<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>1.422,0</b>
<b>9.5.1.</b>	<b>СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА</b>	<b>30,5</b>
	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла	25,0
	Пиштољи и муниција	0,5
	Хардверска опрема за сектор	2,0
	Надзор службених возила путем ГПС-а	3,0
<b>9.5.2.</b>	<b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>1.289,5</b>
	Завршетак модернизације система за наплату путарине (Уговор бр. 454-01-134 од 06.02.2004.г)	-
	Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова - Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик (Уговор бр. 454-609 од 16.12.2014.г)	1,5
	Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-Ниш-Димитровград, опремањем нових наплатних станица Прокупље, Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Малча, Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток и Димитровград (укупно: 9 напл.ст./46 канала) и модификовањем н.с Дољевац у затворени ситем напл.пут.	620,0
	Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-Прешево, опремањем нових наплатних станица Дољевац, Брестовац, Лесковац центар, Лесковац југ, Грделица, Предејане, Владичин Хан и Бујановац 2 (укупно: 8 напл.ст./32 канала) и модификовањем н.с Дољевац у затворени ситем напл.пут.	430,0
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације	4,0
	Увођење отвореног система наплате путарине на новој наплатној станици Прешево, Врање и Бујановац I (Владичин Хан - граница са БЈР Македонијом) (Уговор бр. 454-341 од 21.4.2016.г)	84,0
	Увођење отвореног система наплате путарине на новим наплатним станицама Прељина и Таково (Уговор бр. 454-622 од 14.7.2016.г)	-
	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају	150,0
<b>9.5.3.</b>	<b>ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>102,0</b>
	Монтажно-демонтажни објекат на наплатној станици	6,0
	Изградња наплатне станице Бујановац I са три острва, управном зградом и надстрешницом	96,0



**Распоред улагања у 2017. години по кварталима:**

(у милионима динара)

Апропријација - Опис		План 2017.год.	По кварталима			
			први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал
<b>9</b>	<b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>1.947,8</b>	<b>156,0</b>	<b>319,3</b>	<b>851,3</b>	<b>621,2</b>
<b>А)</b>	<b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b>	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>			
<b>Б)</b>	<b>Улагања у текућој години</b>	<b>1.914,1</b>	<b>122,3</b>	<b>319,3</b>	<b>851,3</b>	<b>621,2</b>
<b>9.1.</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>91,9</b>	<b>6,5</b>	<b>63,4</b>	<b>19,7</b>	<b>2,3</b>
<b>9.1.1.</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)</b>	<b>3,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
	Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	3,0	0,8	0,7	0,8	0,7
<b>9.1.2.</b>	<b>ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ</b>	<b>12,0</b>	<b>4,6</b>	<b>2,1</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	2,8	1,1	0,6	1,1	0,0
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	3,2	2,0	0,0	1,2	0,0
<b>9.1.3.</b>	<b>УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>49,0</b>	<b>1,0</b>	<b>33,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>
	Папирне магнетне картице	45,0	0,0	30,0	15,0	0,0
	Штампани обрасци и признанице	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне картице	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>9.1.4.</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Радне униформе	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
	ХТЗ опрема	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Опасачи и футроле, средства за одржавање оружја	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
<b>9.2.</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>243,7</b>	<b>20,6</b>	<b>81,7</b>	<b>70,3</b>	<b>71,1</b>
<b>9.2.1.</b>	<b>ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ</b>	<b>243,7</b>	<b>20,6</b>	<b>81,7</b>	<b>70,3</b>	<b>71,1</b>
	Редовно одржавање система за наплату путарине	225,0	17,2	75,8	66,0	66,0
	Одржавање система видео надзора	9,0	1,8	2,7	2,3	2,2
	Темелно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	3,0	0,0	1,5	0,0	1,5
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	0,5	0,0	0,2	0,3	0,0
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1
	Одржавање система веза - радио станица	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1
	Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије	5,2	1,4	1,3	1,3	1,2
<b>9.3.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>	<b>8,9</b>	<b>8,5</b>	<b>0,4</b>
<b>9.3.1.</b>	<b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>	<b>8,9</b>	<b>8,5</b>	<b>0,4</b>
	Кондиционо гађање	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Јастребац и Бесна Кобила (нс Прешево)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Рудник (нс Таково и нс Прељина)	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	20,0	4,0	8,0	8,0	0,0



9.4.	Набавка опреме	133,2	0,5	77,5	28,5	26,7
9.4.1.	<b>ОПРЕМА</b>	133,2	0,5	77,5	28,5	26,7
	Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама	20,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботица	6,0	0,0	3,0	3,0	0,0
	Набавка агрегата за нове наплатне станице: Ниш - север, Ниш - исток, Ниш - Малча, Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток, Димитровград, Ниш -југ, Прокупље-Мерошина, Врање, Бујановац 1, Бујановац 2, Прешево, Прељина, Таково, подземни резервоара запремине 15.000 литара и мобилни агрегат за наплатне станице	30,0	0,0	15,0	0,0	15,0
	Путничка возила до 1.600 м3 (за ЈП „Путеви Србије“)	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
	Блиндирана возила за превоз новца, 5 ком	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0
	Комби возила за превоз запослених, 4 ком, (једно комби возило са више од 8 седишта и три комби возила до 8 седишта)	15,0	0,0	10,0	5,0	0,0
	Столице за инкасанте	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Ормарићи за инкасанте	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Касе за кључеве и оружје	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Опрема мониторинг центра	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-Суботица	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
	Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина"	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Гумени подови у кабинима	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
9.5.	<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	1.422,0	89,2	87,8	724,3	520,7
9.5.1.	<b>СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА</b>	30,5	6,7	8,8	8,3	6,7
	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла	25,0	6,0	7,0	6,0	6,0
	Пиштољи и муниција	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
	Хардверска опрема за сектор	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0
	Надзор службених возила путем ГПС-а	3,0	0,7	0,8	0,8	0,7
9.5.2.	<b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	1.289,5	76,5	79,0	620,0	514,0
	Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова - Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик (Уговор бр. 454-609 од 16.12.2014.г)	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
	Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-Ниш-Димитровград, опремањем нових наплатних станица Прокупље, Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Малча, Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток и Димитровград (укупно: 9 напл.ст./46 канала) и модификовањем н.с Дољевац у затворени ситем напл.пут.	620,0	0,0	0,0	620,0	0,0
	Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-Прешево, опремањем нових наплатних станица Дољевац, Брестовац, Лесковац центар, Лесковац југ, Грделица, Предејане, Владичин Хан и Бујановац 2 (укупно: 8 напл.ст./32 канала) и модификовањем н.с Дољевац у затворени ситем напл.пут.	430,0	0,0	0,0	0,0	430,0
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0
	Увођење отвореног система наплате путарине на новој наплатној станици Прешево, Врање и Бујановац I (Владичин Хан - граница са БЈР Македонијом) (Уговор бр. 454-341 од 21.4.2016.г)	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0
	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају	150,0	75,0	75,0	0,0	0,0
9.5.3.	<b>ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	102,0	6,0	0,0	96,0	0,0
	Монтажно-демонтажни објекат на наплатној станици	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	Изградња наплатне станице Бујановац I са три острва, управном зградом и надстрешницом	96,0	0,0	0,0	96,0	0,0



Стр. 176. мења се и гласи:

**11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА**

**ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА**

**5.837,8 милиона динара**

Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања (ино-банке) дата је у табелама које су саставни део образложења расхода у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (позиција 4. и 11.).

**У ПОГЛАВЉУ 5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ  
ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ИЗМЕНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ:**

**На стр. 177-179, табела БИЛАНС СТАЊА мења се и гласи:**

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	План	План	План	План
				31.03.2017.	30.06.2017.	30.09.2017.	31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>537,457,767</b>	<b>541,467,203</b>	<b>545,259,341</b>	<b>553,752,235</b>	<b>542,005,430</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>11,124</b>	<b>13,714</b>	<b>14,014</b>	<b>14,114</b>	<b>14,514</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9,326	9,700	10,000	10,100	10,500
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1,584	3,800	3,800	3,800	3,800
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>537,446,643</b>	<b>541,453,489</b>	<b>545,245,327</b>	<b>553,738,121</b>	<b>541,990,916</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63,474,078	58,193,712	58,193,712	58,193,712	58,193,712
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	431,849,280	431,849,280	431,849,280	431,849,280	431,849,280
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	540,280	710,000	720,000	721,000	722,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	40,918,355	49,810,529	53,742,367	62,314,161	50,687,956
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	664,650	889,968	739,968	659,968	537,968
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>2,401,275</b>	<b>861,726</b>	<b>862,520</b>	<b>808,120</b>	<b>2,180,387</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>569,532</b>	<b>559,150</b>	<b>514,300</b>	<b>482,450</b>	<b>459,600</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3,036	4,150	4,300	4,450	4,600
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	36,490	35,000	20,000	8,000	5,000
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	530,006	520,000	490,000	470,000	450,000
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>5,097</b>	<b>14,000</b>	<b>13,200</b>	<b>12,700</b>	<b>12,000</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5,097	14,000	13,200	12,700	12,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>236,171</b>	<b>240,000</b>	<b>230,000</b>	<b>220,000</b>	<b>210,000</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>1,267,205</b>	<b>38,576</b>	<b>80,020</b>	<b>57,970</b>	<b>1,448,787</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>268,739</b>	<b>10,000</b>	<b>25,000</b>	<b>35,000</b>	<b>50,000</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>54,531</b>				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>539,859,042</b>	<b>542,328,929</b>	<b>546,121,861</b>	<b>554,560,355</b>	<b>544,185,817</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>107,420</b>	<b>107,420</b>	<b>107,420</b>	<b>107,420</b>	<b>107,420</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>404,998,841</b>	<b>405,000,241</b>	<b>407,663,983</b>	<b>410,391,440</b>	<b>399,114,295</b>
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>102,056,098</b>	<b>102,056,098</b>	<b>102,056,098</b>	<b>102,056,098</b>	<b>102,056,098</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098	102,056,098
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>ІV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>348,724,840</b>	<b>348,724,840</b>	<b>348,724,840</b>	<b>348,724,840</b>	<b>348,724,840</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	158,884	158,884	158,884	158,884	158,884
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1,811</b>	<b>3,211</b>	<b>2,666,953</b>	<b>5,394,410</b>	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,811				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		3,211	2,666,953	5,394,410	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>45,942,792</b>	<b>45,942,792</b>	<b>45,942,792</b>	<b>45,942,792</b>	<b>51,825,527</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	32,821,902	45,942,792	45,942,792	45,942,792	45,942,792
351	2. Губитак текуће године	0423	13,120,890				5,882,735
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>45,076,523</b>	<b>51,305,589</b>	<b>51,351,882</b>	<b>50,713,299</b>	<b>48,886,448</b>



40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	251,542	217,132	235,526	251,393	277,117
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21,729	23,765	29,359	32,426	45,350
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	229,813	193,367	206,167	218,967	231,767
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44,824,981	51,088,457	51,116,356	50,461,906	48,609,331
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	420,309	350,000	250,775	250,775	221,787
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	44,404,672	50,738,457	50,865,581	50,211,131	48,387,544
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,718,270	1,752,769	1,752,769	1,752,769	1,752,769
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	88,065,408	84,270,330	85,353,227	91,702,847	94,432,305
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	59,814,024	57,548,845	60,388,974	60,988,823	59,628,952
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	59,814,024	57,548,845	60,388,974	60,988,823	59,628,952
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40,617	32,000	39,800	43,000	48,900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,444,469	3,100,000	200,000	4,300,000	3,200,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,444,469	3,100,000	200,000	4,300,000	3,200,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	807,551	842,132	872,000	1,684,171	1,710,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	58,275	10,000	25,000	35,000	50,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	248				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22,900,224	22,737,353	23,827,453	24,651,853	29,794,453
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	539,859,042	542,328,929	546,121,861	554,560,355	544,185,817
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107,420	107,420	107,420	107,420	107,420

На стр. 180-181, табела **БИЛАНС УСПЕХА** мења се и гласи:

**БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године**

Образац 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План I квартал (период 01.01 - 31.03.2017.)	План II квартал (период 01.04 - 30.06.2017.)	План III квартал (период 01.07 - 30.09.2017.)	План IV квартал (период 01.10 - 31.12.2017.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>23.517.570</b>	<b>25.489.417</b>	<b>5.452.404</b>	<b>7.218.688</b>	<b>8.234.305</b>	<b>4.584.020</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>115.356</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	115.356	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>						
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>5.308</b>					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	5.308					
641	Приходи по основу условљених донација	1018						
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	<b>23.396.906</b>	<b>25.349.417</b>	<b>5.417.404</b>	<b>7.183.688</b>	<b>8.199.305</b>	<b>4.549.020</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1021</b>	<b>33.435.457</b>	<b>28.968.954</b>	<b>4.564.449</b>	<b>4.471.159</b>	<b>4.641.845</b>	<b>15.291.501</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	106.077	107.271	26.818	26.818	26.818	26.817
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	100.260	129.333	18.771	65.688	28.854	16.020
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	253.222	210.250	57.667	47.250	48.083	57.250
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	1.727.562	2.016.000	476.860	482.920	521.230	534.990
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	18.161.195	13.989.500	3.855.758	3.716.008	3.884.765	2.532.969
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	12.336.034	12.000.000				12.000.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	52.734					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	698.373	516.600	128.575	132.475	132.095	123.455
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1033</b>			<b>887.955</b>	<b>2.747.529</b>	<b>3.592.460</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1034</b>	<b>9.917.887</b>	<b>3.479.537</b>				<b>10.707.481</b>



66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1035</b>	<b>26.706</b>	<b>38.390</b>	<b>9.595</b>	<b>9.590</b>	<b>9.605</b>	<b>9.600</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1036</b>	<b>161</b>	<b>170</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>45</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039						
669	4. Остали финансијски приходи	1040	161	170	40	35	50	45
662	<b>П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1041</b>	<b>26.341</b>	<b>38.220</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>
663 и 664	<b>П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1042</b>	<b>204</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1043</b>	<b>2.810.314</b>	<b>2.337.678</b>	<b>900.543</b>	<b>100.754</b>	<b>888.515</b>	<b>447.866</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1044</b>	<b>268.313</b>	<b>236.800</b>	<b>58.411</b>	<b>70.416</b>	<b>76.344</b>	<b>31.629</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	268.313	236.800	58.411	70.416	76.344	31.629
562	<b>П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1049</b>	<b>1.712.273</b>	<b>1.710.878</b>	<b>842.132</b>	<b>30.338</b>	<b>812.171</b>	<b>26.237</b>
563 и 564	<b>П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1050</b>	<b>829.728</b>	<b>390.000</b>				<b>390.000</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1051</b>						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1052</b>	<b>2.783.608</b>	<b>2.299.288</b>	<b>890.948</b>	<b>91.164</b>	<b>878.910</b>	<b>438.266</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	55.391					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	59.023					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	176.915	184.090	39.837	57.750	45.769	40.734
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	261.609	148.000	33.633	50.373	31.862	32.132
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1057</b>			<b>3.211</b>	<b>2.663.742</b>	<b>2.727.457</b>	
	<b>Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1058</b>	<b>12.789.821</b>	<b>5.742.735</b>				<b>11.137.145</b>
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1059</b>						
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>225.568</b>					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1061</b>			<b>3.211</b>	<b>2.663.742</b>	<b>2.727.457</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1062</b>	<b>13.015.389</b>	<b>5.742.735</b>				<b>11.137.145</b>
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	<b>1063</b>						
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1064</b>						
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	105.501	140.000				140.000
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1068</b>			<b>3.211</b>	<b>2.663.742</b>	<b>2.727.457</b>	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069	13.120.890	5.882.735				11.277.145
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070						
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071						
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072						
	1. Основна зарада по акцији	1073						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074						



На стр. 182, табела **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** мења се и гласи:

Образак 1Б

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

(у динарима)

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План I квартал (период 01.01 - 31.03.2017.)	План II квартал (период 01.04 - 30.06.2017.)	План III квартал (период 01.07 - 30.09.2017.)	План IV квартал (период 01.10 - 31.12.2017.)
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>28.555.039.621</b>	<b>33.776.200.000</b>	<b>6.809.900.000</b>	<b>11.698.000.000</b>	<b>9.617.900.000</b>	<b>5.650.400.000</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	707.365.913	725.000.000	150.000.000	200.000.000	190.000.000	185.000.000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.669.943	5.000.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.844.003.765	33.046.200.000	6.659.400.000	11.497.500.000	9.427.400.000	5.461.900.000
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>22.049.315.244</b>	<b>23.174.604.562</b>	<b>5.953.029.055</b>	<b>8.045.030.212</b>	<b>5.427.250.000</b>	<b>3.749.295.295</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.832.325.739	21.106.300.000	5.471.090.000	7.541.400.000	4.900.250.000	3.193.560.000
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.723.410.262	2.016.000.000	476.860.000	482.920.000	521.200.000	535.020.000
9	3. Плаћене камате	3008	68.546.793	32.304.562	1.679.055	15.910.212		14.715.295
10	4. Порез на добитак	3009						
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	425.032.450	20.000.000	3.400.000	4.800.000	5.800.000	6.000.000
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>6.505.724.377</b>	<b>10.601.595.438</b>	<b>856.870.945</b>	<b>3.652.969.788</b>	<b>4.190.650.000</b>	<b>1.901.104.705</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>						
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>7.930.560.090</b>	<b>16.667.500.000</b>	<b>1.946.200.000</b>	<b>4.260.400.000</b>	<b>4.878.900.000</b>	<b>5.582.000.000</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.930.560.090	16.667.500.000	1.946.200.000	4.260.400.000	4.878.900.000	5.582.000.000
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>						
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>7.930.560.090</b>	<b>16.667.500.000</b>	<b>1.946.200.000</b>	<b>4.260.400.000</b>	<b>4.878.900.000</b>	<b>5.582.000.000</b>
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>978.575.200</b>	<b>6.525.700.000</b>	<b>10.700.000</b>	<b>748.100.000</b>	<b>666.200.000</b>	<b>5.100.700.000</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	978.575.200	6.525.700.000	10.700.000	748.100.000	666.200.000	5.100.700.000
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>658.904.316</b>	<b>278.213.210</b>	<b>150.000.000</b>	<b>99.225.382</b>		<b>28.987.828</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	658.904.316	278.213.210	150.000.000	99.225.382		28.987.828
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>319.670.884</b>	<b>6.247.486.790</b>		<b>648.874.618</b>	<b>666.200.000</b>	<b>5.071.712.172</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>			<b>139.300.000</b>			
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>29.533.614.821</b>	<b>40.301.900.000</b>	<b>6.820.600.000</b>	<b>12.446.100.000</b>	<b>10.284.100.000</b>	<b>10.751.100.000</b>
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>30.638.779.650</b>	<b>40.120.317.772</b>	<b>8.049.229.055</b>	<b>12.404.655.594</b>	<b>10.306.150.000</b>	<b>9.360.283.123</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>		<b>181.582.228</b>		<b>41.444.406</b>		<b>1.390.816.877</b>
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>1.105.164.829</b>		<b>1.228.629.055</b>		<b>22.050.000</b>	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>2.372.369.519</b>	<b>1.267.204.690</b>	<b>1.267.204.690</b>	<b>38.575.635</b>	<b>80.020.041</b>	<b>57.970.041</b>
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>						
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>						
50	<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>1.267.204.690</b>	<b>1.448.786.918</b>	<b>38.575.635</b>	<b>80.020.041</b>	<b>57.970.041</b>	<b>1.448.786.918</b>

*На стр. 183, табела СУБВЕНЦИЈЕ мења се и гласи:*

Образак 5

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета *	Реализовано *	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,593,000,000	7,070,250,000	6,940,873,155	129,376,845	0
Остали приходи из буџета*	1,314,000,000	990,341,766	990,341,766	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>8,907,000,000</b>	<b>8,060,591,766</b>	<b>7,931,214,921</b>	<b>129,376,845</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,481,500,000	3,593,100,000	6,273,000,000	6,273,000,000
Остали приходи из буџета*	745,000,000	1,490,000,000	1,915,000,000	2,200,000,000
<b>УКУПНО</b>	<b>2,226,500,000</b>	<b>5,083,100,000</b>	<b>8,188,000,000</b>	<b>8,473,000,000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,481,500,000				
Остали приходи из буџета*	745,000,000				
<b>УКУПНО</b>	<b>2,226,500,000</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,593,100,000				
Остали приходи из буџета*	1,490,000,000				
<b>УКУПНО</b>	<b>5,083,100,000</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,273,000,000				
Остали приходи из буџета	1,915,000,000				
<b>УКУПНО</b>	<b>8,188,000,000</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,273,000,000				
Остали приходи из буџета*	2,200,000,000				
<b>УКУПНО</b>	<b>8,473,000,000</b>				

***На стр. 184, табела ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА мења се и гласи:***

Образац 9

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.267.204.690
31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	38.575.635
30.06.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	80.020.041
30.09.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	57.970.041
31.12.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.448.786.918

**На стр.206-222, табела ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА мења се и гласи:**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
<b>ЕКСПРОЈИЈАЦИЈА</b>											
1	ГРАБОВНИЦА - ГРЕДЛИЦА	50.000		25.000		50.000		50.000		50.000	
2	ГРЕДЛИЦА-ЦАРИЧИН ДОЛИНА	10.000		5.000		10.000		10.000		10.000	
3	ЦАРИЧИН ДОЛИНА-ВЛАДИЧИН ХАН	10.000		5.000		10.000		10.000		10.000	
4	ДОБИ НЕРАДОВАЦ-ВЛАДИЧИН ХАН	10.000		5.000		10.000		10.000		10.000	
5	ЛЕВОСОЈЕ - ДОБИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	20.000		10.000		20.000		20.000		20.000	
6	ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	100.000		10.000		20.000		70.000		100.000	
7	У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100.000		0		0		50.000		100.000	
8	ПРОСЕК-ЦРВЕНА РЕКА	40.000		20.000		40.000		40.000		40.000	
9	ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	10.000		5.000		10.000		10.000		10.000	
10	ЧИФЛИК-СТАНИЧЕЊЕ-ШИРОТ ИСТОК	50.000		20.000		40.000		45.000		50.000	
11	ЛАЈКОВАЦ-ЉИГ	50.000		20.000		40.000		50.000		50.000	
12	ОБРЕНОВАЦ-УБ	50.000		20.000		40.000		50.000		50.000	
13	СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	1.600.000		600.000		1.200.000		1.500.000		1.600.000	
14	РУМА - НОВИ САД	100.000		0		0		0		100.000	
15	РЕХАБИЛИТАЦИЈА И КЛИЗИШТА	50.000		12.500		25.000		37.500		50.000	
<b>УКУПНО ЕКСПРОЈИЈАЦИЈА:</b>		<b>2.250.000,00</b>		<b>757.500,00</b>		<b>1.515.000,00</b>		<b>1.952.500,00</b>		<b>2.250.000,00</b>	
<b>СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>											
	Техничка документација побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Поток"	900,00		900,00		900,00		900,00		900,00	
	Пројекат рушења Чечне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављање пуног профила аутопута	900,00		900,00		900,00		900,00		900,00	
	Техничка контрола Пројекта рушења Чечне наплатне станице "Бубањ Поток" и успостављања пуног профила аутопута	576,00		576,00		576,00		576,00		576,00	
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	27.336,00		0,00		0,00		0,00		27.336,00	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29.712,00		0,00		0,00		0,00		29.712,00	
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41.886,00		0,00		0,00		0,00		41.886,00	
	Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Приштина, деоница од Косова (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије - Обилзанице Прокупља - Житорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Имена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6.000,00		1.000,00		3.000,00		5.000,00		6.000,00	
	Техничка контрола Имена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600,00		0,00		100,00		300,00		600,00	
	Техничка контрола Техничке документације побољшања државног пута IA-A1 (E-75) са јавним осветљењем од АТ "Ласта" до "Бубањ Поток"	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (E-75)	6.000,00		3.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамаља" на државном путу IA-A1 (E-75)	6.000,00		3.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Брањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75)	6.000,00		3.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (l = 17,00 км)	13.500,00		0,00		5.000,00		13.500,00		13.500,00	
	Пројекат за извођење привремене везе аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Обреновац - Уб, на државни пут IB-26, Београд - Обреновац	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00	

Измена идејног пројекта аутопута Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница Прелина-Пожега	30.000,00		0,00	7.000,00		19.000,00		30.000,00
Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран, деоница Пожега - Боларе (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	24.000,00		0,00	6.000,00		18.000,00		24.000,00
Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелина	15.000,00		2.000,00	7.000,00		12.000,00		15.000,00
Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви)	30.000,00		0,00	7.000,00		19.000,00		30.000,00
Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Адрани - Мрчајевци	22.000,00		0,00	6.000,00		15.000,00		22.000,00
Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Мрчајевци - Прелина	20.000,00		0,00	6.000,00		14.000,00		20.000,00
<b>АУТОПУТЕВИ УКУПНО:</b>	<b>282.710,00</b>		<b>16.676,00</b>	<b>69.776,00</b>		<b>138.476,00</b>		<b>282.710,00</b>
Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута IIА-148 (Р-201) са државним путем IБ-26 (М-19)	86,00		86,00	86,00		86,00		86,00
Иновирање Идејног пројекта и Главног пројекта (у Пројекат за грађевинску дозволу) IБ-19, деоница: Визит - Ердевик, Л = 7,92 км.	3.588,00		2.681,00	3.588,00		3.588,00		3.588,00
Техничка документација побољшања д.п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стријевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	295,00		295,00	295,00		295,00		295,00
Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	25.610,00		8.000,00	16.000,00		25.610,00		25.610,00
Техничка контрола Техничка документације побољшања д.п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стријевац, км 40+380 - км 44+280, Л = 3,90 км	40,00		40,00	40,00		40,00		40,00
Мастер план за означавање туристичких одређишта (атракција) и управљање туристичком сигнализацијом на државним путевима у Републици Србији	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00
Техничка контрола Пројекат за грађевинску дозволу за деоницу државног пута IБ-19: Визит - Ердевик, Л = 7,92 км	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	6.000,00		1.000,00	3.000,00		5.000,00		6.000,00
Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	600,00		0,00	100,00		300,00		600,00
Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	3.000,00		500,00	1.500,00		2.500,00		3.000,00
Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	300,00		0,00	50,00		150,00		300,00
<b>ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ И II РЕДА УКУПНО:</b>	<b>43.719,00</b>		<b>16.802,00</b>	<b>28.859,00</b>		<b>41.769,00</b>		<b>43.719,00</b>
Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31.000,00		4.000,00	19.000,00		31.000,00		31.000,00
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	19.001,00		0,00	9.001,00		19.001,00		19.001,00
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијалићачке реке у Медвеђи, државни пут IIА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова-Грабовоца, код км 66+627.	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км. 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	570,00		570,00	570,00		570,00		570,00

Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат за грађевинску дозволу и извођење Друско-пешчаног моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова–Грабовац, код км 66+627.	1.857,00	0,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00
Техничка документација рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	4.200,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладорубе – Партизански мост на км: 169+650 до 169+680, деоница: Ваљево - Косјерић	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње - Лековића мост, на км 002+178 – км 002+236, деоница Пожега – Ариље	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Техничка документација за рехабилитацију државног путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техничка документација за рехабилитацију државног путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техничка документација за рехабилитацију државног путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II-А реда број 107 са путним објектом преко Великог Канала, деоница: Богојево-Сомбор	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	288,00	0,00	288,00	288,00	288,00
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Гарибовац - Лукића мост, на км: 317+050, деоница: Заграђе-Горњи Милановац	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост, на км: 320+400, деоница: Заграђе-Горњи Милановац-Ђорђевића мост	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
ТК Пројекта за грађевинску дозволу Друско-пешчаног моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, Државни пут IIА реда бр.187, Деоница: Велика Дренова–Грабовац, код км 66+627.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IA реда бр.1, км 811+900.	57,00	0,00	57,00	57,00	57,00
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IA реда бр.1, км 720+100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари)-петља Колари	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00
Техничка документација за рехабилитацију државног пута II реда број 328 са путним објектом преко реке УО, на км: 1+300, деоница: Гола Глава-Јошева (Гола Глава)	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево(Колари)-петља Колари -	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00





Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом	64.190,00		1.509,00		4.956,00		8.756,00		64.289,00
Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута 1Б реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда-Наково са изградњом безбедносних става на деоници Кикинда-Наково	25.384,00		966,00		2.554,00		12.725,00		25.384,00
<b>УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:</b>	<b>89.574,00</b>		<b>2.475,00</b>		<b>7.510,00</b>		<b>21.481,00</b>		<b>89.673,00</b>
Хидролошка студија коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	900,00		900,00		900,00		900,00		900,00
Техно-економска анализа варијантних решења Обилазнице Руме	324,00		324,00		324,00		324,00		324,00
					0,00		0,00		
<b>УКУПНО СТУДИЈЕ:</b>	<b>1.224,00</b>		<b>1.224,00</b>		<b>1.224,00</b>		<b>1.224,00</b>		<b>1.224,00</b>
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15.000,00		0,00		5.000,00		10.000,00		15.000,00
Главни пројекти побољшања опасних места по хитним налозима	11.000,00		1.000,00		6.000,00		11.000,00		11.000,00
Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.000,00		500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
Ревизије безбедности саобраћаја Главних пројеката побољшања опасних места по хитним налозима	1.000,00		500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	21.000,00		0,00		7.000,00		14.000,00		21.000,00
Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	6.800,00		1.700,00		3.400,00		5.100,00		6.800,00
Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	700,00		175,00		350,00		525,00		700,00
Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	10.000,00		2.500,00		5.000,00		7.500,00		10.000,00
Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1.000,00		250,00		500,00		750,00		1.000,00
Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1.000,00		250,00		500,00		750,00		1.000,00
Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш	16.000,00		4.000,00		8.000,00		12.000,00		16.000,00
Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш	1.600,00		400,00		800,00		1.200,00		1.600,00
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“	3.300,00		0,00		1.100,00		2.200,00		3.300,00
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4.900,00		0,00		1.600,00		3.250,00		4.900,00
Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3.800,00		0,00		1.200,00		2.500,00		3.800,00
Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4.400,00		1.100,00		2.200,00		3.300,00		4.400,00
<b>УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:</b>	<b>102.500,00</b>		<b>12.375,00</b>		<b>44.650,00</b>		<b>76.075,00</b>		<b>102.500,00</b>
Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	1.100,00		500,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00
Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буе	1.200,00		800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00

Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Колубаре	1.080,00	324,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Деоница Бувањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1.200,00	300,00	600,00	900,00	1.200,00
План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана	2.100,00	0,00	800,00	2.100,00	2.100,00
Провера ефективности конструкције за заштиту од буке у Оршар Бањи, државни пут 15 реда 23, деоница Чачак - Пожега	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4 Прељина - Пријевој, од km 115+700.25 до km 123+344.85	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5 Пријевој - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6 Лучани – Пожега, од km 139+484.01 до km 146+662.44	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	2.100,00	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00
Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	3.200,00	0,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00
Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1.000,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00
Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војвођаналуг-Бачкалуг"	1.000,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	1.900,00	0,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра	1.900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.900,00
Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве	2.100,00	0,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00
Студија угрожености путева и реда од појаве поплава у сливу Саве	1.900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.900,00
Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2.400,00	0,00	0,00	1.500,00	2.400,00
Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Студија изводљивости увођења система менаџмента заштите животне средине	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:</b>	<b>28.780,00</b>	<b>1.924,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>22.480,00</b>	<b>28.780,00</b>
Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3.400,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.400,00
Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаџментом	1.200,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00
Студија умањена емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1.200,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00
Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈППутеви Србије са кост бенефит анализом	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00
Набавка термовизијске камере	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2.900,00	0,00	1.800,00	2.900,00	2.900,00

	<b>УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ:</b>	10.220,00	320,00	3.720,00	7.620,00	10.220,00							
	<b>УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ:</b>	685.539,00	64.194,00	213.161,00	387.617,00	685.638,00							
	<b>ИЗГРАЂА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>												
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км												
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км <b>Завршни радови</b>												
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза												
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	36.000,00	0,00	20.000,00	36.000,00	36.000,00							
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча <b>Електро радови</b>												
	Мост <b>Газела</b> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна												
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 5:</b> Рехабилитација постојећег моста Бешка												
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)</b>	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00							
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ</b> - Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позјамишта	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00							
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000												
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, I део (Петља "Север")</b>												
187	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)</b>	210.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	210.000,00							
188	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 2.2:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000												
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"												
189	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
190	Обилазница око Зренянина Изградња моста преко Бегеја												
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чангавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран												
191	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"												
192	<b>Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сиринг - Суботица</b>	800.000,00	200.000,00	450.000,00	700.000,00	800.000,00							
	<b>Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд</b>	1.550.000,00	220.000,00	820.000,00	1.420.000,00	1.550.000,00							

193	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге	3.000.000,00	550.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	3.000.000,00
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге	342.000,00	0,00	180.000,00	300.000,00	342.000,00
	Државни пут IIА реда број 100 <b>Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>УКУПНО РАДОВА:</b>	<b>6.189.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>5.024.000,00</b>	<b>6.189.000,00</b>
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	10.500,00	0,00	0,00	5.500,00	10.500,00
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20км <b>Надзор на Завршним радовима</b>					
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, <b>Надзор на Електро радовима</b>	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малева <b>Надзор на Електро радовима</b>					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Надзор на Преосталим радовима, I приоритет</b>	7.500,00	0,00	0,00	3.500,00	7.500,00
201	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1. Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")</b>					
202	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1.1.</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)</b>	14.200,00	1.400,00	6.200,00	10.200,00	14.200,00
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 2.2.</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 <b>Надзор на Преосталим радовима</b>					
203	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2. Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 <b>Израда пројекта изведеног објекта</b>	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00
	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 <b>Надзор на радовима</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>	<b>50.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>50.300,00</b>
	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова</b>					
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања					
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)					
	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 оближнице Београда)	0,00				
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5					
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова</b>					

	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)								
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2 Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Трашћед до Брчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	800,00	100,00	800,00		800,00		800,00	
	Аутопут Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радovima унапређења денивелсане раскрснице - петља Т6								
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелсане раскрснице "Нова Пазова" <b>Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радovima</b>	5.000,00	2.500,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>	7.300,00	4.100,00	7.300,00		7.300,00		7.300,00	
	<b>Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја</b>								
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова								
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда								
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда								
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда								
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км								
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км								
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице								
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице								
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км								
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км								
	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда								
	(РРСР) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Кањ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	(РРСР) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 - (0197) Крајтовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	2.300,00	0,00	2.300,00		2.300,00		2.300,00	
	(РРСР) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61,2 км	800,00	0,00	800,00		800,00		800,00	
	(РРСР) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61,2 км								
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево								
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве								
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"								
	Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење								
	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење								

	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/наплате државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	35.000,00	1.900,00	13.400,00	24.900,00	35.000,00
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	20.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	20.000,00
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	20.000,00	200,00	7.700,00	15.200,00	20.000,00
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	20.000,00	200,00	7.700,00	15.200,00	20.000,00
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	4.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.000,00
	<b>УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:</b>	99.000,00	2.300,00	37.800,00	73.300,00	99.000,00
	<b>Радови (учешће у финансирању 40%)</b>					
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км					
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	200.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)					
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевиви - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Пријелоње - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Брбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловице), Л=6,208 км					
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км					
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км					
	<b>УКУПНО СРЕДСТВА ЗА РАДОВЕ:</b>	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00
	<b>Услуге на пројекту (Учешће у финансирању 40%)</b>					









272	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"								
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама								
273	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25,1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу								
274	Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интеририца у Ваљево								
	Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега								
275	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац								
276	Lot XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гухоши-Дифи, од км 289+949 до км 294+434 (П=4,485км) и деоница: Дифи-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081								
	<b>УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:</b>								
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница								
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	50.000,00	10.700,00	23.700,00	36.700,00	50.000,00			
	Надзор на Лот-у Б5.4								
	<b>УКУПНО КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>50.000,00</b>			
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"								
	Lot 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	168.500,00	0,00	100.000,00	168.500,00	168.500,00			
	<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА:</b>	<b>168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>168.500,00</b>			
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пропаз кроз Београд								
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рађа, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)								
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	99.200,00	30.800,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00			
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	99.300,00	23.300,00	89.300,00	99.300,00	99.300,00			
	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пропаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелсане раскрснице (петљаТ6)								
	<b>УКУПНО РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>	<b>198.500,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>			
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ІБ 27 Аранђеловац 4 - Кривац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Кривац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км								
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ІБ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	47.300,00	22.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00			
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ІБ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевийи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			

Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Позиција 5 – Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	593.000,00	250.500,00	550.500,00	593.000,00	593.000,00
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Граница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	130.000,00	0,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ:</b>	<b>1.020.300,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>937.800,00</b>	<b>1.020.300,00</b>	<b>1.020.300,00</b>
Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг	64.100,00	0,00	34.100,00	64.100,00	64.100,00
<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>64.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>64.100,00</b>
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	500.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	48.300,00	28.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућак), Л=11,600 км	225.000,00	0,00	150.000,00	225.000,00	225.000,00
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:</b>	<b>848.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>573.300,00</b>	<b>848.300,00</b>	<b>848.300,00</b>
Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км					
Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)					
Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км					
Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км					
Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км					
Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријелоње - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км					
Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км					
Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фехетин), Л=9,492 км					
Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиллове), Л=6,208 км					

277	Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км							
278	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км							
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км							
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР							
	за РС, СБ и ЕИБ радове	60.900,00	0,00	0,00		24.400,00	60.900,00	
	за ЕБРД радове							
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	18.300,00	0,00	6.100,00		12.200,00	18.300,00	
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	6.000,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00	
	Техничка помоћ у имплементацији РРСР	60.000,00	0,00	30.000,00		45.000,00	60.000,00	
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	14.400,00	0,00	0,00		0,00	14.400,00	
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева							
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	6.000,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00	
	Утврђивање стања државне путне мреже	40.000,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	
	Финансијска ревизија пројекта	1.200,00	600,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	1.900,00	0,00	1.000,00		1.900,00	1.900,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	9.900,00	3.500,00	7.900,00		9.900,00	9.900,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714км	19.800,00	2.000,00	13.900,00		19.800,00	19.800,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Иваница, Л=38.930 км	12.900,00	0,00	4.600,00		9.200,00	12.900,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565км	16.700,00	9.200,00	15.000,00		16.700,00	16.700,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужаци 3, Л=15,234км	11.000,00	2.800,00	7.800,00		11.000,00	11.000,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје – Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	4.900,00	0,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км	21.900,00	7.800,00	15.500,00		19.100,00	21.900,00	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,223км	9.400,00	6.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	9.700,00	1.200,00	4.800,00		7.900,00	9.700,00	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	6.000,00	0,00	3.000,00		4.800,00	6.000,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Штавал – Сушица, Л=9,015 км и деоница: Штавал – Сушица, Л=9,015 км	14.100,00	0,00	0,00		10.100,00	14.100,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокуље (Орљане), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	12.600,00	0,00	0,00		9.000,00	12.600,00	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерин (Варда), Л=21,100 км и државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,208км	12.600,00	0,00	0,00		9.000,00	12.600,00	



(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 160, деоница: Свилајнац (Црвеница) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута 1Б 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута 1Б 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	13.200,00	0,00	0,00	9.400,00	13.200,00
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекећ), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Банча Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	8.800,00	0,00	6.300,00	8.800,00	8.800,00
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева 1Б 14 и 1Б 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	14.800,00	0,00	0,00	10.600,00	14.800,00
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 15, деоница: Кула (Банча Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	10.400,00	0,00	0,00	5.200,00	10.400,00
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,208 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Ђуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км					
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 3, деоница: Рума 1 - Леђинци 1, Л=12,990 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км					
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1А 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км,					
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта					



Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ - Алексицац, Л=23,965 км, Лот 2: IB 33, деоница: Пожаревац - Љешница, Л=35,287 км, Лот 3: IB 34, деоница: Браничево - Братинац, Л=31,870 км									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21, Лот 1: IB 15, деоница: Сомбор - Кула, Л=40,744 км, Лот 2: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=37,500 км									
Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IA 147 и IB 22, Лот 1: IA 1, деоница: Брестовац - Доњевац, Л=6,156 км, Лот 2: IA 147, деоница: Смедеревска Паланка - Велика Плана, Л=13,666 км, Лот 3: IB 22, деоница: Нови Пазар - Рибариће, Л=28,095 км и Лот 4: IB 22, деоница: Ушће - Рашка, Л=32,253 км									
Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта									
Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта									
<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>	<b>419.800,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>419.800,00</b>				
Обука/тренинг	10.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00				
Појачано одржавање државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационара: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км.	539.700,00	0,00	95.200,00	412.700,00	539.700,00				
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Кучура), Л=10,156 км									
<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>539.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>412.700,00</b>	<b>539.700,00</b>				
Санација државног пута IIА реда 139, деоница: Корениће-Крупава, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км	0,00	0,00							
Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже) и набавка 17 метео-станица за потребе зимског одржавања на изабраним територијама (1.6 мил евра)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>СРЕДСТВА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗ ИПА ФОНДОВА:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:</b>	<b>12.437.200,00</b>	<b>1.413.100,00</b>	<b>5.924.600,00</b>	<b>10.024.300,00</b>	<b>12.437.200,00</b>				



На стр. 224, табела **ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА** мења се и гласи:

			2016	2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства/ краткорочне обавезе	0,03	0,02
	Убрзана ликвидност	(обртна средства - залихе) / краткорочне обавезе	0,02	0,02
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	0,25	0,26
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	0,34	0,36
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / расходи за камате		
	Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе + капитал) / (стална имовина + залихе)	0,84	0,83
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	(просечне залихе / приход од продаје) x 365		
	Просечан период наплате потраживања	(просечни салдо купаца / приход од продаје) x 365	3,67	3,01
	Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима / приход од продаје) x 365	68,98	45,82
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	0,04	0,05
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	0,04	0,05
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	Укупна добит / приход од продаје		
	Профитна нето маргина	Нето добит / приход од продаје		
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ / укупан приход		
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА / укупан приход		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупан средства		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал		
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	0,70	0,88
	Јединични трошкови рада	брuto зарада и лични расходи / укупан приход	0,07	0,08
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	78,69	85,16

**На стр. 225, у оквиру поглавља 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Образац 2.**  
мења се и гласи:

тачка б.1.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016	Реализација 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.04- 30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	896.244.865	881.824.314	1.005.636.737	237.211.805	241.136.464	259.795.227	267.493.241
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.278.523.345	1.278.523.345	1.434.574.518	338.390.592	343.989.250	370.606.600	381.588.075
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.507.379.024	1.449.548.772	1.691.363.356	398.962.509	405.563.326	436.945.181	449.892.340
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.581	1.542	1.749	1.551	1.598	1.699	1.749
4.1.	- на неодређено време	1.265	1.228	1.399	1.241	1.278	1.359	1.399
4.2.	- на одређено време	316	314	350	310	320	340	350
5	Накнаде по уговору о делу	3.068.948	3.068.948	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	5	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.946.976	7.542.283	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20	20	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	8.500.000	8.015.289	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	30	35	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.844.100	4.420.145	4.729.428	1.182.357	1.182.357	1.182.357	1.182.357
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	5	5	5
19	Превоз запослених на посао и са посла	102.300.000	93.378.901	128.500.000	32.125.000	32.125.000	32.125.000	32.125.000
20	Дневнице на службеном путу	12.000.000	16.116.893	19.000.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.000.000	1.686.001	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.885.900	4.199.570	5.426.968	/	834.918	2.922.213	1.669.837
23	Број прималаца	15	15	13	/	2	7	4
24	Јубиларне награде	16.423.078	16.564.041	22.826.611	6.615.206	4.760.752	7.145.220	4.305.433
25	Број прималаца	110	132	179	45	43	62	29
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	6.600.000	5.927.389	7.500.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
28	Стипендије	/	/	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/	/	/

*На стр.226, Образац 3 . мења се и гласи*

Образац 3

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2016. године</b>	<b>1228</b>	<b>305</b>	<b>17</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ	1 (на лични захтев)	4 (на лични захтев)	1 (истек рока)
3.	пензија	3		
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		9	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ		2 (замена)	2 (омладинска задруга)
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	9		
9.	повећан обим посла		6	
10.				
	<b>Стање на дан 31.03.2017. године</b>	<b>1232</b>	<b>299</b>	<b>19</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ			
3.	пензија	2		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		48	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ			
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	48		
9.	повећан обим посла		69	
10.				
	<b>Стање на дан 30.06.2017. године*</b>	<b>1278</b>	<b>320</b>	<b>19</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ			
3.	пензија	7		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		61	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ			
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	61		
9.	повећан обим посла	27	81	
10.				
	<b>Стање на дан 30.09.2017. године**</b>	<b>1359</b>	<b>340</b>	<b>19</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ			
3.	пензија	4		
4.	отказ због повреде радне обавезе			
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		4	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	навести основ			
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	4		
9.	повећан обим посла	40	14	
10.				
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године**</b>	<b>1399</b>	<b>350</b>	<b>19</b>

*На стр. 226-233, у оквиру поглавља 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА мењају се текст и табеле гласе:*

#### **Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину**

<b>Планирана маса укупних бруто зарада у ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину</b>
---

На основу донетих закључка Владе Републике Србије и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2017.г.као и свеобухватног програма планираних мера економске политике као и предвиђених реформских мера и уштеда које ће бити опредељене Законом о буџету за 2017. годину као и осталих законскиху међувремену донетих мера, извршена је и пројекција средстава укупних бруто зарада запослених укључујући и обавезне доприносе послодавца у ЈП "Путеви Србије" у износу од **1.691.363.356,00.динара.(бруто2)I**

#### **ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА МАСУ ЗАРАДА ЗА 2017.**

Основни параметри у примени и остваривању циљева економске политике,који су утврђени мерама фискалне консолидације и опредељени донетим Законом о буџету за 2017. годину, и даље су резултат утицаја опоравка привредних активности у свету и региону и чињења напора како би се успорио тренд раста јавног дуга и успоставио тренд његовог процентуалног опадања у учешћу у БДП и што више амортизовао применом мера фискалне, монетарне и структурне политике.

Имајући у виду да се макроекономска пројекција мера заснива на повећаној рестриктивности монетарне и фискалне политике, са посебним освртом на и даље ограничење средстава зарада у јавном сектору као и релаксација дела средстава пензија у складу са донетим законима из ове области у наредном периоду, утврђена је и пројекција параметара за масу средстава за зараде,а све у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017.г.

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину установљена је маса средстава зарада у укупном износу од 1.434.574.518,00 динара за просечно 1644 запослених у оквиру којих су и средства за 2 запослениа на одређено време због повећаног обима послова у сектору за економско финансијске послове за послове аналитичке евиденције због отворених нс Прешево и Љиг-Прељина као и отварања нс Бујановац и нс на деоници Сириг-Суботица у 2017.г ,а све ускладу са Владином Уредбом чл.1 тачка 2 и Законом о буџетском систему чл.27е став 3б,као и за 164 новозапослених за рад на новим наплатним станицама на деоници Љиг –Прељина, Ниш – Прешево ,Сириг-Суботица и Ниш –Димитровград уСектору наплате путарине који се очекује од августа 2017.г.Такође, у Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају предвиђено је додатно ангажовање укупно 15 запослених(5-торо инжењера и 10-торо са средњом стручном спремом) због претходно поменутих деоница аутопута са изграђеним тунелима,као и у Сектору за инвестиције укупно 17 новозапослених инжењера јер се обим рада у последњих две године значајно повећао како на реализацији Пројеката рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја(РРСП) тако и на пословима рализације осталих пројеката који се односе на изградњу Коридора 10 а финансирају средствима Светске банке и фондова Европске уније.

Сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/14) извршена је и корекција и процена планиране масе средстава за исплату зарада за 2017. годину.

Имајући у виду чињеницу да се утврђивање основице (вредност бода) за обрачун и исплату зарада запослених у ЈП „Путеви Србије“ базира на планираној бруто месечној маси зарада и месечном броју запослених који учествују у расподели, као и учешћу фиксних и варијабилних обрачунских параметара (свих накнада зарада и накнада трошкова који чине зараду као и елемената зараде који се надовезују на основну зараду сходно Закону о раду, чл. 104, 105, 106, 108, 114 и 118) за обрачун зарада, утврђена је процена масе средстава за зараде за 2017. годину, у износу бруто 1 од 1.434.574.518,00 динара, односно бруто 2 у износу од 1.691.363.356,00 динара, што је и приказано у табеларном прегледу.

**По тој процени за 2017. годину, очекивани износ разлике за уплату у буџет, процењени бруто 2 без умањења за 2017.г. у односу на бруто 2 по умањењу за 2017.г., износи око 128.609.579,00 динара, односно месечно око 10.717.465,00 динара. уз поновну напомену да на овај износ приликом обрачуна утиче однос варијабилних и фиксних обрачунских параметара за сваки месец понаособ.**

Што се тиче накнада за чланове Надзорног одбора такође је извршена процена за уплату у буџет сходно поменутом Закону и она се очекује у месечном износу од 39.413,00 динара.

#### **Образложење за нових 164 радника у сектору за наплату путарине**

У Сектору за наплату путарине, у 2017. години, неопходно је ангажовати већи број запослених **по основу попуњавања новосистематизованих радних места из разлога отварања нових наплатних места.**

- Од АВГУСТА 2017. године, на деоници ауто-пута од наплатне станице Сириг до границе са Мађарском, планирано је отварање 4 нове наплатне станице (Врбас, Бачка Топола, Жедник и Суботица), на новоизграђеној деоници ауто-пута од Владичиног Хана до Српске Куће планирано је отварање 2 нове наплатне станице (Врање и Бујановац 1), а на новоизграђеној деоници ауто-пута од Пирота до Димитровграда планирано је отварање 1 нове наплатне станице (Димитровград)
- Како би се наплата путарине могла организовати и на наведеним деоницама остваривао приход неопходно је извршити повећање броја запослених у Сектору за наплату путарине и то:
- У Одељењу за оперативну наплату путарине укупно повећање броја запослених на 7 нових наплатних станица на пословима оперативне наплате износи 128 (структура приказана у табели) и то: у Одсеку Београд-Суботица потребно је број запослених увећати за 55 радника, а 73 у Одсеку Јагодина-Ниш и то за 37 радника на деоници Ниш-Димитровград и 36 радника на деоници Ниш-Прешево.
- У Одељењу за заједничке послове и то у Одсеку за ФТО на новоизграђеним великим наплатним станицама Бујановац I и Суботица, за потребе обезбеђења објекта и регулисања саобраћаја у зони наплатних станица неопходно је запослити по 4 радника, а за обезбеђење транспорта новца са наведених деоница додатних 4

- радника. На новоизграђеној великој чеоној наплатној станици Димитровград, за потребе обезбеђења објекта и регулисања саобраћаја у зони наплатних станица неопходно је запослити 5 радника. Све укупно потребно је ангажовати 17 запослених радника обезбеђења.
- У Одељењу за заједничке послове и то у Одсеку за техничке послове на 7 новоизграђених наплатних станица, за потребе техничког одржавања наплатних станица неопходно је запослити укупно 6 радника техничке струке различитог профила.
- У Одељењу за надзор наплате путарине и то у Одсеку контроле видео надзора, за потребе контроле рада на наплати путарине на новим наплатним станицама на деоницама Љиг-Прељина, Доњевац-Прешево и Сириг-Суботица, неопходно је запослити од АПРИЛА 2017. године, укупно 13 контролора.
- У 2017. години, затворени систем наплате се успоставља и на деоници од нс Сириг до нс Суботица, које подразумева отварање три нове двостране наплатне станице (Фекетић, Бачка Топола и Жедник) и једне нове чеоне нс Суботица, као и модификовање две постојеће двостране наплатне станице отвореног система нс Змајево и нс Врбас у наплатне станице затвореног система. Постојеће двостране бочне наплатне станице Змајево и Врбас се реконструишу, а чеона наплатна станица Сириг се укида, тј. руши.
- На наплатним станицама Врање и Бујановац 1, као и на наплатној станици Димитровград успоставиће се отворени системе наплате путарине.
- У следећој табели приказан је потребан број радника по радним местима и наплатним станицама са динамиком запошљавања у 2017. године:

Наплатна станица	Број нових кабина	Број нових трака		мануелни систем наплате	ЧИСТ СИСТЕМ ЕНП	Радно место								УКУПНО
		улазне	излазне			пословођа	инкасант	спремачица	бројач пазара	сакупљач	возач	радник ФТО-а	техничка служба	
Врање	4	5	2	2	2	1	10	1	2	1	1		1	17
Бујановац I	3	4	4	0	0	1	18	1				4	1	25
Оперативна наплата (В.Хан-држ.гр.БЈРМ)						2	28	2	2	1	1	-	-	36
Одсек за техничке послове						-	-	-	-	-	-	-	2	2
Одсек за ФТО						-	-	-	-	-	-	4	-	4
<b>Деоница Ниш-Прешево (НС ВРАЊЕ и НС БУЈАНОВАЦ 1)</b>						<b>2</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>42</b>
Димитровград	7	8	6	2	2	4	27	2	2	1	1	5	2	44
Оперативна наплата (Пирот-држ.гр.Бугарске)						4	27	2	2	1	1	-	-	37
Одсек за техничке послове						-	-	-	-	-	-	-	2	2
Одсек за ФТО						-	-	-	-	-	-	5	-	5
<b>Деоница Ниш-Димитровград (НС ДИМИТРОВГРАД)</b>						<b>4</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>44</b>
Суботица	2+6	2	6	6	1	-	14	2	-	-	-	5	2	23
Жедник	2	2	2	2	-	1	9	1	-	-	-	-	-	11
Бачка Топола	2	2	2	2	-	1	9	-	-	-	-	-	-	10
Фекетић	2	2	2	2	-	1	9	1	-	-	-	-	-	11
Седиште одсека						-	-	2	3	1	1	3	-	10
Оперативна наплата (Сириг-Суботица)						3	41	6	3	1	1	-	-	55
Одсек за техничке послове						-	-	-	-	-	-	-	2	2
Одсек за ФТО						-	-	-	-	-	-	8	-	8
<b>Одсек Београда-Суботица (од нс Сирига до нс Суботица)</b>						<b>3</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>65</b>
<b>новозапослени у Одсеку оперативне наплате</b>						<b>9</b>	<b>96</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	<b>128</b>
<b>новозапослени у Одсеку за техничке послове</b>													6	6
<b>новозапослени у Одсеку за ФТО</b>												17		17
<b>новозапослени у Одсеку контроле видео надзором</b>														13
<b>УКУПНО ПОТРЕБАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ:</b>													<b>164</b>	
<b>ОД АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ:</b>													<b>13</b>	
<b>ОД АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ:</b>													<b>151</b>	

Потребно је да се укупан број систематизованих радних места у Сектору за наплату путарине са тренутних 1189, због напред наведених разлога, повећа од АВГУСТА 2017. године, за додатних 164 радника на 1353 радника



### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: за Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају

У складу са захтевом предузећа „Коридори Србије“ д.о.о., да ЈП „Путеви Србије“ обезбеде потребне кадрове за рад у тунелским оперативним центрима након завршетка радова на изградњи тунела на путним правцима Е-75 и Е-80, као и потребе да новозапослени кадрови прођу планирану специјалистичку обуку за послове управљања, надзора и одржавања предметних тунелских система, у складу са тим извршено је планирање потребних кадрова и у овој фази и степену завршетка планираних пројеката (везано за тунелске системе Прогон и Пржојна падина и Шарани) потребно је обезбедити у Програму пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину 15 новозапослених лица у Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају, за обављање послова управљања, надзора и одржавања предметних тунелских система.

Структура новозапослених:

- 5 инжењера ( 3 инжењера на управљању саобраћајем и тунелским системима, 2 инжењера на пословима одржавања предметних система)
- 10 средња стручна спрема ( 8 оператера и 2 радника на одржавању).Почетак запослења јун 2017.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: за Сектор за инвестиције

На основу Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП “Путеви Србије“ бр. 953-21714/16-29 од 31.10.2016. године, неопходно је да се ангажују најкасније у јуну ,извршиоци на следећа упражњена радна места:

РБ	Радно место бр.	Назив радног места	Организациона јединица	Број извршилаца
1	6	Главни инжењер техничке припреме	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ	2
2	7	Специјалиста за набавке на пројектима међународних финансијских институција	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ	2
3	9	Шеф пројекта	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА ПРОЈЕКТИМА	3
4	9а	Шеф пројекта за електро радове	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА ПРОЈЕКТИМА	1
5	9б	Шеф пројекта за геодетске радове	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА ПРОЈЕКТИМА	1
6	10	Шеф пројекта за спровођење мера безбедности саобраћаја	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА ПРОЈЕКТИМА	1
7	11	Шеф пројекта за заштиту животне средине	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА ПРОЈЕКТИМА	1
8	13	Инжењер сарадник за саобраћај	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА ПРОЈЕКТИМА	1

9	16	Главни инжењер за праћење реализације пројеката	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПЛАНСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1
10	17	Главни инжењер за планско-аналитичко управљање пројектима	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПЛАНСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1
11	21	Главни инжењер за одштетне захтеве	ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИЗУ И РЕШАВАЊЕ ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА	1
12	22	Специјалиста за правна питања	ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИЗУ И РЕШАВАЊЕ ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА	1
13	23	Инжењер сарадник	ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИЗУ И РЕШАВАЊЕ ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА	1

Потреба за горе наведеним извршиоцима по специјалностима произлази због значајног повећања обима рада у последње две године ради:

- реализације Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (RRSP) који се финансира удруженим средствима Светске банке, ЕИБ, ЕБРД и Републике Србије,
- закључења више уговора о финансирању са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре којима се односе на изградњу Коридора 10, пута Крагујевац – Баточина, аутопута Сурчин – Обреновац, обилазница око Београда, сектор Б друга фаза),
- реализације других пројеката у које је укључен Сектор за инвестиције (ИПА, други фондови Европске уније, реализација инвестиција из домаћих средстава на Коридору 10, обезбеђење техничке документације, анализа безбедности саобраћаја и ревизија безбедности саобраћаја итд.),
- значајно повећан број захтева за израду планова и извештаја свих врста и садржаја (недељних, месечних, кварталних, годишњих, ванредних, посебних и др.), интерних и екстерних, према министарствима, кредиторима и другим заинтересованим институцијама,

постојећи капацитети Сектора нису у стању да уз пуно ангажовање испуне постављене захтеве. Зато је неопходно обезбедити додатно особље за рад у Сектору.

Запослени у Сектору су ангажовани у свим фазама реализације пројекта и сваког појединачног уговора. Јавне набавке су обавезне за све позиције из Програма пословања које су у надлежности овог Сектора, при чему треба имати у виду следеће:

- јавне набавке се спроводе према више различитих процедура (домаћи закон, више различитих процедура Светске Банке, процедуре ЕИБ и ЕБРД). То захтева високо обучено и специјализовано особље.
- запослени у Сектору припремају конкурсну документацију за све јавне набавке, а јавне набавке које се не спроводе у складу са домаћим законом спроводе потпуно самостално.
- рад на реализацији јавних набавки подразумева рад у свим фазама јавне набавке: припрема, објављивање и разјашњење конкурсне документације, отварање и евалуација понуда и припрема уговора за потписивање. У раду комисије за сваку појединачну јавну набавку која се спроводи учествују 2-4 запослена из Сектора и њихов рад у свакој јавној набавци која се спроводи подразумева ангажовање током целокупног поступка, у просечном трајању од минимум 3 до 6 месеци.

У 2016. години Сектор је спровео или је у различитим фазама спровођења 51 јавна набавка од почетка године. Према динамици пројекта РРСП и плановима, сходно преузетим обавезама, до краја 2017. године је потребно спровести још 55 нових јавних набавки. У наредне 4 године

потребно је прво уговорити, а потом и реализовати преко 100 милиона евра годишње радова и услуга рехабилитације и изградње путева и путних објеката из свих извора финансирања.

За спровођење јавних набавки је према систематизацији задужено Одељење за техничку припрему које има 10 систематизованих радних места, од којих су 4 упражњена. У табели испод је приказано да би сваки запослени у одељењу морао да спроведе око 9 јавних набавки годишње, што узимајући у обзир и друге послове за чије извршење су одговорни, као и захтев да се јавне набавке спроведе у комисијама, није могуће спровести. Због тога су у спровођење јавних набавки укључени и други запослени у Сектору, али чак и са њиховим ангажовањем није могуће остварити планирану динамику

2016 - 2017 година	Број јавних набавки	Запослених у одељењу техничке припреме	Јавних набавки / запосленом
Сprovedено или у току	51	6	8.50
Потребно спровести до краја 2017.	55	6	9.17
Укупно 2016 – 2017	106	6	17.67

Поред спровођења јавних набавки, Сектор за инвестиције је задужен и за реализацију уговорених радова и услуга. У овом тренутку у различитим фазама реализације запослени Сектора надзиру реализацију 23 уговора за радове укупне уговорене вредности од 25,927,387,154.08 динара. Поред тога, надзиру и прате реализацију још 15 уговора о вршењу стручног надзора, 12 уговора о пројектовању и 6 уговора за вршење осталих консултантских уговора. За непосредну контролу и управљање уговорима је према систематизацији задужено Одељење за надзор у коме има 25 систематизованих радних места од којих је попуњено 14. На радном месту Шефа пројекта који је према систематизацији задужен за реализацију пројеката је запослено 8 извршилаца.

2016 - 2017 година	Број уговора	Запослених у одељењу за надзор Шефова пројеката	Број уговора / запосленом шефу пројекта
Уговори у току	56	8	7.00
Уговори који ће бити закључени до краја 2017.	77	8	9.62
Укупно 2016 – 2017	133	8	16.62

Важно је напоменути да је у реализацију сваког пројекта потребно укључити запослене посебних специјалности (екологија, саобраћај и безбедност саобраћаја, финансијски менаџмент). Сектор располаже са свега 4 извршиоца наведених профила, што обезбеђује тек минимум у сервисирању законских и пројектних захтева из наведених области.

Обавезе запослених у Сектору не престају са завршетком радова, већ запослени имају и продужено ангажовање све до окончања гарантног рока и завршетка свих обавеза према уговору, укључујући и финансијске аранжмане, спорове и сл.

Поред горњих активности запослени у Сектору су обавезни да прате извештаје уговарача, састављају и достављају извештаје менаџменту ЈПИС, Министарству и кредиторима. Такође требају да прате све измене уговора (анекси, налози за измену, одштетни захтеви и сл.) и креирају и контролишу документа потребна за њихово спровођење. Посебно је индикативна појава све већег броја одштетних захтева од стране уговарача која такође захтева додатно ангажовање специјализованих кадрова.

Ново запошљавање планирано је првенствено због отварања нових наплатних станица, а неопходност и оправданост захтева за ново запошљавање утврђује Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Од планираних 198 новозапослених у 2017. години, на одређено време планира се запошљавање 170 лица, а на неодређено 28 лица.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину (са умањењем у складу са Законом)**

ИСПЛАТА 2016.г.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.433	100.032.844	69.807	1.424	98.199.342	68.960				9	1.833.502	203.722
II	1.433	100.055.297	69.822	1.424	98.199.167	68.960				9	1.856.130	206.237
III	1.429	99.421.452	69.574	1.420	97.526.540	68.681				9	1.894.912	210.546
IV	1.425	99.556.993	69.865	1.416	97.700.067	68.997				9	1.856.926	206.325
V	1.426	100.176.429	70.250	1.417	98.346.444	69.405				9	1.829.985	203.332
VI	1.431	100.775.770	70.423	1.422	98.880.572	69.536				9	1.895.198	210.578
VII	1.452	101.466.510	69.881	1.443	99.571.182	69.003				9	1.895.328	210.592
VIII	1.455	102.203.423	70.243	1.446	100.312.717	69.373				9	1.894.706	210.523
IX	1.511	105.657.735	69.926	1.464	101.941.299	69.632	38	1.821.036	47.922	9	1.895.400	210.600
X	1.515	105.614.978	69.713	1.467	101.506.708	69.193	39	2.212.824	56.739	9	1.895.446	210.605
XI	1.530	106.791.550	69.798	1.468	101.963.249	69.457	53	2.932.820	55.336	9	1.895.481	210.609
XII	1.542	107.729.443	69.863	1.473	102.291.801	69.445	60	3.542.224	59.037	9	1.895.418	210.602
УКУПНО	17.582	1.229.482.424		17.284	1.196.439.088		190	10.508.904		108	22.538.432	
ПРОСЕК	1.465	102.456.869	69.928	1.440	99.703.257	69.222	48	2.627.226	55.310	9	1.878.203	208.689

\* старозапослени у 2016 години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима ребаланс за 2017. годину( без умањења)

ПЛАН 2017.	УКУПНО СА НОВОЗАПОСЛЕНИМ			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада
I	1,551	121,373,505	78,255	1,542	119,227,502	77,320				9	2,146,003	238,445
II	1,551	121,373,505	78,255	1,542	119,227,502	77,320				9	2,146,003	238,445
III	1,551	121,373,505	78,255	1,542	119,227,502	77,320				9	2,146,003	238,445
IV	1,566	122,547,330	78,255	1,542	118,953,087	77,142	15	1,448,240	96,549	9	2,146,003	238,445
V	1,566	122,547,330	78,255	1,542	118,953,087	77,142	15	1,448,240	96,549	9	2,146,003	238,445
VI	1,598	125,051,490	78,255	1,542	118,367,684	76,762	47	4,537,803	96,549	9	2,146,003	238,445
VII	1,598	125,051,490	78,255	1,542	118,367,684	76,762	47	4,537,803	96,549	9	2,146,003	238,445
VIII	1,749	136,867,995	78,255	1,542	120,120,794	77,899	198	14,601,198	73,743	9	2,146,003	238,445
IX	1,749	136,867,995	78,255	1,542	120,120,794	77,899	198	14,601,198	73,743	9	2,146,003	238,445
X	1,749	136,867,995	78,255	1,542	120,120,794	77,899	198	14,601,198	73,743	9	2,146,003	238,445
XI	1,749	136,867,995	78,255	1,542	120,120,794	77,899	198	14,601,198	73,743	9	2,146,003	238,445
XII	1,749	136,867,995	78,255	1,542	120,120,794	77,899	198	14,601,198	73,743	9	2,146,003	238,445
УКУПНО	19,726	1,543,658,130	939,060	18,504	1,432,928,014	929,266	1,114	84,978,076	754,914	108	25,752,040	2,861,338
ПРОСЕК	1,644	128,638,178	78,255	1,542	119,410,668	71,546	93	7,081,506	83,879	9	2,146,003	238,445

\*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима ребаланс за 2017. годину( са умањењем у складу са Законом (процена))

ПЛАН 2017.	УКУПНО СА НОВОЗАПОСЛЕНИМ			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада
I	1,551	112,796,864	72,725	1,542	110,810,523	71,862				9	1,986,341	220,705
II	1,551	112,796,864	72,725	1,542	110,810,523	71,862				9	1,986,341	220,705
III	1,551	112,796,864	72,725	1,542	110,810,523	71,862				9	1,986,341	220,705
IV	1,566	113,887,350	72,725	1,542	110,581,468	71,713	15	1,319,541	87,969	9	1,986,341	220,705
V	1,566	113,887,350	72,725	1,542	110,581,468	71,713	15	1,319,541	87,969	9	1,986,341	220,705
VI	1,598	116,214,550	72,725	1,542	110,093,666	71,397	47	4,134,543	87,969	9	1,986,341	220,705
VII	1,598	116,214,550	72,725	1,542	110,093,666	71,397	47	4,134,543	87,969	9	1,986,341	220,705
VIII	1,749	127,196,025	72,725	1,542	111,731,110	72,459	198	13,478,574	68,074	9	1,986,341	220,705
IX	1,749	127,196,025	72,725	1,542	111,731,110	72,459	198	13,478,574	68,074	9	1,986,341	220,705
X	1,749	127,196,025	72,725	1,542	111,731,110	72,459	198	13,478,574	68,074	9	1,986,341	220,705
XI	1,749	127,196,025	72,725	1,542	111,731,110	72,459	198	13,478,574	68,074	9	1,986,341	220,705
XII	1,749	127,196,025	72,725	1,542	111,731,110	72,459	198	13,478,574	68,074	9	1,986,341	220,705
УКУПНО	19,726	1,434,574,518	872,701	18,504	1,332,437,391	864,097	1,570	78,301,038	692,245	108	23,836,089	2,648,454
ПРОСЕК	1,644	119,547,876	72,725	1,542	111,036,449	72,008	131	6,525,087	57,687	9	1,986,341	220,705

без умањења	БРУТО 1	1,543,658,130
без умањења	БРУТО 2	1,819,972,935

по Закону	са умањења	БРУТО 1	1,434,574,518	разлика за уплату у	128,609,579	месечно 10,717,465	
	са умањења	БРУТО 2	1,691,363,356				
				купан трошак за зараде 2017.			1,819,972,935

тачка 6.4.

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА РЕБАЛАНС У 2017. ГОДИНУ (процена)

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	111.194.043	143.099.362	132.982.237	10.117.125
ФЕБРУАР	111.533.740	143.099.362	132.982.237	10.117.125
МАРТ	127.233.326	143.099.362	132.982.237	10.117.125
АПРИЛ	126.884.088	144.483.302	134.273.186	10.210.116
МАЈ	126.972.556	144.483.302	134.273.186	10.210.116
ЈУН	127.409.104	147.435.707	137.012.002	10.423.705
ЈУЛ	129.270.657	147.435.707	137.012.002	10.423.705
АВГУСТ	129.546.563	161.367.366	149.958.693	11.408.673
СЕПТЕМБАР	134.536.888	161.367.366	149.958.693	11.408.673
ОКТОБАР	134.890.809	161.367.366	149.958.693	11.408.673
НОВЕМБАР	136.137.422	161.367.366	149.958.693	11.408.673
ДЕЦЕМБАР	138.096.233	161.367.366	149.958.693	11.408.673
<b>УКУПНО</b>	<b>1.533.705.429</b>	<b>1.819.972.935</b>	<b>1.691.363.356</b>	<b>128.609.579</b>

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава



### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Надзорни одбор без умањења						Надзорни одбор по умањењу*						УКУПНО по умањењу	
	број чланова	маса за накнаде НО	просечна накнада члана НО	Накнада председника НО	Накнада заменика НО	УКУПНА маса за НО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број НО	УКУПНО маса за НО
I	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
II	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
III	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
IV	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
V	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
VI	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
VII	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
VIII	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
IX	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
X	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
XI	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
XII	5	186.232	46.558	55.870		242.102	5	167.608	41.902	50.283		217.891	5	217.891
УКУПНО	60	2.234.784	558.696	670.440		<b>2.905.224</b>	60	2.011.296	502.824	603.396		<b>2.614.692</b>	60	<b>2.614.692</b>
ПРОСЕК	5	<b>46.558</b>	<b>46.558</b>	<b>55.870</b>		<b>48.420</b>	5	<b>41.902</b>	<b>41.902</b>	<b>50.283</b>		<b>43.578</b>	5	<b>43.578</b>

\* У складу са законом чл.6

### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Надзорни одбор без умањења						Надзорни одбор по умањењу*						УКУПНО по умањењу	
	број чланова	маса за накнаде НО	просечна накнада члана НО	Накнада председника НО	Накнада заменика НО	УКУПНА маса за НО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО маса за НО	УКУПНО маса за уплату у у буџет за НО
I	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
II	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
III	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
IV	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
V	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
VI	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
VII	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
VIII	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
IX	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
X	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
XI	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
XII	5	305.717	76.429	88.402		394.119	5	275.144	68.786	79.562		354.706	354.706	39.413
УКУПНО	60	3.668.604	917.148	1.060.824		<b>4.729.428</b>	60	3.301.728	825.432	<b>954.744</b>		<b>4.256.472</b>	<b>4.256.472</b>	<b>472.956</b>
ПРОСЕК	5	<b>76.429</b>	<b>76.429</b>	<b>88.402</b>		<b>78.824</b>	5	<b>68.786</b>	<b>68.786</b>	<b>79.562</b>		<b>70.941</b>		472.956

\* У складу са законом чл.6

СВЕ укупно 4.729.428



*Стр. 238-260. мењају се и гласе:*

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА  
УЛАГАЊА**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	<b>Добра</b>	<b>5.466.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.800,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Набавка термовизијске камере <b>2.9.1.5.</b>	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2	Набавка контејнера за потребе техничке архиве <b>8.1.4.1.14.</b>	5.146.800,00	0,00	5.146.800,00	0,00	0,00
	<b>Услуге</b>	<b>673.722.760,00</b>	<b>4.261.311,74</b>	<b>102.943.755,99</b>	<b>202.927.063,91</b>	<b>363.590.628,36</b>
1	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС <b>2.1.2.1.1.</b>	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
2	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС <b>2.1.2.1.2.</b>	600.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
3	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Смедеревска Паланка" на државном путу IA-A1 (E-75) <b>2.1.2.2.2.</b>	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Грамађа" на државном путу IA-A1 (E-75) <b>2.1.2.2.3.</b>	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IA-A1 (E-75) <b>2.1.2.2.4.</b>	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 km) <b>2.1.2.3.1.</b>	13.500.000,00	0,00	5.000.000,00	8.500.000,00	0,00
8	Пројекат за извођење привремене везе аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Обреновац - Уб, на државни пут IB-26, Београд - Обреновац <b>2.1.2.3.2.</b>	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
9	Измена идејног пројекта аутопута E-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Прељина - Пожега <b>2.1.2.3.3.</b>	30.000.000,00	0,00	7.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00
10	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Боларе (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину <b>2.1.2.3.4.</b>	24.000.000,00	0,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
11	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута E-761, деоница: Појате - Прељина <b>2.1.2.4.1.</b>	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00
12	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута E-761, деоница: Појате - Крушевац (Кошеви) <b>2.1.2.4.2.</b>	30.000.000,00	0,00	7.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00



13	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Адрани - Мрчајевци <b>2.1.2.4.3.</b>	22.000.000,00	0,00	6.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00
14	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Мрчајевци - Прегљина <b>2.1.2.4.4.</b>	20.000.000,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00
15	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима <b>2.2.2.2.</b>	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
16	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима <b>2.2.2.3.</b>	600.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
17	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима <b>2.2.2.4.</b>	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
18	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима <b>2.2.2.5.</b>	300.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
19	ТК техничке документације за рехабилитацију д. п. II реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница Смедерево (Колари)- петља Колари ТК техничке документације за рехабилитацију д. п. II реда број 328 са путним објектом преко реке Уб, деоница Гола Глава-Јошева (Гола Глава) <b>2.3.2.3. и 2.3.2.4.</b>	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Техничка документација за изградњу новог моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA реда број 158 <b>2.3.2.7. .</b>	3.600.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.600.000,00
21	ТК Пројекта за грађевинску дозволу новог моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IIA реда број 158 <b>2.3.2.8.</b>	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
22	Техничка документација рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда <b>2.3.2.9.</b>	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00
23	ТК Техничке документације рехабилитације/реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда <b>2.3.2.10.</b>	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
24	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом <b>2.3.2.11.</b>	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом <b>2.3.2.12.</b>	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00



26	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом <b>2.3.2.13.</b>	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
27	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом <b>2.3.2.14.</b>	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
28	Израда техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом <b>2.3.2.15.</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
29	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом <b>2.3.2.16.</b>	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда <b>2.4.1.1.</b>	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда <b>2.4.1.2.</b>	400.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
32	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда <b>2.4.1.3.</b>	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
33	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда <b>2.4.1.4.</b>	200.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
34	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом - Стручњак за јавне набавке по ПРАГ процедури <b>2.5.1.1.</b>	1.492.800,00	35.080,80	80.163,36	86.134,56	1.291.421,28
35	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом - Преводилац за енглески и румунски језик <b>2.5.1.1.</b>	248.800,00	5.846,80	13.360,56	14.355,76	215.236,88
36	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом - Медијска кампања <b>2.5.1.1.</b>	373.200,00	8.770,20	20.040,84	21.533,64	322.855,32
37	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом - Управљање пројектом <b>2.5.1.1.</b>	3.732.000,00	87.702,00	200.408,40	215.336,40	3.228.553,20
38	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом - Генерални пројекат са предходном студијом оправданости <b>2.5.1.1.</b>	49.760.000,00	1.169.360,00	2.672.112,00	2.871.152,00	43.047.376,00
39	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом - Промотивни материјал <b>2.5.1.1.</b>	12.440,00	292,34	668,03	717,79	10.761,84



40	Израда пројектно техничке документације за аутопут Панчево - граница са Румунијом - Опрема за реализацију пројекта <b>2.5.1.1.</b>	1.244.000,00	29.234,00	66.802,80	71.778,80	1.076.184,40
41	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда-Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда-Наково - Израда пројектно техничке документације <b>2.5.1.2.</b>	16.172.000,00	614.536,00	1.010.750,00	6.481.737,60	8.064.976,40
42	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда-Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда-Наково - Техничка контрола пројектно техничке документације <b>2.5.1.2.</b>	1.617.200,00	61.453,60	101.075,00	648.173,76	806.497,64
43	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију држ. пута IБ реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда-Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда-Наково - Опрема за реализацију пројекта <b>2.5.1.2.</b>	622.000,00	23.636,00	38.875,00	249.297,60	310.191,40
44	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима <b>2.7.2.1.</b>	16.800.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
45	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде <b>2.7.2.2.</b>	6.800.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00
46	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде <b>2.7.2.3.</b>	700.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00
47	Пројекти побољшања раскрсница/деоница по хитним налозима <b>2.7.2.4.</b>	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00
48	Техничка контрола пројеката побољшања раскрсница/деоница по хитним налозима <b>2.7.2.5.</b>	1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
49	Ревизије безбедности саобраћаја пројеката побољшања раскрсница/деоница по хитним налозима <b>2.7.2.6.</b>	1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
50	Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш <b>2.7.2.7.</b>	16.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
51	Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е 75, Београд-Ниш <b>2.7.2.8.</b>	1.600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00



52	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“ 2.7.2.9.	3.300.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
53	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“ 2.7.2.10.	4.900.000,00	0,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
54	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве Панчево“ 2.7.2.11.	3.800.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
55	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева 2.7.2.12.	4.400.000,00	0,00	2.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00
56	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу 2.8.2.1.	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
57	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана (L=54,7km) 2.8.2.2.	2.100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00
58	Провера ефективности конструкције за заштиту од буке у Овчар Бањи, државни пут IB реда 23, деоница Чачак - Пожега, Овчар Бања 2.8.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
59	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4 Прељина - Пријевор, од km 115+700.25 до km 123+344.85 2.8.2.4.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
60	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5 Пријевор - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01 2.8.2.5.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
61	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6 Лучани – Пожега, од km 139+484.01 до km 146+662.44 2.8.2.6.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
62	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса 2.8.2.7.	2.100.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	700.000,00
63	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда 2.8.2.8.	3.200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00
64	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац" 2.8.2.9.	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00





65	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војводинапут-Бачкапут" <b>2.8.2.10.</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00
66	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра <b>2.8.2.11.</b>	1.900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00
67	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра <b>2.8.2.12.</b>	1.900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00
68	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве <b>2.8.2.13.</b>	2.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00
69	Студија угрожености путева и реда од појаве поплава у сливу Саве <b>2.8.2.14.</b>	1.900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00
70	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије <b>2.8.2.15.</b>	2.400.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00
71	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима <b>2.8.2.16.</b>	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
72	Студија изводљивости увођења система менаџмента заштите животне средине <b>2.8.2.17.</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
73	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда <b>2.9.1.1.</b>	2.380.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	980.000,00
74	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаџментом <b>2.9.1.2.</b>	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
75	Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења <b>2.9.1.3.</b>	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
76	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП"Путеви Србије" са cost benefit анализом <b>2.9.1.4.</b>	1.200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
77	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године <b>2.9.1.6.</b>	2.900.000,00	0,00	1.800.000,00	1.100.000,00	0,00
78	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза <b>4.1.Б.1.1.2.</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	2.619.000,00	2.381.000,00
79	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза - геодетски снимак изведеног објекта <b>4.1.Б.1.1.2.</b>	2.200.000,00	0,00	0,00	1.152.360,00	1.047.640,00

80	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза - израда синхрон плана <b>4.1.Б.1.1.2.</b>	720.000,00	0,00	0,00	377.136,00	342.864,00
81	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза - Техничка контрола пројекта изведеног објекта <b>4.1.Б.1.1.2.</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	1.047.600,00	952.400,00
82	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза <b>4.1.Б.1.1.3.</b>	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
83	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза - Техничка контрола пројекта изведеног објекта <b>4.1.Б.1.1.3.</b>	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
84	Коридор 10, Е-75, петља Прешево - надзор на електро радовима <b>4.1.Б.1.1.7.</b>	2.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
85	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 3 & LOT 5: Пројектовање и изградња новог моста и реhabилитација постојећег моста Бешка Надзор на преосталим радовима - радови у реци <b>4.1.Б.1.1.10.</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	2.333.500,00	2.666.500,00
86	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 3 & LOT 5: Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад - Надзор на преосталим радовима - радови на одводњавању и уређењу обала <b>4.1.Б.1.1.10.</b>	2.500.000,00	0,00	0,00	1.166.750,00	1.333.250,00
87	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 3 & LOT 5 - Надзор на преосталим радовима - (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта) <b>4.1.Б.1.1.10б.</b>	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
88	LOT 3 & LOT 5 -Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београд до Новог Сада - пројектовање шумског пута и шумског моста / геоистражни радови - II фаза <b>4.1.Б.1.1.10б.</b>	2.640.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
89	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 2.2: Пројектовање и изградња аутопута km 120+000 - km 178+000 - израда пројекта изведеног објекта <b>4.1.Б.1.1.12a.</b>	6.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00
90	Државни пут IБ реда број 10 - надзор на радовима на изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на km 70+640 <b>4.1.Б.1.1.14.</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
91	LOT 3 & LOT 5 -Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београд до Новог Сада од km 136+225 до km 141+100 - израда пројекта преосталих радова на одводњавању и уређењу обала <b>4.1.А.10.</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

92	LOT 3 & LOT 5 -Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београд до Новог Сада од км 136+225 до км 141+100 - техничка контрола пројекта <b>4.1.А.10.</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
93	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75 , деоница Сириг - Суботица - технички преглед <b>4.1.Г.2.</b>	2.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00
94	Изградња зидова за заштиту од буке на државном путу IА реда (аутопута Е-75) Београд-Ниш, деоница: петља „Траншлед“ - Врчин - технички преглед <b>4.1.Г.2.</b>	840.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	210.000,00
95	Технички преглед изведеног објекта- Коридор 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,725 <b>4.1.Г.2.</b>	840.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	210.000,00
96	Технички преглед објекта-Комплекс чеоне наплатне станице на државном путу I А реда број 1 (Аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева на К.О. Врчин, Општина Гроцка, Град Београд <b>4.1.Г.2.</b>	3.000.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	750.000,00
97	Технички пријем изведеног објекта-Измештање далековода ДВ 110 kV, 220 kV и 400 kV на деоници 3: Обреновац-У6, Аутопута Е-763 <b>4.1.Г.2.</b>	1.200.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
98	Преглед техничке исправности радова на изградњи деонице 3: Обреновац-У6, и деонице 5: Лајковац –Љиг, Аутопута Е-763 <b>4.1.Г.2.</b>	3.000.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	750.000,00
99	Преглед техничке исправности радова на изградњи прве А фазе државног пута М 1.11, веза Коридор 10-Крагујевац, од км 5+000 до км 11+025 <b>4.1.Г.2.</b>	1.200.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
100	Преглед техничке исправности радова на изградњи прве А фазе државног пута М 1.11, веза Коридор 10-Крагујевац, од км 5+000 до км 14+883, проширење петље Жировница и довршетак објеката у зони Никшићког брда <b>4.1.Г.2.</b>	1.200.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00

101	LOT 1.1 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од km 108+000 до km 118+060: Преглед и контрола техничке исправности изграђених делова објекта- (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на km 117+897,13) <b>4.1.Г.2.</b>	1.200.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
102	Надзор на рехабилитацији државног пута IА реда (аутопута Е-75), Нови Сад – Београд (десна коловозна трака), km 111+700 – 117+200, L=5,50 km <b>4.1.Г.4.</b>	4.500.000,00	45.000,00	1.687.500,00	1.687.500,00	1.080.000,00
103	Координатор за извођење радова на изградњи дела обилазнице око Београда, деоница аутопута Е70 и Е75, Добановци - Бубањ Поток, сектор Б3, деоница зона моста на Сави од km 574+050,00 до km 578+150,00 Е-763 мост преко Саве <b>4.1.Г.4.</b>	600.000,00	6.000,00	225.000,00	225.000,00	144.000,00
104	Координатор за извођење радова на изградњи аутопута Е75, Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје од km 934+354,73 до km 942+413,31 <b>4.1.Г.4.</b>	600.000,00	6.000,00	225.000,00	225.000,00	144.000,00
105	LOT 3.0 & LOT 5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од km 136+225 до km 141+100 : Техничка контрола пројекта Преосталих радова на одводњавању и уређењу обала и пројекта шумског пута и шумског моста <b>4.1.Г.5.</b>	300.000,00	3.000,00	112.500,00	112.500,00	72.000,00
106	Интер-модални терминал Батајница Израда пројектно-техничке документације <b>4.1.Г.5.</b>	12.000.000,00	120.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.880.000,00
107	Интермодални терминал Батајница Техничка контрола пројектно-техничке документације <b>4.1.Г.5.</b>	1.500.000,00	15.000,00	562.500,00	562.500,00	360.000,00
108	Израда техничке документације за изградњу новог моста преко железничке пруге код Малог Иђоша Пројектовање Главне књиге и извод из ГП <b>4.1.Г.5.</b>	840.000,00	8.400,00	315.000,00	315.000,00	201.600,00
109	Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада Измештање пројектно - техничке документације <b>4.1.Г.6.</b>	2.400.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
110	Обезбеђење путног објекта - мост преко Дунава код Бешке <b>4.1.Г.6.</b>	600.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00

111	Израда плана превентивних мера и координатор за извођење радова на Коридору 10, аутопут Е-75 Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од km 933+600 до km 934+354,725 <b>4.1.Г.4.</b>	348.000,00	3.480,00	130.500,00	130.500,00	83.520,00
112	Израда плана превентивних мера и координатор за извођење радова LOT 8 - Пројектовање и изградња петље «Нова Пазова» на државном путу IA реда број 1 (Е-75) на km 165+350 <b>4.1.Г.4.</b>	216.000,00	2.160,00	81.000,00	81.000,00	51.840,00
113	Израда плана превентивних мера и координатор за извођење радова на рехабилитацији државног пута IA реда (аутопута Е-75), Нови Сад – Београд (десна кол. трака), km 111+700 – km 117+200, L=5,5km <b>4.1.Г.4.</b>	252.000,00	2.520,00	94.500,00	94.500,00	60.480,00
114	Израда плана превентивних мера и координатор за извођење радова на изградњи аутопута Е-75, LOT1.1 од Београда до Новог Сада од km 108+000 до km 118+060 Преостали радови II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на km 117+897,13) <b>4.1.Г.4.</b>	552.000,00	5.520,00	207.000,00	207.000,00	132.480,00
115	Израда плана превентивних мера и координатор за извођење радова на изградњи наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75 , деоница Сириг - Суботица <b>4.1.Г.4.</b>	432.000,00	4.320,00	162.000,00	162.000,00	103.680,00
116	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: LOT 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), L= 25,406 km; LOT 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, L=35,057 km и LOT 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), L=31,003 km <b>4.11.4.2.1.Б.47.</b>	43.524.000,00	0,00	0,00	0,00	43.524.000,00
117	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: LOT 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, L=39,445 km и LOT 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, L=38,300 km <b>4.11.4.2.1.Б.48.</b>	33.914.000,00	0,00	0,00	0,00	33.914.000,00

118	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: LOT 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), L=6,903 km, LOT 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), L=32,103 km, LOT 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, L=24,360 km и LOT 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, L=13,532 km <b>4.11.4.2.1.Б.49.</b>	31.930.000,00	0,00	0,00	0,00	31.930.000,00
119	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта <b>4.11.4.2.1.Б.50.</b>	3.928.320,00	0,00	0,00	0,00	3.928.320,00
120	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма <b>4.4.3.В.2.2 и 4.11.4.2.1.Б.5.</b>	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
121	Сектор Б.5.3. Изградња петље Петлово Брдо и Орловача – коначно решење Надзор над преосталим радовима <b>4.11.2.А.1.5.</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
122	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IB реда број 21, од Парагова до Руме <b>5.1.</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
123	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IB реда број 28, од Малог Зворника до Грачанице <b>5.1.</b>	2.280.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
124	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IIA реда број 152, од Тополе до Буфиног гроба <b>5.1.</b>	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
125	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75 обилазница око Београда, сектори 4 и 5 <b>5.1.</b>	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
126	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75 од Грабовнице до Левосоја <b>5.1.</b>	594.000,00	0,00	297.000,00	148.500,00	148.500,00
127	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 од Просека до Димитровграда <b>5.1.</b>	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
128	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, деоница Просек – Црвена река, допуне за клизишта на територији Ниша <b>5.1.</b>	594.000,00	0,00	297.000,00	148.500,00	148.500,00
129	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, деоница Просек – Црвена река, допуне за клизишта на територији Беле Паланке <b>5.1.</b>	594.000,00	0,00	297.000,00	148.500,00	148.500,00



130	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 у зони моста на Сави 5.1.	594.000,00	0,00	297.000,00	148.500,00	148.500,00
131	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Сурчина до Обреновца 5.1.	594.000,00	0,00	297.000,00	148.500,00	148.500,00
132	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Обреновца до Љига 5.1.	594.000,00	0,00	297.000,00	148.500,00	148.500,00
133	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IА реда број 5 од Мрчајеваца до Краљева 5.1.	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
134	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 26 од Бање Ковилјаче до Малог Зворника 5.1.	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
135	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 27 од Аранђеловца до Крћевца 5.1.	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
136	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 27 од Крста до Завлаке 5.1.	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
137	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 27 од Завлаке до Причевића 5.1.	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
138	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 27 од Лазаревца до Аранђеловца 5.1.	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
139	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 28 од Малог Зворника до Љубовије 5.1.	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
140	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 31 од Рашке до границе АПКМ 5.1.	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
141	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IIА реда број 100, надвожњак између Бачке Тополе и Малог Иђоша 5.1.	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
142	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IIА реда број 141 од Осечине до Љубовије 5.1.	204.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00





143	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IIIA реда број 217 од Вукање до Алексинца <b>5.1.</b>	204.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
144	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа за потребе рехабилитације на државним путевима IB реда <b>5.1.</b>	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
145	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа за потребе рехабилитације на државним путевима IIA реда <b>5.1.</b>	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
146	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа за потребе рехабилитације на државним путевима IIB реда <b>5.1.</b>	594.000,00	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
<b>Радови</b>		<b>2.049.083.744,00</b>	<b>62.116.300,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>993.021.200,00</b>	<b>989.946.244,00</b>
1	LOT 3 & LOT 5: Пројектовање и изградња аутопута E-75 од НС до БГ од км 136+225 до км 141+100 - извођење преосталих радова, I приоритет - радови у реци <b>4.1.A.10.</b>	117.000.000,00	0,00	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00
2	LOT 3 & LOT 5: Пројектовање и изградња аутопута E-75 од НС до БГ од км 136+225 до км 141+100 - извођење преосталих радова, I приоритет - радови на одводњавању десне траке и уређењу леве и десне обале <b>4.1.A.10.</b>	29.000.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
3	LOT 3 & LOT 5 Пројекат аутопута E-75 (M-22), Београд - Нови Сад - преостали радови (изградња шумског пута, шумског моста и уређење терена око позајмишта) <b>4.1.A.10б.</b>	32.160.000,00	0,00	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00
4	Државни пут IB реда број 10 - изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом M-22.1) на км 70+640 <b>4.1.A.20.</b>	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5	Појачано одржавање државног пута IB реда број 39, деоница: Власотинце - Свође, од км 2+300 до км 14+810, L=12,510 км <b>4.4.3.B.1.1. и 4.11.4.2.1.A.1.</b>	38.957.328,00	0,00	0,00	0,00	38.957.328,00
6	Појачано одржавање државног пута IB реда број 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, од км 0+800 до км 24+365, L=23,565 км <b>4.4.3.B.1.3. и 4.11.4.2.1.A.3.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Појачано одржавање државног пута IB реда број 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), L=15,245 км <b>4.4.3.B.1.6. и 4.11.4.2.1.A.6.</b>	37.136.016,00	0,00	0,00	0,00	37.136.016,00
8	Појачано одржавање државног пута IB реда број 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, L=29,500 км <b>4.4.3.B.1.7. и 4.11.4.2.1.A.7.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	Појачано одржавање државног пута IB реда број 21, деоница: Пожега - Ивањица, L=38.930 km <b>4.4.3.B.1.8. и 4.11.4.2.1.A.8.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Појачано одржавање државног пута IB реда број 23 и 28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, L=15,171 km <b>4.4.3.B.1.9. и 4.11.4.2.1.A.9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Појачано одржавање државног пута IB реда број 29, деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) L=13,800 km <b>4.4.3.B.1.10. и 4.11.4.2.1.A.10.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Појачано одржавање државног пута IB реда број 29, деоница: Штаваљ - Сушица, L=9,015 km <b>4.4.3.B.1.11. и 4.11.4.2.1.A.11.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Појачано одржавање државног пута IB реда број 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), L=9,492 km <b>4.4.3.B.1.12. и 4.11.4.2.1.A.12.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Појачано одржавање државног пута IB реда број 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), L=6,319 km <b>4.4.3.B.1.13. и 4.11.4.2.1.A.13.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Појачано одржавање државног пута IIA реда број 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), L=14,774 km <b>4.4.3.B.1.14. и 4.11.4.2.1.A.14.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Појачано одржавање државног пута IB реда број 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, L=6,208 km <b>4.4.3.B.1.15. и 4.11.4.2.1.A.15.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Појачано одржавање државног пута IB реда број 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), L=2,766 km и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), L=2,754 km <b>4.4.3.B.1.16. и 4.11.4.2.1.A.16.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Изградња обилазнице око Београда Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење <b>4.11.2.A.1.5.</b>	366.500.000,00	46.985.300,00	0,00	187.941.200,00	131.573.500,00
19	Појачано одржавање државног пута IB реда број 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), L=24,222 km <b>4.11.4.2.2.A.2.</b>	118.575.000,00	0,00	0,00	0,00	118.575.000,00
20	Појачано одржавање државног пута IA реда број 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), L=21,805 km <b>4.11.4.2.2.A.3.</b>	94.624.400,00	0,00	0,00	0,00	94.624.400,00

21	Појачано одржавање државног пута IB реда број 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), L=10,156 km <b>4.11.4.2.2.A.4.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Исправка недостатака на завршним радовима на ургентном одржавању и отклањању оштећења на државном путу IB реда број 27, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, дужина 17,607 km <b>4.11.4.1.1.A.2.</b>	9.131.000,00	9.131.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-Ниш-Димитровград, опремањем нових наплатних станица Прокупље, Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Малча, Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток и Димитровград (укупно: 9 напл.ст./46 канала) и модификовањем н.с Дољевац у затворени систем напл.пут. <b>9.5.2.3.</b>	620.000.000,00	0,00	0,00	620.000.000,00	0,00
24	Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-Прешево, опремањем нових наплатних станица Дољевац, Брестовац, Лесковац центар, Лесковац југ, Грделица, Предејане, Владичин Хан и Бујановац 2 (укупно: 8 напл.ст./32 канала) и модификовањем н.с Дољевац у затворени систем напл.пут. <b>9.5.2.4.</b>	430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00
25	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације <b>9.5.2.5.</b>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
26	Изградња наплатне станице Бујановац I са три острва, управном зградом и надстрешницом <b>9.5.3.2.</b>	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	0,00
27	Монтажно - демонтажни објекат на Н.С. Нови Сад - север <b>9.5.3.1.</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА  
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	<b>Добра</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Адаптација и проширење простора архиве јавних набавки <b>8.1.4.1.13.</b>	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	<b>Услуге</b>	<b>345.000.000,00</b>	<b>80.990.000,00</b>	<b>101.500.000,00</b>	<b>101.500.000,00</b>	<b>61.010.000,00</b>
1	Надзор на одржавању државних путева I и II реда <b>3.1.4.</b>	200.000.000,00	46.660.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	33.340.000,00
2	Надзор на одржавању објеката на државним путевима I и II реда <b>3.1.4.</b>	100.000.000,00	23.330.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	16.670.000,00
3	Одржавање мобилних санитарних уређаја на Е-путевима <b>3.2.3.</b>	45.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00
	<b>Радови</b>	<b>12.462.080.450,87</b>	<b>4.053.158.240,05</b>	<b>3.026.654.952,68</b>	<b>3.058.005.289,56</b>	<b>2.324.261.968,58</b>
1	Редовно (зимско и летње) одржавање државних путева I и II реда <b>3.1.1.1.</b>	6.340.860.998,00	2.472.935.789,22	1.302.412.849,00	1.245.345.100,00	1.320.167.259,78
2	Одржавање дела државних путева I и II реда <b>3.1.1.1.</b>	3.840.000.000,00	1.497.600.000,00	788.736.000,00	754.176.000,00	799.488.000,00
3	Редовно одржавање мостова и тунела на државним путевима I и II реда <b>3.1.1.2.</b>	246.964.000,00	19.757.120,00	98.785.600,00	98.785.600,00	29.635.680,00
4	Редовно одржавање електроинсталација <b>3.1.1.3.</b>	180.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00
5	Рушење комплекса чеоне наплатне станице Бубањ Поток на km 217+365 државног пута IA реда бр. 1 (аутопут Е-75) <b>3.1.2.1.1.</b>	180.000.000,00	4.050.000,00	73.044.000,00	87.138.000,00	15.768.000,00
6	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IB реда бр. 13, Кикинда - улаз у Башаид (85+600 до 88+773), L=3,2 km <b>3.1.2.1.4.</b>	72.000.000,00	1.620.000,00	29.217.600,00	34.855.200,00	6.307.200,00
7	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IB реда бр. 22 и IIA реда бр. 203, обилазница око Новог Пазара, L=1km <b>3.1.2.1.5.</b>	80.000.000,00	1.800.000,00	32.464.000,00	38.728.000,00	7.008.000,00
8	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IB реда бр. 13, кружна раскрсница IB реда бр. 13 са обилазницом око Зрењанина km 127+321 <b>3.1.2.1.6.</b>	55.840.000,00	1.256.400,00	22.659.872,00	27.032.144,00	4.891.584,00
9	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IB реда бр. 13, кружна раскрсница IB реда бр. 13 са улицама Пере Добриновића и Барањска на km 123+502,42 у Зрењанину (код аутобуске станице) <b>3.1.2.1.7.</b>	36.300.000,00	816.750,00	14.730.540,00	17.572.830,00	3.179.880,00
10	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IIA реда бр. 158, Брестовац - улаз у Лесковац од km 203+000 до km 209+552, L=6,50 km <b>3.1.2.1.9.</b>	128.211.475,63	2.884.758,20	52.028.216,81	62.067.175,35	11.231.325,27

11	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IIА реда бр. 226, Бојник - Лесковац, деоница улица Радета Жунића од km 0+345 до km 1+585, L=1,20 km <b>3.1.2.1.10.</b>	97.166.305,78	2.186.241,88	39.430.086,88	47.038.208,63	8.511.768,39
12	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IIА реда бр. 179, Градсјка улица до болнице (Драгиша Мишовића) <b>3.1.2.1.11.</b>	50.000.000,00	1.125.000,00	20.290.000,00	24.205.000,00	4.380.000,00
13	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 203, деоница: Пазариште - Тутин - Ковачи на km 19+082 до km 19+142,81 <b>3.1.2.2.7.</b>	26.732.100,00	1.272.447,96	10.171.564,05	12.109.641,30	3.178.446,69
14	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 142, деоница: Водањ - Младеновац на km 14+200 <b>3.1.2.2.10.</b>	38.000.000,00	1.808.800,00	14.459.000,00	17.214.000,00	4.518.200,00
15	Додатни радови на санацији клизишта на државном путу IIА реда број 335, деоница: Чачак - Шилјаковац, Цагање на km 13+200 <b>3.1.2.2.11.</b>	4.260.000,00	202.776,00	1.620.930,00	1.929.780,00	506.514,00
16	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 180, деоница: Чачак - Ивањица, клизиште "Шулубаре" од km 37+400 до km 37+500 <b>3.1.2.2.12.</b>	18.026.186,64	858.046,48	6.858.964,02	8.165.862,55	2.143.313,59
17	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 180, деоница: Чачак - Ивањица, клизиште "Лиса" на km 40+700 <b>3.1.2.2.13.</b>	22.865.287,70	1.088.387,69	8.700.241,97	10.357.975,33	2.718.682,71
18	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 227, деоница: лесковац - Барје, излаз из места Мирошевце на km 21+600 <b>3.1.2.2.14.</b>	23.627.156,89	1.124.652,67	8.990.133,20	10.703.102,07	2.809.268,95
19	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 162, деоница: Петровац на Млави - Горњак, клизиште "Бистричка река" на km 61+800 <b>3.1.2.2.15.</b>	25.657.258,80	1.221.285,52	9.762.586,97	11.622.738,24	3.050.648,07
20	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 147, деоница: Барајево - Дучинана km 8+520 <b>3.1.2.2.16.</b>	34.624.872,22	1.648.143,92	13.174.763,87	15.685.067,12	4.116.897,31
21	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 180, деоница: Гуча - Ивањица, клизиште "Вучковица 1" на km 33+900 <b>3.1.2.2.17.</b>	16.021.294,20	762.613,60	6.096.102,45	7.257.646,27	1.904.931,88
22	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 180, деоница: Гуча - Ивањица, клизиште "Вучковица 2" на km 34+000 <b>3.1.2.2.18.</b>	21.493.065,60	1.023.069,92	8.178.111,46	9.736.358,72	2.555.525,50



24	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 150, деоница: Пољанице - Бранчићи од km 70+939 од km 71+074 <b>3.1.2.2.20.</b>	40.363.675,81	1.921.310,97	15.358.378,65	18.284.745,14	4.799.241,05
25	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда број 227, деоница: Влаче - петља Врање југ на km 52+600 <b>3.1.2.2.21.</b>	25.200.000,00	1.199.520,00	9.588.600,00	11.415.600,00	2.996.280,00
26	Постављање расвете у насељеним местима на државном путу IB реда број 23/IB реда број 24 Камиџорска раскрсница <b>3.1.2.3.4.</b>	8.900.000,00	1.206.840,00	3.921.340,00	3.048.250,00	723.570,00
27	Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда број 1, мост преко Нових Бара на km 713+680 <b>3.1.2.4.6.</b>	75.000.000,00	1.252.500,00	31.275.000,00	38.092.500,00	4.380.000,00
28	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 22, деоница: Заграђе - Горњи Милановац, мост преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост на km 320+400 <b>3.1.2.4.18.</b>	22.000.000,00	367.400,00	9.174.000,00	11.173.800,00	1.284.800,00
29	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 22, деоница: Ђелије - Љиг, мост преко реке Качер на km 284+170 <b>3.1.2.4.19.</b>	15.000.000,00	250.500,00	6.255.000,00	7.618.500,00	876.000,00
30	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 22, деоница: Заграђе - Горњи Милановац, мост преко потока Гарибовац - Лукића мост на km 317+050 <b>3.1.2.4.20.</b>	35.000.000,00	584.500,00	14.595.000,00	17.776.500,00	2.044.000,00
31	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 21, деоница: Ваљево - Косјерић, мост преко реке Кладорубе - Партизански мост на km 169+650 <b>3.1.2.4.21.</b>	40.000.000,00	668.000,00	16.680.000,00	20.316.000,00	2.336.000,00
32	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 21, деоница: Пожега - Ариље мост преко реке Ђетиње - Лековића мост на km 2+187 <b>3.1.2.4.22.</b>	50.000.000,00	835.000,00	20.850.000,00	25.395.000,00	2.920.000,00
33	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 18, деоница: Стража - Бела Црква, мост број 1 преко Караша, стара станица на km 120+370,00 ID 03026 <b>3.1.2.4.23.</b>	25.000.000,00	417.500,00	10.425.000,00	12.697.500,00	1.460.000,00
34	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 18, деоница: Стража - Бела Црква, рамовски пропуст број 2, стара станица на km 120+222,00 <b>3.1.2.4.24.</b>	10.000.000,00	167.000,00	4.170.000,00	5.079.000,00	584.000,00



35	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 18, деоница: Стража - Бела Црква, плочасти пропуст број 1, стара стационажа km 119+873,00 <b>3.1.2.4.25.</b>	10.000.000,00	167.000,00	4.170.000,00	5.079.000,00	584.000,00
36	Додатни радови на периодичном одржавању мостова и тунела на државном путу IB реда број 23 и IB реда број 21, деоница: Пожега - Ужице, надвожњак преко пруге и пута М-21.1 (Ариљска петља) <b>3.1.2.4.26.</b>	3.036.000,00	50.701,20	1.266.012,00	1.541.984,40	177.302,40
37	Периодично одржавање објеката на државном путу IIA реда број 187, деоница: Велика Дренова - Грабовач, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи <b>3.1.2.4.28.</b>	70.000.000,00	1.169.000,00	29.190.000,00	35.553.000,00	4.088.000,00
38	Периодично одржавање објеката на државном путу IIA реда број 100, деоница: Нови Сад - Суботица, мост Сентаддрејски пут Нови Сад - Клисански мост стара стационажа km 3+927,00, ID 03150 <b>3.1.2.4.29.</b>	60.000.000,00	1.002.000,00	25.020.000,00	30.474.000,00	3.504.000,00
39	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 21, кружни ток у Ариљу, веза са државним путем IIA реда број 196 <b>3.1.2.5.5.</b>	30.000.000,00	576.000,00	12.720.000,00	13.824.000,00	2.880.000,00
40	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 21, кружни ток у Сјеници, веза са државним путем IIA реда број 201 <b>3.1.2.5.6.</b>	30.000.000,00	576.000,00	12.720.000,00	13.824.000,00	2.880.000,00
41	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 23, кружни ток на обилазници Ваљева <b>3.1.2.5.7.</b>	30.000.000,00	576.000,00	12.720.000,00	13.824.000,00	2.880.000,00
42	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 34, кружни ток код мале пијаце у Краљеву <b>3.1.2.5.8.</b>	28.000.000,00	537.600,00	11.872.000,00	12.902.400,00	2.688.000,00
43	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 21, деоница: Поречки мост - Ђердап I, раскрсница државног пута IB реда број 34 и државног пута IB реда 396 на km 47+000 (скретање за Мироч и Брзу Паланку) <b>3.1.2.5.9.</b>	90.000.000,00	1.728.000,00	38.160.000,00	41.472.000,00	8.640.000,00
44	Радови на санацији црних тачака на државном путу IIA реда број 154, кружни ток у Реснику <b>3.1.2.5.11.</b>	40.000.000,00	768.000,00	16.960.000,00	18.432.000,00	3.840.000,00
45	Радови на санацији црних тачака на државном путу IIA реда број 154 и IIA реда број 149, кружни ток код хотела "1000 ружа" <b>3.1.2.5.12.</b>	70.000.000,00	1.344.000,00	29.680.000,00	32.256.000,00	6.720.000,00
46	Радови на санацији црних тачака на државном путу IIA реда број 207 и IIA реда број 211, кружни ток у Виткову <b>3.1.2.5.13.</b>	22.800.000,00	437.760,00	9.667.200,00	10.506.240,00	2.188.800,00
47	Радови на формирању објеката за одржавање на државном путу IIA реда број 158 - објекат у функцији одржавања путева "Њиваца (Појате)" <b>3.1.2.6.2.</b>	36.000.000,00	3.830.400,00	15.318.000,00	12.765.600,00	4.086.000,00
48	Радови на формирању објеката за одржавање на државном путу IB реда број 23 - објекат у функцији одржавања путева "Врњачка бања - Врњци" <b>3.1.2.6.3.</b>	30.000.000,00	3.192.000,00	12.765.000,00	10.638.000,00	3.405.000,00



**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ  
ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2017. године	План за други квартал 2017. године	План за трећи квартал 2017. године	План за четврти квартал 2017. године
	<b>Добра</b>	849.048.000,00	192.005.897,20	312.426.147,20	144.426.047,20	200.189.908,40
1	Успостава RR линка на траси петља Добановци - петља Остружница <b>6.1.1.1.1.1.</b>	1.000.000,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	500.500,00
2	Проширење и унапређење бежичне комуникационе мреже ИТС-а - фаза I <b>6.1.1.1.1.2.</b>	960.000,00	159.840,00	159.840,00	159.840,00	480.480,00
3	Изградња КК за СМУС Обилазница око Београда <b>6.1.1.1.1.3.</b>	4.800.000,00	799.200,00	799.200,00	799.200,00	2.402.400,00
4	Проширење и унапређење енергетске мреже ИТС-а фаза 1 <b>6.1.1.1.2.3.</b>	1.200.000,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	600.600,00
5	Дијагностика, функционално испитивање и праћење у пробном раду елемената ИТСС на објектима Е 75 А1 -фаза 1 <b>6.1.1.1.2.1.</b>	1.320.000,00	219.780,00	219.780,00	219.780,00	660.660,00
6	Дијагностика, функционално испитивање и праћење у пробном раду елемената ИТСС на отвореним деоницама ДП –фаза 1 <b>6.1.1.1.2.3.</b>	1.320.000,00	219.780,00	219.780,00	219.780,00	660.660,00
7	Опрема и софтвер за отклањање неусаглашености на ЦСУ на ИТС објектима фаза 1 <b>6.1.1.1.2.3.</b>	120.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	60.060,00
8	Оптимизација ИТ мреже ИТСа фаза 1 <b>6.1.1.1.1.3.1.</b>	2.520.000,00	419.580,00	419.580,00	419.580,00	1.261.260,00
9	Опрема за комуникационо управљачке центре - фаза 1 <b>6.1.1.1.2.1.1.</b>	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
10	Набавка заменских камера за видео надзор фаза 1 <b>6.1.1.1.2.1.3.</b>	1.200.000,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	600.600,00
11	Потрошни материјал и делови опреме ИТС <b>6.1.1.1.2.1.3.</b>	120.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	60.060,00
12	Опрема и апликације ПМИ Система – фаза 2 <b>6.1.1.1.4.2.</b>	120.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	60.060,00
13	Опрема за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја <b>6.1.2.1.1.</b>	300.000,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00	150.240,00
14	Опрема, уређаји и инсталације у зонама тунели-контролни-надзорни центри У функцији одржавања <b>6.1.2.1.2.</b>	2.400.000,00	399.360,00	399.360,00	399.360,00	1.201.920,00
15	Набавка резерних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја <b>6.1.2.1.5.</b>	1.800.000,00	299.520,00	299.520,00	299.520,00	901.440,00
16	Елементи хардвера, ИТС система, опреме и инсталација-по функционалним групама <b>6.1.2.1.5.</b>	240.000,00	39.936,00	39.936,00	39.936,00	120.192,00
17	Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме <b>6.1.3.2.1.</b>	8.400.000,00	1.398.600,00	1.398.600,00	1.398.600,00	4.204.200,00

18	Набавка софтвера за аутоматску централу при Информативном центру и софтверског модула посебне намене <b>6.1.3.2.1.</b>	1.500.000,00	249.750,00	249.750,00	249.750,00	750.750,00
19	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему-штампаче <b>6.1.3.2.4.</b>	29.040.000,00	4.835.160,00	4.835.160,00	4.835.160,00	14.534.520,00
20	Елементи за контролу приступа обезбеђење и надзор објекта <b>6.1.5.2.1.</b>	1.380.000,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	676.200,00
21	Набавка и обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја <b>6.1.2.2.</b>	3.500.000,00	582.400,00	582.400,00	582.400,00	1.752.800,00
22	Додатна опрема за снимање путева <b>6.1.4.1.1.</b>	3.400.000,00	565.420,00	565.420,00	565.420,00	1.703.740,00
23	Проширење опреме управљачко информационог система у наплати путарине АОП-а <b>6.1.6.2.</b>	1.680.000,00	279.720,00	279.720,00	279.720,00	840.840,00
24	Хардвер и повезивање продајних места ЕНП-а у Србији са Централним УИС наплате путарине АОП-а <b>6.1.6.3.1.</b>	40.000.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	20.020.000,00
25	Ослободитељски софтвер за Централни УИС наплате путарине АОП-а <b>6.1.6.3.2.</b>	44.700.000,00	7.442.550,00	7.442.550,00	7.442.550,00	22.372.350,00
26	Апликативни софтвер ИПМ-а за Централни управљачко-информационог система АОП-а <b>6.1.6.3.3.</b>	3.000.000,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00	1.501.500,00
27	Основна средства за заштиту од пожара, као и обавештења, упозорења и забрана и обележавајућих прслука <b>8.1.5.1.3.</b>	2.100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00
28	Набавка лабораторијска опреме <b>10.3.</b>	4.200.000,00	0,00	1.500.000,00	2.700.000,00	0,00
29	Проширење и унапређење бежичне комуникационе мреже ИТС-а <b>6.1.1.1.1.2.</b>	120.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	60.060,00
30	Опрема за чување и заштиту података са исталисаних ИТ система-II фаза <b>6.1.2.1.1.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
31	Резервни делови подсистема за опсервацију саобраћаја у функцији одржавања <b>6.1.2.1.1.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
32	Елементи инсталација ИТС-а за надградњу у функцији одржавања <b>6.1.2.1.2.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
33	Елементи комуникационе опреме у функцији одржавања <b>6.1.2.1.2.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
34	Елементи комуникационих инсталација у функцији одржавања <b>6.1.2.1.2.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
35	Елементи опреме и система за надзорни центар <b>6.1.2.1.3.</b>	396.000,00	65.894,40	65.894,40	65.894,40	198.316,80
36	Елементи опреме и система за контролне центре <b>6.1.2.1.3.</b>	396.000,00	65.894,40	65.894,40	65.894,40	198.316,80
37	Набавка апликативног софтвера <b>6.1.3.2.3.</b>	594.000,00	98.841,60	98.841,60	98.841,60	297.475,20
38	Подклопови за уређаје за штампу - штампаче <b>6.1.2.1.5.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20
39	Модули за мултифункционалне уређаје <b>6.1.2.1.5.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20
40	Резервни делови АБС <b>6.1.2.1.5.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20

41	Рачунарски пакети за планирање, прикупљање података, обраду података и израду извештаја <b>10.7.</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
42	Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом) <b>9.1.1.2.</b>	3.000.000,00	800.000,00	700.000,00	800.000,00	700.000,00
43	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање <b>9.1.2.1.</b>	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
44	Ситан инвентар за техничко - домарско одржавање <b>9.1.2.1.</b>	780.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
45	Браварко - домарски потрошни материјал <b>9.1.2.1.</b>	2.100.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
46	Електро - потрошни материјал <b>9.1.2.1.</b>	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
47	Папирне магнетне картице <b>9.1.3.1.</b>	45.000.000,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00
48	Штампани обрасци и признанице <b>9.1.3.2.</b>	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
49	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице <b>9.1.3.3.</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Радне униформе <b>9.1.4.1.</b>	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
51	ХТЗ опрема за техничку службу <b>9.1.4.2.</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
52	Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама <b>9.4.1.2.</b>	20.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
53	Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова-Суботица <b>9.4.1.3.</b>	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
54	Путничка возила до 1.600 м3, 10 ком (за ЈП „Путеви Србије“) <b>9.4.1.5.</b>	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
55	Блиндирана возила за превоз новца <b>9.4.1.6.</b>	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
56	Комби возила за превоз запослених <b>9.4.1.7.</b>	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00
57	Столице за инкасанте <b>9.4.1.9.</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
58	Ормарићи за инкасанте <b>9.4.1.10.</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
59	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица <b>9.4.1.13.</b>	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
60	Опрема за мониторинг центар <b>9.4.1.14.</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
61	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења <b>9.4.1.15.</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
62	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије <b>9.4.1.22.</b>	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
63	Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицине" <b>9.4.1.20.</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
64	Гумени подови у кабинама <b>9.4.1.17.</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
65	Хардверска опрема за сектор <b>9.5.1.3.</b>	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

66	Канцеларијски материјал и признанице 8.1.2.1.1.	30.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
67	Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда 8.1.2.1.2.	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
68	Папирна галантерија (убруси, тоалет папир) 8.1.2.1.2.	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
69	Нафтни деривати за службена возила 8.1.2.3.	45.000.000,00	12.271.500,00	9.999.000,00	10.908.000,00	11.821.500,00
70	Гориво за агрегате на наплатним станицама 8.1.2.3.	4.500.000,00	1.227.150,00	999.900,00	1.090.800,00	1.182.150,00
71	Набавка агрегата за нове наплатне станице 9.4.1.4.	30.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
72	Еспресо кафа за аутомате у кафе кухињама 8.1.4.2.	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
73	Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. За потребе Сектора за наплату путарине и Сектора за инвестиције и РЦ "Север" 8.1.4.2.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
74	Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа 8.1.5.1.1.	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
75	Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица 8.1.5.1.2.	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
76	Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице 8.1.5.1.5.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
77	Новогодишњи пакетићи за децу радника 8.1.5.1.5.	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
78	Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице 9.1.1.1.	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
79	Пиштољи и муниција 9.5.1.2.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
80	Опасачи и футроле, средства за одржавање оружја 9.1.4.3.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
81	Алат за техничку службу 9.1.2.1.	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
82	Касе за кључеве и оружје 9.4.1.12.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
83	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-Суботица 9.4.1.17.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
84	Аларми, "паник" тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора 9.4.1.18.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
85	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице 9.4.1.19.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
86	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају 9.5.2.10.	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
87	Касе-класери за новац за радни сто 9.4.1.13.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
88	Набавка GSM - SIM картица и USB модема 8.1.3.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
89	Електрична енергија 8.1.2.2. и 3.2.5.	202.800.000,00	60.840.000,00	40.560.000,00	40.560.000,00	60.840.000,00
	<b>Услуге</b>	<b>401.999.674,00</b>	<b>80.556.778,60</b>	<b>91.759.078,60</b>	<b>86.556.977,60</b>	<b>143.126.839,20</b>
1	Пресељење опште архиве 8.1.4.1.14.	1.302.300,00	0,00	1.302.300,00	0,00	0,00

2	Архивирање опште документације према ISO стандардима <b>8.1.4.1.14.</b>	3.019.374,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.019.374,00
3	Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала на основу прописа који регулишу ову област; контрола издвојеног регистратурског материјала увидом у садржај регистратурских јединица; израда пописа за излучивање <b>8.1.4.1.14.</b>	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4	Ангажовање ватрогасне јединице на ДП <b>6.1.1.1.2.2.</b>	21.600.000,00	3.596.400,00	3.596.400,00	3.596.400,00	10.810.800,00
5	Консултантске услуге из области управљања људским ресурсима (HR Management) <b>6.1.1.2.2.2.</b>	760.000,00	126.667,00	126.667,00	126.666,00	380.000,00
6	Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС <b>6.1.2.1.1.</b>	21.600.000,00	3.594.240,00	3.594.240,00	3.594.240,00	10.817.280,00
7	Осигурање АБС <b>6.1.1.1.2.2.</b>	1.200.000,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	600.600,00
8	Израда инфраструктуре за опсервацију саобраћаја <b>6.1.2.1.1.</b>	3.600.000,00	599.040,00	599.040,00	599.040,00	1.802.880,00
9	Одржавање ИТС опреме зона Газела <b>6.1.2.1.2.</b>	1.800.000,00	299.520,00	299.520,00	299.520,00	901.440,00
10	Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС <b>6.1.2.1.2.</b>	3.000.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	1.524.000,00
11	Одржавање и санација видео надзора у надлежности СУИСС <b>6.1.2.1.2.</b>	3.000.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	1.524.000,00
12	Одржавање постојећег путног метеоролошко-информационог система (ПМИС) <b>6.1.2.1.2.</b>	1.200.000,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	600.960,00
13	Одржавање опреме и система - (надзорни и оперативни центри) <b>6.1.2.1.3.</b>	1.200.000,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	600.960,00
14	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима <b>6.1.2.1.4.</b>	12.000.000,00	1.996.800,00	1.996.800,00	1.996.800,00	6.009.600,00
15	Одржавање ЦСУ и софтвера за подршку систему управљања опремом тунела(SCADA) <b>6.1.2.1.4.</b>	2.400.000,00	399.360,00	399.360,00	399.360,00	1.201.920,00
16	Аутоматизација процеса управљања ДСК у електронској форми у складу са IMS <b>6.1.3.1.1.</b>	2.400.000,00	399.360,00	399.360,00	399.360,00	1.201.920,00
17	ЕРП-систем планирања и управљања у Ј.П.-фаза I <b>6.1.3.1.1.</b>	1.500.000,00	249.600,00	249.600,00	249.600,00	751.200,00
18	Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа-фаза I <b>6.1.3.1.1.</b>	300.000,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00	150.240,00
19	Сертификација IMS-а <b>6.1.3.1.1.</b>	1.200.000,00	199.680,00	199.680,00	199.680,00	600.960,00
20	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме <b>6.1.3.2.2.</b>	3.600.000,00	599.040,00	599.040,00	599.040,00	1.802.880,00
21	Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере- MICROSOFT лиценце <b>6.1.3.2.3.</b>	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
22	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање MEGA - HERMES <b>6.1.3.2.3.</b>	1.440.000,00	239.616,00	239.616,00	239.616,00	721.152,00

23	Методологија за формирање и праћење основне БПП/методологија управљања КК-техничко-инжењерски приступ <b>6.1.4.1.1.</b>	3.400.000,00	565.420,00	565.420,00	565.420,00	1.703.740,00
24	Методологија за формирање и праћење БП о пропустима-техничко-инжењерски приступ <b>6.1.4.1.2.</b>	2.200.000,00	365.860,00	365.860,00	365.860,00	1.102.420,00
25	Основна мрежа БПП на државним путевима-Фаза 1 <b>6.1.4.1.3.</b>	1.000.000,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	501.100,00
26	Обрада података са бројача саобраћаја за 2016. годину <b>6.1.4.2.1.</b>	3.720.000,00	618.636,00	618.636,00	618.636,00	1.864.092,00
27	Повремено аутоматско бројање саобраћаја <b>6.1.4.2.2.</b>	4.000.000,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00	2.004.400,00
28	Усаглашавање распореда бројача саобраћаја са новим референтним системом државних путева <b>6.1.4.2.3.</b>	2.400.000,00	399.120,00	399.120,00	399.120,00	1.202.640,00
29	Програмско проширење базе података о саобраћају <b>6.1.4.2.3.</b>	960.000,00	159.648,00	159.648,00	159.648,00	481.056,00
30	Израда апликације за праћење рада бројача <b>6.1.4.2.4.</b>	2.400.000,00	399.120,00	399.120,00	399.120,00	1.202.640,00
31	Израда апликације за обраду података са бројача саобраћаја <b>6.1.4.2.4.</b>	2.800.000,00	465.640,00	465.640,00	465.640,00	1.403.080,00
32	Обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја <b>6.1.4.2.5.</b>	12.960.000,00	2.155.248,00	2.155.248,00	2.155.248,00	6.494.256,00
33	Снимање, прикупљање података – модул базе података о осовинском оптерећењу <b>6.1.4.2.6.</b>	6.960.000,00	1.157.448,00	1.157.448,00	1.157.448,00	3.487.656,00
34	Управљање БП о објектима - Развој и интеграција инф.система <b>6.1.4.3.1. и 6.1.4.3.2.</b>	6.000.000,00	997.800,00	997.800,00	997.800,00	3.006.600,00
35	Преглед мостова који нису унети у базу података <b>6.1.4.3.3.</b>	3.200.000,00	532.160,00	532.160,00	532.160,00	1.603.520,00
36	База података о нестабилним теренима - Фаза II <b>6.1.4.3.4.</b>	3.000.000,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	1.503.300,00
37	Оснивање сегмента базе података - Потпорне и обложне конструкције, верификација и тест <b>6.1.4.3.6.</b>	2.500.000,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00	1.252.750,00
38	Унапређење методологије и ажурирање базе података о ОМ <b>6.1.4.4.1.</b>	5.400.000,00	898.020,00	898.020,00	898.020,00	2.705.940,00
39	Успостављање базе података о активностима у безбедности у саобраћају <b>6.1.4.4.2.</b>	2.100.000,00	349.230,00	349.230,00	349.230,00	1.052.310,00
40	Иновирање методологије и ажурирање базе података о пружним прелазима <b>6.1.4.4.3.</b>	2.600.000,00	432.380,00	432.380,00	432.380,00	1.302.860,00
41	Унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми <b>6.1.4.4.4.</b>	3.000.000,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	1.503.300,00
42	Израда солуција – кастомизација функција геопросторне база <b>6.1.4.5.1.</b>	2.300.000,00	382.490,00	382.490,00	382.490,00	1.152.530,00
43	Припрема структуре БП за миграцију у геопросторну базу <b>6.1.4.5.2.</b>	2.200.000,00	365.860,00	365.860,00	365.860,00	1.102.420,00



44	Обука администрације и коришћења геопросторне базе ArcGIS сервера <b>6.1.4.5.3.</b>	900.000,00	149.670,00	149.670,00	149.670,00	450.990,00
45	Трошкови одржавања лиценци за ArcGIS за 2017/18. годину <b>6.1.4.5.3.</b>	6.800.000,00	1.130.840,00	1.130.840,00	1.130.840,00	3.407.480,00
46	Физичко обезбеђење објекта ГАЗЕЛА <b>6.1.5.1.1.</b>	1.500.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	735.000,00
47	Услуга одржавања хигијене надзорно-контролног центра-објекат Газела <b>6.1.5.1.2.</b>	1.500.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	735.000,00
48	Услуга одржавања ББК система пословног објекта Газела <b>6.1.5.1.3.</b>	1.020.000,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	499.800,00
49	Услуга одржавања опреме и објекта - оперативни надзорни центар <b>6.1.5.2.1.</b>	840.000,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	411.600,00
50	Контрола и верификација пројеката и њихових имплементација <b>6.1.3.1.1.</b>	900.000,00	149.760,00	149.760,00	149.760,00	450.720,00
51	Услуга мобилне телефоније <b>8.1.3.1.</b>	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52	Електронске комуникационе услуге - интернет <b>8.1.3.1.</b>	1.440.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
53	Пренос података у систему за опсервацију саобраћаја <b>8.1.3.1.</b>	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
54	Одржавање синхронизације тачног времена ДМДМ - АОП <b>6.1.6.1.1.</b>	300.000,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	150.150,00
55	Одржавање софтвера и хардвера управљачко-информационих система у – АОП <b>6.1.6.1.2.</b>	600.000,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	300.300,00
56	Продужење коришћења лиценци за софтвер у АОП-у ORACLE - SE1 <b>6.1.6.1.3.</b>	900.000,00	149.850,00	149.850,00	149.850,00	450.450,00
57	Набавка Backup интернет услуге <b>8.1.3.1.</b>	1.440.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00
58	Трошкови ИТС - комуникационо повезивање <b>6.1.1.3.3.</b>	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
59	Израда измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“ <b>8.1.4.1.6.</b>	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
60	Периодична испитивања услова радне околине: прописани лекарски прегледи запослених и оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију запослених у случају опасности и оцене службе медицине рада <b>8.1.4.1.6.</b>	5.500.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
61	Извршење ванредних и два редовна шестомесечна сервиса, испитивање на ХВП противпожарних средстава, опреме и уређаја <b>8.1.3.2.6.</b>	3.500.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	800.000,00
62	Осигурање запослених <b>8.1.4.3.</b>	9.500.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
63	Превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад (електро – громобранске инсталације) у објектима ЈП „Путеви Србије“ <b>8.1.3.2.5.</b>	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00



64	Одржавање и контрола (испитивање) унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈП „Путеви Србије“ - објекат на Петловом брду, обилазница Београд Кијевски кружни пут бб <b>8.1.4.1.12.</b>	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
65	Одржавање (постављање) заштите од механичких оштећења електричних каблова, канала, вођица, продужних каблова у пословним просторијама – канцеларијама ЈП „Путеви Србије“ <b>8.1.4.1.14.</b>	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
66	Ангажовање и сарадња референтних лабораторија на испитивањима <b>10.2.</b>	4.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00	500.000,00
67	Провере квалитета изведених радова у гарантном и по истеку гарантног рока <b>10.5.</b>	2.100.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	0,00
68	Основна обука за ИТС фаза 1 <b>6.1.1.2.2.3.</b>	560.000,00	93.300,00	93.300,00	93.400,00	280.000,00
69	Специјалистичка обука за ИТС фаза 1 TIA Portal <b>6.1.2.1.1.</b>	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
70	Допуна пројекта за привремену саобраћајну сигнализацију за потребе одржавања ИТС система <b>6.1.2.1.1.</b>	270.000,00	44.928,00	44.928,00	44.928,00	135.216,00
71	Специјалистичке услуге за унапређење пословних процеса СУИСС <b>6.1.2.1.1.</b>	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
72	Специјалистичке услуге за аутоматску обраду података и БП <b>6.1.2.1.1.</b>	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
73	Оптимизација подсистема за опсервацију саобраћаја у функцији одржавања <b>6.1.2.1.1.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20
74	Специјалистичке услуге за преглед, контролу и одржавање ИТС-а <b>6.1.2.1.2.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20
75	Периодична превентивна провера и контрола подсистема ИТС од стране стручне институције <b>6.1.2.1.2.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20
76	Израда софтвера за потребе ИМС-а <b>6.1.2.1.2.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20
77	Периодична превентивна контрола рада ЦСУ у тунелима од стручне институције у функцији одржавања <b>6.1.2.1.4.</b>	456.000,00	75.878,40	75.878,40	75.878,40	228.364,80
78	Специјалистичка обука за одржавање ИТС опреме <b>6.1.2.1.4.</b>	456.000,00	75.878,40	75.878,40	75.878,40	228.364,80
79	Периодично превентивна контрола система за управљање тунела од стране стручне институције у функцији одржавања <b>6.1.2.1.4.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20
80	Кориснички надзор за праћење радова при санацији ИТС система на тунелима <b>6.1.2.1.4.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20
81	Набавка услуге кабловске телевизије и интернета за потребе Информативног центра <b>6.1.3.2.1.</b>	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

82	Обука запослених у СУИСС <b>6.1.3.2.1.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
83	Годишњи закуп Cloud maila i Web servera <b>6.1.3.2.3.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
84	Одржавање програма за плате <b>6.1.3.2.3.</b>	354.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	177.000,00
85	Одржавање програма за комерцијално пословање <b>6.1.3.2.3.</b>	354.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	177.000,00
86	Допуна модула апликативног софтвера <b>6.1.3.2.3.</b>	60.000,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	30.048,00
87	Набавка лиценци за антивирус SYMANTEC <b>6.1.3.2.3.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
88	Дорада програмских модула <b>6.1.3.2.3.</b>	474.000,00	78.873,60	78.873,60	78.873,60	237.379,20
89	ИТ – Консултантске услуге и специјализација <b>6.1.3.2.3.</b>	594.000,00	98.841,60	98.841,60	98.841,60	297.475,20
90	Израда публикације о бројању саобраћаја 2016. <b>6.1.4.2.1.</b>	360.000,00	59.868,00	59.868,00	59.868,00	180.396,00
91	Израда апликације-интерфејса за увоз, извоз и уписивање података уз обавезну аутентификацију и електронски потпис овлашћеног лица <b>8.1.3.1.</b>	564.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
92	Спровођење законских мера и аката из области БЗЗППР <b>6.1.2.1.1.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
93	Спровођење мера према захтевима стандарда из области БЗЗППР <b>6.1.2.1.1.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
94	ИТ подршка раду Информативног центра и интеграција у ЈППС <b>6.1.2.1.1.</b>	480.000,00	79.872,00	79.872,00	79.872,00	240.384,00
95	Санитарни (шестомесечни) преглед спремачица и услужних радника запослених у ЈП „Путеви Србије“ <b>8.1.4.1.6.</b>	500.000,00	83.300,00	83.300,00	83.400,00	250.000,00
96	Едукација запослених и консултантске услуге <b>8.1.4.1.7.</b>	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
97	Спровођење међулабораторијских испитивања <b>10.6.</b>	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00
98	Увођење система квалитета у оквиру одбора за квалитет <b>10.1.</b>	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	Организација, едукација и усавршавање надзорних инжењера ЈП Путеви Србије и студената Грађевинског факултета у Београду <b>10.4.</b>	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
100	Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије <b>8.1.3.4.</b>	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
101	Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије" <b>8.1.3.4.</b>	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
102	Одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање <b>8.1.3.4.</b>	445.500,00	111.375,00	111.375,00	111.375,00	111.375,00
103	Press clipping, media monitoring и медијска анализа <b>8.1.3.4.</b>	445.500,00	111.375,00	111.375,00	111.375,00	111.375,00
104	Трошкови ревизије финансијских извештаја <b>8.1.4.1.4.</b>	3.600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

105	Консултанске услуге 8.1.4.1.5.	3.500.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	950.000,00
106	Омогућавање наплате путарине путем домаћих и међународних платних картица 8.1.3.5.	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
107	Омогућавање наплате путарине путем Diners club International платних картица 8.1.3.5.	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
108	Отварање и вођење девизног рачуна код пословне банке за наплаћена средства од путарине за возила регистрована у иностранству 8.1.6.	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
109	Физичко обезбеђење службеног паркинга у Булевару краља Александра и пословног објекта на Обилазници 8.1.4.1.12.	3.600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
110	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла 9.5.1.1.	25.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
111	Апликације корисничког сервиса за учеснике у саобраћају 8.1.4.1.14.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
112	Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама 9.2.1.3.	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
113	Одржавање и сервисирање блиндираних каса 9.2.1.4.	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00
114	Одржавање мониторинг центра и алармног система 9.2.1.5.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
115	Одржавање система веза - радио станица 9.2.1.6.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
116	Прање возног парка 8.1.3.2.1.	2.760.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
117	Одржавање возног парка 8.1.3.2.1. и 8.1.2.1.3.	28.236.000,00	7.059.000,00	7.059.000,00	7.059.000,00	7.059.000,00
118	Одржавање телефонских централа и телефонске опреме 8.1.3.2.7.	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
119	Кондиционо гађање 9.3.1.1.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
120	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО 9.3.1.2.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
121	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх 9.3.1.3.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
122	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора 9.3.1.4.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
123	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Јастребац и Бесна Кобила (НС Прешево) 9.3.1.5.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
124	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Рудник (НС Таково и НС Прељина) 9.3.1.6.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
125	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине 9.3.1.7.	20.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
126	Надзор службених возила путем ГПС-а 9.5.1.4.	3.000.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00



127	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката 8.1.3.2.4.	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
128	Одржавање фотокопир апарата 8.1.3.2.7.	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00
129	Одржавање канцеларијске опреме /бројачице новца, рачун.машина и сл./ 8.1.3.2.7.	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00
130	Осигурање службених возила 8.1.4.3.	3.300.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
131	Осигурање новца у транспорту 8.1.4.4.	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Радови</b>					

На стр. 261, табела СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ мења се и гласи:

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

(у динарима)

Р. бр.	Позиција	Реализација 2016. године	План за период 01.01 - 31.12.2017.	Период од 01.01. до 31.03.2017.	Период од 01.04. до 30.06.2017.	Период од 01.07. до 30.09.2017.	Период од 01.10. до 31.12.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.404.309	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	19.308.083	24.000.000	5.000.000	9.000.000	9.000.000	1.000.000
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
<b>План за 2017. годину (01.01. - 31.12.2017.)</b>									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1.000.000

**Стр. 262.** мења се и гласе:

## 9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 50. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Сходно члану 50. Закона о јавним предузећима утврђени су следећи критеријуми:

- за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- за одређивање накнада Надзорном одбору.

### КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа, планирано је да се **34,5 милиона динара** издвоји за следеће намене:

(у милионима динара)

О п и с		ПЛАН 2017
1.	Средства за одржавање културних манифестација, очувања верских традиција и помоћ верским заједницама	1,0
2.	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја	7,5
3.	Трошкови репрезентације	2,0
4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	24,0
<b>Укупно:</b>		<b>34,5</b>

У оквиру тачке 4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката садржано је 20,0 милиона динара за рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (приказано у позицији 9. Систем наплате путарине).

### КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

*Детаљније у поглављу Политика запошљавања.*

**На стр. 263.** у оквиру поднаслова **Накнада из члана 17. Тач. 3) Закона о јавним путевима: Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)** текст се мења и гласи:

Садашњи износи путарине:

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 5. септембра 2016. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 29. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.109/16), од 7. јануара 2017. године у примени су повећани износи путарине за 10%. Ово повећање путарине уследило је после скоро 9 година, јер је претходно повећање извршено 22.02.2008. године.

На деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине, 1. јануара 2017. године почела је наплата путарине (наплатне станице Таково и Прељина).

**Стр. 264-271 се бришу.**













На стр 282 мења се планирани износ за одржавање у 2017. години, и износи 16,8 милијарди динара, док за ургентно одржавање износи 960,0 милиона динара.

Стр.291-296, мењају се и гласе:

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА** ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр. 102/16).

Према Програму пословања, укупно расположиви приходи и расходи који ће се финансирати у 2017. години планирани су у износу од 35.454,0 милиона динара.

**РЕБАЛАНС** Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину  
**(Програм о изменама и допунама Програма пословања)**

Према Ребалансу, укупан износ расположивих прихода повећава се за 3.976,9 милиона динара, односно са 35.454,0 на 39.430,9 милиона динара. Укупан износ расхода који ће се финансирати у 2017. години такође се повећава за 3.976,9 милиона динара, односно са 35.454,0 на 39.430,9 милиона динара

**РАЗЛОЗИ** за доношење Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину:

- Планирају се средства из Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност (35 милиона ЕУР)
- Повећање улагања у Одржавање, које је због недовољних средстава планирано у мањем износу од потребног
- Планирају се Трошкови поравнања (арбитраже) између Алпине и ЈП „Путеви Србије“.

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 420-3548/2017 од 13.04.2017. године о давању сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 2,8 милијарди динара на име обезбеђења недостајућих средстава за реализацију следећих пројеката: 1) Изградња наплатне станице Врчин, у износу од 1,35 милијарди динара и 2) Коридор 10, деоница Доњи Нерадовац – Српска кућа и Српска кућа – Левосоје, у износу од 1,45 милијарди динара.

Ове обавезе су евидентирани у Билансу стања, АОП 0449, Остале краткорочне финансијске обавезе.

**ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА ПРИХОДА** су следеће:

### **П Р И Х О Д И**

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.	РАЗЛИКА
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.473,0	8.602,4	129,4
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	20.636,7	20.636,7	
<b>СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):</b>		<b>29.109,7</b>	<b>29.239,1</b>	<b>129,4</b>
III	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		4.354,0	4.354,0
IV	ЗАЈМОВИ	6.344,3	5.837,8	-506,5
<b>УКУПНО (I+II+III):</b>		<b>35.454,0</b>	<b>39.430,9</b>	<b>3.976,9</b>

Детаљније у наредном тексту:

**Група I Приходи из буџета Републике Србије** повећава се за 129,4 милиона динара, за износ непотрошенх средстава Републике Србије из 2016. године. У оквиру ове групе додата је позиција 3. Непотрошена средства Републике Србије у износу од 129,4 милиона динара.

Код позиције 1. Субвенције за ЈП «Путеви Србије» износ је непромењен (6.273,0 милиона динара), али је дата нова динамика коришћења средстава, сходно Програму о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП «Путеви Србије» за 2017. годину (Закључак Владе Републике Србије 05 број 401-4295/2017-1 од 11.05.2017. године). Планирано је да се пренос средстава субвенција изврши закључно са августом 2017. године, због наступајуће грађевинске сезоне и повећаног обима радова, као и потребе ЈП „Путеви Србије“ да измирује своје обавезе у року.

Додата је група прихода **III Зајам Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност**, у износу од 4.354,0 милиона динара (35 милиона ЕУР). Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл.гласник РС“ бр.99/16) у члану 3. тачка Б. предвиђено је да ће Република Србија у 2017. години одобрити Зајам за инфраструктуру и енергетску ефикасност у износу од 100 милиона ЕУР (12.450 милиона динара).

Група **IV Зајмови** смањује се за 506,5 милиона динара (са 6.344,3 на 5.837,8 милиона динара). Промене по банкама су следеће:

(у милионима динара)			
	План	Ребаланс	Разлика
Европска инвестициона банка (ЕИБ)	2.075,0	2.171,7	96,7
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)	301,7	367,0	65,3
РРСП зајам (ЕИБ, ЕБРД, СБ)	3.967,6	3.299,1	-668,5
<b>Укупно:</b>	<b>6.344,3</b>	<b>5.837,8</b>	<b>-506,5</b>

**ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА РАСХОДА** су следеће:

**РАСХОДИ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.	РАЗЛИКА
<b>2</b>	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>	<b>528,8</b>	<b>689,8</b>	<b>161,0</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4,3	4,3	
	Б) Улагања у текућој години	524,5	685,5	161,0
<b>3</b>	<b>О Д Р Ж А В А Њ Е</b>	<b>13.592,8</b>	<b>16.784,2</b>	<b>3.191,4</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	572,2	572,2	
	Б) Улагања у текућој години	13.020,6	16.212,0	3.191,4
<b>4</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>	<b>7.034,2</b>	<b>7.936,9</b>	<b>902,7</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76,3	76,3	
	Б) Улагања у текућој години	6.957,9	6.946,3	-11,6
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)		914,3	914,3
<b>5</b>	<b>РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА</b>	<b>2.310,8</b>	<b>2.310,8</b>	
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	60,8	60,8	
	Б) Улагања у текућој години	2.250,0	2.250,0	
<b>6</b>	<b>УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>	<b>558,8</b>	<b>559,5</b>	<b>0,7</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,8	3,8	
	Б) Улагања у текућој години	555,0	555,7	0,7
<b>7</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а</b>	<b>360,5</b>	<b>360,5</b>	
<b>8</b>	<b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>	<b>2.927,6</b>	<b>2.991,1</b>	<b>63,5</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34,7	34,7	
	Б) Улагања у текућој години	2.892,9	2.956,4	63,5
<b>9</b>	<b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>1.783,7</b>	<b>1.947,8</b>	<b>164,1</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	33,7	33,7	
	Б) Улагања у текућој години	1.750,0	1.914,1	164,1
<b>10</b>	<b>ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	
	<b>СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :</b>	<b>29.109,7</b>	<b>33.593,1</b>	<b>4.483,4</b>
<b>11</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>	<b>6.344,3</b>	<b>5.837,8</b>	<b>-506,5</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347,0	347,0	
	Б) Улагања у текућој години	5.997,3	5.490,8	-506,5
	<b>УКУПНО :</b>	<b>35.454,0</b>	<b>39.430,9</b>	<b>3.976,9</b>



Детаљније у наредном тексту:

- **РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ** (позиције 2 до 10) повећавају се за укупно **4.483,4** милиона динара, сходно повећању на приходној страни.
- **ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА** (позиција 11) смањује се за **506,5** милиона динара, сходно смањењу на приходној страни.

ПРОМЕНЕ КОД РАСХОДА ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :  
(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.	РАЗЛИКА
----------	------	------------	----------------	---------

**ПОВЕЋАЊЕ:**

2.	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	528,8	689,8	161,0
3.	ОДРЖАВАЊЕ	13.592,8	16.784,2	3.191,4
4.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	7.034,2	7.936,9	902,7
6.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	558,8	559,5	0,7
8.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.927,6	2.991,1	63,5
9.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1.783,7	1.947,8	164,1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>26.425,9</b>	<b>30.909,3</b>	<b>4.483,4</b>

**НЕМА ИЗМЕНА** код следећих позиција:

5.	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.310,8	2.310,8	
7.	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	360,5	360,5	
10.	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	12,5	12,5	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>2.683,8</b>	<b>2.683,8</b>	

### ПРОМЕНЕ КОД УЛАГАЊА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА

**СМАЊЕЊЕ:**

11.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	6.344,3	5.837,8	-506,5
-----	--	---------	---------	--------

**УКУПНО ПОВЕЋАЊЕ**

	<b>УКУПНО :</b>	<b>35.454,0</b>	<b>39.430,9</b>	<b>3.976,9</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Следи детаљније образложење измена по позицијама улагања.

## 2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
2.	Студије и пројекти	528,8	689,8	+ 161,0

Укупно повећање на овој позицији улагања износи **161,0 милиона динара.**

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
2.	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	528,8	689,8	161,0
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4,3	4,3	
Б)	Улагања у текућој години	524,5	685,5	161,0
1.	Државни путеви I А реда - АУТОПУТЕВИ	156,7	282,7	126,0
2.	Државни путеви I Б и II реда	41,6	43,7	2,1
3.	Мостови и тунели	88,8	120,2	31,4
4.	Клизишта	6,6	6,6	
5.	ИПА пројекти	89,6	89,6	
6.	Студије	1,2	1,2	
7.	Безбедност саобраћаја	100,0	102,5	2,5
8.	Животна средина	29,8	28,8	-1,0
9.	Енергетски менаџмент	10,2	10,2	

### 3. ОДРЖАВАЊЕ

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
<b>3.</b>	<b>Одржавање</b>	<b>13.592,8</b>	<b>16.784,2</b>	<b>+ 3.191,4</b>

Укупно повећање на овој позицији улагања износи **3.191,4** милиона динара.

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
<b>3.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>13.592,8</b>	<b>16.784,2</b>	<b>3.191,4</b>
<b>А)</b>	<b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b>	<b>572,2</b>	<b>572,2</b>	<b>0,0</b>
<b>В)</b>	<b>Улагања у текућој години</b>	<b>13.020,6</b>	<b>16.212,0</b>	<b>3.191,4</b>
Државни путеви I и II реда	<b>3.1. Одржавање државних путева I и II реда</b>	<b>12.228,6</b>	<b>15.187,0</b>	<b>2.958,4</b>
	3.1.1. Редовно одржавање	8.765,5	10.610,9	1.845,4
	3.1.1.1. Редовно одржавање путева I и II реда	8.335,5	10.180,9	1.845,4
	3.1.1.2. Редовно одржавање мостова и тунела на путевима	250,0	250,0	0,0
	3.1.1.3. Редовно одржавање електроинсталација	180,0	180,0	0,0
	3.1.2. Периодично одржавање	3.013,1	3.316,1	303,0
	3.1.3. Ургентно одржавање	200,0	960,0	760,0
	3.1.4. Надзор и Лабораторијска контрола квалитета	250,0	300,0	50,0
<b>3.2. Остале позиције одржавања</b>	<b>755,0</b>	<b>755,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>3.3. Санација локалне путне мреже и објеката као последица поплава</b>	<b>37,0</b>	<b>270,0</b>	<b>233,0</b>	
Локални путеви	3.3.1. Локални путеви		250,0	250,0
	3.3.2. Објекти на локалним путевима	37,0	20,0	-17,0

Детаљан приказ по позицијама Одржавања, даје се у наредној табели.

План и Ребаланс Програма пословања на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2017. годину		План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика	
		(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)	
<b>3</b>	<b>О Д Р Ж А В А Њ Е</b>	<b>13.592.800.000,00</b>	<b>16.784.200.000,00</b>	<b>3.191.400.000,00</b>	
<b>А) Неплаћене обавезе из 2016. године</b>		<b>572.200.000,00</b>	<b>572.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Б) Улагања у текућој години (3.1 + 3.2 + 3.3)</b>		<b>13.020.600.000,00</b>	<b>16.212.000.000,00</b>	<b>3.191.400.000,00</b>	
<b>Д Р Ж А В Н И П У Т Е В И I И II Р Е Д А</b>	<b>3.1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА</b>	<b>12.228.548.651,15</b>	<b>15.187.000.000,00</b>	<b>2.958.451.348,85</b>
	<b>3.1.1</b>	<b>РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти и електронинсталације)</b>	<b>8.765.489.274,75</b>	<b>10.610.860.997,88</b>	<b>1.845.371.723,13</b>
		3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2017. год. (летње, зимско и набавка материјала)	8.335.489.274,75	10.180.860.997,88	1.845.371.723,13
		3.1.1.1.А зимска служба (са материјалом)	3.903.000.000,00	4.000.000.000,00	97.000.000,00
		3.1.1.1.Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	4.432.489.274,75	6.180.860.997,88	1.748.371.723,13
		3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
		3.1.1.3 редовно одржавање електронинсталација	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
		<b>3.1.2 ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)</b>	<b>3.013.059.376,40</b>	<b>3.316.139.002,12</b>	<b>303.079.625,72</b>
		3.1.2.1 - санација коловозне конструкције	679.517.781,41	887.218.487,98	207.700.706,57
		3.1.2.2 - санација кливишта и потпорних зидова	204.963.054,09	420.464.725,55	215.501.671,46
		3.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	147.533.464,80	147.533.464,80	0,00
		3.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	1.319.184.527,88	1.199.061.775,57	-120.122.752,31
		3.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места)	520.839.448,22	520.839.448,22	0,00
		3.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	141.021.100,00	141.021.100,00	0,00
		<b>3.1.3 УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката)</b> (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, кливишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) <b>ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ</b> (Радови по члану 60 Закона о јавним путевима)	<b>200.000.000,00</b>	<b>960.000.000,00</b>	<b>760.000.000,00</b>
		3.1.3.1 - санација коловозне конструкције	70.000.000,00	700.000.000,00	630.000.000,00
		3.1.3.2 - санација кливишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
		3.1.3.3 - санација мостова и тунела	80.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00
		<b>3.1.4 НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
		<b>3.2</b>	<b>ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА</b>	<b>755.000.000,00</b>	<b>755.000.000,00</b>
	3.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
	3.2.2	трошкови одводњавања путног земљишта	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	3.2.3	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	3.2.4	Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшану нивоа безбедности у зонама школа	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	3.2.5	разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технички прегледи (пријемни), таксе, ....)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	3.2.6	уtroшак електричне енергије и одржавање електричног система	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	3.2.7	трошкови за завршетак радова уговорених преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, који су због прекорачења уговорених рокова постали обавеза ЈП "Путева Србије"	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ</b>	<b>3.3</b>	<b>САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА</b>  (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014.)	<b>37.051.348,85</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>232.948.651,15</b>
	3.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
	3.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	37.051.348,85	20.000.000,00	-17.051.348,85

**4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА**

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
<b>4.</b>	<b>Изградња, реконструкција и рехабилитација</b>	<b>7.034,2</b>	<b>7.936,9</b>	<b>+ 902,7</b>

Укупно повећање на овој позицији улагања износи **902,7 милиона динара.**

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017	Ребаланс 2017	Разлика
<b>4.</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>	<b>7.034,2</b>	<b>7.936,9</b>	<b>902,7</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76,3	76,3	
Б)	Улагања у текућој години	6.957,9	6.946,3	-11,6
4.1.	Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ЈП "Путеви Србије"	6.457,9	6.359,9	-98,0
	Радови	6.305,9	6.189,0	-116,9
	Услуге стручно - техничког надзора, пројектовања и унапређења безбедности саобраћаја	77,0	71,9	-5,1
	Остали трошкови	75,0	99,0	24,0
4.2.	Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ, СБ	500,0	586,4	86,4
	Учешће ЈППС у реализацији Пројекта рехабилитације путева и унапређење безбедности саобраћаја РРСР (СБ и ЕИБ)	500,0	586,4	86,4
	Радови	371,2	500,0	128,8
	Услуге на пројекту	128,8	86,4	-42,4
В)	Трошкови поравнања (арбитраже)		914,3	914,3

У Ребалансу додата је позиција В) Трошкови поравнања (арбитраже), у износу од 914,3 милиона динара. Позиција се планира на основу Уговора о поравнању између ЈП «Путеви Србије» и Dr. Stephan Riel Landstraßer Hauptstraße 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до 178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од 21.04.2017. године).

За трошкове поравнања у 2017. години планирано је месечно 1.050.000 ЕУР почев од 1. јуна 2017. године, што по курсу ЕУР од 124,4 динара до краја године (7 месеци) даје износ од 914,3 милиона динара.

Детаљан приказ измена по путним превцима у оквиру групе Б) Улагања у текућој години даје се у наредној табели.

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО мил дин	РЕБАЛАНС ЗА 2017. УКУПНО мил дин	Разлика
1	2	3			
<b>4.1</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>				
<b>A</b>	<b>РАДОВИ</b>				
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	ЈППС - радови	36,0	36,0	0,0
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Преостали радови, I приоритет</b> (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	ЈППС - радови	150,0	150,0	0,0
A.10б	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови II приоритет</b> (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта)	ЈППС - радови	36,0	36,0	0,0
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)</b>	ЈППС - радови	282,9	210,0	-72,9
A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - радови	15,0	15,0	0,0
A.16а	Изградња <b>наплатних станица</b> и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница <b>Сириг - Суботица</b>	ЈППС - радови	800,0	800,0	0,0
A.17	Изградња <b>комплекса чеоне наплатне станице</b> на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. <b>Врчин</b> , општина Гроцка, град Београд	ЈППС - радови	1.600,0	1.550,0	-50,0
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови и надзор	3.000,0	3.000,0	0,0
A.18а	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, <b>Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75</b> Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови и надзор	286,0	342,0	56,0
A.20	Државни пут IB реда број 10 <b>Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе</b> на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640	ЈППС - радови	100,0	50,0	-50,0
<b>Укупно РАДОВИ (А):</b>			<b>6.305,9</b>	<b>6.189,0</b>	<b>-116,9</b>
<b>Б</b>	<b>УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА</b>				
B.1	<b>Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката</b>				
B.1.1	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЈППС</b>				
B.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	ЈППС - услуге	10,5	10,5	0,0
B.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге	5,0	5,0	0,0
B.1.1.7	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, <b>Надзор на Електро радовима</b>	ЈППС - услуге	3,6	3,6	0,0
B.1.1.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 3 &amp; Lot 5:</b> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка <b>Надзор на Преосталим радовима, I приоритет</b>	ЈППС - услуге	7,5	7,5	0,0

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО мил дин	РЕБАЛАНС ЗА 2017. УКУПНО мил дин	Разлика
1	2	3			
Б.1.1.11а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 1.1:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 <b>Надзор на Преосталим радовима, II део</b> (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - услуге	17,4	14,2	-3,2
Б.1.1.12а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <b>Лот 2.2:</b> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 <b>Израда пројекта изведеног објекта</b>	ЈППС - услуге	6,5	6,5	0,0
Б.1.1.14	Државни пут IА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 <b>Надзор на радовима</b>	ЈППС - услуге	5,0	3,0	-2,0
Укупно услуге Б.1.1:			55,5	50,3	-5,2
<b>Б.1.2</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова</b>				
Б.1.2.4	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо <b>Надзор на радовима</b>	ЈППС - услуге	10,0	10,0	0,0
Укупно услуге Б.1.2:			10,0	10,0	0,0
<b>Б.1.3</b>	<b>За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова</b>				
Б.1.3.3	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	1,5	1,5	0,0
Б.1.3.3а	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге	0,7	0,8	0,1
Б.1.3.5	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" <b>Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима</b>	ЈППС - услуге	5,0	5,0	0,0
Укупно услуге Б.1.3:			7,2	7,3	0,1
Укупно услуге Б.1:			72,7	67,6	-5,1
<b>Б.2</b>	<b>Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја</b>				
Б.2.15	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км	ЈППС - услуге	1,2	1,2	0,0
Б.2.21	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	ЈППС - услуге	2,3	2,3	0,0
Б.2.24	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	ЈППС - услуге	0,8	0,8	0,0
(РРСП)			4,3	4,3	0,0
(ОСТАЛО)			0,0	0,0	0,0
Укупно услуге Б.2:			4,3	4,3	0,0
Укупно УСЛУГЕ (Б):			77,0	71,9	-5,1
<b>Г.</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>				
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге	30,0	35,0	5,0
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)	ЈППС - услуге	15,0	20,0	5,0
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈППС - услуге	10,0	20,0	10,0
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге	15,0	20,0	5,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	РЕБАЛАНС ЗА 2017.	Разлика
				УКУПНО	УКУПНО	
1	2		3	мил дин	мил дин	
	Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге	5,0	4,0	-1,0
<b>Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):</b>				75,0	99,0	24,0
<b>УКУПНО (А):</b>				<b>6.305,9</b>	<b>6.189,0</b>	<b>-116,9</b>
<b>УКУПНО (Б + В + Г):</b>				<b>152,0</b>	<b>170,9</b>	<b>18,9</b>
<b>УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (4.1):</b>				<b>6.457,9</b>	<b>6.359,9</b>	<b>-98,0</b>

4.3	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ
-----	---

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)						
<b>В.1 Радови (учешће у финансирању 40%)</b>						
V.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	17,3	0,0	-17,3	
V.1.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	256,4	300,0	43,6	
V.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	81,0	200,0	119,0	
V.1.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	16,5	0,0	-16,5	
<b>УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:</b>			<b>371,2</b>	<b>500,0</b>	<b>128,8</b>	
<b>В.2 Услуге на пројекту (Учесће у финансирању 40%)</b>						
V.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,5	1,0	0,5	
V.2.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	1,6	1,6	-0,1	
V.2.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	3,2	7,9	4,7	
V.2.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	13,1	13,2	0,1	
V.2.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	13,2	10,3	-2,9	
V.2.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	5,0	11,1	6,1	
V.2.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	4,0	8,8	4,8	
V.2.16	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	7,9	3,9	-4,0	
V.2.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	4,1	14,6	10,5	
V.2.18	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	3,5	6,2	2,7	
V.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	9,5	7,7	-1,8	
V.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	2,4	0,0	-2,4	

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	РЕБАЛАНС ЗА 2017.	Разлика
				УКУПНО	УКУПНО	
1	2		3	мил дин	мил дин	
V.2.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	11,3	0,0	-11,3	
V.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	10,0	0,0	-10,0	
V.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	10,1	0,0	-10,1	
V.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	10,5	0,0	-10,5	
V.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	7,1	0,0	-7,1	
V.2.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 И IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Рађа - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	11,8	0,0	-11,8	
		PPCP Услуге	0,5	1,0	0,5	
		PPCP Пројектовање	128,3	85,4	-42,9	
		<b>Укупно УСЛУГЕ В.2:</b>	<b>128,8</b>	<b>86,4</b>	<b>-42,4</b>	
		<b>УКУПНО Средства ЈППС за РРСР (В):</b>	<b>500,0</b>	<b>586,4</b>	<b>86,4</b>	
		<b>УКУПНО (В):</b>	<b>500,0</b>	<b>586,4</b>	<b>86,4</b>	
		<b>УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У ЗАЈМОВИМА (4.3):</b>	<b>500,0</b>	<b>586,4</b>	<b>86,4</b>	
		<b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3+ 4.4):</b>	<b>6.957,9</b>	<b>6.946,3</b>	<b>-11,6</b>	
		<b>УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3):</b>	<b>6.957,9</b>	<b>6.946,3</b>	<b>-11,6</b>	
		Остале пренете обавезе				
		<b>УЛАГАЊА (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):</b>	<b>6.957,9</b>	<b>6.946,3</b>	<b>-11,6</b>	
		<b>УКУПНО СРЕДСТВА ЈППС (4.1 + 4.2 + 4.3):</b>	<b>6.957,9</b>	<b>6.946,3</b>	<b>-11,6</b>	

**6. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
6.	Управљачко-информациони системи у саобраћају	558,8	559,5	+ 0,7

Укупно повећање на овој позицији улагања износи **0,7 милиона динара**.

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.

(у милионима динара)

Ред. Бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
6.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	558,8	559,5	0,7
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,8	3,8	
Б)	Улагања у текућој години	555,0	555,7	0,7
	<b>6.1. Функционалне активности</b>	<b>555,0</b>	<b>555,7</b>	<b>0,7</b>
	1. Систем за мониторинг и управљање саобраћајем	158,0	158,0	
	2. Систем за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	125,0	125,0	
	3. Трошкови ИТ система	74,5	75,2	0,7
	4. Базе података - функционалност, ажурирање интеграција	95,0	95,0	
	5. Набавке мале вредности за одржавање објеката и опреме - СУИСС	10,0	10,0	
	6. Модернизација и одржавање УИС у наплати путарине - АОП	92,5	92,5	

**Систем за мониторинг и управљање саобраћајем:**

Задржан је износ од 158,0 милиона динара, али је извршена прерасподела код следећих позиција:

- Набавка опреме за оперативни и надзорни центар (повећање за 2,9 милиона динара)
- Интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у систему за мониторинг и управљање саобраћајем (смањење за 3,4 милиона динара)
- Опрема за софтвер за интеграцију података са апликација ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС система (смањење за 0,4 милиона динара)
- Трошкови функционисања ИТС-а (повећање за 0,9 милиона динара).

Повећање код **Трошкова ИТ система** од 0,7 милиона динара односи се на Одржавање и унапређење софтвера и продужења коришћења лиценци.

Није било промена износа код осталих ставки позиције 6. Управљачко-информациони системи у саобраћају.

## 8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
8.	Трошкови ЈП „Путеви Србије“	2.927,6	2.991,1	+ 63,5

Укупно повећање позиције 8. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ износи **63,5 милиона динара**.

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.	РАЗЛИКА
8.	ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“	2.927,6	2.991,1	63,5
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34,7	34,7	
Б)	Улагања у текућој години	2.892,9	2.956,4	63,5
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2.892,9	2.956,4	63,5
	8.1.1. Трошкови зарада и накнада	1.965,5	2.016,0	50,5
	8.1.2. Трошкови материјала	93,9	93,9	
	8.1.3. Трошкови производних услуга	258,8	258,8	
	8.1.4. Нематеријални трошкови	419,6	432,6	13,0
	8.1.5. Набавка опреме	13,2	13,2	
	8.1.6. Финансијски расходи	18,9	18,9	
	8.1.7. Остали расходи	123,0	123,0	

Промене су на следећим позицијама Трошкова ЈП «Путеви Србије»:

**8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада:** Ребалансом се повећава за 37,8 милиона динара, са 1.653,6 на 1.691,4 милиона динара. Повећање је неопходно због ангажовања нових запослених, тако да су у новој маси зарада садржане зараде за просечно 1644 запослених, од којих су 164 новозапослених у Сектору за наплату путарине (због отварања нових наплатних станица), 15 новозапослених у Сектору за управљачко-информационе системе у саобраћају, 17 новозапослених у Сектору за инвестиције и 2 новозапослена у Сектору за економско финансијске послове.

Сходно повећању масе зарада, повећава се и позиција \* **Обавезе по Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата** за 2,9 милиона динара, са 125,7 на 128,6 милиона динара.

Због већег броја радника, повећава се позиција **Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла**, са 6,2 милиона динара (са 122,3 на 128,5 милиона динара) (у оквиру позиције 8.1.1.6).

**Накнаде трошкова на службеном путу** повећавају се за 4,0 милиона динара (са 18,0 на 22,0 милиона динара) (у оквиру позиције 8.1.1.6).

**8.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору** смањују се за 0,4 милиона динара (са 5,1 на 4,7 милиона динара). Код планирања примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години,

за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

У оквиру позиције 8.1.4.1. Трошкови непроизводних услуга додаје се позиција: **Физичко обезбеђење службеног паркинга и пословног објекта на Обилазници**, у износу од 3,6 милиона динара.

У оквиру исте позиције (8.1.4.1) **Адаптација и проширење простора архиве** повећава се са 0,5 на 10,0 милиона динара. Повећање од 9,5 милиона динара односи се на следеће: Набавка контејнера за потребе техничке архиве (5,1 милиона динара), Пресељење опште архиве (1,3 милиона динара), Архивирање опште документације према ISO стандардима (3,0 милиона динара) и Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала на основу прописа који регулишу ову област; контрола издвојеног регистратурског материјала увидом у садржај регистратурских јединица; израда пописа за излучивање (0,1 милиона динара).

**У наредној табели даје се упоредни приказ Плана, Ребаланса и Разлике, на позицији 8. Трошкови ЈП „Путеви Србије“.**

## ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

Позиција у Програму	Опис	ПЛАН за 2017. годину	РЕБАЛАНС за 2017. годину	РАЗЛИКА
<b>8.</b>	<b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>	<b>2.927,6</b>	<b>2.991,1</b>	<b>63,5</b>
<b>А)</b>	<b>Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>	
<b>Б)</b>	<b>Улагања у текућој години</b>	<b>2.892,9</b>	<b>2.956,4</b>	<b>63,5</b>
<b>8.1.</b>	<b>СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ</b>	<b>2.892,9</b>	<b>2.956,4</b>	<b>63,5</b>
<b>8.1.1.</b>	<b>Трошкови зарада и накнада</b>	<b>1.965,5</b>	<b>2.016,0</b>	<b>50,5</b>
	8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада	1.653,6	1.691,4	37,8
	8.1.1.2. Трошкови накнада	5,0	5,0	
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)	5,0	5,0	
	- по уговору о привременим и повременим пословима			
	8.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору	5,1	4,7	-0,4
	8.1.1.4. Остала лична примања запослених (брuto: отпремнине и јубиларне награде)	28,3	28,3	
	8.1.1.5. Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	7,5	7,5	
	8.1.1.6. Накнаде трошкова запосленим	140,3	150,5	10,2
	- за превоз на посао и са посла	122,3	128,5	6,2
	- на службеном путу	18,0	22,0	4,0
*	Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	125,7	128,6	2,9
<b>8.1.2.</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>93,9</b>	<b>93,9</b>	
	8.1.2.1. Трошак административног материјала	41,6	41,6	
	- канцеларијски материјал и признанице	30,0	30,0	
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	8,0	8,0	
	- ауто гуме и амбалажа	3,5	3,5	
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	0,1	0,1	
	8.1.2.2. Трошак електричне енергије	2,8	2,8	
	8.1.2.3. Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама	49,5	49,5	

Позиција у Програму	Опис	ПЛАН за 2017. годину	РЕБАЛАНС за 2017. годину	РАЗЛИКА
<b>8.1.3</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>258,8</b>	<b>258,8</b>	
8.1.3.1.	Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	33,1	33,1	
8.1.3.2.	Трошкови одржавања опреме	54,7	54,7	
	- одржавање и прање возног парка	27,5	27,5	
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	1,8	1,8	
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа	6,1	6,1	
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	1,0	1,0	
	- превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад (електро-громобранских инсталација)	5,0	5,0	
	- прописани ванредни и два редовна шестомесечна сервиса противпожарних средстава и уређаја	3,5	3,5	
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач.машине и сл.)	9,8	9,8	
8.1.3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	54,7	54,7	
8.1.3.4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	4,0	4,0	
8.1.3.5.	Трошкови осталих услуга	112,3	112,3	
	- комуналних услуга	5,5	5,5	
	- трошкови услуга у промету (провизија)	106,8	106,8	
<b>8.1.4.</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>419,5</b>	<b>432,6</b>	<b>13,0</b>
8.1.4.1.	Трошкови непроизводних услуга	296,3	309,4	13,0
	- трошкови адвокатских услуга	209,3	209,3	
	- трошкови вештачења			
	- израда процене вредности основних средстава	12,0	12,0	
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	3,6	3,6	
	- консултантске услуге	4,1	4,1	
	- здравствене услуге	36,8	36,8	
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	4,9	4,9	
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	0,7	0,7	
	- услуге обезбеђења пословних просторија	0,6	0,6	
	- услуге чишћења пословних просторија	0,05	0,05	
	- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица + ППО тунела Нова Стражевица + тунела Липак и Железник	17,2	17,2	
	- физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног пута	2,1	2,1	
	- физичко обезбеђење службеног паркинга и пословног објекта на Обилазници		3,6	3,6
	- одржавање, контрола унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈППС - објекат на Петловом брду, обилазница Београда на кружном путу	1,0	1,0	
	- адаптација и проширење простора архиве	0,5	10,0	9,5
	- остали трошкови непроизводних услуга (апликације корисничког сервиса за учеснике у саобраћају; увођење фиксне телефоније на новоизграђеним наплатним станицама; одржавање заштите од механичких оштећења електричних каблова: каналица, вођица, про	4,2	4,2	
8.1.4.2.	Трошкови репрезентације	2,0	2,0	
8.1.4.3.	Трошкови премија осигурања возила и запослених	12,8	12,8	



Позиција у Програму	Опис	ПЛАН за 2017. годину	РЕБАЛАНС за 2017. годину	РАЗЛИКА
	8.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	2,0	2,0	
	8.1.4.5. Трошкови платног промета	40,2	40,2	
	8.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	7,8	7,8	
	8.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	1,6	1,6	
	8.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	56,9	56,9	
	- републичка административна такса	36,0	36,0	
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	9,0	9,0	
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	2,0	2,0	
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	9,9	9,9	
<b>8.1.5.</b>	<b>Набавка опреме</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	
	8.1.5.1. Опрема	13,2	13,2	
	- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	4,1	4,1	
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	6,0	6,0	
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара, као и ознака обавештења, упозорења и забрана и обележавајућих прлука	2,1	2,1	
	- набавка возила			
	- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице)	1,0	1,0	
<b>8.1.6.</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>	
<b>8.1.7.</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>123,0</b>	<b>123,0</b>	
	8.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	3,6	3,6	
	8.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	61,0	61,0	
	8.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1,0	1,0	
	8.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	3,2	3,2	
	8.1.7.5. Остали расходи	54,2	54,2	
	- затезне камате			
	- трошкови спорова	51,2	51,2	
	- расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа			
	- остали непоменути расходи	3,0	3,0	

## 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
9.	Систем наплате путарине	1.783,7	1.947,8	+ 164,1

Укупно повећање на овој позицији улагања износи **164,1 милиона динара**.

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
9.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1.783,7	1.947,8	164,1
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	33,7	33,7	
Б)	Улагања у текућој години	1.750,0	1.914,1	164,1
	<b>9.1. Трошкови материјала</b>	<b>87,6</b>	<b>91,9</b>	<b>4,3</b>
	9.1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)	3,4	3,4	
	9.1.2. Трошкови текућег и инвестиционог одржавање опреме	12,0	12,0	
	9.1.3. Утрошени административни материјал	49,0	49,0	
	9.1.4. Остали трошкови материјала	23,2	27,5	4,3
	<b>9.2. Трошкови производних услуга</b>	<b>223,7</b>	<b>243,7</b>	<b>20,0</b>
	<b>9.3. Нематеријални трошкови</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	
	<b>9.4. Набавка опреме</b>	<b>99,4</b>	<b>133,2</b>	<b>33,8</b>
	<b>9.5. Модернизација наплате путарине</b>	<b>1.316,0</b>	<b>1.422,0</b>	<b>106,0</b>
	9.5.1. Специфична опрема	30,5	30,5	
	9.5.2. Систем наплате путарине	1.189,5	1.289,5	100,0
	9.5.3. Објекти наплате путарине	96,0	102,0	6,0

Позиције код којих има измена су следеће:

(у милионима динара)

	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
<b>9.1.4. Остали трошкови материјала</b>			
Радне униформе	20,7	25,0	4,3
<b>9.2.1. Трошкови одржавања опреме</b>			
Редовно одржавање система за наплату путарине	205,0	225,0	20,0
<b>9.4.1. Опрема</b>			
Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама Мали Пожаревац, Смедерево, Пожаревац, Појате, Ниш и Стара Пазова	15,0	20,0	5,0
Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботица	3,2	6,0	2,8
Набавка агрегата за нове наплатне станице: Ниш - север, Ниш - исток, Ниш - Малча, Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток, Димитровград, Ниш - југ, Прокупље-Мерошина, Врање, Бујановац 1, Бујановац 2, Прешево, Прељина, Таково, подземни резервоара запремине 15.000 литара и један мобилни агрегата	38,0	30,0	- 8,0
Путничка возила до 1.600 м3, 20 ком (за службе ЈП „Путеви Србије“)	10,0	25,0	15,0

Блиндирана возила за превоз новца, 5 ком	8,0	20,0	12,0
Комби возила за превоз запослених, 4 ком, ( једно комби возило са више од 8 седишта, 3 комби возила до 8 седишта)	8,0	15,0	7,0
<b>9.5.2. Систем наплате путарине</b>			
Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-Ниш-Димитровград, опремањем нових наплатних станица Прокупље, Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Малча, Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток и Димитровград (укупно: 9 напл.ст./46 канала) и модификовањем н.с Дољевац у затворени ситем напл.пут.	605,0	620,0	15,0
Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-Прешево, опремањем нових наплатних станица Дољевац, Брестовац, Лесковац центар, Лесковац југ, Грделица, Предејане, Владичин Хан и Бујановац 2 (укупно: 8 напл.ст./32 канала) и модификовањем н.с Дољевац у затворени ситем напл.пут.	420,0	430,0	10,0
Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају	75,0	150,0	75,0
<b>9.5.3. Објекти наплате путарине</b>			
Монтажно-демонтажни објекат на наплатној станици	-	6,0	6,0
<b>Укупно:</b>			<b>164,1</b>

**11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  
ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА**

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017.	Ребаланс 2017.	Разлика
11.	Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова	6.344,3	5.837,8	- 506,5

Укупно смањење на овој позицији улагања износи **506,5** милиона динара.

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели:

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	План 2017	Ребаланс 2017	Разлика
11.	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО -ЗАЈМОВА</b>	<b>6.344,3</b>	<b>5.837,8</b>	<b>-506,5</b>
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347,0	347,0	
Б)	<b>Улагања у текућој години</b>	<b>5.997,3</b>	<b>5.490,8</b>	<b>-506,5</b>
11.2.	<b>Радови из средстава ЕИБ (Европске инвестиционе банке) зајма</b>	<b>2.075,0</b>	<b>2.171,7</b>	<b>96,7</b>
	Радови	2.027,0	2.121,7	94,7
	Изградња	2.027,0	2.121,7	94,7
	Рехабилитација			
	Консултантске услуге	48,0	50,0	2,0
11.3.	<b>Радови из средстава ЕБРД (Европске банке за обнову и развој) зајма</b>	<b>301,7</b>	<b>367,0</b>	<b>65,3</b>
	Радови	301,7	367,0	65,3
	Изградња	175,0	168,5	-6,5
	Рехабилитација	126,7	198,5	71,8
11.4.	<b>Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја - РРСП (СБ, ЕИБ и ЕБРД)</b>	<b>3.620,6</b>	<b>2.952,1</b>	<b>-668,5</b>
	<b>За радове из средстава Основног РРСП (Редовни Програм радова)</b>	<b>1.694,8</b>	<b>1.019,4</b>	<b>-675,4</b>
	<b>РРСП Редовни Програм радова из средстава СБ и ЕИБ</b>	<b>941,9</b>	<b>479,7</b>	<b>-462,2</b>
	Радови	474,7	50,0	-424,7
	Услуге на пројекту	457,2	419,7	-37,5
	Обука	10,0	10,0	
	<b>РРСП Редовни Програм радова из средстава ЕБРД</b>	<b>752,9</b>	<b>539,7</b>	<b>-213,2</b>
	Радови	752,9	539,7	-213,2
	<b>За хитне радове из средстава РРСП</b>	<b>1.925,8</b>	<b>1.932,7</b>	<b>6,9</b>
	<b>РРСП Хитни радови из средстава СБ и ЕИБ</b>	<b>959,8</b>	<b>1.084,4</b>	<b>124,6</b>
	Хитни радови (ургентно одржавање и санација локалних оштећења)	833,0	1.020,3	187,3
	Услуге за хитне радове	126,8	64,1	-62,7
	<b>РРСП Хитни радови из средстава ЕБРД</b>	<b>966,0</b>	<b>848,3</b>	<b>-117,7</b>
	Хитни радови (ургентно одржавање и санација локалних оштећења)	966,0	848,3	-117,7

Промене код **Улагања у текућој години** дају се у следећим табелама.

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО	РЕБАЛАНС ЗА 2017. УКУПНО	Разлика	
			мил дин	мил дин		
11,2	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА					
<b>А.</b>	<b>РАДОВИ</b>					
	<b>А.1</b>	<b>ИЗГРАДЊА</b>				
	A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	0,0	35,0	35,0
	A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	130,0	45,0	-85,0
	Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови					
	A.1.5	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€	390,0	60,0	-330,0
	A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€	1.507,0	1.981,7	474,7
	Укупно ЕИБ изградња (А.1):			2.027,0	2.121,7	94,7
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):			2.027,0	2.121,7	94,7
<b>Б</b>	<b>КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ</b>					
	Б.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€	48,0	50,0	2,0
	УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б) :			48,0	50,0	2,0
	ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €:			2.075,0	2.171,7	96,7
	УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА			2.075,0	2.171,7	96,7
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.2):			2.075,0	2.171,7	96,7

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО мил дин	РЕБАЛАНС ЗА 2017. УКУПНО мил дин	Разлика
11,3	<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА</b>				
<b>А.</b>	<b>РАДОВИ</b>				
<b>А.1</b>	<b>ИЗГРАДЊА</b>				
A.1.2	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	175,0	168,5	-6,5
<b>Укупно Изградња (А.1.):</b>			<b>175,0</b>	<b>168,5</b>	<b>-6,5</b>
<b>А.2</b>	<b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>				
A.2.3	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил €	80,0	99,2	19,2
A.2.4	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил €	46,7	99,3	52,6
<b>Укупно Рехабилитација (А.2.):</b>			<b>126,7</b>	<b>198,5</b>	<b>71,8</b>
<b>УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:</b>			<b>301,7</b>	<b>367,0</b>	<b>65,3</b>
<b>РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.3):</b>			<b>301,7</b>	<b>367,0</b>	<b>65,3</b>

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО мил дин	РЕБАЛАНС ЗА 2017. УКУПНО мил дин	Разлика
1	2	3			
<b>11.4</b>	<b>ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД</b>				
<b>11.4.1</b>	<b>КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР</b>				
11.4.1.1	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање				
A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)				
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	50,0	47,3	-2,7
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевихи, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	175,0	150,0	-25,0
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	15,0	100,0	85,0
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	460,0	593,0	133,0
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	133,0	130,0	-3,0
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):			<b>833,0</b>	<b>1.020,3</b>	<b>187,3</b>
B.	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ				
B.1	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радовима у оквиру РРСР, укључујући и еко-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	126,8	64,1	-62,7
Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):			<b>126,8</b>	<b>64,1</b>	<b>-62,7</b>
<b>УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.1 (А+Б):</b>			<b>959,8</b>	<b>1.084,4</b>	<b>124,6</b>
11.4.1.2	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање				
A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)				
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 - Буџин Гроб, деоница: Топола 1 - Буџин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	550,0	500,0	-50,0
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	50,0	48,3	-1,7
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	266,0	225,0	-41,0
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	100,0	75,0	-25,0
УКУПНО РРСР ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1.2:			<b>966,0</b>	<b>848,3</b>	<b>-117,7</b>
<b>УКУПНО РРСР ХИТНИ РАДОВИ 11.4.1:</b>			<b>1.925,8</b>	<b>1.932,7</b>	<b>6,9</b>



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО мил дин	РЕБАЛАНС ЗА 2017. УКУПНО мил дин	Разлика
1	2	3			

11.4.2	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП				
11.4.2.1	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање				
A.	РАДОВИ				
A.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	21,6	0,0	-21,6
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	331,2	50,0	-281,2
A.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	РЕБАЛАНС ЗА 2017.	Разлика
				УКУПНО	УКУПНО	
1	2		3	мил дин	мил дин	
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	101,3	0,0	-101,3
A.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	20,6	0,0	-20,6
УКУПНО РАДОВИ (А):				474,7	50,0	-424,7
Б.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ					
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	60,9	60,9	0,0
	за РС, СБ и ЕИБ радове			45,0	45,0	0,0
	за ЕБРД радове			15,9	15,9	0,0
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18,3	18,3	0,0
B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6,0	6,0	0,0
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	60,0	60,0	0,0
B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	28,8	14,4	-14,4
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6,0	6,0	0,0
B.7	Утврђивање стања државне путне мреже		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	96,0	40,0	-56,0
B.8	Финансијска ревизија пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,6	1,2	0,6
B.9	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,0	1,9	-0,1
B.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	4,0	9,9	5,9
B.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	19,7	19,8	0,1
B.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12,9	12,9	0,0

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО мил дин	РЕБАЛАНС ЗА 2017. УКУПНО мил дин	Разлика
1	2		3			
Б.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	7,5	16,7	9,2
Б.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	8,5	11,0	2,5
Б.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	9,9	4,9	-5,0
Б.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6,3	21,9	15,6
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5,3	9,4	4,1
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12,0	9,7	-2,3
Б.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	3,6	6,0	2,4
Б.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	14,1	14,1	0,0

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017.	РЕБАЛАНС ЗА 2017.	Разлика
				УКУПНО	УКУПНО	
1	2		3	мил дин	мил дин	
Б.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12,6	12,6	0,0
Б.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12,6	12,6	0,0
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	13,2	13,2	0,0
Б.24	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	8,8	8,8	0,0
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	14,8	14,8	0,0
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	10,4	10,4	0,0
Б.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	2,4	2,4	0,0
РРСП Услуге				276,6	206,8	-69,8
РРСП Пројектовање				180,6	212,9	32,3
<b>Укупно УСЛУГЕ (Б):</b>				<b>457,2</b>	<b>419,7</b>	<b>-37,5</b>
<b>В.</b>	<b>ОБУКА (финансирање 100% СБ)</b>					
В.1	Обука/тренинг		СБ, 73,8 мил. ЕУР	10,0	10,0	0,0
Укупно ОБУКА (В):				10,0	10,0	0,0
<b>УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4.2.1 (А+Б+В):</b>				<b>941,9</b>	<b>479,7</b>	<b>-462,2</b>

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	ПЛАН ЗА 2017. УКУПНО мил дин	РЕБАЛАНС ЗА 2017. УКУПНО мил дин	Разлика
1	2		3			
11.4.2.2	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање					
А.	РАДОВИ					
А.1	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	539,7	539,7	0,0	
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	118,6	0,0	-118,6	
А.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	94,6	0,0	-94,6	
А.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,0	0,0	0,0	
УКУПНО РАДОВИ (А):			752,9	539,7	-213,2	
УКУПНО РРСП ЕБРД (11.4.2.2):			752,9	539,7	-213,2	
УКУПНО РРСП (11.4.2):			1.694,8	1.019,4	-675,4	
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 11.4:			1.901,7	1.564,1	-337,6	
УКУПНО РРСП ЕБРД 11.4:			1.718,9	1.388,0	-330,9	
РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.4):			3.620,6	2.952,1	-668,5	
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА (11.1.+11.2.+11.3.+11.4):			5.997,3	5.490,8	-506,5	

\* \* \*

### У Ребалансу Програма пословања за 2017. годину извршене су и следеће измене:

- Због промена на приходној и расходној страни, мењају се следећи обрасци за квартално извештавање (дефинисани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16):
  - Образац 1.      Биланс успеха
  - Образац 1А.    Биланс стања
  - Образац 1Б.    Извештај о токовима готовине
  - Образац 2.      Трошкови запослених
  - Образац 3.      Динамика запослених
  - Образац 4.      Кретање цена производа и услуга
  - Образац 5.      Субвенције и остали приходи из буџета
  - Образац 6.      Средства за посебне намене
  - Образац 8.      Кредитна задуженост
  - Образац 9.      Готовински еквиваленти и готовина
  - Образац 10.    Извештај о инвестицијама
  
- У оквиру поглавља Организациона структура ЈП „Путеви Србије“ дати су подаци о броју и структури запослених на дан 31.12.2016. године.

У вези са мишљењем Министарства финансија 08 број 023-02-236/2016 од 9. јуна 2017. године које је дато на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 04.05.2017. године, дајемо следеће објашњење:

У Билансу стања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31. децембра 2016. године на позицији „Остале краткорочне обавезе“ (група рачуна 429, АОП 0449) приказан је износ од 59.814.024 хиљада динара, у оквиру кога је садржана динарска противвредност отплате ино-кредита на дан плаћања од стране Управе за јавни дуг Министарства финансија. Отплаћени износ у оригиналној валути на дан 31.12.2016. године је усаглашен са Управом за јавни дуг и износи 490.869.662,60 евра, односно на дан 31.03.2017. године 512.388.044,86 евра.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ ће у складу са дописом Министарства финансија, Управа за јавни дуг (Број: 401-428/2017-001 од 10. марта 2017. године и на основу додатног усаглашавања са Министарством финансија, Управа за јавни дуг, покренути иницијативу према надлежним министарствима како би се билансна позиција Остале краткорочне обавезе (група рачуна 429, АОП 0449) исказала на начин како је указано у мишљењу Министарства финансија (08 Број: 023-02-236/2016 од 18. јула 2017. године).

У складу са Законом о преузимању обавеза ЈП „Путеви Србије“ према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.62/13), Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину, који је донео Управни одбор 12.11.2013. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 30.12.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.119/13), код прихода предвиђена је позиција Приходи из буџета РС за измиривање обавеза према путарским предузећима.

У наставку се даје извод из Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину:

„Закон о преузимању обавеза ЈП „Путеви Србије“ према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.62/13) се односи на измиривање обавезе ЈППС према путарским и другим друштвима са којима ЈППС има закључене уговоре о одржавању државних путева.

Ове обавезе Република Србија преузима као јавни дуг, у укупном номиналном износу до 1.346.775.310 динара.

У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за измирење ових обавеза.

Динамика измиривања обавеза: у три рате, до краја 2013. године, и то:

- у јулу 2013. у висини 1/3 укупног износа обавезе
- у септембру 2013. у висини 1/3 укупног износа обавезе
- у новембру 2013. у висини 1/3 укупног износа обавезе

Начин измиривања обавеза: Република Србија ће директно измиривати обавезе ЈППС према путарским и другим друштвима, у утврђеном износу.

Измиривања обавеза вршиће Министарство финансија и привреде – Управа за јавни дуг.

Овом Закону претходило је следеће:

- Закључак Владе о усвајању Програма мера за измиривање обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије“ према путарским предузећима по основу извршених радова на одржавању државних путева I и II реда у Републици Србији
- Програм мера за измиривање обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије“ према путарским предузећима по основу извршених радова на одржавању државних путева I и II реда у Републици Србији
- Саставни део Програма мера је Табела – Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ према путарским предузећима.“

Обзиром да је Република Србија ове обавезе преузела као јавни дуг, ЈП „Путеви Србије“ је износ од 1.346.775.310 динара у 2013. години исказало као приход, те се на основу расположиве документације не може вршити корекција финансијских извештаја из ранијих година.

**У наставку се даје упоредни приказ средстава и улагања у усвојеном Програму за 2017. годину („Сл.гласник РС“ бр. 102/16) и предложеним изменама и допунама Програма за 2017. годину.**



**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА**  
**У УСВОЈЕНОМ ПРОГРАМУ ЗА 2017. годину**  
**И ПРЕДЛОЖЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ЗА 2017. годину**

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.	РАЗЛИКА
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b>	<b>8.473,0</b>	<b>8.602,4</b>	<b>129,4</b>
	1 СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	6.273,0	6.273,0	
	2 Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	2.200,0	2.200,0	
	3 Непотрошена средства Републике Србије		129,4	129,4
<b>II</b>	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>20.636,7</b>	<b>20.636,7</b>	
	4 Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	19.500,0	19.500,0	
	5 Такса на инострана теретна возила	221,7	221,7	
	6 Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	416,5	416,5	
	7 Накнада за ванредни превоз	111,0	111,0	
	8 Остала средства	387,5	387,5	
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	2,5	2,5	
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	140,0	140,0	
	8.3. Остали приходи	245,0	245,0	
	<b>СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :</b>	<b>29.109,7</b>	<b>29.239,1</b>	<b>129,4</b>
<b>III</b>	<b>ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност</b>		<b>4.354,0</b>	<b>4.354,0</b>
	9 ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност		4.354,0	4.354,0

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.	РАЗЛИКА
<b>IV</b>	<b>ЗАЈМОВИ</b>	<b>6.344,3</b>	<b>5.837,8</b>	<b>-506,5</b>
<b>Б)</b>	<b>ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)</b>	<b>2.075,0</b>	<b>2.171,7</b>	<b>96,7</b>
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	2.075,0	2.171,7	96,7
11	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР			
<b>В)</b>	<b>ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)</b>	<b>301,7</b>	<b>367,0</b>	<b>65,3</b>
12	ЕБРД З - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	301,7	367,0	65,3
13	ЕБРД З - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР			
<b>Г)</b>	<b>РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)</b>	<b>3.967,6</b>	<b>3.299,1</b>	<b>-668,5</b>
	<b>За радове из средстава Основног РРСП</b>	<b>1.694,8</b>	<b>1.019,4</b>	<b>-675,4</b>
14	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1.694,8	1.019,4	-675,4
15	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
	<b>За хитне радове из средстава РРСП</b>	<b>2.272,8</b>	<b>2.279,7</b>	<b>6,9</b>
16	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	2.272,8	2.279,7	6,9
17	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
<b>УКУПНО:</b>		<b>35.454,0</b>	<b>39.430,9</b>	<b>3.976,9</b>

**РАСХОДИ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С		ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.	РАЗЛИКА
<b>2</b>	<b>СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ</b>		<b>528,8</b>	<b>689,8</b>	<b>161,0</b>
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4,3	4,3	
	Б)	Улагања у текућој години	524,5	685,5	161,0
<b>3</b>	<b>О Д Р Ж А В А Њ Е</b>		<b>13.592,8</b>	<b>16.784,2</b>	<b>3.191,4</b>
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	572,2	572,2	
	Б)	Улагања у текућој години	13.020,6	16.212,0	3.191,4
		<b>3.1. Одржавање државних путева I и II реда</b>	<b>12.228,6</b>	<b>15.187,0</b>	<b>2.958,4</b>
		3.1.1. Редовно одржавање	8.765,5	10.610,9	1.845,4
		3.1.2. Периодично одржавање	3.013,1	3.316,1	303,0
		3.1.3. Ургентно одржавање	200,0	960,0	760,0
		3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	250,0	300,0	50,0
		3.2. Остале позиције	755,0	755,0	
		3.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	37,0	270,0	233,0
<b>4</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА</b>		<b>7.034,2</b>	<b>7.936,9</b>	<b>902,7</b>
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76,3	76,3	
	Б)	Улагања у текућој години	6.957,9	6.946,3	-11,6
		4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	6.457,9	6.359,9	-98,0
		4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	500,0	586,4	86,4
	В)	Трошкови поравнања (арбитраже)		914,3	914,3
<b>5</b>	<b>РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА</b>		<b>2.310,8</b>	<b>2.310,8</b>	
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	60,8	60,8	
	Б)	Улагања у текућој години	2.250,0	2.250,0	
		5.1. Улагања из сопствених средстава	50,0	50,0	
		5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	2.200,0	2.200,0	
<b>6</b>	<b>УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ</b>		<b>558,8</b>	<b>559,5</b>	<b>0,7</b>
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3,8	3,8	
	Б)	Улагања у текућој години	555,0	555,7	0,7

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС 2017.	РАЗЛИКА
<b>7</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а</b>	<b>360,5</b>	<b>360,5</b>	
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	222,2	222,2	
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	88,3	88,3	
	7.3. Обавезе по основу ПДВ-а	50,0	50,0	
<b>8</b>	<b>ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"</b>	<b>2.927,6</b>	<b>2.991,1</b>	<b>63,5</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34,7	34,7	
	Б) Улагања у текућој години	2.892,9	2.956,4	63,5
	7.1. Стручне службе	2.892,9	2.956,4	63,5
<b>9</b>	<b>СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ</b>	<b>1.783,7</b>	<b>1.947,8</b>	<b>164,1</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	33,7	33,7	
	Б) Улагања у текућој години	1.750,0	1.914,1	164,1
<b>10</b>	<b>ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	
	<b>СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :</b>	<b>29.109,7</b>	<b>33.593,1</b>	<b>4.483,4</b>
<b>11</b>	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА</b>	<b>6.344,3</b>	<b>5.837,8</b>	<b>-506,5</b>
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347,0	347,0	
	Б) Улагања у текућој години	5.997,3	5.490,8	-506,5
	11.1. Радови из средстава ЕИВ зајма	2.075,0	2.171,7	96,7
	11.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	301,7	367,0	65,3
	11.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСР	3.620,6	2.952,1	-668,5
	За радове из средстава Основног РРСР	1.694,8	1.019,4	-675,4
	За хитне радове из средстава РРСР	1.925,8	1.932,7	6,9
	<b>УКУПНО :</b>	<b>35.454,0</b>	<b>39.430,9</b>	<b>3.976,9</b>

В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњаk, дипл. грађ. инж.



ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

проф. др Милан Мартић