



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-92/2019- 9

Датум: 24-06-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда бр. 22, деоница: Велика Моштаница – Вранић, мост преко постојећег пута за Мељак (ID 01048), број 454-168 од 21. фебруара 2019. године, закључен са извођачем «СРБИЈАПУТ» а.д. Београд, Булевар краља Александра број 282, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 15. јула 2019. године.

## Образложење

Добављач је дана 18. јуна 2019. године доставио захтев бр. 3249/19 (наш бр. 953-15924) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IB реда бр. 22, деоница: Велика Моштаница – Вранић, мост преко постојећег пута за Мељак (ID 01048), у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – у току извођења радова били су веома лоши временски услови, са честим падавинама и непогодама.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Зденко Ђовчош, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»  
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.

