



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-13/2018-1

Датум: 10-10-2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Санација клизишта на државном путу II-A реда бр. 258, деоница: Владичин Хан – Врање на km 17+917 и на km 18+187, број 454-220 од 20. фебруара 2018. године, закључен са групом понуђача ПТГП «САБА БЕЛЧА» д.о.о. Прешево, улица Салвадора Аљендеа број 22 и «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, улица Љубе Чупе број 5, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 01. новембра 2018. године.

Образложење

Добављач је дана 03. октобра 2018. године доставио захтев бр. I-181-1 (наш бр. 953-20462) за продужетак рока завршетка уговорених радова на санацији клизишта на државном путу II-A реда бр. 258, деоница: Владичин Хан – Врање на km 17+917 и на km 18+187, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – због кишног периода нису могли бити извођени радови по предвиђеној динамици и технологији извођења радова, јер је било доста одрона као последица атмосферских вода, тако да је било потребно времена за санацију одрона и испумпавање атмосферске воде, услед чега су каснили радови на уградњи арматуре, монтажи оплате и бетонирању потпорних зидова.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Небојша Бранковић дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.